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RESUMEN 

Este trabajo de tesis se realizó con el objetivo de proporcionar las herramientas necesarias 

para la planificación y el control del avance fisico y económico de obras de transmisión 

eléctrica aplicando los fundamentos del Project Management. 

En el primer capítulo se precisan los objetivos, hipótesis, importancia de la investigación. 

En el segundo capítulo se hace referencia a los requisitos contractuales, técnicos y los 

recursos necesarios para la planificación fisica y económica. 

En el tercer capítulo señalamos los tipos de organización y la relación que existe entre todas 

las áreas, especialmente entre el jefe de obra, planificadores y supervisores. 

El cuarto capítulo defmimos los criterios, indicadores, las curvas de control, el análisis y la 

evaluación, es decir la teoría que determina el control del avance fisico y económico. 

En el quinto capítulo se establece el desarrollo de los procedimientos para la planificación y 

control del avance fisico y económico, señalando alcances, responsabilidades y tiempos. 

En el sexto capítulo mostramos el panorama completo de la obra a ejecutar y las 

características técnicas del proyecto de aplicación (Línea de 220 kV, Subestación 50 kV-10 

MV A, Sala de Compresoras 5 MV A). 

En el séptimo capítulo se observa la planificación y el control (fisico y económico), 

analizando los resultados obtenidos en el proyecto (Línea 220 kV, Subestación San Antonio 

50 kV -10 MVAy Sala de compresoras). 

En el octavo capítulo se compara este procedimiento con los diferentes procedimientos que 

existen obteniéndose fortalezas y debilidades, además se emiten las conclusiones fmales y 

recomendaciones. 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Al empezar la ejecución de obras de transmisión de gran envergadura tales como 

subestaciones de alta tensión, patio de llaves, líneas de 220 kV y Servicios 

Auxiliares. El Ingeniero Residente de profesión Electricista se encuentra con 

múltiples exigencias tales como la planificación de recursos, planificación de las 

actividades, problemas técnicos, calidad, seguridad, control del avance, las 

valorizaciones de los avances ejecutados, la vigilancia del presupuesto, verificación 

de lo contractual y adicional. El Residente Electricista debe saber que si no conoce 

estos aspectos; puede ser un riesgo para la empresa ejecutora, ya que él es 

responsable de asegurar la calidad y el margen de utilidad para la empresa y deberá 

dar la tranquilidad en todo momento, en base a documentos comprobables, de que la 

obra se está ejecutando de acuerdo a lo planificado. 

No existe un procedimiento único para el control del avance fisico y económico en 

obras de transmisión eléctrica ya que cada obra varía de acuerdo al tipo de 

instalación, el tiempo de ejecución, vías de acceso, clima, costumbres. Es entonces 

que nos surge una pregunta ¿Cómo elaborar un procedimiento que permita el control 

del avance fisico y económico? 

Se apreciará el panorama completo de cómo es la ejecución de obras de transmisión 

eléctrica (alta tensión) y todos los requisitos que hay que tener en cuenta en la 

ejecución de obras de gran envergadura, un trabajo de tanta amplitud involucrará la 

ingeniería, el planeamiento, el control del avance fisico y económico. 

Esta problemát~ca llevó a plantear esta tesis; para lo cual utilizaremos un 

procedimiento que fue elaborado de acuerdo a la experiencia técnica y teórica, que 

contendrá la des<;:ripción de los pasos a seguir, para realizar el control del avance 

fisico y económico, orientado a la ejecución de obras de transmisión eléctrica. 



2 

1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los objetivos que persiguen esta investigación son: 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer un procedimiento que permita el control del avance fisico y 

económico para la ejecución de obras de transmisión eléctrica que ayude al 

Residente Electricista en la planificación y la toma de decisiones. 

1.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

I. Realizar el planeamiento estratégico que implique el conocimiento del 

presupuesto del proyecto, descripción de los trabajos a ejecutar, planos de 

detalles, cantidades, programa de trabajo, recursos requeridos, tiempo de 

ejecución. 

II. Identificar las partidas que tengan actividades afines para el control del avance 

fisico y económico. 

III. Crear un modelo matemático de interconexión de eventos, actividades y 

recursos de acuerdo al tipo de obra, que permita medir las cantidades 

ejecutadas, compararla con la planificada y a la vez que permita evaluar el 

costo y el avance real a la fecha con respecto a lo planificado. 

IV. Implementar los métodos que permitan conseguir la información necesaria 

para nuestro modelo matemático y poder contar con los reportes de avance 

fisico, horas consumidas, horas máquina, avance contractual, adicionales. 
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V. Identificar los sectores responsables de la entrega de información: almacenes, 

supervisores, administradores, oficina central, valorizaciones, logística, equipo 

mecánico, proveedores y dar a conocer que la información se centralice en el 

Residente Electricista. 

VI. Verificar que los datos concuerden con la realidad de la obra, debiendo 

precisar que cuanto más exacto sean los datos, nos acercaremos más a la 

realidad. 

VIL Analizar los resultados obtenidos para tomar decisiones tales como: control de 

la mano de obra, reposición de materiales y equipos, control de stock, pueda 

aproximar las necesidades financieras a futuro. 

1.3. HIPÓTESIS 

Los procedimientos y las normas adecuadamente sistematizadas y al alcance del 

profesional a cargo de obras de transmisión eléctrica, permiten elevar la eficiencia 

del profesional de su labor con el consecuente incremento de la productividad de la 

empresa al que se representa. 

Variable independiente: Los procedimientos y las normas que se establecen en la 

ejecución de obras de transmisión eléctricas que permitan evaluar el avance fisico y 

económico. 

Variable dependiente: Mejorar la eficiencia del profesional y la productividad 

empresarial. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se decidió elaborar la tesis para dar a conocer un procedimiento que ayudará al 

Residente Electricista a controlar el avance físico y económico en la ejecución de 

Obras de Transmisión Eléctrica. 

Este procedimiento se sustenta en base al marco teórico, que respaldará los criterios 

para la elaboración del procedimiento, con la fmalidad de formar un criterio personal 

sobre cada uno de los puntos expuestos en dicha investigación. 

En esta tesis presenta la parte teórica y su aplicación a un ejemplo real de control, en 

el cual se ha seguido todo el procedimiento, llegando a la conclusión que es factible 

y útil además; ayudará a ver el panorama completo de la ejecución de la Subestación 

San Antonio 1 O MV A, la línea 220 kV Pachachaca- Pomacocha y la Nueva Sala de 

Compresoras. 

Es necesario aclarar que no se pretende mostrar la complejidad de una obra, sino los 

sistemas que permitan evaluar el avance físico y económico, tener una producción 

programada y la utilidad de dichos controles durante la ejecución. 

1.5. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN 

Respecto a los antecedentes se debe señalar que casi todos los trabajos efectuados 

sobre la planificación de obras y el control en la ejecución de proyectos de 

transmisión eléctrica hasta la fecha, han sido netamente teóricos, con términos de 

distintas especialidades, sin una visión completa de lo que implica la ejecución de 

una obra de gran magnitud, sin un procedimiento a seguir como guía para su 

desarrollo y además por no existir en nuestro syllabus temas como planificación de 

proyectos, control de proyectos, control de contratos esto sólo se aprende en el 
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desempeño de nuestras funciones y por medio de esta investigación, que intenta 

cubrir esta deficiencia y posibilitar la mejora del desempeño de Ingeniero Residente. 

En el nivel internacional destacan publicaciones de los especialistas Aalami Florian, 

Fischer Martín, Harris Jorge "Sistema computarizado de planeación de obras basado 

en modelos de métodos de construcción", a cual transmite una idea global de los 

estudios y esfuerzos enfocados a la integración de los sistemas de costos con la 

planeación y programación de obra que se están llevando a cabo actualmente en el 

Departamento de Ingeniería y Administración de la Construcción de la Universidad 

de Stanford. Primero presenta la necesidad de la integración de estos elementos en el 

proceso de construcción y posteriormente describe un sistema que está siendo 

desarrollado en CIFE Center for Integrated Facilities Engineering en Stanford como 

una alternativa para hacer posible esta integración y que consiste en la captura de 

información de métodos de construcción, de tal manera que pueden ser interpretados 

y procesados por una computadora. También Ballester Muñoz con el tema 

"Introducción al control de costos de una obra", la cual utiliza sistemas 

computacionales en la planificación de los costos de una empresa contratista; 

Cohenca Zall. "Process of Planning during Construction", en donde muestra el 

resultado de un programa de investigación que estudió el proceso de planificación 

realizado durante la construcción, el artículo se centra sobre la implicancia de los 

diversos agentes participantes en la preparación de los planes de construcción y de 

las características de los diversos tipos de reuniones que tienen lugar durante en el 

proceso de la construcción. Pontificia Universidad Católica de Chile; Cámara 

Chilena de la Construcción, "Herramientas para el mejoramiento de la gestión de 

producción en la construcción". Donde se describe un sistema de organización, 

administración y control de proyectos de construcción. 



ll. TEORÍA QUE DETERMINA LA PREVISIÓN ORIGINAL FÍSICA Y 

ECONÓMICA 

2.1. PREVISIÓN ORIGINAL FÍSICA 

La previsión fisica, programa la secuencia de operaciones, actividades y recursos de 

un proyecto, donde cada una de las cuales esta caracterizada por determinadas 

exigencias de tiempo y sujeto a la influencia de factores muy variables, muchas 

veces imprevisibles, por tanto debe ser evaluada para evitar posibles efectos 

negativos influyendo en el costo del proyecto. Aunque un estudio preliminar del 

proyecto se realiza durante la preparación de la licitación es usual proceder al 

planeamiento detallado una vez ganada la licitación. 

El programa de trabajo o previsión inicial fisica es una obligación contractual del 

contratista que deberá ser preparado de manera cuidadosa porque podrá servir como 

base para la justificación de reclamos contractuales o como evidencia legal en caso 

de arbitraje. Por tanto, no sólo el programa inicial es importante sino el monitoreo 

del progreso es esencial. 

2.1.1. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El planeamiento estratégico, deberá ser preparado antes de empezar . la 

ejecución de las partidas principales de obra. El planeamiento requiere de 

profundos conocimiento de los métodos de construcción, detallando las 

siguientes actividades: 

• Alcance de los trabajos, presupuesto del proyecto, condiciones generales, 

descripción de los trabajos, requisitos contractuales y referencia de los planos 

contractuales. 

• Ingeniería, planos de detalle, cantidades y especificaciones técnicas. 
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• Programa de trabajo, diagrama de barras, determinación del calendario de 

trabajo y determinación de la secuencia de actividades. 

• Recursos requeridos, determinación de la disponibilidad y la optimización de 

los recursos en la obra, determinación de disponibilidad de los planos, 

disponibilidad de la mano de obra, equipo, materiales, subcontratistas, etc. 

• Análisis de riesgo, descripción de los factores que puede afectar la ejecución 

tales como: fechas importantes, duraciones y holgura. 

2.1.2. PLANEAMIENTO OPERATIVO O MONITOREO DEL PROGRESO 

El planeamiento operativo permite implementar y monitorear actividades a corto 

plazo, en el que se definen resultados, indicadores y responsables. Para esto se 

deberán crear herramientas que ayuden a prever el estado del proyecto, 

detallando las siguientes actividades: 

• Medición de las cantidades ejecutadas, por lo que crearán formularios y 

reportes de acuerdo a las necesidades del proyecto tales como: formulario 

para medición de cantidades, reporte diario de producción por sectores, 

reporte diario de las actividades por el supervisor, reporte mensual de las 

actividades por el supervisor. 

• Programa que muestra el progreso, se crearan programas que permitan 

conocer las cantidades ejecutadas con lo que mediante cálculos permitan 

determinar el porcentaje por terminar y además estimen la terminación. 

Además estos programas deberán contar con gráficos de reportes, de forma 

tal que salten a la vista los puntos más importantes y permitan decisiones 

oportunas. Entre los gráficos más importantes tenemos la curva S, histograma 

de recursos (planeado y consumido), gráfico de comparación (planeado vs. 
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ejecutado). La experiencia nos indica que siempre se debe hacer una revisión 

de los programas para efectuar eventuales actualizaciones para el 

mejoramiento del programa. 

• Determinación del porcentaje de terminación, se crearán programas que 

permitan conocer que partidas nos faltan para poder terminar el proyecto y 

mediante cálculos nos permitan determinar el porcentaje por terminar. 

• Reuniones semanales de planeamiento, en todos los proyectos es costumbre 

que se reúna la supervisión de obra unas vez a la semana o cada dos semanas, 

para discutir el progreso de la obra y otros temas relativos al proyecto. Se 

deberá redactar las minutas de la reunión incluyendo en ella las acciones 

necesarias para ejecutar las acciones tomadas. En las reuniones se trataran 

temas tales como: análisis de la semana anterior, planeamiento de la siguiente 

semana, presentación de alternativas de solución, solucionar problemas que 

afectan al proyecto y desde luego forzar a la supervisón a tomar acción. 

2.2. PREVISIÓN ORIGINAL ECONÓMICA 

Sirve como punto de referencia para evaluar en todo momento el estado económico 

de un proyecto; a continuación detallamos los datos necesarios para obtener la 

previsión original económica: 

2.2.1. PRESUPUESTO ORIGINAL 

En el cual se detallan las actividades que se van a realizar por partidas, 

incluyendo los precios unitarios de venta, los metrados originales de cada 

partida, el porcentaje de gastos generales y el impuesto general a las ventas. 

No existe un formato oficial para la presentación de un presupuesto de obra; en 

términos técnicos el presupuesto debe de estar estructurado por el tipo de obra 
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Arquitectura, Estructura, Instalaciones eléctricas y Sanitarias, 
/ 

2.2.2. PROGRAMA DE OBRA 

En el que se fijan los plazos de iniciación y fmalización de obra o de cada 

actividad, según los recursos con lo que se cuentan. 

2.2.3. CONTRATO DE OBRA 

De acuerdo con el Código Civil, es una modalidad de prestación de servicios 

donde intervienen dos partes: el ejecutor de la obra denominado Contratista y el 

Cliente al cual se le llama Comitente. En base a lo anterior es que el Código 

Civil 1771 dice "Por el contrato de obra, el Contratista se obliga hacer una obra 

determinada y el comitente a p~garle una retribución, es este acuerdo de 

voluntades lo que genera la relación jurídica entre las partes haciendo exigibles 

las obligaciones a cargo de cada una de ellas". 

Existen diferentes tipos de contrato de obra tales como: a precios unitarios, suma 

alzada, llave en mano y administración (Anexo N° 5). 

2.2.4. CONTROL DE ACTIVIDADES (FASES) 

Consiste en agrupar partidas o actividades afines, para su control tanto fisico 

como económico, considerando que una partida no debe pertenecer a dos o más 

fases. No es recomendable tener demasiadas fases para eso se utilizará las sub. 

Fases con la finalidad de hacer el seguimiento del avance de todas las 

actividades que tengan rendimiento semejante (Anexo N° 4). 

2.2.5. ELABORACIÓN DE LA PREVISIÓN ORIGINAL DE LA VENTA 

En el inicio de obra, equivale a la venta según contrato. 
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2.2.6. ELABORACIÓN DE LA PREVISIÓN ORIGINAL DEL COSTO 

Es el valor de toda deuda adquirida para cumplir el programa de obra pre 

establecido. Para realizar la previsión inicial debemos determinar las cantidades 

reales y los recursos necesarios; tales como: materiales, mano de obra, 

supervisión, equipos, vehículos, subcontratos y gastos generales varios. 

COSTO DE MATERIALES 

Para hacer la previsión original del costo de materiales son necesarios los 

siguientes datos: 

Metrados de los trabajos que se realizan por fases, rendimientos de los 

materiales obtenidos en obras semejantes, ordenar los materiales de acuerdo al 

tipo instalación tales como: eléctricos, mecánicos, civiles, consumibles, 

combustibles, además se efectuará cotizaciones actualizadas de todos lo 

materiales. 

COSTO DE MANO DE OBRA 

Para hacer la previsión original del costo de la mano de obra son necesarios los 

siguientes datos: 

Metrados de los trabajos que se realizan por fases, el rendimiento de la mano de 

obra es decir la cantidad de horas hombre que se necesitan para realizar una 

actividad y ordenarlos de acuerdo al tipo de trabajo a ejecutar: eléctricos, 

mecánicos, civiles, consumibles, combustibles. Además es importante realizar el 

análisis actualizado del costo de hora hombre. 
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COSTO DE LA SUPERVISIÓN 

Son todos los costos necesarios para efectuar una correcta supervisión en la que 

intervendrán los ingenieros, administradores, supervisores, técnicos. Los datos 

necesarios para la elaboración de la supervisión son: 

Sueldo y porcentaje de beneficios sociales, viáticos que dependen del sueldo y la 

cercanía a Lima, tiempo de permanencia en la obra, provisión por vacaciones, 

pago al Sistema Nacional de Pensiones o AFP, pago al seguro Social, pago de 

impuestos a las remuneraciones, provisión por indemnización por el tiempo de 

servicios, política de Premio de Obra 

COSTO DE EQUIPOS 

Los datos necesarios para la elaboración de la previsión original del costo de 

equipos son: metrados de los trabajos que se van a realizar por fases, equipos 

típicos que se van a utilizar para trabajos semejantes, obteniéndose esta 

información de proyectos anteriores, rendimiento de los equipos en cantidad de 

horas equipos por unidad de trabajo a realizar. Además es importante actualizar 

los costos de la hora máquina. 

COSTO DE VEHÍCULOS 

Los datos necesarios para la elaboración de la previsión original del costo de 

vehículos o transporte son: Horas-Hombre previstas para el total de obra, 

estimación de viajes necesarios para el transporte de materiales, equipos y 

personal. Es también necesario actualizar los costos de la hora vehículo. 
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COSTO DE SUBCONTRATOS 

Los datos necesarios para la elaboración de la previsión original del costo de 

subcontratos son: monto del Sub-Contrato, forma del valorizable, plazo de 

entrega. 

COSTO DE GASTOS GENERALES VARIOS 

En el cual se incluyen todos aquellos gastos por alquileres de locales, 

implementación de oficinas y viviendas, mantenimiento de oficinas y vivienda, 

gastos de movilidad, gastos financieros, útiles de Oficina, copias, gestión de 

compras. 

2.3. PREVISIÓN ORIGINAL DEL MARGEN ESPERADO 

Se totaliza la venta y el costo previsto para hacer luego la diferencia entre ambos 

obteniéndose el margen previsto. 



DI. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1. TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

Existen obras de pequeña magnitud, obras intermedias y los grandes proyectos. 

Para proyectos de gran magnitud hay que mantener una organización muy superior, 

como por ejemplo: Gerente de Proyecto, Jefe de Obra, Administrador, encargado de 

lng. Civil, lng. Mecánica, lng. Eléctrica, Ing. Sanitaria, Administrador de contrato, 

encargado de control de costos y planeamiento, encargado de plantas, equipos y 

talleres, encargado de medio ambiente, encargado de control de calidad, encargado 

de compras, encargado de almacén, encargado de seguridad, encargado de logística. 

Cada uno de ellos representa una función y coordinan con los demás departamentos 

de la obra. 

Para una obra de magnitud intermedia varias funciones pueden ser agrupadas para 

tener menos personal. 

Para una obra de pequeña magnitud solo es necesario tener un encargado que pueda 

rescatar toda la información necesaria para mantener enterado al jefe de obra del 

estado económico, fisico y otros aspectos como valorizaciones, almacenes y 

necesidades del personal. 

¿Cuándo podemos decir que una obra pertenece a tal o cual magnitud? Se hace la 

diferenciación en base a dos conceptos. 

El primero, el monto de obra, que si bien en una época de inflación es un término 

muy relativo, nos da una idea en el momento si se justifica o no mantener una 

organización grande. 

El segundo sería el tiempo de duración de la obra, de lo cual obligaría a mantener un 

campamento equipado. 
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3.2. FUNCIONES GENERALES DEL PERSONAL DE OBRA 

Es esencial establecer las funciones y las tareas de cada miembro para evitar que 

surjan conflictos, esto se realiza mediante el organigrama del proyecto, con la lista 

de funciones y actividades en cada posición. 

GERENTE DE PROYECTO (PROJECT MANAGER) Es la figura clave y la 

máxima autoridad del proceso de gestión de obra. Organiza plantea y controla los 

trabajos y es su responsabilidad terminar el proyecto en los límites planteados y 

dentro del presupuesto establecido, también es el enlace entre el contratista y el 

propietario de la obra con su supervisión. 

Tiene como principales funciones: establecer y programar los recursos necesarios, 

definir las funciones y responsabilidades específicas de los miembros del proyecto, 

definir el sistema de comunicación; defmir la documentación requerida, preparar el 

organigrama. 

GERENTE ADMINISTRATIVO (FINANCIAL & ADMINISTRATIVE) 

Planifica los asuntos administrativos, laborales basándose en la legislación laboral, 

contactos con el Ministerio del Trabajo, contactos con el seguro social, consultor de 

los asuntos laborales, agencias de reclutamiento, horarios del proyecto, lista de 

feriados nacionales, tradiciones locales, procedimientos para el cálculo de la nómina, 

lista de salarios básicos y aportes sociales, beneficios para empleados, procedimiento 

para el pago del personal, fotocopia de documentos de identidad de cada obrero y 

empleado, formularios y documentación para el control, organigrama de proyecto, 

tarjetas de control diario para obreros, resumen semanal o mensual con datos 

estadísticos, ficha de datos personales para cada obrero y empleado, formulario de 

rendimiento y evaluación del personal, formulario de propuesta de incremento de 
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salario, programa de vacaciones del personal del proyecto, requisitos médicos y 

técnicos, visita médica de obreros y empleados, licencia de conducir, certificado 

técnico para categoría especiales, prueba de aptitud, entrenamiento del personal, 

cursos de seguridad para obreros y empleados. 

ENCARGADO DE INGENIERIA (PROJECT ENGINEER) Es el que ejecuta 

los trabajos e indica todas aquellas actividades fisicas de la obra. El es el encargado 

del análisis de las especificaciones técnicas, necesidades de energía eléctrica, agua, y 

aire comprimido, necesidades de materiales, necesidades de equipo, áreas de 

fabricación, fabricación externa, manejo de materiales, estudio y análisis, 

formularios para el control, topografia, logística, coordina con subcontratistas, otros 

contratistas, participa en la reunión de planeamiento, reunión con subcontratista, 

reunión semanal y reunión diaria. 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (CONTRACT MANAGER) Es un 

especialista con conocimientos contractuales, legales, debe asumir una actitud pro 

activa en relación con la supervisión del dueño de obra. Sus funciones son dar 

conformidad de los documentos contractuales, requerir la correspondencia 

contractual, comunicar la correspondencia contractual al dueño de obra, valorización 

de los trabajos con documentación que certifique, formulación y presentación de 

reclamos contractuales. 

ENCARGADO DEL CONTROL DE COSTOS Y PLANEAMIENTO 

(PROJECT CONTROLLER). Es el responsable de crear un sistema que permita el 

flujo de la información, para lo cual define las fases y crea los formatos que 

permitirán la medición del avance fisico y económico. Implementa un archivo de 
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información que sustente tales como: materiales (movimiento de almacén, órdenes 

de compra, notas de referencia), mano de obra (informe de producción, informe de la 

valorización, aspectos legales del trabajador como sueldo, beneficios sociales, etc.), 

equipos y vehículos (programa de utilización de equipos mensual, tarifas de alquiler 

de equipos), subcontratos (contrato, copias de las facturas), gastos generales 

(resumen del análisis, mensual), venta (resumen de ventas por partidas). Monitorea 

el progreso de la obra con la medición de las cantidades ejecutadas, determinación 

del porcentaje por terminar, estimación para la terminación, Curva "S", eventual 

actualización de programa, gráficos para el reporte mensual, crea un archivo común 

para que se compatibilice con el contable. 

ENCARGADO DE PLANTAS, EQUIPOS Y TALLERES (PLANT 

MANAGER) Es el encargado de cuidar la parte técnica y administrativa de la 

gestión. Para esto debe contar con la siguiente documentación: licencias para equipo, 

seguro del equipo, lista de equipos, ficha para cada equipo, lista de la disponibilidad 

del equipo, análisis del costo del quipo, programa de mantenimiento, manual del 

operador, manuales de repuestos, lista de talleres externos, selección y entrenamiento 

del operador, instalaciones de protección en el equipo, imposición de limites de 

velocidad y prevención contra incendios. 

ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE (ENVIRONMENTAL MANAGER) 

Hoy en día, los documentos contractuales hacen referencia al control del medio 

ambiente y las empresas de construcción deben equiparse para cumplir los 

procedimientos de apertura y cierre de canteras, apertura de caminos, mantenimiento 

de carreteras, instalación de servicios higiénicos, disposición de chatarra, lavado de 

vehículos, eliminación de filtros de aceite y baterías gastadas, neumático, 
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eliminación de polvo, eliminación de elementos químicos, iristalación de tanques de 

combustible, limpieza del área de proyecto, relleno industrial y eliminación de 

deshechos de pozos sépticos. 

ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDAD (QUALITY CONTROL) 

Es el que asegura los trabajos vengan ejecutados de acuerdo a los requisitos 

especificados por las condiciones contractuales. Su función comprende la inspección 

de los ensayos requeridos para cumplir con las especificaciones técnicas, la 

documentación para el control de materiales, control de calidad en sitio y estudios de 

los métodos de construcción. 

ENCARGADO DE COMPRAS (PROCUREMENT MANAGER) 

Es el encargado de las compras de equipos, materiales, suministros y servicios 

requeridos para la construcción (Anexo N° 3). También incluye las actividades de 

monitoreo y despacho, aceptación, almacenamiento y distribución de materiales. Su 

función abarca desde la compra de un rollo de cables hasta los procedimientos para 

contratar el diseño, fabricación, y despacho de una pieza importante también 

precalifica proveedores, hace cotizaciones, evalúa la oferta y adjudica. 

ENCARGADO DE ALMACEN (STORE MANAGER) En grandes proyectos es 

necesario contar con dos profesionales con experiencias marcadamente distintas 

aunque estrictamente conexas. El aprovisionamiento de materiales, abarca el 

procedimiento técnico comercial para la obtención de materiales, equipos y servicios 

necesarios para la ejecución de la obra. 

Para esto se debe contar con la base de datos de productos, proveedores, compañías 

de transporte, datos de agencia de aduanas, tarifas aduaneras, investigación de 
'J(i 
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mercado, procedimiento de autorización y compra de materiales, formulario de 

pedido de materiales, formulario de orden de compra. 

Para el almacenamiento de materiales se debe contar con el procedimiento de 

almacenamiento, distribución de materiales y repuestos, códigos de materiales, 

formularios para recibos, movimiento y distribución de materiales, báscula para 

peso, estantes de almacenamiento, cantidad mínima de almacenamiento, equipo de 

almacén, procedimientos y formularios para distribución de combustible. 

ENCARGADO DE SEGURIDAD (SAFETY ·MANAGER) Su función es 

establecer una campaña de seguridad que tenga como objetivo una política de cero 

accidentes. Deberá sensibilizar a todo el personal y formarlo como parte activa de 

este proceso. Se deberá realizar los siguientes procedimientos: manual de seguridad, 

análisis de riegos naturales, reporte mensual con estadísticas, plan de escape, 

procedimiento para voladuras, almacenamiento de explosivos, reporte de peligros, 

entrenamiento de primeros auxilios, ensayos de incendio y sismos. 

Inspección en andamios, escaleras, ganchos de medio de levantamiento, 

instalaciones eléctricas temporales, levantamiento de cargas, soportes para 

excavaciones, instalación de barreras de áreas peligrosas, maniobras de camiones y 

deterioro de equipo y materiales de seguridad. 

ENCARGADO DE LOGISTICA (LOGISTIC MANAGER) Necesidades de 

energía eléctrica y agua, aprovisionamiento de energía eléctrica (servicio público, 

generadores, distribución eléctrica e iluminación de áreas), aprovisionamiento de 

agua (servicio público, pozos, depuración de agua y distribución de agua), 

Alcantarillado (ppzos sépticos, eliminación de deshechos sólidos, líquidos, aguas 

pluviales), acceso al proyecto (caminos, áreas de parqueo, cerco del área de 
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proyecto), en los campamentos (alojamiento para el personal, comedor, almacén, 

celda frigorífica, enfermería, lavandería, mercado, auditorio, canchas de deporte, aire 

acondicionado, muebles para alojamientos y servicios, equipos para cocina y 

lavandería), fumigación de campamento y transporte de personal. 

3.3. RELACIÓN ENTRE TODAS LAS AREAS 

3.3.1. JEFE DE OBRA 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON PLANEAMIENTO Y CONTROL 

Evalúa y aprueba el programa de obra, los flujos de información para el control 

del proyecto, el informe semanal, mensual y el resultado pendiente. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON RECURSOS HUMANOS 

Evalúa y aprueba la contratación del personal técnico y obrero, evalúa las 

habilidades técnicas y operativas, para aprobar los aumentos de beneficios, o 

recomendación en futuras obras. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DE 

OBRA 

Coordina las compras en obra, aprueba los gastos internos, verifica la correcta 

administración de los recursos, aprueba la ubicación del campamento de obra, 

verifica las necesidades del personal. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON INGENIERÍA. 

Inspecciona el avance de obra verificando el cumplimiento con las 

características del montaje adecuado, identifica las necesidades, planifica los 

trabajos a ejecutarse, 
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EN CUANTO A LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Sustenta las valorizaciones, las necesidades futuras de aumentos de metrados o 

variaciones, coordinan las observaciones del cliente. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON LA GERENCIA 

Informa y sustenta a la gerencia modificaciones sustanciales, presenta 

alternativas de solución. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON COMPRAS 

Aprueba las órdenes de requerimiento de suministros, materiales, equipos, 

servicios requeridos por parte de la ingeniería, coordina la compra de 

suministros. 

3.3.2. SUPERVISIÓN E INGENIERÍA 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON PLANEAMIENTO Y CONTROL 

Reporta la medición de H-H (horas-hombre), H-M (horas-máquina), avance 

ejecutado, reporta los requerimientos diarios de compra tales como, suministro, 

materiales, equipos y servicios requeridos, informa todas las dificultades 

encontradas en la realización de la obra, reporta la modificación de metrados, 

verifica el avance de obra, rendimiento, si sus gastos están saliendo de acuerdo 

a lo presupuestado con los informes que emite planeamiento y control. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON COMPRAS 

Coordina la compra de suministros, equipos, servicios requeridos, con la 

información necesaria como planos, especificaciones técnicas. 



EN CUANTO A LA RELACIÓN CON JEFE DE OBRA 

Pide autorización para la compra de todos los recursos requeridos, redacta 

informe que servirá como sustento para la venta de las partidas contractuales y 

adicionales. 

3.3.3. PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON EL JEFE DE OBRA 

Coordina la creación de la previsión física y económica, el sistema del :flujo de 

la información, el informe definitivo del Resultado Físico y económico. 

Reporta el informe semanal y mensual. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON LA SUPERVISIÓN 

Coordina con la entrega de información de las horas hombre, horas equipo, 

avance de producción y los reportes de requerimiento de obra, difunde el 

estado actual del proyecto. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON COMPRAS 

Coordina el reporte mensual de la compras del proyecto. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON ALMACÉN 

Coordina el reporte de cuadro de egreso e ingresos de suministros, materiales, 

equipos, vehículos. 

EN CUANTO A LA RELACIÓN CON SEGURIDAD 

Coordina la entrega de la información del informe semanal y mensual de 

seguridad, para el informe consolidado mensual. 
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EN CUANTO A LA RELACIÓN CON CONTABILIDAD 

Verifica que el resultado operativo de obra sea compatible con los resultados 

de contabilidad. 

3.4. INFORMACIÓN PRINCIPAL QUE DEBE REMITIR EL PERSONAL DE 

OBRA 

En la figura 3.1 muestra las funciones y coordinaciones de cada área de la empresa 

para poder realizar los controles de avance fisico y económico. 

Cuadro 3.1. Información principal que debe remitir el personal de obra 



IV. TEORÍA QUE DETERMINA EL CONTROL DEL AVANCE FÍSICO Y 

ECÓNÓMICO 

4.1. CONTROL DEL A V ANCE FÍSICO O INFORME DE PRODUCCIÓN 

Consiste en la elaboración de un informe semanal en el cual se reporta los avances 

de producción, las horas hombre que se van a consumir y los rendimientos que se 

están obteniendo y se esperan obtener, se evalúa los resultados, se emiten 

conclusiones y recomendaciones. 

4.1.1. CRITERIOS PARA EL REPORTE DE HORAS CONSUMIDAS 

Debe de contener los datos principales tales como: 

PARTE DIARIO.- Nombre de la obra y personal requerido, horas de trabajo, 

trabajo que desarrolló en el día (en unidades de medida), equipos y 

herramientas utilizados en horas (Anexo N° 1 ). 

HOJA DE TAREO SEMANAL Nombre de la obra, fecha de inicio, apellidos 

y nombres del personal, categoría, sector de la obra, las horas que emplearon 

para realizar una actividad, el código de actividad, resumen semanal del total 

de horas empleadas por tipo de categoría del personal, resumen semanal de 

horas empleadas por cada actividad (Anexo N° 2). 

RESUMEN DE PRODUCCIÓN/ HORAS 

Código de actividad, breve descripción de la actividad, unidad, cantidad, 

resumen de horas ejecutadas por actividad semanal, mensual y acumulada, 

resumen de horas ejecutadas por categoría de trabajador semanal, mensual y 

acumulado. 
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4.1.2. CRITERIOS PARA EL REPORTE DEL AVANCE EJECUTADO 

Los criterios para el reporte del avance ejecutado semanal son: 

Código de actividad, descripción de la actividad, cantidad, unidad, 

rendimiento, horas totales proyectadas al inicio de la obra, avance del proyecto 

anterior, actual, acumulado, saldo por ejecutar, horas hombre anterior actual y 

acumulado, horas hombre proyectado, rendimiento actual y acumulado, 

porcentaje de horas consumidas, valor ganado actual y acumulado, porcentaje 

de horas consumidas. 

4.1.3. INDICADORES DEL A V ANCE DE PROGRAMACIÓN 

Básicamente requiere de la implementación de tres indicadores: 

CPTP: COSTO PRESUPUESTADO DEL TRABAJO PLANIFICADO 

Monto presupuestado resultante de las tareas programadas con el nivel 

de esfuerzo para completarlas en el periodo de tiempo considerado. 

También se le conoce como: BCWS (Budgeted Cost of Work 

Schedule). 

CPTR: COSTO PRESUPUESTADO DEL TRABAJO REALIZADO 

Se define como el valor ganado del trabajo realizado, de acuerdo con el 

Costo Presupuestado al fm del Proyecto CPF (BAC Budget At 

Completion), y el avance físico alcanzado en la ejecución del proyecto 

a la fecha de Corte (AF), (PPR% Physical progress report %). 

CPTR CPF X AF 0/o o BCWP BAC X PPR% 

Por lo que es un porcentaje del presupuesto total igual al porcentaje del 

trabajo realmente terminado. También se le conoce como: BCWP 

(Budgeted Cost of W ork Performed). 
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CRTR: COSTO REAL O ACTUAL DEL TRABAJO REALIZADO 

Representa el costo del trabajo ejecutado hasta la fecha de corte. Monto 

reportado como el gasto real del trabajo efectuado. 

Incluyendo: 

• Costos incurridos por el personal asignado a la ejecución del 

proyecto (Gerencia, Ingeniería, Compras, Construcción). 

• Costos de los equipos y materiales adquiridos, así como los 

costos de equipos alquilados. 

• Costos de los subcontrato de servicio de obras. 

• Costos corporativos imputables al proyecto. 

También se le conoce como: ACWP (Actual Cost of Work 

Performed) o CATR (Costo Actual del Trabajo Realizado). 

4.1.4. INDICADORES DEL A V ANCE DE EJECUCIÓN 

Los indicadores de ejecución nos permiten analizar la productividad y 

eficiencia con la cual se esta desarrollando el proyecto. 

VARIACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN (VP) 

La desviación de la programación, es la comparación de la desviación que 

existe entre el trabajo ejecutado durante un periodo y el planificado o 

programado. 

VP CPTR CPTP 

CPTR: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado. 

CPTP: Costo Presupuestado del Trabajo Planificado. 
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Una variación negativa indica que el proyecto esta atrasado con el cronograma, 

para que un proyecto este cerca de lo planificado debe ser positivo la variación 

de la programación. 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN(% VP) 

Es el porcentaje de la variación de la programación, con respecto a lo 

planificado. 

% VP = (CPTR- CPTP) 1 (CPTP) 

CPTR: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado. 

CPTP: Costo Presupuestado del Trabajo Planificado. 

Si es negativo nos indica que estamos fuera del programa en un %VP. Si es 

positivo nos indica que la ejecución esta dentro de la programación en un 

%VP. 

ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN (IRP) 

También se le conoce como efectividad sobre la planificación realizada 

(EPR), mide la efectividad de la planificación realizada para la ejecución del 

proyecto. 

Valor 

IRP CPTRICPTP ó SPI = (BCWP)/ BCWS 

CPTR: Costo Presupuestado del trabajo Realizado. 

CPTP: Costo Presupuestado del Trabajo Planificado. 

IRP > 1 El proyecto está adelantado con respecto al cronograma. 

IRP l Actividad de acuerdo a lo planificado. 

IRP < 1 El proyecto está retrasado con respecto al cronograma. 
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VARIACIÓN DEL COSTO (VC) 

Es la comparación de la desviación del presupuesto en función del trabajo 

realizado y esta definido por: 

VC = CPTR- CRTR 

CPTR: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado. 

CRTR: Costo Real del Trabajo Realizado. 

Una variación negativa indica que el proyecto esta por encima del 

presupuesto. 

PORCENTAJE DE LA VARIACIÓN DEL COSTO(% VC) 

Es el porcentaje de la variación del costo, con respecto al costo planificado. 

% VC = (CPTR- CRTR) 1 (CPTR) 

CPTP: Costo Presupuestado del Trabajo Planificado. 

CRTR: Costo Real del Trabajo Realizado. 

ÍNDICE DEL RENDIMIENTO DE COSTO (IRC) 

También se le conoce como productividad del Costo Actual (PCA) y 

representa el logro obtenido del costo actual en función del valor ganado, de 

acuerdo con el progreso alcanzado. 

Valor 

IRC =CPTR/CRTR ó CPI = (BCWP)/(ACWP ó CATR) 

CPTR: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado 

CRTR: Costo Real del Trabajo Realizado 

IRC > 1 El proyecto está por debajo del presupuesto ó 

Costo menor al Valor Ganado. 

IRC = 1 El proyecto está dentro del presupuesto ó 
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Costo igual al Valor Ganado. 

IRC < 1 El proyecto está por encima del presupuesto ó 

Costo mayor al Valor Ganado. 

Estas variaciones deben resultar valores positivos, indicando que la variación 

global del proyecto se encuentra dentro de los parámetros del proyecto 

originalmente. 

COSTO PLANIFICADO FINAL (CPF) 

Es el total de horas planificadas con el nivel de nesgo suficiente para 

culminar la obra. 

COSTO ESTIMADO FINAL (CEF) 

También se le denomina Productividad del Costo al fin del proyecto PCF, 

mide la tendencia del Costo proyectado al fm del proyecto. 

Valor 

CEF = CPF 1 IRC 

CPF: Costo Presupuestado al final del Proyecto 

IRC: Índice de Rendimiento de Costo (IRC). 

CEF > 1 Costo fmal menor al presupuestado 

CEF = 1 Costo fmal igual al presupuestado. 

CEF < 1 Costo fmal mayor al presupuestado 



ÍNDICE DEL COSTO Y PROGRAMACIÓN (P) 

P=IRPxiRC 
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IRP: Índice del rendimiento de la programación 

IRC: Índice del Rendimiento del Costo 

Cuadro 4.1. Índice del costo y programación. 

0.9 <P < 1.2 OK 

0.8 < p < 0.9 ó 1.2 < p < 1.3 Verificar 

p < 0.8 ó p > 1.3 En problemas 

4.1.5. TEORÍA DE VALOR GANADO (EV) 

En los Sistemas de "Control de Costos y Cronogramas" de proyectos, para 

monitorear el performance del costo y cronogramas y prever la posibilidad 

de sobre costos facilitando la toma de acción correctiva en el temprano ciclo 

de vida del proyecto. Esta es una técnica simple pero práctica que fue 

desarrollada por el gobierno de Estados Unidos para ser utilizada en grandes 

proyectos de tecnología y sistemas militares donde existía un riesgo de 

incluir en sobre costos y por su eficacia fue aplicada a todos los proyectos 

manejados por el gobierno americano desde 1965. Se basa fundamentalmente 

en la tecnología del PMI (Project Management Institute) que predica que 

todo proyecto, no importa el tamaño, debe ser Defmido, Planeado, Estimado 

y Controlado durante su ciclo de vida. En su forma mas básica es una 

herramienta de administración que al ser usada en conjunto con otras 

herramientas conocidas como el Costo y el Cronograma dan una señal de 

"alerta temprana" que basándose en el plan de performance del proyecto 

actualmente probado, y basándose en el performance real del proyecto 
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medida hasta un momento dado y comparándola con ese plan, el proyecto 

tomará bastante tiempo en ser fmalizado y costará tanto dinero dentro de un 

rango. 

Esta alerta normalmente se obtiene temprano como el15% al20% del avance 

real del proyecto. A tiempo para tomar acción correctiva para alterar el 

resultado desfavorable pronosticado. 

El término de "Valor Ganado" viene de la idea que cada entregable del 

proyecto tiene un costo planeado, "su valor", cuando el entregable se termina 

"el valor" se "gana" para el proyecto. Es un concepto aplicado para gerenciar 

proyectos que consiste en la comparación de los Costos reales del proyecto, 

contra los costos planeados basados y el trabajo terminado. 

Comparar los costos reales contra los costos planeados es una práctica común 

entre los proyectos. El paso siguiente es comparar el costo real contra el costo 

planeado del trabajo terminado. El concepto de horas ganadas (Valor ganado) 

se utiliza para alinear en una sola unidad de medida todas las cantidades 

valorizables involucradas en el proyecto. 

4.1.6. CURVAS DE CONTROL 

La curva S base es producto de la totalización de las Horas Hombre 

presupuestadas aplicadas en las actividades del cronograma de la obra. 

Una vez que el proyecto ha empezado, debe ser seguido con la curva que se 

obtiene al traducir las cantidades producidas semana a semana en horas 

ganadas. 

Los paquetes de programación ayudan en la obtención de las curvas de 

control, pero es mejor utilizar el formato cantidades & Horas hombre para 

cuantificar la misma, ya que algunas actividades son discontinuas y los 
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paquetes de programación solo dan datos precisos cuando las actividades no 

se detienen una vez iniciada lo cual no sucede en la obra. 

Cuadro 4.2. Curvas de control. 

CURVAS DE CONTROL 

VP CPTR- CPTP VC CPTR- CRTR 

COSTO 
ACUMULADO 

$, HH,% 
~v--------- ... CPTR 
t~~ón: Pr:rirwf - : CPTP 

lVariación de cofto : 
: 1 -----r-

; 

.,.,"'"' 
' ; 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

:cRTR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

FECHA DE MEDICION 
DEL PROGRESO 

TIEMPO 

CPTP : Costo Presupuestado del Trabajo Planificado. 
CPTR: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado. 

CRTR: Costo Real del Trabajo Realizado. 



Cuadro 4.3. Curvas de control donde el programa está adelantando pero 
hay mayor gasto. 
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CASO 1: EL PROGRAMA ESTA ADELANTANDO PERO HAY MAYOR GASTO 

VP = CPTR- CPTP 

COSTO 
ACUMULADO 

$,HH,% 

VC = CPTR- CRTR 

FECHA DE MEDICION 
DEL PROGRESO 

TIEMPO 

CPTP : Costo Presupuestado del Trabajo Planificado. 
CPTR: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado. 

CRTR: Costo Real del Trabajo Realizado. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO 

VP=CPTR-CPTP >O 
VC=CPTR-CRTR <O 

La programación esta adelantada 
Hay mayor gasto 
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Cuadro 4.4. Curvas de control donde se cumple con el presupuesto pero se 

retrasa las actividades 

CAS02 SE CUMPLE CON EL PRESUPUESTO PERO SE RETRAZA LAS 

ACTIVIDADES 

VP = CPTR- CPTP VC = CPTR- CRTR 

COSTO 
ACUMULADO 

$, HH,% 

,., ... 
; 

; 

, , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

FECHA DE MEDICJON 

DEL PROGRESO 
TIEMPO 

CPTP : Costo Presupuestado del Trabajo Planificado. 
CPTR: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado. 

CRTR: Costo Real del Trabajo Realizado. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO 

VP=CPTR-CPTP <O 
VC=CPTR-CRTR <O 

La programación esta retrazada 
Hay menor gasto 



Cuadro 4.5. Curvas de control donde se adelanta la programación y hay 

menor gasto. 

CASO 3 ADELANTADO EN LA PROGRAMACIÓN Y MENORES GASTOS 

VP = CPTR- CPTP VC = CPTR- CRTR 

COSTO 
ACUMULADO· 

$, HH,% 

---------;--=. CPTR 
, 1 , 

-------L-~ P-
' 1 

1 
1 

1 ------r-

" ........ 
" " " 

1 , , 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

:cRTR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

FECHA DE MEDICION 
DEL PROGRESO 

TIEMPO 

CPTP : Costo Presupuestado del Trabajo Planificado. 
CPTR: Costo Presupuestado del Trabajo Realizado. 

CRTR: Costo Real del Trabajo Realizado. 

ANÁLISIS DEL RESULTADO 

VP=CPTR-CPTP >O 
VC=CPTR-CRTR >O 

La programación esta adelantada 
Hay menor costo 
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4.1.7. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA HORA HOMBRE 

Es el parámetro más dificil de evaluar por tratarse del factor humano, este es el 

personal directo tales como: operarios, técnicos, oficiales y peones, para el 

análisis se dividirá en dos partes: 

• Costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado 

comúnmente costo hora- hombre. 

• El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar 

determinado trabajo, parámetro muy variable y que de no darse los 

criterios asumidos por el analista puede llevar al atraso y/o pérdida 

económica en una obra. 

HORA-HOMBRE 

En el Perú esta normado tres categorías de obreros de construcción civil: 

operario, oficial y peón. El costo de la hora hombre toma en cuenta lo que le 

cuesta al contratista cada uno de estos obreros y no lo que se le paga como 

planilla, puesto que hay determinados aportes que son de cargo exclusivo del 

empleador así como de otros conceptos que el obrero de construcción recibe 

adicionalmente en su jornal básico, bonificaciones, liquidaciones, 

gratificación, asignación familiar, otros aportes. La hora - hombre varia en 

función a: 

TIPO DE OBRA: De acuerdo al tipo de edificación (linea, centrales, 

subestaciones), en razón en que los porcentajes de aportaciones del 

empleador por el seguro complementario de trabajo de riesgo (S.C.T.R) es 

variable. 
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UBICACIÓN DE LA OBRA, respecto al concepto de la movilidad 

acumulada (pasajes urbanos) en razón de que este pasaje es diferente en las 

ciudades de nuestro país. Más aún podríamos señalar que en las obras donde 

no existe "pasaje urbano" (obras sin vías de acceso), puesto que los obreros 

viven en la obra (campamentos), o obras en la que los campamentos se 

encuentran en el pueblo mas cercano, en algunos casos existen o no pago por 

parte del contratista y por ende no deberían considerarse en el costo de la 

hora hombre igual en todos los casos 

Sin embargo en nuestro medio las entidades no consideran lo señalado al 

formular sus costos de mano de obra en sus expedientes técnicos. 

En conclusión el costo de hora-hombre de un operario de una obra de 

edificación en Lima no es igual al costo de hora-hombre de un operario en 

provincia. Complementando lo señalado en determinados análisis de costos 

unitarios se considera dentro de la estructura de la mano de obra al capataz. 

Es de precisar sin embargo que en las normas de Régimen Laboral de 

Construcción Civil este trabajador no esta considerado. Por tal razón el costo 

de hora-hombre es variable. 

4.2. CONTROL DEL AVANCE ECONÓMICO O RESULTADO 

ECONÓMICO OPERATIVO 

El resultado operativo es un consolidado de informaciones que indican 

principalmente el margen de utilidad bruta que se obtienen sobre las operaciones que 

concrete el Grupo a través de sus Divisiones Operativas y que básicamente estas 

operaciones son representadas por los contratos de ejecución de obras. Al decir 

principalmente se quiere remarcar que el margen de utilidad representa la 

expectativa más interesante de un negocio, sin embargo,. el resultado operativo 
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ofrece muchos otros elementos de juicio para la toma de decisiones, por cuanto es 

que controla y mide si el estado del grupo es saludable o no. Además el resultado 

Operativo es el Instrumento base para determinar, mediante otros mecanismos, el 

grado de rentabilidad de los negocios, teniendo presente que al hablar de negocios se 

quiere manifestar que la obra es un negocio del cual se espera obtener un beneficio. 

El resultado operativo se elabora a nivel de grupo y a nivel de divisiones operativas, 

midiéndose su estado en periodos, de los cuales los más representados son: El 

resultado del ejercicio del mes en el que corresponde el informe, el estado del 

resultado hasta el acumulado del ejercicio y el resultado de los ejercicios siguientes. 

Así mismo, controla en los mismos periodos los rubros de venta, de costo, de margen 

y los estados de contingencia, de activo y de pasivo de obras. 

El concepto de todos ellos debe ser famíliar por cuanto estos rubros y períodos son 

elementos que cotidianamente se hacen presentes en el manejo de una obra. 

Entonces queda implícito que el resultado operativo es un instrumento de control 

muy importante para la conducción del grupo y que por su importancia debe 

contener una información realista y acertada y se ha dicho también que es un 

consolidado de todos los resultados de obras; en consecuencia, en la medida que las 

obras controlen bien e informen bien sus resultados, particularmente los resultados 

proyectados, obtendremos un instrumento de control eficaz y confiable que se llama 

"Resultado Operativo". 

El resultado operativo es el programa de obra valorizado, tanto en lo referente a la 

venta, como en el costo. Debe entenderse la intima relación entre ambos conceptos 

venta real proyectada y los recursos que disponemos para generarla (costos reales). 
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La proyección depende básicamente del planeamiento que debe de cuantificar y 

valorar todas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato. 

PARTES DE INFORME 

El informe de producción mensual es un informe técnico y económico que debe de 

desarrollar los siguientes puntos: 

• Presentación del informe a la empresa constructora u organismo supervisor de 

los trabajos. 

• Ficha técnica del proyecto donde se detallan en forma resumida el proyecto. 

• Informa sobre la ejecución, desarrollo del proyecto y progreso de las labores, 

indicando en los avances logrados y el estado de la obra respecto a algunas 

partidas importantes y el desarrollo técnico de ellas. 

• Informa el movimiento de los materiales durante el mes y las adquisiciones 

efectuadas. 

• Condiciones físicas adversas no pronosticadas. 

• Fuerza laboral 

• Informa la cantidad del personal obrero, técnico, administrativo que labora en la 

obra, incluyendo el personal de los subcontratistas. 

• Informa la cantidad de equipo que se encuentra al servicio de la obra. 

• Datos climáticos y comentarios sobre condiciones inusuales 

• Informe de producción el cual reporta producción semanal y acumulada, H-H, 

rendimiento semanal y acumulado. 

• Datos de seguridad de los trabajos. 

• Fotografia del proyecto y de eventos. 

• Otra información de interés. 
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4.2.1 VENTA AL CLIENTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

En un proyecto es necesario conocer estos conceptos: 

VENTA REAL 

Está constituida por la venta del total de todos los procesos directos e 

indirectos, adicionales, reajustes y venta por terceros. Correspondientes al 

presente mes, acumulado y proyección. En resumen es la valorización. 

VENTA APLICADA 

Es la suma de la venta real y la suma venta en exceso/defecto. Es decir la venta 

teórica total con la que se halla el margen es: 

Venta aplicada = [ Costo Real J 
1- (margen de obra %/100) 

VENTA EXCESO/ DEFECTO 

Es la venta teórica necesaria para mantener el margen final de la obra en el 

resto de los meses. Su fórmula para todos los periodos se denomina: 

Venta E/D Venta aplicada Venta real 

Se denomina en exceso cuando la valorización real de la obra sea mayor que la 

venta teórica esperada, es decir la venta E/D positiva. 

4.2.2. COSTOS QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE EN EL AVANCE DE 

OBRA 

Los costos directos es la suma de todos los costos de materiales, mano de obra 

(incluyendo leyes sociales), equipos herramientas, y todos los elementos 

requeridos para al ejecución de la obra. 
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4.2.3. COSTOS QUE INFLUYEN INDIRECTAMENTE EN EL AVANCE DE 

OBRA 

Definiremos los costos indirectos como todos aquellos que no pueden 

aplicarse a una partida específica, sino tienen incidencia sobre todos el costo 

de obra. 

4.2.4. GASTOS GENERALES 

El artículo 2° del D.S. 011-79-VC del 01.03.79 define los gastos generales 

como aquellos que deben efectuar el contratista durante la construcción, 

derivados de la propia actividad empresarial del mismo, por el cual no 

pueden ser incluidos dentro de la partida de la obra. A continuación se 

presenta un resumen de gastos generales siendo su relación enumerativa y no 

limitativa. Existen sin embargo; una serie de criterios para el análisis de los 

Gastos Generales, tanto por parte de la entidad como del contratista. 

GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE 

EJECUCIÓN DE LA OBRA O FIJOS 

Son aquellos que solo incurre en una vez, no volviendo a gastarse aunque la 

obra se amplíe en su plazo original. 

GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 

• Gastos en documentos de presentación (por compra de bases por 

licitación, planos, etc.) 

• Gastos <le visita a obra (por pasajes viáticos, etc., para observar el 

lugar de la futura construcción). 

• Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y 

contratación). 

• Gastos de aviso de convocatoria y buena pro (pagadas por quien 
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obtiene la nueva pro). 

• Gastos de la elaboración de propuesta (por los honorarios de 

personal especializado, impresión, etc.). 

• Gastos de estudio de programación (por honorarios de personal 

especializado, impresión, eventualmente empleo del sistema de 

computación). 

• Gastos de estudios de suelo (cuando se exijan en forma específica). 

GASTOS INDIRECTOS V ARIOS 

• Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas 

tienen que absorber los gastos de licitaciones no otorgadas). 

• Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino 

a la organización en general). 

• Inscripción en el Concejo Superior de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado (correspondiente a la organización en 

general). 

• Patentes y regalías (por derecho de uso que generalmente son de 

aplicación en todas las obras). 

• Seguros contra incendio, robo, etc. (seguro de todas las 

instalaciones de la empresa). 

• Consultores y asesores (por los honorarios de consultas y trabajos 

especializados) 

• Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin 

incluir los impuestos que por ley corresponden a contratistas). 

• Carta fianza por los beneficios sociales para los trabajadores. 
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GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE 

EJECUCIÓN DE LA OBRA O VARIABLES 

Son aquellos que dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo 

largo de todo el plazo de la obra incluida su eventual ampliación. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA 

• Alquiler de locales 

• Correo, telégrafo, radio. 

• Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 

• Impresos, papelería y útiles de escritorio 

• Copia de documentos, duplicado de planos, fotograflas. 

• Artículos de limpieza 

• Amortización de equipos de oficina 

• Gastos de operación y depreciación de vehículos 

• Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 

GASTOS FINANCIEROS 

• Gastos por tasa y comisión de la entidad financiera que renueva las 

garantías por adelanto, por fiel cumplimiento, por estabilidad de 

obra, etc.). 

• Interés de letras. 

• Gastos de otros compromisos fmancieros. 



4.2.5. COSTO APLICADO O TEÓRICO DE ACUERDO A LA 

PROGRAMACIÓN 
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Una vez calculado el margen teórico, se determina la diferencia que existe 

entre este y la venta total acumulada obteniéndose lo que se denomina costo 

aplicado, que vendría a ser el costo que teóricamente se debería haber 

incurrido para obtener un margen de 0%. El costo aplicado se determina a lo 

largo de toda la proyección y la suma de todos los costos aplicados es igual al 

costo real previsto al final de Obra. Igualmente el Margen Teórico se calcula a 

lo largo de toda la proyección aplicando el porcentaje determinado 

anteriormente en todas las ventas proyectadas. 

4.2.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DEL RESULTADO 

PENDIENTE 

El resultado pendiente es la diferencia entre el Costo Real Acumulado y el 

Costo Aplicado, pero no nos indica exactamente la cantidad en que aumentaría 

(si fuera negativa) o disminuirla (si fuera positiva) el margen, si la Obra se 

paraliza por algún motivo. Lógicamente el Resultado Pendiente es al fmal al 

obra se hace cero, lo que nos indica la tendencia que tiene este a lo largo de la 

proyección. 

Resultado 
Pendiente 

Activización Previsión 
Pasiva 

+ Contingencias 

El análisis de Justificación del Resultado Pendiente, se hace con el fm de 

determinar en que cantidad aumentaría o disminuiría el margen; si la obra 

considera únicamente hasta el acumulado. Esto no lleva a considerar varios 

conceptos: 
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ACTIVIZACIÓN 

Todos aquellos montos de actividades cuyos costos ya fueron incurridos pero 

que en algún momento futuro representarán un ingreso o beneficio económico. 

• En la Venta: Trabajos realizados y no valorizados. 

• En el Costo: Materiales en stock, amortización de Campamento, 

Reajustes retroactivos no valorizados. 

• En el Margen: Todas aquellas fases que tienen un porcentaje de margen 

menos el porcentaje de margen declarado en Obra, generalmente es una 

diferencia de porcentaje de margen que es aplicada a la venta acumulada 

es la Activación. 

PROVISIÓN PASIVA 

Se llama así a todos aquellos gastos no documentados que se pueden traducir 

en costos en el futuro sin la contrapartida de venta o todo gasto que 

posteriormente nos originará un perjuicio económico. 

Como ejemplo podriamos mencionar: 

• En la venta: Trabajos valorizados y no realizados o sobre valorizaciones 

por efecto de break down que puede anticipar una mayor valorización. 

• En el Costo: Provisiones por diferencia de cierre entre costos y 

valorizaciones (costos antes que valorizaciones) 

• Provisiones por pérdidas o multas. 

• En el Margen: Todas aquellas fases que tienen un margen mayor que el 

porcentaje declarado, generan una diferencia que aplicada a la venta 

acumulada son provisión pasiva. 
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CONTINGENCIAS 

Una vez establecidas todas las activizaciones y provisiones pasivas en el 

acumulado, la diferencia algebraica con el Resultado Pendiente de estas genera 

lo que se llama contingencia, que en otras palabras es la diferencia que hay 

entre el porcentaje de margen real y el porcentaje de margen teórico aplicado 

en el cumulado de la venta. 

En el resultado de la justificación del resultado pendiente y es la cantidad que 

se aumentaría o disminuiría el margen de la Obra se detiene en el acumulado. 

En conclusión si la contingencia es negativa estamos ganando y si es positiva 

estoy perdiendo. 

4.2.7. UTILIDAD 

El articulo 2° D.S. 011-79-VC indica que la utilidad es el monto que percibe el 

contratista por ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento 

económico general de la empresa con objeto de dar dividendos, capitalizar, 

reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir 

perdidas de otras obras. En términos globales, la utilidad esta compuesta de la 

siguiente forma: 

Utilidad 
Bruta 

Utilidad + Impuesto + 
Neta sobre utilidad 

Margen por 
vanacwnes 
imprevistas 

En nuestro medio ha sido tradicional aplicar como porcentaje el 10% de 

utilidad, independientemente del tipo de obra. Sin embargo desde que se 

estableció el otorgamiento de obras a las ofertas mas bajas este porcentaje de 

utilidad ha tendido a disminuir. 

De otra forma el cálculo de la utilidad teórica requerirá de un minucioso 

análisis de obras anteriores similares, con la estadística de sus gastos 
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financieros, valorización de ganancias por periodos, variaciones de costos por 

materiales de obra, etc. 

En forma práctica, pero siempre tratando de sustentarse en un análisis 

técnico, la utilidad se puede estimar en función de los siguientes parámetros: 

• El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 

• La competencia 

• Conocimiento preciso del tipo de obra a ejecutar 

• Capacidad fmanciera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar 

eventuales brechas de desfmanciamiento. 

• La utilidad por los servicios de la empresa 

• La utilidad por los servicios del capital. 



V. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL DEL 

AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO 

5.1. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL DEL 

AVANCE FÍSICO 

5.1.1.- OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que permita la planificación y evaluación del 

avance físico en la ejecución de obras de transmisión. 

5.1.2.- ALCANCES 

l. Aplicable a todas la áreas de las empresas que requieran conocer la 

memoria del proyecto y identifiquen partidas. 

2. Este procedimiento además esta directamente relacionado y es parte 

complementario a las acciones de seguimiento y control económico 

realizadas durante la ejecución del proyecto. 

5.1.3.- DEFINICIONES 

SUBF ASES.- Agrupación de actividades con unidad de medida común, 

considerando que una partida no debe pertenecer a dos o más subfases. 

FASES.- Agrupación de sub fases afmes, considerando que una sub fase no 

debe pertenecer a dos o más fases. 

5.1.4.- DOCUMENTOS A CONSULTAR 

• Información contractual (contrato, presupuesto, planos de detalle, 

cronograma). 

• Estructura para la creación de códigos de fase y subfase. 

• Información de memoria de obra o bitácora de obra. 



5.1.5.- RESPONSABILIDADES 

GERENCIA GENERAL.- Aprobar el procedimiento. 

GERENTE DE OBRA.- Hacer cumplir este procedimiento. 
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JEFE DE OBRA.- Conocer y dar cumplimiento a lo dispuesto en este 

procedimiento. 

RESIDENTES Y SUPERVISORES.- Enviar la información oportunamente 

de acuerdo a lo solicitado. 

SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN.- Dar 

cumplimiento al procedimiento y realizar la revisión, modificación de la 

actualización del programa de obra. 

5.1.6.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento, se clasificará de acuerdo a: 

A.- Planeamiento del avance fisico. 

B.- Control del avance fisico. 

A.- PLANEAMIENTO DEL A V ANCE FÍSICO 

l. Listar las partidas y la secuencia de actividades para realizar el 

planeamiento estratégico. 

2. Agrupar las partidas que tengan actividades afmes de igual rendimiento 

nombrándoles fases y subfases. No se recomienda contar con más de seis 

fases. 

3. Utilizar códigos que identifiquen fases y subfases para facilitar la toma de 

datos. 

4. Realizar la previsión inicial fisica de obra, coordinándolo con 

supervisores y encargados de cada sector. 
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5. Diseñar formas para la medición de la mano de obra, equipos y avance 

ejecutado, difundiéndolo al personal encargado. 

6. Implementar la base de datos que acumule información y reporte 

resúmenes semanales: 

Hora -hombre, utilizado por cada actividad. 

Horas-máquina, consumidas por cada actividad. 

A vanee físico, medidas en unidades porcentuales. 

7. Elaborar el programa que muestre el avance físico mensual y acumulado, 

los indicadores de avance ejecutado, programado, valor ganado y 

grafique. Una vez terminado debe ser aprobado por el jefe de obra para 

enviar a la gerencia. 

B.- CONTROL DEL A V ANCE FÍSICO 

l. Monitorear el correcto uso de los formatos, coordinar con los 

supervisores y encargados de cada sector. 

2. Coordinar con los encargados la entrega de información: 

RESIDENTE.- Modificaciones de los contractual, valorizaciones. 

SUPERVISORES.- Informes de los trabajos ejecutados, modificaciones 

de los metrados, necesidades y los motivos de la no realización de los 

metrados proyectados. 

TÉCNICOS Y CAPATACES.- Reporte de las horas hombre, 

herramientas, equipos utilizados. 

3. Ingreso de la información a la base de datos. 

4. Obtener resúmenes de los datos acumulados. 

5. Reprogramar las actividades, cuando exista variación de lo planeado con 

lo ejecutado. 
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6. Ingresar los datos al programa que elabora el avance fisico. 

7. Terminado el informe semanal se pide la aprobación del jefe de obra 

8. Difundir los resultados en las reuniones semanales 

5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL DEL 

AVANCE ECONÓMICO. 

5.2.1.- OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que permita realizar la planificación y el control 

del avance económico, para conocer la realidad de la obra en todo momento. 

5.2.2.- ALCANCE 

l. Satisfacer los requerimientos de entrega de los informes a gerencia con 

documentos que comprueben el estado económico real de a obra. 

2. Determinar los sectores responsables de la entrega de información, 

integrando las áreas para optimizar el planeamiento y control económico. 

3. Información técnica y económica adicional, para futuros presupuestos. 

5.2.3.- DOCUMENTOS A CONSULTAR 

l. Condiciones de compra (orden de compra y contratos) 

2. Procedimientos "Administración de almacenes" 

3. Instrucción "Transporte de materiales" 

5.2.4.- RESPONSABILIDADES 

GERENCIA GENERAL.- Aprobar el procedimiento. 

GERENTE DE OBRA.- Hacer cumplir este procedimiento. 
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JEFE DE OBRA.- Conocer y dar cumplimiento a lo dispuesto en este 

procedimiento. 

RESIDENTES Y SUPERVISORES.- Enviar la información oportunamente 

y de acuerdo a lo solicitado 

SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN.- Dar 

cumplimiento al procedimiento y realizar la revisión, modificación del 

programa de obra. 

ENCARGADO DE FINANZAS.- Enviar oportunamente el reporte de 

pagos de los acuerdos contractuales con el cliente (garantías). 

ENCARGADO DE COMPRAS.- Enviar a tiempo el reporte de compras 

mensuales. 

ENCARGADO DE EQUIPOS MECÁNICOS.- Enviar oportunamente el 

reporte de equipos. 

ALMACÉN DE SEDE CENTRAL Y OBRA.- Enviar con tiempo los 

reportes consolidados. 

ADMINISTRADORES DE OBRA.- Enviar oportunamente el reporte de 

administración de obra y apoyar con la información necesaria para consolidar 

la información. 

CONTABILIDAD.- Enviar el reporte de gastos facturados de obra. 

5.2.5.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento, se clasificará de acuerdo a: 

A.- Planeamiento del avance económico. 

B.- Control del avance económico. 



53 

A.- PLANEAMIENTO DEL AVANCE ECONÓMICO 

l. Listar los recursos económicos, información contractual (cronogramas, 

presupuesto y garantías), ubicación de la obra (pasajes urbanos y 

condiciones climáticas), ubicación del campamento (servicios de agua, 

luz, desagüe, vivienda, alimentación y costumbres). 

2. Realizar el presupuesto inicial de obra, que deberá hacerse en gabinete 

previo al inicio de la obra en el que se volverá metrar y cotizar para el 

cálculo de venta, costo y margen al fmal de obra. Se debe considerar 

condiciones adversas, ya que este presupuesto deberá servir de 

comparación hasta el fmal del proyecto, para la elaboración se debe 

coordinar con residentes. 

3. Implementar la base de datos de resúmenes de costo de suministros, 

materiales, transporte, mano de obra, equipo de protección personal, 

vehículos, subcontratos y gastos generales varios. 

4. Establecer y difundir los requerimientos de información. 

5. Elaborar el programa que reportará el resultado operativo económico de 

obra incluyendo reporte de costo previsto mensual, acumulado, 

proyecciones mensuales, costo previsto acumulado original, costo 

aplicado, resultado pendiente, margen, debe ser aprobado por el jefe de 

obra y enviado a la gerencia. 

B.- CONTROL DEL AVANCE ECONÓMICO 

1. Coordinar con los encargados la entrega de información existiendo dos 

lugares donde encontraremos la información: 
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EN OBRA 

RESIDENTE Y JEFE DE OBRA.- Coordinar para el recibo de la 

información concerniente a las valorizaciones, modificaciones en los 

metrados, acuerdos con el cliente. 

SUPERVISIÓN.- Coordinar para el recibo de información concerniente a 

las horas hombre, horas maquina, requerimiento, informes semanales 

de producción 

ADMINISTRACIÓN.- Coordinar para el recibo de la información 

concerniente a las compras internas tales como: materiales, equipos, 

servicios, alquileres. Enviar al almacén. También el administrador de 

obra deberá reportar la información del personal de obra sueldos, 

beneficios, categorías, seguros. 

EQUIPO MECÁNICO.- Coordinar para el recibo del reporte de los 

equipos utilizados pudiendo ser en horas, semanas, meses. También 

dando a conocer que equipos fueron alquilados en obra. Se enviara este 

reporte a almacén. 

ALMACÉN.- Coordinar la entrega de información de los ingresos y 

egresos de almacén, este reporte contendrá las observaciones que existan 

entre los reportes enviados por los encargados de compras (sede), 

administración de obra (compras internas), equipo mecánico (equipos 

enviados a sede). 

SEDE CENTRAL 

FINANZAS.- Coordinar el reporte de los pagos contractuales (garantías y 

acuerdos). 
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COMPRAS.- Coordinar el reporte de las compras mensuales de obra, 

para luego enviar el listado almacén de obra. 

EQUIPO MECÁNICO.- Listado de equipos enviados a obra (costos 

internos de empresa), costos por alquiler de equipos. 

ALMACÉN.- Coordinar el reporte del listado de suministros, materiales, 

equipos enviados a Lima. 

CONTABILIDAD.- Coordinar la entrega del reporte de costos de 

contabilidad. 

l. Ingresar la información en la base de datos, donde se obtendrán 

resúmenes 

2. Se reprogramará si existe variación de lo programado con lo ejecutado. 

3. Ingresar los resúmenes en el programa que muestra el avance económico. 

4. Obtener el informe económico y elaborar el informe mensual el que debe 

ser aprobado por el jefe de obra y enviado a gerencia. 

5. En función a los resultados se efectuaran las acciones correctivas 

difundiéndose en las reuniones semanales y mensuales de obra. 



5.3. TIEMPOS UTILIZADOS EN CADA ETAPA 

A.- TIEMPOS UTILIZADOS PARA EL PLANEAMIENTO DEL A V ANCE FÍSICO 

PLANEAMIENTO FÍSICO 
ACTIVIDADES lerD 

1.- Buscar a información necesaria 

2.- Agrupar las partidas y actividades (fases y subfases) 

3.- Realizar la previsión inicial fisica 

4.- Implementar formatos para la medición de la información 

.- Elaborar la base de datos y obtener resúmenes 

6.- Elaborar el programa que reportara el Informe fisico 

B.- TIEMPOS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DEL AVANCE FÍSICO 

CONTROL DEL FÍSICO 
ACTIVIDADES V S D L 

1.- Monitorear el correcto uso de los formatos 
2.- Coordinar con los encargados la entrega de información: 

Residente 

Supervisores 

Técnicos y capataces 

3.- Ingreso a la base de datos y obtener resúmenes 

4.- Reprogramar actividades 
1 

5.- Ingresar datos para el programa semanal 

6.- Obtener el Inf. semanal aprobado del jefe de obra 
7.- Difundir en las reuniones semanales 

M M J 

V: viernes 
S: sábado 
D: domingo 
L: lunes 
M: martes 



A.- TIEMPOS UTILIZADOS PARA EL PLANEAMIENTO DEL A V ANCE ECONÓMICO 

PLANEAMIENTO ECONÓMICO 
ACTIVIDADES ¡erD 2doD 3erD 4toD ston 6toD 7moD 

1.- Listar los recursos económicos 

2.- Realizar el presupuesto inicial 

3.- Elaborar la base de datos 

4.- Establecer y difundir los formas para la medición 

5.- Elaborar el programa que reportara el Resultado Económico 



B.- TIEMPOS UTILIZADOS PARA EL CONTROL DEL AVANCE ECONÓMICO 

CONTROL DE AVACE ECONÓMICO 
ACTIVIDADES 1ers 2dos 3ers 4tos 

1.- Coordinar con los encargados la entrega de información: 

En obra 

Jefe de obra y residentes 

Supervisión 

Equipo mecánico 

Administración 

Almacén 

Sede central 

Finanzas 

Compras 

Equipo mecánico 

Almacén 

Contabilidad 

2.- Ingresar la información a la base de datos 

3.- Programará si existe variación 

4.- Ingresar los resúmenes al programa 

5.- Obtener el informe económico aprobado por jefe de obra 

6.- Difundir en las reuniones semanales 

D L M 

1 ers: Primer sábado. 

V. 
00 



5.4. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 

PLANEAMIENTO Y CONTROL DEL AVANCE FÍSICO 

A.- PLANEAMIENTO DEL A V ANCE FÍSICO 

l INICIO J 

Listar las partidas físicas a 
ejecutar 

Agrupar las partidas en 
fases y subfases 

Asignar códigos a las fases 
y subfases 

Coordinado con supervisores Realizar la previsión inicial 
y encargados de cada sector. física de obra 

~ 

Aprobado por jefe de Obra 

Diseñar formatos que 
recojan inf. de obra. 

Implementar la base de 
datos con resúmenes. 

Enviar a la gerencia el Elaborar el programa que 
reporte final muestre el avance físico 

aprob. Jefe de Obra 

1 FIN 
J 
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B.- CONTROL DEL A V ANCE FÍSICO 

Coordinado con supervisores 
y encargados de cada sector. 

Modificar el 
programa 

Enviar a la gerencia el 
reporte final 

SI 

INICIO 

Monitorear el correcto uso 
de los formatos 

l 
Coordinar la entrega de 

Información 

Ingreso de información a 
la base de datos 

Obtener el resumen de 
datos acumulados 

Ingresar datos al 
programa que elabora el 

avance físico 

Obtener ellnf. del avance 
físico aprob. Jefe de Obra 

Difundir los resultados en 
las reuniones semanales 

FIN 
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NO 



PLANEAMIENTO Y CONTROL DEL AVANCE ECONÓMICO 

A.- PLANEAMIENTO DEL AVANCE ECONÓMICO 

Listar los recursos 
económicos 

Coordinado con supervisores Realizar el presupuesto y encargados de cada sector. .. ... Inicial de Obra Aprobado por jefe de Obra 

Implementar Base de 
Datos que muestre 

resúmenes económicos 

Establecer y difundir los 
formatos (información) 

Enviar a la gerencia el Elaborar el programa del 
avance económico de obra reporte final 

aprob. Jefe de Obra 

1 FIN 
J 
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B.- CONTROL DEL AVANCE ECONÓMICO 

ENCARGADOS 
EN OBRA 

Jefe de Obra y residentes 

Supervisores 

Administración 

Equipo-Mecánico 

Almacén 

Modificar el 
programa 

SI 

INICIO 

Coordinar la entrega 
de información 

Ingreso de 
información a la 
base de datos 

Obtener el resumen 
de datos 

acumulados 

Ingresar datos al 
programa elabora el 
avance económico 

Obtener el Inf. del 
avance físico aprob. 

Jefe de Obra 

Difundir reuniones 
semanales 

ENCARGADOS 
EN SEDE CENTRAL 

Finanzas 

Compras 

Equipo-Mecánico 

Almacén 

Contabilidad 

Enviara 
Gerencia 
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VI. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LA LÍNEA DE 220 kV, 

SUBESTACIÓN 50 kV-10 MV A, SALA DE COMPRESORAS 5 MV A. 

Las instalaciones proyectadas comprenden la construcción de la Subestación San 

Antonio, la derivación de la lmea 220 kV Pachachaca Pomacocha y el conexionado 

eléctrico de los equipos de Sala de Compresoras. 

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN EL SINAC 

En la cuadro 6.1 se observa la ubicación de las instalaciones proyectadas. 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

En la cuadro 6.2 se observa el organigrama de ejecución del proyecto. 

6.1. LÍNEA 220 kV PACHACHA-POMACOCHA 

CARACTERÍSTICAS CONTRUCTIV AS Y AMBIENTALES 

La zona del proyecto se encuentra entre las coordenadas geográficas SAD-56 8 

708 118 - 8 705 836 Norte y 379 877 - 378 344 y a la altitud entre 4 000 y 4600 

m.s.n.m. 

OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 

El alcance de los servicios prestados por el contratista para la ejecución de la obra, 

fue el siguiente: 

Ingeniería de detalle, suministro de materiales: accesorios de conductor, aisladores, 

estudio geotécnico, recepción y transporte de materiales y equipos, replanteo 

topográfico, construcción de accesos, fundaciones de concreto armado, relleno y 
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Cuadro :6.2. Organigrama de ejecución del proyecto. 

ORGANIGRAMA 

VARIANTE DE LA L. T. 220 kV PACHACHACA- POMACOCHA, 

SS.EE SAN ANTONIO 50 kV Y SALA DE COMPRESORAS 

GERENCIA GENERAL 
EMPRESA CONTRATISTA 

1 

1 
JEFE DE OBRA 

1 

PREVENCIÓN 
DE RIEGOS 

1 
ADMINISTRADOR 

1 

OFICINA J 
TÉCNICA 

RESIDENTE DE RESIDENTE RESIDENTE DE RESIDENTE DE 
SS.EESAN DE LÍNEA SALA DE OBRAS 

ANTONIO L-2226 COMPRESORAS CIVILES 
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compactación de las fundaciones de las torres, montaje de 05 torres metálicas 

(celosía), instalación de sistema de puesta a tierra, instalación de aisladores y 

accesorios, tendido y regulación de conductores, pruebas y puesta en servicio, 

desmantelamiento de línea existente: conductor, aisladores, ferretería y torres 

metálicas, demolición de fundaciones de concreto de las torres reemplazadas. 

SUMINISTROS Y MATERIALES A INSTALAR 

CONDUCTOR ACTIVO 

Las características principales del conductor activo se muestran en el cuadro 6.3. 

Cuadro 6.3. Características principales del conductor activo. 

Tipo de conductor 
Denominación 
Normas de fabricación 
Sección Nominal 
Sección Real Total 
N° de hilos x diámetro de 
alambres de aluminio 
Sección total de aluminio 
N° de hilos x diámetro de 
alambres de Acero 
Sección total de acero 
Diámetro exterior 
Masa o peso unitario 
Carga de rotura mínima a la 
tracción 
Módulo de elasticidad fmal 
Coeficiente de dilatación 
térmica lineal 
Resistencia eléctrica a 20 oc 

Aleación de Aluminio, reforzado con acero 
ACSR- CURLEW 
ASTMIIEC 
592 mm2 

591,6 mm2 

54 X 3,515 
523,7 mm2 

7 X 3,515 
67,9 mm2 

31,68 mm 
1,981 kg/m 

163,58 kN 
68,65 kN/mm2 

19 35 X 10-6 °C1 

' 0,0563 0/km 

CARGASMECÁNICASYFACTORESDESEGURIDAD 

Los parámetros para el diseño mecánico del conductor ~on especificados, de 

acuerdo a normas y regulaciones vigentes en el país. En el cuadro 6.4 se muestran 

los valores considerados en el diseño mecánico de la línea de transmisión. 



Cuadro 6.4. Parámetros para el diseño del conductor activo. 

PARÁMETROS PARA DISEÑO MECÁNICO 
1.- Presión de viento 

• Conductor 45.0 kg/m2 
• Cable de guarda 45.0 kg/m2 
• Aisladores 45.0 kg/m2 

2.- Rangos de temperatura en el conductor 
• Mínima -15 oc 
• Media 5 oc 
• Máxima 60 oc 

3.- Factores de seguridad en el conductor 
* Every Day Strees 20 % Tr 
* Máximo de trabajo 2.5 
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El conductor, para la máxima tensión de trabajo, estará afectado con factor de 

seguridad a 2.5, habiéndose establecido el valor de 20 % del tense de rotura para la 

tensión de cada día. 

CABLE DE GUARDA 

Las características del cable de guarda a utilizar se muestran en el cuadro 6.5. 

Cuadro 6.5. Características del cable de guarda. 

Tipo de conductor 
Material 
Normas de fabricación 
Sección Nominal 
Sección Real 
N° de hilos x diámetro 
Diámetro exterior 
N° hilos x diámetro 

Masa unitaria o peso unitario 
Carga de rotura mínima a la 
tracción . 
Módulo de elasticidad final 
Coeficiente de dilatación 
térmica 
Resistencia eléctrica a 20 °C 

Aleación de Aluminio, reforzado con acero 
ALUMOWELD 
ASTMA363 
70mm2 

73,87 mm2 

7N°7 AWG 
llmm 
7x3.68mm 
0,491 kg/m 
84,78 kN 

158,92 kN/mm2 

19 9 X 10-6 °C1 

' 
2,142 Ofkm 
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AISLAMIENTO 

Tomando en cuenta las características ambientales de la zona, la altitud y las 

características eléctricas de la línea, se utilizan aisladores de suspensi6n tipo 

Standard de 11" x 5 3/4" con 295 mm de línea de fuga y con acoplamiento bola-

casquillo. 

Cuadro 6.6. Características del aislador en suspensión. 

Material 
Tipo 
Diámetro máximo de la parte 
aislante 
Paso (altura del aislador) 
Longitud de la línea de fuga 
Tipo de acoplamiento 
Carga electromecánica de 
ruptura 
Conformación de la cadena 
de aisladores 
Tensión de resistencia de la 
cadena de suspensión al 50% 
sin dispositivos antiarco a 
impulso de onda 1,2/50 
positiva 

Vidrio templado 
FOG 

255mm 
146mm 
295mm 
ANSIC.29.1 

lOOkN 

21 unidades 

1 755 kV 

Cuadro 6. 7. Características del aislador en anclaje. 

Material 
Tipo 
Diámetro máximo de la parte 
aislante 
Paso (altura del aislador) 
Longitud de la línea de fuga 
Tipo de acoplamiento 
Carga electromecánica de 
ruptura 
Conformación de la cadena 
de aisladores 
Tensión de resistencia de la 
cadena de anclaje al 50% sin 
dispositivos antiarco a 
impulso de onda 1,2/50 
positiva 

Vidrio 
FOG 

255mm 
146mm 
295mm 
ANSIC.29.1 

160kN 

22 unidades 

1 855 kV 
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HERRAJES O ACCESORIOS DE LOS AISLADORES 

Los tipos de ensambles de cadena de aisladores que se han utilizado son de 

suspensión y de anclaje. Todos los accesorios fueron fabricados por SADE Los 

ensambles de aisladores están compuestos por los siguientes accesorios: 

Cuadro 6.8. Códigos de los herrajes en la cadena de suspensión. 

Grillete recto 
Adaptador anillo - bola 
Raqueta superior 
Anillo inferior anular 
Adaptador casquillo - ojo 
(Rotula) 
Grapa de suspensión 
Varilla preformada 
Aislador de vidrio tipo FOG 

CO MAL-F 
EBP 16 
RAP35 
AO 152 

CEP 18 
GSPB 68/100 E 
ARP30 
U-100kN 

Cuadro 6.9. Códigos de los herrajes en la cadena de anclaje. 

Grillete recto 
Adaptador anillo- bola 
Raqueta inferior 
Anillo inferior anular 
Adaptador casquillo- ojo 
alargado (Rotula) 
Grapa de anclaje tipo 
compresión 
Aislador de vidrio tipo FOG 

MA-18 
EBPQ20 
RAP28 
AO 151 

COPQ20 
GCG66 

u -160kN 

Cuadro 6.10. Códigos de los accesorios del conductor activo. 

Fabricación 
Manguitos de reparación 
Manguitos de empalme 
Amortiguadores Stockbridge 

SADE (BRASIL) 
LRS12 
JCA 
ST 23 -24-25 

Cuadro 6.11. Códigos de los accesorios del cable de guarda. 

Fabricación 
Manguitos de empalme 
Amortiguadores Stockbridge 

SADE (BRASIL) 
JC 205 
ST 6-7 
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ESTRUCTURAS 

Serán del tipo celosía en perfiles angulares de acero galvanizado, de cuatro patas, 

auto soportante, de simple tema y preparado para llevar dos cables de guarda. 

Los tipos de estructuras utilizados corresponden los mismos tipos de estructuras 

empleadas en la fase de construcción de la línea de transmisión. 

De acuerdo al trazo de la ruta, se ha previsto la utilización de los siguientes tipos de 

estructuras. 

Cuadro 6.12. Características de las estructuras metálicas. 

TIRO VANO VANO VANO ANGDE FUNCION 
TORRE VIENTO GRAVANTE MAX DESVIO 
STR(O) 700 1000 1000 o o Suspensión 

Reforzada 
STR (10) 420 1000 1000 lOO Suspensión 

Reforzada 
STA (S) 700 1200 1200 so Angular 
STA (S) 700 1200 1200 so Retención 

PUESTA A TIERRA 

Para el diseño del sistema de puesta a tierra de las estructuras se consideran los 

siguientes factores. Los sistemas de puesta a tierra estarán constituidos por 

contrapesos horizontales simples. 

Cuadro 6.13. Características de los suministros para puesta a tierra L. T. 

CABLE DESNUDO ALUMOWELD 

País de Origen 
Calibre 
Sección 

CONECTORES 

País de origen 
Tipo 
CONTRAPESOS 
Tipo 
Resistividad 

USA 
2AWG ?hilos 
73.87mm2 

Perú 
Paralelas Conductor 2 A WG 

Simple 
4000hm-m 



SUBCONTRATOS 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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En forma paralela al replanteo topográfico se realizó el estudio geotécnico en 

campo según la distribución de estructuras; la cual fue llevada a cabo por 

consultores externos. Los informes correspondientes fueron alcanzados a la 

supervisión del cliente, estos precisarán los tipos de suelo y las características de 

las mismas. 

Para cada una de las estructuras involucradas en la variante se determinó el tipo de 

suelo, capacidad portante, ángulo de taludes, peso específico y otros que 

posteriormente sirvieron para definir los tipos de fundaciones de las estructuras. 

Para obtener todos los resultados anteriores se hicieron calicatas y pruebas in situ, 

mediante excavaciones a cielo abierto, en cercanía a la ubicación de las estructuras, 

pruebas de densidad natural y un muestreo para los ensayos en laboratorio. 

PRUEBAS PRELIMINARES Y PUESTA EN SERVICIO 

Estos son ensayos y protocolos que se debe someter la línea antes de la 

energización, midiéndose la resistencia dieléctrica (aislamiento), conductividad y 

verificándose la secuencia de fases. 

OBRAS ADICIONA~ES 

Debido al cambio de diseño de las torres, estas tuvieron un peso adicional de 23 

toneladas cuyo montaje fue considerado como obras adicionales, además del 

cambio de los herrajes y la instalación de los elementos de seguridad de la torre. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se emplearon a su vez los siguientes elementos: casco de seguridad en polietileno 

de alta densidad con barbiquejo, tapones de silicona para protección auditiva, 

cortavientos, guantes aislantes, lentes de policarbonato de lunas claras, con 

respiradores contra polvos y gases, botín de cuero con punta reforzada dieléctrico, 

uniforme completo de trabajo, arnés de seguridad, pértiga aislante, línea de vida, 

equipo de fijamiento, banqueta aislante, cabos de amarre y posicionamiento, 

detector de ausencia de tensión para tensiones de 66-220 kV. 

6.2. SUBESTACIÓN SAN ANTONIO 50 kV-10 MVA 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

El suministro eléctrico a la Unidad de Yauli se realiza por intermedio de dos líneas 

de transmisión en 50 kV provenientes de la subestación 50 kV de la Central 

Hidroeléctrica de Pachachaca y de las subestaciones correspondientes a cada 

unidad de producción. Todas las instalaciones involucradas, con excepción de las 

correspondientes a la Mina y Concentradora de Carahuacra, son de propiedad de 

Electroandes S.A. 

Una de las líneas en 50 kV alimenta a la S.E Marh Tune!, S.E. Concentradora 

Carahuacra, S.E. Mina Carahuacra, S.E. San Antonio y termina en la S.E. San 

Cristóbal. La otra línea en 50 kV alimenta a la S.E. San Cristóbal y la S.E. 

Andaychagua. La existencia de seccionamiento de línea en las S.E. San Antonio y 

S.E. San Cristóbal permite una cierta flexibilidad para la alimentación a estas 

subestaciones ante fallas en alguna de las líneas y hasta donde lo permita la línea 

no afectada. 
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La S.E. San Antonio, implementada al pie de la línea de 50 kV, es una subestación 

convencional y cuenta con una unidad de transformación de 1.5 MVA 43.8/4.16 

kV. El transformador se encuentra conectado en la toma (tap) mas alta del 

arrollamiento primario correspondiente a una tensión de 45.99 kV. La subestación 

cuenta con un seccionamiento de línea 50 kV y el módulo de alimentación del 

transformador compuesto de un seccionador, un juego de fusibles de potencia y un 

juego de pararrayos para protección del transformador. 

La subestación cuenta, en un nivel inferior al del patio de llaves, con una sala de 

celdas en 4.16 kV, las mismas que son del tipo abiertas y esta compuesta de 

equipos que por su antigüedad han quedado ya obsoletos. Estos equipos en la 

actualidad suministran energía en 4.16 kV a las instalaciones de superficie y de la 

Mina San Cristóbal en esta zona. 

Esta parte del proyecto, comprende de la implementación de los siguientes: 

Derivación de la L.T. 50 kV Pachachaca San Cristóbal (L-527) que pasa por la 

S.E. San Antonio. 

Derivación de la L. T. 50 kV Pachachaca San Cristóbal (L-539) que pasa cercana 

a la S.E. San Antonio. 

Sistema de barras rígidas de 50 kV con sus respectivos equipos de seccionamiento 

para la conexión a cada línea, un juego de transformadores de tensión, tres juegos 

de aisladores portabarras y pórtico de llegada de la derivación de la L.T. 50 kV 

Pachachaca San Cristóbal (L-539). 

Módulo de transformación compuesto por un interruptor de potencia tripolar, un 

juego de pararrayos y el transformador de potencia de 8/10 MVA (OA/FA)- 50/10 

kV. 



74 

CARACTERÍSTICAS CONTRUCTIV AS Y AMBIENTALES 

La subestación esta ubicada a 4700 m.s.n.m, a temperaturas máximas de +30 oc y 

mínimas de -15 °C, donde la humedad relativa oscila entre +50 % y +90 %, las 

precipitaciones pluviales varían entre un promedio máximo anual 860mm en 

épocas de lluvia y un promedio mínimo anual de 500 mm en época de menor 

precipitación. Las condiciones sísmicas varían entre 0.5 g horizontal y 0.3 g 

vertical. 

OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 

Las obras civiles a ser ejecutadas, comprenden las indicadas a continuación: 

Plataforma de subestación y sala de control; bases de pórticos de línea, equipos de 

alta tensión, losa de acceso, pozo colector de aceite de transformador de potencia; 

canaletas y buzones de cables de fuerza y control; obras de drenaje superficial y 

subterráneo; cerco perimétrico de la subestación, red de abastecimiento de agua y 

alcantarillado, edificio de control y mando (arquitectura, estructuras e instalaciones 

sanitarias), sistema colector de desagüe y desviación de acequia. 

Las obras electromecánicas a ser ejecutadas, comprenden las indicadas a 

continuación: 

Ampliación del patio de 50 kV y derivación de las líneas L-527 y L-539, edificio 

de celdas de 10 kV, servicios auxiliares de la subestación, red de tierra, iluminación 

de la subestación. 

SUMINISTROS Y MATERIALES A INSTALAR 

TRANSFORMADOR DE DE POTENCIA 50/10 kV 
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aceite, con refrigeración natural y ventilación forzada, y con transformadores de 

corriente en los pasatapas. El suministro incluye resistencia de puesta a tierra del 

neutro de 1 O k V. 

Cuadro 6.14. Características del transformador de potencia 10 MV A 

Potencia N o minal continua 
(OAJFA) 
Relación de transformación 
Frecuencia 
Grupo de Conexión 
Tensión de Cortocircuito 
Tensión de prueba a 4700 m.s.n.m. 
- A frecuencia industrial : 

Arrollamiento primario 
Arrollamiento secundario 

- A Impulso atmosférico 1,2/50 !lS 
Arrollamiento primario 
Arrollamiento secundario 

8/10MVA 
48±2x2.5% /10.5 kV 
60Hz 
Dyn 
7.5% 

95 kVrms 

250 kV pico 
75 kV pico 

Cuadro 6.15. Características de la resistencia de puesta a tierra del neutro 

transformador de potencia 10 MVA. 

Tensión nominal linea - neutro 

Corriente de falla limitada a 
Tiempo permitido de operación 
Resistencia estimada 

10.5/~ kV 
400A 
10 S 

15.15 Ohm 

INTERRUPTOR DE POTENCIA 50 kV 

El interruptor de potencia será tripolar, en SF6, para instalación exterior, 

mecanismo de operación por resortes. 

Cuadro 6.16. Características del interruptor de potencia de 50 kV. 

Tensión Nominal de operación a 
4700msnm 
Tensión máxima de equipo 
Corriente nominal 
Frecuencia nominal 
Corriente de corta duración (3s) 
Tensión de prueba a frecuencia 
industrial(*) 

50 kV 
72.5 kV 
SOOA 
60Hz 
25kA 

140 kV rms 



Tensión de prueba al impulso -
BIL (*) 
Línea de fuga del aislamiento 

PARARRAYOS 50 kV 

325 kV pico 
1813 mm 
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(*) Tensiones de prueba a nivel del mar 

Los pararrayos serán del tipo de resistencia no lineal Znü, para instalación exterior, 

con contadores de descargas. 

Cuadro 6.17. Características del pararrayo de 50 kV. 

Tensión nominal del pararrayos 
Máxima tensión de operación 
continua (MCOV) 
Sobretensión temporal- 1 s 
(TOV) 
Tensión de descarga a 10 kA 
Clase descarga - lEC 
Tensiones de prueba- aislador cubierta: 
- A frecuencia industrial (*) 
- Al impulso (*) 
Línea de fuga del aislamiento 

42kV 

34kV 

49kV 
101 kV pico 
Clase 3 

140 kV rms 
325 kV pico 
2651 mm 

(*) Tensiones de prueba a nivel del mar 

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN CAPACITIVO 50 KV 

Los transformadores de tensión serán del tipo capacitivo, para instalación exterior. 

Cuadro 6.18. Características del transformador capacitivo de 50 kV. 

Tensión nominal de operación a 
4700 msnm 
Tensión máxima de equipo 
Relación de transformación 
-Tensión del primario 
-Tensión del secundario 
Clase de precisión 
Consumo 
Tensión de prueba a frecuencia 
industrial (*) 
Tensión de prueba al impulso -
BIL (*) 
Línea de fuga del aislamiento 

50 kV 
52 kV 

50/ -J3 kV 

0.1/ -J3 kV 
0.5 
100VA 

140 kVrms 

325 kV pico 
2945 mm 

(*) Tensiones de prueba a nivel del mar 
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CELDASELÉCTRICASEN10kV 

Las Celdas de seccionamiento e interrupción en el nivel de tensión de 1 O kV serán 

del tipo Metal-Ciad para instalación interior, con interruptores extraíbles en vacío, 

con reles de protección electrónicos de última generación con microprocesadores 

con funciones de protección, medición y control. 

Cuadro 6.19. Características de la celda eléctrica en 10 kV 

Tensión Nominal de operación 
Puesta a tierra Neutro del sistema 
10kV 
Tensión máxima de equipo 
Frecuencia 
Corriente Nominal de Barras 
principales 
Corriente de cortocircuito corta 
duración - 3 s 
Tensión de prueba a frecuencia 
industrial (*) 
Tensión de prueba al impulso -
BIL (*) 

10 kV - 3 fases 

Por Resistencia - 400 A - 1 O s 
15 kV 
60Hz 

1200A 

16kA 

34kVrms 

9 5 kV pico 
(*) Tensiones de prueba a nivel del mar 

Se consideran para este proyecto las siguientes celdas: 

Celda llegada transformador de potencia, celda de generador eléctrico de 

emergencia, celda de talleres auxiliares, celda de salida casa compresoras, celda de 

salida SS.AA, celda de salida a la mina San Cristóbal, celda de salida a la mina 

Carahuacra. 

BANCO DE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍAS 110 VCC 

Para el suministro de los servicios auxiliares en corriente continua se contará con 

un sistema de Banco de baterías - cargador en esquema de flotación, con unidades 

del tipo de libre mantenimiento. 



Cuadro 6.20. Características del banco de baterías. 

Tipo de Celdas 
Tensión Nominal del Banco 
Capacidad Nominal-lO horas 

Plomo -Ácido 
110 vcc 
200AH 

Cuadro 6.21. Características del cargador de baterías. 

Tensión nominal de entrada 
Tensión nominal de Salida 
Corriente nominal salida 

220 VCA, 3 F, 3hilos, 60Hz 
llOVCC 
30A 

MANO DE OBRA A UTILIZAR 

Cuadro 6.22. Personal a requerir para la construcción de S.E. San Antonio y 

Sala de Compresora. 

Personal Cantidad Tiempo 
promedio (días) 

Obras civiles 
Topógrafo 2 180 
Capataz 1 180 
Operarios (Albañiles, ferrería, 7 90 
carpintería, soldadura, pintura, 
gasfitería) 
Oficiales 9 90 
Ayudantes 12 100 
Obras eléctricas y mecánicas 
Operarios electricistas especialista 2 60 
tableros _y_Qlc. 
Operario mecánicos _l)_ara montaje S.E 3 120 
Operario mecánico SC 6 120 
Operadores de equipos 
Chofer de camioneta 1 180 
Operador de grúa 1 15 
Operador de retroexcavadora 1 60 
Operador de cargador frontal 1 30 
Operador de martillo neumático 1 30 
Operador de compresora 2 70 
Operador de mezcladora 3 60 
Operador de camión grúa 1 15 
Operador de equipos de compactación 1 20 
Operador de volquetes 2 100 
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PRINCIPALES PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR 

Estas pruebas en blanco se realizaron antes de la puesta en servicio y de acuerdo a 

las normas lEC 56, lEC 185, lEC 186 debiendo efectuarse a los siguientes equipos: 

Cuadro 6.23. Pruebas en el Transformador de potencia 10 MV A. 

Control mecánico, características, estanqueidad, conexiones de alta tensión y de 

lineas de tierra, cableado de indicadores de termómetros, etc. 

Medir el aislamiento de los devanados de alta y baja tensión. 

Probar los transformadores de corriente de Bushings (aislamiento, resistencia de 

devanados secundarios, relación de transformación y polaridad). 

Verificar los accesorios, aerotermos, relé Bucholz, relés de flujo, válvulas de 

sobre presión, conmutador de taps. 

Comprobar la relación de transformación. 

Comprobar el grupo de conexión. 

Medir la resistencia óhmica del transformador. 

Comprobar los indicadores de temperatura de aceite, incluyendo los de imagen 

térmica. 

Cuadro 6.24. Pruebas en el interruptor de potencia 

Verificar la alimentación auxiliar para mandos y carga de motor de comando. 

Medir el aislamiento con 5 KV. 

Comprobar la estanqueidad del gas SF6. 

Comprobar mandos de apertura y cierre local y remoto. 

Medir el tiempo de carga y corriente de motor de comando. 

Verificar alarmas y bloqueos, SF6, carga de resorte. 

Medir la resistencia de contactos con 100 A. 

Medir los tiempos de cierre y apertura. Calcular la simultaneidad de polos. 

Verificar las tensiones mínimas de operación de las bobinas de cierre y apertura. 

Comprobar el interbloqueo con seccionadores. 
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Cuadro 6.25. Pruebas en los seccionadores 

Verificar la alimentación auxiliar para mandos y carga de motor. 

Medir el aislamiento con 5 KV. 

Medir la resistencia de contactos con 100 A. 

Comprobar mandos de apertura y cierre local. 

Comprobar las tensiones mínimas de mando de cierre y apertura. 

Comprobar los interbloqueos con las cuchillas de puesta a tierra. 

Cuadro 6.26. Pruebas en los transformadores de corriente 

Medir el aislamiento con 5 y 0.5 KV. 

Comprobar de resistencias y continuidad de los devanados secundarios. 

Medir la relación de transformación y comprobar la polaridad. 

Cuadro 6.27. Pruebas en los transformadores de tensión 

Medir el aislamiento con 5 y 0.5 KV. 

Comprobar la polaridad. 

Medir la relación de transformación. 

Cuadro 6.28. Pruebas en los pararrayo y cable de MT 

Cuadro 6.29. Pruebas en los transformadores de servicios auxiliares 

Medir el aislamiento con 5 kV. 

Comprobar la relación de transformación. 

Verificar el buen funcionamiento de conmutador de taps. 

Cuadro 6.30. Pruebas en el banco de baterías 

Verificaciones mecánicas; conexionado de celdas, estantería, datos de placa de 

celdas y rectificador. 

Verificaciones eléctricas; tensiones en vacío de cada celda, densidad del 

electrolito, tensiones y corrientes en rectificador, control de carga de rectificador. 

Descarga y recarga de celdas. 
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Cuadro 6.31. Pruebas en el tablero de SS.AA 220 V ac y 125 V de 

Medir el aislamiento de barras con 1 kV. 

Verificar el estado de funcionamiento de los breakers y comparar contra planos 

sus calibres. 

Verificar presentación de voltímetros y amperímetros. 

Cuadro 6.32. Pruebas en los relés de protección 

Setear los relés de acuerdo con los ajustes entregados por el cliente. 

Verificar el correcto funcionamiento del relé. 

Inyectar tensiones y corrientes y verificar valores de arranque y disparo y tiempos 

de actuación. 

Verificar los recierres. 

Verificar las alarmas. 

Cuadro 6.33. Pruebas en los instrumentos indicadores y medidores. 

Inyectar tensiones y corrientes al 25, 50, 75 y 100% y verificar el correcto 

funcionamiento de los medidores e indicadores. 

Cuadro 6.34. Pruebas de inyección secundaria. 

Circuitos de tensión (Inyección de tensión en bornes secundarios de los 

transformadores y verificación en los instrumentos indicadores). 

Circuitos de corriente (inyección de corrientes en bornes secundarios de los 

transformadores y verificación en los instrumentos indicadores). 

Cuadro 6.35. Pruebas de control y mando. 

Apertura, cierre, local y a distancia, e ínterbloqueos de interruptores y 

seccionadores donde corresponda. 

Apertura de interruptores desde dispositivos de protecciones. 
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EQUIPOS MECÁNICOS PARA MONTAJE 

Se necesitaran los siguientes equipos para montaje electromecánico tales como 

grúa, escalera telescópica, gata, detector de fuga de gas, meghometro y 

herramientas manuales tales como llave francesa, llave styllson, llave mixta boca 

corona, desarmadores planos, desarmadores estrella, martillos mecánicos de bola, 

lima redonda, lima media caña, lima bastarda, dados milimétricos, martillo de 

goma, sacabocados, prensa terminales, calibrador mecánico, alicates, tijera 

hojalatería y reflectores pedestal. 

SUBCONTRATOS 

Se efectuaron los siguientes subcontratos para las pruebas fmales, ingeniería de 

detalle, transporte de transformadores, alquiler de equipo electrógeno, montaje y 

pruebas del transformador, pruebas fmales, reparación del transformador de 1 O 

MVA. 

OBRAS ADICIONALES 

Instalación de trampa de onda en el pórtico del patio de llaves, instalación de 

transformador de corriente, instalación de gabinete de agrupamiento para 

transformador de tensión, ampliación de malla superficial, sistemas de alarmas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se emplearon a su vez los siguientes elementos: 

Casco de seguridad en polietileno de alta densidad con barbiquejo de seguridad y 

acoplados con tapones de protección auditiva, guantes aislantes, lentes 

policarbonato de lunas claras, con respiradores contra polvos y gases, botín de 

cuero con punta reforzada dieléctrico, uniforme completo de trabajo, pérdiga 
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aislante, banqueta aislante, detector de ausencia de tensión para tensiones de 66-

220 kV, cinta aislante peligro de muerte. 

6.3. NUEVA SALA DE COMPRESORAS 10 kV-5 MV A 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

La Nueva Casa de Compresoras se encuentra ubicada adyacente a la SS.EE San 

Antonio. El proyecto contempla la instalación de cinco nuevos compresores que 

dará servicio a las minas de San Cristóbal y Huaripampa (Carahuacra). 

El proyecto comprende lo siguiente a ejecutar: 

• Montaje de equipos eléctricos: Transformador de 5 MVA 10/2.3 kV; 

Transformador 640 kVA 10/0.45 kV; Centro de Control de Motores (CCM) de 

compresores 2.3 kV; Transformador seco 480/240-120 V; Celdas de Interruptor 

principal 2.3 kV (compuesta de una celda tipo Metal - Clap con sus elementos de 

control, protección e interruptor correspondiente). 

• Instalación de cables de energía en duetos enterrados y en canaletas: Una 

tema de cable lx.25 mm2- N2XSY 8,7/15 kV, inicia en la celda Nro. 3 (Talleres) y 

fmaliza en el transformador de 650 kV A de casa de compresoras; Una tema de 

cable lx150 mm2 - N2XSY 8,7/15 kV, inicia en la celda Nro. 4 (Salida Casa 

Compresoras) y finaliza en el transformador de 5 MV A de casa de compresoras; 

Tres temas de cable lx300 mm2 - N2XSY 3,6/6 kV, inicia en el transformador de 

5 MV A de Casa de Compresoras y fmaliza en la celda principal de control de 

motores. 

• Sistema de puesta a tierra de equipos y estructuras: Comprende una malla 

profunda con cable de cobre desnudo de 120 mm2 ( 4/0 A WG) enterrada a 760 mm 

de profundidad unida mediante conexiones termos-soldables, con derivaciones de 

70 mm2 de cable de cobre desnudo para aterramiento de equipos y estructuras. 
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• Sistema de alimentación para equipos de medición: Comprende instrumentos 

de medición de presión y flujo para cada salida de aire comprimido hacia las minas 

San Cristóbal y Carahuacra, con tensiones 120 V, fase-neutro. 

• Instalación del cableado de fuerza: Que alimenta al tablero de distribución 

480 V derivando esta a los paneles de alumbrado, tomacorriente, calefacción del 

CCM y del transformador de 5 MV A y red de reserva de cargas futuras. 

• Sistema de alimentación para iluminación, tomacorrientes y equipos 

menores: Mediante tuberías conduit rígidas de tipo RGS y cajas condulets 

soportados sobre canal Unistrut, los conductores usados es del tipo THW para red 

monofásica de fase - fase de 240 V, utilizando para alimentación color negro y 

color amarillo para aterramiento de equipos. 

• Montaje de bandejas metálicas y tubería conduit: De acuerdo a los detalles 

de construcción se consideró la instalación de bandejas portacables aéreas tipo 

escalera de 600 mm y 300 mm con tapas de doble agua, suspendida sobre varillas 

roscadas de f' go de W' y con perfiles angulares hasta la cercanía de los equipos 

que alimenta y la acometida mediante conduit rígido tipos RMC y la conexión fmal 

a los equipos con conduit flexibles. 

• Sistema de protección contra descarga atmosférica: Sobre el techo del 

edificio de Sala de Compresoras se ha instalado un pararrayo ionizante no 

radioactivo, que descarga hacia el sistema a tierra. 

SUMINISTROS Y MATERIALES A INSTALAR 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 5 MV A 

El transformador de potencia de la subestación Casa Compresoras será trifásico, 

sumergido en aceite aislante, para instalación exterior, con tanque conservador de 
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aceite y con refrigeración natural. El suministro incluye resistencia de puesta a 

tierra del neutro de 2.4 kV para instalación esterior. 

Cuadro 6.36. Características del transformador de potencia 5 MV A 

Potencia Nominal continua (OA) 
Relación de transformación 
Frecuencia 
Grupo de Conexión 
Tensión de Cortocircuito 
Tensión de prueba a 4 700 m.s.n.m. 
- A frecuencia industrial : 

Arrollamiento primario 
Arrollamiento secundario 

- A Impulso atmosférico 1 ,2/50 JlS 
Arrollamiento primario 
Arrollamiento secundario 

5MVA 
1 0±2x2.5% 1 2.4 kV 
60Hz 
Dyn 
7.0% 

28 kVrms 
20kVrms 

75 kV pico 
60 kV pico 

Cuadro 6.37. Características de la resistencia de puesta a tierra del neutro del 

transformador de potencia 5 MV A. 

Tensión nominal línea- neutro 
Corriente de falla limitada a 
Tiempo permitido de operación 
Resistencia estimada 

CELDAS ELÉCTRICAS EN 2.4 KV 

2.4/.fj kV 
250A 
10 S 

5.540hm 

Las Celdas de seccionamiento e interrupción en el nivel de tensión de 2.4 kV serán 

del tipo Metal-Ciad para instalación interior, con interruptores extraíbles en vacío, 

con reles de protección electrónicos de última generación con microprocesadores 

con funciones de protección, medición y control. 

Cuadro 6.38. Características de las celdas eléctricas en 2.4 kV 

Tensión Nominal de operación 
Puesta a tierra Neutro del sistema 
2.4kV 
Tensión máxima de equipo 
Frecuencia 
Corriente Nominal de Barras 

2.4 kV- 3 fases 

Por Resistencia - 250 A - 1 O s 
7.2kV 
60Hz 



principales 
Corriente de cortocircuito corta 
duración - 3 s 
Tensión de prueba a frecuencia 
industrial (*) 
Tensión de prueba al impulso 
BIL (*) 

86 

2000A 

30kA 

20kVrms 

60kVpico 
(*) Tensiones de prueba a nivel del mar 

Se consideran para este proyecto las siguientes Celdas y su correspondiente equipo 

principal: 

CELDA LLEGADA CASAS COMPRESORAS 

• 1 Celda 7.2 kV, 2000 A, 30 kA 

• 1 Interruptor 7.2 kV, 2000 A, 30 kA 

• 3 Transformadores de Tensión 7.2 kV, 2.4/3 - 0.12/3 kV 50 VA 

• 3 Transformador de corriente MR-2000/5 A C200 

• 1 Relé de protección multifunción GE tipo T60 

• 1 Celda de transición para conexión al MCC 2.4 kV 

MANO DE OBRA A UTILIZAR 

El personal de Sala de compresoras figura en el cuadro 6.22. 

PRINCIPALES PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR 

Cuadro 6.39. Pruebas en el Transformador de potencia 5 MV A 

Control mecánico, características, estanqueidad, conexiones de alta tensión y de 

líneas de tierra, cableado de indicadores de termómetros, etc. 

Verificar los accesorios, aerotermos, relé Buchholz, relés de flujo, válvulas de 

sobre presión, conmutador de taps. 

Comprobar la relación de transformación. 

Comprobar el grupo de conexión. 

Medir la resistencia óhmica del transformador. 
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Cuadro 6.40. Pruebas en las celdas. 

Alineamiento y operación del carro. 

Mecanismos de operación y enclavamiento. 

Interbloqueos eléctricos. 

Pantallas aislantes y pantalla de seguridad. 

Verificar el aterramiento. 

Cuadro 6.41. Pruebas en los contactores. 

Medir el aislamiento entre fases y contra tierra con 2.5 kV. 

Medir la resistencia de contactos. 

Comprobar las órdenes de cierre y apertura. 

Verificar el buen estado y calibre de los fusibles. 

Cuadro 6.42. Pruebas en los transformadores de corriente. 

Medir el aislamiento con 2.5 y 0.5 KV. 

Comprobar de resistencias de los devanados secundarios. 

Medir la relación de transformación y comprobar la polaridad. 

Cuadro 6.43. Pruebas en los transformadores de tensión. 

1 Medir el aislamiento con 2.5 y 0.5 KV. 

Cuadro 6.44. Pruebas en el cable de MT. 

Cuadro 6.45. Pruebas en el tablero de distribución 480 Vac. 

Medir el aislamiento de barras con 1 Kv. 

Verificar el estado de funcionamiento de los breakers y comparar contra planos 

sus calibres. 

Verificar presentación de voltímetros y amperímetros. 
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Cuadro 6.46. Pruebas en los relés de protección. 

Setear los relés de acuerdo con los ajustes entregados por el cliente. 

Verificar el correcto funcionamiento del relé. 

Verificar las alarmas. 

Inyectar tensiones y corrientes y verificar valores de arranque y disparo y tiempos 

de actuación. 

Cuadro 6.47. Pruebas de control y mando. 

Apertura, cierre, local y a distancia, e interbloqueos de contactores donde 

corresponda. 

Apertura de contactores desde dispositivos de protecciones. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se emplearon a su vez los siguientes elementos: 

Casco de seguridad en polietileno de alta densidad con barbiquejo de seguridad y 

acoplados con tapones de protección auditiva, guantes aislantes, lentes 

policarbonato de lunas claras, con respiradores contra polvos y gases, botín de 

cuero con punta reforzada dieléctrico, uniforme completo de trabajo, pérdiga 

aislante, banqueta aislante, detector de ausencia de tensión para tensiones de 66-

220 kV, cinta aislante peligro de muerte. 



VII. PREVISIÓN ORIGINAL, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA LÍNEA 220 kV, 

SUBESTACIÓN SAN ANTONIO 50 kV -10 MV A Y SALA DE COMPRESORAS 

7.1. PREVISIÓN ORIGINAL DEL A V ANCE FÍSICO Y ECONÓMICO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 7.1. Cronograma del avance físico de la L. T. Pachachaca- Pomacocha. 

Cuadro 7.2. Cronograma del avance físico de la SS.EE San Antonio. 

Cuadro 7.3. Cronograma del avance físico de la Sala de Compresoras. 

PREVISIÓN ORIGINAL DEL COSTO 

Cuadro 7 .4. Resumen de la previsión original del costo. 

PREVISiotl ORIGINAL {COSTO DEL PROYECTO} 

CLIENTE: COMPAAÍA MINERA 

C.COSTO: VARIANTE DE LT. 220 kY. SS.EE SAN ANTONIO Y SALA DE COMPRESORAS 

PREWISIOMES 
TOTAL OBRA 

ANU COIICEPTO UNID PRE.ISTA 

OCT.5 No••s o•c•s ENER·~ FEBREU OCT.5 

01 YENTA 

CONTRACTUAL US$ 41.688.09 71,875.54 176,862.45 221,249.30 114,117.94 625,793.31 
T . . 7 . 

ADICIONALES US$ 5,542.16 295.90 342.06 6,180.11 

OTROS SERVICIOS US$ ............ ······················································································· ........... ······························· ............................... ............................... ............................... ............................... ..................................... ........... :;····························· :p····························· j.!-'"''''''''''''''''''''''''''' y····························· ., ............................. ..................................... 
TOTAL YENTA US$ 41.688.09 77.417.69 177.158.34 221,591.36 114.117.94 631.973.42 

COSTO DIRECTO 

02 COSTO SUMINISTROS US$' 12,649.60 ' 28,176.41 
7 

10,174.97 ' 31,685.02 ' 82,686.00 . r ' ' 03 COSTO MATERIALES US$ 31,077.84 33,182.89 31,116.61 13,603.00 1,000.00 109,980.34 . 7 • . . 
04 COSTO DE TRANSPORTE US$ 853.37 1,070.38 1,706.45 993.55 4,623.75 . . . 7 . 
05 COSTO MANO DE OBRA US$ 27,086.08 28,094.89 20,381.72 41,757.14 12,693.32 130,013.14 

• . . . 
06 EQUIPO DE PROTECCION PERSONA US$ 2,298.63 2,000.00 2,000.00 1,215.00 1,100.00 8,613.63 . r . . . 
07 COSTO EQUIPOS Y VEHICULOS US$ 9,881.00 4,050.00 9,773.00 12,003.00 2,240.00 37,947.00 . ' ' . . 
08 SUBCONTRATOS C.D. US$ 1,308.00 1,200.00 13,060.00 1,500.00 1,000.00 18,068.00 

' r r 

TOTAL COSTO DIRECTO US$ 85.154.53 97.774.57 88,212.75 102,756.70 18,033.32 391,931.87 

COSTO INDIRECTO 
7 . . . • 09 COSTO PERSONAL INDIRECTO US$ 18,772.06 11,713.24 13,875.00 13,875.00 24,882.35 83,117.65 
• . . ' . 

10 COSTO VEHICULOS Y EQUIPOS US$ 2,853.00 1,629.00 1,629.00 1,629.00 2,983.50 10,723.50 . . . . 7 

11 COSTO FINANCIEROS Y SEGUROS US$ 2,176.10 1,500.14 1,223.00 862.00 694.00 6,455.24 
• . 7 . . 

12 SUBCONTRATOS C.l. US$ . . . 
13 COSTOS INDIRECTOS VARIOS US$ 3,897.01 2,721.00 2,530.00 2,459.00 2,580.96 14,189.31 

' r ' 
TOTAL COSTO INDIRECTO US$ 27,698.17 17,563.37 19.257.00 18,825.00 31,140.81 114,485.69 

TOTAL COSTO US$ 506.417.57 

MARGEN US$ 125,555.86 

X MARGEN US$ 19.87X 
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Cuadro 7.5. Previsión original de la venta de la L. T. Pachachaca- Pomacocha. 

ANEXO 01A- YENTA L T 220kY -
l. ••n••n• 

FASE CONCEPTO 
OCT05 ROYOS DICO!I J::NERO~ IFEBRE o~ ACTUAL 

T??)<V 

101 C.aden.a de aisladores 

l~s~ 
1.00 1.00 

7,204.80 7,204.80 
102 Aooesoños del conductor 

~~~~ 
1.00 1.00 

activo 2,742.60 2,742.60 
103 Accesorios del cable de Glb 1.00 1.00 

guarda US$ 1,017.20 1.017.20 
104 Puesta a Tierra Glb too 1.00 

US$ 474.30 474-.30 
~ARCIAL VENTA 

.• T220 <Y 
301 Transporte< LT ~~~~ 1.00 1.00 

2.147.24 2,147.24 
.YENTA 2.147.24 2.147.24 

[JBRAS CIVILES .T. 220kY 

401 Movilízacion y Glb 0.50 0.50 tOO 
deosmoví1izacion US$ 1,200.00 1,200.00 2.400.00 

402 Obras provisionales: Glb 1.00 1.00 
US$ 3,079.83 3,079.83 

403 Obras preliminares Glb 1.00 1.00 
US$ 2.452.42 2,452.42 

404 Caminos de ..acceso Glb 0.20 0.80 1.00 
US$ 864.56 3,458.22 4,322.78 

405 EHcavaciones y reUEoOos Glb 0.30 0.70 1.00 

~~: 
1,830.54 4,271.26 6,101.80 

406 Eliminación de material 0.70 0.30 1.00 
excedente 

~~: 
534.40 229.03 763.43 

407 ConcrE<to. Enoofr .ado Fierro 0.20 0.80 1.00 
US$ 2,484.68 9,938.72 i· 12.423.40 

.YENTAO.C '3.652.42 9.459.61 229.03 • 31 !!ii43 1:1: 

220KY 
501 Estructuras Und 0.75 0.25 1.00 

:: 7,006.48 2,316.30 9,322.79 
502 Pru<>b.as y Puesta en servicio 1.00 1.00 

~~: 
985.88 985.88 

503 Periodo d<> pru<>b.a 1.00 1.00 

~:: 
S41.65 S41.65 

504 Cadena de .aislador&s 1.00 1.00 

u:.: 1,258.56 1,258.56 

505 Conductor activo 1.00 1.00 

~~: 
10,153.35 10,153.35 

506 Acoesorío:s: deo conductor 1.00 1.00 
aotívo u:.: 1,455.42 1,455.42 

507 Cable d<> guarda 1.00 1.00 

~: 
5,238.85 5,238.85 

508 Acc<>sorlos de cable de 1.00 1.00 
guarda 

~~: 
724.20 724.20 

509 Puesta a tierra 1.00 1.00 

:: 2.277.24 2.277.24 
510 Inspección de la lf nea 1.00 1.00 

construida :: 463.61 463.61 

511 lng<>nierí a de de~alle 1.00 1.00 

LIS$ 2,312.43 2.312.43 
P; ACIAL flo1 : L.T.221 IKY '7.006.48 ........... 3,717.69 ',. .. .,.,,, .... 

"1 T ??A ('11 

601 Estructura ENist&nt<> 

~~= 
1.00 

¡,.. 
1.00 

8,075.57 ,~ 8,075.97 
602 Cadena de aisladores ~;~ 

1.00 1.00 
626.04 626.04 

603 Conductor activo 
~; 

1.00 1.00 
5,847.66 5,847.66 

604 Cable de guarda ~; 
1.00 1.00 

2,177.09 ¡r 2,177.09 
605 Inspección de la lfn<>a 

:~ 
1.00 1.00 

desmont.ada 452.57 452.57 

YE~A 
lJE "17179.32 17179..32 

'3652.42 1'2nn!i? ?2 421:112.41 '21126.04 97443.t0 
DTAL VENTA U Al . 4874.79 '40109.93 "28196.38 "130054.78 

roTAL YENlrA 
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Cuadro 7.6. Previsión original de la venta de la SS.EE San Antonio. 
ANEXO 018 - VENTA SS.EE. SAN ANTONIO 

CONCEPTO 
PREVISIONES ':..".:'"!'!' 

FASE UIIID 
OCT05 NOY05 DIC05 ENERO& FEBRE06 ACTUAL 

ClllliiBACI.UAL 
Sl.lllllllliiSIBilS SS EE 

201 Tablero SS.AA Und tOO 1.00 
US$ 3,000.00 3,000.00 

202 Poste- de madera, crucetas Glb 0.50 0.50 0.50. 
y retenidas US$ 761.00 761.00 1,522.00 

203 Cadena d" aisladores y Glb 1.00 1.00 
conductores US$ 1,362.00 7 

1,362.00 
204 Cabl,. d<> guarda Glb 1.00 

7 tOO 
US$ 329.57 

. 
329.57 

205 Aisladores soportes. Glb tOO 
r 

1.00 
barras 9 conectores US$: 68.33 

. 
68.33 

206 Cables de energía en Media Glb 0.50 0.30 0.20 
. 

1.00 
Tensión US$ 5,423.03 3,253.82 2,169.21 

7 
10,846.05 

207 Cables de E-nE-rgía e baja ten Glb 1.00 1.00 
US$ 1,576.47 1,576.47 

208 Estructura m,.tálicas kg 4,845.28 4,845.28 
U S$ 14,535.84 T 14,535.84 .• 

209 Sistema de bandejas Glb 1.00 
. 

1.00 
US$ 629.45 

7 
629.45 

210 Sistema de iluminación y fu Glb tOO tOO 

US$ 1,962.60 
. 

1,962.60 

211 Red de tierra Glb too 7 
1.00 

US$: 3,552.28 3,552.28' 

212 Cabl,.s de control Glb 1.00 
r 

1.00 

US$: 2,85t95 2,851.95 
7 

PARCIAl. VENTA SUMINISTROS 3,562.28 '9.122.60 '20.709.94 6.622..26 r 3.329.67 '42.236.64 

IBAiliSEilBIE SSEE 
302 Transporte SS.EE Glb 0.10 0.40 0.30 0.20 

T 

lr 1.00 
US$: 544.17 2,176.68 1,832.51 1,088.34 5,441.71 

PARCIAL VENTA TRANSPORTES' 644.17 2.1711.68 1,632.61 1.088.34 5.441.71 

llEIBAS Cl:l!ll ES 55 EE 
701 Obras provisionales Glb 1.00 

. 
1.00 

US$ 1,908.60 1,906.60 

702 Trabajos preliminares Glb 1.00 
. 

1.00 

US$ 5,257.00 5,257.00 

Ewoavaoion ~ Corte masivo m3 
r 

1,460.51 703 1,460.51 
a máquin-a -on terr-ono r 

normal US$: 2,351.42 2,351.42 

704 
Relleno ~ nivelado de m3 112.00 109.46 213.SS 435.45 
terreno con material propio 
(masivo) US$ 325.92 318.54 622.70 r 1,267.16 

705 p.,rfilado y niv.,lado de !erre m2 1.781.32 
y 

1,781.32 

US$ 765.97 765.97 
E~c..avaoión para 

T 

706 m3 2Ss.45 267.34 130.75 686.55 
fundaciones a mano HmáK , 
1,2m US$: 1,760.97 1,632.08 799.23 4,191.29 

707 Relleno compacto <><>n m3 8.09 R20 12.54 
1" 

28.82 
material de- prest.amo US$ 117.26 11S.S5 181.78 

r 
417.89 

70S Rellooo compactado con m3 34.02 115.2.6 153.40 302.68 
mateñal propio US$ 178.95 60S.27 sos.ss ' 1,592.10 

709 Eliminación material m3 1.40M5 85.46 154.48 20.44 154.11 
r 

1,823.14 
eKcedente US$ 8,877.00 405.08 732.25 9S.87 730.48 

¡r 
S,S4-1.68 

710 Nivelaolón y compactación m2 121.72 104.41 67.43 42.05 72.12 407.73 
del terreno con equipo 

US$ 94.94 81.44 52.60 32.80 56.2S 318.03 
fiviano 

711 Vegetación de talues m2 1.000.00 
1" 

1,000.00 

US$ 1,510.00 1,510.00 

712 BaJ,¡¡stro de grava de 314"·1" m2 40R25 
r 

409.25 
(espesor: 0. 10m) US$ 845.08 845.08 

713 Relleno compactado con m3 11.05 20.69 
T 

31.74 
gral/a para drooai,. US$ 189.48 354.54 544.02 

714 Suministro y colocación de m2 189.25 100.75 
. 

290.00 
manta geoteHtil US$ 711.58 378.82 

¡. 
1,090.40 

715 Solado de concreto fe = 100 m2 291.82 93.46 3S.OO l:r 411.28 
lr.glcm2, espesor 5 cm US$ 1,186.4S 393.46 151.56 

¡,. 
1,731.48 

716 Acero de refuerzo fy e kg 5.419.30 11.214.00 4,820.11 2,942.07 822.49 ; 25,217.98 
42001r.glom2 US$ 5,627.07 11,643.93 5,004.90 3,054.87 854.02 ¡,. 26.184.79 

717 Concreto fe= 140 kglcm2 m3 1.92 29.07 9.81 40.80 
en duetos US$ 157Jl6 2,390.14 806.58 

. 
3,354.58 

718 concr<:>to fe= 175 kglcm2 m3 18.05 12.03 
r 

30.08 
par .a sardineles y busones US$ 1,443.66 962.44 2,406.10 
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CONC~ PREVISIONES ~u.::: 
FASE 

OCTOS MOYOS DICOS EIMER 01> FEBRE 01> ACTUAL 

719 Concreto fe= 210 kglom2 m3 17.05 171.!57 68.06 27.90 20.38 ¡,.. 304.96 

US$ 1,539.90 15,495.02 6,146.63 2,519.54 1,840.82 27,541.91 
720 Encofra do y desenoofr a do m2 177.50 847.14 258.40 394.47 303.36 ; 1,985.86 

US$ 1,405.93 6,710.00 2,046.74 3,124.51 2,442.43 15,729.61 
721 Mortero de nivelación de fe m2 IS.38 ' 16.38 

:210 kglcm2(e=1") US$ 556.92 ¡,.. 556.92 

722 Ladrillo hueco 15 H 30 K 30 Llnd 1,220.46 57.54 1,278.00 
par a losa aligera da LIS$ 585.B2 27.62 613.44 

72.3 Muro de bloquetas dE> m2 115.40 
¡,. 

115.40 
concreto US$ 2,635.47 2,635.47 

724 Coberturas m2 401.21 401.21 
US$ 3,634.77 3,634.77 

725 Revoques m2 719.97 86.03 54.31 
.,. 

860.31 
US$ 3,106.46 371.20 234.32 3,71Ui7 

726 Pisos, Zocalo:s: y Glb 0.78 0.22 ¡,.. 1.00 
Contr a2ocalos: US$ 2,730.78 770.22 3,501.00 

727 Pintura m2 1>05.59 605.59 
US$ 1,327.14 1,327.14 

728 Caja de registro, tub concr. Glb 1.00 1.00 
Y tapas US$ 308.02 ·' 308.02 

729 Suministro y colocación de mi 3.44 3.44 6.02 20.09 33.00 
jul'ltas de dilatación (e= 1") US$ 26.92 26.92 47.11 157.15 258.10 

730 Manposteria de piedra m2 108.00 108.00 
e:0.15m para cunetas LIS$ 954.72 954.72 

731 Tuberias PVC Glb 0.53 0.36 0.11 1.00 
US$ 4,360.00 2,901.85 2,638.15 9,900.00 

732 lnstalaciól'l Sanitaria el'l sala Glb 0.63 0.37 1.00 
de control U S$ 492.19 241.82 734.00 

733 Carpintería met~lica, Glb 0.27 0.73 1.00 
cerr ajeria y vidrios US$ 2,129.05 4,050.95 6,180.00 

734 Cerco de mallas: m2 292.&5 185.52 478.17 
US$ 15,992.14 10,138.33 ¡.. 26,130.47 

735 Perno de anclajE> en base Und 3.36 142.34 145.70 
dE> E-quipos USt 74.40 3,148.80 3,223.20 

736 Riel de 60 lblgd, inclu,E>!'Ido mi 18.38 94.57 " 112.95 
anclajes US$ 1,427.66 7.346.46 8,774.12 

PARCIAL VENTA O.C '27.138.22 ~38,900.90 44,542.48 37,906.57 31,602.29 180,090.45 

l'!!'lotU.BdE DE L.e. SS EE 
801 Obras preliminares Glb 0.43 0.57 1.00 

US$ 2,330.15 3,088.80 5.418.95 
802 Estructuras metálicas Glb 0.81 0.19 1.00 

US$ 1,723.93 404.38 2,128.31 

803 Equipo de patio dE> llave Glb 1.00 1.00 
US$ 45,994.52 45,994.52 

804 Celda Metal Ciad 15 KV Glb O.SO 0.40 1.00 
US$ 7,445.45 4,963.64 12,409.09 

805 Cables de energía en Media Glb 0.18 0.82 1.00 
Tensión US$ 3,360.21 15,307.62 

7 
18,667.83 

806 Pruebas 9 Puesta en ser11ioi Glb 1.00 
T 

1.00 
US$ 6.0134.52 6,084.52 

PARCIAl VENTA I\IIONT. 
, 

'7,414.29 '53,844.35 29,444.58 90,703.22 
VEI\ITA DIRECTA CONTRA 31,234.66 '511.200.08 74,299.22 98,361.52 64.376.43 318.471.92 

TOTAl VENTA CONTRACTUAl 41.688.09 '67,000.75 99.165.24 131,280.57 85,92Ui6 425,056.21 
ADICIDI!!IALES 

Allii::IDI!!IALES 
A.l Corte de roca fracturada m3 93.1>5 5.00 5.78 ~ 104.43 

44.34 US$ 4,152.44 221.70 256.29 4,630.43 

TOTAL VENTA OIRECT~ 

~ 
221.70 r 26s.2s 4.630.43 

-~ 295 6,130.11 
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Cuadro 7.7. Previsión original de la venta de la Sala de Compresoras. 

ANEXO 01C • YENTA SALA DE COMPRESORAS 

PRUISIOIIES T.TIIIL ••c:• 
FASE COIICEPTO UIIID _.....,.,, .... 

OCT05 NOV05 DIC05 ENER 06 FEBRE 06 ACTUAL 

l::lli'!IIBACIU.I!IL 
SUI'!!'IIIIIISIBOS S C 

302 Tuberias cajas y conectore~ Glb 0.67 0.33 
~ 

1.00 
US$ 12,670.74 6,136.12 18806.86 

903 Terminal para cables Glb 1.00 lOO . 
US$ 1,311.20 1311.20 

904 Bandejas y accesorios Glb lOO 
y 

lOO 
US$ 2,810.00 2810.00 

905 Materiales par a sistema de Glb 0.92 0.08 
7 

1.00 
puesta a tierra US$ 1,894.09 168.06 2062.15 

906 Materiales para motaje Glb 1.00 7 
1.00 

electrico y Subestación US$ 6,777.48 
,. 

8777.48 

PARCIAL YENTA SUMINISTROS 
, 

'25.463.51 6.304.18 31.767.69 

~ 
907 Obras civiles Glb 0.31 0.69 1.00 

US$ 1.147.53 2,570.07 
7 

3717.60 
908 Puesta a tierra Glb 1.00 lOO 

US$ 456.50 456.50 
909 Iluminación y tomacorriente Glb 0.05 0.95 1"" lOO 

US$ 242.60 4,634.92 • 4877.52 
910 Montaje de equipos eléctric Glb 0.64 0.36 1.00 

US$ 1,580.00 869.75 
7 

2449.75 
911 Montaje de bandejas condu Glb 0.28 0.72 1.00 

US$ 2,375.60 6,125.12 ¡.. 
8500.72 

912 Cableado y cone~ionado Glb 1.00 1.00 
US$ 4,792.60 4792.60 

913 Montaje de instrumentos Glb 1.00 ' 1.00 
US$ 588.95 • 588.95 

914 Pruebas Glb 1.00 1.00 
US$ 785.00 785.00 

PARCIAL YENTA MONT. ' '5.345.73 20.822.91 26.168.64 
YENTA DIRECTA CONTRAC '30.809.24 27.127.09 

, 
'57.936.33 

TOTAL YENTA CONTRAC' 
. 

'37.587.27 '33,095.05 
,. 

70.682.32 

TOTAL liENTA ADICIONAL 



97 

Cuadro 7.8. Previsión original del costo del suministro. 

ANEXO 02 • SUMINISTROS 

FASE CONCEPTO UIIID 
PREVISIONES: "~:~~.~:'!· 

OCTO!> NOVO!> DICO!> ENER 06 FEBRE 06 ACTUAL 

SUMINISTROS L. T. 220 KY 

101 Caden<~ d» Aisl<~dores Glb 1.00. 
r 1.00 

US$ 7.311.60 
y 

7,311.60 

102 Accesorios de conductor Glb 1.00 
T 

1.00 
activo US$ 2,742.130 2.742.130 

103 Acc<>sorios de o<~ble de Glb 1.00 ' 1.00 
guarda US$ 1,017.20 Ir 1,017.20 

104 Puesta a Tierra Glb 1.00 1.00 
US$ 474.30 

,. 
474.30 

COSTO SUMINISTROS LT 11.545.70 '11.545.70 
SUMINISTROS SS.EE ' 

., 201 Tablero de SS.AA. Glb 1.00 
r 

1.00 
US$ 5,5134.00 ? 

5,5134.00 

202 Postes de madera. Glb 1.00 
~ 

1.00 
cr1.1cetas 9 retenida US$ 1,522.00 ' 1,522.00 

203 Cadena de aisladores.~ Glb 1.00 
,. 

1.00 
conductores US$ 1,749.00 ~ 1,749.00 

204 Cable de guarda~ Glb too 1.00 
accesorios US$ 329.57 

,. 
329.57 

205 Aisladores soportes Glb 0.35 0.65 r 1.00 
US$ 1.800.00 3.400.00 ~ 5,200.00 

2013 Cables de energía en MT Glb 0.79 0.21 ¡.. 1.00 
US$ 8,708.30 2.363.70 11.072.00 

207 Cables de energía en baja Glb 0.83 0.17 
r 

1.00 
tensión US$ 1,321.82 270.29 

T 
1,592.11 

208 Estructuras metalicas kgr 5,191.00 7 5,191.00 

US$ 10,150.00 
,. 

10,150.00 

209 Sistema de bandejas Glb 1.00 ' 1.00 

US$ 1.113.71 
,. 

1,113.71 

210 Sistema de Iluminación y Glb 0.07 0.85 
T 

0.92 
fuerza US$ 196.80 2,409.47 

T 
2,13013.27 

211 Red de tierra Glb 0.54 0.31 0.20 
T 

1.05 

US$ 2,499.60 1.415.013 929.78 ~ 4,844.44 

212 Cables de control Glb 1.00 1.00 

US$ 2,823.02 
7 

2,823.02 

COSTO SUMINISTROS SS.EE 12.649.60 18.014.00 4.452.96 '13,469.56 48.586.12 

SUMINISTROS S.C 

902 Tubería cajas y conectores Glb 
7 

U S$ 7.192.35 586.94 3,930.00 11,708.29 

903 Terminal para cables Glb 0.31 0.69 
~ 

1.00 

US$ 879.45 1,950.00 
r 

2,829.45 

904 Bandejas y accesorios Glb 1.00 1.00 

US$ 1,123.78 
F 

1,123.78 

905 Materiales para sistema de Glb 0.77 0.23 1.00 
Puesta a tierra US$ 1.418.90 433.76 1,852.66 

906 Materiales para montaje Glb 0.19 0.74 0.07 
r 

1.00 
eléctrico e instrumentación US$ 966.93 3,717.17 356.00 6,040.00 

COSTO SUMINISTROS S.C 10,162.41 5,722..01 '6,669.76 ''22.554.18 

TOTAL SUMINISTI'IOS 12.649.60 28.176.41 10.174.97 '31.685.02 82.686.00 
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Cuadro 7.9. Previsión original del costo del materiales. 

ANEXO 03 • COSTO OE MATERIALES 
PRE91SIOIIES T:!~~!!~A 

COD COIICIEPTG IIHID 
OCTOS NOY OS DICOS ENER 06 FEBRE06 ACTUAL 

1001 M;¡teriales para obras Glb 0.66 0.02 0.32 1.00 
provisionales US$ 613.34 IS.OS 300.00 932.40 

1002 Cemento bol 468.00 2,050.00 800.00 1,500.00 
.. 

4,81s.oo: 

3.85 US$ 1.801.80 7,892.50 3,080.00 5,775.00 18,549.30 

1003 Arena gruesa m3 
US$ 845.34 2.068.57 1,512.00 1,512.00 5,337.90 

1004 Arena fina m3 
US$ 5.87 278.59 284.48 

1005 Piedra m3 
US$ 567.45 1.728.10 1,512.00 2.016.00 5,823.55 

1006 Fierro de Construooión l<g 
US$ 15,954.94 2,387.37 250.00 18,592.30 

1007 Alambre#18 kg 
US$ 640.00 114.82 754.82 

1008 Alambre#8 kg 
US$ 377.43 409.15 300.00 1.086.58 

1009 Madera Glb 0.65 0.28 0.07 1.00 

US$ 4,782.45 2,101.87 500.00 7,384.32 

1010 Clavos kg 
US$ 117.11 245.48 100.00 462.57 

1011 Ladrillo hueco d<> techo 
IYIIII 

--
US$ 414.85 414.85 

1012 bloqu<>s de muros 
JVUII 

¡ust 99.12 595.24 694.36 

1013 coberwra Glb 0.92 0.08 1.00 
US$ 1.198.40 100.00 1,298.40 

1014 Piso ceramico Glb tOO 1.00 

US$ 150.00 150.00 

1015 Pintura Glb 0.01 0.01 0.98 1.00 
US$ 14.66 7.92 1,200.00 1,222.58 

1017 Tuberlas: d<> PVC Glb 0.02 0.67 0.31 1.00 

U S$ 113.39 3,234.95 1,500.00 4.848.34 

1018 Carpint<>ria metálica. Glb 1.00 1.00 
oerr ajeria, llidrios US$ 5,512.61 5,512.81 

1019 Materiales para cercos Glb 1.00 1.00 
de mallas: US$ 9,500.00 9,500.00 

1020 P<>rnos d<> anclaje Gil:> 1.00 1.00 

US$ 2,988.15 2,988.15 

1021 Rieles mi 
US$ 2,233.18 2,233.18 

1022 Manta geoteKtil m2 
US$ 300.00 300.00 

1023 Combustible Gln 0.30 0.27 0.22 0.15 0.06 tOO 
US$ 4.765.28 4,368.17 3,500.00 2,600.00 1.000.00 16,133.45' 

1044 Aditivos par a concreto Glb 1.00 1.00 

US$ 73.84 73.84 

1042 Materiales varios Glb 0.06 0.20 0.37 0.37 1.00 

U S$ 76.29 265.36 500.00 500.00 1,341.65 

1043 Material<>s para SS EE Glb 0.12 0.23 0.33 0.33 1.00 

US$ 303.38 557.35 800.00 800.00 2.460.73 

1048 Materiales para SC Glb 0.50 0.50 1.00 
US$ 500.00 500.00 1,000.00 

TOTAL MATERIALES 31.077_84 33.182.89 31.ff6.61 13.603.00 1.000.00 109.980.34 

Cuadro 7.10. Previsión original del costo del transporte. 

AIIEXO ~4: COSTO DE TRAIISPfiRTE -
PREVIl110NU l01AL08RA 

FAllE CONCEPTO . UHID PRE915TA 

OCT 05 IIOY05 DIC05 EIIIER06 FEBRt: 06 ACTUAL 

TI an"SI)OJte 

Transporte de Materiales Glb 
US$ 653.37 1070.36 1706.45 993.55 4623.75 

TOTAl TRAIISPORTE s.:. 3Sl.l7 M70.l3 1,700.45 t~9~.ss -~~>nn 
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Cuadro 7.11. Previsión original del costo de la mano de obra. 
ANEXO 05- COSTO DE MANO DE OBRA 

PREVISIONES T.TIIIIo···· FASE CONCEPTO UIIID 
OCTOS NOYOS DIC05 ENER06 I'EBRE 06 ACTUAL 

DBB.BS Clli!ll ES 1 I 22111!:1! 
4-02 Obras Provisional~ S HH 200.00 100.00 300.00 

US$ 464.98 232.49 GS7.48 

403 Obras Pr~liminares. HH 143.50 6.50 150.00 

US$ 333.1>3 15.11 348.74 

404 Caminos de Acceso HH 300.00 200.00 500.00 

US$ 697.48 484.98 1,182.46 

405 E:.=cavaciones !:1 Rellenos HH 1,000.00 600.00 1,800.00 

US$ 2.324.92 1.394.95 3,719.87 

406 Elimación de material exoed HH 120.00 120.00 

US$ 278.99 278.99 

407 b.ncotrado y HH 300.00 500.00 800.00 
~::~:cofrade, Concreto g US$ 697.48 1,162.46 1,859.93 

M.O CIVILES LT. ZZO KY 
HH 143.50 1.806.50 1.5ZO.OO 3.470.00 

US$ 333..63 4.199.96 3.533.88 8.067.48 

MDIIIIé,IELI 22111!::!! 
501 Estructur a:s: HH 2,000.00 1.600.00 3,$0!).00 

US$ 4.649.84 3,719.87 8.369.70 

502 Pruebas y Pues~a en servici HH 50.00 50.00 

US$ 116.25 116.25 

503 Periodo de prueba HH 100.00 100.00 

US$ 232.49 232.49 

504 Cadena de aisladores HH 200.00 200.00 

US$ 464.98 464.98 

505 Conductor activo HH 1,600.00 1,600.00 

US$ 3.719.87 3,719.87 

506 Accesorios de conductor a HH 200.00 200.00 

US$ 464.98 464.98 

507 Cable de guarda HH 800.00 800.00 

US$ 1,859.93 1.859.93 

508 Acce:s:orio:s: de cable de gua HH 100.00 100.00 

US$ 232.49 232.49 

509 Puesta a tierra HH 380.00 360.00 

US$ 336.97 336.97 

510 Inspección de la IÍnN oonst HH 32.00 32.00 

US$ 74.40 74.~0 

511 lngeroíerí a de de~alle HH 50.00 50.00 

US$ 116.25 116.25 

M.O MONTAJE L. T. ZZO KY 
HH 5.310.00 1.78Z.OO 7.092.00 

ust: 12.345.31 4.143.00 18.488.32 

DESMDIIII.B...!E L I 22111!:1! 
601 Estructura Existente HH 1.500.00 1,500.00 

US$ 3,437.33 3,487.33 

602 Cad<>na de aisladores HH 120.00 120.00 

US$ 27S.99 27S.99 

603 Conductor activo HH 1,000.00 1.000.00 

US$ 2,324.92 2,324.92 

604 Cable de guarda HH 400.00 400.00 

US$ 929.97 929.97 

605 Inspección de la línea de:s:m HH 32.00 32.00 

IUS$ 74.40 74.40 

M.O DESMONTAJE L. T. HH 3.052.00 3.052.00 
Z20KY USt: 7.095.85 7.095.65 

DBBéS CIYILES SS EE 
701 Obras provisionales HH 373.50 10.00 333:50 

US$ 363.36 23.25 391!61 

702 Trabajos prelimin.ares HH 427.50 315.50 100.00 843,00 

US$ 993.90 733.51 232.49 1.95~.91 

703 Excavacion -Corte HH 191.50 191.50 
masivo a máquina en 

US$ 445.22 445!22 terreno normal 
704 Relleno y nivelado de HH 60.00 180.00 24o:oo 

terreno con material propio 
US$ 139.50 419.49 557.93 rmasiuol 

705 Perfilado y nivelado de terre HH 91.50 8.50 400.00 500.00 

us$ 212.73 19.76 929.97 1.182.46 
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FASE CONCEPTO uniD 
PREYISIONEl!. T:!:~!'!~ .. 

OCTOS NOY05 DIC05 ENERO!> f"EBREOI> ACTUAL 

706 E~ca~aoi6n para HH 266.50 607.00 326.50 300.00 1,500.00 
fundaciones a mano HmáK 
t2m US$ 619.59 1,411.23 75S.09 697.48 3.487.38 

707 Relleno compacto con HH 123.00 100.00 47.00 270.00 
material de pre:s:tamo US$ 285.96 232.49 109.27 627.73 

708 Relleno compactado con HH 485.00 133.00 100.00 22.00 740.00 
material propio US$ 1.127.59 30S.21 232.49 51.15 1.720.44 

709 Eliminación material escede HH 1,001.50 318.50 120.00 1.440.00 

US$ 2,328.41 740.49 278.99 3,347.88 

710 Ni11elaoi6n ~ compactación HH 200.00 85.00 285.00 
del terreno con equipo 

US$ 464.98 197.62 662.60 IMano 
711 Vegetación de talues HH 65.00 65.00 

US$ 151.12 151.12 

712 Balastro de gr.av.a de 314"· HH 90.00 90.00 
1" ( esp<>sor : 0. 10m) US$ 209.24 209.24 

713 Relleno compactado oon HH 150.00 150.00 
grava para drenaje US$ 348.74 346.74 

714 Suministro y color;a()iÓn de HH 12.00 58.00 70.00 
manta geotextil US$ 27.90 134.85 162.74 

715 Solado de r.on()reto fe = HH 153.00 57.50 89.50 300.00 
100 kglom2, espesor 5 cm US$ 355.71 133.68 208.08 697.48 

716 Acero de refuerzo 1~ • 4200 HH 1.301.:1:5 402.50 500.00 32B.25 2,530.00 

US$ 3.025.30 935.78 1.162.46 758.50 5,882.04 

717 Concreto fe= 140 l<.g/cm2 er HH 400.00 250.00 650.00 

US$ 929.97 581.23 1,511.20 

718 Concreto fe= 1751<.gl"m2 HH 300.00 300.00 
para sardineles~ bu:s:ones US$ 697.48 697.48 

719 Concreto f()= 210 kglcm2 HH 1.318.50 1,321.00 1,110.50 1,000.00 4,750.00 

US$ 3,065.40 3,071.22 2,581.82 2,324.92 11,043.36 

720 Encofrado y dE>:s:encofrado HH 2,663.25 1,537.00 1,000.00 1.659.75 6,860.00 

US$ 6,191.84 3,573.40 2,324.92 3,858.78 15,948.94 

721 Mortero de ni~elación de fe HH 20.00 20.00 
:210 kglcm2 (e=1") US$ 46.50 46.50 

722 Ladrillo hueco 15 N 30 • 30 HH 20.00 15.50 35.50 
par a losa alig"r ada US$ 413:.50 36.04 82.53 

723 Muro de bloqu"tas de cono HH 301.00 30WO 

US$ 599.80 699.80 

724 Coberturas HH 292.00 292.00 

US$ 678.88 678.88 

725 Revoques HH 1,367.00 1,367.00 

US$ 3,178.16 3,178.16 

726 Pisos, Zocalos y HH 136.00 284.00 420.00 
Contr azocalos US$ 316.19 660.28 97B.47 

727 Pintura HH 250.00 250,00 

US$ 581.23 58123 

728 ca¡a de registro, tub concr. HH 180.00 180.00 

US$ 418.49 418.49 

729 Suministro~ colocación de HH 5.00 5.00 
juntas de dilatación (e= 1") US$ 11.62 11.62 

730 Manposteria de piedra HH 170.00 170.00 
e=0.15m para cunetas: U S$ 39524 39524 

731 Tuberías: PVC HH 79.00 301.00 300.00 680.00 

US$ 183.67 699.80 697.48 1,580.94 

732 Instalación Sanitaria en HH 100.00 100.00 
sala de control US$ 232.49 232.49 

733 Carpint"ria m&tálica, HH 150.00 150.00 
cerr ajeria ~ vidrios US$ 348.74 348.74 

734 CE'!'co de mallas HH 600.00 600.00 

US$ 1.394.95 1,394.95 

735 Perno de anclaje en base HH 210.50 210.50 
de equipos US$ 489.40 489;40 

736 Riel de SO lblgd, incluyendo HH 148.00 259.00 243.00 650:00 

US$ 344.09 602.15 564.96 1,511:20 

JOI_O OBRAS CIVILES HH 8.501..00 7.505.50 4.402_50 7.180_00 27.589_00 
SS.EE- US$ 19.764.13 17.449.67 10.235-45 16.692.91 64.142_16 
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PREVISIONES T•T&I.'••aa 
FAS:IE CONCEPTO UIIID 

OCT05 NOY05 DIC 05 ENER06 FEBRE 06 ACTUAl 

MDI!IIA.IE DE L.B SS.EE 
801 Obras preliminares HH 41.61 78.39 120.00 

US$ 96.73 182.25 278.98 

802 Estructuras metálicas HH 348.71 251.29 50.00 850.00 

US$ 810.13 584.23 116.25 1,511.21 

803 Equipo de patio de llave HH 220.12 29.88 40.00 290.00 

US$ 511.75 89.47 93.00 67.¡:.22 

804 Celda Metal Ciad 15 kV HH 223.47 126.53 350.00 

US$ 519.56 294.17 813.73 

805 Cables de energía en Media HH 20.89 100.46 578.84 700.00 
Tensión US$ 48.58 233.57 1,345.29 1,627.43 

sos Pruebas 9 Puesta en HH 200.00 200.00 
servicio US$ 4S4.9B 4SHJS 

M.O MONTAJE SS.EE. 
HH 20.89 934.37 486.09 868.64 2.310.00 

US$ 48.58 2.172.34 1.130.12 2.019.52 5,.370.55 

MDI!II.B.IE SAII!J. roM~BESIJB.BS 
907 Obras civiles HH 183.50 669.00 147.50 1,000.00 

US$ 42S.S2 1,555.37 342.93 2,324.92 

908 Puesta a tierra HH 27.50 47.50 75.00 

US$ 63.94 110,43 114.37 

909 Iluminación y tom.aoorriente HH 192.00 208.00 400.00 

US$ 446.38 483.58 929.97 

910 Montaje de &quipos &Jéotrío HH 272.00 18.00 290.00 

US$ 632.38 41.85 674.23 

911 Montaje de b.and<>jas condu HH 294.00 56.00 350.00 

US$ 683.53 130.20 813.72 

912 Cableado y conelrionado HH 9.50 590.50 600.00 

US$ 22.09 1,372.88 1,394.95 

913 Montaje de instrumentos HH 100.00 100.00 

US$ 232.49 232:49 

914 Pruebas HH 85.00 85.00 

US$ 197.62 197.&2 

M.O DE SALA DE HH 183.50 1.464.00 47.50 1.205.00 
,. 

2.900.00 
COMPRESORAS US$ 426.62 3.403.68 110.43 2,801.53 • 6.742.26 

DBBAS ADI&IIJI!I.BLES 
A.1 Corte Rooa Fracturada HH 48&.50 12.50 499.00 

US$ 1,131.07 29.08 1,180,13 

A.2 Esoa\laoión d!! Címentaoiór HH 150.00 150.00 

US$ 349.74 348.74 

A.3 EKoavación de Subzapatas HH 7f3.50 76.50 

US$ 177.8B 177.86 

A.4 Vaciado de Subzapatas HH 82.50 82.50 
(C:H 1:8 • 30V. P.G.) US$ 191.81 191.81 

A.5 Rotura de losa de concreto HH 237.00 134.50 371.50 
en el tune! Victoria US$ 551.01 312.70 863.71 

M.O DE OBRAS HH 795.50 237.00 147.00 ' 1,179.50 
ADICIONALES US$ 1.849.47 551.01 341.76 

. 
2.742.24 

50 M.O. Servicios: HH 1,1;03.00 1.553.00 1.500.00 1.500.00 500.00 6.656.00 
Generales US$ 4,663.66 4.518.19 4,363.99 4.363..99 1.454.66 19..364.50 

TOTAL MANO DE OBRA 
H-1-1 '11.247.39 '11.693.87 '8,389.59 17.583.64 5,334.00 54.248.50 

Ust '27.086.08 '28,094.89 '20,381.72 41.757.14 ·u~.693.32 130.013.14 
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Cuadro 7.12. Previsión original del costo de equipos y vehículos directos. 

ANEXO 06- COSTO DE YEHICULOS Y EQUIPOS 

PREYISIONEll T•Taa.••aa 
FASE CONCEPTO UIIID 

OCT05 NOY05 DIC05 ENERO& FEBRE 06 ACTUAL 

!lBBl!.S CI!ILES L I 2211 K! 
403 Obras Preliminares. 

TE>odolito D-M 16.00 6.00 2~.00 

15 US$ 240.00 90.00 
Ir 

330.00 

404 Caminos de Acceso 

Cargador Frontal H-M 48.00 48.00 

50 US$ 2,400.00 Ir 2,400.ÓO 

405 E•oavaclones y Rellenos 

Compresora125 pom H-M 48.00 48.00 

10 US$ 480.00 480.00 

Martillos neumatloos 0-M 12.00 12.00 

8 US$ 72.00 
l>-

72.00 

Vibrocompaetador D-M 5.00 5.00 

S US$ 30.00 30.00 

407 
Encofrado y Desencofrado, 
Concreto y Acero 

Mezcladora 9 p3 0-M 5.00 5.00 

15 US$ 75.00 
Ir 

75.00 

Vibrador de concreto D·M 5.00 5.00 

6 US$ 30.00 
¡,.. 

3o:oo 

EQ. PI O.C L. T. 220 KY US$ 240.00 3.042.00 135.00 3.417.00 

M!lt.IIA.IE 1 I 2211 K! 
505 Conductor activo 

Equipo de tendido. D·M 10.00 ¡,.. 10.00 

600 US$ 6,000.00 6.000.00 

CamíonGrua H-M 80.00 80.00 

12 US$ 960.00 36~.00 

Teodolito O-M 5.00 2.00 7.00 

15 US$ 75.00 30.00 105.00 

Radíos portatíles D-M 80.00 80.00 

2 US$ 160.00 
¡,.. 

160.00 

Prensa hidraulica D·M 2.00 2.00 

25 US$ 50.00 50.00 

Herramí<mlas manuales Glb 0.50 0.30 0.20 1.00 

400 U S$ 200.00 120.00 80.00 400.00 

EQ. PIMONT LT. 220 KY 275.00 7.320.00 80.00 7.675.00 

!JBMS CI:V:ILES SS EE 
702 Traba¡ os preliminares 

T&odolíto D-M 45.00 15.00 10.00 5.00 75.00 

15 US$ 675.00 225.00 150.00 75.00 1,125.00 

703 
EKcavaolon ·Corte masivo 
a máquina en temmo normal 

Cargador Frontal H-M 21.00 5.00 
f, 

26.00 

50 US$ 1,050.00 250.00 
Ir 

1.300.00 

VolqmHe d" 15m3 H-M 5.00 
Ir 

5.00 

35 US$ 175.00 175.00 

707 
¡... 

708 
Relleno compacto 

Plancha compctador a O. M 10.00 10.00 13.00 7.00 
¡... 

40.00 

S US$ 60.00 60.00 73.00 42.00 240.00 

Elíminaci6n material IJ' 
709 

e~cedente 

Cargador Frontal H-M 6.00 8.00 8.00 22.00 

50 US$ 300.00 400.00 400.00 1.100.00 

Volquete de 15m3 H-M 22.00 8.00 ROO 38.00 

35 US$ 770.00 280.00 280.00 1.330.00 

Solado de concreto lo • 100 t.-
715 

kglom2, espesor 5 cm 

Mezclador a 9 p3 D·M 8.00 3.00 5.00 2.00 13.00 

15 US$ 120.00 45.00 75.00 30.00 270.00 
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PREYIIIIONEII "~!!~~!~~· 
FASE CONCEPTO UIIID 

OCT05 NOY05 DIC05 ENER 06 FEBRE06 ACTUAl. 

Acero deo refuerzo fy = ' 71S 
4200kq/om2 
Cizalla para corte dE> fierro D·M 35.00 9.00 7.00 1.00 52.00 . 

2 US$ 70.00 13.00 14.00 2.0() 104.00 
Concreto fe= 140 kglcm2 en ' 717 duetos 
Mezclador a 9 p3 D·M 6.00 3.00 

. 
9.00 

15 US$ 90.00 45.00 
7 

135.00 

Vibrador de concreto D·M s.oo 3.00 
r 

9.00 

6 US$ 3S.OO 18.00 54.00 

718 Concreto fe= 175 k.glcm2 
para sardineles q buzones 
Mezcladora 9 p3 D·M 10.00 10.00 

15 US$ 150.00 
, 

150.00 

Vibrador de concreto D·M 10.00 10.00 

6 US$ 60.00 ' so.oo 
7 

719 Concreto fe= 210 kglcm2 

Mezclador a 11 p3 O· M 10.00 10.00 10.00 5.00 35.00 

15 US$ 150.00 150.00 150.00 75.00 
F 

525.00 

Mezcladora 11 p3-alquilada D·M 4.00 4.00 . 
70 US$ 280.00 280.00 

ME>zclador a 9 p3 D·M 17.00 10.00 10.00 5.00 42.00 

15 US$ 255.00 150.00 150.00 75.00 ' 630.00 

Vibrador de concreto D·M 17.00 10.00 10.00 5.00 42.00 

6 US$ 102.00 60.00 60.00 30.00 
. 

252.00 
T 

725 Revoqu .. s (solaquedo) 

Andamios metalices D·M 13.00 5.00 5.00 ' 23.00 

6 US$ 78.00 30.00 30.00 
7 

138.00 

Amolador a electrica D·M s.oo 5.00 3.00 14.00 

' 13 US$ 36.00 30.00 13.00 84.00 

Pisos, Zocalos y 
.. 

728 Contr azocalos 
Mezcladora 9 p3 D·M 2.00 6.00 2.00 

y 
10.00 

15 US$ 30.00 90.00 30.00 
y 

150.00 
Carpintería mE>tálica, ' 733 
cerr aieria u vidrios 

' Maquina de soldar electrica D·M 1.00 4.00 5.00 

5 US$ 5.00 20.00 25.00 

Amoladora electrica D·M 1.00 4.00 
T 

5.00 

6 US$ B.O O 24.00 ' 30.00 
' 734 Cerco de mallas 
7 

Amolador a electrioa D·M 4.00 3.00 12.00 

13 US$ 24.00 
, 

48.00 72.00 

Maquina de soldar electrica D·M 4.00 18.00 20.00 
r 

5 US$ 20.00 80.00 100.00 

736 
Rie-l de SO lblyd, incluyendo 
anclaj .. s 
Maquina de soldar electrica D·M 3.00 3.00 4.00 4.00 

r 
14.00 

5 US$ 15.00 15.00 20.00 20.00 ' 70.00 

Amoladora electrica D·M 3.00 3.00 4.00 4.00 14.00 

13 US$ 18.00 18.00 24.00 24.00 ' 84.00 

EQ. PI O.C. SS.EE 3.885.00 
,, 

929.00 ' 2.241.00 'u48.oo '8.483.00 

Mllrtii.I!.siE DE L.l!. SS EE 
803 Equipo de patio de llave . 

CamionGrua HM 50.00 80.00 20.00 150.00 

12 US$ 600.00 sso.oo 240.00 ~ 1,800.00 

804 Ce-lda Metal Ciad 151<. V 

CamionGrua HM 24.00 
r 

24.00 

12 US$ 288.00 
T 

288.00 

808 PruE>bas y Pue-sta en se-rvicio ' 
Equipos de pruebas 1 D·M 3.00 ' 3.00 

100 US:t 300.00 
y 

300.00 

EQ. PI MONT SS.EE ' 600.00 • 1.248.00 V 540,00 ' '2.388.00 
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Ulllb 1 
PREVISIONES ·~!~~···· FASI' CONCEPTO 

OCT05 NOY05 DICOS ENER06 f'EBRE 06 ACTUAL 

MIJI'!IIa.IE SaLa CllMEBESIJBaS 
907 Obras: civiles: 

r 
M&zoladora 9 p3 D·M 1.00 1.00 

15 US$ 15.00 
r 

15.00 

Vibrador de concreto D·M 1.00 ' 1.00 

6 US$ 6.00 
. 

8.00 

901'1 Puesta a tierra 
r 

Prensa do terminales: T 

hidraulico 
D·M 5.00 5.00 

5 US$ 25.00 
T 

25.00 
909 lluminaoión y tomao:orriente ~ 

Doblador de tubos D-M 10.00 5.00 
¡,. 

15.00 

2 US$ 20110 10.00 
¡,.. 

30.00 

Tarraias: D-M 10.00 5.00 
7 

15.00 
~ 

5 US$ 50.00 25.00 75.00 
Maquin.a de soldar electrioa 0-M 10.00 10.00 20.00 

5 US$ 50.00 50.00 100.00 
Montaj;l> do "'quipos ' 

910 
eléctricos 
CamionGrua HH 32.00 8.00 

r 
4-0.00 

12 US$ 3$4-.00 96.00 480.00 
Maquina de soldar oleotrica O·M 5.00 5.00 

5 US$ 25.00 
7 

25.00 

Taladros 0-M 10.00 10.00 

2 US$ 20.00 
r 

20.00 

Esmeriles O-M 6.00 
y 

8.00 

2 US$ 12.00 
¡. 

12.00 
T 

912 Cableado g conoHionado 
r 

Multimotro D·M 4.00 4.00 

25 US$ 100.00 ' 100.00 

M&gometro 0-M 4.00 4.00 

20 US$ 80.00 ' 80.00 

50 V&hiculos 

Camion Hgundai O-M 84.00 21!.00 26.00 26.00 26.00 
r 

188.00 

30 US$ 2.520.00 790.00 780.00 780.00 780.00 
7 

5,640.00 

Camion Mitsubishi D·M 18.00 2S.OO 26.00 28.00 26.00 ' 122.00 
V 

30 US$ 540.00 780.00 780.00 780.00 780.00 3,660.00 

' A.l EHc.avacion en roca 

Compresor a 125 pom H-M 130.00 ' 130.00 

10 US$ 1,300.00 ' 1,300.00 . 
Mar~illos neumaticos D·M 36.00 36.00 

6 US$ 218.00 "' 216.00 

EQ. MONT PI S.C 4.676.00 ' 2.121.00 1.967.00 'Ui6o.oo 1.560.00 
F 

11.784.00 

VARIOS 
~ 

Herrami&ntas manuales US$ 600.00 200.00 500.00 500.00 300.00 2,100.00 

Mantenimiento de equipos US$ 600.00 200.00 500.00 500.00 300.00 2,100.00 

COSTO TOTAL US$ '9.881.00 '4.060.00 9.773.00 '12.003.00 '2.240.00 '37.9u:oo 
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Cuadro 7.13. Previsión original del costo de los subcontratos directos. 

ANEXO 07· COSTO DE SUBCONTRATOS 

PREVISIONES .... 1'., •••• 
FASE CONCEPTO u ....... u 

ocros NOYOS DICOS ENER 06 f'EBRE 06 ACTUAL 

LT220 KY 

Estudio Geotecnico Glb 1.00 1.00 
U S$ 1,308.00 • 1,308.00 

Pruebas finales Glb wa y toa 
US$ 1.ooo.aa 1,000.00 

y 

SS EE S.l!.lll BIIII!lllll!l 
Ingeniería de Detalle Glb 1.00 • 1.00 

US$ 1.200.00 
7 

1,200.00 

Transporte de Transformadores 
Glb 1.00 p. tOO 

US$ 5,500.00 i>' 5,5oo.ao 
Alquiler de Grupo Electro geno 

Glb 1.00 ¡.. 1.00 

US$ 5so.ao ' tiSQ.OO 

Glb 1.00 
7 

1.00 Montaje y Pruebas de Trafos 
US$ 7,000.00 , 7,000.00 

Pruebas finales Glb 1.00 
T 

1.00 
US$ 1,500.00 ' 1,501l.OO 

TOTALSUBCONTRATOS US$ '1.308.00 ' 1,200.00 
7

13.060.00 ' 1.500.00 1,000.00 18.068.00 

Cuadro 7.14. Previsión original del costo del personal indirecto. 

AIIEXn 03• COSTO DE PERSOIIAL IIIDIRECT~) . - -
PREVISIONES TOTAL OBRA 

FASE CONCEPTO UNID PRI:fJSIA 

OCT05 NOY05 DIC05 El\IER OG FEBREOG ACTUAL 

DIREC~:IOII Y SUPERIIISIOII 

Jefe de Obra. MES 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 ' 7.00 
' SI. 18,600.00 9,300.00 9,300.00 9,300.00 18,600.00 65,100.00 

Residente L T MES 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00 

S/. 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 '14,700.00 44,100.00 

Residente SE MES 1.00 1.00 1.00 ' 3.00 

SI. 4,050.00 4,050.00 4,050.00 12,150.00 
Ingeniero de Seguridad MES 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

. 
7.00 

SI. 6,600.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 6,600.00 T 23,100.00 , 
Control y Planeaminlo MES 2.00 2.00 

S/. 6,600.00 6,600.00 

Control y Planeaminto MES 1.00 1.00 1.00 2.00 5.00 

S/. 2,250.00 2,250.00 2,250.00 
y 

4,500.00 11 ,250.00 
SUpervisor Obras Civiles MES 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 

S/. 4,800.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 
y 

14,400.00 

Supervisor Montaje SE MES 1.00 1.00 1.00 2.00 5.00 
y ' SI. 4,500.00 4,500.00 4,500.00 9,000.00 22,500.00 

Supervisor Montaje se MES 1.00 1.00 1.00 
y 

3.00 

SI. 3,300.00 3,300.00 3,300.00 9,900.00 . 
Topografo MES 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00 

S/. ' 8,100.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 ¡. 8,100.00 '28,350.00 

ADMIIIISTRACIOII Y APOYO 
T 

Administrador de Obra. MES 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
. 

7.00 
S/, 6,600.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 ' 6,600.00 T 23,100.00 

Almacenero MES 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 6.00 

S/. 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 3,150.00 9,450.00 

Cho1er MES 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
r 

7.00 
SI. 3,600.00 1,800.00 1,600.00 1,800.00 3,600.00 12,600.00 

TOTAL COSTO DE PERSOIIAL S:~ ~3.31!>.00 $!1.32>.00 47;1T •• OO 47;17 •• (14) '34.>1iOUO 23UiOMO 

IIIDIRECTO OS$ 13.772.06 ·t·t.71 ~.24 H.3H.OO 13.315.00 24,331!.3. 33.1'11.65 
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Cuadro 7.15. Previsión original del costo de vehículos y equipos indirecto. 

ANEXO 09· COSTO DE YEHICULOS Y EQUIPOS 

PREVISIONES T.J'IIII.•aaa 
FASIE CONCEPTO U NI., nnona 

OCT05 NOY05 DIC05 ENER06 FEBRE06 ACTUAL 

Camioneta OlA 56.00 27.00 30.00 28.00 56.00 197.00 
US$ 1,620.00 900.00 900.00 901100 1,620.00 5,940.00 

Computadora OlA 115.00 70.00 75.00 75.00 140.00 475.00 
US$ 200.00 150.00 151100 150.00 300.00 950.00 

Impresora OlA 50.00 25.00 25.00 25.00 50.00 175.00 
US$ 75.00 37.50 37.50 37.50 75.00 282.50 

Combustible OlA 275.00 150.00 150.00 150.00 275.00 1,000.00 
US$ 886.00 483.00 483.00 483.00 885.00 3,220.00 

Escritorios de madera mes s.oo 3.00 3.00 3.00 3.00 18.00 
US$ 7 

27.00 13.50 13.50 13.50 13.50 81.00 
smas de madera mes 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00 60.00 

US$ 45.00 45.00 45.00 45.00 90.00 270.00 
Otros m;;,s 

US$ 

TOTAL YEHI_ Y EQ. US$ 2.853.00 
, 
1.629.00 

, 
1.629.00 2,983.50 '10.723.50 1,629.00 

Cuadro 7.16. Previsión original del costo finacieros y de seguros. 

ANEXO 10· COSTO FINANCIERO Y SEGUROS 

PREVISIONES T•l'ai..Jol:• 
••n••~ FASIE CONCEPTO u 

OCT05 NOY05 DIC05 ENEROS FEBREOG ACTUAL 

Cartas Fianza Glb 

US$ 584.00 583.98 361.00 ' 1,528.98 
Paliza Seguro Accid. Trabajo Glb ' 

US$ 504.00 392.00 392.00 392.00 224.00 1.904-.00 
Senoioo Glb ' 

US$ 
¡,. 

Impuesto ITF Glb 
US$ 669.80 322.56 290.00 290.00 290.00 ' 1,862.16 

Comisiones bancarias y varios Glb F 

U S$ 418.50 201.60 180.00 180.00 180.00 ' 1.11>0.10 

, 
' ' , 

TOTALSUBCONTRATOS US$ 2,1711.10 1.500.14 1,223.00 8112.00 1194.00 6,455.24 

Cuadro 7.17. Previsión original de costo de los subcontratos indirectos. 

ANEXO 11· COSTO DE SUBCONTRATOS INDIRECTOS . 
PRIE'I!ISIONIES T•Tal•aaa 

•••••• y, 
FASIE CONCEPTO u 

OCT05 NOY05 DIC 05 ENER 06 FEBRE06 ACTUAL 

SUBCDNTRATOSI 

SUBCONTRATOS INDIRECTO US$ 
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Cuadro 7.18. Previsión original de costo indirectos varios. 
ANEXO 12· COSTOS INDIRECTOS VARIOS 

FASE CONCEPTO UNID 
PREVISIONES ·:::!:~·· 

OCT05 NOY05 DIC 05 ENER06 FEBRE 06 ACTUAL 

1032 AlquilE-r 9 sE"rllicios Glb 
US$ 384.23 soo.oo soo.oo SOO.OO 1,200.00 ¡.. 3,384.23 

1033 ComunicacionE-s 
7 

mt>s 
US$ 270.00 260.00 270.00 250.00 150.36 " 1,200.96 

1024 Utilt>s dt> Oficina, copias mt>s 
~ 

US$ 520.00 240.00 200.00 200.00 160.00 ; 1.320.00 
1025 Mantt>nimit>nto de locales mes 

US$ 113.24 328.00 120.00 100.00 120.00 
r 

787.24 
1028 Movilizacion de personal mes 

US$ 1,000.00 600.00 600.00 643.00 500.00 3,349.00 
1030 Medicinas Glb 

7 

US$ 80.00 43.00 60.00 60.00 50.00 
~ 

293.00 
1037 EMamenes medicas por el mes ~ 

cliente US$ 800.00 500.00 500.00 500.00 300.00 .. 2,600.00 

1031 Gastos varios mes 
US$ 123.54 150.00 180.00 100.00 100.00 

r 
653.54 

' ' ' ' ' TOTAL VARIOS US$ 3,897.01 2,721.00 2,530.00 2,459.00 2.580.96 14.187.97 

Cuadro 7.19. Previsión original de costo de equipos de protección personal. 

ANEXO 13· COSTO EPP -
PREVISIONES 'I'+'I'Al···· .......... 

FASE CONCEPTO UNID 
OCT05 HOY 05 DIC05 EIIER 06 FEBRE06 ACTUAL 

.EE!e 

Equipo de- Prote-o. Glb 
Personal US$ 2.298.63 2,000.00 2,000.00 1,215.00 1,100.00 

r 
8,613.63 

TDTALTRANSPORTI SI. '2,298.83 '2.000.00 '2,000.00 1,215.00 '1.100.00 ' 8,613.63 

7.2. CONTROL DEL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO 

Para el control del avance fisico y económico efectuamos un corte a una fecha que 

en este caso hemos considerado el28 de Febrero de 2006. 

PROGRAMA QUE CONTROLA EL AVANCE VALORIZADO ACTUAL Y 

ACUMULADO 

La contratista presenta al cliente mensualmente una valorización por cada mes 

(Variante Pachachaca- Pomacocha, SS.EE San Antonio y Sala de Compresoras). 
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Cuadro 7.20. Valorización de la variante de la L. T. Pachachaca- Pomacocha, 

Ampliación de la SS.EE San Antonio y Sala de Compresoras hasta la fecha de 

corte. 
CLIENTE , COMPAfiiA MINERA 

OBRA : VARJANTE DE LA LT. 220l:.V • PACHACHACA POMACOCHA. Ss.EE. SAN AIIITO.NIO 50 KY V SAlA DE COMPRESORAS 

UNlDAO , SAN CRISTOBAL 
RESUMEll Df lA 

VALOPJZAGMI DE OBRA 11' O~ DR. MES DE: F~l>teoo-200G 

PRESUPUESTO ACTUAL VALORIZACION 
SALDO POR EJECUTAR " 

ltem j Descripción INonedal Monto ANTERIOR ACTUAL ACUNULADO OE 
PARCIAL "' PARCIAL " PARCIAL " PARCIAL " AYAIIICf 

1.00 SUMil\IISTROS liS$ 96.397.4-9 G4.,2tnUP.i 66.61": 3.f56..00 3.SSX - 67.661.85 70.19?.. 3ti.679-G4 3l83"' 
l10 SUmlnistrodtoLT. 11,.438.$0 11.43a90 100.0~ 
1.20 Summistro®S.E, 53,190Jl0 37,334.117 = 3,456.00 S.50l< 40,8WJ17 7S.80X 14,283113 2S.SS:t. 
t30 Suministror.k>S.C. US$ 31.7S7.6S 26:,8ID.88 84.40X: """"' .. $4.40/: 4.S5SJJ1 15.SOX 

"-"" TRANSPORTE OE MA TERlALES uss 7..58fUJS 3_825.52 ,. 50.41X 353.71' 4.66X 4.11&.2:3" """'" 3,.409.72 "-""" 2.10 US$ 2.147.a4 2.14724 100J)\l"/. 
22i) T• "" US$ 5,44171 3,e<5.52 70.30X 353.7! 6..50% 4,17$23 76.80"/.: t' l2S2.4S 23.2JlY. 

3.00 OBRAS ctYilES MONTAJE V DESMONTAJE US$ 3!11,7il8.00 221..017.11 r 55.18X 57.743.55 r MJilX 278.820.70"' 70.tox m,.349.72 35.03X 
3.10 Obras Civiles .. Nontaí~ 1 Desmontaje De la LT uss 83,856..97 5.53&.99 r 6.60X 26.315.93 r 3138X 31.852.92' 3 511.G3'-32 GG.40X 

3.1.1 Obras Civí!es LT. US$ 31,543.68 5.53&~9 17.55~ "F 17,16US 54.~>: 22,698.18 9.007.30 30.G5X 
3.1.2 Molll,¡eLT - 35.133.98 : 9,154.7>4 2Mb 9.154.74 l8,831.GS B2.08X: 
3.1.3 O~smonta{e L T. - 17,179.33 17,179.33 lilO.OOY. 

3.2l) Obras Civiles 1 Moní:aie S.E. US$ 287~743..19 204.Bf.0.90" 7U9X Z3,.D53Jl0,. 8.01"' ~27.B93Jm' 78.20X 76.360.41 26.54X 
3.2.1 Obras Civiles S .E, U!>$ 186,844.50 137.au.n 73.7~/. 15.SS7A4 8.39~ 153.542.10 821"'< 46,887.54 25.03Y. 
3.22 Montaj'i:'S.E. US$ s;:;,;:: 62,813.69 &9.25V. 7.3115.56 8.14Y. r 70,1$915 n.:Jw. 23,429.85 25.83X 
3.2.3 O. C. A<llciona~s US$ 4.152.44 4D.73~ ~ 4,152.44 40..73".4 6.043.02 5927X 

3.30 Obt.as Montate S.C. Ust ··:~! 10.68!1.23 r40.89X 0,374.62: 7 32.00X 19.013.110 7,304.99 Z7.92X 
3.2.1 Montale Eltctromecanico S.C. US$ llJ,69929 4iUl9V. 8,374.62 ~ 19.07190 7.:ro-1.9S 27.92r. 

4.00 TOTAL COSTO DIRECTO (C.O.J 501..755.24 289,108.54 57.62:1< 61.553.26 12.27X 350.661.78 69.89X 113.439.08 3U7" 66.79X 

GASTOS GENERAl U2.843.25 64.670.14 13,735..84 78,405.98 39.663.40 

UTIUDAOES t8.437.43 27,785.55 5.$04.03 33,6&3.$3 1&,976.05 

5.00 TOTAL 6S1.035.92 381.5GU3 8UI3.19 41;2,157.39 2.30,.018.53 

En el cuadro 7.20. Observamos que los montos acumulados mas los saldos por 

ejecutar superan en algunas partidas los montos contratados esto debido a que se 

tuvieron que ejecutar mayores cantidades a las contratadas, llegando a 

incrementarse la venta total de U$ 663,035.92 a U$ 692,835.93. 
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PROGRAMA QUE CONTROLA LAS HORAS UTILIZADAS VS EL 

AVANCE EJECUTADO, ANALIZA EL AVANCE REAL CON EL 

PREVISTO Y ADICIONALMENTE GRAFICA 

Cuadro 7.21. Programa que controla las horas utilizadas vs el A vanee 

ejecutado, analiza el avance real con el previsto de la L.T. 220 kV, hasta la 

fecha de corte. 
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Cuadro 7.22. Gráfico del programa que controla las horas utilizadas vs el 

Avance ejecutado, analiza el avance real con el previsto de la L.T. 220 kV, 

hasta la fecha de corte. 

VARIANTE DE L.T. PACHACHACA-POMACOCHA 

ESTIMADO 
.I'JNAL 

CEF=CEFIIRC 

.. . ÍJEsr;f4:PE.ffu ~\'.L P,RLÍGflAMA , 
~. DESV. ~OG~~~~O~, D~ES,Y~ ~qG~Af¡L ~l.. _I_ND~E ~~GRAfit 

Y.P • -ll4ll.73 >eYP = -10.64..: ·lfiP = 0.89 
1 

•. V,.P=(;PlJ!:é.f'T!' .. , , "V.:fc¡~.v,(C?lJ:l'!ÓO IRE=.i:PJRiC,F.'IP: 

·oESEMPEiloriE.:.AvÁIÍicii iJEi::iiiii:íiil. 
, ~~~!f'~Í~~~!!~w•· "~:S.Y.:~O-~O.J~J .. ~!fD!~~~~~~~f.E~j 
' Y.C= 362.17 >eY.C= 6.65>< IRC = 1.87 ' 

· V,c_:_c:PiFi -gFirR ., "v,c;= ¡c.~-/SPTRl1D9 ·,Re, cPIRI CflTR 1· 
'1 

14 15 16 17 

Tie-mpo 
Se-lll<llhlS 
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Cuadro 7.23. Programa que controla las horas utilizadas vs el Avance 

ejecutado, analiza el avance real con el previsto de la SS.EE San Antonio, 

hasta la fecha de corte . 
.-----------------------------------rriH~F7.6~R~M~E'S~E'MANALDEPRODrruüc~c~ló~N~--·------------,.mn.~~~~~-----n 

SECTOR: OBRA S.E. SAN AtiTOHIO 
CORRESPONDIENTE A lA SEMANA 0El20.feb-2006 al26.feb.j)6 

~~~~~~~r-r==r~~=,==~~~ 

702 TMbajosPrelimlnafts a;o.oo >l4M to 

~~~ ~::~;~~~=~~;;:~~~~~~~~~- ~~~~ ---~~·-- ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ \..... 1,4&0.5 -130.5 

704 RtHenoco~adoeonmateoi.a:l M:! 4502 o..&f1 3GO.t 
...... PJ"*.f!!W¡!R'1J.. .............................................. . 

114.:3 TM.3 335,9 

705 Perfiladogniveladodeterreno M2 1600.0 003 45.0 1.790.9 1,7Sí18 19.2 

~~~ !;;~~~;1~r~~~~:::~~~~- ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~-~ 479.9 111.7 59U> 195.9 

701 Rellenoeom~ctado con M3 ot.4 1..95 266.1 
••••-• f!lAt~!~PJ'11i1..a_I:!!.Q ••.•••• n~~··· •••· •••~••n •••······· •• u•u• 

97.0 S7.0 39.4 

708 Rtlleno compactado con matE-rial MJ :300;3 ts5 sro.t 
•••••• .PJ!lt1l<l .......................................................... . 

266.3 266.3 43.0 

709 Enmlnación matHial ~llCEden!B M3 t?03.8 0.00 tW 1,794.5 1,794.5 ·Si17 

u;;~ Ñi~é~i6~"YC'~~p;;;~·~••• 

...... l!1!tl'29.0P.,R~Pllii!!.ll'llq ........ 
021 97.1 306.4 308.4 114.9 

711 Vegetación de t.arude-s 0~5 248.0 1,000.0 

~~~i~~ ::z:;:::.::~~~~~~-~~~~---- 025 101.2 408.3 

713 Relleno compactado con g(ava 

------ P.:~t'ªAfj!Il{li~-------··············· 
Suministro y colocación de 

727 Pintura 

728: Cajadf-re-gistr.o,tobconcr. 32.0 

~~~~ :;~~~f:;~~~~~~~~j::~. ~~ 14.4 
no Mamposteríadepi~drae;0.15m M2 tORO tS8 1st4 

ouuo P..~t'!.&~l}f!:i']t •• u .. nnuu••••••••• •n• ~~·-••·• •••••••••• •••••••• 

731 TuberiasPVC 

734 Céreo cW malla ·-;;· ::~~:~~~~~~~~~:~esd·e····· ---- --······ ·········· ----···· 
Riel de 60 lblgd, inel\19í!'nÓO 

803 Equipo Patio U.av~ 

804 Celdas Mif'tal Ciad 15 k V 

·e¿~- Cabt;sd~-~;rgl!oñM;&a···--· 
lf!!i.s.!QQ _________________________ _ 

SOS Pruebas y Pue-sta en Setvicio 

13.0 7.S 20.6 U.l 

83.8 

75S 

-0.1 

11.4 

103.7 

133.5 

202.G 7.5 

51)4.3 415 

703.7 30.0 

1734.7 44.5 

94.0 

37.3 

303.8 

2407.1 

41.9>< 9t4 

0.1 4SS.$: 44.5 

5.1 77.2Y. 558.G 2,357.9 

5 .• 205.1X: 189.2 

2.9 121.6"'h 519.3 

to 1135.0:.: 165.1 
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A OBRAS ADICIONAl ES 

A.t Corte Roc.a Fracturada m3 93.5 5.23 489.0 93.5 

El cuadro 7.23. Indica que estamos a 78.00% de avance en la programación los 

saldos de producción que figuran con signo negativo indica que estamos ejecutado 

mayor a lo programado. 

Cuadro 7.24. Gráfico del programa que controla las horas utilizadas vs el 

A vanee ejecutado, analiza el avance real con el previsto de la SS.EE San 

Antonio, hasta la fecha de corte. 

45000·--------------····-··-----·--·-·····-·······--------------·----------·---·--··-----··------- ........ ______ _ 

= :i:. 

40000 

35000 

30000 

25000 

2.0000 

15000 

10000 

5000 

45005.5 
S.E. SAN ANTONIO 

:;:';,.·! 

JN[IJCADORES DE t>ESTION 
CPTR, CRTR • COSTO PLANIFICADO COSTO ESTIMADO 

FINAL FINA.L 
31.002 311.640..0 : CEF = 45.005..5 

riE:SEr:t(>íiño otii f.FioiiRI\M~ 
i OE~-. PROGR~lii!IA~lON. DE:S~- Pfte;tGRAM:- (~J. .,_,1_1!~~~~ .. ~~~~-1!~.~-. ¡·¡,:p; · ·:;,~703:.;3··-x'Y.P.~·· ··:2s:2z~ · -IRP= 0.74 

... 5(~' :;;_cf1R: c~rf~ · · ·;:.;~6.fs,vJt:F'ffí·ió~ ··· · ií:lf_; .c~'.TI"'! .c~IP ... 
. -·-oesEMP.íifio íiíii. A~:i\f.iéi i.iEéuiAiió' 

~"' .. ~E.~Yf!'C~~.'!.P~~~-~-- ~~·-'-~~~~~ C!!~-~.t~~ .... ,;-,.~!¡;~ Rf:!li.~IM!~-~0 · 
i Y. C • XY.C • -IG.47x : IRC = 0..116 

; · · · .lf!C:i:.~mt~f!l!l.: .. 

; p. 0.633: 
:·· P; IAP; IÁc· .. 

2 

Tiempo 
semanas' 

22 23 24 25 26 21 
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Cuadro 7.25. Programa que controla las horas utilizadas vs el Avance 

ejecutado, analiza el avance real con el previsto de la Sala de Compresoras, 

hasta la fecha de corte. 

El cuadro 7.25. Indica que estamos a 85.66% de avance en la programación. 
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Cuadro 7.26. Gráfico del programa que controla las horas utilizadas vs el 

A vanee ejecutado, analiza el avance real con el previsto de la Sala de 

Compresoras, hasta la fecha de corte. 

eooo 

SALA DE COMPRESORAS Línea de Estado 
del Pro,eoeto 

roool-----~-----------------------------------------,-------------------------~~ 

sooo 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

112.0 
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PROGRAMA QUE CONTROLA TODOS LOS RECURSOS UTILIZADOS 

EV ALUA EL A V ANCE VALORIZADO CON RESPECTO A LAS OBRAS 

EJECUTADAS CALCULA EL MARGEN FINAL DE LA OBRA 

Cuadro 7.27. Resumen Económico Operativo del Avance de Obra; programa 

que controla todos los recursos utilizados evalúa el avance valorizado con 

respecto a las obras ejecutadas calcula el margen fmal para La Línea 220 kV, 

Pomacocha, SS.EE San Antonio, Sala de Compresoras, hasta la fecha de corte. 

RESUMEN DE RESULTADO OPERATIVO 
CUENTE COMPAflíA MII\IERA MES FEBRERO 

C.COSTON' VARIANTE DE LA Lll\IEA LT. 220 kV. SS.EE SAN ANTONIO Y NUEVA SALA DE COMPRESORAS 

~A~ UNIJ 
PRESENTE MES ACUM 1 PROYECCIONES TOTAL OBRA PREVISTA ACUM 

CONCEPTO 
ACTUAL 1 MARZ OG 1 ABRIL 06 1 MAYO OG PAEYISTO REAL FEBR06 ENEROS ORIGINAL ANTERIOR 

01 VEI\ITA T.C. 3.41 
CONTRACTUAL US$ 23Q.967.95 79,382.76 455,404.90 150,839.39 22,929.80 629,172.99 828,188.35 825.793.31 378,022.04 

ADICIONALES US$ 263.73 5.805.99 20,452.21 26,258.10 6,190.11 6,180.11 5.542.18 

OTROS SERVICIOS 1 US$ 
. 

··~'""''" ' ,.,~,, .·cc.::.c~:c:_~ ;:;¡¡~~i~i;' rOTAL VENTA US$ 230.867.95 r 79.646.50 461,210.69 111,291.60 . 22.928.80 655.431.00 '634~'34'6~46' 631,973.42 

COSTO DIRECTO 
02 COSTO SUMINISTROS U S$ 24,107.96 16,767.45 95,11556 15,764.11 110,993.66 95,50L29 92,666.00 79,352.11 

03 COSTO MATERIALES U S$ 21.403.00 11.81!.72 91,056.39 1$,486.54 2,257.96 11LS00.79 109,846.56 UJS,981l.34 79,244$1 

04 COSTO DE TRANSPORTE ust !lOMO 1923.70 2,COO.OO 3,923.70 4,623.75 4,623.75 1,923.75 

05 COSTO MMIO DE OBRA US$ 49,396.70 31,324.77 

:z::6 

S,S92.ll6 14t148.11 140,228.19 13<1,013.14 71,523.67 

os EQ\l1PO DE PAOTECCJON PERSON US$ 
7 

1.300.81 10.990.71 10,759SO 8.613.83 8,159.!10 

07 COSTO EQUIPOS Y VEHICULOS US$ 3,23LOO 3,228.00 33,469,00 32,997.00 37,947.00 16,889.110 

09 SUBCOI\ITRATOS C.D. US$ 15,51l8.00 6,500.00 22,068.00 13,088.00 18,068.00 15,669.00 

TOTAL COSTO DIRECTO US$ 11M98.99 64.435.74 33S;J27.07 S3,451l.O'J 12,175.92 433,953.03 411,224.70 391,93!.97 271,661.10 

COSTO INDIRECTO 

09 COSTO PERSONAL INDIRECTO US$ 13,375.00 10,596.06 59.564.92 11,693.74 
. 

6,904.50 79.160.06 85,875.00 93,117.65 59,569.92 

10 COSTO VEHICULOS V EQUIPOS US$ 1~5.30 1,359.80 9,746.80 1.744.50 10,49l30 10,491.30 10,723.50 7,387.00 

11 COSTO FINAI\ICIEROS V SEGUROS US$ 982.00 ' 719.00 5,035.71 1,016.00 
. 

8,051.11 6,04S.SO 6,451>24 4,316.71 

12 SUSCONTRATOS C.l. US$ 

13 COSTOS INDIRECTOS VARIOS US$ 2,4111.00 1.931.20 11,520.00 2,549.31 14,069.31 13,524.36 14,199.31 s.sea.9o 

~--~ 
US$ 1S.SS230 14,806.07 94,967.33 17.000.55 6,904.50 108.772.38 115,939.46 114,481>68 oo,ast33 

TOTAL COSTO US$ 12~.530.00 79.841.81 423.194.40 100.450.50 lli.080.43 

~=~fa~"" 
352..!112.43 

LICAOO US$ 

~ 
tH.o36.aa 18.988.04 

PEND1EJ\ITE US$ 94.39 0.00 

1 . IMARBEN US$ 2li,454.7Z 3.942.76 31 125,555.8& 

1 IX MARGEN US$ " 17.20X 17.20X 17.20" 16.90X: 19.87X 
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Cuadro 7.28. Venta del avance ejecutado de la L.T. hasta la fecha de corte. 
ANEXO OfA, VENTALT.220t.Y LT. !20 t. Y, AUPI tArtnu SS.EE SAN ANTONIO Y SALA DE COMPRESORAS 

fASE CONCEPTO L PRESENTE ME:& ACUM TOTAL OBRA PREVISTA ACUM 

1 PRE:YISTO RE:AL ACTUAL MARZ06 ABRIL 06 MAYOIIfi FEBR 06 ENERIIfi DIC05 ANTERIOR 

UA~22il1 tv 
101 Cadena deo aisladores 

~~~ 
1.00 1.00 ¡,. 1.00 1.00 100 

7,204.80 7,204.80 7.204.80 7,204.80 7,204.80 
102 AcoE>Sorios: del conductor 

~~ 
1.00 toO 1.00 tOO 1.00 

activo 2,742.60 2,742.60 2,742.60 2.742.60 2.742.80 
103 AocE>sorfos del cabl~ d& 

~~ 
1.00 1.00 1.00 tOO 1.00 

guarda 1.01720 ¡, 1,01720 1,017.20 
104 Puesta a Tierra 

~~~ 
1.00 . 1.00 

474.~0 474.30 
¡:>ARCIAL YENTA 1\430.90 14430.90 11.438.80 n.m.9ó 

'22 lt.Y 

301 TRANSPORTE LT 

~~~ 
1.00 tOO 1.00 tOO 1.00 

2.147.24 2,147.24 2,147.24 2,147.24 2,147.24 
PAI CIALYEN'rA 2,147.24 2,147.24 2.147.24 2.147.24 2.147.24 

OBRA~ 

401 Moui!i~.acion y 
~~~ 

0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 
¡.. 

0.50 
de-s:movitizacion 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 

402 Obras provisionales 

~~~ 
100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

3,079.83 3,079.83 3,078.83 3,078.83 3,079.83 3,079.83 
403 Obras pretiminares 

~~~ 
0.17 0.83 0.17 1.00 1.00 tOO 0.83 

416.91 2.033.83 418.59 2,452.42 2,452.42 2,452.42 2,033.83 

404 Caminos: de a-cceso 
~~ 

1.00 0.31 0.31 1.00 1.00 
4,322.78 1,343.27 1.34327 4,322.78 4,322.78 

405 Excavaciones y: rellenos 
~~~ 

0.78 0.22 0.44 0.56 1.00 1.00 0,22 
4,774.88 1,361.38 2,688.28 1.884.77 4,573.06 6,101.80 6,101.80 1,326.91 

408 Efiminaci6n de ma~rial ~~~~ 1.00 0.68 0.68 0.68 too tOO 
eMcedeonte 763.43 521.15 521.15 52t15 763.43 763.43 

407 Concreto. Encofrado 

~~~ 
0.92 0.76 0.84 0.84 1.00 tOO 0.08 

Fierro 11.447.15 9,499.08 .10,475.33 '10,475.33 12.423.40 12,423.40 976.25 
iPAI CIAL VENTA OBRAS Cl' LE~ 26.004.99 15.804.72 21.341.70 3,503.36 . 24.845.0; 31.543.66 31,543.66 5,536.99 

UniiTA.fl" .. T. 220 KY 

501 Estructuras ~~~: 1.00 0.98 0.98 0.02 1.00 1.00 1.00 
8,322.79 9,154.74 9,15H4 168.05 9.322.79 9,322.79 9,322.79 

502 Prueb.as y Puesta en 1 Glb 1.00 lOO 1.00 1.00 1.00 
serviola 

~~~ 985.88 985.88 985.88 985.88 885.88 
503 Periodo de prueba 1.00 tOO 1.00 too 1.00 

1~: 941.65 941.65 941.65 941.65 

504 Cadena de aisladores lOO 

~. ~~: 1,258.56 

505 Conductor .activo 1.00 too 1.00 1.QO 

~~~: 10,153.35 o 10.153.35 10,153.35 10,153.35 

506 Accesorios de conductor 1.00 1.00 1,00 1.00 tOO 
activo lu,: 1,455.42 1,455.42 1,455.42 1,455.42 1,455.42 

507 Cable de guarda 1.00 tOO 1.00 1.00 tOO 

1~: 5,239.85 5,239.85 5,238.85 5,238.85 5,238.85 

508 Accesorios de cable de- 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
guarda ¡~: 724.20 724.20 724.20 724.20 724.20 

509 Pue-st.a a tierra 1.00 tOO tOO tOO 1.00 

l~s: 2,277.24 2,277.24 2,277.24 2,277.24 2.27724 

510 Inspección de la IÍ ne.a 1.00 tOO 1.00 1.00 too 
construida 

1~: 463.61 463.61 463.61 463.61 463.61 

511 Ingeniería de d€>tafle 1.00 1.00 tOO 1.00 
¡uS$ 2.312.43 2,312.43 2.312.43 2,312.43 

iUI:.l>l ~UNI LT.220KY 
801 Estructura Esi:stE>nt~ ~~~: 1.00 1.00 too 1.30 

9,o75.97 8,075.97 3,075.97 8,075.97 

602 Cadena de aisJadores: 1~: tOO 1.00 1.00 1.00 
626.04 326.04 62í>.04 626.04 

603 Condu~or activo 
~~; 

1.00 1.00 tOO 1.00 
5,S47.SS 5,847.66 5,847.66 5.847.66 

604 Cable de guarda 
~~; 

1.00 1.00 1.00 1.00 
2,117.09 2.117.08 2,177.08 2,177.09 

605 lnspeoooión de la línea 1 Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 
desmontada 'US$ 452.57 452.57 452.57 452.57 

PARCIAL YENTA MONT. Y DESI'ul 35,133.98 9.154.74 9.154.74 25,979.25 17.179.32 52.313.31 52.313.30 52,313.30 
VENTA DIRECTA CONT. 74,725.11 24.959.45 . 30,496.44 . 43,068.75 17,179.32 90,744.51 97.443.10 87,443.10 5,636.98 

TOTAL YEN'rA 68.733.87 33.312.73 40,702.81 57,482.74 22.928.80 121.114.35 '13Q.054.7S '130.054.78 7.390.07 
ADICIONALES 

TOTAL YENTAOTROS 
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Cuadro 7.29. Venta del avance ejecutado de la SS.EE hasta la fecha de corte. 

ANEXO 018 • VENTA'"' EE SAN ANTONIO VARIANTE QE LA LINEA LT 220 1tV AMPLIACION SS EE ""N AJITONIO Y NUEVA SALA QE COMPRESORAS 

·PRESEJITE MES ACUM PROYECCIONES TOTAL OBRA PREYIST A ACUM 
FASE CONCEPTO UNIQ 

PREVISTO REAL ACTUAL MARZ06 ABRIL 06 MAY006 FEBR 06 ENERO& QIC 05 ANTERIOR 

Cllt.IIBACIUAL 
S!IMII'!IISIBIJS SS EE 

201 T abloro SS.AA Und 1.00 lOO lOO 1.00 lOO 
us$ 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 

202 Poste de madera, crucetas y l"e'tenid Glb 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 0.50 
US$ 1522.00 1522.00 1522.00 3o44.00 3044.00 1522.00 1522.00 

203 Caden~ d~ aisladores y oonductorK .Gib 1.00 1.00 1.00 
US$ 1362.00 13sioo 1362.00 

204 Cableo de guarda Glb tOO tOO tOO 
US$ 32S.57 1" 329.57 329.57 329.57. 329.57 

205 AisladorE-s soportes, barras g canee Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
US$ 68.33 68.33 68.33 68.33 68.33 

206 Cables de energia en M&di.ai T enzión Glb 0.14 0.22 0.83 0.17 1.00 1.00 1.00 0.60 
US$ 1512.00 r 345S'.oo 12790.05 2660.85 1Q450.90 1084S:05 10846.05 9334.05 

207 Cables: de< energia e ba¡a tensión Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
US$ ¡,; 1576.47 1576.47 1576.47 1576.47 1576.47 

208 Estructura metálicas kg 1.00 1.00 4845.28 4845.28 1.00 
US$ 14535.84 14535.94 14535.84 14535.84 14535.84 

209 Sistema d~ bandejas Glb 1.00 1.00 l. OO 1.00 1.00 
US$ 629.45 62S.45 629.45 629.45 

7 
629.45 

210 .Sistema de iluminación y fuerza Glb lOO 1.00 1.00 too 1.00 
US$ ¡,. 1962.60 1962.60 1962.60 1962.60 

211 Reddetierr.a Glb tOO 1.00 
US$ ¡,. 3552.28 3552.28 

212 Cables de control Glb 1.00 1.00 
US$ '2851.95 2851.95 2851.95 2851.95 2851.95 

PARCIAL VENTA SUMINISTROS 6,363.57 3,456.00 40.850.97 7,512.42 48.363.38 43,758.53 42,236.54 37394.97 

IBBfJSE!!JBIE SS EE 
302 TRANSPORTE ss:~ Glb 0.52 0,07 0.768 0.23 1.00 1.00 1.00 0.70 

US$ 1.616.19 353.71. 4.179.23 1,262.48 5.441.71 5.441.71 5.441.71 3825.52 
US$ 1,616.19 353.71 4,179.23 1.262.48 5.441.71 5,441.71 M41.71 3825.52 

DBBBS Cl:!liLES SS EE 
701 Obras provlslonal•s Glb 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

US$ 1.906.61 \906.61 1,906.60 1,906.60 ,. 1906.61 

702 Trabajos prollmlnaros Glb 0.14 o. as 0.12 1.00 too 1.00 0.88 
US$ 716.44 4,540.56 7!7.14 5,257.70 5,257.00 5,257.00 4540.56 

703 EEcavaoion -.Corte masivo a máqui m3 1.460.51 1,460,51 1.460.51 1460.51 
US$ 2,351.42 2,351.42 2,351.42 2351.42 

704 R~lle-oo y nivelado deo terreno con m m3 323.45 325.99 109.46 435.45 435.45 435.45 112.00 
US$ 941.24 949.62 318.54 1.267.16 1.267.16 1.267.16 325.92 

705 Ptrfílado y nivelado de terreno m2 1.781.32 .1.781.32 1,781.32 1,781.32 !781.32 
US$ 765.97 765.97 765.97 765.97 765.97 

706 Escavación par a fuOOacioneos a man m3 139.53· ¡,. 69.65 591.57 110.12 701.69 686.55 686.55 521.92 
US$ 851.82 42S.22 3,61147 372.13 3,983.60 4,191.28 4,191.29 3188.25 

707 Relhmo compacto con matfiial de p m3 4.63 57.75 57.75 28.82 28.82 53.12 
US$ 67.14 837.38 837.38 417.89 417.89 770.24 

709 Relleno compactado con mat.eorial pr m3 46.31 64.19 266.32 45.62 311.94 302.68 302.68 202.13 
US$ 243.59 337.64 1.400.84 1,400,$4 1,592.10 1.592.10 1063.20 

709 Eliminación material e-Hce-de·nte m3 68.15 76.01 1,794;45 47.67 1.842.13 1.823.14 1.823.14 1718.« 
US$ 313.54 360.29 8,505.71 495.80 8,991.51 8.84t68 8,641.88 . 8145.42 

710 Nivelación y compactación del terre m2 106.40 306.48 61.29 367.77 407.73 407.73 306.48 
US$ 82.99 23SJ:l6 47.00 286.86 318.03 318.03 239.06 

711 Ve-getación di? t.alue-s m2 1.000.00 1,000.00 1000.00 1,000.00 1,000.00 
US$ 1.510.00 1.5_10.00 1.510.00 1.510.00 

712 Balastro do grava d• 314"-1" (espe><: m2 408.25 408.25 408.25 408.25 
US$ 845.08 845,08 845.08 845.08 845.08 -713 Relleno compactado con grava par.c m3 18.74 7.63 20.63 .11.11 31.74 31.74 31.74 13.00 
US$ 321.20 130.78 353.60 19M3 544.02 544.02 544.02 222.82 

714 Suministro 9 oolocaoión de manta g m2 16o:oo 76.25 206.25 83.75 290.00 290.00 290.00 130.00 
US$ 601.60 2S6.70 775.50 314.90 1,090.40 1,090.40 1.090.40 488.80 

715 Solado do concroto fo , 100 kglom2, m2 461.10 43.74 .504.84 456.26 411.28 461.10 
US$ 1,941.23 184.13 ,.. 2,125.36 1,920.85 1,731.48 1941:23 

716 Aooro de relueflo ly = 4200kglcin2 kg 4,683.50 822.49 21,498.10 2,238.72 23,734.82 25,217.98 25.217.98 20673.60 
US$ 4,883.06 854,02 22,320.21 2,324.55 24,644.76 26,184.79 26.184.79 21466.19 

m Concr&to fo= 140 kglcm2 eon duetos m3 1.84 9.81 46.95 0.00 46.95 40.80 40;110 37.14 
US$ 134;114 808.58 3,880.?3 0.00 3.860.23 3,354.58 3,354.58 ' 3053.65 

719 Conoroto fe= 175 kglcm2 para sardin m3 30.08 18.69 18.SS 11.39 30.08 30,08 30.08 
US$ 2,406.10 1.495.01 1.495.01 911.09 2,406.10 2,406.10 2,408.10 
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PRESENTE MES ACUM PROYECCIONES TOTAl OBRA PREVISTA ACUM 
FASE CONCEPTO UNID 

PREVISTO REAl ACTUAl MARZ06 ABRil. 06 MAY006 FEBR 06 ENER06 DIC05 ANTERIOR 

719 Concreto fe= 210 kglom2 m3 52.30 7.16 261.20 33.11 P.. 294.31 304.96 304.e6 
r 254.00 

US$ 4,723.14 646.86 23,5Se.5a 2,990.22 26,57e.SO 27,541.91 27,541.91 22942.71 
720 Encofrado g desencofrado m2 536.89 189.41 1.67221 232.97 1,905.18 1,985.86 1,985.86 1482.80 

US$ 4,252.61 1,500..26 13,245.25 1,845.30 15,090.55 15,729.61 15,729.61 11744.99 
721 Mortero de nivelación do fo : 210 m2 16.38 16.38 16.38 16.38 10.38 

kglom2 (e=1') US$ 556.92 y 556.92 556.92 556.92 556.92 
722 Ladrillo hueco 15 • 30 • 30 para losa Und 1,278.00 1,278.00 1,278.00 1,278.00 1278.00 

aligerada US$ 613.44 613.44 613.44 613.44 613.44 
723 Muro de bloquet.as: de concreto m2 19.32 

y 

96.08 96.08 115.40 115.40 96.08 
US$ 441.25 2,194.23 2.194.23 2,635.41 2.635.47 2194.23 

724 Coberturas m2 401.21 40121 401.21 401.21 401.21 
US$ 3,634.77 3,634.77 3,634.77 3,634.77 3634.77 

725 Revoques m2 38..22 920.19 15.08 93527 871.86 860.31 astes 
US$ 164.89 3,970.34 65.05 4,035.39 3,761.81 3,711.97 3805.45 

726 Pisos. Zooalos y Contrarooalos Glb 0..23 0.13 
y 

0.97 0.97 tOO 1.00 0.84 
US$ 852.38 

y 
395.20 2,885.02 0.00 2,885.02 3,501.00 3,501.00 2489.82 

727 Pintura m2 605.59 888.78 ' 888.78 36.62 925.40 605.59 605.59 
US$ 1,327.14 1,$47.75 1,947.75 80.24 2,027.99 1.327.14 1,327.14 

y 

728 Caía de registro, tob concr. Y tapas Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
US$ 308.02 306.02 ~08.02 308.02 308.02 

729 Suministro g colocación de ¡untas mi 20.95 
. 

12.91 7.19 20.09 33.00 33.00 12.91 
de dilatación (•= 1'1 US$ 163.88 100.95 56'.20 157.15 258.10 258.10 100.95 

730 Manposteria de piedra •=0. 15m para m2 108.00 108.00 108.00 108.00 ros. o o 
cunetas US$ 954.72 954.72 954.72 954.72 954.72 

731 Tuberios PVC Glb 0.28 0,29 0.90 0.14 1.04 1.00 tOO 0.61 
US$ 3,231.57 2,901.85 8,958.45 1,34G.47 10,304.92 9,900.00 9,900.00 6056.60 

732 Instalación Sanitaria en sala de Glb 0.54 0.06 
T 

0.48 0.54 tOO 1.00 1.00 0.40 
control US$ 305.71 59.04 428.29 305.94 734.23 734.00 734.00 369.25 

733 Carpintería metálio.a. cE-rr.aieria y Glb 0.58 0.33 0.60 0.49 1.09 1.00 1.00 0.27 
vidrios US$ 2.856..26 2,665.53 4,794.59 1,945.39 6,739.98 8,180.00 6.180.00 2129.05 

734 Coroo de mallas m2 210.26 343.52 134.65 478.17 478.17 478.17 343.52 
US$ 11.489.92 18,772.02 7,358.45 2(;,130,47 26.130.47 28,130,47 18772.02 

735 Perno deo anclajE- en base d~ Und 145.70 145.70 145.70 145.70 145.70 
equipos US$ 3,223.20 3,223.20 3.223.20 3,223.20 3223.20 

736 Riel de 60 lblyd, inolugondo anclajes mi 0.00 112.95 112.95 112.95 112.95 112.95 
US$ 0.13 S.773.S9 8,773.99 8,774.12 8,774.12 

T 

8773.99 

PARCIAL VENTA OBRAS CIVILES 44.738.24 15,667.47 153,542.19 25,477.59 179.019.78 180,329.66 180,090.45 ' 137874.73 

I!IIDIIIIS..!E DE LS. Sl> EE 
801 Obras: preliminares Glb 0.50 0.50 0.94 0.06 1.00 1.00 1.00 0.44 

US$ 2.709.43 2,708.48 5,085.30 333.16 5,418.95 5,418.95 5,418.95 237&.32 

802 Estructuras metálicas ~g 4,94528 345.72 5,191.00 0.81 tOO 4845.28 
US$ 141.75 ' 1,986.56 141.75 2,128,31 2.128.31 2,128.31 1986.58 

803 Equipo de patio de llave Glb 0.06 1.00 1.00 tOO 1.00 0.94 
US$ 2,$25.87 48.920.39 48,920.39 45,994.52 45,994.52 ¡. 45994.52 

804 Celda Metal Ciad 15 kV Glb MO 0.09 
7 0.70 0.30 1.00 1.00 tOO 0.61 

US$ 4,963.64 1,157.92 8,702.24 3,706.85 12,409.09 12,409.09 12,409.09 7544.32 

805 Gabr!?S de entl'rgi.a en Media Tensión Glb 0.82 0.03 0.28 0.72 tOO 0.91 tOO 0.25 
US$ 13,755.86 592.29 5,504.26 14,372.99 19,877.25 1M67.83 18,667.83 ' 4911.S7 

806 Pruebas g Puesta en servicio Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
US$ 6,094.52 6,084.52 6,084.52 6,084.52 8,084.52 

PARCIAL VENTA MONT. 27,655.24 7,385.56 70,199.25 24,639.26 94,838.51 90,703.22 90.703..22 62813.69 
VENTA DIRECTA CONTRACTUAL 80,373.24 28,86.273 268,771.64 59,891.74 327.663.39 320.233.12 318.471.92 241908.91 

TOTAL VENTA CONTRACTUAL 107,272.08 35,85299 '358,722.55 78.601.28 437.323.83 427,406.85 , 425,056.21 322,869.56 
ADICIONALES 

S,DICIONAI ES 

AD-1 Corte: de roca fracturad-a m3 93.85 93.65 104.43 104.43 
¡,. 

93.65 
44.34 US$ 4,152.44 4,152.44 4.630.43 4,630.43 4152.44 

AD-2 Suministro Gabinete de Tra!o de Glb 1.00 tOO 
tensión US$ 587.19 587.19 

AD·3 Montaje do Gabinete de Traro de Glb 1.00 1.00 
tensión US$ 100.00 100.00 

AD·4 Cadena de aisladores para Trampa 
d•Onda Glb 1.00 1.00 

US$ 197.60 197.60 52.40 250.00 
Montaje de Trampa de Onda 

y 

AD-5 
Glb 1.00 1.00 
US$ 500.00 500.00 

TOTAL VENTA DIRECTA ADICIONALES 197.60 4.:150.04 ' 1,239.59 5,589.63 4,630.43 4,630.43 4152.44 
TOTAL VENTA ADICIONAL 263.73 5.~05.89 1.654.45 7460.34 6,180.11 6,160.11 5542.18 

DIBIUi SEBl!II::IDS r-

TOTAL VENTA OTROS SERVICIOS 
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Cuadro 7.30. Venta del avance ejecutado de la S.C hasta la fecha de corte. 
IARIAIITE DE LA LIIIEA L.T.l:l.l:l AMPLIACIOII SS EE SAII AIITOIIIO 'IIIUEIA SALA DE COMPRESORAS 

.COII'?EPTO 
PRESEIITE MES · 

UHID,I----r------j 
PRO'IECCIOIIES 

PREIISTO REAl_;. 

ACUN 

~ClUAL NARZ '' ABRIL'' NAIO '' 

• C~IÍTRACTI.IAL 

IUMJNIIJRO$ 1 C 

S02 Tubcri;:,::. c::.j.:~~ y conector~::. Glb 0.33 0.61 0.33 

US$ 4,166.14 14,016.12 4,166.1~ 

S03 T trmin::.l p::11r.1 c::~~blc::: Glb 

sos 

S06 

US$ 

B::.nd~j::.:# y ~cc~:#orio::: Glb 

US$ 

M;:,tcri:::.lc::: p::.r:l1 :::i!=ttm::. dt pu.:::::;:t::. :;:. tioe::rr:::. Gi~ 

US$ 

M::.t<:ri::.lc::: p::.r::. mot::.jc <:lcc:tric:o y SIJb<::::t:..d Glb 

US$ 

1.00 

1' 1,311.20 

1.00 

2,610.00 

O.S2 

1'_1,6S4.0S 

1.00 

6,111.46 

o:o6 
166.06 

PARCIAL VENTA SUMINI!rrROS · 4.188.14 26,810.83 4,856.80 

307 Obr::.::: dYiloe:::: 

S10 Mor.t:::rjoe:: de equipo::: cl~ctrico::;: 

S11 Mont::.jc de b::.ndcj::.::: conduit 

S12 C::~~blc;:r;do ~l'i::oncxion=:~do 

S13 Mont::~~joe:: doe:: in~triJmc:nto::: 

Glb 0.63 

IJS$ 2,510.0_1 

Glb 0.88 

US$ 448.50 

Glb 0.85 

US$ 11S.SS 

Glb 0.36 

·us$ 240.00 

Glb 

0.47 0.78 

1,138.36 . IP 2.886.8S 
0.41 r 0.43 

18S.OO 136.00 

0.17 1.00 

822.61 ·· 4,320.54 

0.05 0.86 

·132.oo 2,34 tis 
0.61 1.00 

US$ 

Glb 

US$ 

Glb 

US$ 

Glb 

US$ 

4,715.21 4,133.53 
1.00 ¡,.· 0.13 

1,83_8.11 

0.16 

148.55 

0.10 

140.00 

4,&61.11 Ir 618.12 

1.00 

56 MO 

1.00 

185.00 

¡.. 

0.10 

140.00 

PARCIAL VENTA MONT. Y DESMONT 14,JJO.U 8,314.62 13,013.30 

0.22 

830.11 

0.51 

260.50 

0.04 

106.00 

0.00 

661.55 

0.84 

4,043.05 

0.80 

44M5 

1.00 

185.00 

1,131.16 

VENTA DIRECTA CONTRACTUAL 18,558.16 6.314.62 45,884.18 12,084.56 

TOTAL VENTA CONTRACTUAL .23.862.20 10.211.04 55.31S.45 14,155.36 

Glb 

US$ 

AD·7 Ccro:o de: m;:r;ll;:r; p:u;. Tr::~~n:;:form::~~dorc:::: de S. Glb 

VENTA DIRECTA ADICIONALES 

TOTAL VENTA ADICIONALES 

UJ;ROS SERVICIO¡ 

TOTAL VENTA OTROS SERVICIOS 

10,000.00 

5;408.00 

15,408.00 

18,131.16 

TOTAL OBRA PRUISTA 

FEBR 1' EIIER 1' DIC:I5 

ACUN 

AIITERIO-:t 

1.00 1.00 1.00 0.61 

11Í,606.66 16,606.66 16,606.66 14,016. i2 

1.00 

1,311.20 

1.00 

2,610.00 

1.00 

2,062.15 

1.00 

6.lll.46 

1.00 

i.:ln.2o 

1.00 

2.610.00 

1.00 

2,062.15 

1.00 

6,111.48 

1.00 

1,311.20 

1.00 

2,610.00 

1.00 

2,062.15 

1.00 

6,111.46 

1.00 

1,311.20 

1.00 

2,610.00 

O.S2 

.1,634.0S 

1.00 

6,111.46 

31,161.63 31.161.6"8 31,161.6S 26,810.83 

¡. 1.00 

.3,l11.60 
Ir 1.00 

456.50 

1.00 

3,11J.60 

1.00 

.ÍS6.50 

1.00 

3,11J.60 

1.00 

456.50 

1.00 1.00 1.00 

4,320.54 4,885.86 4,811.52 

1.00 0.36 1.00 

2,44S.15 2,443.15 2,448.15 

1.00 

8,500.12 

.1.00 

4,132.60 

.1.00 

58 MS 

1.00 

185.00 

8,500.12 

1.00 

4,182.60 

1.00 

586.85 

1.00 

185.00 

1.00 

8,500.12. 

1.00 

4,182.60 

1.00 

58M5 

1.00 

185.00 

0.31 

1,141.53 

0.02 

1.00 

0.83 

4,0S1.S3 

0.80 

2,20S.15 

0.40 

3,105.64 

.0.03 

1:i1.43 

26,211.66 26,181.00 26,168.64 10,683.28 

51,S1S.35 51,S54.63 51,836.33 31,510.11 

10,134.61 10,104.12 10.682.32 45.162.41 

10,000.00 

5.408.00 

15,408.00 

18,181.16 
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Cuadro 7.31. Costo del avance ejecutado de los suministros hasta la fecha de 

corte. 

ANEXO 02 : SUMINIUROS VARIANTE DE LA LINEA LT. 220 •v, AMPLIACION SS.EE SAN ANTONIO Y NUEVA SALA DE COMPRESORAS~ 

FASE COMCEPIO UNID PR:EIISIO REAL 

SUMINISTROS LT. 220 KV 

101 ~dor:rH:ro d~ Ai,l'ldorc=- ... 1.00 

201 

202 

203 

SUMINISTROS SS.EE 

T>~bl-eto d-e: SS.AA. 

OS$ 1311.60 

Gl'- foo 
uso ... 
"'* Glt. 1.00 

US$ 4T4.30 

Gl. 

USI 

Poj;tif:~ do:: rn;ldtr~:~, cruoc:t:~::.= y roetc:nid~ Gil> 

1.00 

5584.00 

1.00 

1522.00 OS$ 

C12dc:n:;¡ d!l 12i~I1Jodor"'~ y co!'l-duo:torc=:: Gl& 

US$ 

C:~~:bloe dt gu:;;;rd;, !112CCoe:$orio$ Gl-" 

US$ ... 
1.00 

323.51 

US$, 862.30 

""' 
US$ ... 
USI 

'" U S$ 

Gl> 

USI 1011.46 

Gl. 

USI 2621.33 

211 Rtd d<: tien;:¡ ... 
USI 560.42 ... 
US$ 

SUMINISTROS S.C 

S02: Tl.lb<:ri~ ~¡~ !1 coooe:ctore:. ... 

304 

305 

306 

US$ ... 
USI 

Gl> 

US$ 

M:;;.~eri:;;;l<::~ p:u~ ~j¡::~tm:;;. do;: Po,u::=::t'il ::a tic Gil-

US$ 

Matc:ri;~!e:.: piJoriJo mont'ili~ déctrico e: in::. Gil> 

OSI 

ADICIONALES SS.EE 

AO~a SumintroG-.bint:to:d<:TRf>)d<:t<:ft:::i6t~ Gtb. 

U S$ 

A0•4 O:i:doe:n~Jo do;: :;¡k:l;:¡dor~ P*:;¡ Tn.mP'l de Gil> 

ADICIONALES S.C 

A0·6 61)~dej-.:t 

OSI 

... 
U S$ 

TOTAL SUMINISTROS UNID 

1.00 

8514.24 

0.13 

1216.00 

0.43 

651.60 

0.02 

$Eo.30 

0.13 

352.10 

110.01 

220.00 

0.31 

-.23 

0.33 

1113.05 

0.23 

1551.20 

0.14 

600.81 

0.02 

1S2.52 

0.06 

175.73 

.0.13 

246.00 

137.60 

US$ 24,101.36 16,76T.45 

ACUH PRO!ECCIO"ES TOTAL OBRA PRE'IISTA ACUM 

AC:TVAL "ARZ ·~ ABRIL ti nAIO ., FEBR .6 EftER •c. DIC •s AltURIOR 

tOO 

6514.24. 

1.00 

6860.00 

0.43 

651.60 

0.21 

461.00 

1.00 

10616.20 

tOO 

13280.60 

0.38 

1662.$2 

5185.50 

103!0.00 

1.00 

1308.13 

1.00 

4336.52 

0.31 

6553.14 

1.00 

4341.64 

0.14 

8608.50 

0.31 

1055.18 

1.00 

1203.86 

0.36 

1611.35 

0.81 

4011.01 

131.60 

35,113.5& 

0.15 

300.00 

tOO 

4!4.30 

O.Sl 

870.40 

0.73 

1282.00 

1.00 

$2S.Sl 

tl.02 

37.00 

0.03 

220.00 

0.26 

3033.13 

0.63 

1714.21 

0.02 

41.31 

0.13 

362.33 

350.00 

22.40 

6000.00 

15,164.11 

1.00 

8514.24 

1.00 

1388.00 

1.00 

580.00 

too 
4!4.30 

1.00 

6860.00 

1.00 

1522.00 

1.00 

1!-'ll.OO 

tOO 

1.00 
í011.2.0 

tOO 

414.30 

1.00 

5584.00 

tOO 

1522.00 

f.OO 

1143.00 

13281).60 18314.30 

too too 
1300.00 1532.11 

518550 

10370.00 

1.00 

1308.13 

1.00 

4336.52 

1.00 

6713.14 

1.00 

4341.64 

1.00 

11108.23 

too 
2823.45 

1.00 

1203.86 

1.00 

1852.66 

1.00 

5040.00 

350.00 

220.00 

6000.00 

5131.00 

10150.00 

1.00 

1300.00 

1.00 

5000.00 

1.00 

5200.00 

1.00 

4000.00 

117(18 

1.00 

2,823.45 

1.00 

1,123.78 

1.00 

1.852.66 

tOO 

5,$00.00 

1.00 

1.00 

1011.20 

1.00 

474.30 

1.00 

5584.00 

1.00 

1522.00 

1.00 

1143.00 

11072.00 

tOO 

1532.11 

5131.00 

10150.00 

2.00 

1113.11 

1.00 

2606.27 

1.05 

1.00 

2,823.45 

1.00 

1,123.78 

1.00 

1,852.65 

1.00 

5,040.00 

0.85 

1,658.00 

1.00 

S131l.OO 

MI 
5,584.00 

0.2T 

46T.OO 

1.00 

10,C:,l6.20 

asa 
18,~14.30 

0.80 

1,51Q.62 

5,015.43 

10,150.00 

O.C:,3 

1.203.86 

0.61 

2,617.47 

0.14 

0.72 

3,415.38 

0.31 

813.45 

1.00 

1,203.66 

0.84 

1,565.35 

0.$1 

4,0ll.01 

11M83.&6 35,501.23 82.686.00 18,352..11 
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Cuadro 7.32. Costo del avance ejecutado de los materiales hasta la fecha de 

corte. 
ANEXO 03 - COliTO DE MATERIALES VARIANTE DE LA LINEA LT 220 kY AMPLIACION SS EE SAN ANTONIO Y NUEYA SALA DE COMPRESORAS 1 --

PRESIENTE HES ACUH PROTECCIOKIES TOTAL OBRA PREt'ISTA ACUH 
CONCEPTO U KID 

PRUISTO REAL ACTUAL HARZI'- ABRIL 16. HATOI'- FEBRii EKERII- DICIS: AKTIERIOR 

1001 .M::.t~~blt!: ·p::~r::~~ ob~::~:::: provi~ion::~lc=:::: Glb too 
US$ 300.00 632.405 632.40 332.40 332.40 632.40 

1002 Ccm<:nto bol 0.11 

3.85 US$ 5,m.oo 2.635.00 15.463.300 3.465.00 18.334.30 18,543.30 18,543.30 12.774.30. 

1003 lu~~::n::.gry~~::::::::~~ m) "11.30 

US$ 1,512.00 667.76 4,054.543 1,000.00 5,054.54 4,838.78 5,337.30 3,386.18 

1004 lutn'llfin::~~ m) tOO 

US$ 667.76 381.413 150.00 1,137.41 313.65 28U6 313.65 

1005 Pi~~::dr::11 m) 

US$ 2,016.00 650.00 3,418.421 1.400.00 4,818.42 4,784.42 5,823.55 2,768.42 

1006 Fitno d<:: Cor.::::tru.::tiór. .. 
US$ 6.41 18,415.411 116.83 18,532.30 18,403.00 18,532.30 18,403.00 

1007 Al:;am.broe::U16 .. 
US$ 22.18 776.335 50.01 827.00 754.82 754.82 754.82 

1008 Al::rmbr<::#8 .. 
US$ 86.62 873.203 100.00 373.20 786.58 1.086.58 786.58 

1003 M-.d~~::r::~ .,. 0.33 tOO 

US$ 135.54 1,238.271 7,238.28 6.884.32 7.384.32' 7,042.73 

1010 CI::IIYO~ .. 
US$ 18.56 412.313 27.08 440.00 334.36 462.5~ 334.36 

1011 hdrillo hueco de tc:ct.o Hi114r 

US$ 414.845 414.85 414.85 414.85 414.85 

1012 bloqut:::: d<:: miJro::: Hill-or 

US$ 634.353 634.36 634.36 634.36 634.36 

1013 cob<::rtur::. .,. ., 
tOO 

US$ 50.00 1,248.337 1.248.40 1.138.40 1,288.40 1.188.40 

1014 Pi::::o c<::r::.mico .,. tOO 

US$ 46.43 204.430 15.57 220.00 158.00 150.00 158.00 

1015 Pintur::. ... tOO 

US$ 1,200.00 85.16 110.808 500.00 610.81 1,225.05 1,222.58 25.05 

1017 TIJb'l':ri::.::;: d<:: PVC .,. too 

US$ 12.58 4,355.834 144.11 4,500.00 7,605.36 4,848.34 4,343.25 

1018 C::upintc:ri::ll m'l':t~lkil, c~rr::.jtri::~~, vidri .,. tOO 

US$ 3,300.00 188.01 3,005.431 884.57 4,000.00 5,516.42 5,512.61 . 2,216.42 

1018 M::.ttri::.lc::::: p:u::~ cc:rco:::: de: m::~ll::.:::: .,. tOO 

US$ 2,800.00 1,442.80 8,226.340 1,273.66 8,500.00 8,583.54 8,500.00 6,783.54 

1020 Poc:rrlo::::dc::.nc:l::.jt .,. tOO 

US$ 2,888.151 2,888.15 2,888.15 2,888.15 2,888.15 

1021 Rit:lt:::: mi 

US$ 2,233.180 2.233.18 2.233.18 2,233.18 2.233.18 

1022 M::.nt::.gc:ottxtil m' 

US$ 254.80 254.738 254.80 256.00 300.00 

1023 CombiJ~;tiblt .,. tOO 

US$ 2,500.00 3,118.38 10,875.585 3,000.00 2,257.86 16,133.45 15,33t36 16,133.45 7,685.60 

1044 AditiYoOo::::p::.r::.coOoncrc:to "" 1.00 

US$ 27.13 451.370 451.81 424.84 73.84 424.84 

1042 M::~~t<::ri::~~I<::!='I.Uio~ "" 1.00 

US$ 700.00 50S.41 1.038.641 302.01 1,341.65 1,354.38 1,341.65 531.23 

1043 M;,tcri::~~le~ p::..r::~~ SS EE "" 1.00 

US$ eoo.oo 150.00 1,475.700 200.00 1.675.10 2.425.70 2,460.74 1.325.70 

1048 M;,t.;;ri::~~le;:;p:;¡¡r::~~SC "" 1.00 

US$ 500.00 254.86 1.138.020 301.88 1.500.00 823.33 1.000.00 843.06 

1048 M::~~<::ri::rl<::::; p::u::r Mont::~je L.T "" 
US$ 600.00 600.00 

1050 C<::rco. dt m:¡¡ll::r p:u:¡¡ Tr:¡¡n:;form::'ldor "" US$ 3.785.60 3,785.60 

1051 B::.nd~~::j;. "" US$ 1,000.00 1,000.00 

TOTAL MATERIALES 21,403.00 11,811.72 81,056.38 18,486.54 2.257.86 111.800.78 108.046.56 108.880.35 18.244.67 
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Cuadro 7.33. Costo del avance ejecutado del transporte hasta la fecha de 

corte. 

AIIEIO t•: COSTO DE IRAIISPORTE IARIAIITE DE LA LINEA L~ 1 ~ z:z.• 1:1. AHPLIACIOII SS.EE SAN AtiTOKIO 1 IIVE9A SALA Dlt COMPRESORAS ~ 
PlliESEIITE HES ACU" PRO.'fECCIOKES TOTAL OBRA PREIISIA ACUH 

FASE CONCEPTO UHID 
PRtlfiSTO REAl. llCTUAL HABZI' ABRIL., HA'f016. FIEBRIC. EHIÉhlli Dtcl!!f ANTERIOR 

~ 

Tnfl:::pon-c ~ Svmínl:;:t;ro LT Glb 

US$ 2,000.00 2,000.00 

Tr;;;n:.porte de Sr.imirti:mo SE Glb 

US$ $00.00 1,823.15 1,823.15 ~323.75 

TOTAL TRANSPORTE US$ 500,00 1,32$.15 2,000.00 3,523.?5 1.~S.75 
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Cuadro 7.34. Costo la mano de obra utilizada hasta la fecha de corte. 

ANEXO 05 ·COSTO DE llANO DE OBRA i 
'fARIAIIT.E DE LA LIIIEA L T 2Z:e •• PACHACHACA ~ PO"ACOCHA AHPLIACIOM DE SS .El: SAII AIITOIIIO T l -- Mn••·•«a•an• 

PRESENTE MES ACUM PROYECCIONES TOTAL OBRA PREVISTA ACUM 

FASE CONCEPTO UN 
PREVISTO REAL ACJUAL MARZ06 ABRIL 06 MAY006 FEBR 06 ENER 06 DICOS ANTERIOR 

OBBAS Cll!ll ES 1 I 2211 Kl! 

401 Mo1Jiliz.a9ión y HH 
De-smo~Jiliz.ación US$ 

402 Obras Provisionales HH 200.00 261.00 261.00 39.00 300.00 300.00 300.00 

US$ 438.54 572.29 572.29 85.51 657.80 664.38 697.48 

403 Obras Preliminares. HH 6.50 384.00 527.50 22.50 550.00 150.00 150.00 143.50 

US$ 14.25 841.99 1,156.64 49.34 1,205.97 332.19 348.74 314.65 

404 Caminos de Acceso HH 400.00 187.00 187.00 113.00 300.00 400.00 500.00 

US$ 877.07 410.03 410.03 247.77 657.80 885.84 1,162.46 

405 E!:"cavaciones y Rellenos HH 722.00 
¡.. 

992.50 1,870.50 229.50 2,100.00 1,600.00 1,600.00 878.00 

US$ ¡,.. 1,583.12 2,176.24 4,101.41 503.22' 4,604.63 3,543.34 3,719.87 1,925.17 

406 Elimación de material HH 120.00 73.00 73.00 47.00 120.00 120.00 120.00 
excedente US$ 263.12 160,07 160,07 103.06 263.12 265.75 278.99 

407 Encofrado y ~esencofr a do~ C HH 1.062.00 1.313.50 1.451.50 48.50 1.500.00 1,200.00 800.00 138.00 

US$ 2,328.63 2,880.09 3,182.68 106.35 3,289.02 2,657.51 1,859.93 302.59 

.MDHI.B!IE 1 1 22QK:!l 

501 Estructuras HH 2,000.00 973.00 973.00 827.00 1.800.00 3,600.00 3,600.00 

US$ 4,385.36 2,133.48 2,133.48 1,813.35 3,946.83 7,972.52 8,369.70 

502 Pruebas y Puesta en seriJicio HH 300.00 300.00 50.00 50.00 

US$ 657.80 657.80 110.73 116.25 

503 Periodo de prueba HH 100.00 100.00 100.00 100.00 

US$ 219.27 219.27 221.46 232.49 

504 Caden-a de aisladores HH 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

US$ 438.54 438.54 438.54 442.92 464.98 

505 Conductor activo HH 1,600.00 1.600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 

US$ 3,508.29 3,508.29 3,508.29 3,543.34 3,719.87 

506 Accesorios de conductor HH 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
activo US$ 438.54 438.54 438.54 442.92 464.98 

507 Cable de guarda -HH 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 

US$ 1.754.15 1.754.15 1.754.15 1,771.67 1,859.93 

508 Acce-sorios deo cable de HH 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
guarda US$ 219.27 219.27 219.27 221.46 232.49 

509 Puesta a tierra HH 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 

US$ 789.37 789.37 789.37 797.25 836.97 

510 Inspección de la línea HH 32.00 32.00 32.00 32.00 
construida US$ 70.17 70.17 70.87 74.40 

511 l~genierí a deo detalle HH 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

US$ 109.63 109.63 109.63 110.73 116.25 

DESMIJMIAJE 1 I 2:;!0 Kl!: 
7 

601 Estructura EHistente HH 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1,500.00 

US$ 3,289.02 3,289.02 3,321.88 3,487.38 

602 Cadena de aisladores HH 120.00 120.00 120.00 120.00 

US$ 263.12 263.12 265.75 278.99 

603 Conductor activo HH 1,000.00 1.000.00 1,000.00 1,000.00 

US$ . 2,192.68 ¡,. 2,192.68 2,214.59 2,324.92 
¡., 

604 Cable de guarda HH 400.00 . 400.00 400.00 400.00 

US$ 877.07 877.07 885.84 929.97 

605 Inspección deo la línea HH 32.00 32.00 32.00 32.00 

desmontada US$' 70.17 70.17 70.87 74.40 

llBB.BS Cll!:ILES SS EE 

701 Obras provisionales HH 383.50 383.50 383.50 383.50 383.50 

US$ 840.89 840.89 849.29 891.61 840.89 

702 Trabajos preliminares HH 78.50 9.50 774.00 26.00 800.00 843.00 843.00 764.50 

US$ 172.13 20.83 1,697.14 57.01 1,754.15 1,866.90 1,959.91 1,676.31 

703 E11ca1JaciOh - Corte masivo a HH 191.50 191.50 191.50 191.50 191.50 
máquina en terren_o normal US$ 419.90 419.90 424.09 445.22 419.90 

704 Relleno y nivelado deo terr(>no HH 180.00 27.00 '87.00 113.00 200.00 240.00 240.00 60.00 
con material propio (masivo) US$ 394.68 59.20 190.76 247.77 438.54 531.50 557.98 131.56 

705 Perfilado y nivelado de HH 396.00 110.00 214.00 186.00 400.00 500.00 500.00 104.00 

terreno US$ 868.30 241.19 469.23 407.84 877.07 1.107.29 1,162.46 228.04 

.706 EMoavaciqn par a fundaciones HH 500.00 815.50 2,452.50 447.50 2,900.00 2,137.00 1,500.00 1.637.00 

a mano Hmáe 1.2 m US$ 1,096.34 1,788.13 5,377.55 981.23 6,358.78 4,732.57 3,487.38 3,589.42 

707 Relleno compacto con HH 259.00 220.50 611.50 88.50 700.00 650.00 . 270.00 391.00 
material de prestamo US$ 567.90 483.49 1,340.82 194.05 1,534.88 1,439.48 627.73 857.34 

708 Relleno compactado con HH 122.00 74.00 812.00 48.00 860.00 860.00 740.00 738.00 
material propio US$ 267.51 162.26 1,780.46 105.25 1,885.71 1,904.55 1,720.44 1,61820 

709 Eliminación material HH 156.00 99.50 1.443.50 56.50 1,500.00 1,500.00 1,440.00 1.344.00 
eMcedente US$ 342.06 218.17 3,165.14 123.89 3,289.02 3,321.88 3,347.88 2,946.96 
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PRESENTE MES ACUM PROYECCIONES TOTAL OBRA PREVISTA ACUM 

FASE CONCEPTO UN 
PREVISTO REAL ACTUAL MARZ 06 ABRIL 06 MAYO 06 FEBR 06 ENEA 06 DIC 05 ANTERIOR 

710 NiYelación y compactación HH 285.00 100.00 100.00 285.00 285.00 
del terreno con equipo liviano US$ 624.91 219.27 219.27 631.16 662.60 

711 Vegetación de talues HH 100.00 100.00 65.00 65.00 

US$ 219.27 219.27 143.95 151.12 

712 Balastro de grava deo 314"-1" HH 100.00 100.00 90.00 90.00 
(espesor : 0.10m) US$ ' 219.27 219.27 199.31 209.24 

713 Relleno compactado con HH 108.50 44.50 86.00 64.00 150.00 150.00 150.00 41.50 
grava par a drenaje US$ 237.91 97.57 188.57 140.33 328.90 332.19 348.74 91.00 

714 Suministro y colocación de HH 37.50 3.00 35.50 34.50 70.00 70.00 70.00 32.50 
manta geotel!til US$ 82.23 6.58 77.84 ' 75.65 153.49 155.02 162.74 71.26 

715 Solado de concreto fe = 100 HH 71.50 9.00 287.50 62.50 350.00 350.00 300.00 278.50 
kglcm2, espesor 5 cm US$ 156.78 19.73 630.40 137.04 767.44 775.11 697.48 610.66 

716 Acero de refuerzo fy = HH 495.25 287.50 2.322.25 207.75 2.530.00 2.530.00 2.530.00 2.034.75 
4200kglcm2 US$ 1.085.93 ' 630.40 5.091.95 455.53 5.547.48 5.602.91 5.882.04 4.461.56 

717 Concreto fe= 140 kglcm2 en HH 468.00 212.00 394.00 468.00 862.00 650.00 650.00 182.00 
duetos US$ 

7 
1.026.17 464.85 863.92 1,026.17 1,890.09 1.439.48 1.511.20 399.07 

718 Concreto fe= 175 kglcm2 HH 300.00 230.50 230.50 219.50 450.00 300.00 300.00 
par a sardineles y busone-s US$ 657.80 505.41 505.41 481.29 986.71 664.38 697.48 

719 Concreto fe= 210 kglcm2 
HH 1,600.00 201.50 3,351.50 948.50 4,300.00 4,750.00 4,750.00 3,150.00 

US$ 3.508.29 441.83 7.348.77 2.079.76 9.428.53 10,519.29 11.ü43.36 S.906.95 

Encofrado y desencofrado HH 2.131.25 531.00 ' 5.259.75 1.040.25 6,300.00 6.860.00 6.860.00 4.728.75 720 
US$ 4.673.15 1.164.31 ' 11.532.96 2.280.94 13.813.89 15.192.07 15,948.94 10.368.64 

721 Mortero de nivelación de fe : HH 160.00 110.00 110.00 50.00 160.00 160.00 20.00 
210 kglcm2 (•=t""J US$ 350.83 241.19 241.19 109.63 350.83 354.33 46.50 

722 Ladrillo f"lueco 15 11 30 x 30 HH 35.50 35.50 35.50 35.50 35.50 
para losa aligerada US$ 77.84 77.84 78.62 82.53 77.84 

723 Muro de bloquetas de HH 301.00 301.00 301.00 301.00 301.00 
concrE"tO US$ 660.00 660.00 666.59 699.80 660.00 

724 Coberturas HH 100.00 36.00 402.50 97.50 500.00 466.50 292.00 366.50 

US$ 219.27 78.94 882.55 213.79 1.096.34 1.033.11 678.88 803.62 

725 RevoquE"s: HH 400.00 168.00 2,095.50 54.50 2,150.00 2,327.50 1,367.00 1,927.50 
US$.,.. 877.07 368.37 4,594.76 119.50 4.714.27 5,154.45 3.178.16 4,226.39 

726 Pisos, Zocalos y HH 284.00 121.50 634.50 65.50 700.00 797.00 420.00 513.00 
Contr .azocalos US$ 622.72 26S.41 1.391.26 143.62 1.534.88 1.765.03 976.47 1.124.85 

727 Pintura HH 250.00 
7 

239.00 239.00 211.00 450.00 250.00 250.00 

US$ 548.17 524.05 524.05 462.66 986.71 553.65 581.23 

728 Caja de registro, tub concr. Y HH 180.00 100.00 100.00 190.00 180.00 
tapas: US$ 394.68 ' 219.27 ' 219.27 398.S3 418.49 

729 Suministro y colocación dE" HH 5.00 12.00 12.00 5.00 5.00 
juntas de dilatación (E'= 1") US$ 10.96 ' ' 26.31 26.31 11.07 11.62 

730 Manposteria de piedr .a HH 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00 
e= 0.15m par a cunetas: US$ 372.76 ' 7 7 

372.76 372.76 376.48 395.24 

731 Tuberias PVC HH 401.00 
7 

284.50 563.50 86.50 650.00 680.00 680.00 279.00 

US$ 879.27 623.82 1.235.58 189.67 1,425.24 1,505.92 1.580.94 611.76 

732 Instalación Sanitaria E"n sala HH 100.00 6.00 6.00 94.00 100.00 100.00 100.00 
de control US$ 219.27 13.16 13.16 206.11 

7 
219.27 221.46 232.49 

733 Carpinteria metálica, HH 140.00 466.00 476.00 24.00 500.00 150.00 150.00 10.00 
cerrajeria y vidrios US$ 306.98 1.021.79 1.043.72 52.62 1.096.34 332.19 348.74 21.93 

734 Cerco de mallas: HH 570.00 255.50 285.50 314.50 600.00 600.00 600.00 30.00 

US$ 1.249.83 560.23 626.01 689.60 1.315.61 1.328.75 1.394.95 65.78 

735 Perno de anclaje en base de HH 210.50 210.50 210.50 210.50 210.50 
equipos: US$ 

. 
4S1.56 461.56 466.17 489.40 461.56 

736 Riel de 60 lb/yd, incluyendo HH 243.00 407.00 193.00 600.00 650.00 650.00 ' 407.00 
anclajes US$ 532.82 892.42 423.19 1.315.61 1,439.48 1.511.20 892.42 

MOI!IIA~IE DE 1 .8. SS EE 

801 Obras preliminares HH 78.39 59.50 101.11 48.89 150.00 120.00 120.00 41.61 

US$ 171.88 130.46 ' 221.70 107.20 328.90 265.74 278.98 91.23 . 
802 Estructuras metálicas HH 108.29 591.71 28.29 620.00 700.00 650.00 591.71 

US$ 237.45 1.297.44 62.03 1.359.47 1.550.22 1.511.21 1.297.44 

803 Equipo de patio de llave HH 118.38 539.00 1.920.62 
1 

79.38 2.000.00 1.500.00 290.00 1.381.62 

US$ 259.57 1.181.86 4,211.30 174.06 4,385.35 3.321.87 S74.22 3.029.44 

804 Celda Metal Ciad 15 k V HH 169.03 685.00 1.015.97 84.03 1.100.00 500.00 350.00 330.97 

US$ 370.63 1,501.99 2.227.71 184.25 2.411.96 1.107.30 813.73 725.72 

805 Cables de energia en Media HH 578.64 
. 

416.00 545.86 204.14 750.00 708.50 700.00 129.86 
Tensión US$ 1.268.77 912.16 1.196.89 447.61 1.644.50 1.569.03 1.627.43 284.73 . 

806 Pruebas y PuE"sta en se-rvicio HH 200.00 8.50 8.50 191.50 200.00 200.00 200.00 

US$ 
. 

438.54 18.64 18.64 419.90 ' 438.54 442.92 464.98 
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1 PRESENTE MES ACUM PROYECCIONES TOTAL OBRA PREVISTA ACUM 

CONCEPTO UN 
PREVISTO REA~ ACTUAL MARZ416 ABRIL 06 MAT006 FEBA 06 ENER 06 DIC05 ANTERIOR 

l!iiDIIIAsiE SALA !::DI!ii~BES!JBAS 

907 Obras: civíleos HH 147.50 173.50 1,026.00 
. 

74.00 1,100.00 1.000.00 1,000.00 852.50 

US$ 323.42 38M3 2.249R9 162.26 2,41!.95 2,214.59 2,324.92 1,869.26 

908 Puesta a tierra HH 47.50 237.00 264.50 15.50 280.00 75.00 75.00 27.50 

US$ 104.15 519.67 579.86 33.99 613.95 166.09 174.37 60.30 

909 Iluminación y tomacorriente HH 518.50 259.00 1.240.50 159.00 1,399.50 1,500.00 400.00 9S1.50 

US$ 1,136.91 567.90 2,720.02 348.64 3,068.66 3,321.88 929.97 2,152.12 

910 Monta[• do oquipos HH 79.50 55.50 478.00 24.00 500.00 500.00 290.00 420.50 
eliotdcos US$ 174.32 121.69 1.o43.72 52.82 1.096.34 1.107.29 922.02 

911 Mont.ajeo de b.andej.as conduit HH 65.00 463.50 1,298.50 1.50 1,300.00 900.00 835.00 

US$ 142.52 2.847.20 32S 2,850.49 1.993.13 813.72 1,830.89 

912 Cableado~ conexionado HH 616.00 809.50 29150 1,100.00 750.00 600.00 134.00 

US$ 1,350.69 1,478.96 1,772.78 839.17 2,411.95 1,S60.S4 1,394.95 233.82 

913 Montaj• dt? instrume-ntos HH 100.00 29.00 29.00 71.00 100.00 100.00 100.00 

US$ 219.27 63.59 63.59 155.68 219.27 221.46 232.49 

PruE>b.a:s HH 85.00 85.00 
. 

85.00 85.00 85.00 ' 914 
US$ 186.38 186.38 186.38 188.24 197.62 

DEIB8S 8DI!::IDII8LES 

A.1 Corte Roca Fracturada HH 499.00 499.00 499.00 499.00 499.00 

US$ 1,094.15 1.094.15 1.105.08 1JS0.13 1,094.15 

A.2 Excavación de CimE"otación HH 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

US$ 328.90 329.90 332.19 348.74 328.90 

A:J EH:oavaoión de Subzapatas HH 78.50 78.50 76.50 76.50 76.50 

US$ 167.74 167.74 169.42 177.86 1S7.74 

A.4 \laol3do do S\Jbzapatas (QH HH 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 
~8•30"/.P.G.) US$ 180.90 

y 

180.90 182.70 191.81 180.90 

A.5 Rott~ra de los:a de concreto HH 371.50 371.50 371.50 371.50 37t50 
on ol tuno! 'lioloria US$ 814.58 814.58 822.72 863.71 814.58 

50 Servicios Generale-s HH 1,300.00 1,577.00 5.989.00 5,889.00 7,412.00 6,656.00 4,412.00 

U S$ 3,507.62 4,255.02 16,159.35 16,159.35 20.153.22 19,364.50 9,874.11 

AD·7 C•roo do malla par a HH 250.00 250.00 
Transformadores de S.C US$ 674.54 S74.54 

AD·S Bandejas: HH 600.00 800.00 

U S$ 1,618.90 1.S18.90 

AD-4 Trampa d• Onda HH 100.00 100.00 

US$ 269.82 2SS.S2 

AD-3 Gabinete deo Trafo de Tensión HH 16.00 16.00 

US$ 43.17 43.17 

TOTAl MANO DE OBRA H-H '22.223.73 13.922.50 46.541.77 13.175..23 3.052..00 82.769.00 61.632..00 54,248..50 32.619.27 

uss 49.386.70 31.324.77 10'5,078.66 29.371.3S 6.692..06 141.148.11 140.228.19 130.013.14 71.523.67 
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Cuadro 7.35. Costo de vehículos y equipos utilizados hasta la fecha de corte. 

'ANEXO 06 COSTO DE VERICULOS: Y·EQUIPM ' VARIANTE DE lA LlllEA L T 220 ¡¡y S:S:..EE SAN ANTONIO Y :t'Al.A DE COMPRESORAS --
I'RUENTEMU ACUM PROYECCIONES TOTAL OBRA PREYJST A ACUM 

FASE CONCEPTO UNI ANI;HIU PREVISTO REAl ACTUAL MAR2 06 ABRIL06 MAY006 FEBR06 ENER.06 DICOS 

!JBBA& Cl~ll ES 1 I 221 K~ 
403 Obras Prefiminares. 

Teodolito rJ-M 16.00 16.00 16.00 22.00 16.00 

15 US$ 240.00 240.00 240.00 330.00 240.00 

404 Caminos de Acceso 

Cargador Frornal H·M 12.00 12.00 12.00 48.00. 12.00 

50 US$ 600.00 600.00 soo.oo 2,400.00 600.00 

405 Excavaciones !:1 Rellenos 

T•odolfto !J-M 3.00 s.oo 8.00 5.00 5.00 

15 US$ 45.00 120.00 120.00 75.00 75.00 

ComprHora 125 pcm H·M 20.00 20.00 48.00 

10 US$ 200.00 200.00 480.00 

Martillos Mumatioos H·M 10.00 10.00 12.00 

2 US$ 20.00 20.00 72.00 

Vibrooompactador D-M 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

S US$ 30.00 30,00 30.00 30.00 30.00 30.00 

407 
Enoofr..ado y Oesencofr.ado, 
Concreto y Acero 

Teodolito 0-M 6.00 s.oo 2.00 8.00 

15 US$ 90.00 90.00 30.00 120.00 

Mlllzcl.ador .a 9 p3 0-M 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 

15 U S$ 75.00 so.oo so.oo so.oo 75.00 75.00 

VIbrador de concreto D-M 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 

S US$ · 30.00 24.00 24.00 24.00 30.00 30.00 

MDtn:AsiE 1 I 2ZD K!t 
505 Conductor activo 

Equipo d~ tendido. O: M 10.00 7.00 3.00 10.00 10.00 10.00 

600 US$ s.ooo.oo 4,200.00 1.000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

CamlonGrua I+M 80.00 5S.OO 24.00 so.oo 80.00 ~0.00 

12 U S$ 960.00 672.00 288.00 960.00 9SO.OO 960.00 

Teodolito D-M 2.00 2.00 2.00 2.00 7.00 

15 US$ 30.00 30.00 30.00 30.00 105.00 

Radios portatiles D-M 80.00 5S.OO 24.00 80.00 80.00 80.00 

2 US$ 160.00 112.00 48.00 160.00 160.00 160.00 

Prensa hidrau!ie.a rJ·M 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 

25 US$ 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 

H€'fra:mientas: manuales Glb 0.30 o.so 0.10 1.00 0.50 1.00 

400 US$ 120.00 360.00 40.00 400.00 200.00 400.00 

DBB.S.S Cl~l ES SS EE 
702 Trabajos preliminar~s 

Teodolito O:M 5.00 65.00 5.00 70.00 65.00 75.00 65.00 

15 US$ 75.00 975.00 15.00 1,050.00 975.00 1.125.00 975.00 

703 
E!écaviloion ~ Corte masivo .a 
máquina ~n terreno normal 

Carg.a:dor Frontal H·M 21.00 4.00 ·25.00 21.00 26.00 21.00 

50 US$ 1.050.00 200.00 1,250.00 1.050.00 1,300.00 1,050.00 

Volquete- de 15m3 H-M 5.00 

35 US$ 175.00 
707 Relleno compacto 
70A 

Plancha competador a D·M 12.00 8.00 36.00 4.00 40.00 40.00 40.00 28.00 

6 US$ 72.00 48.00 216.00 24.00 240.00 240.00 240.00 lSS.OO 

70$ Eliminación materia[ excedente 

C.argador Fr~al H·M s.oo 6.00 8.00 14.00 14.00 22.00 6.00 

50 US$ 400.00 300.00 400.00 700.00 700.00 1,100.00 300.00 

Volquete de15 m3 H·M s.oo 22.00 8.00 30.00 30.00 38.00 22.00 

35 US$ 280.00 770.00 280.00 1.050.00 1,050.00 1,330.00 710.00 

715 Solado d& concreto fe,. 100 
k\llcm2. espesor 5 cm 
MN:cladora 9 p3 O:M 2.00 2.00 18.00 16.00 18.00 18.00 16.00 

15 US$ 30.00 30.00 270.00 210.00 270.00 270.00 240.00 

716 Acero de rE<fu!Qirzo fy = 4200kglcm2 

Cizafla para corte de fierro ¡o-M 5.00 5.00 56.00 56.00 56.00 52.00 51.00 

2 U S$ 10.00 10.00 112.00 112.00 112.00 104.00 102.00 

717 Con()reto fe., 140 Jo:.glcm2 en duetos 

Mezcladora 9 p3 O: M 4.0Q 4.00 9.00 9.00 9.00 9.00 5.00 

15 US$ 60.00 60.00 135.00 135.00 135.00 135.00 75.00 

Vibrador de concr-e-to D-M 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00 s.oo 5.00 

S US$ 24.00 24.00 54.00 54.00 54.00 54.00 30.00 

116 ConcrEto fe= 175 kglcm2 p.a:ra 
sardineles q b~Ron~s 

Mezclador.a 9 p3 D·M 10.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 

15 US$ 150.00 75.00 75.00 75.00 150.00 150.00 150.00 

Vlbt ador de concreto O:M 10.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 

S US$ 60.00 30.00 30.00 30.00 80.00 so. o o 60.00 
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~S 
ACUM PROYECCIONES: TOTAL OBRA PREVISTA ACUM 

FAllE CONCEPTO UH í\III:HIU EAL ACTUAL MARZ06 ABmL06 MAY006 FEPR06 ENERG6 DICOS 

719 Concreto fe-=: 210 Kglcm2 

M••oladora l1 p3 D·M 10.00 5.00 25.00 5.00 30.00 30.00 35.00 20.00 

15 US$ 150.00 75.00 375.00 75.00 450.00 450.00 525.00 300.00 
Mezclador a t1 p3~alquil.ad.a 0-M 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

70 US$ 280.00 280.00 280.00 280.00 260.00 

M~zof.ador a 9 p3 0-M 9.00 5.00 38.00 4.00 42.00 42.00 42.00 33.00 

15 US$ 135.00 75.00 570.00 60.00 630.00 630.00 630.00 495.00 

Vibrador de concreto 0-M 9.00 6.00 38.00 4.00 42.00 42.00 42.00 33.00 

S US$ 54.00 30.00 
. 

228.00 24.()0 252.00 252.00 252.00 19~.00 

725 Re-voques (solaquedo) 

Andamios metaticos O-M 5.00 5.00 23.00 23.00 23.00 23.00 13.00 
S US$ 30.00 30.00 138.00 138.00 139.00 138.00 108.00 

Amoladora e-leotdca O· M 3.00 3.00 14.00 14.00 14.00 14.00 1t00 

6 US$ 18.00 18.00 84.00 84.00 8·1.00 64.00 66.00 

725 Pisos, Zoc.alos: y Cootrazooalos 

M(>zcladora 9 p3 0-M aoo 2.00 4.00 G.OO 10.00 10.00 10.00 
. 

2.00 
15 US$ 120.00 30.00 60.00 90.00 

. 
150.00 150.00 150.00 30.00 

733 CMpinteria me-t,átic.a. cerr ajeria y 
vidrios . 
Maquina dlij' so!d'ar €-IE>Ctrica D·M 5.00 10.00 10.00 10.00 5.00 ti.OO 

5 US$ 25.00 50.00 50.00 50.00 25.00 25.00 

Amoladora electrioa D·M 5.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 
' 6 US$ 30.00 60.00 60.00 60.00 30.00 30.00 

734 Cerco de mallas 

Amoladorae-lectrloa D·M 8.00 4.00 s.oo 4.00 12.00 12.00 12.00 4.00 

S US$ 49.00 24.00 48.00 24.00 72.00 72.00 72.00 24.00 

Maquirr.a dt' soldar ekoctrica D·M 1$.00 a.oo 12Jl0 8.00 20.00 20.00 20.ll0 4.00 . 
5 US$ so. o o 40.00 60.00 40.00 100.00 100.00 100.00 20.00 

736 Rie-l de SO lb:lgd. incluyendo anotajes 

Maquina d(l soldar electrioa D·M a.oo 6.00 8.00 14.00 14.ll0 14.00 s.oo 
6 US$ 40.00 30.00 40.00 70.00 70.00 70.00 30.00 

Amoladora -electric.a: 0-M a.oo 6.00 8.00 14.00 14.00 14.00 
. 

6.00 

S US$ 48.00 36.00 46.00 84.00 84.00 84.00 36.00 

MCIII8JIE DE 1 8 55 EE 
603 Equipo de p,atio d0 llave 

CamionGrua HM 60.00 70.00 20.00 90.00 130.00 150.00 70.00 

12 US$ 720.00 
. 

840.00 240.00 
r 

1,080.00 1.560.00 1.800.00 840.00 

804 Celda Metal Ciad 15 k V 

CamíonGrua HM 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24,00 ' 
12 US$ 288.00 286.00 288.00 289.00 289.00 288.00 

sos Pruebas !1 Puest.a en servicio 

Equipos de pruebas D·M 3.00 3.00 3.00 3.00 

100 US$ 300.00 300.00 300.00 300.00 
MDMIAsiE SAl 8 COME!BESDBA& 

907 Obras cíuHes 

M•zcladora 9 p3 D·M tOO tOO 1.00 1.00 tOO 

15 US$ 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Vibrador de concreto D-M tOO tOO tOO 1,00 too 
6 US$ 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

908 Puesta a tiena 

Pr~nsa de tetmlnales hidr.aulico D-M 5.00 
. 

5.00 5.00 5,00 5.00 ' 
5 US$ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

900 Uuminación y tom.aoorriente 

Doblador de tubos D·M 5.00 5.00 15.00 15JJO 15.00 15.00 10.00 

2 US$ 10.00 10.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 

Tarrajas [J.M 5.00 5.00 15.00 15.()0 15.00 15.00 10.00 

5 US$ 25.00 25.00 75.00 75.00 75.00 75.00 50.00 

Maquina de soldar eleotrioa [J.M 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 

5 US$ 50.00 50.00 
. 

100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 

910 Montaje- de equipos eléctricos 

CamionGrua HH 32.00 32.00 32.00 40.00 32.00 

12 US$ 384.00 3S4.00 384.00 480.00 364.00 

Maquina de- soldar electrica D·M 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5 US$ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

Taladros: D·M 10.00 r- 10.00 10.00 10.00 10.00 

2 US$ 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Esmeriles D·M 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

2 US$ 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

912 Cable.ado y coneaionado 

Multímetro D·M 4.00 
, 

4.00 4.00 4.00 4,00 

25 US$ roo.oo 100.00 100.00 100.00 100.00 

Megometro D·M '-00 4.00 4.00 4.00 4.00 

20 US$ 30.00 80.00 eo.oo 80.00 80.00 

50 Vehioulos 

Camion Hgundai D-M 26.00 25.00 
. 

154.00 26.00 15.00 135.00 180.00 168.00 129.00 

30 US$ 780.00 750.00 4,620.00 780.00 450.00 5,650.00 5,400.00 5,640.00 3,670.00 

Camion Mitsubi:shi [).M 26.00 25.00 ea. o o 26.00 15.00 129.00 115.00 122.00 63.00 

30 US$ 780.00 750.00 2.640.00 780.00 450.00 3,870.00 3,450.00 3,660.00 t690.00 
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PRESENTE MES ACUM PROYECCIONES TOTAL OBRA PREVISTA ACUM 
FASE CONCEPTO UNID 

'"~;· .. REAL ACTUAL MARZ 06 ABRIL 06 MAY006 FEBR 06 ENER 06 DIC05 1\NI:HIU 

A.1 E~-:ca..-.acion en roca 

Compresora 125 pcm H·M 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 

10 US$ 1.300.00 1,300.00 1.300.00 1.300.00 1.300.00 . 
Martillos neoumaticos O·M 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 . 

S US$ 218.00 218.00 218.00 216.00 216.00 

VARIOS 

Hen.amientas manuales US$ 700.00 200.00 1,200.00 200.00 1,400.00 2,000.00 2,100.00 1.000.00 

Mantenimiento d-eo equipos US$ 700.00 200.00 1,200.00 200.00 150.00 1,550.00 2,000.00 2,100.00 1,000.00 

A0-7 Cerco de malla par a 
Transformadores de S.C 

Amoladora electrica O-M 10.00 10.00 

S US$ so. o o 60.00 

Maquina de soldar electrica O· M 10.00 10.00 

5 US$ 50.00 50.00 

AO-S Bandll!'ias 

Amoladora electrica 0-M 8.00 7.00 7.00 

S US$ 48.00 42.00 42.00 

Maquina de soldar elec~rica 0-M 18.00 
. 

7.00 7.00 

5 US$ 80.00 35.00 
7 

35.00 

COSTO TOTAL US$ '14,101.00 '3,231.00 20,120.00 '10,122.00 3,226.00 '33,468.00 '32,997.00 '37,947.00 16,889.00 

Cuadro 7.36. Costo de subcontratos utilizados hasta la fecha de corte. 

AIIEJ:O e'l: COSTO DE SUBCOIITRA'IOS 'IARIAIITIE DE LA LIIIEA L. T. ZZ.I:'f. AHPLIACIOII SS.EE SAII AIITOIIIO YIIUEI'A SALA DE COHPRESORAS 

PRESEIITE HES ACUH PROYECCIOIIIES TOTAL OBRA PRIE'IISTA ACUH 
FASE CONCEPTO UIIID 

PRIE'IISTO REAL ACTUAL HARZe6 ABRIL." HA'I'Oe" FIEBRe" IEIIER." o•c•s ANTERIOR 

LI..22ll..D: 
400 E;;::tudio Go::o~o::cnico Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 

USI 1,308.00 1,308.00 1,308.00 1,308:.00 

500 Pruoe:b:;¡;;:: fin::.loe:;;:: Glb tOO 1.00 1.00 

USI 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

1:1 EE ~6H 6HIDMIQ 

800 lngenieri::.doe:Doe:t::.lloe: Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 

USI 1,200.00 1,200.00 1,200.00 " 1,200.00 

300 Tr::.n;;::por~<: do:: Tr::.l'l::::form::.dor<: Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 

USI 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 

800 AlqTJilo::r d<: Grupo El(:ctrog<:no Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 

USI 560.00 560.00 560.00 560.00 

800 Mont::.jo:: y Pru<:b::.;;:: d<: Tr::.fo;;:: Glb 1.00 1.00 1.00 1.00 

USI 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 

800 Pru<:b::.::::fin::.loe::::: Glb too 1.00 1.00 
USI 3,500.00 3,500.00 1,500.00 

:16L6 DE C!DMI!BE:SQB61 

000 Pru<:b::.;;:: fin::.l<::::: Glb 1.00 1.00 

USI 2,000.00 2,000.00 
p. 

TOTAL SUBCOHTRATOS USI 15.568.00 6,500.00 22,068.00 18,068.00 15,568.00 
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Cuadro 7.37. Costo del personal indirecto hasta la fecha de corte. 

ANEXO 08: COSTO DE PERSONAL INDIRECTO VARIANTE DE LA LT. 220 •v. AMPLIACION SS.EE SAN ANTONIO Y SALA DE COMPRESORAS 

PRESI:ItTE HES ACUH PROIECCIOitES TOTAL OBRA PREIISTA ACUH 
AS COKCEPTO UltiD 

PRE .. ISTO REAL ACTUAL HARZ., ABRIL., HAIO•c. UBR'" EHER•c. DIC.5 AltTERIOR 

DIRECCION Y SUPERYISION 

Jdtdc:Obr::~. MES tOO tOO 6.00 tOO tOO 8.00 7.00 5.00 

SI. 3,300.00 7,457.63 44,746.13 7,451.63 7,457.63 53,661.50 65,100.00 46,500.00 

Rt:::idc:r..~c: LT MES tOO tOO 5.00 tOO tOO 7.00 6.00 4.00 

SI. 7,350.00 5,314.15 23,570.75 5,314.15 5,314.15 41,333.05 44,100.00 23,400.00 

Roe:::;idtl'ltc:SE MES tOO tOO 3.00 tOO 4.00 4.00 2.00 

SI. 4,050.00 2,740.00 8,220.00 2,740.00 10,360.00 16,200.00 8,100.00 

lngc:r.i.:::ro de: S-tgurid::.d MES tOO tOO 6.00 tOO tOO 8.00 7.00 5.00 

SI. 3,300.00 2.,824.43 16,346.34 2,82.4.43 2,824.43 2.2.,535.32 23,100.00 16,500.00 

Col'l\rol 9 PliiiM::IIminto MES 2.00 2.00 2.00 2.00 

SI. 5,454.15 5,454.15 6,600.00 6,600.00 

Control 'J Pl::aM::~minto MES tOO tOO 4.00 t. OO tOO 6.00 5.00 3.00 

SI. 2,250.00 1,540.00 6,160.00 1,540.00 1,540.00 3,240.00 11,250.00 6,750.00 

Supc:rvi:::or Obr::~::; Civilc:::; MES t. OO t. OO 6.00 tOO 7.00 7.00 5.00 

SI. 2,400.00 2,182.67 13,036.02 2,182.67 15,2.78.63 16,800.00 .12,000.00 

Sup.::rvi:::or Mol'lt::lijt SE MES t. OO 4.00 t. OO s.oo 6.00 4.00 

SI. 4,500.00 14,887.62 ¡. 3,721.~1 18,603.53 27,000,00 18,000.00 

Sup~rvi:;or Mont::.j~ SC MES t. OO 1.00 3.00 1.00 4.00 3.00 2.00 

SI. 3,300.00 2,121.08 8,181.23 2,727.08 IO,S08.30 3,300.00 6,600.00 

Topo9r-.fo MES 1.00 1.00 6.00 1.00 7.00 7.00 5.00 

SI. 4,050.00 3,470.61 20,823.68 3,470.61 24,234.23 28,350.00 20,250.00 

AOMINISTRACION ' APOYO 

Admini:;~r.::rdor de Obr.::r. MES 1.00 t. OO 6.00 1.00 1.00 8.00 7.00 5.00 

SI. 3,300.00 2,727.08 16,362.45 2,727.08 2,727.08 21,816.60 23,100.00 16,500.00 

Alm.::rccncro MES t. OO t. OO 5.00 t. OO t. OO 7.00 5.00 4.00 

SI. 1,575.00 1,430.35 1,154.76 1,430.35 1,430.35 10,016.67 7,875.00 6,300.00 

Chofer .MES t. OO t. OO 6.00 t. OO t. OO 8.00 7.00 5.00 

SI. 1,800.00 1,580.35 3,485.72 1,580.35 1,580.35 12,647.62 12,600.00 3,000.00 

A:;i:;tenci.::r de Admini:;tr:;¡dor de Ob MES t. OO t. OO t. OO 2.00 

SI. 1,430.35 "' 1,430.35 1,430.35 2,861.31 

1- TOf AL COSTO DE PERSONAL SI. 47,115.00 36,026.62 202,520.33 33,748.52 23,475,31 265,144.22 231,375.00 202,500.00 

INDIRECTO US$ 13,815.00 10,536.06 53,564~82 11,630.14 6,304.50 13,160.06 85,815.00 53,558.82 

Cuadro 7.38. Costo de equipos y vehículos indirecto hasta la fecha de corte. 

ANEXO 09- COSTO DE YEHICULOS Y EQUIPOS L T 220 k Y Afu'IPLIACION SS EE SAN ANTONIO Y SALA DE COMPRESORAS --
PRESENTE MES ACUH PROI[CCIOII[S TOTAL OBRA PR[IISTA ACUM 

FASE CONCEPTO UIIID 
PREIISTO REAL ACTUAL MARZO& ABRIL 06 MAYO 06 FEBR 06 ENER 05 DIC 05 ANTER • 

Camioneta DIA 28.00 24.00 161.00 32.00 193.00 193.00 193.00 137.00 
US$ 840.00 720.00 4,830.00 960.00 5,790.00 5,790.00 5,790.00 4,110.00 

Computador a DIA 75.00 48.00 348.00 102.00 450.00 450.00 450.00 300.00 
US$ 150.00 96.00 696.00 204.00 900.00 900.00 900.00 600.00 

Impresora OlA 24.00 23.00 149.00 26.00 175.00 175.00 175.00 126.00 
US$ 36.00 34.50 223.50 39.00 262.50 262.50 262.50 189.00 

Combustible OlA 140.00 140.00 840.00 150.00 990.00 990.00 990.00 700.00 
US$ 450.80 450.80 2,704.80 483.00 3,187.80 3,187.80 3,187.80 2,254.00 

Escritorios de madera mes 3.00 3.00 15.00 3.00 18.00 18.00 18.00 12.00 
US$ 13.50 13.50 67.50 13.50 81.00 81.00 81.00 54.00 

Sillas de madera mes 10.00 10.00 50.00 10.00 60.00 60.00 60.00 40.00 
US$ 45.00 45.00 225.00 45.00 270.00 270.00 270.00 180.00 

Otros mes 
US$ . 

TOTAL YEH. Y EQ. US$ 1,535.30 1,359.80 8,746.80 1,744.50 10,491.30 10,491.30 10,491.30 7,387.00 
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Cuadro 7.39. Costo financiero hasta la fecha de corte. 

AHE:IO ti: COSTO FIIIAIICIERO T SEGUROS 'I'ARIAIITE DE LA LIIIIEA L. T- ZZ:I u. AHPLIACIOH SS.EE SAII AIITOIIIO T IIUUA SALA DIE COMPRESORAS 

PRESEIITE HES ACUH PROTECCIOIIIES TOTAL OBRA PRI:IISTA ACUH 
FASE COIICEPTO UIIID 

PREIISTO REAL ACTUAL HARZii ABRIL U HATOIS. FEBR li EIIER 15 DICIS AIIU:RIOR 

C:t.r~;:,::;Fi:t.nl:!::ll Glb 

USI 1,2&5.05 1,265.05 1,226.36 1,528.38 "1,265.05 

Polil:!'ll Scg11ro Comploe:me.nt::.rio de Accid Glb 

USI 332.00 420.00 1,6SO.OO 300.00 1,380.00 ,1,876.00 1,304.00 1,260.00 

Sor:ndco Glb 

USI 

lmpllo::!'to!ff Glb 

USI 280.00 164.00 1,286.56 360.00 1,646.5& 1,884.12 1,862.16 1,102.56 
Comi:~iol'.r<::~:: b'iilnc::~ri;¡¡::: y Y'illrio::: Glb 

USI 180.00 115,00 804.10 356.00 1,160.10 1,043.10 1,160.10 683.10 

TOTAL SUBCONTRATOS USI 862.00 713.00 5,035.71 1,016.00 6,051.11 6,048.80 6,455.24 4,316.71 

Cuadro 7.40. Costo de equipos de protección personal hasta la fecha de corte. 

1 
AHE:IO U: COSTO I:PP 9ARIAIITI: DI: LA LIHEA LT.·zztl:l'. A"PLIACIOII SS."E"E SAII AIIIOHIO 1 HU"E9A SALA DE CO"PRESORAS j 

PRESEHIE "ES ACU" PROIECCIOIIIES IOTAL OBRA PRIE91SIA ACU" 
FASE COIICI:PTO UHID 

PRUISTO REAL ACIUAL HARZII ABRIL., HATO., FEBRil "EH"ERII oac•s AHTIERIOR 

1:;;0111!0 DE;; I!BQIR;:t;~UlH !~~:SDHAL 
Equipo- dt Pro-ttc. P<:r~o-r.::::.l Glb 

uss 1,000,00 1,300.81 .3,4&0.71 1,200.00 10,&&0.71 10,753.30 8,613.63 8,153.30 

TOTAL TRANSPORTE US$ 1,000,00 1,300,81 3,460.71 1,200.00 10,660.71 10,753.30 8,613.63 8,153.30 
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7.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS Y EVALUCIÓN DEL AVANCE FÍSICO 

En el cuadro 7.22. La variación del programa es negativa (-648.73 h-h) indica que 

la construcción L.T. Pachachaca Pomacocha, esta atrasada en 10.64% con 

respecto al cronograma; debiendo reprogramarse las actividades ya que el 

cronograma no es efectivo, con el rendimiento obtenido vamos a requerir 6.65% 

mas de cantidad de horas hombre de la que se proyecto, la gestión del proyecto 

(1.07) obteniéndose de acuerdo al avance de obra y las horas utilizadas nos indica 

que el proyecto se debe verificar. 

En el cuadro 7.24. La variación del programa es negativa (-9,703.73 h-h) indica 

que la construcción de la SS.EE. San Antonio esta atrasado 26.22% con respecto al 

cronograma, debiendo reprogramarse ya que el cronograma no es efectivo. Con el 

rendimiento obtenido vamos a requerir 16.47% mas de cantidad de horas hombre 

de la que se proyecto, la gestión del proyecto (0.86) esto se evaluó mediante al 

avance ejecutado y las horas utilizadas, el resultado indica que el proyecto se debe 

verificar. 

En el cuadro 7.26. La variación de la programación es negativa (-509.50 h-h) 

indica que la Sala de Compresoras esta atrasado 10.21% con respecto al avance 

programado, debiendo reprogramar ya que el cronograma no es efectivo. Con el 

rendimiento obtenido vamos a requerir 7.17% mas de cantidad de horas hombre de 

la que se proyecto, la gestión del proyecto (0.838) indica que el proyecto debe 

verificarse. 

D~ICULTADESGENERALESENELPROYECTO 

Demora en la obtención de permiso de ingreso por procedimientos establecidos por 

el cliente. 
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Los suministros y los materiales no llegaron en el plazo previsto. 

Las condiciones climáticas, impiden completar la jornada normal de trabajo. 

Desde el18 hasta el día 26 de Enero, no se pudieron ejecutar los trabajos en la mina 

por la huelga de los trabajadores del cliente. 

OBRAS CIVILES SS.EE SAN ANTONIO 

En las Obras Civiles no se logro obtener los rendimientos esperados, con el personal 

de la zona. 

En la excavación para la cimentación para el Edificio de Control, encontramos roca 

y materiales blandos, por lo que tuvimos que ejecutar dos obras adicionales: 

excavación en roca y subzapatas. 

OBRAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS SS.EE SAN ANTONIO 

Dificultad en obtener mayor cantidad de personal especializado para montaje, 

produciendo menor rendimiento. 

El montaje de los transformadores fue postergado para el mes de Enero, por encargo 

del propietario. 

MONTAJE DE L.T. DE TRANSMISIÓN 

En la línea de transmisión no se iniciaron los trabajos por disposición del cliente. 

SALA DE COMPRESORAS 

En la sala de compresoras se suspendieron los trabajos por disposición del cliente 

para concluir las reparaciones de obras civiles por otra contratista. 

En la sala de compresoras se retrazo la instalaciones eléctricas a los equipos por 

cuanto el cliente no termino las instalaciones de las compresoras. 
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RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO 

Del cuadro 7.27 se analizaron los resultados como se observa en el cuadro 7 .42. Si 

deseamos llegar al margen del proyecto con 17.20% al final de la obra, Debemos justificar 

porque nos ha costado mas de los previsto hasta la fecha y como vamos a podemos 

recuperar. 

Cuadro 7.41. Análisis del resultado operativo del mes de Febrero 

DESCRIPCIÓN RESULTADO FÓRMULA 
Venta total US$. 655,431.08 =LVenta +:¿Venta 
(pro y. Febrero) (Acum. del mes) (Acum. proyectado) 

Costo total US$. 542,725.40 =:¿Costo +:¿Costo 
(proy. Febrero) (Acum. del mes) ( Acum. proyectado) 

Margen de obra 
(pro y. Febrero) 

US$. 112,705.68 = (Venta total - Costo total) 
(proy. Febrero) (proy. Febrero) 

% Margen final 17.20% = (Margen de obra 1 Venta total) 
(proy. Febrero) (proy. Febrero) (pro y. Febrero) 

Costo teórico US$. 381,902.48 =Venta -Venta x % Margen final 
(acum. hasta el Febrero) (acum. hasta al Febrero) (acum. hasta al Febrero) (proy. Febrero) 

Resultado US$.- 41,291.91 = Costo teórico - Costo total 
Pendiente (Febrero) 

(acum. hasta el Febrero) (acum. hasta el Febrero) 

Costo teórico US$. 141,836.88 =Venta -Venta X % Margen final 
(Marzo) (Marzo) (Marzo) (proy. Febrero) 

Resultado US$. 94.39 = Costo teórico - Costo mes + Resultado Pendiente 
Pendiente (Marzo) 

(Marzo) (Marzo) (Febrero) 

Costo teórico US$. 18,986.04 =Venta -Venta X % Margen final 
(Abril) (Abril) (Abril) (pro y. Febrero) 

Resultado US$.0 = Costo teórico - Costo mes + Resultado Pendiente 
Pendiente fAbril) 

(Abril) (Abril) (Marzo) 

EVALUACIÓN DEL RESULTADO PENDIENTE 

l. Después de calcular el resultado operativo, en este caso el acumulado hasta el mes de 

Febrero identificamos que el resultado pendiente obtenido es US$.- 41,291.91. 

2. Debemos identificar si el resultado pendiente es pasivo o activo: 

Costo teórico - Costo Real = positivo => (Resultado pendiente es activo). 

Costo teórico - Costo Real = negativo => (Resultado pendiente es pasivo). 
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Para este caso el resultado pendiente es US$. - 41,291.91 siendo un pasivo. 

3. En análisis del resultado pendiente los activos y pasivos no tienen signo, simplemente 

se suman activos y pasivos y al final se establece un balance ajustado, a lo que resulte el 

mayor número de activos o pasivo. A este ajuste se le denomina activo o pasivo auxiliar 

(en la teoría lo denominamos contingencia). 

Cuadro 7.42. Análisis del resultado pendiente del mes de Febrero 

DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO COMENTARIOS 
Resultado Pendiente US$ 41,291.91 
Materiales US$ 6,570.0 Materiales en almacén. 
Suministros en SS.EE US$ 366.0 Suministros 
Montaje de SS.EE US$ 59,560 Se realizaron actividades 

que no se pudo valorizar 
hasta que la obra este 
culminada. 

Transporte de SS.EE US$ 3,518.0 
Adicionales no valorizados US$ 569.0 
Sala de Compresoras US$ 16,032.8 En suministro y Montaje 
Diferencia por márgenes US$ 26,984.4 Explicación cuadro 7.44 
Suministros en L. T. US$ 128.00 Se valorizo equipos que 

no ha llegado aún no 
llego a almacen. 

Suministros de la SS.EE US$ 21,749.00 En la SS.EE se 
valorizaron suministros 
que no han llegado. 

:E TOTAL US$ 113,600.2 US$ 63,168.91 
US$ 50,431.29 PASIVO AUXILIAR 

TOTAL US$ 113,600.2 US$ 113,600.20 

El cuadro 7.42 indica que la posición de la obra sería mejor de la que se esta declarando 

porque el pasivo auxiliar es un margen potencial, para explicar el resultado pendiente nos 

faltan pasivos (obligaciones). Cuando el balance pasa por activo auxiliar la posición de la 

obra es peligrosa y en ese caso seria mejor bajar el margen declarado. 
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Cuadro 7.43. Tabla de análisis por diferencia de márgenes, hasta la fecha de 

corte. 

ANAUSIS POR [IJFEREIKIA DE MAR6B~ES 

FAllE DESCRIPCIOH YENTA 

60 Gastos Generales 

300 Transporte 55.07% 7,568.95 

FEBRERO 2006 TOTAl DE PRO'iErTO 
couo 
TOTAL 

MARGEN MARGEN DIFERENCIA 
1--=.;.;.,;.;=--loEOBRA DEMARGEH AcuV::oA ACT.IPROY. 

MONTO ::t ~ a; 

106,772.38 1,736.96 1.57% 17.20% 15.63% 73,125.66 11,428.25 

3,923.75 3,665.20 46.30% 17.20% -31.10% 4,179.23 -1,299.59 

11,438.90 11,566.54 -127.64 -1.12% 17.20% 18.32% 
··················-···········4····-···-····-·-· ··-·--······-··············-···· ..................... _,_ ··-····················-·· -··-······ ... -·· ......... ·-····-····· ... ···········-····-···-·-............ _ ....... _........ ···············-····-· .. -· 

400 Obras Civiles L. T. 24,645.07 21 ,526.79 3,316.27 13.36% 17.20% 3.64% 

500 Montaje de estructuras 83.68% 14,376.07 5,736.31 8,639.75 60.10% 17.20% -42.90% 9,154.74 -3,927.21 

500 Montaje de conductores . 20,757.91 15,383.64 5,374.08 25.89% 17.20% -8.69% 

600 Desmontaje L. T. 17,179.32 9,991.91 7,187.41 41.84% 17.20% -24.64% 

200 Suministros S.E. 84.47% 48,363.38 70,112.66 -21,749.46 -44.97% 17.20% 62.17% 40,650.97 25,397.44 
...... ~ ..... _ ·-·--·--·---~·'"'"•' .......... ,................... -·--···-·-~ ....... , ..... ,_., ___ , .. _, .. _,,,,_,,,, ~----....... ,....... __ ,_·--·-·-·-······ ............ _,_,,, .. ,_..,,_, __ , ...... ·-·-······-· .. ·-· .. ·-·-· -·-····--·-···-·-·- ., ... ,_,,,_,,,_,,, ........ . 

700 ObrasprelímínaresOCSE 89.99% 7,164.31 4,846.98 2,317.33 32.35% 17.20% -15.15% 6,447.17 -976.45 
m-""'"'"'' ,,.,,_,,,,_,_,_,,,_,..,,,.,.,. ... ,~.,,,_,_,,.,,,~,,,,_,,,, ,.,_,,,,_.,,_,_,_,~ <»"'"'"''""_'_'"''"'''"'-' '"''"'"'""'-""'"'-"'- ,,,,,.,~,-~ .. ,~,., ''''~'''''"''''''''- •---·~-•u~•- •--·~,,.,,.,,,..,,,.,,,,.,, "'""''M>M•-•~'""'''""" .... , .. »>•-•-•-•""'"''' 

700 MovimientodetlerraOCSE 62.89% 23,874.24 21,494.62 2,379.62 9.97% 1720% 723% 19,789.56 1,431.32 

700 Concreto OC SE 86.70% 36,141.65 50,375.54 -14,233.69 -39.36% 17.20% 56.56% 32,056.40 18,138.42 
,,,.,.,, .. , .. ,_,m•~•-•-•~ •-•~-•-•"-"' .. " "''"'''''"'"''"''~'~' •-M•_,.,.,..,_,, ,.,.,,,,_,.,.,.,,.,,.,,., "'-"'"'""''""'--" '"'"'''"'"''''"''''"'"'- ,.,,.,,_,.,,.,,_._,..._,., 

700 Acero de refuerzo OC SE 24,644.76 26,065.62 -3,420.86 -13.86% 17.20% 31.08% 22,320.21 6,937 27 

·-·;~;·- Encofrado y desencofrado 
87

_77% 

................ .9.9...§1;: •. _ .................... -... ··············-·· ····-···--··-·-· 
15,090.55 26,065.72 -10,995.17 -72.86% 17.20% 90.06% 13,245.25 11,926.84 

701 Acabados y Varios OC SE 89.55% 16,931.52 19,517.82 -2,586.30 -15.26% 17.20% 32.46% 15,161.36 4,923.66 

701 Tuberías PVC OC SE 86.93% 10,304.92 7,451.03 2,853.89 27.69% 1720% -10.49% 8,958.45 -940.14 

701 (Arplnlería metálica OC SE 89.62% 17.20% -0.04% 16,791.77 -5.88 
·1·------·-······-·-·-·+···········-···-·--·-·l···-·--·-··- -·-·--····-········· ... -·-·····-· .. -... "'·---·-·-·-·····-····-· ······-·-·-··-··-·--

701 Cerco de malla OC SE 17.20% -29.02% 16,772.02 -5,448.42 

17.20% -47.22% 37,069.16 -17,504.53 

600 Montaje de equipos de palla 87. 17.20% -65.44% 18,923.59 -12,383.55 

800 Montaje de celdas 17.20% -5527% 8,702.24 -4,809.80 

1 -~=~ ... j:~~~:a_~_.;, __ :~~~=~;~~~~~:) _____ ¡ __ 21.20% 25,961.77 15,305.71 10,658.06 41.05% 17.20% -23.85% 5,504.26 -1,312.50 
1··· ........... _........ ... ................ ·-·-·· .. ··-- ·······~·-·-·-···· .................... -..... ·-·····-.. ·--· ·······-... ··············· ·-····-·--·····~··· ·-···-·-···-····-· .. ······ ···-····-·-··-·--·-· 

Sala de ~OIIlpleSOI<l$ 57.97\US 

900 Montaje S .C. 84.40% 19,312.29 12.455.40 39.21% 17.20% -22.01% 26,810.89 -5,900.48 

900 Suministros S .C. 72.77% 22,63426 3,577.40 13.65% 17.20% 3.55% 19,073.90 677.48 

il.dieion.lles 

Tola! de Adicionales 20.72% 20,997.63 20,428.54 569.09 2.71% 17.20% 14.49% 4,350.04 630.31 

TOJ.lll 

En la columna porcentaje de diferencia de margen, aquellas partidas que tienen porcentaje 

de margen menor al declarado al final de la obra se denomina activización y en su contrario 

serán provisiones pasivas. 

Las partidas montaje (línea de transmisión y subestación), son partidas en las que se 

obtienen mayores márgenes. 
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Cuadro 7.44. Resumen del costo, hasta la fecha de corte. 

UNO CAMT. 

Glb 1.00 

FEBRERO 2006 
COSTO 

M.O. EQUIPO SUBCONT. COMUN 

COSTO 
TOTAL 

108,772.38 

3,923.75 

64,205.40 

brt:ll¡ Ci~•iles L.T. Glb 1 .00 

63.68% 

84.47% 70,112.86 

89.99% 

82.89% 

88.70% 

2,437.83 26,085.72 

89.55% 9,829.79 372.00 1 ,824.D3 19,517.82 
--•».-,<»>~<»<~ _,,,,,.,,,.,,.,,,,..,., '"~'~"•~«M>-Hmm-~ , .. ,,,,_, .. ,,,,,,,,,,,,. .. ,.., .. ,_,_,_~~•"'" ,_, .. ,.,, .. ,~•••-••- , .. ,,,,,,.,,,,_,.,,,.,,_ -~~ ... u--•»>•" -••~'"''""'""'"'-''' 

86.93% 696.33 7,451.03 

100.ü0% 3,987.20 708.98 7,260.00 1,232.55 13,188.73 

97.55% 595.37 2,086.52 371.D2 314.72 3,367.63 
"'"'"'''-'"><"Mm"•-~ , .. ,_, .. ,,,_,,,,,.,,, ·•·-·-•-•--•-"mm ,_.,.., .. ,,., .. , .. ,.,, .. ., ,,,,,,, .. ,,,,_,..,_, __ •--... -..-,-•,.•-••••• .. ,.., .. ,..,,,,,,., .. ,.,,_, 

1.00 70.13% 396.91 2,411.96 288.00 31925 3,416.12 

:~~~~ .......... 1 .. ~.~· ... ! ....... 1.:~~---· -~~-=-~- ............................. --~='-- 2,083.04 300.00 10,500.00 1,430.39 15,305.71 ............................................ _ .. ,_ .... -................................................. . 
41,9~.55 

Glb 1.00 84.40% 1,776.48 12,858.98 872.00 2,000.00 1,804.82 19,312.29 

Glb 1.00 72.77% 22,63426 22,634.26 

Glb 1.00 20.72% 6,570.00 5,667.69 5,192.70 1,703.00 1 ,295.15 20,428.54 

TOTAL 11íl,333.G6 ·1·1·1,800.79 124,983.76 20,798.00 22,068.00 28.829.35 532,064.69 



VIII. DISCUSIÓN 

Al principio de éste trabajo se ha planteado la problemática de los diferentes 

procedimientos que existen para planificación y control del avance físico y económico 

en obras de transmisión eléctrica, por lo que es necesario comparar este procedimiento 

con los procedimientos encontrados: 

• Uno de los procedimientos que podemos mencionar es el procedimiento para 

determinar los costos y el planeamiento de obras de construcción de la empresa 

COSAPI S.A (2001). Este procedimiento engloba la planeación y control en una 

sola, permitiendo la visualización general desde el inicio de la obra hasta la etapa 

de liquidación del proyecto. No obstante, no proporciona una secuencia detallada 

de cada etapa, obteniendo vacíos para la realización de las mismas. 

• En el manual para la gestión de proyectos de la Universidad de Almeda (España), 

además de detallar todas las actividades que se necesitan para la planificación y 

control, nos proporcionan flujos; aunque este manual no sea para proyectos de 

construcción, encontramos similitudes con nuestro procedimiento, la diferencia es 

que en nuestro procedimiento contiene más detalles sobre la planificación y control 

en la construcción. 

• En el seminario Project Manager de la revista Costos (Marzo 2006), explica en 

forma teórica el control del avance físico y costos en proyectos de construcción; sin 

embargo por sus incontables interpretaciones confunden al lector. 

• Los programas MS Proyect 2003 y Primavera son herramientas que permiten la 

planificación y el control del avance físico y la planificación de los recursos 

(personal, material, equipo), lamentablemente en la planificación y el seguimiento 

de la previsión económica no considera los costos que influyen indirectamente en 

la programación siendo muchas veces estos los mas difíciles de evaluar. 
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8.1. CONCLUSIONES 

Los objetivos definidos desde el inicio de la tesis se han cubierto ampliamente. Se 

visualizó el panorama completo en la ejecución de obras de transmisión, donde se 

dispuso de esta metodología que explica detalladamente los pasos necesarios para la 

planificación y control tanto fisico como económico, resultando factible la aplicación 

de esta metodología, permitiendo los Ingenieros Electricistas optimizar sus funciones, 

ayudando a evaluar los rendimientos que se esta ejecutando para poder hacer las 

correcciones necesarias y así obtener mejores resultados. 

Con los resultados obtenidos nos damos cuenta que para la construcción de obras de 

transmisión se puede obtener mayores márgenes de ganancia en las obras eléctricas y 

mecánicas, debido a esto concluimos que es el Residente Ing. Electricista, por sus 

conocimientos de métodos de construcción, la experiencia de haber trabajado en obras 

semejantes, por conocer la secuencia lógica de cada evento y por ser el responsable 

directo del desarrollo de la obra debe utilizar las herramientas que comprueben su 

capacidad técnica y gestión. 

8.2. RECOMENDACIONES 

• Se advierte que si la información producida no es suministrada en el momento 

oportuno, entonces el control de avance fisico y económico no tendrá valor 

justificado. 

• Para un mejor control de actividades fisicas y económicas se deben agrupar las 

partidas que tengan actividades comunes no recomendándose más de seis 

agrupaciones. 
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• Se recomienda utilizar software que permitan el ingreso y ordenamiento de la base 

de datos. Los softwares tales como MS Proyect y Primavera ayudan en la 

planificación del avance físico. 

• Las diferentes áreas involucradas para la realización de la planificación y control 

deberán entregar sus reportes oportunamente. 

• Debemos entender que el costo no es contabilidad, es entonces que el resultado 

operativo es una herramienta dinámica que refleja la aplicación de los recursos en 

la obra en el momento que se producen. 

• Para medir el Resultado ( venta - costo) no debemos incluir el costo diferido de 

Sede Central, ya que estaríamos incorporando en el análisis costos no considerados 

en el presupuesto de obra, debiendo medir el resultado de la obra versus la oferta 

• Para efectuar un buena planeación de la mano de obra y equipos es necesario 

conocer los rendimientos reales, esto se determina mediante obras semejantes. 
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APÉNDICE A.3.- Fotografías en las obras de L. T. Pachachaca- Pomacocha 220 kV. 
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APÉNDICE B.2.- Fotografías en las obras de la SS.EE. San Antonio 



148 

APÉNDICE C.2.- Fotografías en las obras de la Sala de Compresoras 
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APÉNDICE D.l.- NORMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA DISEÑO DE 

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL EN SUBESTACIONES DE 

TRANSMISIÓN. 

NORMAS ELECTROMECÁNICAS 

Todo el equipamiento nuevo será diseñado y fabricado bajo las siguientes normas: 

• lEC Intemational Electrotechnical Commission 

• ANSI American National Standards Institute 

• IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 

• VDE Verband Deutscher Elecktroteckniker 

NIVELES DE AISLAMIENTO 

El nivel de aislamiento de los equipos a ser instalados en las subestaciones del proyecto ha 

sido determinado y seleccionado de acuerdo con las Normas siguientes: 

Intemational Electrotechnical Commission (lEC) 

• lEC N° 71-1 Insulation Coordination 

• lEC N° 71-A Recommendations for lnsulation Coordination 

• lEC N° 71-2 Application Guide 

• lEC N° 71-3 Phase to Phase lnsulation Coordination 

American National Standards Institute (ANSI) 

• ANSI C.2 National Electric Safety Code 

• ANSI C.37.30 Definitions and Requirements for 

High-Voltage Air Switches, Bus Supports 

and Switch Accessories 

• ANSI C.92 Insulation Coordination 
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Los valores de aislamiento mínimos considerados para la subestación a ser utilizados a 4700 

m.s.n.m. son los siguientes: 

TEN SI ON TIPO DE TENSIÓN A TENSION 
NOMINAL AISLAMIENTO FRECUENCIA IMPULSO 

(kV) INDUSTRIAL LIWL 
(Kv) (kVp) 

50 INTERNO 95 250 

50 EXTERNO 140 325 

10 INTERNO 28 75 

10 EXTERNO 34 95 

2.4 INTERNO 10 40 

2.4 EXTERNO 20 60 

INGENIERÍA CIVIL SUBESTACIONES 

NORMAS 

• Concreto: Norma Peruana de Concreto NTE.060 

• Acero: AISC American Institute of Steel Construction ASD 89 Allowable Stress 

Design 

• Cargas: Norma de Cargas NTE.020 

• Suelos y Cimentaciones: Norma Peruana NTE.050 

• Sismo: Norma Peruana de Diseño Antisísmico NTE.030 

• Materiales: American Society ofTesting and Materiales- ASTM 

• Accesos: Normas Peruanas de Carreteras 

MATERIALES 

Para el diseño de las estructuras se utilizarán diferentes materiales con las siguientes 

características: 
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CONCRETO 

• Concreto Simple: Solados 100 kg/crn2 

• Concreto Armado: Canaletas, bases de Equipos 210 kg/cm2 

ACERO DE REFUERZO 

• Barras de acero grado 60 ASTM A-615 

• Resistencia a la fluencia fy= 4200 kg/cm2 

ACERO ESTRUCTURAL 

• Pórticos, Soportes de equipos A-36 

• Pernos ASTM A-325 

• SoldaduraAWS A5.1 E70XX 

ANÁLISIS POR COMBINACIÓN DE CARGAS 

Los pesos propios serán los correspondientes al redimensionamiento de las estructuras de 

concreto armado, según los reglamentos vigentes. Como sobrecarga considerada es de 100 

kg/rn2. Se analiza la estructura para las siguientes combinaciones de carga, considerando 

tanto el reglamento nacional como el del ACI: 

• CM+CV 

• 1.5 CM + 1.8 CV 

• 1.25(CM + CV ±CS) 

• o.9 CM± 1.25 es 

siendo: 

• CM Carga muerta o permanente 

• CV Carga viva o sobrecarga 
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• CS Carga de Sismo 

Otras combinaciones de carga dadas en la norma E-060 serán consideradas cuando sean 

aplicables. 

No se considerará que las fuerzas de viento y sismo actúen simultáneamente. 

ANÁLISIS SÍSMICO 

En principio se usará un análisis estático de la estructura, basado solicitaciones sísmicas 

mediante un conjunto de fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación según 

reglamento para la zona donde se emplazarán las obras. 

La metodología de cálculo a seguir, considera para cada una de las direcciones horizontales 

analizadas la fuerza cortante total en la base de la estructura dado por donde: 

V=ZUSCR P 
R 

Z = Factor de zona 

U= Factor de uso 

S =Factor de Suelo 

C =Coeficiente sísmico (C < 2.5) 

R = Coeficiente de Reducción 

e =2.5 *( I¡ J 

Siendo Tp el período que define el espectro del tipo de suelo, y T el período fundamental de 

la Estructura. 



ANEXOS 
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ANEXO No 1: FORMATO PARTE DIARIO DE TRABAJO 

PDP -001/A 

PARTE DIARIO DE TRABAJO CENTRO COSTOS: 

N" 06317 

PROYECTO: CONTRATO (0/1): 

ORDEN DE TRABAJO: LUGAR: 

RESPONSABLE: FECHA: 

N" APELLIDOS Y NOMBRES CARGO HORAS ACTIVIDADES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ITEM EQUIPOS CANTIDAD H.INICIO H. TERMINO CARGO HORAS H.INICIO H. TERMINO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

OBSERVACIONES 

1 

2 

3 

4 

5 

Responsable de Trabajo Supervisor : Supervisor Cliente: 
Nombre/ Cargo: Nombre/ Cargo: Nombre/ Cargo: 

Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: 

1 
Fecha: 
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ANEXO No 2: FORMATO HOJA DE TAREO SEMANAL 

Obra: c.c. 
HOJA DE TAREO FASEADO DEL PERSONAL 

Semana del ______ al _____ _ 

N" Apellidos y Nombres Ca t. LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM 
H-H Fase H-H Fase H-H 1 Fase H-H Fase H-H Fase H-H Fase H-H Fase 

---------r-- "- ---- r----

1 

---~ ----- --- "--r----- -----

- --- -----" "- --

--" 

----



N
ro

. 

O
R

D
E

N
 D

E
 R

E
Q

U
E

R
IM

IE
N

T
O

 
O

. R
. 

T
IP

O
: 

L
O

C
A

L
: 

1 
1 

L
IM

A
: 

1 
1 

O
T

R
O

S
: 

1 
1 

fE
C

H
A

 E
M

IS
:IO

N
 O

.R
.:

 

SO
L

IC
rT

A
D

O
 P

O
R

: 
fE

C
H

A
 D

E
 E

N
T

R
E

G
A

: 

O
B

R
A

: 
V

A
R

IA
N

T
E

 L
.T

. 
2

2
0

t:
Y

-
A

M
PL

IA
C

IÓ
N

 S
.E

. 
S

A
N

A
N

" 
C

L
IE

N
T

E
: 

M
IN

E
R

A
 Y

O
L

C
A

N
O

 
C

E
N

T
R

O
 D

E 
C

O
S

T
O

: 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 :

 
fE

C
H

A
 D

E
 A

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

: 
1 

rT
 1

 
C

A
IIl

lT
 

1 
U

N
 

1 
D

E
S

C
R

IP
C

IO
M

 
D

E
T

A
L

L
E

 
D

E
 

D
U

C
R

IP
C

IO
N

 
F;

,.;
;.;

..;
;..

;;;
.;-

-:O
:::

B:
:::

S:
:E

R:
:Y

:7
A

:-C
=:

I::
:O

-::
IH

I::
E:

-S
:--

--j
 

1.:
::::

.:.1
: 

::1
-:::

::::
::·:

::t:
::·:

·::·
:·:-

.::·
::·.

::::
::::

:.::
::::

:-.:
::: .

. :·:
::::

::::
::::

::::
.::.

: .. :
.: ..

 :.-.
: ...

....
.. ::

::.:
 .. ::

:.::
::::

::::
: .. :

:::·
:::·

::.:
:·::

·.::
·:::

:::·
:::-

.:::
::::

::::
.:.:

 .. :.
:.::

 ...
. :.:

 .. :
 ....

.. :.
· .. :.::::·::·

:·:::::::~:~:
:::·:::::: ...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

 . 

.....
.... 

.....
.....

.....
.....

.....
. ...

....
....

....
 ...

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
. .

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

 ..
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.... .
 

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.. 
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
 f ..

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
... ¡

 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. t .

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. .. 

SO
L

IC
rT

A
D

O
 A

 L
O

G
IS

T
IC

A
 P

O
R

: 
R

E
V

IS
A

D
O

 
P

O
R

 :
 

A
P

R
O

B
A

D
O

 
P

O
R

 : 

A
PE

LL
ID

O
S 

Y
 N

O
M

B
R

E
S:

 
A

PE
LL

ID
O

S 
Y

 N
O

M
B

R
E

S:
 

A
PE

LL
ID

O
S 

Y
 N

O
M

B
R

E
S:

 

C
A

R
G

O
: 

C
A

R
G

O
: 

C
A

R
G

O
: 

FE
C

H
A

: 
FE

C
H

A
: 

FE
C

H
A

: 

FI
R

M
A

: 
FI

R
M

A
: 

FI
R

M
A

: 

-Vl V
l 



156 

ANEXO No 4: RELACIÓN DE FASES DEL PROYECTO 

FASE DESCRIPCION UN CANT FASE DESCRIPCION UN CANT 

100 SUMINISTRO L. T. 220 kV 713 Relleno compactado con grava para drenaje M3 31.74 
101 Cadenas de Aisladores Glb 1 714 Suministro y colocación de Manta Geotextil M2 290.00 
102 Accesorios del Conductor Activo Glb 1 715 Solado de concreto fc=lOO kg/cm2, espesor 5 cm M2 287.12 

103 Accesorios del Cable de Guarda g:~ 1 
104 Puesta a Tierra 1 

716 Acero de refuerzo fY = 4200kg/cm2 KG 25,047.50 
717 Concreto fe: 140 kg/cm2 en duetos M3 40.80 
718 Concreto fe= 175kg/cm2 para sardineles y buzon M3 30.08 

200 SUMINISTRO S.E. SAN ANTONIO 50 kV 719 Concreto fe= 210kg/cm2 M3 345.72 
---

201 Tablero SS.AA. Glb 1 720 Encofrado y desencofrado M2 2,207.02 
202 Postes de madera, crucetas y retenidas Glb 1 721 Mortero de nivelación de fe: 210 kg/cm2 (e=4 en M2 17.82 
203 Cadena de aisladores y conductores Glb 1 --- 722 Ladrillo hueco 15 x 30 x 30 para losa aligerada u 1,827.00 
204 Cable de guarda y accesorios Glb 1 723 Muro de Bloquetas de Concreto M2 120.84 
205 Aisladores soporte, barras y conectores Glb 1 724 Coberturas M2 397.17 
206 Cables de Energía en Media Tension Glb 1 725 Revoques M2 734.09 
207 Cables de Energía en Baja Tension Glb 1 726 Pisos, Zocalos y Contrazoca1os Glb 1 
208 Estructuras Metalicas KG 5,191 727 Pintura M2 605.59 
209 Sistema de Bandejas Glb 1 728 Caja de registro, tub concr. y tapas Glb 1 
210 Sistema de Iluminacion y Fuerza Glb 1 729 Suministro y colocación de juntas de dilatación (e ML 33 
211 Red de Tierra Glb 1 730 Mampostería de piedra e=0.15m para cunetas M2 108 
212 Cables de Control Glb 1 731 Tuberías PVC Glb 1 

732 Instalaciones Sanitarias en sala de control Glb 1 
300 TRANSPORTE 
301 Transporte de L. T. Glb 1 

--m-- Carpintería metalica, cerrajería y vidrios Glb 1 
734 Cerco de malla M2 478.17 ----

302 Transporte de S.E. -----º!L 1 735 Pernos de anclaje en bases de equipos u 162 
736 Riel de 60 lb/yd, incluyendo anclajes ML 113.04 

400 OBRAS CIVILES L. T. 220 kV 
401 Movilización y Desmovilización Glb 1 800 MONTAJE S.E. SAN ANTONIO 50 kV ---
402 Obras Provisionales Glb 1 801 Obras Preliminares Glb 1 
403 Obras Preliminares. Glb 1 802 Estructuras Metalicas Glb 1 
404 Caminos de Acceso KM 5.24 803 Equipo Patio Llave Glb 1 
405 Excavaciones y Rellenos M3 399.Il 804 Celdas Metal Ciad 15 kV Glb 1 
406 Elimación de material excedente M3 85.49 805 Cables de Energía en Media Tension Glb 1 
407 Encofrado y Desencofrado, Concreto y Ac< Glb 1 --- 806 Pruebas y Puesta en Servicio Glb 1 

1------
500 MONTAJE L. T. 220 kV A ADICIONALES ---
501 Estructuras u 5 Al Corte Roca Fracturada M3 104.43 
502 Pruebas y Puesta en Servicio Glb 1 A.2 Excavación de Cimentación M3 41.78 --
503 Período de Prueba Glb 1 
504 Cadenas de Aisladores Jgo ¡g-

A.3 Excavación de Subzapatas M3 19.14 
A.4 Vaciado de Subzapatas (C:H 1:8 + 30% P.G.) M3 19.14 

505 Conductor Activo km 8.67 A.5 Rotura de losa de concreto en el tune! Victoria Glb 1 
506 Accesorios del Conductor Activo Glb 1 ---
507 Cable de Guarda km 5.67 800 MONTAJE SALA DE COMPRESORAS 
508 Accesorios del Cable de Guarda Glb 1 ----- ¡-------
509 Puesta a Tierra Glb 1 

907 Obras Civiles Glb 1 ---------------·- ----
908 Puesta a tierra Glb 1 

510 ~ección de la Línea construida Glb 1 909 Iluminación y tomacorriente Glb 1 
511 Ingeniería de Detalle Glb 1 910 Montaje de Equipos Eléctricos. Glb 1 

9II Montaje de bandejas y conduit Glb 1 ---- ---
600 DESMONTAJE L. T. 220 kV 912 Cableado y conexionado. Glb 1 
601 Estructuras Existentes Und 6 913 Montaje de Instrumentos. Glb 1 
602 Cadenas de Aisladores Jgo 18 914 Pruebas Glb 1 
603 Conductor Activo km 8.53 
604 Cable de guarda km 5.68 901 SUMINISTROS DE SALA DE COMPRESORAS ------------
605 Inspección de la Línea desmontada Glb 1 902 Tuberías , Cajas y Conectores Glb 1 

903 Terminal para cables Glb 1 
700 OBRAS CIVILES 904 Bandejas y accesorios Glb 1 
701 Obras Provisionales Glb 1 905 Materiales para sistema de puesta a tierra Glb 1 

702 Trabajos Preliminares Glb 1 906 
Materiales para montaje eléctrico e 

Glb 1 
instrumentación 

703 Excavación - Corte masivo a máquina en t< M3 1,329.98 
704 Relleno compactado con material propio (n M3 450.15 MONTAJE SALA DE COMPRESORAS 
705 Perfilado y nivelado de terreno M2 1,800.00 907 Obras Civiles Glb 1 
706 Excavación para fundaciones a mano, H m M3 777.45 908 Puesta a tierra Glb 1 
707 Relleno compactado con material de prést M3 136.44 909 Iluminación y tomacorriente Glb 1 
708 Relleno compactado con material propio M3 309.30 910 Montaje de Equipos Eléctricos. Glb 1 
709 Eliminación material excedente M3 1,703.82 911 Montaje de bandejas y conduit Glb 1 
710 Nivelación y compactación del terreno con M2 421.31 912 Cableado y conexionado. Glb 1 
7II Vegetación de taludes M2 1,000.00 913 Montaje de Instrumentos. Glb 1 
712 Balasto de grava de 3/4"-1"0 (espesor= O. M2 408.25 914 Pruebas Glb 1 



157 

ANEXOS No 5: TIPOS DE CONTRATO EN OBRA. 

El Código Civil considera dos criterios para su clasificación. 

• Según la parte que suministro los materiales. 

• Según la forma en que se pagará el precio. 

En el primer caso es evidente la clasificación, pero es el segundo criterio donde existen 

varias modalidades. 

CONTRATOS A SUMA ALZADA 

Sistema por el cual se pacta ejecutar una obra por una suma fija en un plazo establecido, la 

obra debe estar definida por sus planos y especificaciones objeto del contrato principal, es 

decir, que para contratar bajo esta modalidad debemos tener lo metrados exactos, para lo 

cual se debe contar con toda la ingeniería, ya que solo se podrán hacer reclamos, por 

variaciones en el proyecto y/o trabajos adicionales, lo cual se estipula en el Art. 1776 del 

Código Civil que dice "El obligado hacer una obra por ajuste alzado tiene derecho a 

compensación de las variaciones convenidas por escrito con el Comitente siempre que 

significara mayor trabajo o aumento en el Costo de Obra". 

CONTRATO LLAVE EN MANO 

Sistema por el cual se contrata en conjunto la ingeniería, la construcción, el equipamiento y 

montaje, hasta la puesta en servicio de determinada obra, pudiendo incluirse el 

financiamiento, para esta modalidad de contratación es vital que estén definidas las 

especificaciones técnicas que rigen el proyecto. 

Es fundamental para contratar llave en mano tener experiencia previa en el tipo de obra que 

se esta contratando. 
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS 

En esta modalidad se fijan precios unitarios a partidas pre-establecidas las que se valorizan 

de acuerdo a los metrados realmente ejecutados. Los precios unitarios incluyen los 

materiales, mano de obra, compras, gastos generales y utilidad. Los reajustes el precio 

unitario de un adicional puede ser pactado a precios vigentes o precios deflatados a la fecha 

del presupuesto para su posterior corrección vía fórmula polinómica 

CONTRATOS POR ADMINISTRACIÓN 

Sistema por el cual el contratista se ciñe tan solo, a la dirección técnica y administración de 

la obra, quien por tales servicios cobra un porcentaje de utilidad que se aplica sobre el total 

del costo directo, el cual es asumido por el Comitente y un monto fijo por gastos generales, 

que incluyen los Costos indirectos. 

Existen otras modalidades como Sistema de Contratos de Administración con Tope, por 

Concurso Oferta, que son combinaciones de lo anteriores citados. 


