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INTRÓDUCCIÓN 

En la Industria de almacenamiento de hidrocarburos existen requisitos para 

poder operar, almacenar y despachar hidrocarburo, para lo cual los tanques 

de almacenamiento de hidrocarburo deben de cumplir con los estándares 

de construcción, mantenimiento, seguridad e impacto ambiental por ser 

recipientes que van a contener producto líquido a presiones internas 

aproximadamente igual a la presión atmosférica. 

El presente proyecto tiene como objetivo adecuar y/o modificar las 

pertenencias del Tanque N°08 de almacenamiento Residual 500, según las 

normativa legal DS:017-2013-EM que "Establece procedimiento para la 

adecuación de las instalaciones para almacenamiento de hidrocarburo 

preexistentes a las disposiciones establecidas en el DS:052-93-EM", Este 

tanque se encuentra localizado dentro del terminal Petroperú-Chimbote, 

ubicado en la Calle 3 N°110 en el Distrito de Chimbote, Departamento de 

Ancash, y tiene como características que es vertical Soldado, con 

capacidad Bruta de 29,379 BLS diámetro 21.58mt, altura 12.77mt y data 

del año 1961. 

Este Trabajo describe los procedimientos para modificar las pertenencias 

del Tanque N°08 de acuerdo a la normatividad indicada, para lo cual en una 

Primera fase se desarrolla y se realiza todas las coordinaciones para dar 

el inicio del proyecto, en una Segunda fase se Planifica la Gestión del 

Alcance, la Gestión del Cronograma y la Gestión de Calidad, en la Tercera 
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Fase se dirige y se gestiona la ejecución del proyecto, se realiza el 

aseguramiento de calidad y se ejecuta la modificación a las pertenecías del 

Tanque N°08 que fueron identificadas en las anteriores fases las cuales no 

cumplían con el DS: 052-93-EM y las normas API 650, en la Cuarta Fase 

se da seguimiento y se controla todo el proyecto, se realiza el control 

integrado de los cambios, se controla el alcance, cronograma, costos y 

calidad, y finalmente en la Quinta Fase se describe y se desarrolla el 

Expediente Técnico Económico, para poder Acreditar el Tanque ante la 

autoridad competente. 
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I. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Realizar la modificación del Tanque N°08 de 29,379 BLS de 

Almacenamiento de Hidrocarburo P1500 que permita obtener la 

acreditación al DS: 052-93-EM y una correcta operación del mismo en la 

Planta Petroperú — Chimbote. 

1.2. Objetivos Específicos 

Esto incluye los siguientes objetivos específicos: 

> 	Identificar y reconocer las no conformidades en el tanque de 29,379 

BLS. 

Determinar el alcance de la adecuación y/o modificación del Tanque 

N°08. 

Realizar las modificaciones a las pertenencias del tanque en el 

cilindro, techo y cimentación para obtener la acreditación al DS: 052-

093-EM. 

Presentar el Expediente Técnico Económico para la Acreditación del 

Tanque N°08. 
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II. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

2.1. Empresa HT Ingeniería & Consultoría S.A.C. 

HT INGENIERÍA & CONSULTORÍA S.A.C. Es una compañía dedicada a la 

Consultoría, Ingeniería y Construcción de Proyectos Energéticos para el 

sector de Petróleo, Gas y Minero; siendo capaces de realizar ingeniería 

conceptual, básica, detalle y construcción en los procesos de exploración, 

producción, transporte, almacenamiento y venta de hidrocarburos; así 

como la Supervisión y acompañamiento en la Construcción, Pre 

comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y Hand Over en Plantas off 

shore y on shore. 

2.2. Datos Generales 

Razón Social: HT Ingeniería & Consultoría S.A.C. 

RUC: 20537452022 

Oficina Principal: Calle Fray Martín de Murúa Interior 810 San Miguel. 

Email: infoahticsac.com   

2.3. Declaraciones Estratégicas 

Misión: Prestar servicios de ingeniería, consultoría y asesoría, 

superando las expectativas establecidas por nuestros clientes en 

calidad, seguridad y tiempo. 

Visión: Ser punto de referencia en la gestión de proyectos, empleando 

tecnologías de vanguardia. 
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Fortaleza: Nuestra fortaleza, es nuestro equipo humano, personas a 

las cuales nos orientamos en su aprendizaje constante y un adecuado 

clima laboral el cual fomente el dialogo y el trabajo en equipo. 

Alineamos los objetivos individuales con los empresariales para 

mantener la pasión por lo que hacemos. 

Valores: Compromiso, Ecología, Ética, Responsabilidad, Seguridad y 

Profesionalismo. 

2.4. Gestión Calidad y Seguridad 

2.4.1. Política HSSE 

HT INGENIERÍA & CONSULTORÍA S.A.C., establece los siguientes 

compromisos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente: 

Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales de los 

colaboradores, contratistas y visitantes que tengan acceso a nuestros 

servicios de ingeniería, consultoría y asesoría mediante la 

- identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Cumplir con las disposiciones legales aplicables a la Gestión de 

- Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como cumplir 

con los requisitos de nuestros clientes. 

> 

	

	Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente; por medio de la participación 

de todo el personal y contratista, así como apoyándonos en los 

avances tecnológicos y científicos aplicables a nuestras actividades. 
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Prevenir la contaminación ambiental mediante la realización de 

auditorías ambiental periódica, ejecutando programas de capacitación 

y entrenamiento en materia de Gestión Ambiental para mejorar el nivel 

de conciencia de responsabilidad con el Medio Ambiente. 

La Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, será 

revisada anualmente y se difundirá permanentemente a todos los 

colaboradores y contratistas, y se encontrará a disposición de todo el 

público en general. 

HT INGENIERÍA & CONSULTORÍA S.A.C., está comprometida con esta 

política y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

liderándolo para su mejora continua. 

2.4.2. Política de Calidad 

HT INGENIERÍA & CONSULTORÍA S.A.C., establece los siguientes 

compromisos de Calidad: 

Cumplir con los requisitos de nuestros clientes para lograr su máxima 

satisfacción. 

Hacer cumplir los planes de los proyectos que se encuentren 

ejecutando a través de un gerenciamiento efectivo, soportado en las 

buenas prácticas profesionales de la Industria y en base a los 

Fundamentos del Project Management Institute, para garantizar de 

esta manera el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes. 

Brindar formación a nuestros colaboradores para obtener un buen 

desempeño. 
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2.5. Estructura Orgánica 

2.5.1. Organigrama Estructural 

FIGURA N°2.1: ORGANIGRAMA 

Gerente 
General 

Administración 

Control 
Documentado 

Recursos 
Hurnanos 

Coordinador 
de Proyectos 

Administrador 
de Contratos 

Gerente de 
Obra Centro 

LIder de 
Supervisión 

Callao 

Llder de 
Supervisión 

Supe  

Supervisor 
Mecánico 

centro 

Supervbsor 
ChAl Centro 

Gerente de 
Obra Norte 

Líder de 
Supervisión 
C Nmbote 

Llder de 
Supervisión 
Salaverry  

Lider de 
Supervisión 

Etén 

Supervisor 
Mecánico 

Norte 

Supervisor 
Civil Norte 

Gerente de 
Seguridad 

Llder de HSSE 
Callao 

íder de HSSE 
Supe 

Llder de HSSE 
Chimbote 

Llder de HSSE 
Salaverry 

íder de HSSE 
Elan 

Gerente de 
Planeamiento 

Ingeniero de 
Costos 

Controller 

G. de Calidad / 
Acreditaciones 

Gerente de 
Ingenierla 

Inspector 
QAJCIC Centro 

Inspector 
CIA/GC Norte 

Inspector 
Acreditaciones 

Especialista 
Mecánico 

Especialista 
Civil 

Especialista 
Instr. & Control 

Especialista 
Electricidad 

Fuente: Propia. 

13 



2.5.2. Cargos y Funciones 

El cargo que desempeño en la empresa es de "LÍDER DE 

SUPERVISIÓN" 

Funciones: 

Planificar y coordinar la ejecución del proyecto. 

Administrar el seguimiento y control del avance del proyecto a su 

cargo. 

Evaluar y administrar adecuadamente todos los contratos de obras 

civiles, mecánicas y eléctricas que ejecuta la organización, 

asegurando que se cumpla con el alcance suscrito con los 

Clientes. 

Recibir el expediente técnico con la copia del contrato y la entrega 

del terreno del proyecto. 

Coordinar directamente con el Gerente de Obra Norte el 

cumplimiento de las metas y plazos de los proyectos. 

- . 

	

	Coordinar con--  - la--  Contratista - los aspectos técnicos- y 

administrativos como: planificación, control de avance de obra, 

control de costos, control de calidad, seguridad y medio ambiente. 

Controlar y verificar que los trabajos que ejecute la contratista sean 

realizados de conformidad con el Expediente Técnico. 

Supervisar, revisar y aprobar mensualmente las valorizaciones de 

avance de obra presentados por la contratista de acuerdo a los 

plazos establecidos en el contrato del proyecto. 
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Coordinar las acciones correctivas ante el cliente, en caso de que 

en el monitoreo de las obras los avances reales se encuentren 

retrasados respecto de lo programado. 

Dirigir el Kick-off meeting. 

Aprobar la documentación para la recepción de obra (Acta de 

Recepción de obra) y entregar a la Dirección de Proyectos la 

documentación correspondiente. 

Verificar la capacidad técnica del personal, tanto de la parte 

directriz como del personal obrero, recomendando o exigiendo su 

reemplazo cuando sea necesario. 

Canalizar las consultas que se puedan presentar en el proyecto 

ante el cliente. 

Coordina con el equipo de proyecto los aspectos técnicos de la 

obra: planificación, control de avance de obra, control de costos, 

control de calidad, la gestión de cambios y entregables del 

producto y/o servicios 

Coordinar con la contratista la realización de las pruebas de control 

de campo y de laboratorio (por entidades externas), para acreditar 

la buena calidad de los materiales y de los trabajos ejecutados, 

pruebas que deberán ejecutarse acuerdo a las normas técnicas 

para cada caso. 

Solicitar y aprobar la preparación de los planos As-Build o Post 

Construcción. 
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Firmar el acta de recepción de obra conjuntamente con el comité 

receptor de encontrarlo conforme. 

Validar el plan de calidad seguridad y medio ambiente del proyecto. 

Exigir la presentación de los planos As-Built o Post Construcción. 

Coordinar con los responsables de Calidad, Seguridad y Medio 

Ambiente, a fin de adoptar las medidas más adecuadas para 

garantizar la calidad y la seguridad de la obra, evitando así la 

ocurrencia de no conformidades, incidentes y accidentes. 

Programar la visita de campo con personal de área de proyectos 

para evaluación de avance de proyecto. 

Supervisar el desarrollo de las actividades y funciones de las 

áreas, acorde con los dispositivos legales y normatividad vigente. 

Supervisar la elaboración de los procedimientos para las áreas de 

línea, de asesoramiento y apoyo de la empresa. 

Informar y proponer a la Gerencia de obra del norte acciones 

innovadoras o correctivas para la obtención de mejores resultados 

en la gestión de las diferentes áreas. 

Emitir informes respecto del avance de obra, para el cliente con la 

frecuencia indicada en el contrato. 

> Responsabilidades: 

Responsable de implementar la política de la empresa en todas y 

cada una de las actividades controlar la ejecución del proyecto a 

su cargo, en términos de alcance, tiempo, costo y calidad. 
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Responsable ante el Cliente como el representante autorizado de 

la empresa para coordinar los temas de un determinado proyecto. 

Responsable que se cumplan los requisitos de los clientes en 

conformidad a las especificaciones y normas técnicas aplicables. 

Responsable de fomentar la Gestionar adecuadamente la política 

laboral de la obra manteniendo un buen clima empresarial. 

Responsable del cumplimiento de las condiciones contractuales de 

los contratos de obras, supervisión y asesoría, disponiendo de las 

acciones pertinentes. 
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III. ACTIVIDADES DESARROLLADOS POR LA EMPRESA O 

INSTITUCIÓN 

3.1. Servicios 

3.1.1. Gerenciamiento, Auditoría y Supervisión de Proyectos, 

Programas y Portafolios 

Gerenciamiento de Proyectos bajo modelos de entrega de contratos; 

Engineering, Procurement, Construction Management (EPCM), (EPC) 

y (EP), así como Supervisiones y Auditorías, Project Management 

Consultancy (PMC), con herramientas como Oracle Primavera P6 

(Programación integral de los cronogramas) y de PRISM 02 

(Gerenciamiento de costos y presupuestos). 

Supervisión de las EPCM basada en el enfoque de la Unidad Técnica 

de Dirección de Proyectos (UTDP). 

Supervisión de Proyectos, la Ingeniería y los Contratos 

(Aseguramiento y Control de la calidad). 

Servicio de Tercerización de recursos de dirección y gerenciamiento 

de proyectos. 

Servicio de Tercerización de Oficinas de Dirección de Proyectos y su 

operación. 

Servicio de Tercerización de Oficinas de Gestión Técnicas y su 

operación 

Servicio de Gerenciamiento Concéntrico de Proyectos (GCP). 
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3.1.2. Disciplinas de Ingeniería 

Ingeniería Conceptual involucrando las áreas de procesos, mecánica, 

tuberías, civil, electricidad, instrumentación y control. 

Ingeniería Básica involucrando las áreas de procesos, mecánica, 

tuberías, civil, electricidad, instrumentación y control. 

Ingeniería de Detalle involucrando las áreas de procesos, mecánica, 

tuberías, civil, electricidad, instrumentación y control. 

3.1.3. Supervisión e Inspección 

Supervisión de Obras, ingeniería de acompañamiento, PRECOM y 

COM, asegurando de esta manera la correcta implementación y 

culminación de los proyectos, cumpliendo estándares internacionales 

y normativas peruanas vigentes. 

3.1.4. Sectores de Actividad 

Industria Petrolera, Petroquímica y Gasífera 

Industria Eléctrica 

Industria Costa Afuera 

Industria Minera 

Edificación y Arquitectura 

Seguridad Industrial y Medio Ambiente 

3.1.5. Proyectos Representativos 

Proyecto: Modernización del SCI — Refinería Talara Cliente: Petróleos 

del Perú S.A. 

Servicio: Ingeniería de Detalle y Construcción 
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> 	Proyecto: Proyectos de Inversión Adicional Terminales del Centro y 

Norte 

Cliente: Terminales del Perú S.A.C. 

Servicio: Project Management Consultancy — (Gestión, Supervisión, 

Revisión y Control de los Proyectos) 
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IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO DE 

INGENIERÍA 

4.1. Descripción del Tema. 

En la actualidad la planta de almacenamiento de hidrocarburo se encuentra 

localizado dentro del terminal Chimbote, Calle 3 N° 110, en el Distrito de 

Chimbote, Provincia de Chimbote, Departamento de Ancash, de propiedad 

de Petróleos del Perú. 

FIGURA N°4.1: UBICACIÓN TERMINAL CHIMBOTE 

Fuente: Informe TDP-090-15-M-MC-001 

En el terminal se cuenta con tanques que fueron construidos hace más de 

50 años los cuales no cumplen con los requerimientos del DS: 017-2013-

EM que "Establece procedimiento para la adecuación de las instalaciones 

para almacenamiento de hidrocarburo preexistentes a las disposiciones 
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establecidas en el DS: 052-93-EM", Por tanto, se hace necesario realizar 

un mejoramiento y/o adecuación a los tanques para cumplir con la 

norrnatividad vigente. 

> 	En la actualidad se cuenta con 13 tanques en el terminal de Chimbote, 

donde por disposición de Petroperú solo se adecuarán los tanques 

que sean mayores a 10 000 barriles, se adjunta la lista de los tanques. 

TABLA N° 4.1: LISTA DE TANQUES EN EL TERMINAL CHIMBOTE 

Lista de Tanques en El terminal Chimbote 

Ítem Tanque 

Capacidad 

Bruta 

(Bbls) 

Producto 

Fecha 

aproximada para 

Adecuar 

1.1 Adecuadón de Tanque N°01 12527 PI-500 Mayo del 2017 

1.2 Adecuación de Tanque N°02 29598 PI-6 Agosto del 2017 

1.3 Adecuación de Tanque N°08 29411 PI-500 Ok 

1.4 Adecuación de Tanque N°09 19915 PI-500 Abril del 2017 

1.5 Adecuación de Tanque N°10 4079 PI-500 OK 

1.6 Adecuación de Tanque N°16 66831 PI-500 Agosto del 2018 

1.7 Adecuación de Tanque N°14 29872 B5-550 
Septiembre del 
2017 

1.8 Adecuación de Tanque N°15 66779 DB5 Marzo del 2018 

t9 Adecuación de Tanque N°03 10337 DB5 Febrero del 2018 

1.10 Adecuación de Tanque N°05 19886 D85-S50 
Septiembre del 
2017 

1.11 Adecuación de Tanque N°06 8171 Slop NO Se Adecua 

1.12 Adecuación de Tanque N°11 4081 Etanol NO Se Adenia 

1.13 Adecuación de Tanque N*12 19315 G90 Julio del 2018 

1.14 Tanque N°20 20000 Agua SCI NO Se Adecua 

Fuente: Informe Entregada por Clientes TP-Chimbote. 
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> 	Actualmente se cuenta con dos tanques ya Modificados, uno de ellos 

se encuentra acreditado (Tanque N°10) y el Tanque N°08 en proceso 

de acreditación, y se está empezando con los trabajos para la 

adecuación del Tanque N°09. 

4.2. Antecedentes 

Se tiene la necesidad de realizar modificaciones y/o adecuar las 

pertenencias de los Tanques para poder continuar con el adecuado 

almacenamiento de hidrocarburo, para el presente trabajo es importante 

tener en cuenta los siguientes antecedentes. 

4.2.1. Antecedentes Nacionales 

> 	Adecuación del Tanque N°08 de almacenamiento de Diésel B5-S50 

con capacidad de 30,098B1s. 

El Tanque N°08 de almacenamiento de Diésel B5-550 se encuentra 

localizado dentro del Terminal ETEN, ubicado Carretera Playa Lobos 

s/n Puerto Eten, Chiclayo- Lambayaque, 

Este tanque es vertical soldado, con capacidad bruta 30,098 Bls, diámetro 

22.14mt, altura 12.77 mt, interiormente presenta sabana flotante, el alcance 

de la adecuación consistió en realizar el cambio de anillo de cimentación, 

modificación a boquillas en el cilindro y techo, instalación del sistema de 

puesta a tierra, construcción y montaje de escalera helicoidal, construcción 

y montaje de sabana flotante, pintado total en el interior del tanque, la 

adecuación empezó en Julio del 2015 y duro unos 5 mes con un monto 
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aproximado de US$ 400 000,00 dólares, obteniendo como resultado la 

acreditación del tanque en enero del 2017. 

> 	Adecuación del tanque N°10 de almacenamiento de Residual 500 

con capacidad de 4,114 Bls. 

El Tanque N°10 de almacenamiento de residual 500 se encuentra 

localizado dentro del Terminal Chimbote, ubicado en la Calle 3 N° 

110, en el Distrito de Chimbote, Provincia de Chimbote, 

Departamento de Ancash. 

Este tanque es vertical soldado, con capacidad bruta 4,114 Bls, 

diámetro 8.11mt, altura 12.66mt, interiormente presenta serpentín 

de calentamiento, el año de construcción del tanque fue en 1961, 

el alcance de la adecuación consistió en realizar el cambio de anillo 

de cimentación, modificación a boquillas en el cilindro y techo, 

instalación del sistema de puesta a tierra, construcción y montaje 

de escalera helicoidal y pintado parcial del interior del tanque, el 

proyecto de adecuación empezó en julio del 2015 y duro unos 7 

mes con un monto aproximado de US$ 200 000,00 dólares, 

obteniendo como resultado la acreditación del tanque en febrero 

del 2017. 

> 	Adecuación del Tanque N°04 de almacenamiento de Alcohol 

Carburante con capacidad de 2,076 Bls. 

El Tanque N°04 de almacenamiento de Alcohol carburante se 

encuentra localizado dentro del Terminal de Salaverry, ubicado en 
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la calle Felipe Santiago Salaverry N°100, en el distrito de 

Salaverry, Provincia de Trujillo, departamento de la Libertad. 

Este tanque es vertical soldado, con capacidad bruta 2,851 Bls, 

diámetro 9.20mt, altura 7.40mt, interiormente presenta techo 

flotante, el año de construcción del tanque fue en 1961, el alcance 

de la adecuación consistió en realizar el cambio de anillo de 

cimentación, modificación a boquillas en el cilindro y techo, 

instalación del sistema de puesta a tierra, construcción y montaje 

de escalera helicoidal y pintado parcial del interior del tanque, la 

adecuación empezó en julio del 2015 y duro unos 7 mes con un 

monto aproximado de US$ 350 000,00 dólares, obteniendo como 

resultado la acreditación del tanque en Abril del 2017. 

4.2.2. Antecedentes Internacionales 

Tesis Curricular para la obtención del Título de Ingeniero Mecánico, 

Titulado: "Diseño y Cálculo de un Tanque de Almacenamiento para Nafta 

con Diámetro de 70ft x 30ft de Altura Bajo la Norma API 650.", presentado 

por la Bachiller Guillermo Gustavo Carreño Vazquez y Jose Fernando 

Hernandez Luna, en el año 2008. Se encuentra en la página web del 

Instituto Politécnico Nacional de México. 

4.3. Planteamiento del Problema 

¿Cómo realizar la modificación del Tanque N°08 de almacenamiento de 

hidrocarburo PI500 para obtener la acreditación al DS: 052-93-EM, en la 

planta de Petroperú- Chimbote? 
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4.4. Justificación 

4.4.1. Justificación Legal: 

Debido a la demanda de Hidrocarburos y la necesidad de seguir 

abasteciendo al mercado interno, se realiza el mejoramiento, modificación 

y/o adecuación de los tanques de hidrocarburos de la planta del Terminal 

Chimbote, para cumplir con la normativa local vigente, DS: 017-2013-EM — 

"Establece procedimiento para la adecuación de las instalaciones para 

almacenamiento de hidrocarburo preexistentes a las disposiciones 

establecidas en el DS: 052-93-EM", DS 052-93-EM — "Reglamento de 

seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos" y a las normas 

internacionales API 650,API 653 y otras aplicables. 

4.5. Marco teórico 

4.5.1. Definiciones Técnicas 

A continuación, se presenta las principales definiciones a utilizarse en el 

informe. 

Aforo (Cubicación): Determinación de la capacidad (volumen) total 

de un tanque. 

Boquillas: Orificio y/o apertura en un tanque para la entrada y/o 

salida de un fluido o la instalación de un instrumento de medición. 

Brida: Accesorio para acoplamiento de tuberías, que facilite el 

armado y desarmado de las mismas. 

Columna: Elemento estructural ubicado dentro del tanque para 

soportar elementos del techo. 
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Difusores internos: líneas de tubería de llenado interno con 

planchas de impacto, bafles, ranuras o agujeros laterales para 

reducir la velocidad del flujo que entra al tanque. 

Espesor de diseño: el espesor necesario para satisfacer los 

requerimientos de resistencia de tensión y compresión según el 

estándar api 650 o, en la ausencia de tales expresiones, de una 

buena y aceptable práctica de ingeniería para las condiciones de 

diseño especificadas, sin considerar las limitaciones de construcción 

o las tolerancias de corrosión. 

Estanqueidad: Estado que presenta un tanque o vasija cuando no 

presenta fuga. 

Fabricante: la parte que tiene la responsabilidad primaria para 

construir el tanque. 

Históricos de falla: Información relacionada con los eventos de 

rotura por corrosión y/o daños mecánicos ocurridos en tuberías y/o 

equipos que especifica la ubicación, causa, consecuencia y fecha de 

las roturas y/o fallas. 

Indicadores de Nivel: Dispositivo mecánico o electrónico que 

muestra el nivel del producto almacenado. 

Inspector: Un representante del departamento de integridad 

mecánica de la organización, quien es responsable por las funciones 

de aseguramiento y control de calidad, tales como procesos de 

soldadura, ejecución del contrato, etc. 
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Mandatorio: secciones requeridas del estándar se vuelven 

mandatarias si el estándar ha sido adoptado por una Jurisdicción 

Legal o si el Comprador y el Fabricante escogen hacer referencia a 

este estándar en la placa de identificación o en la certificación del 

Fabricante. 

Manhole: Apertura para ingreso de personal a tanques. 

Máxima temperatura de diseño: la temperatura más alta 

considerada en el diseño, igual o mayor que la más alta temperatura 

de operación esperada durante la vida de servicio del tanque. 

Presión Atmosférica: Es la producida por el peso del aire y su valor 

depende de la altura de sitio indicado sobre el nivel del mar. 

Recomendación: el criterio proporciona un diseño bueno y 

aceptable y puede ser usado a opción del Comprador y el 

Fabricante. 

Reparación: Trabajo necesario para mantener o restaurar un 

tanque a una condición conveniente para su segura operación. Las 

reparaciones incluyen las del tipo mayor o aquellas que no son 

reparaciones mayores Los ejemplos de reparaciones incluyen: 

Remover o remplazar el material (materiales de los techos, 

material del fondo, incluyendo el material de soldadura) para 

mantener la integridad del tanque. 

Renivelar y/o levantar el cuerpo, fondo o techo del tanque. 
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Adición de placas de refuerzo para las aberturas existentes del 

cuerpo. 

Reparación de imperfecciones tales como rasgaduras o estrías 

por esmerilado y/o remoción de material seguido del proceso 

de soldadura. 

Requerimiento: El criterio deberá ser usado a menos que el 

Comprador y el Fabricante acuerden una alternativa de diseño más 

rigurosa. 

Tanque: Deposito diseñado para almacenar o procesar fluidos, 

generalmente a presión atmosférica 

Zona crítica: La porción del fondo del tanque o placa anular dentro 

de las 3 pulg. 

4.5.2. Legislación Nacional 

> 	D.S. N° 017-2013-EM 

Establecen procedimientos para la adecuación de las 

instalaciones para almacenamiento de hidrocarburos 

preexistentes a las disposiciones establecidas en el decreto 

supremo N° 052-93-EM 

> 	D.S. N° 052-93-EM 

El Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos tiene por objeto establecer las normas y 

disposiciones para construir, operar y mantener Instalaciones 

para Almacenamiento de Hidrocarburos, sea petróleo o 

29 



derivados, en cualquiera de las diferentes etapas de la industria 

de los hidrocarburos. 

4.5.3. Normativa Internacional. 

4.5.3.1 	Estándar API 650 

Dentro del alcance de este código están incluidos aquellos tanques en los 

cuales se almacenan fluidos líquidos y diseñados para soportar una presión 

de operación atmosférica, menor a 18kPa, o presiones internas que no 

excedan el peso del techo, con temperaturas no mayores a 93°C. Este 

estándar cubre el diseño y cálculo de los elementos constitutivos del 

tanque. En vista de los materiales de fabricación, se sugieren secuencias 

en la erección del tanque, recomendación de procedimientos de 

soldaduras, pruebas e inspecciones, así como lineamientos para su 

operación. 

El código API 650 está basado en el conocimiento y experiencias de 

compradores, fabricantes y usuarios de tanques de almacenamiento 

soldados, de varios tamaños y capacidades. Cabe mencionar que los 

requerimientos del código son mínimos; es factible que para una aplicación 

en concreto se adopten criterios más restrictivos. 

Si bien es cierto que el alcance del código no se limita al almacenamiento 

de petróleo y sus derivados, es aplicable para almacenamiento de 

productos químicos, agua, etc; en la práctica, cuando se hace referencia al 

API 650 se infiere almacenamiento de los productos mencionados. 
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El objetivo fundamental del código es, a través de los requerimientos 

contenidos en sus distintas secciones, facilitar la compra y la fabricación de 

tanques de almacenamiento. 

a. 	Alcance 

El estándar API 650 cubre los requisitos mínimos para diseño, fabricación, 

instalación, materiales e inspección de tanques cilíndricos verticales, no 

refrigerados, con techo abierto o cerrado, construidos con chapas de acero 

soldadas ,el estándar API 650 sólo cubre aquellos tanques en los cuales se 

almacenan fluidos líquidos y están construidos de acero con el fondo 

uniformemente soportado por una cama de arena, grava, hormigón, asfalto, 

etc.; diseñados para soportar una presión de operación atmosférica (menor 

a 16 kPa) o presiones internas que no excedan el peso del techo por unidad 

de área y una temperatura de operación no mayor de 93° C. 

Adicionalmente, los requerimientos contenidos en éste código aplican sólo 

a tanques que no se usen para servicios de refrigeración. 

El anexo "M" permite diseños donde la temperatura de operación puede ser 

elevada hasta 260°C cuando se cumplen ciertas especificaciones del 

material y requerimientos de diseño adicionales. 

Presiones internas levemente mayores son admitidas siempre y cuando los 

requerimientos del anexo "F" se cumplan. 

Las reglas indicadas en el estándar API 650 no son aplicables fuera de los 

límites abajo listados: 

La rosca más próxima al tanque en uniones roscadas. 
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La cara de la brida más próxima al tanque en una conexión 

apernada. 

La primera unión soldada circunferencial para tuberías no 

soldadas a bridas. 

El código no se basa en tamaños estándar o prefijados de tanques, por el 

contrario, permite al diseñador —mediante los distintos requerimientos-

seleccionar el tamaño que mejor resulte para cada aplicación. 

b. 	Partes del Código 

El código se divide en diez partes y veintisiete anexos. A continuación, se 

listan los puntos mencionados: 

Cuerpo principal: 

Sección 1: Alcance. Indica los requerimientos generales, limitaciones, 

responsabilidades y los requerimientos de documentación. 

Sección 2: Referencias. Menciona las normativas, códigos y 

especificaciones citadas en el código. La última edición disponible 

debe ser utilizada, a menos que se indique lo contrario. 

Sección 3: Definiciones. Lista la terminología que se utiliza en el 

código, con la interpretación en cada caso. 

Sección 4: Materiales. Esta sección señala los requisitos mínimos de 

chapas, barras, perfiles, tubos, bridas, pernos, consumibles de 

soldadura, etc. 

Sección 5: Diseño. Establece las exigencias en cuanto a uniones 

soldadas, consideraciones de diseño, chapas del fondo, chapas 
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anulares, envolvente, anillos intermedios y superiores, techos, efectos 

del viento y anclaje de tanques. 

Sección 6: Fabricación. Requerimientos generales de fabricación e 

inspección en taller. 

Sección 7: Izado. Contempla las distintas exigencias durante el izado 

de los tanques como son: detalles de soldadura, ensayos, inspección 

y reparaciones, tolerancias dimensionales. 

Sección 8: Métodos de inspección de uniones. Examen radiográfico, 

partículas magnéticas, ultrasonido, líquidos penetrantes, examen 

visual y prueba de vacío. 

Sección 9: Procedimientos y calificación de soldadores. Requisitos 

mínimos para confección y aprobación de procedimientos de 

soldadura y soldadores. 

Sección 10: Identificación y responsabilidad. Placa de características, 

división de responsabilidades, certificación. 

Anexos: 

Anexo A: Bases de diseño opcionales para tanques pequeños. 

Anexo AL: Tanques de almacenamiento de aluminio. 

Anexo B: Recomendaciones para el diseño y la construcción de 

fundaciones para tanques de almacenamiento de petróleo. 

Anexo C: Techos flotantes externos. 

Anexo D: Consultas técnicas. 

Anexo E: Diseño sísmico de tanques de almacenamiento 
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Anexo EC: Comentarios al Anexo E. 

Anexo F: Diseño de tanques para presiones de diseño internas 

pequeñas. 

Anexo G: Techos de aluminio estructuralmente soportados. 

Anexo I-1: Techos flotantes internos. 

Anexo I: Detección de pérdidas en el fondo y protección de camas. 

Anexo J: Tanques ensamblados en taller. 

Anexo K: Ejemplos de aplicación del método del punto variable para 

determinar el espesor de la envolvente. 

Anexo L: Hoja de datos de acuerdo a API 650. 

Anexo M: Requerimientos de tanques operando a elevada 

temperatura. 

Anexo N: Utilización de materiales nuevos no identificados. 

Anexo O: Recomendaciones para conexiones debajo del tanque. 

Anexo P: Cargas externas admisibles para conexiones en la 

envolvente. 

Anexo S: Tanques de almacenamiento fabricados con acero 

inoxidable austenítico. 

Anexo SC: Tanques de almacenamiento fabricados con acero 

inoxidable y acero al carbono. 

Anexo T: Sumario de requerimientos de ensayos no destructivos. 

Anexo U: Examen ultrasónico en lugar de examen radiográfico. 

Anexo V: Diseño de tanques de almacenamiento para presión exterior. 

Anexo W: Recomendaciones comerciales y de documentación. 
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Anexo X: Tanques de almacenamiento fabricados con acero dúplex. 

Anexo Y: Nomograma API. 

4.5.3.2 Estándar API 653 

Este estándar cubre tanques de acero para almacenamiento 

construidos bajo el Estándar API650 y su precursor API 12C. 

Proporciona requisitos mínimos para mantener la integridad de tales 

tanques después de que se hayan colocado en servicio y trata la 

inspección, reparación, alteración, relocahzación, y reconstrucción. 

El alcance está limitado a la fundación del tanque, fondo, cuerpo, 

estructura, techo, y aditamentos agregados, boquillas agregadas a la 

cara de la primera brida, primera unión roscada o soldadas. Muchos 

de los diseños, soldadura, inspección y los requerimientos de los 

materiales de acuerdo con API 650 pueden ser aplicados en la 

inspección de mantenimiento, toma de datos, reparaciones, y 

alteraciones de tanques en servicio. 

En el caso de aparentes conflictos entre los requisitos de este 

estándar y API 650 o su predecesor API 12C, Este estándar deberá 

predominar para tanques que han sido puestos en servicio. 

4.5.3.3 Código A.S.M.E 

El estándar API 650 se basa en el Código ASME (American Society of 

Mechanical Engineers) sección IX para realizar la unión y/o soldado 

de materiales. 
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El código ASM.E sección IX, menciona que toda junta soldada deberá 

realizarse a través de un procedimiento de soldadura, además estos 

procedimientos (WPS), soldadores y operadores de soldadura, deben 

estar calificados en conformidad con la Sección de dicho Código. 

Una vez realizada la soldadura se someterán a pruebas y ensayos 

como: ultrasonido, radiografiado, líquidos penetrantes, dureza, etc., 

donde la calidad de la soldadura es responsabilidad del fabricante. 

4.5.3.4 Reglamentación N.F.P.A 

La N.F.P.A es la fuente principal mundial sobre seguridad contra 

incendios y de vida. Sus requisitos han sido diseñados con la intención 

de reducir los riesgos a un grado consistente con un nivel de seguridad 

pública razonable, sin interferir indebidamente con la comodidad y 

necesidad pública de las operaciones que requieren el uso de líquidos 

inflamables y combustibles. Por lo tanto, cumplir con esta norma no 

elimina todos los riesgos asociados con el uso de líquidos inflamables 

y combustibles. 

v La N.F.P.A desarrolla, publica y difunde más de 300 códigos y 

normas consensuadas con la intención de minimizar la 

posibilidad y consecuencias de incendios y otros tipos de 

riesgos. Prácticamente cada edificio, proceso, servicio, diseño 

e instalación en la sociedad de hoy día, se ve afectado por los 

documentos de la N.F.P.A. 
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4.5.4. Tanques de Almacenamiento 

Los tanques de almacenamiento son ampliamente utilizados en 

distintas industrias, para almacenamiento temporal de productos a ser 

utilizados posteriormente. El almacenamiento constituye un elemento 

de sumo valor en distintas industrias ya que: 

Actúa como un pulmón entre producción y transporte para 

absorber las variaciones de consumo. 

Permite la sedimentación de agua y barros del producto 

almacenado antes de despacharlo por medio de un oleoducto. 

Brindan flexibilidad operativa al proceso productivo. 

Actúan como punto de referencia en la medición de despachos. 

Existen distintos códigos de diseño de tanques de almacenamiento. 

Antes de realizar cualquier diseño, el cliente final deberá establecer el 

código de aplicación para el diseño del tanque. 
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FIGURA N°4.2: TANQUES DE ALMACENAMIENTO TERMINAL CHIMBOTE 

Fuente: Propia 

4.5.4.1 Tipos de Tanques de Almacenamiento Vertical 

Los taques cilíndricos verticales de fondo plano nos permiten 

almacenar grandes cantidades de combustible a un costo bajo, con 

las limitantes que solo se pueden usar a presión atmosférica o 

presiones relativamente pequeñas. 

Este tipo de tanques se clasifican en: 

1.1.1.1 	Techo Fijo 

Techo Flotante 

a. 	Los tanques atmosféricos de techo flotante son aquellos en que 

el techo flota sobre la superficie del líquido, eliminándose el 

espacio para los vapores. Los principales tipos de techo flotante 

38 



son: Techos de cubierta simple con pontones, techos de cubierta 

doble con pontones, y techos flotantes internos que a su vez 

puede diferenciarse en techos flotantes internos rígidos y en 

sábanas flotantes. Los tanques atmosféricos de techo flotante 

serán utilizados en: 

Almacenamiento de líquidos con Presión de Vapor Reid 

mayor a 0.281 Kg/cm2  abs (4 psia). 

Cuando el líquido es almacenado a temperaturas cercanas 

en 8.3 °C (15 °F) a su punto de inflamación o a 

temperaturas mayores. 

En tanques cuyo diámetro excede los 45.0 metros y sean 

destinados a almacenar líquidos de bajo punto de 

inflamación. 

Almacenamiento de líquidos con alta presión de vapor que 

son sensitivos a degradación por oxígeno. 

b. 	Los tanques atmosféricos de techo fijo, pueden tener techo 

cónico soportado por vigas y cartelas en el cuerpo y con o sin 

columnas, techo cónico autosoportado apoyado solamente en la 

periferia del cuerpo, techo de sección esférica (domo) 

autosoportado (apoyado solamente en la periferia del cuerpo), 

techo tipo sombrilla autosoportado (apoyado solamente en la 
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periferia del cuerpo) similar al anterior pero formado por 

polígonos regulares en la sección horizontal). 

Ventilaciones en el techo permiten la emisión de vapores y que 

el interior se mantenga aproximadamente a la presión 

atmosférica, pero produciéndose pérdidas de respiración. Los 

tanques de techo fijo son usados para almacenar líquidos en los 

cuales los tanques de techo flotante no son exigidos. ("Artículo 

18°del Reglamento aprobado por D.S. 052-93-EM") 

4.5.5. Materiales a Emplear 

Para un óptimo diseño, cálculo y fabricación de tanques de 

almacenamiento es importante elegir el material adecuado dentro de la 

diversidad de aceros que existen, por lo que a continuación listamos los 

materiales más usados con su aplicación. (Estándar API 650). 

ASTM A 36M / A 36 Planchas para un máximo espesor de 40 mm (1 

1/2  plg.). 

ASTM A 131M / A 131 

Grado A, Planchas para un máximo espesor de 12.5 mm (1/2  

plg.). 

Grado B, Planchas para un máximo espesor de 25 mm (1 plg.). 

Grado CS, Planchas para un máximo espesor de 40 mm (1 1/2 

plg.). Incluido planchas y bridas a un espesor máximo de 50 

mm (2 plg.). 
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Grado EH36, Planchas para un máximo espesor de 45 mm (1 

3/4 plg.). Incluido planchas y bridas a un espesor máximo de 50 

mm (2 plg.). 

ASTM A 283M / A 283, Grado C, para planchas a un máximo de 

espesor de 25 mm (1 plg.). Este material es el más utilizado, 

debido a que se puede utilizar tanto para perfiles estructurales 

como para la pared, techo, fondo y accesorios del tanque. 

ASTM A 285M / A 285, Grado C, para planchas a un máximo de 

espesor de 25 mm (1 plg.). Este material es el más 

recomendable para la fabricación de tanques (cuerpo, fondo, 

techo y accesorios principales), pero para elementos 

estructurales no es muy recomendable debido a su alto costo en 

comparación con los materiales mencionados anteriormente. 

ASTM A 516M Grado 380, 415, 450, 485 / A 516 Grado 55, 60, 

65 y 70, para planchas a un máximo de espesor de 40 mm (1.5 

plg.). Incluyendo planchas y bridas de un espesor máximo de 

100 mm (4 plg.). 

Este material es de alta calidad y de un costo elevado, por lo que 

se sugiere utilizarlos en casos en los cuales el esfuerzo a la 

tensión es alto y justifica su costo. 

Para tuberías y uniones usamos los siguientes materiales: API 

5L, ASTM A53, ASTM A524, ASTM A106 grados A y B. 

(Estándar de Ingeniería CT-E102-04) 
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4.5.6. Niveles Máximos de Operación 

Cuando la capacidad de operación de los tanques es menor que la 

capacidad nominal de los mismos, deberá preverse niveles mínimos de 

operación para evitar efectos de vórtice en las boquillas de salida, así como 

niveles máximos para evitar reboses en la operación de llenado. 

En los tanques atmosféricos, el máximo nivel de llenado deberá 

ser tal que permita la expansión por cambios de temperatura, 

también deberá tomarse en cuenta las 

Limitaciones en altura por las dimensiones de los techos y/o 

sábanas flotantes. 

En las instalaciones que reciban líquidos de tuberías o de 

buques cisternas, deberán tener equipos o procedimientos 

establecidos para evitar el rebose, los que pueden ser: Control 

de alto nivel con cierre de válvulas, alarmas de alto nivel 

independiente del sistema de medición o un continuo control de 

nivel en el momento de llenado. ("Artículo 18°del Reglamento 

aprobado por D.S. 052-93-EM") 

4.5.7. Sistemas de Ventilación 

Todo tanque requiere un sistema de ventilación, que obedecerá a lo 

Indicado en los siguientes incisos: 

a. 	Para los tanques atmosféricos, ventilaciones libres o válvulas de 

presión y vacío con suficiente capacidad de venteo deben ser 

instaladas a fin de prever cualquier incremento sobre la máxima 
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presión de diseño del tanque; incremento que puede ocasionar 

la distorsión del techo o del cilindro. La capacidad de venteo 

deberá ser dimensionada para satisfacer todas las condiciones 

de llenado y descarga, así como las variaciones de temperatura 

que pueda experimentar el tanque en su servicio. 

El sistema de venteo se calculará y diseñará de acuerdo a la 

norma API 2000 u otra norma reconocida de ingeniería. 

Alternativamente podrá utilizarse un venteo de diámetro igual o 

superior que la mayor conexión de llenado o vaciado del tanque, 

pero en ningún caso su diámetro puede ser menor que el de una 

tubería de 40 mm DN (1 1/2" pulgadas). 

En tanques de baja presión y recipiente de presión, además de 

lo anterior, debe preverse protección de las sobrepresiones que 

pueda ocasionar alguna bomba que descarga al tanque o 

recipiente. 

En todo tanque que tenga más de una conexión de 

ingreso/salida y puedan realizarse simultáneamente llenados o 

descargas, la ventilación tendrá la capacidad del máximo flujo 

simultáneo. 

Los tanques y recipientes de presión que almacenan líquidos 

Clase IA, deberán ser equipados con válvulas de venteo que 

permanecen cerradas excepto cuando están descargando bajo 
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condiciones de presión o vacío. Además de lo anterior, los 

tanques que almacenan Clase IB y IC deberán tener 

matachispas. 

Los matachispas y válvulas de venteo podrán ser omitidos en el 

almacenamiento de líquidos Clase IB y IC, cuando pueda haber 

condiciones que obstruyan los equipos (corrosión, 

congelamiento, condensaciones, cristalización, etc.). Bajo estas 

condiciones los matachispas y válvulas de venteo deberán usar 

materiales especiales, el uso de sellos líquidos, etc. 

La descarga de los venteos deberá ubicarse en la parte alta del 

tanque y en posición tal que la eventual ignición de los vapores 

que escapen no incida sobre el tanque, estructuras o 

edificaciones. ("Artículo 18° del Reglamento aprobado por 

D.S. 052-93-EM"). 

4.5.8. Sistema de Escape o Alivio de Presión 

Todo tanque deberá tener algún elemento constructivo o accesorio que 

alivie la excesiva presión interna debido a aumentos de temperatura- por 

exposición al fuego. 

a. 	La descarga de las ventilaciones de emergencia de tanques, 

deberá ser dispuesta de tal manera que la posible ignición de los 

vapores venteados no incida sobre parten alguna del tanque, 

estructuras o edificaciones. 
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4.6. Fases del proyecto 

4.6.1 Fase I. "Proceso de Iniciación" 

Es la fase en la cual se realiza la reunión de entrega de proyecto (Kick Off 

Meeting) y se realiza todas las gestiones para programa el Tanque N°08 

para su adecuación al DS-052-93 EM, en primera instancia el tanque se 

tiene que bloquear y lavar para programar su inspección por un especialista 

API 650, la inspección fue realizada el 21/03/15 y el objetivo de la 

inspección es evaluar las condiciones en la cual se encuentra el Tanque 

N°08, dando como resultado las No conformidades, dentro de los cuales 

citamos algunas como: 

Boquillas en el Cilindro de 0 8", 0 4", 0 6" fuera de norma 	API 

650. Las dimensiones de las boquillas no cumplían con las 

dimensiones que indica el API 650, los hallazgos encontrados en 

campo se indican en Tabla N°4.2 y se contrasta con la información 

brindada en la Figura N°4.3. 
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FIGURA N°4.3: DIMENSIONES DE BOQUILLA EN EL CILINDRO 
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TABLA N° 4.2: DIMENSIONES DE BOQUILLAS CILINDRO 

Dimensiones de las Boquillas de Cilindro 

NPS 

(0 de 

boquilla) 

Descripción 

OD 

(0 

exterior 

de 

tubería) 

L (Longitud del lado 

de la plancha de 

refuerzo) 

W (Ancho de la 

plancha de 

refuerzo9 

HN (Altura del fondo a 

eje de la boquilla) 

Resultado 

Según 

API 650 

Según 

inspección 

Según 

API 650  
Según 

Inspección 

Según 

API 650 

Según 

Inspección 

27 Manhole 1 1520 1830 810 	. No cumple 

27 Manhole 2 / 
Calentador 1250 

1540 720 No cumple 

27 Manhole 3 1530 1820 790 No cumple 

8 Recepción 219.1 485 490 590 590 349 330 No cumple 

6 Toma Alta 168.3 400 400 495 460 306 290 No cumple (*) 

6 Toma Baja 168.3 400 400 495 510 306 290 No cumple 

4 Drenaje 114.3 305 300 385 390 259 ' 220 No cumple (") 
8 Recepción 2 219.1 485 480 590 585 349 330 No cumple 

8 Redrculación 219.1 485 480 590 600 349 330 No cumple 

Fuente: Informe TDP-059-15-A-IN-006 
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Manhole en el Cilindro de 0 27" fuera de norma API 650. 

Las dimensiones de las boquillas no cumplían con las dimensiones 

que indica el API650, los hallazgos encontrados en campo se indican 

en Tabla N°4.2 y se contrasta con la información brindada en la Figura 

N°4.4. 

Manhole en el Techo de 0 24" fuera de norma API 650. 

Las dimensiones de las boquillas no cumplían con las dimensiones 

que indica el API650, los hallazgos encontrados en campo se indican 

en Tabla N°4.3 y se contrasta con la información brindada en la Figura 

N°4.5. 
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TABLA N° 4.3: DIMENSIONES DE BOQUILLAS TECHO 

NPS 
(0 de 
boquIll 

a) 
Descripción 

OD 
(0 

exterior 
de la 

tubería) 

DR 
(0 plancha de 

refuerzo) 

e (Espesor de la 
plancha de refuerzo) 

HR 
(Altura de boquilla de 

techo) 
Resultado 

Según 
API 650 

Según 
Inspección 

Según 
API 650 

Según 
Inspección 

Según 
API 650 

Según 
Inspecció 

n 

24 

Manhole/ 
Toma 

muestras 609.6 1150 1200 6 6 150 123 No cumple 

24 
Manhole/ 
Regleta 609.6 1150 1150 6 6 150 128 No cumple 

Fuente: Informe TOP-059-15-A-IN-006 
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Aterramiento del Tanque, fuera de norma API 650. 

Durante la inspección se detectó 03 puestas a tierra con 03 

platinas de acero al carbono soldadas al cuerpo del tanque, 

dando como resultado la no conformidad debido a que se debe 

tener como mínimo 04 platinas de acero inoxidable soldadas al 

cuerpo del tanque y además las puestas a tierra debe tener 

como máximo 5 homnios de resistividad (puesta a tierra actual 

12 homnios). 

No cuenta con impermeabilización en el interior del tanque. 

Venteo libre no cumple con el API 650. 

Todas las no conformidades halladas se detallan en el ANEXO 8.1. 

4.6.2 Fase II". "Procesos de Planificación" 

Esta es la fase en la cual se Planifica la Gestión del Alcance, Gestión 

del Cronograma y Gestión de Calidad. 

4.6.2.1 Gestión del Alcance 

En esta gestión se recopila todos los requisitos en base a las 

ingenierías de detalle y memorias de cálculo, se determina el alcance, 

los cuales fueron definidos durante la inspección del especialista API 

650 según Informe TDP-059-15-A-IN-006 y requerimientos 

adicionales por el cliente como colocación boquillas para alarma de 

nivel, temperatura, modificación de líneas de interconexión, pruebas 

hidrostáticas a válvulas de recepción y despacho. 
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a. 	Memoria de Calculo: 

a.1. Memoria de cálculo Api 650— Tanque de Almacenamiento. 

Mediante la elaboración de la memoria de cálculo se verifico el diseño 

del tanque de combustible P.I.-500, analizando sus componentes 

principales, como son Casco, Fondo, Techo y otros componentes 

asociados, bajo condiciones de cargas de servicio y cargas 

ocasionales como viento y sismo. 

El cálculo se realizó mediante el uso del software especializado TANK, 

en él se incorporaron datos de entrada para evaluar las dimensiones 

de espesores mínimos medidos en las inspecciones del Tanque 

(planchas del casco, fondo, techo y estructura de techo) y los valores 

de las propiedades mecánicas del material usado. Se consideraron 

como variables de prueba mecánica, las cargas muertas, vivas, 

presión interna, viento y sismo basados en el Standard API 650. 

> 	Datos Obtenidos de La Inspección Al Tanque N°08 

A continuación, se muestra la Tabla N°4.4, la cual corresponde 

a la distribución de planchas con sus respectivos espesores, 

según el Informe de Inspección Integral Tanque N°08 realizado 

por ADEMINSAC. Estos valores serán comparados con los 

resultados calculados por el software TANK, para su posterior 

evaluación. 
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TABLA N° 4.4: INFORMACIÓN DEL TANQUE N*08 

Materiales Tanque P.I.-500 

Ubicación 
Altura de 
Anillos 

Espesores 
Promedios Material 

Peso Aprox. 
(Kg) 

Techo - 4.76 mm A-283 Gr.0 13,666.91 

Casco 

Anillo 07 1830 mm 6.25 mm A-283 Gr.0 6,087.00 

Anillo 06 1830 mm 6.23 mm A-283 Gr.0 6,067.52 

Anillo 05 1830 mm 6.15 mm A-283 Gr.0 5,989.61 

Anillo 04 1220 mm 6.14 mm A-283 Gr.0 3,986.58 

Anillo 03 1220 mm 7.50 mm A-283 Gr.0 4,869.60 

Anillo 02 1220 mm 9.53 mm A-283 Gr.0 6,187.64 

*Anillo 01 1820 mm 12.45 mm A-283 Gr.0 12,059.04 

Fondo _ 6.35 mm 	- A-283 Gr.0 18,232.12 

TOTAL 77,146.00 

Fuente: Memoria de Celado TDP-090-15-M-MC-001 

> 	Resultados Obtenidos 

Cálculo de Espesores de Acuerdo a Api 650 

De la modelación realizada teniendo en consideración la norma 

API 650 y con la incorporación de las condiciones de diseño, se 

han obtenido los siguientes resultados: 
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Tmín  — 
SxE 

2.6xDx(H-1)xG 

TABLA N° 4.5: ESPESORES DEL CILINDRO 

Estructura de Tanque P.I.-500 

N° Anillo Espesor 
Calculado 

Espesor 
Medido Estado 

Techo 4.76 mm 4.76 mm OK 

H7 2.54 mm 6.25 mm OK 

H6 3.61 mm 6.23 mm OK 

1-15 5.02 mm 6.15 mm OK 

H4 6.22 mm 6.14 mm FAIL 

H3 7.63 mm 7.5 mm FAIL 

H2 9.17mm 9.53 mm OK 

H1 10.82 mm 12.45 mm OK 

Fondo 6.35 mm 6.35 mm OK 

Fuente: Memoria de Cálculo TDP-090-15-M-MC-001 

Cálculo del Limite de Retiro de Planchas de Cilindros 

de Tanques de Acuerdo a Api 653 

Se realizó el cálculo de espesores mínimos permitidos según el 

API 653, utilizando la siguiente formula: 

	1 

NOTA: No debe ser inferior a 0.1 pulg. (2.54 mm) para estabilidad contra 

cargas laterales (viento, sismo, etc). Ver 	API 653 (4.3.3.1). 

Donde: 

Tmin: 	Espesor mínimo aceptable en-pulgadas. 

D: 	Diámetro nominal del tanque en pies. 
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H: 	Altura en pies, desde la parte inferior del anillo bajo 

análisis, hasta la máxima altura de nivel del líquido 

(referencia, borde superior del cilindro). 

G: 	Mayor, gravedad específica del producto 

almacenado 

Máxima resistencia permisible en lb/pulg2. Usar de 

0.8 Y ó 0.429T para anillos 1 y 2 (desde el fondo) y 

usar el menor entre 0.88Y ó 0.472T para los anillos 

3 y superiores (ver tabla 4.1 API 653). 

Y: (Yield strength) Límite elástico mínimo 

especificado de plancha. Usar 30.000 lb/pulg2 si no 

se conoce el material. Ver API 653 tabla 4.1.4.1 

(Tensile strength) Usar el menor de la Resistencia 

a la tracción mínima, especificado de plancha ó 

80.000 lb/pulg2. Usar 55.000 lb/pulg2 si no se 

conoce el material. Ver API 653 tabla 4.1.4.1 

E: 	Eficiencia de unión original del tanque (0.85). Ver 

API 653 tabla 4.2. 
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> 	Análisis de Resultados 

TABLA N° 4.6: ESPESORES DE RETIRO VS. ESPERORES EXISTENTES 

EVALUACIÓN DE CUERPO DE TANQUE P.1-500 

N° Anillo 

Espesores (mm) 

Espesor 
Calculado 

API 650 

Espesor 
Medido 

Limite de 
Retito 

API 653 
Estado 

Anillo 07 2.54 mm 6.23 mm 2.54 mm OPERATIVO 

Anillo 06 3.61 mm 6.23 mm 2.54 mm OPERATIVO 

Anillo 05 5.02 mm . 6.15 mm 3.21 mm OPERATIVO 

Anillo 04 6.22 mm 6.14 mm 4.62 mm OPERATIVO 

Anillo 03 7.63 mm 7.50 mm 6.03 mm OPERATIVO 

Anillo 02 9.38 mm 9.3 mm 7.57 mm OPERATIVO 

Anillo 01 10.82 mm 12.45 mm 9.01 mm OPERATIVO 

Fuente: Memoria de Cálculo TDP-090-15-M-MC-001 

Según API 653 (4.3.2.1) un tanque puede seguir siendo operativo si el 

espesor promedio de cada anillo, es mayor o igual al espesor de límite de 

retiro de cada anillo. Por lo tanto, los valores de la Tabla N°4.6, nos 

muestran que el valor del espesor calculado y el espesor medido, son 

mayores que el valor del límite de retiro en cada anillo, lo que confirma la 

operatividad de los tanques. 

a.2. Memoria de cálculo API 2000 6ta Edición — Venteo de Tanque 

(Normal y de Emergencia). 

El objetivo es determinar y dimensionar el área mínima de flujo para 

el alivio de presión/vacío, para lo cual se tuvieron las siguientes 

consideraciones. 
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a. Condiciones de proceso. 

Las condiciones ambientales consideradas para el cálculo son 

las siguientes: 

TABLA N° 4.7: CONDICIONES DE PROCESO 

Parámetros Valor 

Altura Máxima de Diseño de Nivel de Líquido (ni) 12.2 

Temperatura de Operación•(°C) 54 

Flujo Máximo de Llenado (gpm) 1 400 

Flujo Máximo de vaciado (gpm) 360 

Presión Máxima Positiva (oz/1n2) 1.16 

Presión Máxima Vacío (oz/1n2) 0.50 

Fuente: Informe TDP-090-15-P-MC-001 

> 	Propiedades del Aire. 

Las siguientes propiedades se considerarán constantes para el 

Aire. 

TABLA N° 4.8: PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS COMBUSTIBLES 

Parámetro Símbolo Valor 

Densidad (kg/m3) P 1.184 

Viscosidad Dinámica (mPa-s) y 0.0184 

Fuente: Informe TDP-090-15-P-MC-001 

> 	Tipo de Venteo Libre. 

Según el inciso "u" del Art 42 del Reglamento de Seguridad para 

el Almacenamiento de Hidrocarburos, los venteos libres serán 

tipo "cuello de ganso" y tendrán una malla número 4 (MESH 4). 

Esta malla tendrá una relación constante de área de flujo (libre). 
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Ecuación para el cálculo de flujos de alivio. 

Flujo de alivio de presión positiva (Out-Breathing). 

El flujo de alivio de presión positiva se estimará usando la 

siguiente ecuación: 

FOB = FOB(termico)+ FOB(lienado) 	2 

Para el cálculo de Térmico (en Nm3/h) se usará la ecuación 5 del 

API 2000, 6th Edición: 

FOB(térmico) = Yx 49 xRi. 	 3 

Donde: 

Y: 	Factor debido a la latitud de la ubicación del tanque. El 

valor es obtenido de la Tabla 1 del API 2000, 6ta Edición. 

V tk: Volumen del tanque, m3. 

I21: Factor de reducción por aislamiento. Se asume 1, debido 

a que el tanque no cuenta con aislamiento. 

El valor de (llenado) es igual al flujo máximo de llenado 

del tanque. 

Flujo de alivio de presión vacío (In-Breathing) 

El flujo de alivio de presión vacío se estimará usando la siguiente 

ecuación: 

FIB = FIB(Térmico) + 

Para el cálculo de FI (Térmico) (en Nms/h) se usará la ecuación 

7 del API 2000, 6th Edition: 
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FIB (térmico) = C XIV XRI 	5 

Donde: 

C: 	Factor debido a la latitud de la ubicación del tanque y a su 

contenido (se ingresa a la tabla como "presión de vapor de 

hexano"). El valor es obtenido de la Tabla 2 del API 2000, 

6ta Edición. 

V tk: Volumen del tanque, m3. 

Rí: 	Factor de reducción por aislamiento. Se asume 1, debido a 

que el tanque no cuenta con aislamiento. 

El valor de (Vaciado) es igual al flujo máximo de vaciado del 

tanque. 

Ecuaciones para el cálculo de Caída de Presión. 

Para los cálculos hidráulicos se usa el flujo de alivio de presión 

positivo y vacío para los cálculos de caída de presión en cada 

una de las operaciones. 

Caída de presión por fricción. 

La caída de presión por fricción será estimada usando la 

ecuación de Darcy: 

APfriccion = f 
LtuberiaXV 2  

DtuberiasX 2  

El factor de fricción (f) se estimará usando la ecuación de 

Colebrook-VVhite 

1 	 E 	2.51 
= 21og( 	 

17 	3.7Drubería Re,/7 
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Donde: 

e: 

	

	Rugosidad absoluta del material de la tubería y el 

número de Reynolds (Re) se calculará usando la 

siguiente ecuación: 

Dtuberfapv  
Re 

1.1 

	e 

Caída de presión por accesorios. 

La caída de presión por accesorios se estimará usando la 

siguiente fórmula: 

,V2  
"accesorios = (kentrada ksalida kmalla -I- 2  * "(codo 909 TP 	9  

Los valores de los distintos le se obtienen de la siguiente tabla: 

TABLA N° 4.9: PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS COMBUSTIBLES 

Factor k Valor! Ecuación Referencia 

Rentada 0.78 
Pipe Entrance, Inward Projecting, 
Crane, TP-410, A-29. 

ksalida 1.00 
Pipe 	Exit, 	Projecting, 	Crane, 
TP-410, A-29 

¡enana  
Aflujo 	Atub"l ' 

a  1.3 1)2 Circular 	metal 	wire, 	Re>400, 
Idelchik. 

(1 — 	1 - ( 
) 

Atuberta 	Aflujo 

hado 90º 14fT 900  Pipe Bends, r/d=1.5, Crane, 
TP-410, A-29 

Fuente: Informe TDP-090-15-P-MC-001 

Donde: 

fr: 	Es el factor de fricción de Darcy a flujo 

completamente turbulento calculado con el 
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diámetro interno de la tubería o cuello de ganso. 

Grane, TP-410 A-26. 

Aftuf°  : Es la relación entre el área de flujo y área interna 
Atusena 

de la tubería. 

Caída de presión total 

La caída de presión total se calculará usando las siguientes 

fórmulas: 

Presión positiva: 

APtotal positivo := APfricción 	'accesorios 	APgravedad • • • •• 10  

Presión Vacío: 

APtotal vacio = A'fricción 	APaccesorios 	A 'gravedad • • • • • — 11  

> 	Consideraciones de Cálculo 

La estimación de la caída de presión en el cuello de ganso asumirá 

que este está formado por los siguientes elementos. 

Un tramo recto de tubería vertical de 0.5m de altura, dos codos de 900  

con relación r/D=1.5 (Radio de giro / Diámetro interno), una malla 

contra el ingreso de pájaros. 

> Resultados 

En la Tabla N°4.10 se muestran los resultados de los flujos de alivio 

de presión positiva y vacía. 

62 



TABLA N° 4.10: FUJOS DE ALIVIOS 

Flujo Valor 

Flujo para Alivio de Presión Positiva (Nm3/h) 919.9 

Flujo para Alivio de Presión Vacío (Nm3/h) 2 370.8 

Fuente: Informe TDP-090-15-P-MC-001 

En la Tabla N°4.11 se muestran los resultados del dimensionamiento del 

elemento de alivio: 

TABLA N° 4.11: TAMAÑO DEL ELEMENTO DE ALIVIO 

Dimensión Valor 

Diámetro interno (mm) 273 

Sección transversal (mm2) 58 534.9 

Diámetro nominal seleccionado con Schedule 80 (in) 12 

Fuente: Informe TDP-090-15-P-MC-001 

b. Informe de verticalidad y redondez según API 653. 

Se desarrolló dos estudios de Verticalidad y redondez: 

El primer estudio se realiza antes de realizar la modificación al tanque, 

para así verificar las condiciones en las cuales se encuentra el Tanque 

N°08 para lo cual Se ha dividido la circunferencia en doce partes iguales, 

cada 30.0°, Cada división es una estación por la que corre una generatriz, 

es decir tenemos doce generatrices en la periferia del cilindro. 
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FIGURA N°4.6: ESQUEMA DE DIVISIÓN DE GENERATRICES 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Mayo 2015 

Asimismo, tenemos 20 secciones horizontales, la primera en el primer 

anillo, a un pie de la unión cilindro-fondo, la cual sirve de comparación con 

los veintidós restantes (una en el primer anillo y tres por cada anillo desde 

el segundo al séptimo anillo). En cada estación se ha medido las 

desviaciones de la vertical de cada punto ubicado en cada sección, para el 

caso de la redondez según el Acápite 10.5.3 del 

API 653 indica según Tabla N°4.12. 
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TABLA N° 4.12: RADIO DE TOLERANCIA SEGÚN API 653 

Diámetro del 
tanque 

Radio de tolerancia 
Tolerancias ( inches) 

<40 ±1/2" 
40 to < 150 ±3/4" 
150 to < 250 ±1" 

2 250 ± 1 1/4" 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Mayo 2015 

Para nuestro caso la desviación radial no debe exceder de 3/4° por 3, ósea 

5.72 cm. 

TABLA N° 4.13: DATOS REALES DE REDONDEZ ANTES DE LA ADECUACIÓN 

Generatrices 
Opuestas 1 y 7 2y8 3y9 4y10 5 y 11 6 y 12 

Diametros (m) 21.427 21.513 21.570 21.469 21.491 21.573 

Diferencias 
Radiales vs. 
Promedio (cms.) 

-4.00 0.30 3.15 -1.90 -0.80 3.30 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Mayo 2015 

Según Tabla N°4.13 los valores de redondez se encuentran dentro del 

rango por lo cual es aceptado. 
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FIGURA N°4.7: ESQUEMA DE REDONDEZ DEL CILINDRO 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Mayo 2015 

De Igual manera se realizó la toma de medida de la verticalidad del cilindro 

según el Acápite 10.5.2.1 especifica que la desviación de la vertical, medida 

desde el borde del cilindro, relativa al fondo, no debe exceder de 1/100 de 

la altura total, con un máximo de 5 pulgadas (12.7 cm). 
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TABLA N° 4.14: DATOS REALES DE MEDICIONES DE VERTICALIDAD DEL CILINDRO 

1. 2 3 4 5 6 7 2 '7 10 11 12 

7 

-15 -2.5 -4.2. -1.3 0.3 -2.0 7.5 4.5 0.6 0.3 3.8 1-8 
-1.2 -0.9 -0.6 0.4 2.6 0.0 8.9 5.8 1.3 sa 6.3 5.5 

-1.1 -0.6 -0.8 04 3.4 0.8 41 5.7 2.0 4.0 5.6 5.8 

6 

-0.9 -1.3 -1.0 -0.5 3.7 1.0 4.3 5.3 2.3 4.4 4.4 5.3 
0.2- -1.7 -0.4 -0.1 4.2 1.2 4.8 4.5 22 4.8 4.7 4.0 

1.1 -2..4 -0.1. 0.1- 4.5 1.1 10.2 3.2 2.0 4.4 5.2 3.2 

5 

1.2 -2.5 0.2. -0.6 4.4 0.9 4.9 2.8 1.9 4.8 4.9 3.4 
la -1.4 1.1. 0.6 3.5 la 8.8 3.7 2.2 5.5 5.0 4.0 

1.1 -1,6 1.6 1.7 3.4 1.3 7.4 3.6 1.4 5.4 5.5 4.5 

4 

0.4 -1.7 1.8 1-.6 3.3 1.4 6.6 2.7 1.1. 5.6 5.3 4.8 ' 
0.3 -2.3 1.5 1.5 3.1 2.1 63. 2.9 2-6 6.0 4.7 4.8 
04 -1.6 1.0 1.5 2.5 2.4 6.2 3.5 1.7 6.1 4.5 3.7 

3 

-0.3 -1.0 0.8 1.4 2.0 2.4 6.1 3.3 2.2 5.9 3.4 4.2 
0.5 -0.6 0.7 0.9 1.9 26 5.2 3.5 2.4 5.3 2-4 4.5 
0.9 -0.4 0.6 0.9 2.6 3.2 4.6 3.2 2.4 5.9 2-2 4.0 

2 

0.9 -0.1 0.5 0.9 2.6 33. 3.7 2.5 .2.5 6.2 2.6 2.4 
0.7 0.6 1.1 1.6 3.3 3.5 5.6 2.5 2.8 6.2 2.4 zi. 

1.1 0.6 20 1.4 3.6 3.1 3.6 2.2 2-7 5.7 1..4 3.3 

1 
1.5 0.6 2.3- 1.8 3.2 2.0 2.8 2.0 2.3 4.1 2-3 3.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0 04 0.0 0.0 0.0 

MAX.8,40 1.5 0.6 2.1 1.4 4.5 35 10.2. 5.8 2.8 6.2 6.3 5.8 

MINIMO -2.5 -2.5 -4.2 -1.3 04 -24 0.0 0.0 04 0.0 0.0 04 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Mayo 2015 
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FIGURA N° 4.8: ESQUEMA DE VERTICALIDAD DEL CILINDRO 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Mayo 2015 

Se tiene como resultado que las desviaciones de la verticalidad se encuentran en el rango aceptable. 
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El segundo estudio se realiza al finalizar las modificaciones del tanque 

que consiste en tomar medidas en las 12 generatrices según Figura N°4.6 

que se encentran marcadas en el perímetro de tanque. 

Para este caso la deformación radial no debe exceder de 3/4" por 3, es decir 

5.72 cm. 

TABLA N°4.15: DATOS REALES DE REDONDEZ DESPUES DE LA ADECUACIÓN 

Generatrices 
Opuestas 1y7 2y 8 3y9 4 y 10 5y11 6y12 

Diametros (m.) 21.525 21.567 21.509 21.381 21.574 21.499 

Diferencias 
Radiales vs. 
Promedio (cms) 

0.80 2.90 0.00 -5.70 3.25 -0.50 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Enero 2017 

Según Tabla N°4.15 los valores de redondez se encuentran dentro del 

rango por lo cual es aceptado. 
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FIGURA N°4.9: ESQUEMA DE REDONDEZ DEL CILINDRO DESPUÉS DE LA 
ADECUACUACION 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Enero 2017 

De Igual manera se realizó la toma de medida de la verticalidad del cilindro 

según el Acápite 10.5.2.1 especifica que la desviación de la vertical, medida 

desde el borde del cilindro, relativa al fondo, no debe exceder de 1/100 de 

la altura total, con un máximo de 5 pulgadas (12.7 cm). 
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TABLA N° 4.16: DATOS REALES DE MEDICIONES DE VERTICALIDAD DEL CILINDRO 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

7 

-8.1. -3.8 -1..7 8.1 -8.4 4.5 4.9 0.9 4.9 -0.3 3.5 5.4 

-6.3 -1.2 1.9 9.3 -6.1 6.8 6.8 28 5.8 1.5 7.0 8.4 

-6.1. -1.0 1.8 8.5 -Si. 7.0 7.3 3.4 6.2 3.4 5.5 8.6 

6 

-5.5 -1.9 1.7 7.7 -4.0 7.2 7.8 3,2 6.0 4.7 6.2 8.2- 

-4.2 -2.2 1.8 7.9 -3.3 /a E r .5 2.8 5.3 5.1 6.7 7.3 

-3.1 -2.7 1.4 7.5 -2.2 6.9 9.0 2.3 4.8 5.4 6.1 6.4 

5 

-2.8 -2-5 za ea -2.1 6.6 4.0 2.2 4.4 5.6 6.9 6.1 

-2.5 -2.0 2.8 6.9 -2.6 6.5 8.6 3.0 4.3 6.4 6.9 6.3 

-2.5 -1.5 3.0 7.5 -2.4 6.2 7.7 3.2 3.3 6.2 6.8 6.5 

4 

-2.7 -1.5 3.1 7.0 -2.1 60 7.1. 7.5 .2.2 6.3 6.8 6.4 

-2.9 -1.9 2.5 6.0 -2.2 6.0 6.9 2.8 1.8 e./ ea 5.7 

-2.8 -1.4 1..9 6.0 -2.5 £4 6.8 5.5 1.5 6.9 5.7 3.6 

3 

-2.8 -0.8 1-6 5.2 -2.7 5.4 6.8 3.2 0.8 6.8 4.7 4.0 

-1.6 -0.3 1-.4 4.3 -1.9 5.2 6.1 3.5 -0.1 6.6 3.5 4.7 

-i-o -oa 1.2 3.6 -0.7 4.4 5.7 3.0 -1.1 6.9 3.3 4.2 

2 

-0.5 0.4 1.0 3.4 -0.3 3.9 4.9 2.3 -21. 7.2 3.5 1.4 

-0.3 1.0 1.5 3.8 0.6 2.8 4.8 2.1 -3.7 7.3 3.1 0.5 

0.4 la 2.3 3.6 1.4 0.2. 4.8 1.4 -6.4 6.4 2.4 -0.4 

1 
1.0 1.5 2.4 3.6 1.4 -1..6 5.8 1..9 -4.3 5.0 1.6 -2.3 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

MÁXIMO 10 1-.5 3.1 4.3 1-4 7.2 9.0 3.5 6.2 7.3 7.0 té 
MINIMO -8.2. -3.8 -1.7 0.0 -8.9 -1.6 0.0 0.0 -6.4 -0.3 0.0 -2.3 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Enero 2017 
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FIGURA N° 4.10: ESQUEMA DE VERTICALIDAD DEL CILINDRO 

Fuente: Informe Verticalidad y Redondez, Enero 2017 

Se tiene como resultado que las desviaciones de la verticalidad se encuentran en el rango aceptable. 
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Planos de Detalle Civil: 

Plano de detalle "Anillo de Cimentación para tanque"-

TDP-090-15-C-PL-001h01. 

En este plano nos indica las dimensiones del anillo de 

cimentación a construir el cual se desarrolló en función a la 

memoria de cálculo de API 650. 

Plano de detalle "Sistema de detección de fuga bajo el tanque y 

protección ambiental del subsuelo" — TDP-090-15-C-PL-002h01. 

En este plano nos indica las características para realizar la 

impermeabilización en el interior del tanque. 

Planos de Detalle Mecánica: 

Los planos de detalle de las boquillas de 8" y 4" fuero realizados 

en función a las dimensiones descritas en el API 650, estas 

medidas se detallan en la Tabla N°4.2, Figura N°4.3, y los planos 

son los siguientes: 

Ingeniería de detalle "Boquilla de Casco 04" —Plano 

TDP-090-15-M-PL-002-01". 

Ingeniería de detalle "Boquilla de Casco 08" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-002-03". 

Los planos de detalle del Manhole de 0 30" en el cilindro fueron 

diseñados en función al API 650, se detalla en la Figura N°4.4. 

Ingeniería de detalle "Manhole Casco 030" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-003-01. 
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El plano de detalle del venteo libre se realizó en función a la 

Memoria de cálculo API 2000 6ta Edición, en donde El objetivo 

fue determinar y dimensionar el área mínima de flujo para el 

alivio de presión/vacío, se detalla en el siguiente plano: 

Plano de detalle "Venteo Libre de Tanque 012" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-001". 

Los planos de detalle de boquillas de 0 8", 0 2 ", soporte de 

maniobra de 0 4" y mahole de 0 24" en el Techo fue diseñado 

según el API650, como se indica en la Tabla N°4.3 y Figura 

N°4.5 y esto se detalla en los siguientes planos: 

Planos de detalle "Boquilla de Techo 08" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-002-04". 

Planos de detalle "Soporte de Maniobra 04" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-002-05". 

Planos de detalle "Manhole Techo 024" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-003-02. 

Planos de detalle "Manhole de toma muestra 024" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-003-03. 

Los planos de detalle de la distribución de planchas del fondo y 

sumidero se realizaron en base al API 650. 

Ingeniería de detalle "Sumidero de Drenaje" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-004. 
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Ingeniería de detalle "Distribución de Planchas de Fondo" — 

Plano TDP-090-15-M-PL-008 

Se cuenta con otros planos de detalle que desarrollaron a 

consecuencia de las no conformidades como se indica a 

continuación: 

Ingeniería de detalle "Apoyo de Vigueta de Techo" —Plano 

TDP-090-15-M-PL-005. 

Ingeniería de detalle "Silletas de Anclajes" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-006. 

Ingeniería de detalle "Línea de Espuma y Reflector" — Plano 

TDP-090-15-M-PL-007. 

e. Planos de Detalle parte Eléctrica: 

Los planos de detalle fueron diseñados según el API 650, bajo 

el requerimiento del DS.052-2013. 

Ingeniería de detalle "Diseño de enmallado puesta a tierra" 

— Plano TDP-091-15-E-PL-001-h01. 

Todos los planos de detalle de encuentran el Capítulo VII sección 8.2 

4.6.2.2 Gestión del Cronograma. 

En esta gestión se secuencia las actividades, se estima los recursos 

para las actividades y se desarrolla el cronograma. 
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4.6.2.3 Gestión de Calidad. 

En esta gestión se define la calidad, procedimientos, el plan de trabajo 

y Puntos de Inspección para el control que se llevó a cabo durante todo 

el desarrollo del proyecto. 

a. 	Procedimientos de Trabajo 

El Procedimiento de Trabajo es una descripción detallada de cómo 

proceder para desarrollar de manera correcta y segura un trabajo o 

tarea, en el que se recogen los aspectos de seguridad y calidad que 

se debe aplicar con la actividad realizada y pretenden eliminar o 

reducir los actos inseguros y no conformidades. 

Durante el desarrollo del Proyecto se presentaron y aprobaron los 

siguientes procedimientos: 

DOM-PRC-001: "Demolición, Encofrado, Vaciado y 

Desencofrado del Anillo de Concreto del Tanque N°08". 

DOM-PRC-002: Procedimiento de Arriostramiento del 

Tanque N°08. 

DOM-PRC-003: Procedimiento de Aplicación de Morteros 

para Enlucidos o solaqueados. 

DOM-PRC-004: Procedimiento de Arriostramiento del 

Tanque de columnas Centrales. 

DOM-PRC-005: Procedimiento de Trabajos de Fundación del 

Tanque N°08. 

DOM-PRC-006: Procedimiento de Trabajos Metalmecánicos. 
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DOM-PRC-007: Procedimiento de Desmontaje y Montaje de 

Escalera Metálica del Tanque N°08. 

DOM-PRC-008: "Procedimiento de Intervención y 

Modificación de Líneas de Interconexión del Tanque N°08." 

DOM-PRC-009: Procedimiento de Control Dimensional de 

Estructuras y Tuberías. 

DOM-PRC-010: Procedimiento de Inspección Visual de 

Soldadura. 

DOM-PRC-011: Procedimiento de Aplicación de Líquidos 

Penetrantes. 

DOM-PRC-012: Procedimiento de Fabricación y Montaje de 

Tuberías en obra. 

DOM-PRC-013: Procedimiento de Prueba de Diésel en 

Caliente. 

DOM-PRC-014: Procedimiento de Prueba de Vacío en 

uniones soldadas. 

DOM-PRC-015: Procedimiento de Preparación Superficial y 

Aplicación de Pintura en Taller. 

DOM-PRC-016: "Prueba Neumática a Planchas de Refuerzo 

en Manholes y Boquillas". 

DOM-PRC-017: Procedimiento de Prueba Hidrostáticas. 

DOM-PRC-018: Procedimiento de Ajustes de pernos y 

Espárragos en uniones bridadas. 
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DOM-PRC-019: Procedimiento de Arenado y Pintado del 

interior del tanque. 

DOM-PRC-020: Procedimiento de Resane de Pintura en 

Exterior del Tanque. 

DOM-PRC-021: Procedimiento de Inspección Radiográfica en 

el Tanque. 

Todos los procedimientos de trabajo con mayor detalle se 

encuentran el Dossier de Calidad de Proyecto, por ser 

demasiados extensos su contenido los documentos no forman 

parte de este informe. 

Plan de calidad. 

El plan de Calidad es un documento a través del que se detalla 

cómo debe ser el proceso que garantice la calidad de los 

proyectos o productos, cuyo objetivo es establecer las acciones 

para asegurar la-correcta implementación de sistema de gestión 

de calidad según ISO 9001:2008 aplicado por DOMINION 

PERÚ. (Anexo 8.1.2) 

Programa de puntos de Inspección (PPI). 

Básicamente, un PPI es una tabla donde se enumeran las tareas 

clave del proyecto o actividad que queremos controlar. En cada 

fila se pone una tarea, y a la derecha se ponen columnas con las 
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personas que deberán controlar que esta se ha realizado 

correctamente. Una vez que se realiza la tarea, estas personas 

firmarán para dejar constancia de que se ha realizado 

correctamente, como se indica en la Figura N°4.12 y se detalla 

en el Anexo 8.1.3 
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FIGURA N° 4.12: PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
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4.6.3 Fase III". "Proceso de Ejecución" 

Esta es la Fase en la cual se dirige y se gestiona la ejecución del 

proyecto, se realiza el aseguramiento de calidad y donde se realiza la 

modificación a las pertenecías del tanque N°08 que fueron 

identificadas en las anteriores fases las cuales no cumplen con el DS: 

052-93-EM y las normas API 650. 

Los trabajos en el Tanque N°08 empezaron el 04/01/16 y fueron 

desarrolladas por etapas. 

4.6.3.1 Primera Etapa (Etapa de Facilidades) 

En esta etapa se ha realizado todas las facilidades para empezar con 

los trabajos de demolición del anillo de Cimentación. 

a. 	Arriostramiento del Cilindro. 

En esta etapa la contratista presenta un diseño de 

arriostramientro del cilindro que consiste en soldar una 

estructura en forma de "A" en dos cuartas partes del Cilindro en 

las cuales se tendría que demoler el anillo de cimentación y en 

las otras dos cuartas partes los arriostres son tipo "F", con este 

tipo de arriostre se garantizó la estabilidad del Tanque N°08 para 

poder realizar los trabajos. (Procedimiento DOM-PRC-002). 
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FIGURA N°4.13: ARRIOSTRAMIENTO DEL TANQUE N°08 TIPO °A" 

Fuente: Propia 

FIGURA N° 4.14: ARRIOSTRAMIENTO DEL TANQUE N°08 TIPO "F" 

uen e: ropia 

b. 	Retiro de Planchas de Fondo. 

En esta etapa se corta y se retira las planchas de fondo, para 

poder continuar con los trabajos de impermeabilización del 

fondo. 
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FIGURA N°4.15: RETIRO DE PLANCHAS DE FONDO 

Fuente: Propia 

c. 	Retiro de material por debajo de la Plancha de fondo. 

En esta etapa se retira todo el material por debajo de la plancha 

de fondo como primera capa encontramos el Sand oil con un 

aproximado de 12 cm de espesor ya que este es un material 

contaminado se contrata a una Empresa Prestadora de Servicio 

de Residuos Sólidos (EPS) para realizar la disposición del 

material contaminado, teniendo un aproximado de 65,8 

toneladas de material contaminado, se continua excavando de 

manera uniforme en todo el área del interior del Cilindro un 

aproximado de 40 cm, se toma una muestra para analizar y 

determinar su grado de contaminación y poder reusar o disponer 

con una EPS, al finalizar el estudio se aprobó el reúso del 

material (DOM-PRC-005). 
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FIGURA N°4.16: RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE SANO OIL. 

Fuente: Propia 

FIGURA N°4.17: RETIRO, ALMACENAMIENTO Y TOMA DE MUESTRA DE 
AFIRMADO PROVENIENTE DEL INTERIOR DEL TANQUE 

Fuente: Propia 
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Demolición del Anillo de Cimentación. 

En esta etapa es en la cual se demuele el anillo de cimentación 

en dos etapas, la primera se demuele la Zona 1 y 3 se trabaja 

todo en esta zona se realiza el vaciado de la nueva Cimentación, 

la segunda etapa se demuele la zona 2 y 4 y se sigue el 

procedimiento ya mencionado (DOM-PRC-001). 

FIGURA N° 4.18: DEMOLICIÓN DE ANILLO 

Fuente: Propia 

Construcción de Anillo de Cimentación. 

La construcción del anillo de cimentación de realizo en dos 

etapas, en la primera etapa en la zona 1 y 3 después de demoler 

el anillo se acondiciona el área según dimensiones que exige la 

ingeniería de detalle (Figura N°4.19), se comienza el habilitado 

y armado del Fierro corrugado, se realiza el control de calidad 

(control dimensional y verificación de certificados), en la segunda 

etapa se realiza lo mismo en la Zona 2 y 4. (DOM-PRC-001) 
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FIGURA N° 4.19: CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CIMENTACIÓN 

Fuente: Propia 

f. 	Vaciado de concreto para el Anillo de Cimentación. 

En esta etapa se realiza el vaciado del anillo de cimentación en 

dos etapas donde en cada una se realiza los respectivos 

controles de calidad (Verificación de Mezcla, verificación del 

Slump, ensayos de ruptura a los 7, 14 y 27 días (DOM-PRC-001) 
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FIGURA N° 4.20: CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CIMENTACIÓN 

Fuente: Propia 

Pruebas de Calidad: 

Dentro de los controles de calidad se ha realizado la ruptura de 

probetas las cuales fueron tomadas en cada etapa del vaciado 

de concreto dos vaciados para la zapata y dos para el anillo de 

cimentación tomando 9 probetas por cada etapa, según como 

indica el (Procedimiento DOM-PRC-001), al final todos los 

ensayos de ruptura superaron los fcg=280kg/cm2, como se indica 

en el capítulo de control de calidad, y se detalla en el Anexo 

8.1.5. 
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g. 	Impermeabilización del Fondo. 

En esta etapa se realizará el relleno en el interior del tanque con 

afirmado, compactación y protección medio ambiental del Sub 

suelo en el interior del tanque, por medio de la 

impermeabilización con geomembrana, donde se realiza todos 

los controles de calidad para garantizar su hermeticidad 

(DOM-PRC-005). 

FIGURA N°4.21: ESQUEMA DE FUNDACIÓN DEL TANQUE 

Fuente: Plano TDP-090-15-C-PL-002 

Panel Fotográfico de las actividades de compactación e 

impermeabilización del fondo. 
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FIGURA N°4.22: IMPERMEABILIZACIÓN DEL FONDO DEL TANQUE 

Fuente: Propia 
Pruebas de Calidad: 

Dentro de los controles de calidad se ha realizado: 

Ensayos de compactación los cuales se realizaron en dos etapas, la 

primera se realizó al material afirmado que se colocó por debajo de la 

geomenbrana como se puede visualizar (Figura N°4.21 y 4.22) y la 

segunda etapa se realizó al material compactado por encima de la 

geomenbrana . 

Posterior a la compactación de la primera etapa se realizó el tendido 

de la geotextil y geomennbrana, a la cual se realizó la prueba 

destructiva como son 1. Corte: Esto consiste en someter la soldadura 

entre las láminas de la probeta a un esfuerzo que se hace a una 

velocidad determinada, para esta prueba, se fijan los extremos a las 

tenazas del tensiómetro, éstas van avanzando y estirando hasta 

provocar el corte, la máquina registrará la máxima resistencia e 
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indicará si la rotura se ha producido en la lámina o en la soldadura. 

2. Desgarre: El procedimiento es prácticamente igual en el método al 

ensayo de corte, la diferencia es que para provocar el desgarre de la 

soldadura, los extremos que hay que poner en las tenazas del 

tensiómetro corresponden a las láminas situadas al mismo extremo de 

la soldadura, el desgarre debe tener la misma resistencia o superior 

que las especificaciones del proveedor. 

FIGURA N°4.23: PRUEBAS DESTRUCTIVAS A LA GEOMENBRANA 

Fuente: Propia 

Pruebas no destructivas realizadas fueron la prueba por chispa 

eléctrica (Chispómetro): Para realizar esta prueba de chispa se 

colocó previamente un hilo de alambre de cobre, y posterior se usa 

una máquina llamada Chispómetro, esta máquina se pasa sobre la 

soldadura, y si detecta algún poro o algún fallo en la soldadura emitirá 

una chispa eléctrica visible gracias a la continuidad eléctrica que 

tendrá con el hilo de cobre que hemos colocado anteriormente. (Figura 

N04.24) 
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FIGURA N°424: PRUEBAS DE CHISPA A LA GEOMENBRANA 

Fuente: Propia 

h. 	Trabajos Metal Mecánico. 

Como primera actividad se describe los trabajos de tendidos y 

soldeo de planchas de fondo, realizando los controles de calidad 

como: Inspección visual de soldadura, pruebas de Vacío al 100% 

de los cordones en planchas de fondo, prueba de Liquido 

Penetrante (PT) y Diésel al 100% de la costura perimetral 

(DOM-PRC-006) 
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FIGURA N° 4.25: ORDEN DE SOLDADURA A-B-C-D-E 

Fuente: Procedimiento de trabajo DOM—PRC-006 

FIGURA N°4.26: TENDIDO Y SOLDEO DE PLANCHAS DE FONDO 

Fuente: Propia 
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Pruebas de Calidad en el Fondo: 

La prueba de Inspección visual de soldadura, consiste en inspeccionar 

visualmente todos los cordones de soldadura y determinar el estado 

de los mismos, el inspector tiene que tener conocimientos sólidos para 

interpretar, evaluar y aprobar los cordones de soldadura. 

La prueba de Vacío consiste en bañar la costura con una mezcla de 

agua jabonosa colocar una caja con presión de vacío a -0.4 Bar, si no 

se llega a detectar alguna burbuja el cordón inspeccionado queda 

liberado, esto se realizó a todas las costuras en la plancha de fondo 

(DOM-PRC-014) 

FIGURA N°2.27: PRUEBA DE VACÍO 

Fuente: Propia 

La prueba de diésel consiste en verter el diésel en el lado interno de 

la costura perimetral y esperar un tiempo mínimo de 4horas para 

verificar si por el lado externo se llega a detectar alguna fuga de 

producto, posterior a esta prueba se realiza la prueba de líquido 

penetrante por el lado externo de la costura perimetral al 100% (DOM-

PRC-013). 
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La inspección por líquidos penetrantes es un tipo de ensayo no 

destructivo que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades 

presentes en la superficie de los materiales examinados (DOM-PRC-

011) 

FIGURA N°4.28: PRUEBA DE LÍQUIDO PENETRANTE Y DIÉSEL 

Fuente: Propia 

i. 	Soldeo de Insertos y Boquillas. 

Como siguiente actividad se continua con el soldeo de los 

insertos, un inserto es el remplazo de una lámina antigua del 

cilindro por una lámina nueva, se realizó esta actividad con la 

finalidad de poder reubicar las boquillas y así poder cumplir con 

las dimensiones requeridas por el API 650. 

FIGURA N°4.29: CORTE Y SOLODEO DE INSERTOS EN EL CILINDRO 

Fuente: Propia 
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Prueba de Calidad. 

La prueba de Inspección visual de soldadura (VT), consiste en 

inspeccionar visualmente todos los cordones de soldadura y 

determinar el estado de los mismos, el inspector tiene que tener 

conocimientos sólidos para interpretar, evaluar y aprobar los cordones 

de soldadura (DOM-PRC-010) 

La inspección por líquidos penetrantes (PT) es un tipo de ensayo no 

destructivo que se utiliza para detectar e identificar discontinuidades 

presentes en la superficie de los materiales examinados, estas 

pruebas se realizaron al 100% de las soldadura por el lado interno del 

tanque como se indica en el procedimiento (DOM-PRC-011) 

La Radiografía industrial es un Ensayo No Destructivo que consiste 

en atravesar el componente a ensayar con un haz de radiación 

electromagnética ionizante (rayos gamma o rayos X). Esta radiación 

será más o menos absorbida por las discontinuidades internas de la 

pieza, llegando a la otra cara de la misma, con una intensidad de 

radiación distinta, e impresionando una película radiográfica la cual, 

una vez revelada muestra la localización de dicha discontinuidad es, 

para los trabajos realizados se realizaron con rayos gamma, según 

(ASME sección V, articulo 2.) (DOM-PRC-021) 
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Fuente: Propia 

FIGURA N°4.30: TOMA DE PLACAS GAMMAGRAFIAS EN LOS INSERTOS DEL 

CILINDRO 

Se continúa con el Soldeo de Boquillas, una boquilla es la apertura en un 

tanque para la entrada y/o salida de un fluido o la instalación de un 

instrumento de medición (Figura N°4.31) 

FIGURA N°4.31: SOLODEO DE BOQUILLAS Y MANHOLE EN EL CILINDRO 

Fuente: Propia 

Prueba de Calidad. 

Las pruebas de calidad que se realizaron a las boquillas fueron líquidos 

penetrantes (DOM-PRC-011) y prueba neumática a las sobre planchas en 
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las boquillas la cual consiste en aplicar una presión de 15psi por un orificio 

el plancha de refuerzo como se indica en la Figura N°4.32 y posterior se 

aplica una mescla jabonoso en los cordones de soldadura para poder 

visualizar si se forma alguna burbuja, si fuera el caso es ahí donde se tendrá 

que reparar la soldadura como se indica en el procedimiento (DOM-PRC-

016) 

FIGURA N° 4.32: PRUEBA A SOBRE PLANCHAS DE BOQUILLAS Y MANHOLE EN EL 
CILINDRO 

Fuente: Propia 

j. 	Soldeo de escalera Helicoidal y Boquillas en el techo. 

Como siguiente actividad se tiene el montaje de la escaleta 

helicoidal, colocación y soldeo de boquillas se 2", 8" y un 

Manhole de 24" en el techo (DOM-PRC-007) 
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FIGURA N° 4.33: MONTAJE DE ESCALERA HELICOIDAL, BOQUILLAS Y MANHOLE 
EN EL TECHO 

Fuente: Propia 

k. 	Trabajos de Pintura. 

En esta etapa se describe los trabajos de pintado del tanque, el 

alcance del pintado abarca el pintado del fondo del tanque y el 

primer anillo del cilindro que a causa de los insertos colocados 

se llegó a pintar y así como los accesorios válvulas y boquillas, 

todos estos trabajos fueros realizados y registrados en sus 

protocolos de calidad. 

FIGURA N° 4.34: PINTADO Y CONTROL DE CALIDAD EN EL FONDO DEL TANQUE. 

Fuente: Propia 
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Prueba de Calidad. 

Uno de los controles de calidad se basa en realizar ensayos de 

conductividad de abrasivos Metálicos que consiste en realizar un 

análisis a la escoria en granulometría y conductividad de iones 

solubles en abrasivos, con la cual se aprobara el uso del abrasivo 

(escoria de cobre) suministrado por la contratista. 

FIGURA N°4.35: MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD DEL ABRASIVO 

Fuente: Reporte de Especialista de pintura JET (CPP-DT-F01) 

Se obtuvo >50 % de abrasivo retenido en malla 16, así mismo la 

granulometría del abrasivo existente genero un perfil de rugosidad 

mayor, Se tiene un contenido de finos menor al 5%, El valor de la 

conductividad del abrasivo está dentro del rango establecido. 

El segundo control de calidad que se realizo es la verificación de perfil 

de anclaje que consiste en verificar la rugosidad en la cual queda las 
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planchas del fondo y el primer anillo del cilindro después del proceso 

de escoriado, esto se realizó con un instrumento llamado rugosimetro 

que mide la rugosidad del metal para la aplicación de pintura, el 

proceso de escoriado consiste en inyectar a presión la escoria de 

cobre ya analizada y aceptada en el primer control de calidad, esta 

escoria es inyectada a una presión de 60 psi con la cual se incide en 

el metal que se quiere pintar obteniendo la rugosidad necesaria para 

la adecuada adherencia de la pintura (DOM-PRC-019). 

FIGURA N°4.36: ESCORIADO Y MEDICIÓN DE RUGOSIDAD 

Fuente: Propia 

El tercer control de calidad se realizó durante y posterior a la 

aplicación de pintura que consiste en medir los espesores de las 

pinturas por pacas, la primera capa de Jet 70 MP Gris RAL 

7035(JET) a 3.0 mils seco, una segunda capa de Jet Pox high 

Resistant (Jet) a 10 mils seco, con un total de película seca de 13 

mils. 
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FIGURA N°4.37: PREPARADO DE PINTURA Y MEDICIÓN DE ESPESORES 

Fuente: Propia 

Como último control de calidad fue el detectar las irregularidades con 

ayuda de un holiday Detector de esponja húmeda, esto consiste en 

usar agua, la esponja húmeda llena los vacíos en la superficie a 

probar y permite corriente baja de (micro-amps) fluir dentro de 

cualquier defecto en el área probada. La corriente se mueve a través 

del defecto dentro del substrato conductivo el cual activa una bocina, 

luz o salida indicando la presencia de un defecto en la pintura, se 

marca la zona a reparar y se procede al resane de pintura si fuera el 

caso. 

El método de uso del Holiday detector consiste en completar un 

circuito cerrado conectando a tierra el detector holiday al substrato 

conductivo de la pieza a prueba, el cual permite que el circuito 

complete directamente del detector a través del holiday dentro del 

substrato de regreso al detector, como se indica en la Figura N°4.38. 
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FIGURA N° 4.38: ESQUEMA REFERENCIAL DE HOLIDAY DETECTOR DE ESPONJA 

Fuente: Propia 

I. 	Trabajos de Pruebas Finales. 

En esta etapa se describe los trabajos finales para la entrega del 

tanque a operaciones, como la prueba de asentamiento, la cual 

consiste en llenar el tanque en cuatro etapas, la primera a 25% 

de su capacidad y es ahí donde se toma las medidas de 

asentamiento del tanque el 12 puntos en el perímetro del tanque 

equidistantes, en la segunda etapa se llena el tanque a 50% de 

su capacidad y se repite la medición de asentamiento en los 12 

puntos equidistantes, la tercera etapa se llena el tanque al 75% 

y por último se llena el tanque a 100% de su capacidad, se dejó 

reposar por 48Horas y se toma las últimas medidas de 

asentamiento en los 12 puntos, se procesa la data y se tuvo 

como resultado favorable no encontrando asentamiento del 

tanque (DOM-PRC-017). 
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FIGURA N°4.39: PRUEBAS DE ASENTAMIENTO 

Fuente: Propia 

4.6.4 Fase IV". "Proceso de Seguimiento y Control" 

En esta Fase se da seguimiento y se controla el proyecto, se realiza 

el control integrado de los cambios, se controla el alcance, 

cronograma, costos y calidad. 

4.6.4.1 Control de Cambios. 

Se considera un cambio a todo aquello que modifique las limitaciones 

iniciales del proyecto, las cuales deben estar claramente definidas en 

el plan del proyecto o en el contrato del proyectos, siendo lo más 

habitual la modificación del alcance, costos, tiempo y calidad u otros 

objetivos del proyecto, para controlar y manejar los cambios al alcance 

del proyecto se debe usar un sistema de control de cambios, un 

sistema de control de cambios define los procedimientos por los 

cuales se aprobarán o rechazarán los cambios en el proyecto. 
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FICURA N°4.40: PROCESO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

Fuente: Propia 

Durante el desarrollo del Proyecto se realizó dos solicitudes de 

cambio, por metrados adicionales, partidas adicionales las cuales no 

fueron contempladas en el alcance al inicio del proyecto y por Stand 

by que fue adjudicable a la indeterminación para la construcción del 

anillo de cimentación. 

FIGURA N°4.41: CONTROL DE CAMBIOS 
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Fuente: Propia 
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FIGURA N°4.42: FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
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Por el Solicitante 	 1 	Dominion Peru Sac Por el Eq. Pral.:ato I 	1 
fecha . 07.12.16 Referencia 	I 	l 

Solicitante : 
In. Juan Mogolon Caray 
Residente Domlnion Peru Sea 

Metrados adicionales, suministro y 
partidas adicionales para la 

adecuación del tanque 8. 

Descripción del Cambio Fase del Proyecto 

Ingeniería /Estudi • • 
_ 

ALCANCE INICIAL: 

Concepto: Mecuacion al Decreto Supremo 017-2013 EM del tanque 08-Terminal 
Chimbote. 
Monto: USO S. roa 1-I6V. 
ALCANCE ADICIONAL: 

Concepto : Merados Adicicmales, suministro yperlides adicionales. 
DESCRIPCIÓN 

La contratista desarrollo los siguientes trabajos: 
1, Pot Metrados Adicionales: 

- Relleno y compactado, excevacion y retiro definirlo de liana, solado de 
cemento, perfilado de terreno, eliminacion de material excedente. Trabajos de 
preparaclon superficial y pintado del interior del tanque, Aiecuacion de boquillas 
de 8, placas gamagraficas, suministro de geomembruna, suministro de planchas 
para anillo anular, suministro de Posesorios. 
2. Por Adicionales: 	 - 
Cerrado de Menhole,Intrlacion de Miedos, rolado de planchas para injertos, 
modfficecion de lineas de interronmion. 

Procura 
Obra fl 

Clase de Cambio 
Picance x 

Cronograma x 
Presupuesto x 

Tipo de Cambio 

Maya 

Menor 1  
Emergencia 

Tipo de Acción 

Discrecional 
A Correcfiva x 

, 
A Prelenthe 

Justificación Reparación 

La presente solicitud de cambio obedece a justificar los costos generados por 
mayores merados, suministros adicionales que surgieron por les mismas 
condiciones en sito en el proyecto de adecuecion de! tanque 08 con la contratista 
DO MINION PERU, y la importancia para poder cumplir con la decuacion al OS 
017-2013 EM . 
- Se adjunta cuadro de Justificacion de merados. 

— 
'Documentos Adjuntos: (OblIgabarlos:) 	1 Obligatorios: 

_ - Presupuesto inicial , OC 5621 

- Presupuesto y cuadro de justificacion Merados Pdicionales, suministro y partidas 
adicionales. . 
- Cronogrames. 

Sustento del aicanc 
Cronograma inicial y reprogram ado 
Presupuesto Inicial yel adicional 

IFirma del Solicitante 

Fuente: Propia 
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4.8.4.2 Control del Cronograma 

Durante el proyecto se desarrolló 3 reprogramaciones de cronograma, por 

indistintos factores que ocasionaron retrasos, entre ellos algunos 

adjudicables a la contratista y otros adjudicable al cliente. 

Primer Cronograma: (16/07/16 al 28/10/16). 

Es el cronograma con el cual fue conceptuado el proyecto 

contractualmente. 

Segundo Cronograma: (28/10/16 al 17/12/16). 

Es el cronograma reprogramado a causa de falta de ingeniería de 

cimentación, no se contaba con planos en rev.0, a falta de esta 

ingeniería el proyecto fue paralizado por 51 días. 

Tercer Cronograma: (17/12/16 al 22/12/16). 

Es el cronograma reprogramado a causa de los trabajos adicionales 

que no fueron contemplados al inicio del proyecto, el cual ocasiono una 

aplicación en el cierre del proyecto de 7 días. 

FIGURA N° 4.43: COMPORTAMIENTO DE CURVA CON 160 DÍAS DE EJECUCIÓN 

Fuérae: Propia 
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4.6.4.3 Control de la Calidad. 

El control de calidad es el conjunto de los mecanismos, acciones y 

herramientas realizadas para detectar la presencia de errores, la función 

principal del control de calidad es asegurar que los productos o servicios 

cumplan con los requisitos mínimos de calidad. 

Dentro del control de calidad realizado en el proyecto se cuenta con los 

protocolos de calidad para los trabajos civiles, mecánicos, electricos y 

pintura que se llevaron a cabo en el desarrollo del proyecto. 

> 	Protocolos Civiles. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizó los registros de 

Inspección de Suelos, registro de compactación de suelos, informes 

de ensayos de proctor estándar modificado, prueba de densidad de 

campo, informe de ensayos de suelos, registro de despliegues de 

geomenbrana y geo textil, registro de soldadura por extrusión y 

registro de ruptura de probetas, se adjunta los registros de ruptura de 

probetas como se muestra en la Figura N°4.44, mayor detalle de todos 

los protocolos se encuentra en el Dossier de calidad y en el 

Expediente de acreditación del Tanque N°08. Se detalla en el ANEXO 

8.1.4 
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FIGURA N° 4.44: PROTOCOLO DE RUPTURA DE PROBETA 
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Fuente: Dossier de Calidad Adecuación del Tanque N°08 
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Protocoles Mecánicos. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizó los registros de control 

dimensional, inspección visual de soldadura, líquidos penetrantes, 

tomas gammagrafíá industrial, tomas de ultrasonido, prueba de vacío, 

pruebas neumáticas, prueba Hidrostática y registro de Welding Book 

(Figura N°4.45), mayor detalle de todos los protocolos se encuentra 

en el Dossier de calidad y en el Expediente de acreditación del Tanque 

N°08. 

El Welding Book es un registro donde se indica el historial de la 

soldadura. Se detalla en el ANEXO 8.1.4 
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> 	Protocolos de Pintura. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizó los registros de 

pintura para estructuras, para plancha de fondo y cilindro, 

registro de espesores de pintura, mayor detalle de todos los 

protocolos se encuentra en el Dossier de calidad y en el 

Expediente de acreditación del Tanque N°08. Se detalla en el 

ANEXO 8.1.4 

FIGURA N°4.46: REGISTRO DE MEDICIÓN DE ESPESORES DE PINTURA 
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Fuente: Dossier de Cdad Adecuación del Tanque N°08 
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> 	Protocolos eléctricos. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizó los registros de 

prueba de resistencia de puesta a tierra, se adjunta registros de 

puesta a tierra Figura N°4.47, mayor detalle de todos los 

protocolos se encuentra en el Dossier de calidad y en el 

Expediente de acreditación del Tanque N°08. Se detalla en el 

ANEXO 8.1.4 

FIGURA N°4.47: REGISTRO DE PRUEBA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 
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4.6.5 Fase V". "Proceso de Cierre" 

El proceso de cierre del Contrato también incluye actividades 

administrativas, como por ejemplo, presentación del dossier de 

calidad y archivo de dicha información para su uso en el -futuro, el 

cierre de las adquisiciones aborda cada contrato aplicable al proyecto 

o a una fase del proyecto, se desarrolló el expediente técnico 

económico para la acreditación del Tanque N°08 que se encuentra en 

proceso con las autoridades competentes. 

114 



V. EVALUACIÓN TÉCNICO - ECONÓMICO 

5.1 Análisis Estratégico 

El presente informe de experiencia laboral trata sobre la adecuación 

y/o modificación del Tanque N°08 el cual fue adjudicado directamente 

a la contratista DOMINION, la contratita en mención desarrollo el 

trabajo bajo la modalidad de precios unitarios los cuales fueron 

aprobados previamente por el cliente TERMINALES DEL PERÚ SAC, 

la evaluación económica para determinar la rentabilidad del proyecto 

en el tiempo corresponde a un análisis del Cliente TERMINALES DEL 

PERÚ SAC y no es parte del presente informe por Experiencia 

Laboral. 

Por lo que la evaluación económica se resume en un comparativo 

entre el presupuesto contractual versus el costo real al final del 

proyecto por la adecuación. 

5.2 Costos de Proyecto. 

En la Figura N°5.1 nos muestra el presupuesto contractual con el cual 

se empezó los trabajos de ejecución cuyo monto asciende a USD 

355,085.77 (Trecientos Cincuenta Cinco mil Ochenta y Cinco 77/100 

dólares americanos); considerando todos los trabajos adicionales se 

tuvo como resultado para la acreditación un monto USD 400,000.00 

(cuatrocientos mil 00/100 dólares americanos), tener en cuenta que 

por confidencialidad del proyecto los montos son referenciales. Mayor 

detalle se encuentra en el Anexo 8.1.5. 
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FIGURA N°5.1: PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE PROYECTO 
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El desarrollo del proyecto tuvo una duración de 160 días con fecha de inicio 

el 16/07/16 y fecha de fin 22/12/16 (Figura N°5.2), con mayor detalle se 

indica en el Anexo 8.1.6 

FIGURA N°5.2: CRONOGRAMA ANAL DEL PROYECTO 
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VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Se realizó todas las modificaciones acordes al DS: 052-93-EM 

al Tanque N°08 resolviendo todas las no conformidades 

encontradas, para lo cual el proyecto se encuentra en proceso 

de Acreditación con las autoridades competentes. 

Todas las no conformidades fueron identificadas por un 

especialista API650 y se encuentran descritas en el ANEXO 01. 

El alcance fue determinado en la segunda etapa del presente 

informe y fui difundido en la reunión de adjudicación del proyecto 

(Km n off meteeng). 

Se ejecutó todas las modificaciones las cuales se encuentran 

descritas en el capítulo y fueron aprobadas por la inspección de 

Pos adecuación por un especialista API 650 y API 653. 

Se ingresó el expediente técnico económico y se encuentra en 

proceso de acreditación por las entidades Competentes. 

6.2 Recomendaciones 

Se recomienda que para futuras adecuaciones de tanques, 

antes de empezar con la ejecución de los trabajo se debe tener 

todas las ingenierías y planos en Rev.0 para no tener retraso y 

adicionales en el desarrollo del proyecto. 

Se recomienda elaborar un plan de adecuación para todos los 

anques del terminal Chimbote. 
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> 	Se recomienda elaborar un sistema de gestión que permita 

acelerar el trámite para la emisión de la orden de servicio, todos 

los proyectos no pueden empezar a ejecutarse sin tener su 

orden de servicio. 
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ANEXO 8.1.1 

CUADRO RESUMEN HALLAZGO DE NO 

CONFORMIDADES 



GESTIÓN DEL ALCANCE 

Requisitos para Adecuación Tanques al D.S. N° 052-93-EM 

TERMINAL: Chimbote TANQUE: 8 

Hallazgos de No Conformidades 

ÍTEM # 

REQUI 

stTO 

Descripción HALLAZGO POR 

INSPECTOR API 650 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Registro 

Fotográfico de 

Hallazgos 

1 01 Soporte del techo fijo 06 columna y canales 

radiales 

NA 6Ctt 

Techo del cilindro tipo 

cónico 

correcto 

2 02 Niveles mínimos y máximos 

de operación 

Sólo está rotulado nivel 

Máximo (26815 bls) 

Definir los niveles 

mínimos de operación 

para evitar efectos de 

vórtice en las boquillas 

de salida, este debiera 

quedara 150 mm 

sobre el T.O.P. de la 

boquilla.. 

I 	 t, 

ion 
Ira NI kg 
Mili e 
Mit In 
MINI II6 
Wel 	A Ilism, 
OHM 	U 
IMMO In 
11M1111 II ' 
IQUIM ii 

No figura nivel mínimo 

3 03 Sistema de control de nivel 

alto (shut off valves, 

alarmas) para evitar reboses 

No cuenta con sistema de 

control de nivel alto y 

alarmas 

Establecer un 

procedimiento formal 

para el control de nivel 

en el momento de 

llenado 

Instalación de medidor 

de nivel mecánico (tipo 

regleta) 

4 04 Ventilaciones libres o válves 

de presión y vacío (API 

2000) 

Boquilla de tr en techo Ninguna 

INI 



5 05 Todo tanque con más de 

una conexión ingreso/salida 

y puedan realizarse llenados 

o descargas 

simultáneamente, la 

ventilación tendrá la 

capacidad del máximo flujo 

simultáneo. 

El tanque cuenta con más 

de una conexión 

ingreso/salida, no hay 

información referida al 

diseño. 

Realizar una memoria 

de cálculo del máximo 

flujo simultáneo 

6 06 Tanques y recipientes de 

presión que almacenen 

líquidos Clase IA debe 

poseer valvulas de venteo 

para presión y vacío, lo 

líquidos clase IB y IC 

además tendran 

arrestallamas (matachispas) 

El tanque almacenaba 

líquido clase IIIA 

NA 

7 07 Condiciones de corrosión, 

congelamiento, 

condensaciones omiten el 

uso de arrestallamas, se 

deberá considerar 

materiales especiales 

El tanque almacenaba 

líquido clase IIIA 

NA 

8 08 La descarga de los venteos 

se debe ubicar en la parte 

alta del tanque, en caso de 

ignición no incida sobre el 

tanque ni estructuras o 

edificaciones. 

Se ubica en el techo NA 

9 09 Sobre los elementos de 

alivio ante presiones 

intemas excesivas o 

aumento de tempratura ( 

unión débil) 

El tanque presenta la unión 

débil, pero no hay 

certificado del fabricante 

Elaborar memoria de  

cálculo que avale el 

diseño de la junta débil 
1 

l 

.. 
i. 

J 



10 10 Sobre la capacidad del 

venteo de emergencia por 

exposición al fuego 

El tanque no cuenta con 

ningún accesorio que alivie 

la excesiva presión interna 

debido a aumentos de 

temperatura por exposición 

al fuego. 

Elaborar memoria de 

cálculo para determinar 

la capacidad de venteo 

de emergencia, instalar 

accesorios para envio 

de excesiva presión. 

11 11 Sobre la dirección del 

venteo de emergencia en 

caso de exposición al fuego 

El tanque no cuenta con 

ningún accesorio que alivie 

la excesiva presión 

intemapor lo que no es 

posible precisar la 

dirección de la descarga 

de las ventilaciones de 

emergencia 

Se recomienda 

elaborar plano de 

detalle del venteo de 

emergencia, posible 

vapores de ignición 

venteados no incida 

sobre el 

tanque,estructuras o 

edificaciones 

12 12 Sobre la identificación del 

venteo de emergencia 

(placa de identificación con 

esp. Tecn.) 

El tanque no cuenta con 

ningún accesorio que alivie 

la excesiva presión interna 

debido a aumentos de 

temperatura por exposición 

al fuego. 

Se recomienda instalar 

accesorio de venteo de 

emergencia, con su 

respectiva placa donde 

se indique la presión 

en la cual alcanza su 

máxima 

apertura y la capacidad 

de venteo. 

13 13 Sobre su construcción API 

650 

No hay placa de 

identificación del tanque, 

no hay certificados, El 

tanque cuenta con un 

sistema de detección de 

fuga y 

protección del subsuelo 

Elaborar memoria de 

cálculo del tanque. 

. 
-- 

I 

Instalar la placa de 

identificación según el 

 

estándar API 650. 

14 14 Sobre los materiales 

utilizados deben ser iguales 

a los actuales presentes en 

el tanque. 

El tanque no cuenta con 

Dosier o planos de 

fabricación que permitan 

determinar los materiales 

de las tuberías o niples 

soldados para las 

boquillas. 

Revisar expediente 

técnico de fabricación, 

si no se tiene realizar 

ensayos metalográficos 

al material existente 

I s'-' 

ri 

1 	. 

I 
\ s  

ifi 	\ 

_____ 

1,1  

t 	i  



15 15 Sobre el espesor de la 

plancha de fondo respecto 

de la plancha del leí anillo 

debería ser mayor espesor. 

La plancha del casco del 

primer anillo tiene un 

espesor de 1/2" y la 

plancha del fondo 1/4" 

Diseñar el fondo del 

tanque teniendo en 

cuenta el empleo de 

planchas de 5/8"de 

espesor. 

Diseñar el fondo del 

tanque empleando un 

anillo anular de 5/8" de 

espesor y 600mm 

hacia el interior y las 

planchas centrales de 

1/4" de espesor. 

16 16 Las planchas de refuerzo de 

forma anular bajo la pared 

del tanque deben ser 

soldados a tope. 

El fondo del tanque no 

cuenta con refuerzo de 

forma anular 

NA 

17 17 Las uniones soldadas 

verticales y horizontales de 

las planchas del cilindro 

deben ser de penetración y 

fusión completa 

Se observa buenas 

condiciones mecánicas, 

pero no hay dossier 

Elaborar planos as built 

del cilindro del tanque 

at, 

18 18 Prever márgenes de 

corrosión no menores a 1.5 

mm para la estructura 

soporte de los techos 

El tanque no cuenta con 

documentación y/o planos 

de la estructura soporte del 

techo 

Elaborar planos as built 

de las columnas y 

medición de espesores 

19 19 Prever junta débil (API 653) 

y emergency venting (API 

2000) 

Si hay junta débil, pero no 

hay documentación del 

fabricante 

Elaborar memoria de 

cálculo que avale el 

diseño de la junta débil 

20 20 Techo más de 125 kg/m2 de 

carga viva 

No hay documentación del 

fabricante 

Elaborar memoria de 

cálculo que avale el 

diseño del techo 

21 21 Boquillas y manholes deben 

ser API 650 

Ninguna boquilla y 

manhole es API 650 

Elaborar memoria de 

cálculo y planos de  

detalle de las 

conexiones 



adecuar las boquillas 

del cilindro del tanque 

según diagramas y 

tablas del API 650 

22 22 Venteo Ubre Upo cuello de 

ganso (con mesh 4 en Al) 

La conexión de venteo 

libre del techo no cuenta 

con "malla mesh 4". 

Incluir en su extremo 

una malla de acero 

MESH 4. 

23 23 La ventilación de presión- 

vacío debe usarse con 

líquidos con pto de 

inflamación menor a 37.8°C 

y cercana a 8.3°C 

El tanque almacena 

residual 500 cuyo punto de 

inflamación es 65.5 °c 

NA 

24 24 Acceso manhole del tanque 

y facilidades (como línea de 

vida) en el techo 

No hay soportes de línea 

de vida en techo, hay 2 

manholes en el techo de 

24" y 3 en el cilindro de 

27 . 

Instalar soporte para 

línea de vida (API 650) 

	

, 	., 
1 

, 

	

4 	. 

, 

t 

I 

, 

fi 
d' 

ri 

Elaborar plano de 

detalle de las boquillas 

del techo (manholes) 

25 25 Sobre el sistema de drenaje El drenaje del tanque es de 

04" y el extremo interior 

termina en curva a una 

distancia de 120mm del 

cuanto a la capacidad del 

sumidero difiere de lo 

establecido en el API 650. 

fondo del sumidero, En 
 

Además elaborar plano 

As Built del sumidero 

7/' 

'A 

t 

26 26 Según NFPA 11 debe tener 

cámara de espuma según 

diem. Del tanque 

El tanque cuenta con el 

sistema de cámara de 

espuma y presenta 1 

boquilla de ingreso al 

tanque. Interiormente se 

observa la inadecuada 

instalación del deflector. 

Se recomienda 

reubicar boquilla de 

espuma para evitar la 

interferencia con canal 

de soporte de techo. 

I 

O 8 

, 



27 27 No menos de 01 medidor de 

nivel de líquido 

El tanque cuenta con un 

y visible desde el nivel del 

suelo. 

medidor de nivel accesible ' 

NA r----- 

--.. 

28 28 Boquillas de 1" para 

termopozo y temperatura 

instalada en el casco del 

tanque (productos negros) 

El tanque cuenta con 

conexiones de 25 mm DN 

(1 pulgada) previstas para 

la instalación de 

termopozos y termómetro 

Instalar termopozo y 

termómetro según el 

artículo 42° aa) del 

D.S. 052-93-EM 

29 29 Facilidades para la medición 

y muestreo (escaleras, 

boquillas) 

Las medidas si cumple con 

la normaAPI650. 

Se recomienda 

elaborar plano de 

detalle de la escalera 

espiral del tanque. 

-1 
N. 

-I 

[I; 

I--  

30 30 Barandas y plataformas en 

techo en el 100% del techo 

El tanque cuenta con 

baranda es su periferia 

Elaborar plano de 

detalle de la baranda 

del techo del tanque. 

. 

, 

4 ,/ 	1 0- ) 	y 

. 

_ 

31 31 La valvulería del Tanque 

debe ser conforme al 

producto de almacenaje. 

No cuentan con 

información técnica de las 

válvulas ni de las 

conexiones del 

tanque. 

Realizar la inspección, 

el mantenimiento y 

prueba hidrostática de 

las válvulas. 

32 32 Aterrar el tanque El tanque solo cuenta con 

3 puntos a berra, lo mínimo 

requerido es 4 según el 

API 650. 

 

Como mínimo deben 

haber 4 platinas de 

aterramiento soldadas 

al cilindro del tanque. 

Las platinas deben ser 

de material inoxidable y 

no se pintaran, 

1.I 

, 	\ 

0 

_ 



ANEXO 8.1.2 

PLAN DE CALIDAD 



D 
- DOMINION 

PLAN DE CALIDAD DOM - PLC - 001 

Fecha: 18-08-2016 
PROYECTO 

Revisión: O 
TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TQ-8 DEL 

TERMINAL CHIMBOTE Página: 1 de 14 

PLAN DE CALIDAD 

PROYECTO 

TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE 8 DEL TERMINAL 
DE CHIMBOTE 

CLIENTE 

-1175  TERMINALES DEL PERU 

REV- O 

Rey. Feche Emitido para: Elaborado por Revisado por Aprobado por 

0 1848-2016 Revisión Cliente Luis Cristóbal Juan Mogollón 

1%. Control de calidad Ing. Residente de Obra Supervisión 

DONINION PERU DOMMION PERti 

Firma 

go 

D 
i 

Ortárieked/ 
rtr.; 	:- 	- 	.. di liba • • 

. o 

...,..,....— 
• nderso 

pervisk5n PMC 
HTIrmenittlatConsuirm 



cD4 
DOMINION 

PLAN DE CALIDAD DOM - PLC - 001 

Fecha: 18-08-2016 
PROYECTO 

Revisión: 1 
TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TQ-8 DEL 

TERMINAL CHIMBOTE Página: 2 de 14 

CONTROL DE CAMBIOS 

FtEV, FECHA ELAB. REVISADO ADICIÓN /SUPRESIÓN. iLXiO MODIFICADO 

18-08-2016 LOU J.M.0 - DOCUMENTO Nom 



cp 
DOMINION 

PLAN DE CALIDAD DOM - PLG - 001 

Fecha: 18-08-2016 
PROYECTO 

Revisión: 1 
TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TQ4 DEL 

TERMINAL CHIMBOTE Página: 3 de 14 

INDICE 

INTRODUCCIÓN 
	

5 

OBJETIVO 
	

5 

ALCANCE 
	

5 

REFERENCIA 
	

5 

4.1 	Abreviaturas 	 5 
4.2 	Códigos y Normas 	 5 

DEFINICIONES 
	

6 

POLÍTICA DE CALIDAD 
	

6 
8.1 	Plan de Calidad 	 6 
6.2 	Procedimientos de trabajo 	 7 
6.3 	Registros de Calidad 	 7 

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 	 7 

7.1 	Gerente de Proyectos 	 7 
7.2 	Residente de Obra 	 7 
7.3 	Supervisor Civil 	 8 
7.4 	Supervisor de Mecánico 	 8 
7$ 	Ingeniero de Control de Calidad 	 8 
7.6 	Inspector QAIQC. 	 8 
7.7 	Ingeniero de Seguridad Y M.A 	 8 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 	 9 

CONTROL DE PROCESOS GLOBALES 	 9 

9.1 	Control de Procesos en Estructuras Metálicas. 	 9 
9.2 	Control de Procesos en Obras Civiles. 	 9 

CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 	 10 

10.1 	Control de Calidad de Materiales 	 10 
10.2 Control de calidad de la soldadura en Estructuras Metálicas 	 10 
10.3 Control de calidad de la pintura 	 10 
10.3.1 Pintura en taller 	 10 
10.3.2 Resane de Pintura en obra 	 10 



,» 
DOMINION 

PLAN DE CALIDAD DOM - PLC - 001 

Fecha: 18-08-2016 
PROYECTO 

Revisión: 1 
TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TQ4 DEL 

TERMINAL CHIMBOTE Página: 4 de 14 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 
	

11 

11.1 	Control de Calidad de Materiales 	 11 

11.2 Inspección de Relleno y Compactación 	 12 

11.3 Inspección del Método de Construcción 	 12 

11.4 Inspección del Método de Construcción- Concreto 	 12 

11.5 	Control del Equipo de Inspección, Medición Y Ensayo 	 13 

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
	

13 

12.1 Inspección Visual 
	

13 

12.2 Inspección por Líquidos Penetrantes 	 14 

12.3 Inspección Gammagrafía 	 14 

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 
	

14 

ACCIONES DE MEJORA 
	

14 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
	

14 



D 
DOMINION 

PLAN DE CALIDAD DOM - PLC - 001 

Fecha: 18-08-2016 
PROYECTO 

Revisión: 1 
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TERMINAL CHIMBOTE Página: 5 de 14 

INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Control de Calidad para el PROYECTO "TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE N 8", 
forman parte de su Sistema de Gestión de Calidad, el cual está basado en la Norma 150 9001:2008 y y comprenden 
los métodos, las prácticas y métodos de los que hará uso para asegurar a sus dientes que la ejecución de todos sus 
procesos a llevarse a cabo en cada proyecto, se realizaran bajo control y de acuerdo a las normas y los requisitos de 
calidad aplicables a dicho proceso. 

DOMINION PERU ha elaborado procedimientos de trabajo, Plan de puntos de Inspección (PPI), dichos documentos 
son complementados con Registros de Calidad, con la finalidad de dejar evidencia objetiva del cumplimiento de dicho 
Control. Todos estos documentos forman parte del Plan de Calidad para este Proyecto. 
El contenido de todos estos documentos permitirá dar la confiabilidad a nuestro Cliente, de que los trabajos que 
ejecute DOMINION PERU serán concordantes con lo establecido en las Normas y Especificaciones Técnicas 
correspondientes. 

DOMINION PERU, entregará, al finalizar el Proyecto o en entregas parciales de ser requerido, el Dossier de Calidad 
del Proyecto con toda la información de Calidad correspondiente a éste, con los Certificados y Registros que 
evidenciarán el cumplimiento de las Especificaciones y Requisitos establecidos para este Proyecto. 

OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es establecer las acciones para asegurar la correcta implementación de sistema 
de gestión de calidad según ISO 9001:2008 aplicado por DOMINION PERU, realizándose la Planificación de la 
Calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestro Cliente, en los trabajos de Obras 
Civiles, Obras Mecánicas y Obras de Montaje — Mecánico del PROYECTO "TRABAJOS DE ADECUACION DEL 
TANQUE N° 8 DEL TERMINAL DE CHIMBOTE". 

ALCANCE 

El Plan de calidad comprende el alcance para los trabajos de fabricación, civiles y montaje, indicando la secuencia de 
procesos o actividades constructivas a ejecutar en las etapas del Proyecto y establecer, implementar y ejecutar un 
sistema de gestión de la calidad. 

REFERENCIA 

4.1 Abreviaturas 

AISC 	 American Institute of Steel Construction. 
ASTM 	 American 9ocrety for Testing and Materials. 
AWS 	 American Welding Society. 
SSPC 	 Steel Structures Painting Coundl. 
NTP 	 Norma Técnica Peruana 
RNE 	 Reglamento Nacional de Edificación 
NFPA 	 National Fire Protection Associafion 
ACI 	 American concrete Institute 
NTE 	 Norma Técnica de Edificación 
NFPA 	 National Fire Protection Association 

4.2 Códigos y Normas 

ASTIvl A6 

ASTM A36 
AWS D1.1 

Standard Specification for general Requirements for rolled Structural Steel, bars, 
platas, shapes, and sheet pilling. 
Standard Specification br Structural Steel 
Structural Welding Code Steel. 
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• A5.1 Specification for covered carbon Steel Aro Welding Electrodes. 
• A5.17 Specification for carbon Steel Electrodes and Fluxes for Submerged are Welding. 
• A5.18 Specification for carbon Steel Filler Metals for gas Metal aro Welding. 
• SSPC Steel structures painting 
• SSPC-8P5 Preparación superficial arenado al blanco. 
• ACI 117 Especificaciones estándar para las tolerancias de la construcción con concreto y 

materiales. 
• ACI 318 Requisitos de reglamento para concreto estructural. 
• ACI 301 Especificaciones para Concreto Estructural 
• ASTM C 150 Standard Specification for Portland Cement 
• ASTM A82 Especificación Estándar para Alambre de Acero Liso, para Concreto Reforzamiento. 
• ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquids and agries 
• ASME B31.3 Procesos Piping. 

5. DEFINICIONES 

Plan de Calidad: Documento que sustenta los procedimientos y controles que deben aplicar los responsables de 
ejecutarlos en el Proyecto, en el proceso, producto o contrato especifico. 

ISO: Organización Internacional de Estándares. 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (especificaciones técnicas del proyecto, planos aprobados para 
construcción y procedimientos) 

Satisfacción del cliente: Percepción del diente sobre el grado en que se han cumplido su requisitos 

Acción Preventiva: Acción tornada para ro cometer una falla constructWa de No Conformidad potencial u 
otra situación potencialmente inripeptie, 

Acción Correctiva: Tarea ejecutada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación 
indeseable. 

Eficacia: Calificativo dado de buen cumplimiento del proceso dentro de lo especificado. en la cual las actividades 
planificadas se llevan a cabo y se alcanzan los objetivos planifica:los. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que se intenelacionan para lineamiento del 
procedimiento. 

1. 	Producto: Resultado de los procesos interactuantes que viene a ser lo solicitado por el Cliente. 

Trazabifidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo 
consideración. 

6. POLÍTICA DE CALIDAD 

6.1 Plan de Calidad 

El Plan de Calidad tiene como finalidad proporcionar la confianza a nuestro Cliente de que DOMINION PERU 
cumplirá con sus requisitos de Calidad. Para esto incluye, mediante los documentos que lo componen, las 
actividades requeridas de Control e Inspección a través de los procesas del Proyecto, así como los criterios de 
aceptación de las mismas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente para este Proyecto, 
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6.2 Procedimientos de trabajo 

Los procedimientos de trabajo determinan, para cada actividad definida para el presente proyecto, el alcance, 
fundamentos, actividades a realizarse y responsabilidades para la inspección de los productos resultantes del 
proceso. Indican, además, todos los documentos aplicables en la inspección de dicho proceso. 

6.3 Registros de Calidad 

Los Registros de Calidad son los documentos que proporcionarán evidencia objetiva de que los controles e 
inspecciones se han cumplido y de que los resultados se ajustan a las especificaciones o requisitos establecidos 
para el Proyecto. Cada Plan de Puntos de Inspección, indican los Registros en los que consignarán los resultados 
obtenidos en los controles e Inspecciones ejecutadas. 
Los Certificados de Calidad de los materiales a utilizarse en el Proyecto, también son considerados como 
Registros de Calidad. 

7. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

7.1 Gerente de Proyectos 

Mantener la comunicación entre la Obra 
Mantener y liderar las relaciones contractuales con el diente, reatando una adecuada gestión técnica y 
comercial. 
Cotizar y negociar los precios y suboontratos más relevantes. 
Gestionar la recepción, por parte del cliente, de la obra. 
Mantener las relaciones en representación de la empresa con terceros. 
Planificar, asignar recursos, definir las metas y objetivos para la ejecución del proyecto. 
Implementar los controles necesarios para minimizar desviaciones económicas de obra, haciendo su 
seguimiento y permanente control. 
Asegurar el cumplimiento de los objetivos planificados a través de acciones de control. 

7.2 	Residente de Obra 

Programar, planificar y controlar en detalle la ejecución de la obra. 
Aprobar las maniobras de construcción y montajes. 
Implementar la excelencia operacional, con el control de costos, productividad y control de pérdidas de obra, 
tanto propios como subcontratos. 
Liderar y asegurar que operen los controles de obra establecidos para cumplir con los procedimientos y 
objetivos del Proyecto; tomando las medidas correctivas necesarias que surjan de estos controles. 
Dotar oportunamente al proyecto de recursos suficientes para cumplir con los plazos, calidad contratada y 
estándares de SSOMA. 
Dirigir, según se establezca, las reuniones de coordinación de obra 
Administración del contrato de construcción cumpliendo cabalmente las especificaciones solicitadas. 
Revisar y conocer los documentos del contrato. 
Gestionar la recepción, por parte del cliente, de la obra. 
Liderar la entrega al cliente de los documentos contractuales. 
Cumplir y hacer cumplir los procedimientos intemos de la empresa. 
Atender al cliente y evaluar sus problemas, incorporándolos dentro de las prioridades de la obra. 
Participar en la negociación de trabajos adicionales. 
Representar a la Empresa frente a autoridades locales. 
Controlar que se cumplan estados de pago oportunos todo lo que se ejecuta en la obra. 
Elaborar o designar al responsable de elaborar la Memoria Final de Obra y presentarla al Gerente de 
Proyecto. 
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7.3 	Supervisor Civil 

Planificar y coordinar en detalle los recursos necesarios para el cumplimiento del plan de trabajo. 
Controlar los protocolos de las inspecciones, pruebas o ensayos realizados en campo. 
Realizar el Control de Calidad de los trabajos, en las Obras. 
Participar en la identificación, evaluación y control de los peligros y aspectos ambientales significativos. 
Dar las facilidades para la capacitación del personal. 
Proveer a la oficina administrativa de obra una base de datos con el personal requerido para ejecutar la obra. 
Realizar el levantamiento de observaciones de obra generadas por el cliente para la recepción final de la obra. 

	

7.4 	Supervisor de Mecánico 

Supervisar la aplicación del plan de trabajo 
Participar en la identificación, evaluación y control de los peligros y aspectos ambientales significativos. 
Dar las facilidades para la capacitación del personal. 
Hacer cumplir los procedimientos de trabajo en la ejecución del proyecto 
Coordinar las inspecciones con el Responsable del control de calidad 

	

7.5 	Ingeniero de Control de Calidad 

Elaboración del Plan de Calidad 
Archivar, actualizar, distribuir y controlar el Plan de Calidad 
Capacitar al personal de campo respecto de la aplicación del Plan de Calidad. 
Distribuir, controlar, revisar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos operativos. 
Realizar el aseguramiento de calidad 

9 	Gestionar las No Conformidades del Sistema de Gestión de Calidad (Facilitador y Controlador) 
Controlar y distribuir la documentación del Sistema de Gestión de calidad en obra. 
Elaborar el Dossier de Calidad de la Obra 
Implementar las acciones de mejora del Sistema de Gestión. 

	

7.6 	Inspector QAIGIC. 

Aplicar los registros y procedimientos de calidad. 
Verificar la calidad de los procesos constructivos del proyecto. 
Informar al Ingeniero de calidad los resultados de los controles de calidad 
Aplicar el plan de calidad aprobados por el cliente. 
Aplicar control de calidad a todos los procesos del proyecto. 
Efectuar las actividades operativas establecidas en el plan de calidad. 
Realizar los registros de control de calidad de los procesos constructivos. 
Inspeccionar, autorizar y liberar los materiales que serán suministrados de forma permanente al diente. 

	

7.7 	Ingeniero de Seguridad Y M.A 

Elaborar, analizar, mejorar y auditar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y su documentación anexa. 
Controlar y asegurar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, coordinando para este fin 
con el Residente del Servicio. 
Ser parte activa en la capacitación sobre la política de SSOMA al personal nuevo que ingresa al Proyecto y al 
personal que necesite un refuerzo del mismo. 
Liderar las reuniones y las charlas de 5 minutos referentes a la Seguridad y Salud Ocupacional. 
Asesorar en el desarrollo de los Análisis de Riesgos y elaboración de los ATS al área operativa. 
Realizar inspecciones generales a los frentes de trabajo del proyecto para verificar que los trabajos se estén 
realizando cumpliendo los procedimientos, normas e instructivos de SSOMA. 
Programar capacitaciones al personal sobre temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Detener cualquier trabajo del servicio, en caso se detecte una condición o acto sub-estándar, y asegurar la 
eliminación de esta condición para el reinicio de los trabajos. 
Supervisar en campo el cumplimiento cabal de los procedimientos, normas e instructivos de seguridad. 
Asegurar el cumplimiento en la disponibilidad y calidad de los equipos de protección personal. 
Reportar de inmediato al Residente del Servicio todos los incidentes o accidentes que pudieran suscitarse. 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

DOMINION PERU llevara un Aseguramiento de Calidad que permita el establecimiento y mantenimiento de 
procedimientos documentados, registros de control de calidad. 

CONTROL DE PROCESOS GLOBALES 

9.1 	Control de Procesos en Estructuras Metálicas. 

El control de los procesos constructivos se realizará según el servicio contratado y aplicación respectiva del 
proyecto de acuerdo a los procedimientos internos que tiene establecido DOMINION PERU: 

Fabricación 
Ensamble de estructuras 
Montaje 
Nivelación 
Soldadura 
Ensayos no destructivos 
Resane de pintura en obra 

9.2 Control de Procesos en Obras Civiles. 

Relleno y Compactación. 
Cimentación y zapatas. 
Instalación de acero de refuerzo. 
Encofrado del acero. 
Vaciado y dosificación de concreto. 
Trabajos de albañileria. 
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10.CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Para la Inspección de control de calidad del montaje se verificara la trazabilkiad y el estado del componente, La 
inspección de control de calidad dimensional para montaje se realizara según los planos entregados por el diente, 
montaje y Tolerancias del criterio de aceptación del ASTM A6 e ISO 13920. 

10.1 Control de Calidad de Materiales 

Los materiales suministrados en las diferentes especialidades del proyecto serán inspeccionados según las bases 
establecidas del contrato a través de los certificados de calidad aplicando un registro de control de materiales y de 
acuerdo a las normativas del ASTM. 
Los aceros suministrados en planchas, barras y perfiles para el proyecto serán en calidad ASTM según las bases 
del proyecto o un acero equivalente aprobado por la supervisión del diente, según el certificado de calidad del 
material. 

10.2 Control de calidad de la soldadura en Estructuras Metálicas 

La selección de los procesos de soldadura a utilizar en el presente proyecto se aplica en función a espesor del 
Acero, criterios de producción, posición de soldadura y control de calidad y según lo permitido por el código de 
soldadura ASME IX, API 650, AWS D.1.1 

10.3 Control de calidad de la pintura 

10.3.1 	Pintura en taller 

La Pintura a aplicar sobre el interior del tanque serán como indica la tabla N° 1 

Capa Producto 

ira - General Primer Epoxi - Amina 

2da - General Esmalte Epoxi Amlna UHS 

Tabla N*1 

La Pin ura a aplicar sobre el exterior del tanque serán como indica la tabla N" 2 

Capa Producto 

Ira- General Zinc Inorganico 

2da - General Epoxi Poliamida amina 

3era - General Poliuretano alifático de alto brillo 

Tabla N°2 

10.3.2 	Resane de Pintura en obra 

Si la estructura necesita un resane de pintura en obra se podrán realizar según los Ítems descritos: 



D 
DOMINION 

PLAN DE CALIDAD DOM - PLC - 001 

Fecha: 03-08-2016 
PROYECTO 

Revisión: O 
TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TQ-111 DEL 

TERMINAL CHIMBOTE Página: 11 de 14 

Limpieza con solventes: SSPC-SP1 

En caso de daño superficial considerar en el lavado y enjuague con detergente biodegradable utilizando 
trapo industrial, mediante este método son removidos los contaminantes como grasa, aceite, polvo y 
sales solubles que se presente en las superficies de los elementos. 
Luego se procederá a secar las estructuras con aire seco y/o paños industriales hasta que las 
estructuras queden totalmente secas. 

Limpieza Manual Mecánica: SSPC-SP2 

Este método utiliza herramientas manuales, para eliminar impurezas tales como: oxidación, y otras 
incrustaciones que puedan ser removidas con el esfuerzo humano, se puede utilizar laminas abrasivas 
(Lijas N' 40 y N•60) antes de la aplicación de la primera capa. 

Limpieza con Equipos de Poder: SSPC-SP3 

En caso de zonas con daños de soldadura, aqui se utiliza herramientas eléctricas o neumáticas, para 
eliminar impurezas tales como: residuos de soldaduras, pintura envejecida y otros incrustantes se puede 
utilizar escobillas de cerdas metálicas circulares, disco de copas, discos de corte de abrasivos y 
lijadoras, es necesario proceder con cuidado para no pulir la superficie ocasionando la disminución o 
eliminación del perfil de anclaje. 

Preparación superficial - Chorro abrasivo grado comercial: SSPC-SP6 

Una superficie limpia con chorro abrasivo comercial se define como una de la cual se ha eliminado toda 
materia extraña, herrumbre, óxido de laminación y pintura antigua por medio de partículas abrasivas de 
alta velocidad. Es permisible que queden pequeñas sombras, rayas y decoloraciones superficiales 
causadas por manchas de herrumbre o vestigios de óxido de laminación. Pueden quedar además en la 
superficie, restos de pinturas antiguas firmemente adheridas. La norma establece que por lo menos dos 
tercios de la superficie deberá estar libre de residuos y el resto sólo deberá presentar leves manchas, 
decoloraciones y restos de pintura antigua bien adherida (1/3" x I plg.2) 

Preparación superficial - Metal Blanco: SSPC-SP5 

Limpieza con chorro de Abrasivo Grado Metal Blanco. 
Este Upo de limpieza, utiliza algún tipo de abrasivo a presión para limpiar la superficie, a través de este 
método, se elimina toda la escama de laminación, óxido, pintura y cualquier material incrustante. Una 
superficie tratada con este método, presenta un uniforme color gris claro, ligeramente rugoso, que 
proporciona un excelente anclaje a los recubrimientos. La pintura primaria debe ser aplicada antes de 
que el medio ambiente ataque a la superficie preparada 

11.CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS CIVILES 

11.1 Control de Calidad de Materiales 

Los materiales se inspeccionan para verificar que cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas y que 
sean almacenados, manipulados y utilizados apropiadamente en obra. 

Cemento 
El tipo de cemento fipo V especificado en las especificaciones técnicas. El almacenamiento de todo el 
cemento y otros materiales debe estar en concordancia con ACI 301 y ACI 304R, 

Aditivos 

Se usaran aditivos de adherencia para concreto, aditivos de desrnoldante para el encofrado, aditivos para el 
curado, de reconocida calidad que cumplan con la norma ASTM C 494, para modificar las propiedades del 
concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares de la estructuras por construir. 
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Agregados 

Según ASTM C33 para cemento se utilizaran: 

Agregado Fino 
Agregado Grueso 

Agua 

El agua para la preparación del concreto debe ser fresca, limpia y preferentemente potable; libre de sustancias 
perjudiciales como aceites, ácidos, álcalis, aguas negras, minerales nocivos o materias orgánicas. 

11.2 Inspección de Relleno y Compactación 

Antes de iniciar la construcción de cualquier terraplén, el terreno base deberá estar desbrozada y limpia 
Para el relleno se presentara el Diseño de Proctor modificado, del material que emplearan como relleno, el mismo 
que tendrá como control la Densidad de Campo, el cual se debe obtener el 95% de compactación de los suelos. 
Para el armado de la estructura de acero, se deberá cumplir con el espaciamiento y recubrimientos que indiquen 
los planos. 

Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, conformación y compactación de 
los materiales adecuados. 

Previo al llenado del concreto, se deberá realizar la limpieza con equipo de aire, dejando el área libre de material 
perjudicial para el concreto 
En los rellenos para estructuras se distinguirán las mismas partes que en los terraplenes, según la especificación 
técnica del proyecto. 

Todo trabajo que se realice estará de acuerdo con las especificaciones y en conformidad con el diseño indicado 
en los planos. 

11.3 Inspección del Método de Construcción 

Se comunicara a la supervisión del diente, con suficiente antelación al comienzo de la ejecución de los rellenos, 
para que éste verifique que los trabajos topográficos necesarios y la calidad del suelo de cimentación, las 
características de los materiales por emplear y los lugares donde ellos serán colocados. 
Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se permitirá su colocación después 
que el concreto haya alcanzado el 80% de su resistencia, 
Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme, el cual 
deberá ser lo suficientemente reducido para que, ron los medios disponibles, se obtenga el grado de 
compactadón exigido. 

11.4 Inspección del Método de Construcción- Concreto 

Dosificación 

Cuando sea requerido se debe inspeccionar de acuerdo al Manual de inspección del Concreto ACI 311. 

Medición y mezclado del concreto 

La medición de las proporciones de los ingredientes del concreto y el mezclado de los mismos, se 
inspeccionarán de acuerdo a las prácticas recomendadas para la 'Medida, mezclado, transporte y 
colocación del concreto", según el ACI 304. 

Se presentara el Diseño de mezcla del concreto pre mezclado a utilizarse en la obra, además se realizara 
los controles del Slump antes de cada concreto, asimismo se realizara las roturas de testigos de concreto en 
3, 7 y 28 dias de edad. 

Curado 
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El concreto será curado durante los primeros 7 días después de su colocación, utilizando un roseado 
permanente debidamente aprobado por Ing. de control de calidad de DOMINION PERU y del diente, 
Durante la etapa del curado. El concreto será protegido de daños por acciones mecánicas tales como 
esfuerzos originados por cargas, impacto o excesivas vibraciones. El curado se deberá realizarse con aditivo 
curador químico (Sika Anfisol S) para el concreto. 
Todas las superficie del concreto ya terminadas, se protegerán de daños que pudieran ser causado por el 
equipo de construcción, materiales o procedimiento constructivo, acción de las lluvias. 

D) 	Flujo grama para control del concreto 
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11.5 Control del Equipo de Inspección, Medición Y Ensayo 

El proceso de control de equipos de medición y ensayo se realiza mediante las siguientes actividades: 

Los certificados de calibración serán solicitados por el I ng. de Control de Calidad. 
La recepción de los certificados de calibración en obra será responsabilidad del Ing. de Control de Calidad, 
quien inspeccionara el estado físico de los equipos. 

Antes de ser retirado a campo el equipo será verificado por el personal que lo utiliza confirmando su 
operatividad. 

Las verificaciones y calibraciones serán registradas. 
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12. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

DOMINION PERU durante todo el proceso de fabricación y montaje aplicará inspección no destructiva de acuerdo con 

el Código ASME de referencia y/o la Especificación técnica, la que corresponda. 

12.1 Inspección Visual 

Se realizará al 100% de los cordones ejecutados. 
El procedimiento de inspección será el establecido por Código ASME —Sección. V 
Los criterios de aceptación a utilizar serán los establecidos en ASME Sección VIII. 

12.2 Inspección por Líquidos Penetrantes 

Se realizará en coordinación con el diente. 
El procedimiento de inspección será el establecido en el Código ASME Sección. V. 
El criterio de aceptación será el establecido en el Código ASME ~Cm VIII. 

12.3 Inspección Gammagrafla 

Se realizará en coordinación con el diente. 
El procedimiento radiográfico será de acuerdo con el código ASME Sección. V y con la especificación ASTM 
correspondiente. 
Toda esta documentación será proporcionada al diente para su aprobación como empresa a contratar para la 
prestación del servicio. 

13. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

DOMINION PERU tiene establecida la metodología para el Control de los Productos No Conformes. 
Con esta metodología se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla 
para prevenir su uso y entrega no intencional. 
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están 
definidos. 
Para este proyecto se aplicará este tratamiento a los productos que no cumplan con algún requisito establecido: 

Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 
Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 
Se mantendrán registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, 
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido 

ACCIONES DE MEJORA 

A medida que el Proyecto avance se contará con mayor experiencia en la aplicación del Plan de Calidad propuesto el cual 
estará sujeto a revisión. Del resultado de su aplicación se obtendrá una información a utilizar para mejora de nuevos 
Planes de Calidad a futuros proyectos. 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

DOMINION PERU, ha establecido dentro de su sistema de gestión de la calidad, en el cual se detalla las acciones a 
seguir en caso de observarse un producto no conforme y las acciones correctivas que esto implica o las acciones 
preventivas para evitar su ocurrencia y/o recurrencia a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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cD 
DOMINION 

) 
PROYECTO: ) 

DOM-PASMEC-01 
TEMIMOS DE ACHCUMOON DEL TANQUE N•8 DEI TERMINAL 04241001E 

nvislow  

O 

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION MECANICA FECHA: 207/2016 

VAGINA: I de 1 

Provecto: TRAPAJOS DE ACECUACION DEL TANQUE 8 DEL TERMINAL CHLMOTE 

Cliente: TERIMALES DEL PERU 

Disclpinc RECAMA 

ITEM Puntea de btsperdon ~ale a Damnar Responable Frecuencia Criterios de Acepe/clon 
bapeollicacion I Documento de 

Reterenda 
Tipo de 

inspecclon 
Documentos de Inspecdon 
/ bollo del Constructor 

Kaqueriniento 
~atan 

*e 

D "Ifilial l SuPervIalon 
1.0cannetarkot Preaninter 

ceb de Doumerbn 

Aleara Contractual. 
Norma Aplicabas. 
~Non de Pten de Aseporarnlent• y Control de 

Cabed. CC 1 X% ProPu bb tembo econcribe. 
Eneelflablon Ncnks del cliente. ODIA-PPlaECO1 

• Propuesta Muto mono/Mco. 
Espectlbeaon 	do del cita.bor  1 R COM - PLC - 001 

Rentan del Plan de PUM§ cle Inmexion. 
Rintabn de Pencedblenbe de Trdejo. 

Manee de Ingenlerb baba. 

' 

Si de Fleme de bigenlerla 

Plenos de FbrIceclon. 
DIrranskmes babas y eortliernantarbs 

QC 100Ia Plenos bracea del alible. 

Planos de Fibrkaclon. 
Normas de referencia. 
Documenlecion Ro trensmilais del 

Ofete. 

I R 
Documental 

Amnios perro** 
Actualizadon de CIITI*4011. 

' 
„.:,..„or.• Instrumentos de 
-:411 • 	y ocastnal 

Vedficadon do Cabrackin 	Inamorenke. da 
QC 100% 

Incertidumbre de ~Polen debo 
del rango ameptatde de Inatrunento. 

CerOlcado de Cantados 4 R 
visual 
Documental 00M-REG-005 ira/abalead deCallbracion 

re imarteas 

2.1 
Recepoltm de Moderiales, Molerle 
Prime 

Constlimienlo de esimelbeelones Nenas del 
Pin. 

Estado del Sunardstro. 

pc Ceda tom %S Illarga 
~tal 

ASTA AIS 
ASTA A38. ASTM A325, ASTM A53 

Grado 6, ASTM A.234, ASTA A193 
87 MUM 2/4, ASTM A105 

Ordenes de Compre. 
Carblioedo Pe Cellgad. I R 

Visual. ~clan 
&cc& 

DC*4-REOPCM 
Eapecincnclonas Tocabas dad Cliente. 

1 	2.2 

1 

Recepolon de Sokbdtent y ~frit 
Currolblento de especilbectoms lecnkats del 

Mera 
Est alo Flaco del aumlnktlro. 

pc Ceda V•2 COM ingrese 
AVES A5.14A5.5/A5.18/A520 y raras 

º~10*. 
Segun linfas Maniota del 

labrIcantri. 

Ordene, de Cernera. 
Carlifbrde de Calidad. I R 

MUSS, 
Docurnanial 

DOM.RE-G-4404 
Especificaciones TeonIces del Cliente. 

k, 
23 

Ftecepcke de ~ene! 
Prefattlado. Dimanemos bellas y oemplementarles. 

Planos do Falrboolon. Cada mi 	Po nme qua 
Titilflel. 

OC  y espe Menee 	olIkatracnee del 
cliete. 

E spertobn leerte delcierra. 
Planos del dime. 1 R 

Mem. 

COMPEO-004 Immumental, 
Documentd 

S erras la Prenblemlon m el fila 

3.1 
Ebtomcks y Callfimslan de 
Prcceiblimbs de Soldadura 

Atecen de Sobadura apilas**. 
Dable de Juntas 

°AOC Previo al Inicie OH sobeo 
Curelintlento de especlibecIonas y 

normaba aplIcables. 

Pm do dalos MIPS y POR. 
Manos eprobectre ~Malee por el 

cliente. 
Auno escotan IX Ed. 2015 

1 R Doman:~ DCM-REG-012 VarribIn ~acides 
Cumplimiento de especlbscionea timbas. 

31 Celibocion se Sobadores. 

Pablenas Catfiloades. 
Rango de apesaro celMcmloe. 
birlables esimcbies. OAOC 

AJ hamo cla un nutro 
a Complotaba» de especbabbees y 

normativa aplicaba. 

eme do debe Oe coldárkeee 

I R Dommennd COMPEO•015 
soldada.! proyecto. 

Prado al bolo del 
soldas 

cannescs.  

Alune noción O< Ed. 2015 Rano de dimatis catillos4os. 
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ANEXO 8.1.4 

PROTOCOLOS 
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CODICIO 
JUNTA 
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SOLDADURA 

CODICIO DE 
SOLDADOR 
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FECHA DE INSPECCIÓN 

EVALUACIÓN DE SOLDADURA 

OBSERVACKINES TIPO 
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ACEPTAR / 
REPARAR 

RESULT. DE 
REPAR 
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DOMINION 

1 FORMATO CÓDIGO:  

REVISIÓN: O 

REGISTRO DE INSPECaON POR LiQUIDOS PENETRANTES FECHA: 174S201rn 

HOJA: 1 

DATOS GENERALES: 

PROYECTO TRALUO DE ADECUACION DEL TANQUE NT* DEL TERMINAL CNIMBOTE AL DS4174013-111 CUENTE TERMINALES DEL PERU MC 

DESCRIPCION DEL ELEMENTO 
CODIGO DEL 
ELEMENTO 

PIANO DE REFERENCIA REV. 
DE ESTANDAR 

REFERENCIA 
FECHA 

N* 

REGISTRO 

ESCALERA ESC O D 1.1 27/09/2016 	01 
DESCRIPCIÓN: 

MATERIALES N PROCEDIMIENTO / REV. PROCESO DE SOLDADURA CONDICIÓN DE SUPERFICIE 
ASTM A 36 PROC UCIUIDOS PENETRANTES SMAW UMPIEA MECÁNICA 

netroop TIPO APUCACIÓN PENE7TUINIE 

A. LAVABLE CON AGUA 	fl 	C REMOVIBLE CON 1. FLUORESCENTE L BROCHA 	 INMERSIÓN 

B. POST-EMULSIFICABLE 	X SOLVENTE 2. ROCIADO 	X VISIBLE X 

MÉTODO LIC PRE-UMPIEZA Y posr-ummizA ILUMINACIÓN TIEMPO DE REVALADO OTROS 

SOLVENTE 	X OTROS LUZ VISIBLE X 	LUZ NEGRA 10 MIN 

ESQUEMA Y/0 GRAN CO: 

ITENI JUNTA 
O mo gin TIPO DE SOLDADURA EVALUACIÓN IIR 1 

DISCONTINUIDAD 
FECHA DE 

ITOPEEODN 

EVALUACIÓN me 2 
RESULTADO 

FEOIA DE 
imsPicatist SOIDACOR A TOPE FILETE REPARAR ACEPTADO REPARAR sanco 
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DOMINION 
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CóDiGo: 

mula 

REGISTRO DE INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTE PECE& 17.09.2011 

HOLA: 1 

DATOS GENERALES: 

PROYECTO ¡TRABAJO DE ADECUACION DEL TANQUE Net DEL TERMINAL CHIMBO!! AL 05417-2013•EM 	l 	CLIENTE TERMINALES DEL nato MC 

DESCRIPCION DEL ELEMENTO 
CODIGO DEL 

ELEMENTO 
PIANO DE REFERENCIA REV. 

ESTANDAR 

REFERENOA

DE  
FECHA 

N* 

REGISTRO 

MANHOLE DE TECHO 024 DE REGLETA MTR TDP-090-1.5-M-PL-003 0 API 650 15/10/2016 	07 

DESCRIPCIÓN: 

MATERIALES W PROCEDIMIENTO / REV. PROCESO DE SOLDADURA CONDICIÓN DE SUPERFICIE 

ASTM A 36 PROC. LICUAD% PENETRANTES SMAW UMPIEZA MECÁNICA 

m'Yoyo 

A. LAVABLE CON AGUA 

8. POST-EMULSIFICABLE 

C. REMOVIBLE CON 

SOLVENTE 

TIPO 

FLUORESCENTE 

VISIBLE 

APLICACIÓN PENETRANTE 

BROCHA 

ROCIADO 

INMERSIÓN 

X /C x 

MÉTODO DE 

SOLVENTE 

PRE-L RAREZA Y POST-LIMPIEZA 

OTROS LUZ VISIBLE 

ILUMINACIÓN 

LUZ NEGRA 

TIEMPO DE REVA LADO OTROS 

X X 10 MIN 

ESQUEMA Y/0 GRÁFICO: 

MEM JUNTA 
maya> on 

SOLDADOR 

TIPO DE SOLDADURA EVALUACIÓN Psi 
DISCONTINUIDAD 

HOU DE 

INSPECCIÓN 

EVAWAOCIN IIR 2 
RESULTADO 

FECHA DIE 
nesncaON A TOPE FILETE REPARAR ACEPTADO REPARAR ACOTADO 
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4. APROBACION FINAL: 
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PROYECTO: D TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE MI DEL TERMINAL CHIMBOTE AL Dom-ILEG.010 

DS-017-2013-EM 
- EmIsion: 01/10/2015 DOMIN ION 

REGISTRO END POR LIQUIDOS PENETRANTES Revlsion: 1 
— Pagina: 1 de 1 

Ubleacion: 	ESTANCA W1 	 - 	-- 	 _ 	_  
Registro: 	 27 

br de Tanque: TANQUE N'll -TERMINAL CHIMBOTE 	 Fecha: 	08/11/2016 

''," CODIG O / NORIA/UDE APUCACIÓN t 	,  
• 
• 
ri 

ASTM E - 185: Standar Test meted for Uquld Pensdrant Examination 
ASME 8 31.3: Proseas PIping 

ASME Seco. VIII: Rutas for Construction of Pressures Vessels 

Tlpo I 	 Ill 

FLUORESCENTE 	0 

Melado: 	 II. 

  

A - Lavaba, son infla (ASTM E 1209) 

6- Post ernuleficable Limaba (ASTM E 1208) 

C - Renwelble con solvente (ASTM E 1219) 

O - Post muhilicaue Hkrrosiko (ASTM E 1210) 

Tipo II 

mine 	O 	A - Lavable con seo' (ASTM E 1418) 
Mofado: 	•C- Removed* con solvente (ASTM E 1220) 

INSUMO UTILIZADO  MARCA CODIGO FORMA DE APLICACIÓN TIEMPO Limpiador / Cleaner  Canteas° C101-A Spray 5 Penetrante / Penetrent  Cantesso P101 9-A Spray 10 Revelador! Devetoper  Canteas° 0101-A Spray 10 
' CONDICIONES DE PRUEBAS  

Elemento Inspeccionado: 
VENTEO UBRE DE TANQUE  

Material: 

ASTM A36 Ensayo realizado en: 
OBRA 

Limpieza: 

MECANICA 
Itera - 	- 	. 	: Junta 

CodInedaJ . 
„Tipo de Junta , Elemento 

, 
' .WPS1 :/, Stiidadol/-1, ,.. • •Prógéso .• Otiserniclonia.  

01 VENTEO UBRE J5ArLT flete WPS-DOMINIONPERU. 
OZ2-16 JEMC SMAW Aprobado 

02 VENTEO UBRE J6-VLT Filete WPS-DOMINIONPERU- 
002-16 JEMC SMAW Aprobado 

' 	 ' , 

' ---,......_ 
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rn 

x1/2. LO 

TIPO DE DEFECTOS-• 
O 

Porosidad (A 
Fisura! Crack (E) 

• 
a 

Penetracion inadecuada (D) 
Falta de fusion (C) 

• 
• 

Socavado (F 	•-.4 	•?c.  
Creta, (G) 	

•-c47...:. 

NOMENCLATURA: 
As Porosidad Agnpada 
Ab Porosidad Tubular 

Ac Porosidad Atslade 
C Falta de FusIon 
I) Penetracion inadecuada 

Ea Fisura Lonsaludinal 
a Fisura Transversal 
Fb Socavado Externo 

Ge Concavidad Externa 
I Gordon Irregular 

t. Corrimiento de Borde 

Ejecutado pcc 	 ... Conclusiones' 
.... La Jurta J5-VLT y J8-VLT son aceptadas 

rie 	e e, 	• 	Ir 	O I , 
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PROYECTO; 

ID TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TQ-I3 DEL TERMINAL CHIIIBOTE Al. 
DOM-REO-010 

_ 	 DS-017-2013-EM Emision: 01/10/2015 
DOMINION REGISTRO END POR LÍQUIDOS PENETRANTES Revision: 1 

Pagina: 1 de 1 
_ 

Ubicacion: 	ESTANCA N't 	 Registro: 	 32 
N de Tanque: 	TANQUE NT -TERMINAL CHIMBOTE 	 Fecha: 	14111/2016 

-- ----, v. 	 : 	- %nomen 
CODIGO t NORMA DE APLICACIÓN  

II 
o 

• 

ASTM E -185: Standar Test Meted for Uquid Penetrad Examinador 
ASME 6313: Prosees Piping 

ASME Se. VIII: Rutas for Construction of Pressures Vesseh 

TINTES  
TIpo l 	 ill 
FLUORESCENTE 	• 
Metodo: 	 i• 

O 

A - Lavable con epa (ASTM E 1209) 

e - Post emiseificable Upto (ASTM E 1208) 

C - RemeMble con solvente asnt E 1219) 
D - Post emuleaketio Farolillo° (Atfte E 1210) 

llpo 0 

VISIBLE 

Metodo: 
i. 	A - Lavable con agua (ASTM E 141/3) 

C - %movible con echerte (ASTA E 1220) 

INSUMO UTILIZADO  MARCA CODIGO FORMA DE APLICACIÓN TIEMPO 
Limpiador / Cleaner  Cantoneo C101-A Spray 5 
Penetrante / Penetrar*  Cantees° PIOIS-A Spray 10 
Revelador / Developer  Contesto 0101-A Spray 10 

CONDICIONES DE PRUEBAS  
Elemento Inspeccionado: 

CASCO CON ANILLLO ANULAR  
Material: 

ASTM A283 / ASTM A131 
Ensayo realizado en: 

OBRA 
Limpieza: 

MECANICA 
Itere 

Codigo def 
Demento Junta Tipo de Junta WPS Soldador Proceso Observaciones 

01 CASCO-ANULAR J2-CA2 FEete WPS- 	P DOMINIONERU- 
002-16 OBP SMAW Aprobado 

02 CASCO-ANULAR J3-CA3 Forte WPS-DOMINIONPERU, 
002-16 OBP SMAW Aprobado 

.. 
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.ta 	‘ 	 S' 
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... 
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• 1  '''' 	tifiklittc•Ster; ,44; I . 	.019.  r 
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TIPO DE DEFECTOS: O 
ii 

Porosidad (A) 	 0 Penetracion Inadecuada (0) 	0 Socavado (F 
Fisura / Crack (E) 	 O 	Falta de fusion (C) 	 0 Crol& (G) 

NOMENCLATURA: 
As Porosidad Agrupada 
Ab Porosidad Tubular 

Ac Porosidad Aislada 
C Falta de Fusion 

.„..D Penetradon Inadecuada___ 

Ea Asma Longitudinal 
Eb Fisura Transversal 
Fb Socavado Externo _ 	 _._  	_ 

Ge Concavidad Externa 
I Cardan Irregular 

L Corrimiento de Borde 

Ejecutado por. 	.1.~?. 
er Conclusiones: 	Les Juntas J2-CA2 y J3-CA3 fuer 	' 

1.71"-IS ' Cala 
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rp PROYECTO: 

TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TO4 DEL TERMINAL CHISIBOTE AL 
DS-017-2013-EM 

DOM-REG-010 

Emision 
DOMINION 

REGISTRO END POR LIQUIDOS PENETRANTES Revtion: 
01/10/2015 

1 
Pagha: 1 de 1 , 

__ 	 -  Ubicacion: 	ESTANCA W1 
Registro: 	 30 

W de Tanque: 	TANQUE W8 - TERMINAL CHIMBDTE 
Fecha: 	14111/2016 

- 
di — 	 I CODIGO / NORMA DE APLICACIÓN  

a ASTM E -165: Standar Test Meted for Líquid Penetrant Examinador 
ASME 0313: Process Plping 
ASME Seco. VIII: Rulos for Construction of Pressures Vessets  

TINTES  
Tipo! 	 O 
FLUORESCENTE 	0 
Metodo: 	 • 

Z  

A - Lavable con nata (ASTM E 1209) 
8 - Post enuldficable Lipolinco (ASTM E 1203) 
C - Remando con solventa (ASTM E 1219) 
D- Post smulfficréo HL:karma (AsTME 1210) 

Tipa 0 
trisigLE 	• 	A - Lavable cona/os (ASTM E1018) 	 f 
Melado: 	 C - Remate con acIvente (ASTA E 1220) 

INSUMO UTILIZADO  MARCA 	 COMO 	 FORMA DE APLICACIÓN Limpiador / Cleaner  Cantesco 	 C101-A 	 Spray 

l 	

I 

5  
TIEMPO 

Penetrante / Penetrant  Carrasco 	 P101S-A 	 Spray 

I 

i 
Revelador / Developer Cantesco D101-A Spray 

10 

-, CONDICIONES DE PRUEBAS  
10 

Elemento Inspecaonado: 

BOQUILLA DE TECHO 02--1 
Material: 

ASTM A38 Ensayo realizado en: 

OBRA 
Limpieza: 

MECÁNICA 
/tent  "duerna:In?: 

BOQUILLA 
junta  11P° de  junta WPS Soldador Proceso Observaciones 

oi DE 
TECHO 

BOQUILLA 

J2-B72-1 Filete WPS-DOMINIONPERU- 
002-16 JMB SMAW 4T000do 

02 DE 
TECHO J3-8T2-1 Rete WPS-DOMINIONPERU- 

032-16 MB SMAW Aprobado 
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TIPO DE DEFECTOS: 

NOMENCLATuRÁ 

• 
1.1 

Porosidad (A) 	 • 
Fisura / Crack (E) 	 . 

Penetrador inadecuada (D) 	• 
Falta de fusion (C) 	 • 

Socavado (F) 
Crater (G) 

Ac Porosidad Aislada 	 Ea Fisura Longitudinal 	 1 	Ge Concavidad Externa Aa Porosidad Agrupada 	 C Falta de FusIon 	 Eb Fisura Transversa! 	 I Cardan Irregular Ab Porosidad Tubular 	 Penetrador inadecuada 	Fi, Socavado Externo 	 L Corrimiento de Borde 

Ejeortado por:a Conclusiones: 	Las Jurtas J2-1372-1 y J3-1312- 	Larra—boas. 
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iiehirr." • 	Cristóbal ........ 
/04141111111.11?• ~penable de Calidad 

Ubaldo .. 

FECUA: 

,:si.,..-' 	. 	idensOn 
Supervisión PMC 

FECHA- 	Kr morderla 5 COftsmlirds gi l! 



PRUEBAS DE DIÉSEL 



JI Dl 
Z1109016 APROBADO 

Fi : FISURA 

PN 	: POROSIDAD ANIDADA 

PA 	: POROSIDAD AISLADA 

PD 	: POROSIDAD DISPERSA 

wr Nisd°~1111•4 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
CÓDIGO DEL 

ELEMENTO 
PLAND DE REFERENCIA REY 

ESTÁNDAR DE 

REFERENC4A 
FECHA REGISTRO 

SUMIDERO DE DRENAJE SO TDP490-15-11-PL-004 1 2011012016 01 

ESQUEMA:  

c ODGO DE 

ARCA BOQUILLA REPARAR ACEPTADO 

FECHA DE 

INSPECCIÓN PI:PAPAR ACEPTADO 

FECHA DE 

IISPECCION 

LEYENDA DE DEFECTOS: 

DATOS DE ENSAYO: 

RUIDO DE PRUEBA: j 	DIESEL 	ITEMPERATUILA DE PRUEBA: 	I 28•C 	NORA DE PRUEBk. 	11/4 	. hasta 15 30pm .  
P  TORO DE REVELADO: 

.04 HORAS 
APROBACIÓN AL:FIN 

'lar; alu  
RESIDENTE 111 OBRA • DDMIN1311 PERU DAC 

MJ r  

Prabor,: 

Sufwvtaión PMC 

EVALUACION Ir 1 ADRA A EVALUAR 

HORIZOTRAL 
DEFECTO 

EVAIDACCN N* 2 
RESULTADO 

FECHA 15/11/2010 

Halk DOM I NION REGISTRO DE PRUEBA DIESEL 

PROYECTO: 

TRAEUIJOS DE ADECUACIM DEL TANQUE TÓ43 DEL TERMINAL CliiMBOTE AL DS417•2013-91 

«Joco COM-FtEG-02) 

ReASION 1 



ip 
DOMINION 

PROYECTO: 

TRABAJOS DE ADECUAOON DEL TANQUE 1Q8 DEL TERMINAL CHIMEITE Al. 05.0I7-2013-EM 

REGISTRO DE PRUEBA DIESEL 

COO1GO. 0314-REG0213 

REYISION 1 

FECHA 15/11/2010 

HOJA 1 te 1 

sATOS GENERALES: 

DESCR IPCJAN DEL ELEMENTO 
CÓDIGO DEL 

ELEMENTO 
PLANO DE REFERENCIA REV 

ESTAITAR DE 
 

REFERENCIA 
FECHA REGISTRO 

JUNTA CASCO-PLANCHA ANULAR JCA TDP-090-1S-M-P1-008 1 API 650 I1111/2018 02 

ISGUEUA : 

t 

re — 

i 

1 
r- 

1. 

.'" 

.., 

. 	i 

) 

ITEN 
COOGO OE 

JUNTA 

JUNTA A EVALUAR EVALUACION N* 1 
DEFECTO 

FECHA DE 

~CON 

EVALUACION IP 2 
RESULTADO 

FECHA DE 

INSPECCON FIEPARAR ACEPTADO FLETE HORIZONTAL VERTICAL REPARAR ACEPTADO 

01 .113-CA13 y — — — v — — — — APROBADO 11111,2016 

02 .114-CAI4 y — — — y — — — — APROBADO 11,11/2016 

co JIICA15 Y — — — y — — — — APROBADO 1111 v2016 

oo JIICAI6 y — — — v — .— — — APROBADO 1111112016 

06 .117-CAI7 Y — — — Y — — ..... ..-, APROBADO 111110016 

es NICA16 Y — — — v — — — — APROBADO 11/11/2V16 

VENDA DE DEFECTOS: 

FI 	: 	FISURA 	 PA 	: 	POROSIDAD AISLADA 

PN 	: 	POROSIDAD ANIDADA 	 PD 	: 	POROSIDAD DISPERSA y, CZy/ Vo 
C: CASCO 	 Ad2LANCHA MAMAR 	

, pmr :ti .r. 	v,di # ..„2. AN 
IATOS DE ENSAYO: 	 w OC:E. 	. CGrj...,  

FLUJO DE PRUEBA: I 	 DIESEL 	 ITEMPERATURA DE PRUEBA: 	I 	28'C 	lHORA 	 • 7 	17:30pm haba 0700em 
5 

IIIIMPO DE REVELADO : 

4 HORAS 	 .....- 
4PROBACIÓN FINAL: 

• . 
111 

4111  

Air,la 

' / - ,Y -. 
-arrarils2ztir.... --.•-..-z• - 1 	, MdCMO1 

istóbai Ubald ~ 
Res . • sable de Calidad ° 

 	............ 
Ilón C1 trziv 

Juan 	' 	• ',Y.  	
1  

R , 

Supervisión PMC 
HT Molerla 5 Conadbis SAG 

CONTROL  DE CAUDAD - DOIGNON PERU SAC RESTEN% CE 0021. • DOCKCM PERU SAC SUPERVISAN . cuan 



• 

DESCRPCIÓN DEL ELEMENTO 
caaop DEL 

ELEMENTO 
FUND DE REFERENCIA REV 

ESTANCAR DE 

REFERENCIA 
FECHA RE-GS1R0 

JUNTA CASCOPLANCHA ANULAR JCA T0P.090-15-11PL•0013 1 A PI 650 13111/2016 O 

ytt4USIA: 

EVAUJACP314 N' 2 EVALUAC1014 149  1 
RESULTADO JUNTA A EVALUAR 

DEFECTO 
REPARAR 

FECRA DE 

INSPEO:OR ACEPTADO ACEPTADO 

FECHA DE 

IPISPECC1514 REPARAR VERDC /J. RORRONTAL 

COCIDO DE 

.11ARA 

.13-CA3 13,112016 

JICA4 

APRCOADO 

13,1172016 APROBADO 

JACA& 

J7-CA7 

APROBADO 

131172016 APROBADO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

RETE 

13711'2016 

1371112011 APROBADO 

13I112016 APRCEACO 
JIKA I 8 

DO-CALO 

kor 

it 

DOMINION 

PROYECTO: 

TRABAJOS DE ADECUAOON DR. TANQUE TOS DEI. TERMAL CHILIBOTE Al. 05417-2013-EM 

REGISTRO DE PRUEBA DIESEL 

cómo DOUREG-020 

REVISIÓN 

FE-CHA 

1CUA 

LEYENDA DE DEFECTOS: 

: FISURA 

PN 	; POROSIDAD ANIDADA 

C: CASCO 

PA 	: POROSIDAD AISLADA 

PO 	: POROSIDAD DISPERSA 

Ar.PLANCHA ANULAR 
y, C04, ‘1`. 	S 

trae .43 
FLUIDO DE PRUEBA: I 	DIESEL 

TOPO CE REVELADO: 

ITELIPERATURA  DE PRUEBA: I 	2frc I 	HORA  DE 

/11,frplilí 
A 	ristObal Ubaldo 

Re • lañe de Calidad 

~non 
$upervilda PLC 

HT Inmolada &Comible SAC. 

COFITROL DE CALIDAD - DOMO, PERO SAC RESIDENTE DE OBRA • D01401011 PERO SSC SUPERVISIÓN • CUENTE 

DATOS DE ENSAYO: 



PRUEBA NEUMÁTICA 



p 
DOMINION 

PROYECTO: 

TRABAJOS DE ADECUACION DE. TARQUETC143 DEL TERMINAL CNIMBOTE Al DS017-2013-Ell 

DWAREGO22 

7:EVISION 1 
 

I 
FECHA 

RECIISTRO DE PRUEBA IMIUMAITCA 
12/01/2016 

ida 4 

DATOS GENERALES: 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO isnot« AREA FECHA DE INSPECCION REGISTRO 

PLANCHAS DE REFUERZO DE MialtaE - MCI TERMINAL CHMBOTE ESTUCA br 1 1412/2106 1 
ESQUEMA: 

_SI • 

/ 	
.....,.. 

-9  

111 

ra  1.- 

Á- 

-..- 

II, 

k 
1 

ti 

II 
4 

74  . 	• 
á 

1 

. 

—9  
I l 	

, 	i 	

, 

1 A. 	1 
1 	

1 
 

« 

r 	, 

PROCEDIMIENTO: 

Equipo de puta mumitka: ~meto 	 !Equipo de pruebe neungtfea: 	ASTA A-35 
Elementos a Impectioner Juntes Soldedes 

ReepubMentes de rumba Ores de orad* 

Yicrme eprele. 	API 650 

.1Aebdi Aceptante: 	Saluden flemosa 

Reno de Temperature del metal il*C - 52*C 
/ME 

Mempo de inspeca 	5 e 10 nimios 

Recién: 	 I S PSI 

Tenperelum del metal bus: 	15% 

Feche de pruebe: 	 I4/12/2106 

Here de puha 	 15: SO pm 

g 
9t9 	/ 
0 

In 	1 
C ." 

Res aedo de InspeecNn: 	 GP ' 
Acepte& 	 Redundo 	fl 	

S
&CON 

4..  PM ??e\  
OBSERVACIONES: 	 9  1 

.... Se mateo b prueba Nen** en lee Planches de Refuerzo dd ~Se de Cuco Hl con multede ~Ufo. 	 ti s 

.i 

APROBACIÓN FINAL : 

' D , 

man 	• On Curte/ 

.. 	ni 

"sair  
. 	--frir• 	..-- 
, n: 	. 	: 	..-Anaerson 

Supervisión PLC tstabal Ubaldo 
R ~posa ble de Calidad 

Ree nuble de Celad - ~MON PERU SAC Residente de Obra - DGI:~ PERU SAC SISIC.1 CUENTE e 



PROYECTO: 
°COCO DCMREGÓ22 

TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TOS DEL TERRENAL ~BOTE Al.1)5417-2011EN 
REVISIÓN 1 

DOMINION REGISTRO DE PRUEBA NEUMÁTICA 
FECHA 1207/201 

HOIA. 1 de 

DA 	GENERALES:  

DESCRIPCIÓN Da MIENTO UBICACIÓN AREA FECHA DE INSPECCION REGISTRO 

'CHAS DE REFUERZO DE TOMA DE PRODUCTOS MM4 	TERMAL CHBABOTE ESTANCA N' 1 1412/2106 2 
ESQUEMA: 

... 	— 
e 

I I 

.. e 
~ce 	

4 ai, 
, 	 es  

I 

1 

ic 

---. 

.2. 

57. 

v jii. 
11:1,41 

al 	. 11 

re. 

, 
. 	-  

• 

. 	; 	.. 

- 
-V 

N. j .  .4.11. 	 .._ ;.. 

'PROCEDIMIENTO • 

)du1po de pruebe neurnItIes: Menem*, 	 rzquIpe de prueba diurna** 	ASTM A-36 
nemenbde a 	specelonst Juntes &Idean 

Requertmlentot de pruebe Dato, de pruebe 

&eme apiade 	 AF1 650 Preeito: 	 15 PSI 

Terreerten d'Inda, dm irc ileterie Acopiar& aire Albanesa 

~go de Ternperabse del mete 
4*C - 52*C 

Terry° de inepectikr 	5 • 10 dulce 

Feche de pueble 	 14/12/2106 

11:re de pruebe 	 16: 05 pm 

t 
-2' 

J 
in 
ñ 

- GP 

Illeeultedo de Inipeeeldn: 

Aceptado • 	 Redundo 
-•-• sCO2• 

el.  PMC 
4,
'11;,‘  

ale. Ir 
'OBSERVACIONES: IMWfi 

est le pruebe *eme= en lee fleches de Refuerzo de le Toma de Producto, Bone OYI reatado Aprobaban, 	 4 

APROBACIÓN FINAL: 

• DA, * , 	.., 
......- 

al : A Cristóbal te./Sigi; .. 
Res:cesas,  de Calidad JURO 

olión cura.,  
me 

+I 

Supentlebein PLIC 

iff iiIMOIllgr-WES 4  e Responsable de Calidad - D011111011 PERU SAO Residente de Obre - COBeeON PERU SAC 



PRUEBA EN VACÍO 



PROYECTO 0041410,073 

1 TRABAJOS CE ADECW00110EITANOUE TOIDEL TERMINAL oirearr A. Otee17.2313421/ REVISION O 

FECHA o3032h5 

DOM1NION RECOMO 0E PRUEBA DE nao. ~OLE MátOUEll 
REGISTRO N' 1 

OS «PEROLES 

Terrinat del Peru 	 Tipo de huta: 	 Rete (TrosItse) 

trIc 	 00391110N PERU SAC 	 T16o de adular 	 ASMA-SI.9m espoKt 

Ion: 	 ChÉtOe 	 »Iodo da Enervo: 	AA EGO sedan e 6VaccumTean9 

e lospecdon: 	 SOdukre Tioslepe en pautes do laxb 	 Ltepr de Inspección: 	Tenues Ira (I.010) 

EOPICACIONES TECRICAS a INSTRUCCIONES 

dee OOP« I Realizar ti vado a todas In juntas 'pichón. usando solucón Echarme 
de 	 de naCere)de 15 cm. de ando 	76 O an 

(11:411Widatie 1. Cala do lado 150 X 720 non 
2 El vaao se Feo% ha:0f poi meóo 	una ceja bella o 	 pa 
de lego Censen core superfl con un virkto y ~da la cala inleno.. cuyos badea kvaren 

td0 en Sir 2 Vaottemeto de 0..1 bar (O *30 infea) ennexpetatura de esponps de gin La caja clete tenso conenpnes. viénias y vaalimetro 

?Anis y tcossorosounnsoón 3 WITtiner 25141.5440RM 21 loro 220 VAC 3 Compresa 2 5143.3143 RPM. 24 hen. 220 VAC 

S1Cel OE PRUEBA 

de Vano -O 5 bar 

0. Vaco rialne  

de yac:mimo (Oil bao 	(O a-33 911o) 

'AMA DE REFERBKAA 

„ 

- 	.., 

. 	..:-..,....''; 	'.. _ ..'"e 
. 	 -1 

, 

"........7  

'o Callo t Jota 
Fecha do 

fropecclon 
Longitud. Soldadura 
Inspeccionad; 0910 

Restelado 
Repradon y nelnspecdon CcuselatIc. 

Aprobado ruge detectada 

J1711 0991/2016 2990 Aceplacb — — 

' J2511 ni mole 2* Aosta — — 

3 J341/ 09119016 2930 Acoplado — — 

1 J3611 03.11/2016 29E0 Acoplar» — — 

.1 .13n1 09,11120:11 23C0 Ata) — — 

Ord11/2016 2993 Aceptado — I 4 , J.39 08111/2016 2930 Aupad) — — <  '. • o 	£ co 

1 .144/1 0911/2016 2993 Acultdo — 

4 

i44514 Ce/110016 293) ACeptafb ..- ..  

0 .67}, 02/11/2016 2920 Aceptad) — 
CP. 

— 

IENTARIOS 	to 

oto ICITII de Plancho de %tia 
....., 

1.: C10.011/2 4 ttr.-fr.  

O 

--1/ 	•_4 
..) 

DIO, CONTROL DE CALMAD 001111009 PERU MR99138179 00911001( PERU WPEINISION 

D 
ibibIS: .  

.• 1s A Chstóbat Ubaldo 
Responsable de Calidad 

.. 	.• 	i. a 	\ ._.-.. 	---. 	--- 
Juan E • U- • • 	• • . 1  - 	C1.1119/ 

; 	R....f.0 	' 

1 -  ) 
e sir 

. 	...,- 	.... 	_ .. 	. 	, 	• 	, 	. 	, 	• 
Super/biela PfAC 

IIT 	• - - • liCantorlaSAC. 



,D) PROYECTO: D0IAREGO23 

TRAEMOS DE ACCOJACION00. MIME TOA DEL TENINNAL QUEME Al. 03417.2011121 REVISOR O 

DOMINION REGISTRO CE PRUEBA% VACO. FCNDO DE MOND 
FECHA 03.09-2N5 

REGISTRO N' 2 

110S GENERALES 

da: 	 Tetaran UN Pou 	 Tipo di Inti: 	 Fide (TS) 

NES: 	 RUMOR PERU S A C 	 Upo da 11Reflal 	 ASTLIAS6. 8No upa« 

Son: 	 Crtrbal 	 likiNlo da Ensayo 	AFI Moto 86 Vacan Tato 

de Iropacclan: 	 Saldflia Traslape lal 01" lie rola 	 Lugar do trapead:o: 	Tropa Ir 8 &SU 

3. INSTRUCCIONES ,perocrannics TECMCAS 

Hamo SENNA 1 Realizar el vado a todo les boba acidadas, usando ~No Salem 

No taxlegolabl 1 Caja de vicio 150 X 720 ron 
7. El vado se roa& tocar par me& da are easa (mottica a de madera) te 15 cm. de aneto par 76 O em 
de lago cenada la cara SUreált (:«I Un váo yaberla la coa mimo. ayas bordes Reventa 
intequetadsa de corla te jebe La caja Cebo tener ~eones, vahlko y vatti6meno 
3 Compresor 2 5 W.340 RPM. 241pm, 220 VAC 

ua tsa ~ea 2 VaohNetro Os 01.1 te (0.30 irtly) 

nutres y axesaxs 03 marión 3. Canoa» 26 HP, 8440 RPIA, 24 No 220 YAC 

4ESIONIX PRUEBA 

cc Or lloa .0 5 be 

Al de VEN!~ -O a tair 

-O do Vámareto (O a • I be) 	(0 o -3014.0) 

%ISM «REFERENCIA 

"..4 
, 

'a- 
1 . 

-I-  ."''''''..---71. 
443 	. 	

i• 

n. 

a' 
..., 

....r.- 

. 
y f 

-- 	 )  

—.., , 

lo 

lana 

,‘ 

F., 

...e" 	 `/C• 	 . 

canco /Junta tacha de 
/esp./ceba 

Longitud. Poldadues 
Inspeccionada Imm) 

%MINA 
Reparación y nanaoseckm Coneniadoa 

Aprobado Fuga debetada 

09,11/2016 2288 Ataptatt. — — 
2 JECil 03/11/2016 ZIE0 Acoplado — — 

. 

In..qa 

NIENTAR106 	 ,„6 CON c, 

uta Norma tle Mocha de Roda RS ~C .» 40 -- -. 	nao 
CANOS %UU. 

-• 	nECIA7 

DIO. CONTROL DE CALZAD 000111101 PERU IIIIREEIDENTE 0011110301 PERU 	4 	. SUPEIPASON 

D 
~a- 	  

A Cristobal Ubaldo 
Responseble de Gallead 

is  
— 	 S 

- , 	.. ,.•• lem Curar 

%k 
ersoa 

C 
Hl' Ingenien II Coneuecdo S.A.C. 



REPORTES DE PINTURA 



4=D1 

001%41 N4 101.11 

„.......44........ 

PROYECTO: 
TRABAJO DE ADECUACION DEL TANQUE N0  8 Da TERMINAL CRIMBOTE 

AL DS-017-2013-EM 

DOM-REG-007 

REVISIÓN: 1 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ESPESOR DE PINTURA 

FC-014: 14-20I3 
co r4 e a el a e 
I N-G E ball E R í A 

PÁGINA: 2 de 2 

7. ESPESOR DE PEUCUlA SECA 

ELEMENTO CAPA ESPESORES DE PELÍCULA SECA (IRLS) ESPIRO'. 
011114.5 

ESP" 
0194.1 

ESP PROM. 
(Mils.) 

SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 SPOT 4 SPOTS 

PLATAFORMAS i 2.8 3.1 3.2 3.5 3.5 2.8 3.5 3.2 

ESCALERAS 1 2.9 2.6 3.0 2.8 2.7 2.7 3.0 2.8 
BARANDAS 1 3.0 3.2 2.9 3.2 3.0 2.9 3.2 3.04 

ZANCAS 1 3.1 2.7 2.7 3.2 3.1 2.7 3.2 3.06 

GRATING 1 2.9 2.8 3.1 2.9 3.0 2.8 3.1 2.94 

' n  

Ir) 
.t. 	ei 

o n 

-81  

15 CO4 ,e• 	4, 
ry.r. 't 

1 CARa 
LOBSERVACIONES  

-/, 	• ,,t  

EJECUTADO POR REVISADO POR POR APROBADO POR 

CONCAS 	N 
D2010

o 
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WELDING BOOK 



II- 

3 o 

a 
in 

( > 

t- 
sa 
ii 

17Ns. 

W-011 

P., 	- 9 
1 Ir(  

S‘ 

e 
° 
E  

\ 
1 

te 

- 
.... 

: 
. 

S91 

X 

u 

1 	 . 

X.
  •

  •
  I  

1  

1 	
L

IB
R

E
T

A
 D

E
 T

R
A

Z
A

B
IL

ID
A

D
 Y

 S
O

L
D

A
D

U
R

A
 

- 

la 

I 

- 

1 
1 i i Hl  I Hl 1 1 1 1 1 1 1 1 

i 

E  	
2  
-  

2 2 R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 e 2 2 R 

'/ 111  

1  

1 

§ 

I  g  

1§§1 

g  1  

1 

1  

II 

1  1 
1 1 1 i i i i 

i 
2 2R e a á 1  S 2 

R 
1 
R •••I 

1 

Z 

r 

1Z2 

D  

4  

R  

11/1/ 1  

2 IR.RR 

a hlgEgg 

*R*R 

A
S

T
I 

A
 3

6 

///57/17 

MX 2ag tag 

/51//711 1 //711 

eRgZIR R 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

a 

1 
1 	 

.  -.. 
1 

e ,.. 
§V;IMIle 

1 11E1 

toba° 

PI
A

N
O

M
 1

1  
Ir

 O
R

M
%

 

P
IM

C
W

L
 S

I  1
0*  C

A
 10

10
) 

b  lo b b 

l 

b 

6cl:**3, :urrs 

V. lo 

1 

la t ir.  

1E111 
IIIII 

a 

lo 

a 

lo 

e 

Ir 

L
P

IA
NY

IP
 5

/11
r P

l V
I%

 	
I 

e 

1f 
1! 

b 
gl  
u, 1 

5 
Ell 

g 5 

1111/ 

,11 
51 

I 1 
5 

n 

1 

1 
. _a 
e . 

e 
g 

- - R 

e 

R Z e 

_B XIX ItIly -  9 9 1 R 9999 

o 

o 

1 1 I 
I 

1 
I 

# 
I 

1 

g , 

o  	z z 

1 ......... 	  



RT-001 
REP - NE> Servicio - T. de Ensayo - Correlat. 

1.-Perosidad(PI 

2.-ir clusloncie escoda alargada (651) 

3.-Inclusión ele escoda aislada (151) 

Fusión incornpleta (in 

5.-Penetración inadecuada (IP) 

6.-Fisura1C) 	Reinorin 

7.-quenas en raiz (ni 
B.-Concavidad interna (14 

9.- Socavado interno (IU) 

10.-Socavado externo ((U) 

Amaño; 
	 SirpitIrTetriPlIC 

Ubaldo 	 Ingentatrin3u1Wb SAC. 
leMMItitento (N140) 
12:Hlm mark 

C O t de discondnuidael 

dónde rechazo en circulo) 

NAO- ninguna diSCOntiniddarl 

aparente 

1.11- Penumbra Gel:métrica 

OfP - Oistanda fuente película 

DFO -01standa fuente objeto 

DOF - Distancia olgeto película 

WID 011R4 EUA 

Interpretad 

............... . 
J'A IN c7.- WEL-1 

II 	 254V16  
Nivel 	 Fecho 

IN° DEI. REPORTE: 

IN°  DE ORD. DE SERV.: 

:Bente: DOMINION PERU 

REPORTE TÉCNICO 

TIPO DE SERVICIO: QA 

Lugar CHIMBOTE . ADECUAaON AL DS-N°017-2013-EM-ALTANQUE 

Datos del componente y especificación 

Código: 
	

PG.16.F.04 

Versión: 
	

01 

FECHA: 25 11 2016 

RAE: 	1 de 3 

:omponeMe/Sistema: 

MANHOLE DE CASCO at1 

Tipo de soldadura Etapa o *Madura 

Nueva: Fir 	%Paredón: ---I Rait: I-- 	Irtemeedia: ni 	Final: FT1 
ligo de Material: 

AMI A 36 

Espesor de pared simple: 

12.7mm 

Refuerzo promedio: 

1.5mm 

Espesor de respaldo: 

ISmm 

Proceso de 'Madura: 

SMAW 

Rango de espesor: 

"specificacIón Califl ación procedimiento 

VVPS-DOMINION PERU-002-16 

Código de aceptación: 

API 650 

Criterio: 

ASME VIII 

Procedimiento .RT No: 

ATAC-P0-RT-0030113 

Revisión.: 

0 

Datos de la t 
ipo la: 

WIRE 

Designa ón de la: 

ASTM 10 

Material del ICI: Sensibilidad 

lado Pelkula 

Ubicación del 

Fu9De 

nte 

ICI 

X grepain 

_ 

ACERO Requerida: 2-2T Obtenida: 2-2T 

elección del ICI basada en: 

ASTM E 747 

ICI en Calzadores o Mires: 

Material v Espesor. 

_ j g or 	I  X  _ 	:Rayos X 

X 	_ ir 92 

Co 60 

Espesor de pantalla: 

FRONTAL 0.005• - POSTERIOR O COS 
Parte: x 

Bloque(s): 

'FP: 

14"  

DPO: 
Fuente: 50 Curl 

Rayos Gamma Ir 192 

Tamaño focal: 
Panorámico: 
1.0 x 6.0mm 

IJ6 

0.006 

Tipo peiguia(s): 

Kodak D7 
N Pegada en casete: 

1 

Tamaño de percuta: 

120810Ornm 
iiámetro : Tiempo de exposición: 

50-sg 

Procesado 

X 

de pellcult 

 	Automático 

Manual 

Proceso manual Técnica ralicgráfica: 

B o adjunta Tiempo: Ir Temp: 10.  

( 	•• 
\ 	iI 

- 	  - 

cii O  
1- le ) 
\ ., 	A 
0 1  

AS 
151 ill 111 

e~~~-e ---,. 

Datos de I 
deciden 

diografia 

Ubicación 

de 

radicara,' a 

aceptado Rechazado NAO, 

Condición 

superficie 

de' Código de disantinuliad 
soldador 

Vista 

simple 

Vista 

compuesta 

ankied 

Ki 

(einglad 

afea 

Ubicación y tamaño 

de discondnulaies 

(cm) 

'14C1 P1 4 W-IMB 2.50 2.48 
Ma. P2 4 W-1M8 2.48 235 
MCI P3 4 W-.IMB 2.59 258 .. 
Ma. P4 4 P W-1518 233 2.59 as o 
Ma. PS 4 P W-11VB 2.50 248 4-K 

4, 
"de?" 

MCI P6 Ni W-15113 2.45 240 
MC1 P7 4 W-JMB 2.44 2.46 

ERVACION  



N°  DEL REPORTE: 

N°  DE ORD. DE SERV.: 

REPORTE TÉCNICO Código: 
	

PG.16.F.04 

Versión: 
	

01 

FECHA: 25 11 2016 

PAGE: 	2 de 3 

RT-001 
REP - N" Servicio - T. de Ensaye - Correlat. 

TIPO DE SERVICIO: QA 

	124/CS__ 
DAVID CHINA SUA 

MIrfpretad 
alEN7E 

J._5111116 
Nivel 	 Fecha 

4#00 ao....e•- 

.7;191,4! IrditToi 
—lupervWn PhIC 

HT In—geñiWifterialbíte SAC. 
NAO - ninguna discontinuidad 

aparente 

Ug.- Penumbra Geométrica 

DEP - astancia fuente película 

DFD -Distancia Fuente objeto 

DOC -Dr:ancla objeto película 

..... 

fl4jijtT .).".1311k 
.1%4EL it sil 	• T,:t-R1 

1.-Porosidad(P) 

2.-Incluslon de escoria alargada ([Si) 
digo de discontinuidad 	 Inclusión de escoria aislada (Si) 
zzlición de rechazo en circulo) 	 4.- Fusión ircompletv 

S.-Pucci/ación hadecuada (IP) 

•••• 

Cris • 'al Ubaldo 
6.-Fisura ICI 	RespoosaMentegGotecinekto 0114.01 
7:Quema, en reir (EIT) 	 12_41 rn , J,L'Ilt s  
&concavidad interna l(CI 

 
9.- Socavado interno flU) 	 t ',su 
10.-Socavado externo ([U, 

Cliente: DOMINION PERU Lugar: CHIMBOTE . ADECUACION AL Diet017-2013-EM-ALTANQUE N°8 

Datos del componente y especificación 

Componente/Sistema: 

MANHOLE DE Clisr0 N°1 

lipa de soldadura Etne o midden. 
Nueva 	X 	Reparación: ity: Raí= —1 	latermedin 	 Fin.* u: 

Tipo de Material: 

Ame A 34 

Espesor de pared simple: 

12. 7 mm 

Refuerzo promedio: 

1.5mm 

Espesor de respaldo: 

1.5mm 

Rango de espesan Proceso de soldadura: 

SMAW 
Especificación Calificación procedimiento 

WPS-DOMINION PERU-002-16 
Código de aceptación: 

API 650 
Criterio: 

ASME VIII 
Procedimiento RT No: 

ATAC-P0-RT-0030113 
Revisión.: 

O 

Tipo id: 

WIRE 

Designación de ICI: 

ASTM 18 

Material del MI: Senstahlidad Ubican/Cm della_ 

ACERO Requerida: 2.2T obtenida: 2.2T Lado Película Fu90e 

tite  

X Sirepair 

__ 

Selec ión del ICI basada en: ICI en Cal 	o sitims 

Meterlo y Flotaron 

or 	x :Rayos X — 

15 	Ir 	92 

:Co 60 

pesar de pantalla, 

FRONTAI.0.005' - POSTEWOR 0.005 
ASTM E 747 Parte; X 

Bloque(s): 

DEP: 

14" 

DFO: 
Fuente: 50 Con 

Rayos Gamma Ir 192 

Tamaño focal: 

Panorámica: 
1.0 a 6.0mm 

Ugt 

0.006 

Tipo oNiculab): 

goda 07- 
NI Pelícuia en casete' Tamal° de pelkula: 

121(100mm 
Diámetro : Tiempo de exposición: 

50-sg 

Procesado de película: 

 	Automático 

1 	X 1 Manual 

Pmeefo manual Tétrica radiográfIca: 

A es e D E F °adjunta mpo: 6" Temp: 1.0*  

_ 	.__ 7 : -„,. , 
., 

._ 

, 
fili) 
ww./ti 

Co...  

i  _ 
í ill _ 111 

c or.... ...~,-..  iara...n.~1 emoummnsemz-a a.m. meamm-z 

entificación 

radiografía 

Ubicación 

de 

radiografía 

Aceptado Rechazado N.A.D. 

Condición 

de 

superficie 

*Código de discontinuidad 
soldador 

Vista 

simple 

Vista 

compuesta 

Denddad 

ICI 

Densidad 

área 

Ubicación. tamaNa 

de discontinuidad,' 

(ani -- 

,..,MC1 P1 NI 
1V-MMEI 2.50 2.40 

d2MC1 P2 4 wqma 2.43 2.32 
ii2MC1 P3 4 willAB 2.50 2.45 
112MC1 P4 4 

1.9.1MB 2.58 2.40 
QMC1 PS 4 P VRIMB 

4 
2.49 2.59 

I2MC1 P6 4 vii4MB 2.46 2.47 
d2MC1  P7 4 P W-11.113 2.49 2.48 

ISERVACION 



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL 
TANQUE 



ntifiti 
Phoenk EngineerIng Procurement 

and Construction S.A.0 

SISTEMA DE GESTION DE CAUDAD 
Codigo: SGC-07 

Revision: Rev, O 

PROTOCOLO DE PRUEBAS 

PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 

Fecha: 23/08/2016 

Pagina: 1 de 1 

Especia Id: Electricidad 

1 DATOS DEL CUENTE 	 FECHA: 	 20/12/2016 . 	..... 

Razon Soda! 	: 	DOMINION PERU SOLUCIONES Y SERVICIOS SA.C. 
N' RUC 	: 	20547131158 
Dirección 	: 	Av. Santa Anita li 319 chorrillos Urna 
Telefonos 	: 	No Indica 

----..---,---..... - -.-,..--,,,--..-- ..........„ 	 .......-...--.... 	 ,.. 
2 EQUIPO EMPLEADO ,,_ . 

Marca 	: 	Megabras 	 Rango resist 	 0-200 0-2000; 0-2.0000; 0-20k0/ Ene. ± 2% 
Modelo 	: 	MTD-20KWe 	 Rango tension 	0-200 V-  / Exac ± 2% 
Tipo 	 Digital - Automatic° 	 Resoludon 	: 	0,01 O en resistenda y 0,1 V en tensión. 
Fecha Calibrac. 	: 	13/04/2016 	 Certificado 	 166652 

Serie 	 . 	16C0101 -.-w  
3 DATOS DEL SPAT, ..._ 	 ...- 

Proyecto/Serviclo 	: 	Canstrucclon de pozo a tierra 	 Subestachan 	 - 	 Malla : 	si 
Tag SPAT 	: 	No indica 	 Tableros 	 - 
Tipo SPAT 	: 	Pozo a tierra Horizontal 	 Equipo 	: 	Tanque 08 

--- 	 --...-.- 
REGISTRO DE MEDIDAS   - -4 	 _ 

Tipo de medIdon 	: 	Metodo de calda de potencial (62%) 	Valor de aceptación 	: 	10 ohm 
Hora de inicio 	: 	1000 a.m. 	Hora de termino 	: 	0300 p.m. 	H,R 	: 	87% 

POIMPOJe 
(P) hada (E) 

Obtengo 
o hado (S) 

Distando 
,_, 

(P)hodo 14/ 
Valor medido 

14.000 	.. 	 - 
I 	 1200 a 

0.0% 15.0 m 0.0 m 12.000 • 	 • 

10.0% 15.0 m 1.8m 0.610 lomo : 
20.0% 15.0 m 3.3m 3.290 

30.0% 15.0 m 4.8 m 3.76 0 a ro n I 

400% 15.0 m 6.3n% 3.830 • , 
6.000 4 	 •:co o . 

52.0% 15.0 m 7.8m 3.690 í 	 336 n 	3S30 	 • 	
. e5  

62.0% 15.0 m 7.8m 3.750 4.00 O , 	3.290 	 ' 	
• 

2.% 150 m10.8  m4.0  I f 	 .."'7 
-' 	 3.69 0 

80.0% 15.0 m 12.3 m 4.080 
2.00 o 	 3.750 	Ido n 9.61 a 

90.0% 15.0 m 13.8m 5.000 
I it 040o , 

100.0% 15.0 m 15.0 rn 12.00 0 0.054 	10.0% 	20.0% 	30.0% 	40.0% 	50.0% 	600% 	700% 	200% 	90.0% 	1000% 

c>6•SPAr Valores de resistencias Nota: 
resist en P=52%C 3.690 Las resistencias medidas R1 y R3 no deben vedar en .1-10% con respecto a/ valor de resist. de R2, 

15 metros tett. en P=62%C 3.750 de haber un cambio significativo, se debe incrementar la distando del electrodo (C1 hasta 30 m. y 
resist. en P=7216C 4.060 se deber° repetir el procedimiento hasta obtener un resultado favorable. 

Valor de pozo. tierra (*) 	 3.810 *El valor del pozo o tierra se obtiene con el promedio de las resistencias obtenidas e R1, R2 y R3. 

Valor del pozo con mallar') 	_ 	0.67 0 _ "El valor del pozo con malla se obtiene conectando la molla a tierra al pozo. 

Valor del pozo malta y tanque (e") 	1 	0.510 "'El valor del pozo con malla y tanque es la medida con el tanque conectado. 

5 CONCLUSIONES: 	. -- - ' 	--- - .".".".-^-.......---....-.. 	- 	-...-- - 	-- ...-- "I' * - ".... -.. ----s..' Ti , 

Los resultados estan dentro de los limites permisibles, valor menor a 10ohm y menor al limite indicado en el CHE, menor 	25  

....„  

T.CON • -- 
Pibe 	e> 

w 

-...--e...-  

6 OBSERVACIONES 	 •) „,_. 
- 	 ..--...- ..... - 

n Ninguna 
u). 	o r 

 ° 
- - 	7, BASES NORMATIVAS 	 `9., 	 ./ 
 . , I r.- , _ 	 . .0 p-'8r) 	, 

CNE-UtIlIzacIon: Codigo Nacional Solfeo. Utilizadon y normativas N19-370.053, NTP-370.055 y NTP-370.056. 	 , Á 
IEEE STD 81-2012: Cuide for Earth Resktivity,Ground Impendace, and Esrth surface Potendals of Ground System avíversorp - 
IEEE STD 142-2007: Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems. 	

.Res- 	pon ..biStoódbaccal UndbEracilr 

:2s DIAGRAMA TIPICO DE mEoinon -_-- --- - -- - 	-- - -- -- - - - -- - - - - - 

---e:\  E: 	Electrodo a tierra SPAT 
r= :463 P: 	Electrodo de potencial 

desplazamiento del electrido de potencial (12) I».  ICÉ) »i " I C: 	Electrodo de corriente 
: 	 : 	-- 	-... 	••• 
: 	 i 	iliEiiE 

¡III 	iiii  

_.  

1 	720% 62.0% S2.0% 10.0% 30.0% 20.0% 10.0% 

COM) 	P (SON) 	 10%) 

	 ELABORADO POR: REVISADO POR: ••• ' : • . • • O.  • 	' E://///0  
Firmo: 

...11 
Firma: 	JUAN CARLOS 

RU DIAS DIESTRA 
INGENIERO ELECTRICISTA 

3 

Rimo Fi 
ailiesn- 

tater 	.............. 
••••-: - ' 	:: 	• Andens012 

qupewielért 
PP 	. 

Nombre: 	Cern& Cabellos, tse izas Nombre: 4 pout ir, nate Nombre.key s. 	, 	. ..., 
0.713SAZ- 



PRUEBAS DE ULTRASONIDO 



RV INSPECTION 
SERVICES INSPECTION & CERTIFICATION 

INSPECCION POR ULTRASONIDO 
DOCUMENTO : RVI4ND-F-024 

VERSION :01 

FECHA :02 Enero 2016 

DATOS GENERALES REGISTRO N° : DI- 
CLIENTE 	 : TERMINALES DEL PERU 
CONTRATISTA 	 : DOMINIONPERU S.A.C. 

PROYECTO 	 : TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TQ-8 DEL TERMINAL CHIMBOTE AL 
DS-017-2013-EM 

REQUISITO DE ENSAYO 	 : API 653 Ed. 5: 2014 TANK INSPECTION, REPAIR, ALTERATION, ANO 
RECONSTRUCTION 

METODO DE ENSAYO 	 : ASME V: 2015— NON DESTRUCTIVE EXAMINATION 

DATOS DEL ELEMENTO INSPECCIONADO 
CODIGO DE JUNTA : J - 1A 

	

_ESPESOR 	: 16 mm 

	

ROCES() 	: SMAW 

MATERIAL 	: ASTM A131 

DIAMETRO 	: - 

TIPO DE JUNTA 	: A TOPE 

ELEMENTO 	: PLANCHA ANULAR - 
FONDO DE TANQUE W8 

SOLDADOR 	: ACF 

FECHA DE INSP. 	: 20/1220113 

DATOS DEL EQUIPO 
EQUIPO 	 : SIUI 

MODELO 	 : CTS-9009 PLUS 

SERIE 	 : 568320160007 

TRANSDUCTOR 	: Angular 

ANGULO ( FRECUENCIA : 60* / 2.25MHz 

DIMENSION 	 : 13X13 mm 

TECNICA APLICADA 	: Contacto Directo 

PATRON 	 : Bloque VI I Curva DAC 

ACOPLANTE 	: Gel 

RESULTADO 

IDENTIFICACION SUPERFICIE 
DE 

INSPECCION 

DISCONTINUIDAD DISTANCIA 
(mm) 

CONDICION 
W DE JUNTA 

INICIO 
(mm) 

FIN 
/440 VOLU METRICA GEOMETRICA 

LONGITUD 
(mm) 

. PROF. DESDE 
SUPERF.(mm) 

X y 

J - 1A 0 700 LADO A -- — -- -- — -- Aceptado 

J - 1A 0 700 LADO B - -- -- -- — Aceptado 

DESCRIPCION DE DISCONTINUIDADES 

.BM: Material Base IP: Penetración Incompleta P: Porosidad 

WM: Metal de Soldadura 
. 

LOF: Falta de fusión HAZ: Zona Afectada por el calor 

'. Fisura S: Inclusión de escoria - 

S. ESQUEMA DE INSPECCION 	 ro 	o c 

A 

a 	
da,.... B 

la 

1 C4R10.9. 
c. 
\;11,. 

'3  

i. 4. 

,. 

----N 

....".....“'" 
, Andersoi 

§án  • 
LOQUERA REPFLRUCIAL, - IM/WACIált ron PMPADolit 

O. OBSERVACIONES 	 Supenosión PMC 
- 	Ninguna. 	 balugesie.L. a CumuluxteSAC 

Ejecutado por: Aprobado por V° B° Cliente: 

ESTEBAN AGUIRRE 
, 1.4SP NNE. fi sivr - 

Vr PIST UT 1/IPA 

1flir 
Ricardo Aguirre Ramii 

N* 113001 

isewrou API SIPA P4574 AD. 
WEISPLECTOR NIVEL il SN I TC. I: N 

INSPECTOgl CR ~S evo Ir Ison62, 
 

* 	- - 

653 

D, 
TOFD 

I 1.IT Vi 

de Calidad 



RV INSPEC770N. _ _ 	 • 
SERVICES INSPECTION & curririCATION'll 

INSPECCION POR ULTRASONIDO 
DOCUMENTO : RVI-04D-F-024 

VERSION :01 

FECHA : 02 Enero 2016 

DATOS GENERALES I REGISTRO N' 	: DI- 
CLIENTE 	 : TERMINALES DEL PERU 
CONTRATISTA 	 : DOMINIONPERU S.A.C. 
PROYECTO 	 : TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TQ-8 DEL TERMINAL CHIMBOTE AL 

DS-017-2013-EM 
REQUISITO DE ENSAYO 	 : API 653 Ed. 5: 2014 TANK INSPECTION, REPAIR, ALTERATION, ANO 

RECONSTRUCTION 
METODO DE ENSAYO 	 : ASME V: 2015- NON DESTRUCTIVE EXAMINATION 

DATOS DEL ELEMENTO INSPECCIONADO 
CODIGO DE JUNTA : J - 3A 

	

SSPESOR 	: 1S mm 

	

,ROCESO 	: SMAW 

MATERIAL 	: ASTM A131 

DIAMETRO 	: - 

TIPO DE JUNTA 	: A TOPE 

ELEMENTO 	: PLANCHA ANULAR - 
FONDO DE TANQUE N•I3 

SOLDADOR 	: JEMC 

FECHA DE INSP. 	: 201I212016 

.3. DATOS DEL EQUIPO 
EQUIPO 	 : SIUI 

MODELO 	 : C75-9009 PLUS 

SERIE 	 : 568320160007 

TRANSDUCTOR 	: Angular 

ANGULO / FRECUENCIA : 60'! 2.25MHz 

DIMENSiON 	 : 13X13 mm 

TECNICA APLICADA 	: Contesto Ofrecto 

PATRON 	 : Bloque VI / Curva OAC 

ACOPLANTE 	 : Gel 

4. RESULTADO 

IDENTIFICACION SUPERFICIE 
DE 

INSPECCION 

DISCONTINUIDAD DISTANCIA 
¿mm) 

CONDICION 
N' DE JUNTA 

INICIO 
(mm)(men) 

FIN 
VOLUMETRICA GEOMETFUCA LONGITUD 

(mm) 
PROF. DESDE 
SUPERF.(mm) 

X Y 

J - 3A 0 700 LADO A — ____ ___ Aceptado 

J - 3A 0 700 LADO B Aceptado 

IDESCRIPCION DE DISCONTINUIDADES 

IBM: Material Base IP: Penetración Incompleta P: Porosidad 

st/VM: Metal de Soldadura LOF: Falta de fusión HAZ: Zona Afectada por el calor 

. : Fisura S: Inclusión de escoria - 

15. ESQUEMA DE INSPECCION ci 

A 8tu 

/4')I;,:c4".c¿• -9. 	vet 	ó .7.>. 	...I J. 
rb 	• 

4:y 

Gr.  

dill J1111.111e- N.1 
nonas aarsasaass - trua& un sumo* 

B. OBSERVACIONES : . 	.•-• • 	: 	....":aerson; - 	Ninguna. Supervisión PMC 
ifT Inellarla .3 Conantorla SAC. 

"Ejecutado por 	a Aprobado por V° B° Cliente: 

ESTEBAN AGUIRRE 
1 tel NIVELA SNT - 	- u 

é.  amirez R.9. alnr 113001 
Naproc*Ancw, m 

a IIISPECliWiréTVE4 0 Sra rC. r11 ta la 	 i:Shfai 1 ihnleln 
I VT PT hff CR-  UTPA TOFD amsotoom ANSINAP, 510.• o, rsi 

Responsable de Calidad 



TORQUE DE PERNOS 



REVISION: 

TRABAJOS DE ADECUACION DEL TANQUE TQ-8 DEL TERMINAL CHIMBOTE 
AL DS-017-2013-EM 

DOMINION 
PAGINA. 1 de 1 

PROYECTO: 
DOM-REG-021 

o 

REGISTRO DE TORQUE DE PERNOS FECHA: 01/07/2015 

2.- INSTRUMENTO DE AJUSTE 

TIPO: 

N° SERIE: 

TORQUIMETRO 

215600827 

CERTIFICADO DE CALIBRACION: 

1.- DATOS GENERALES 

AREA: ESTANCA N 1 	 UBICACION: 	TANQUE N°8 -TERMINAL CHIMBOTE 	N° REGISTRO: 	$  
PLANO DE REFERENCIA: 	 DOM-TDP-M-TK 08-PL-05-2016 	 FECHA: 	12/01/2017 

MARCA: 	 SNAP-ON 

RANGO DE CAIJBRACION: 	 100-600 ibf.ft 

19-0351-2016 

3.- PUNTOS DE CONTROL 

COMPONENTE PRINCIPAL DEL ENSAMBLAJE: 

ESPECIFICACION DE PERNO SEGÚN: 

TOTAL DE PERNOS CONTROLADOS: 

TAPA DE MANHOLE DE CASCO 30"- N*2 

ASTM A193 

W PERNOS CONFORMES: 42 unidades 42 unidades 

VALOR DE TENSION MINIMA DE AJUSTE EN Lb-Pie 

TIPO DE PERNO 

SEGÚN ASTM 
DIAMETRO DEL PERNO 

112" sir 3/4" 7/8" 1" 111W' 1 1/4" 
A - 197-87 63 105 175 280 429 622 875 

EJES DESCRIPCION DEL ELEMENTO 
DIAMETRO DEL 

PERNO 

CANTIDAD DE 

PERNOS 
TORQUE 

NOMINAL (Lb-Pie) 
TORQUE REAL 

(Lb-Pie) 
RESULTADO 

TK-8 
	

MANHOLE DE CASCO 30"- N°2 

o 

CGP" 

EYENDA: CONFORME: NO CONFORME: NC O APLICA: 
raPORTANTE: 

. TODOS Y CADA UNO DE LOS PERNOS PREVIAMENTE SERAN CONTROLADOS RESPECTO A LA LIMPIEZA 
?t, akieely.:1911 

ING.RESIDENTE , • MINION PERU 

	

. 	•• 

ON 

	

Juan Ed u . . 	Mogol. 	Curay 

ING. CONTROL DE CALIDAD DOMINION PERU 

Luis A CastObal Ubaldo 
Responsa Me de Calidad 

SUPERVISION 

SuPendsian PMC 
iff ImiledediM Comercia SAC. .- 	

3/4°  42 175 175 



PROTOCOLOS CIVILES 



Dibdibuidora Norte Pacasmayo S.R.L. 

Certificado de Control de Calidad SGC-REG-06-60003 - Versión 01 

Planta: 

Dirección: 

Fecha Emisión: 

1217 Concreto Chimbote 

Sector Los Alarnos Pampa de Chimbote, Parcela 118502, Av. Industrial 
Nuevo Chimbote - Chimbote 

01/09/2016 

Cliente: 

Contratista: 

Obra: 

FERRETERIA CONTRERAS LA SOLUCION 

DOMINIONPERU SOLUCIONES Y SERVICIOS SAO 

ANILLO DE CIMENTACION PETROPERU 

2016-0000007045 

Pág 1 / 1 

C280-V-H57-A5 

Conforme a la NTP 339.114! ASTM C94 

Unes de Producto: 	Concreto 
	

Modalidad: 	Bombeado 

Resistencia especificada: 	rc • 	203 kg/cm2 	a 28 	d'as 
	

Volumen: 
	

24.0 m3 

N* 
Orden Código Muestre Fecha de muestra  

Resistencia a la compresión (kg/cm2) En 
(MP.) 

Detalle Estructura 
3 días 7 días 28 días (Edad especificada) 

R1 R2 R3 4 R1 IV R3 4 R1 R2 R3 
4 Irc.35  Xp 3 p Irc  Xp 

1 CHI-030891-0 04/08/2016 231 	205 	247 	227 262 	274 	272 	269 343 	338 	338 	340 - 33.3 ZAPATA DE TANQUE N' 8 

NOTA: 

PRENSA VI TECH, ~rifo: 512011, Sede: 0031442. Certificado de Calibración CMC-026-20113 
Los ensayos ejecutados a edades menores a 28 as o a la edad especificada pera fe son oleteados sois ano control, para evaluar el desanclo de la resistencia. 
Para la evaluación de la oortisnnidad de la amistando ola edad especificada se usa el cribarlo de le NTP 3391141 ASTM C94 y NT E.060 I Reglamento AC13113 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN PARA LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO 
El nivel de resistencia se considera satisfactorio el cumple con los dos ',quisiese siguientes: 

o.- Cada promedio aittnIMICO de tres ensayos de resIstenda consecutivos (Xp 3p) es Igual o superior e fc. 
b.- Ningún resultado individual del ensayo de resistencia (Xp) es menor que fc por enes de 3.5MPa (35 kycni2), cuando c es 35MPa(351tgfcm2) o menor, 	 rt E o por más de 0.10 fc cuando fc se mayor a 35MPa. 	 E 	 E— 	i» 

15-1  
El concreto hm entinado en estado fresco cal la confomtldad del Mente. 	 • 	 O' O ft 
Loa resultados aqui mostrados han sido obtenidos siguiendo métodos de ensayo nomas/idos, DINO SRL no notaré reclamos por resultados provenientes de prácticas aubesMendar. 	 5 	S 

." 
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Cerner Gonzeles Vale 

Supervisor de Planta 

 

Hitler Rodriguez Perea 

Supervisor de Control de Calidad 

Este totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este ciscumento sin la autorización de DINO S.R.L. 
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A 

N°1 
ESC.: 	1/2 

LISTA DE MATERIALES 

ITEM CANT. DESCRIPCION LONGITUD MATERIAL 
PESO 
(kg) 

1 01 TUBERIA 08" SCH. XS 100 ASTM A-53 Gr.6 4.25 

2 01 BRIDA WELDING NECK 08"x150#/RF --- ASTM 4-105 17.7 
3 01 PL.04500/4“ - ASTM A-36, GRUPO 0 10.09 

01 08', GASKET 1/8"THK,150# SPIRAL MUNO -- --- 

5 08 STUD BOLTS W/02 NUTS 03/4" 115 ASTII A-193 EI7/A-194 114 3.91 

TOTAL 35.95 
NOTA 

1.-LA BOQUILLA REMPLAZARA A LA BOQUILLA DEL MISMO DIAMETRO EXISTENTE 
EN LA MISMA UBICACION DONDE CORRESPONDA. 

O 29-09-15 APROBADO A.M. Z. R.H.M. J.B.E. C.D.C. 
9 11-06-15 EMITIDO PARA REVISION DEL CLIENTE A.M.Z. R.H. M. J.B.E. C.D.C. 
A 09-06-15 EMITIDO PARA REVISION INTERNA A.M.Z. R.H . M. J.B.E. 

REY. PECHA DESCRIP CION DIO. REV. VER. VAL. APR. 
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N DE PLANO: 

TDP-090-15—M—PL-002 
HOJA: 

04 de 05 
REV.: 

0 
FORMATO: 

A4  



O 	0150 

1 

TIP>-7--1---  
i 

6 
% 

TIP e 
DETALLE N*1 

*1 

10, 

1, 
1 

o 

PL 10mm 	 8 Pr. 
0 a  

IlUIP 
TECHO DEL 
TANQUE 1W

6 	
.1 	- k 

‘ 	I 
0 	TECHO oft 	PL. 'm1112 	O 

TANOUE 
0.1 ...a.c.,‘„,„‘„,.S.C.,•«: ,,,,,,,,,, 	s'a 

0114 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gellr a — 	a 

0135 

0230 DETALLE N*1 
PLANCHA DE REFUERZO 	 ESC.: 	1/2 

SOPORTE MANIOBRA 
ESC.: 	1/5 

LISTA DE MATERIALES 

ITEM CANT. DESCRIPCION LONGITUD MATERIAL 
PESO 
(kg)  

01 TUBERIA 04" SCH. XS 150 ASTM A-53 Gr.B 2.40 

2 01 PL.01504" --- 45111 4-36, GRUPO I 1.12 

3 01 PL.0230x10»  - ASTA! A-35, GRUPO 1 2.63 

TOTAL 6.15 

0 29-09-15 APROBADO J.L.C. R.H.M. J.B.E. C.D.C. 

B 11-06-15 EMITIDO PARA REVISION DEL CLIENTE J.L.C. R.H.M. J.B.E. C.D.C. 

A 06-05-15 EMITIDO PARA REVISION INTERNA J.L.C. R.H.M. J.B.E. 

REY. FECHA DESCRIPCION DIB. REV. VER. VAL. APR. 
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LISTA DE MATERIALES 

ITEM CANT. DESCRIPCION LONGITUD MATERIAL 
PESO 
(kg) 

1 40 L ex4"x1/4 200 ASTM A-36 78.5 

2 40 PERNO, TUERCA Y CONTRATUERCA DE 05/8"x2 1/2' 65 ASTM-A325 - 

TOTAL 78.5 

NOTA 

1.-TODAS LA VIGUETAS DE TECHO DEBERAN CAMBIAR A UNIONES APOYADAS EN 
PERFILES ANGULARES Y FIJADOS C/PERNOS DE SUJECION. 

O 29-09-15 APROBADO J.L.C. R.H.M. J.B.E. C.D.c. 

e 12-06-15 EMITIDO PARA REVISION DEL CLIENTE J.L.C. R.H.M. J.B.E. C.D.C. 

A 09-06-15 EMITIDO PARA REVISION INTERNA A.M.Z. R.H.M. J.E3.E. 

REV. FECHA DES CRIP CION DIE. REV. VER. VAL. APR. 
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LISTA DE MATERIALES 

ITEM CANT. DESCRIPCION LONGITUD MATERIAL 
PESO 

(kg) 

al 01 TUBERIA 012 	SCH. 80 210 ASTM A-53 Gr.B 27.7 

02 02 BRIDA WELDING NECK 012"915OURF -- ASTM A-105 74.0 

03 01 PL.0ext.600x0int.3304/2" --- ASNA-36, CHUPO II 9.86 

04 01 012", GASKET 1/8"THK,150# SPIRAL WOUNO - - 

05 12 STUD BOLTS W/02 NUTS 03/4" 130 /1.914 A-193 BIJA-194 2H 9.81 

06 02 CODO 90*, 012" SCH-80 --- ASTM A-234 184.5 

TOTAL 305.87 

O 29-09-15 APROBADO J.L.C. R.H.M. J.B.E. C.O.C. 

9 21-07-15 EMITIDO PARA REVISION DEL CLIENTE J.L.C. R.H.M. J.B.E. C.D.C. 

A 17-07-15 EMITIDO PARA REVISION INTERNA J.L.C. R.H.M. J.B.E. 

REV. FECHA DESCRIPCION DIB. REV. VER. VAL. APR. 
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SILLETAS DE ANCLAJES ITEM N*2 
ESC.: 	1/10 ESC.: 	1/10 

LISTA DE MATERIALES 

ITEM CANT. DESCRIPCION LONGITUD MATERIAL 
PESO 
(kg) 

24 PL.210x210x3/4" -__ ASTM A-36, GRUPO 1 125.6 

2 48 PL.280x210x5/8" --- ASIN A-36, GRUPO 1 274.3 

3 24 PERNOS DE ANCLAJE el 3/4»  CPTUERCAS Y 1ARANDELA 1245 ASTIA A-36, GRUPO I --_ 

TOTAL 40000 

2 29-01-16 APROBADO M.M.R. R.H.M. J.B.E. C.0 C. 

1 12-11-15 APROBADO J.L.C. R.H.M. J .B.E. C.D.C. 

O 29-09-15 APROBADO J.L.C. R.H.M. J.B.E. C.D.C. 

B 12-06-15 EMITIDO PARA REVISION DEL CLIENTE J.L.C. R.H.M. J.B.E. C.D.C. 

A 06-06-15 EMITIDO PARA REVISION INTERNA J.L.C. R.H.M. J.B.E. 

REY. FECHA DESCRIPCION DIO. REY. VER. VAL. APR. 
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DETALLE N*4 
ESC.: 1/2 

. LISTA DE MATERIALES 

DESCRIPCION LONGITUD MATERIAL 
PESO 
(kg) 7NT. 

- -- 01 TOBERA 04" SCH BO 9395 ASPO 9-53 0rA3 37.91 

01 RIBERA 0.11  SCH 30 200 ASTM 9-53 Cr O 8.02 

TUBERIA 14 	5011 80 600 ASTM 4-53 GEO 11.15 = 01 

01 0000 90", 04 	SCH 80 ASEO A-234 5.79 

03 Efe. 0E111139 1(0(14019)1/PE. 51 9) ASTM 9-105 204 

01 PL. 	305x305x1 2.711101 1518 0-36. DIVO 1 4.63 

01 PL Mol 300E51 1508W 85111 A-36 GRUPO I 27:40  

01 PL 	1 220/96.  AS19 A-36, ARPO I 110.9 

01 PL 38324911%.  75111 9-36. OVO I 
171.46 

02 04,003601 1/8051E150j SPIRAL 0011/00 

'01 L2x2B9" 120 ASEO 6-36 1.00 

04 PL 	355.501841II  059I /1-36. con 1 266 

02 PL 	18.0x5004A II  ASTA /1-36, cepo 1 2:00  
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16 984 STUD BOLOS 81/02 NUTS go 69 0-11317/0-11 91 396 

02 PL 	1 15z6OTW 90 CM /1-36. CAUPO I 054 

01 PL 	5108485.11 90 ASDI A-36. GRIFO I 23.33 

TOTAL 432.65 
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