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RESUMEN 

 
 

La tesis titulada “Supervisión y su efectividad en la ejecución de obras por 

administración directa de los Gobiernos Regionales del Perú” basado en los 

indicadores de actividades de control establecidas en la norma interna “Directiva 

N° 005-2009-GR-JUNÍN” e indicadores de cumplimiento de metas y objetivos 

previstos en el expediente técnico de la obra: “Construcción y Mejoramiento de 

Caminos Vecinales de la Cuenca del Rio Colorado – Margen izquierda – distrito 

de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín”, 

determinó a través de los datos del Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 

024.2016-2-5342, que la deficiente supervisión origina que las obras por 

administración directa no se ejecuten con efectividad; ello debido, a las 

imprecisiones de las normas interna; la cual, no prevé actividades de control que 

contribuyan y permitan la eficiente ejecución de las obras ejecutadas por el 

Gobierno Regional Junín. 

El tipo de investigación es cuantitativo aplicada, con un nivel descriptivo, el 

diseño fue no experimental de corte longitudinal sintético analítico, sobre los 

datos expo facto se ha demostrado que la supervisión de obras por 

administración directa del Gobierno Regional Junín no permite la efectiva 

ejecución de la mismas. 

 

 
Palabras claves: 

 

Gobierno regional Junín, ejecución de obras por administración directa, 
directiva interna. 
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ABSTRATO 

 
 
 

A tese intitulada "Supervisão e sua eficácia na execução de obras pela 

administração direta dos Governos Regionais do Peru" com base nos 

indicadores de atividades de controle estabelecidos na norma interna "Diretiva 

No. 005-2009-GR-JUNÍN" e indicadores de cumprimento com metas e objetivos 

estabelecidos na ficha técnica da obra: "Construção e Melhoria de Viação Viária 

da Bacia do Rio Colorado - Margem Esquerda - distrito de Chanchamayo, 

província de Chanchamayo, departamento de Junín", determinado através dos 

dados do Relatório de Auditoria de Conformidade nº 024.2016-2-5342, que a má 

fiscalização faz com que as obras da administração direta não sejam executadas 

com eficácia; isso devido a imprecisões dos regulamentos internos; que não 

prevê atividades de controle que contribuam e permitam a execução eficiente 

das obras executadas pelo Governo Regional de Junín. 

O tipo de pesquisa é de aplicação quantitativa, com nível descritivo, o desenho 

foi de corte longitudinal analítico sintético não experimental, nos dados expo 

facto mostrou-se que a supervisão de obras pela administração direta do 

Governo Regional de Junín não permite a efetiva execução do mesmo. 

 
Palavras chaves: 

Governo regional de Junín, execução de obras por administração direta, diretriz 

interna. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG es la única norma que 

regula la modalidad de ejecución de obras por administración directa; la cual, 

además de ser antigua establece solo requisitos que deben cumplir las entidades 

antes de iniciar su ejecución; empero, no establece actividades de control que 

los funcionarios, servidores y terceros responsables del control y calidad de las 

obras deben cumplir, lo cual, bajo el criterio de discrecionalidad las entidades 

públicas vienen tomando decisiones que no cautelan los recursos asignados a 

la ejecución de las mismas; por esta razón, los gobiernos regionales han optado 

por establecer sus propias normas internas. 

En específico, el Gobierno Regional Junín aprobó la directiva interna N° 005- 

2009-GR-JUNÍN, que establece la emisión de informes mensuales y cuadernos 

de obra como actividades de control; los cuales, resultan insuficientes; ya que, 

las obras por administración directa terminan costando más de lo programado y 

en su mayoría, se encuentran inclusas lo que evidencia el incumplimiento de 

objetivos y metas del proyecto; en suma a ello, la acotada normativa limita la 

obtención de evidencias de control posterior. 

Por estas razones, basado en el componente supervisión de las Normas de 

Control Interno aprobado mediante Resolución de contraloría N° 320.2006-CG, 

la presente investigación propone al Gobierno Regional de Junín actualizar e 

implementar la directiva interna que regula la ejecución de obras por 

administración directa; la cual, prevé establecer las actividades de control tales 

como: Reporte de deficiencias, Seguimiento de resultados, Informes de 

prevención, Informes de monitoreo y Acta de compromiso de mejoramiento, de 

cumplimiento obligatorio por los supervisores, coordinadores, asistente de obra, 

Gerente de Obra y Gerente de Infraestructura; ello, en el entendido que la 

supervisión es una actividad desarrollada en equipo. 
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Manejo inadecuado de los 
materiales 

Mano de obra no calificada Mano 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad Problemática 
 

Solís (2004, p.56) señala que gran parte de los problemas en las 

construcciones, recae propiamente en la ejecución de la construcción, 

respecto al cual, cita a Calavera (1996) quien precisa que el 51 % de fallas 

son atribuibles a la ejecución y 37% atribuibles al proyecto; en torno a ello, 

el investigador resaltó la importancia de la supervisión en la ejecución de 

construcciones; pues, ha precisado que la supervisión influye en las etapas 

de operación y mantenimiento del proyecto; ya que, este puede provocar 

elevados costos durante las fases del ciclo del proyecto, e “Incluso una 

utilización ineficiente de la construcción”. 

Por otro lado, El Organismo Internacional de Estandarización estableció en 

el ISO 9000, que la calidad de gestión en la construcción depende de una 

adecuada planificación, y de actitudes de mejora durante la implementación 

de los procesos. Asimismo, Berghan, et al (2015, p. 152) determinó que 

las principales causas de aparición de las quejas en los proyectos de 

edificaciones son las siguientes: 

 
 

 

 

Figura 1. Causas de aparición de quejas en los proyectos de edificaciones 

Fuente: Berghan, et al (2015, p. 152) 

 

Por su parte, Moreno (El comercio, 2018) presidente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que los casos de corrupción 

en la paralización de los proyectos de infraestructura es un dilema que hace 

más pobre a Latinoamérica; por cuanto, surge la necesidad de adoptar 

mecanismos nuevos que permitan evitar actos de corrupción en la 

ejecución de obras. 

Falta de supervisión. 

https://elcomercio.pe/noticias/corrupcion/
https://elcomercio.pe/noticias/latinoamerica/
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Así también, indicó que “La principal consecuencia de esta crisis es que 

muchos de los países han paralizado inversiones, y de la mano, la 

ejecución de muchos proyectos de obras públicas”; en ese entendido, 

calificó a la paralización de obras como una situación grave ya que se 

necesita modernizar la infraestructura para el desarrollo y de esta manera 

tener más productividad. 

En ese orden de ideas, el citado directivo explicó que Latinoamérica tiene 

que invertir un 5% del producto interno bruto (PBI) en infraestructura, pero 

en las últimas dos décadas solo se ha realizado la mitad; mientras que los 

países de Asia invierten un 8% de su PIB. 

En este extremo, citó como ejemplos de paralización por casos de 

corrupción a naciones como Colombia, que cuenta con varios proyectos 

valorados en millones de dólares que no han sido terminados por estar en 

procesos de litigios. 

De igual forma está el Perú, cuyo Gobierno calcula que hay proyectos 

pendientes de ejecución por más de US$9.000 millones, a la vez contabilizan la 

pérdida de miles de empleos y decenas de empresas en quiebra. 

En el caso de Brasil, las obras paralizadas por irregularidades totalizan unos 

US$27.000 millones, una cifra que supera el PBI de un país como El Salvador. 

“Estas paralizaciones se producen porque la mayoría de los países exige 

que ante hechos de corrupción en obras públicas se anulen los contratos, 

el principio es claro, la corrupción no debe ser rentable; el problema es que 

la nulidad trae consigo un efecto derrame que castiga a muchas personas”. 

Respecto al cual, enfatizó que para salir de esa trampa se deben hallar 

respuestas complementarias a la nulidad que castiga a los corruptos, pero 

que también permita la continuidad de las obras. 

Lo expuesto por el autor, nos permite inferir que las paralizaciones de obra 

devienen en pobreza de los países; es decir, a mayores obras paralizadas 

menor desarrollo socio económico básico en los niveles de educación, 

salud y vivienda. 

https://elcomercio.pe/noticias/pbi/
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En este entendido, Monteoliva (2012, p. 20), señala que la realización de 

obras públicas en Latinoamérica es un símbolo de progreso, en pro al 

desarrollo y la modernización, así como del mejoramiento estético de los 

lugares; no obstante, muchas veces esos procesos de modernización 

quedan incompletos. ”Esto debido en parte a las prácticas corruptas, la falta 

de sustento legal y transacciones que se hacen en detrimento de la 

sociedad”. En consecuencia, el mismo autor reconoce la necesidad que 

existe de regular los procesos realizados por los entes de control facultados 

para auditar, fiscalizar y vigilar la gestión fiscal de la administración y de 

otra parte los entes particulares quienes manejan fondos o bienes públicos. 

Conforme lo expuesto en los párrafos precedentes se desprende que la 

paralización de obras inconclusas es un problema que no solo atañe al 

estado peruano, sino, también al mundo, por cuanto, se requiere de un 

marco normativo que permita la efectiva ejecución de obras el cual deberá 

ser controlado por el supervisor a quien el funcionario público de obra 

delega las funciones de cautelar el uso y destino de los recursos 

económicos; así como, velar por la correcta ejecución conforme las 

especificaciones técnicas del expediente técnico de obra. 

Así, en relación a las obras por administración directa del Perú Morón 

(2016, p.247) basado en el Dictamen Congresal recaído en el Proyecto de 

Ley 2533/2013-CG que propone la Ley de ejecución de obras públicas por 

administración publica año 2011, señala que la ejecución de obras por 

administración directa alcanzó una relevante participación en los gastos de 

presupuesto público de 30% de la ejecución anual. 

No obstante, respecto a dicha modalidad de ejecución de obra concluye 

que, la administración directa de obras públicas tiene condiciones negativas 

para la eficacia de la gestión tales como: (i) la asunción integra de los 

riesgos de la construcción por parte de la administración; (ii) El uso 

fraudulento para evadir el proceso de selección; (iii) falta de transparencia 

en la concertación y ejecución de la administración directa; respecto a ello, 

precisa que la legislación debería prever el control permanente que 
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“Permita verificar que en la ejecución de obras se han cumplido las 

condiciones de eficacia”. (p.259) 

En virtud a lo expuesto, concordamos con Morón; pues, el estado Peruano 

requiere de un marco normativo que permita la supervisión efectiva de la 

ejecución de las obras por administración pública, ya que, se destina un 

porcentaje significativo del presupuesto público a la ejecución de obras bajo 

esta modalidad; por cuanto, se requiere de un instrumento de gestión que 

se dirija a prevenir, evaluar y corregir oportunamente las desviaciones en 

el proceso constructivo. 

El análisis expuesto, se fundamenta en razón a lo manifestado por Shack 

(Gestión,2018) Contralor General de la República del Perú quien indicó que 

la ejecución de obras por administración directa cuenta con una regulación 

que es del año 1988 la cual “En la actualidad resulta insuficiente y no 

contribuye a desincentivar actuaciones irregulares en la administración 

pública, lo cual puede generar perjuicio para los intereses del Estado”; 

asimismo, precisó que en el Perú muchas de las obras que ahora están 

paralizadas fueron ejecutadas bajo esta modalidad; en razón a ello, 

comenta que la evidencia empírica dice que las obras por administración 

directa tardan años y, en algunos casos hasta décadas en concluirse. En 

casos particulares, se observa una clara malversación de fondos; ello, se 

debe a que dicha modalidad no se encuentra debidamente regulada. 

De esta manera, en general se evidencia que la ejecución de obras requiere 

de un adecuado control; respecto al cual, las obras por contrata de alguna 

manera se encuentra reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento; no obstante, para el caso de obras por administración 

directa solo cuentan con una resolución que data del año 1988; por cuanto, 

se advierte que en relación a esta última modalidad el estado peruano 

carece de una regulación legal sistemática que permita aplicar criterios 

elementales de eficiencia, eficacia y economía en la gestión y en la 

razonabilidad del gasto de las entidades públicas, más aún, cuando dicha 

modalidad de ejecución en determinados ámbitos y contextos, no es 
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transparente, ni eficiente ni eficaz; ya que, lejos de minimizar gastos, al 

concluir su ejecución el costo real representa el doble y hasta tres veces el 

valor presupuestal inicial programado, lo cual, corroboraría que las obras 

ejecutadas por esta modalidad no son efectivas. 

Por cuanto, es de significar que en relación a los gobiernos regionales 

Deza et al (2018, p.37) señaló que debido al incremento de proyectos, 

dicho nivel de gobierno ha cobrado gran relevancia en los últimos años, 

respecto a ello, citó a Iglesias Tapia et al (2004), quien señaló: “Entre el 

85% al 90% de las obras públicas que se realizan, se encuentran bajo la 

modalidad de administración pública directa”. 

Así, precisó que el número de obras paralizadas por regiones en el periodo 

2015 representan quinientos sesenta (560) proyectos paralizados, 

conforme se aprecia en la figura 2. 

 

Figura 2. Obras paralizadas a nivel nacional año 2015 
Fuente: La Contraloría General de la República, 2015. 
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La figura 2 muestra que en el periodo 2015 el Gobierno Regional Junín 

tiene doce (12) obras por administración directa paralizadas, en este 

extremo, la directiva interna N° 005-2009-GR-JUNIN que regula la 

ejecución de obras públicas por administración directa del gobierno regional 

Junín no precisa los mecanismos que cautelen el uso y destinos de los 

recursos asignados a la ejecución de estas; ello, conforme se advierte en 

la ejecución de la obra: “Construcción y Mejoramiento de Caminos 

Vecinales de la Cuenca del Rio Colorado – Margen izquierda – distrito de 

Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín”, 

donde, se observaron los hechos siguientes: 

- Materiales de la Obra encontrados en la carretera y otros en custodia 

de los pobladores de la zona; y, vencimiento del cemento. 

- Los puentes “la perla” y “porvenir bajo” a la fecha se encuentran 

inconclusos. 

- El cuaderno de obra del proyecto en mención fue regularizado. 

- La inasistencia de la residente, retrasó el inicio de construcción del 

puente “la perla”, cuya ejecución se realizó durante periodo de lluvias, 

colapsando el encofrado de la losa viga, acerado y falso puente. 

 

Conforme se denota, existen deficiencias y desorden en la ejecución de la 

obra antes señalada; tal es así, que la obra por administración directa ha 

quedado inconclusa; ello, pese a que el gobierno regional Junín cuenta con 

la directiva interna que regula las obras ejecutadas por esta modalidad: 

respecto al cual, inferimos que la norma interna no precisa actividades que 

permitan la efectiva ejecución físicas de las obras por administración 

directa; esto en el entendido, que las funciones del supervisor debieran 

contener actividades de prevención, monitoreo, resultados: toda vez, que 

el supervisor de obra es el representante de la Entidad a quien bajo el 

principio de confianza se delega la responsabilidad de velar por la ejecución 

técnica y financiera de la obra; es decir, es quien tiene a su cargo controlar 

al residente de obra que este cumpla en el plazo previsto en el expediente 

técnico. 



21  

En consecuencia, atendiendo a las fundamentaciones expuestas, nos 

proponemos determinar si la deficiente supervisión origina que las obras 

por administración directa de los gobiernos regionales del Perú no se 

ejecuten con efectividad; ello, a fin de implementar la comentada directiva 

interna basada en el componente supervisión y su efectividad según el 

enfoque de la auditoria de gestión. 

 
1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general 
 

¿La deficiente supervisión origina que las obras por administración 

directa de los gobiernos regionales del Perú no se ejecuten con 

efectividad? 

 
1.2.2. Problemas específicos 

 

1) ¿Las Deficientes actividades de control originan que en la 

ejecución de Obras por Administración Directa de los 

Gobiernos regionales del Perú no se cautele el uso y destino 

de los recursos económicos asignados? 

2) ¿Las imprecisiones en las normas internas no permiten la 

ejecución efectiva de las obras por administración directa de 

los gobiernos regionales del Perú? 

 
1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 
 

Determinar si la deficiente supervisión origina que las obras por 

administración directa de los gobiernos regionales del Perú no se 

ejecuten con efectividad 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

1) Determinar si las actividades de control son deficientes y si 

estas originan que en la ejecución de Obras por 

Administración Directa de los Gobiernos regionales del Perú 
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no se cautele el uso y destino de los recursos económicos 

asignados. 

2) Determinar si las imprecisiones en las normas internas no 

permiten la ejecución efectiva de las obras por administración 

directa de los gobiernos regionales del Perú. 

 

1.4. Limitantes de la investigación 
 

1.4.1. Teórica 
 

El trabajo de investigación no tiene limitación teórica, debido a que 

se ha encontrado abundante investigación. 

 
1.4.2. Temporal 

 

La presente investigación no presenta limitación temporal por que 

el estudio de caso se realizó al año 2016. 

 

1.4.3. Espacial 
 

No se tiene Limitación espacial; ya que, el estudio de caso es 

referido al Gobierno Regional Junín 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Antecedentes del estudio 
 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 

Fariñas (2016, p. 23), en su estudió supervisión de la calidad de la 

construcción socio económico, ha establecido que los problemas 

en la calidad de la construcción generan pérdidas económicas y 

decrece la vida útil de las obras; respecto al cual, determinó: “Que 

la existencia de un Manual de Supervisión (….) contribuye a la 

solución o atenuación de los problemas originados por mala calidad 

de las obras”; así, en suma a otros aspectos que contribuyen a la 

calidad de las obras señaló que los profesionales a cargo de la 

supervisión técnica y financiera de las obras debe contar con 

experiencia y conocimientos suficiente sobre la materia. (p. 133). 

Lo expuesto por Fariñas, sustenta la necesidad de implementar o 

crear un manual de supervisión que no solo contribuya a la 

ejecución de calidad: sino, también que incremente el rigor del 

control (supervisión) sobre el personal responsable de la ejecución 

física de la obra. 

En ese entendido, Rodríguez (2004, p.6) en su estudió método para 

una adecuada supervisión de obras; señaló que uno de los 

problemas en la obras se debe a que el supervisor de obra no tiene 

experiencia para el control de los procedimientos constructivos; 

consecuentemente, estableció como objetivo general: Desarrollar 

un método para una adecuada supervisión de obra; así, entre otros 

objetivos específicos consignó los siguientes: 

- Prevenir desviaciones de materiales en la ejecución de obras. 
 

- Prevenir y detectar atrasos en la ejecución de obra. 
 

- Prevenir y detectar desviaciones de recursos económicos 

durante la obra. (p. 10) 
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Actividades previas al 
término de la obra 

Actividades al término 
de la obra 

Tener un control 
detallado de 
cambios e 
incidentes 

presentados, así 
como 

Sobre tales objetivos, basado en la metodología del control de 

calidad de los procedimientos constructivos, el autor antes citado, 

determinó que los controles de calidad de obra deben llevarse a 

cabo con acciones preventivas, de verificación y corrección, (p.22) 

según la figura 3: 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 3. Metodología del control de calidad en obras 

Fuente: Rodríguez (2004, p. 23). 

 

Respecto a lo vertido, basado en la metodología del control de la 

calidad resulta pertinente proponer que para el caso de obras por 

administración directa el accionar del supervisor debiera versar 

sobre acciones preventivas, de verificación y de corrección que el 

supervisor de obra debe realizar durante el proceso constructivo de 

la obra y al término de la obra, ya que, el estudio en mención 

concluye que la ejecución correcta de los procedimientos influye 

directamente sobre el tiempo y recursos “Encomendados a la 

supervisión”. (p.73), 

Por cuanto, basada a la fundamentación expuesta se hace 

hincapié que la supervisión de obra debe realizar actividades 

preventivas, de verificación las cuales debieran mitigar los riesgos 

de deficiencias constructivas, deviación de recursos y futuras 

responsabilidades. 

Determinar si se 
cumplió con el objetivo 

Actividades al término 
de la obra 
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Así, desde el enfoque del control de gestión de proyectos Lucas 

(2010, p.44) sostiene que el método PERT, es una de las 

herramientas que permite tomar decisiones dentro del proceso de 

ejecución, de ahí la importancia de implementar un método que 

facilite la supervisor de obras, pues como refiere Lucas el método 

en mención tiene como objetivo la coordinación con todos los 

responsables de la ejecución de la obra, optimización de recursos 

y el control del desarrollo del proyecto, así como, obtener 

información precisa de actividades críticas o problemáticas que 

repercuta en el plazo de ejecución del proyecto, de forma que se 

ejerza el debido control sobre las mismas y se vigilen de forma 

especial; sobre este último, se resalta la importancia de que los 

funcionarios, servidores, SUPERVISOR DE OBRA y otros 

participante responsables de la ejecución física de la obra, 

debieran revelar información de actividades críticas en el proceso 

de selección de ejecución de la obra. 

Respecto al cual, la presente investigación recoge lo expuesto por 

el autor quien bajo el horizonte multinivel concibe al control de 

gestión de obra como aquella que atiende las exigencias que 

demanda la eficacia y eficiencia del proceso constructivo. (p.56). 

Por lo que, en virtud al control de gestión de obra correspondería a 

las Entidades del Sector público adoptar un método o instrumento 

de gestión que contribuya a la ejecución eficiente de las obras por 

administración directa, pues, el estudio en mencionó arribó entre 

otras conclusiones a la siguiente: 

- Basados en el análisis de los desvíos entre lo presupuestado y 

lo real, las herramientas principales de gestión son el plan de 

trabajos - avance físico, y los informes de control de gestión los 

cuales planifican y controlan financieramente el desarrollo una 

obra. (p.119). Al respecto, es de significar que el control de 

obras por administración directa del gobierno regional Junín se 
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Causas que generan atraso 

realiza a través de las valorizaciones, las cuales, son validadas 

por el supervisor de obra quien otorga conformidad al avance 

técnico y financiero de la obra; no obstante, no existe análisis 

del desvió del presupuesto. 

En ese orden de ideas, Gordo et al (2017, p.84) estudio los factores 

que retrasan los proyectos públicos en Neiva, respecto al cual, en 

la sección resultados, determinó que “El 33% de proyectos fueron 

entregados de acuerdo al presupuesto fijado y solo el 29% 

concluyeron a tiempo”. 

En este extremo, el autor en mención afirma que las causas de 

retrasos en construcción recaen en las siguientes: 

 

 
 

 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Factores que atrasan la ejecución de una obra 

Fuente: Gordo et al (p.89). 

Como es de verse, el plazo de ejecución de las obras se ven 

afectados por los factores que se detallan en la figura 4; en este 

extremo, el citado investigador concluyó que desde la concepción 

de un proyecto pueden ocurrir atrasos y esto se debe a que no fue 

planeado (p. 91); por esta razón, es importante que previo a la 

ejecución de la obra el supervisor realice en campo el 

levantamiento topográfico y compare con el expediente técnico si 

este es concordante; ello, a fin de prevenir futuros atrasos y/o 

paralizaciones; en ese entendido, es de señalar que en la práctica 

Condiciones atmosféricas desfavorables 

 

Suspensión de trabajo 

Errores en el expediente técnico 

Pérdida de Productividad 
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las deficiencias en el expediente técnico son advertidas; cuando, 

ya la entidad ha destinado recursos económicos; situación que 

finalmente deviene en perjuicio del estado; por cuanto, se 

desprende que la efectividad de la ejecución de las obras públicas 

depende también de la adecuada formulación del expediente 

técnico; por ello, concordamos con Rodríguez (2004, p. 64) quien 

estableció que antes de iniciar la ejecución física de la obra debe 

llevarse a cabo actividades previas. 

Estando a la fundamentación expuesta, resulta pertinente citar a 

Ramírez (2015, p. 12), quien señala que la responsabilidad de los 

funcionarios públicos es fundamental; esto debido, a que tienen a 

su cargo controlar las obras públicas, pues, lo que se verifica es la 

responsabilidad de los directos responsables de que la obra se 

ejecute correctamente y que los gastos que se generen 

correspondan con lo presupuestado y ejecutado, en consideración 

a ello debiera regularse las actividades de supervisión de las obras; 

ya que, de ejecutarse deficientemente o que lo pagos no 

correspondan con lo realmente ejecutado, generaría perjuicio al 

Estado, situación que devendría en responsabilidad administrativa, 

civil y/o penal de los funcionarios y servidores responsables de la 

supervisión de obra. 

En consideración al párrafo precedente, recogemos lo expuesto 

por Gifra (2017, p.220), quien defiende la necesidad de 

implementar una metodología eficiente que facilite la 

monitorización, seguimiento, control; y, detección prematura de las 

consecuencias que pueden ocasionar las alteraciones temporales 

y/o económicas que se presentan durante la ejecución de obras, 

en esa línea, lo expuesto por Gifra nos permite sustentar porque 

en las entidades del estado es importante implementar una 

metodología eficiente que contribuya al seguimiento y control de 

las obras por administración directa, para acotar ello, Dugarte 

(2012, p. 2), propuso establecer los estándares de Control Interno 
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Estándares de Control 

Inspeccionar la calidad de la obra ejecutada 

Supervisar las especificaciones de los materiales y equipos 
utilizados en el sitio de la ejecución 

Fiscalizar que los trabajos que ejecuta el contratista estén de 
acuerdo con los planos, y especificaciones 

Administrativo en la ejecución de Obras Civiles de los Órganos de 

la Administración Pública; respecto al cual, es de significar que el 

autor ha estableció que el control interno previene defectos y 

deficiencias en obras civiles realizadas por los órganos ejecutivos 

de la administración pública, entonces se infiere que además del 

control realizado por los funcionarios públicos responsables de la 

ejecución de la obra también se requiere la participación de los 

órganos de control interno quienes durante el proceso de ejecución 

advertirán situaciones adversas que perjudicarían los objetivos 

institucionales; no obstante, es de significar que dicha participación 

se vería limitada debido a las imprecisiones de las normas que 

regulan la ejecución de las obras por administración directa. 

En este entender, se requiere de actividades de control interno que 

garantizan los estándares administrativos en la ejecución de obras. 

 
 
 

 

 

 
 

Figura 5. Actividades de control que contribuyen a la ejecución de obras 

Fuente: Dugarte (2012, p. 130) 

La figura 5, enlista las actividades de control que debiera realizarse; 

en torno a dichas actividades, se precisa que periódicamente los 

funcionarios públicos deberían realizar la actividad de Inspección. 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 

Hanccori (2016, p.85), estudió las deficiencias en proyectos y obras 

por administración directa y demostró que las normas que regulan 

las obras por administración directa son insuficientes, con dicho 

estudio se evidencia que el estado peruano requiere de un marco 

normativo que regule las obras ejecutadas por administración 

directa; en particular los gobiernos regionales requieren la creación 

e implementación de directivas internas que regulen dicha 

modalidad de ejecución de obra; en esa misma línea, el autor en 

mención demostró que la ausencia de documentos en las obras por 

administración directa corresponden a una deficiencia leve y 

frecuente; en concordancia a ello, se requiere que para el caso de 

obras por administración directa que se cautele la documentación 

relacionada a la ejecución y liquidación de obra. 

Así, otro aspecto a regular son los contratos de los supervisores a 

quienes la entidad delega la responsabilidad de cautelar el uso de 

los recursos destinados a la ejecución de las obras por 

administración directa, respecto al cual, Echevarría (2007, p.103) 

ha demostrado que las contrataciones constituyen un proceso de 

toma de decisiones; el cual, incluye información referente a sus 

requerimientos y objetivos del proyecto; en este entender, los 

contratos suscritos por los supervisores y las entidades públicas 

deben asegurar el valor de los proyectos de ejecución; ya que, los 

errores u omisiones en los contratos de supervisión de obra son 

determinantes; pues también de ello depende el éxito o fracaso del 

proyecto. 

De ahí, la importancia de establecer en los contratos de los 

supervisores una cláusula contractual que establezca que previo al 

pago y bajo responsabilidad deberá adjuntar las hojas de taraje con 

las tomas fotográfica que evidencien su permanencia en la obra 

adjunto a este los reportes que contengan el avance de la ejecución 
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física de la obra, reportes de deficiencias y/o alertas sobre posibles 

situaciones que devendrían en perjuicio a la Entidad. 

2.2. Bases Teóricas. 
 

2.2.1. Supervisión de Obra 
 

Según la teoría de la administración moderna Solís (2006, p. 56) 

sostiene que la supervisión del trabajo es una de las herramientas 

usadas para ejercer la dirección, por cuanto en relación a dicho 

argumento, el autor en mención citó a Sixto Frontino, comisionado 

de aguas del Imperio Romano, quien a través de un documento 

fechado en el año 97 d.C. precisa que: “Ninguna obra requiere 

mayor cuidado que aquella que debe soportar la acción del agua; 

por esta razón todas las partes del trabajo deben hacerse de 

acuerdo con las reglas del arte, que todos los obreros saben, pero 

pocos cumplen”; de dicha precisión, se infiere que todo proceso de 

ejecución de obra requiere de un supervisor que verifique y controle 

el cumplimiento de las normas técnicas, planos, plazos y otros. 

De otro lado, la teoría de la administración científica Gestiopolis. 

Com Experto (2001, abril 17), señala que la supervisión funcional 

consiste en la aplicación de los principios de control (controlar el 

trabajo para asegurar que se está llevando a cabo de conformidad 

a las normas establecidas) y ejecución (distribuir el trabajo a los 

directivos y trabajadores), respecto a la citada teoría, se resalta 

que, de no ejercer control sobre los trabajadores estos, tendrán 

tendencias a ser menos productivos, es por esta razón que se 

requiere de supervisores. 

Por eso los principios de control y ejecución harán eficiente el 

trabajo, ya que estos se clasifican en dos componentes; los cuales, 

se muestran en la figura 6: 
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Los de Operaciones 

 

Inspector Jefe responsable de mantener 
la calidad 

 

 

 
 

 

Figura 6. Niveles que clasifican los componentes de la supervisión funcional 
Fuente: Gestiopolis. Com Experto (2001, abril 17) 

 

 
La figura 6 muestra la clasificación de los componentes de la 

supervisión funcional; los cuales, se subdividen en los de 

planeación y los de operación, para el caso de obras por 

administración directa el Subgerente de Estudios se encontraría en 

el nivel de planeación; pues en los entes públicos dicha 

subgerencia es el responsable de aprobar los expedientes técnicos 

de obra que establecen el plazo y costo de las obra, mientras que 

el Subgerente de Obras y Supervisor se encontrarían en el nivel de 

Operaciones; toda ves, que ellos tiene la responsabilidad de 

mantener la calidad de la obra. 

 
Contrario a la fundamentación expuesta, Valdivia (2014, p. 9) 

basado en la metodología general explica que la supervisión es un 

método secundario; el cual, está ligado al ejercicio profesional, 

respecto a ello, ha aclarado que la supervisión implica el esfuerzo 

conjunto de las personas que la integran; y que, es la combinación 

de habilidades y talentos de un equipo que se forma para lograr la 

sinergia (p.10). 

 
Por eso, es importante que la supervisión se proyecte como la 

actividad ejercida en equipo y no como la actividad individual. 

 

En concordancia con lo expuesto, el mismo autor ha establecido 

que dentro de los órganos de control existen “niveles de 

Empleados de tiempo y costo, determina los 
tiempos, materiales y costos de realizar un 
trabajo 

Los de Planeación 
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Directivos y 
responsabilidades 

sus 
y 

sus responsabilidades 

Organiza, dirige y controla el trabajo 
requerido, así como coordina los 
recursos, mejora el trabajo de grupo e 
individual de los subordinados. Y sus 
responsabilidades 

Supervisor de 
primera línea sus 
responsabilidades 

Es todo jefe inmediato, pero también tiene 
superiores a quienes reportar, 
independientemente de su nivel o rango. 

supervisión”; los cuales, dependen entre otros de la estructura 

organizacional de la obra (p.7); por lo que, resulta necesario 

establecer los niveles de responsabilidad los cuales pueden 

considerarse de la siguiente manera: 

 

 

Figura 7. Niveles de responsabilidad de la supervisión 
Fuente: Valdivia (2014, p. 10) 

 
Al respecto, basado en la metodología general que muestra la 

figura 7, la presente investigación tomó como referencia el 

“Componente supervisión”, que involucra no solo establecer las 

funciones del supervisor de obra; sino también, establecer las 

funciones y responsabilidades del Gerente de Infraestructura, 

Subgerente de Obras, Coordinador de Obra, Supervisor de Obra, 

Inspector de Obra y Asistente de Obra. 

2.2.2. Efectividad de la gestión de los proyectos 
 

En concordancia a la teoría constructiva, Ariza (2017, p. 77) ha 

establecido los criterios que miden la efectividad de los proyectos; 

los cuales, se clasifican en tres categorías: i) aspectos relacionados 

con la organización, ii) aspectos que se asocian a la disciplina de 

gestión de proyectos y iii) aspectos que referencian resultados de 

los proyectos; asimismo ha establecido los criterios que mide la 

efectividad en la gestión de los proyectos, cuyo detalle se muestra 

se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Medición de la efectividad en la gestión de los proyectos 

Fuente: Dora Ariza autor del artículo: efectividad de la gestión de los proyectos: una 
perspectiva constructivista (p.83) 

 
 

La figura 8 muestra que la efectividad en la gestión de los proyectos 

se mide en función al cumplimiento de expectativas, satisfacción 

del equipo de proyectos y logro de compromisos, a partir de esta 

premisa la presente investigación recogió los aspectos en mención; 

los cuales, permitirán medir la efectividad de la supervisión en las 

obras por administración directa del gobierno regional Junín; ello, 

en el entendido que las actividades de control realizadas por el 

supervisor de obra deben contribuir a la efectividad de la gestión 

de obras. 

 
En ese orden, Huaquisto (2015, p. 68) en su estudio de caso 

proyectos ejecutados por Administración directa analizó la 

eficiencia en proyectos de inversión Pública: donde, determinó que 

la eficiencia del proceso de control incide de manera inversa en la 

variación del costo de la mano de obra, costo de materiales, gastos 

generales y tiempo, lo que implica que a mayor eficiencia de las 

obras menor variación en los costos directos y tiempo, pues en la 

mayoría de las obras tienen una eficiencia menor al 70%; ello, 
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debido a que tienen mayores variaciones de los costos ejecutados 

respecto al programado; en este entender, precisó que las obras 

que terminan su ejecución en plazo previsto son eficiente pues no 

generan mayores gastos. Lo expuesto por el citado autor nos 

permite inferir que el factor que mide la eficiencia en la ejecución 

de obras es el cumplimiento del presupuesto, cronograma y 

satisfacción; estos últimos, sustentan la necesidad que las 

entidades públicas tienen pues para ejecutar obras por 

administración directa requieren contratar o designar un supervisor 

que controle y verifique el plazo de ejecución de la obra conforme 

lo establecido en el expediente técnico; lo cual, contribuiría a la 

efectiva ejecución de las mismas. 

Respecto a dichos fundamentos, es preciso citar a Loza (2012, 

p.127) quien desde el enfoque del control gubernamental sostiene 

que la eficiencia en la ejecución de obras públicas es tarea 

pendiente; pues, los gobiernos regionales aún no comienzan a 

trascender los aspectos institucionales y normativos, por esta 

razón, persisten grandes desafíos como el de mejorar la capacidad 

de gestión regional, sobre dicha situación, el autor en mención 

señala que la Contraloría General de la República cumple un rol 

importante en el incremento de la competitividad de las regiones y 

en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos; en ese orden 

de ideas, afirma que todavía existen dificultades para ejecutar una 

adecuada fiscalización de eficacia, eficiencia y economía. 

Sobre este último argumento concordamos con el autor; pues de 

alguna manera el Sistema Nacional de Control contribuye a la 

mejora de la calidad de los servicios públicos; los cuales, son 

concretados con la ejecución y conclusión de las obras pública a 

beneficio de los ciudadanos; no obstante, sin un marco normativo 

el accionar de dicho sistema de control se vería limitado. 
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Expuesta las teorías anteriores, basado en el enfoque de control 

gubernamental y enfoque de control interno, el trabajo de 

investigación medirá la efectividad de la supervisión en la ejecución 

de los puentes denominados “El Porvenir” y “La Perla” de la obra: 

Construcción y mejoramiento caminos vecinales de la cuenca del 

rio Colorado – margen izquierda- distrito de Chanchamayo- 

provincia de Chanchamayo- departamento de Junín; respecto al 

cual, se recogerá el costo de la obra, avance físico, avance 

financiero y plazo de ejecución programado sobre lo realmente 

ejecutado; ya que, corresponde a la supervisión controlar los 

avances antes mencionado; así como, verificar el plazo de 

ejecución; los cuales, debieran contribuir al cumplimiento de 

objetivos y metas; por cuanto, a través de dichas actividades se 

determinaría la efectividad de la supervisión en la señalada obra; 

pues, como refiere Echevarria (2007, p.34) la supervisión puede 

determinar el éxito o el fracaso de una obra, ya que, muchos de los 

problemas que ocurren durante la ejecución de obras y que 

impactan en los plazos, costo y calidad de la obras públicas; no 

solo son atribuibles deficiencias del proyecto. 

 
2.3. Bases Conceptuales 

 

2.3.1. Supervisión en términos generales 
 

Arqhys Construcción (2012), sostiene que la supervisión consiste 

en dar el visto bueno después de examinar ciertas operaciones y 

tiene por objetivos controlar el costo, tiempo y calidad con que se 

realizan las obras; de esta manera, explica que la actividad de 

supervisar apoya, vigila y coordina que los procesos constructivos 

se realicen satisfactoriamente; así, precisa que el SUPERVISOR 

DE OBRA es quien representa a la entidad durante la ejecución 

física de la obra. 
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Está relacionada 
directamente con 
una técnica 
gestión, 

de 
esta 

supervisión se da 
siempre en 
marco de 
organización 

el 
una 
con 

el  objetivo 
prioritario de que 
se cumplan los 
objetivos de una 
determinada 
organización 

Supervisión 
administrativa 

La supervisión 

educativa es la que 
tiene como 
objetivo primordial 
enseñar, formar y 
ayudar a mejorar el 
conocimiento a los 
trabajadores, o 
aquellos que estén 
en fase 
formación 
convertirse 
profesional. 

de 
para 

en 

Supervisión 
educativa 

Es aquella que 
tiene en cuenta 
en sus objetivos 
y aplicación el 
ofrecer apoyo a 
las personas que 
reciben dicha 
supervisión, 
puede 
denominar 
apoyo 
psicológico. 

se 

de 

Supervisión de 
apoyo 

En relación al término en mención, el Diccionario de la Real 

Academia Española (2020) define a la supervisión como la “acción 

y efecto de supervisar”; mientras que la acción de supervisar es 

aquella que consiste en inspeccionar los trabajos realizados por 

otros”. Al respecto Cano (2005, p. 1) ha identificado tres (3) tipos 

de supervisión: i) administrativa, ii) educativa y iii) de apoyo, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Figura 9. Clasificación de la supervisión 
Fuente: Cano (2005, p. 2-4) 

 

De la figura 8, se precisa que la supervisión objeto de la 

investigación corresponde a la administrativa, pues este tipo de 

supervisión está relacionada con la técnica de gestión, la cual, tiene 

como objetivo prioritario el cumplimiento de objetivos de la 

organización, así, en concordancia a dicho argumento Valdivia 

(2014, p. 9) estableció los objetivos de la supervisión, los cuales se 

muestran en la figura 10. 
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Figura 10. Objetivo de la supervisión 

Fuente: Valdivia (2014, p. 9) 

 

En la figura 8 se muestra que uno de los objetivos de la supervisión 

es el de garantizar la optimización de la calidad de tiempo y costo, 

por esta razón, para el caso de obras por administración directa se 

requiere una directiva interna que establezca actividades de control 

que garanticen el cumplimiento de dicho objetivo. 

2.3.2. Efectividad en términos específicos 
 

En la evaluación de proyectos sociales, Mokate (1999, p. 3), , determinó 

que la “eficacia” y “efectividad” son sinónimas y se pueden utilizar en 

forma intercambiable; no obstante, cita a Cohen et al (1992, p. 102) 

quien precisa que la aceptación de que la eficacia y la efectividad sean 

sinónimos no es universal, pues el autor en mención aclaró que la 

“eficacia” mide “El grado en que se alcanzan los objetivos y metas en 

la población beneficiaria, en un período determinado” mientras que la 

Básicos Generales 

Objetivos 

Mejorar la productividad de los empleados 

Garantizar la optimización de la calidad, 
tiempo y costo 

Monitorear a los subordinado 

Desarrollo integral del personal 

Obtener una adecuada rentabilidad 

Desarrollar el uso optimo de los recursos 

Elevar el nivel 
teórico 

Solicitación del 
profesional 

Ofrecimiento de 
servicio de 

calidad 

Enseñanza y 
formación 

permanente 
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“efectividad” “Constituye la relación entre los resultados (previstos y no 

previstos) y los objetivos”. 

Respecto a las posturas en mención, se precisa que si bien los 

términos de eficiencia y efectividad son sinónimos, la primera se 

mide en función al cumplimiento de objetivos y metas; mientras 

que, la efectividad relaciona los resultados previstos, no previsto; y 

los objetivos; no obstante, ambos términos tienen en común valorar 

el cumplimiento de objetivos y metas. 

En ese orden de ideas, Marvel (2012, p. 28-29) señala que los 

autores confunden a la eficacia, eficiencia y efectividad con 

productividad, lo cual, es incorrecto, ya que, cada término tiene 

diferentes definiciones; tal como, el autor lo explica en la figura 11: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Concepto de efectividad, eficiencia y eficacia 

Fuente: Tesis doctoral “Modelo Factorial para optimización de la productividad en el proceso de 
generación de energía eléctrica. Aplicación al caso centrales hidroeléctricas venezolanas”. 

Elaborado por: Mirza Marvel Cequea. 
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Eficiencia= ((Resultado alcanzado/costo real)*Tiempo invertido)/((Resultado 
previsto/costo previsto)*Tiempo previsto) 

La figura 11 expone la diferencia que existe entre los términos 

eficiencia y efectividad; respecto a los cuales, la eficiencia es el 

grado en que se cumplen los objetivos; y, la efectividad es el 

resultado de la eficacia y eficiencia. (p.29) 

En razón a la citada base conceptual la presente investigación ha 

previsto determinar si la deficiente supervisión origina que las obras 

por administración directa del gobierno regional Junín no se 

ejecuten con efectividad; por lo que, sobre la base teórica que 

sustenta la diferencia de los términos de eficiencia y efectividad se 

ha considerado a la actividad supervisión de obra como el tipo de 

supervisión administrativa. 

 
De otro lado, respecto a la medición de la eficiencia, EDENRED 

(2020), establece que para el cálculo se emplea la formula 

siguiente: 

 

Figura 12. Formula que mide la eficiencia 
Fuente: Blog de ENDENRED 

 
 

Aunado al marco conceptual citado en los párrafos precedentes, 

resulta necesario conceptualizar los términos: obra pública y sus 

modalidades de ejecución, gobierno regionales, normas que 

regulan la ejecución física de la obra; y, conocimiento del estudió 

de caso. 

2.3.3. Obra Pública 
 

Resultado del estudio especializado en auditorias de obras públicas 

Monteoliva (2012, p. 9) determinó que en el Perú no existe 

definición específica ni legal que conceptualice el término “Obra 

Pública”. 
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. Aspectos legales 

MEDIDAS LEGALES E INFORMATICAS 

Instrumentos 
informáticos 

No obstante ello, el autor en mención define a la obra pública como 

la creación de infraestructura física que contribuye el capital social 

y humano de un país; respecto a ello, precisa que una obra pública 

es planeada, implementada y administrada por el Estado; de ahí 

que, una obra pública va en línea con el desarrollo social y la 

modernización de un país; en consecuencia, la ejecución de las 

obras públicas deben ser reglamentadas y reguladas. (p.19) 

Por esta razón, en el caso de las obras por administración directa se 

requiere un marco normativo actualizado que regule actividades 

realizadas por la supervisión que contribuyan el control efectivo de su 

ejecución; pues, en concordancia con al autor en mención, a mayor 

obras inconclusas y paralizadas menor será el desarrollo social de un 

país; lo cual, devendría en clasificación de país subdesarrollado. 

De otro lado, en lo concerniente a la modalidad de ejecución de 

obras el Perú tiene las medidas legales e informáticas siguientes: 
 

 
 
 

 

Regula las obras 
por contrata 

Establece 
requisitos para 
ejecutar obras por 
administración 
directa 

 

 
Evalúa la 
viabilidad del 
proyecto 

 

Figura 13. Aspectos legales e Informáticos que regulan la obras en el Perú 

Fuente: Monteoliva, Informe Final de Consultoría Especializada en Auditoría de Obras Públicas 

SEACE Y SIAF 

Sistema Nacional de 
Inversión Pública 

INFOBRAS 

Resolución de 
Contraloría 

N° 195-88-CG 

INVIERTE PE 

SNIP 

Normativa de 
contrataciones del 

Estado 
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Conforme, se aprecia en la figura 12, la ejecución de las obras por 

contrata son reguladas por la Ley de Contrataciones de Estado y 

su Reglamento; mientras que la Resolución de Contraloría 195-88- 

CG de 19 de julio de 1988 establece los requisitos para que una 

entidad pública opte por ejecutar obras bajo la modalidad de 

administración directa. 

Por su parte, la Contraloría General de la República - CGR 

(2019, p.2) define a la obra como el resultado derivado de un 

conjunto de actividades que requiere de dirección técnica, 

expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; 

respecto al cual, precisa que el fin de toda obra es el de satisfacer 

las necesidades públicas. 

Al respecto, en concordancia al artículo 59° de la Ley N° 28411, 

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público las 

obras públicas se clasifican en administración directa y 

administración indirecta. 

2.3.4. Obra por administración directa 
 

Conforme ha explicado la CGR (2019, p. 2), las obras por 

administración directa son ejecutadas con los recursos propios de 

la entidad, respecto al cual, precisa que previo a su ejecución la 

entidad pública debe cumplir con lo siguiente: 



42  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Requisitos previos para que la entidad pública ejecute una obra por 

administración directa. 
Fuente: Contraloría General de la República (2019, p.23) 

 

Adicional a los requisitos que se detallan en la figura 14 la 

Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de 15 de julio de 1988, 

ha previsto que la entidad debe demostrar que el costo total de la 

obra ejecutada por administración directa es igual o menor 

(deducida la utilidad) del costo de su ejecución por contrata. (p.3) 

 
Al respecto, Paico (2019) precisa que las obras por administración 

directa demoran más de lo programado, esto debido a las 

paralizaciones por maquinarias descompuestas y bajos 

rendimientos por el mal estado de las mismas que aumentan el 

tiempo de ejecución; respecto al cual, se infiere que al extenderse 

Expediente Técnico aprobado 

Asignación presupuestal 

Designación de responsables de 
ejecución y supervisión de obra 

Cuaderno de obra foliado y 
legalizado 

Equipos y maquinaría 

Capacidad administrativa, para 
manejo de planillas de obreros, 

y otros 

Personal técnico 

Presupuesto analítico aprobado 

REQUISITOS 
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el plazo de ejecución incrementa el costo de la obra; ya que, el 

costo programado en el expediente técnico está determinado en 

función al plazo previsto, en ese entender, es de significar que las 

obras por administración directa terminan costando más de lo que 

realmente se había programado. 

 
2.3.5. Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG 

 

A través de Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG de 18 de julio 

de 1988, la Contraloría General de la República del Perú, aprobó 

las normas que regulan la Ejecución de Obras Públicas por 

Administración Directa; donde, el artículo primero establece las 

siguientes normativas: 

1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta 

modalidad, deben contar con la asignación presupuestal 

correspondiente, el personal técnico administrativo y los 

equipos necesarios. 

2. Los convenios que celebren las Entidades para encargar la 

ejecución de obras por administración directa, deben preciar la 

capacidad operativa que dispone la entidad ejecutora a fin de 

asegurar el cumplimiento de las metas previstas. 

3. Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar 

con el expediente técnico aprobado por el nivel competente el 

mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, 

presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de 

adquisición de materiales y de ejecución de obra. 

En los casos que existan normas específicas referidas a las 

obras se recabara el pronunciamiento del sector y/o Entidad 

que corresponda. 

4. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a 

ejecutarse por administración directa resulte igual o menos al 

presupuesto base deducida la utilidad, situación que deberá 
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reflejarse en la liquidación de la obra. 

5. En la etapa de construcción, la Entidad “Cuaderno de obra” 

debidamente foliado y legalizado en el que se notara la fecha 

de inicio y termino de los trabajos, las notificaciones 

autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de 

ingreso y salidas de materiales y personal, las horas de trabajo 

de los equipos, así como los problemas que viene afectando el 

cumplimiento de los cronogramas establecidos y las 

constancias de la supervisión de obra. 

6. La Entidad contará con “Unidad Orgánica” responsable de 

cautelar la Supervisión de las Obras Programadas. 

7. La Entidad designará al Ingeniero Residente responsable de la 

ejecución de la obra, en aquellos casos cuyo costo total de la 

misma sea igual o mayor del monto previsto de la Ley Anual 

del Presupuesto para la contratación mediante Concurso 

Público de Precios; o al Ingeniero Inspector, cuando se trate de 

obras cuyo costo sea inferior a lo señalado precedentemente. 

8. El Ingeniero Residente y/o Inspector presentará mensualmente 

un informe detallado al nivel correspondiente sobre el avance 

físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes 

y las recomendaciones para superarlos, debiendo la Entidad 

disponer las medidas respectivas. 

9. Durante la ejecución de las obras se realizaran las pruebas de 

control de calidad de los trabajos, materiales, así como el 

funcionamiento de las instalaciones conforme a las 

Especificaciones Técnicas correspondientes. 

10. Los egresos que se efectúen en estas obras deben ser 

concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la 

Entidad de acuerdo a la normatividad vigente anotándose los 

gastos de jornales, materiales, equipo y otros, en registros 

auxiliares por cada obra que comprenda el proyecto. 

11. Concluida la obra, la Entidad designara una comisión para que 
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formule el Acta de Recepción de los trabajos y se encargue de la 

liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrita 

la referida acta. La misma comisión revisara la memoria 

descriptiva elaborada por el Ingeniero Residente y/o Inspector de 

la Obra, que servirá de bases para la tramitación de la 

Declaratoria de Fabrica por parte de la Entidad de ser el caso. 

12. Posteriormente la liquidación se procederá a la entrega de la 

obra, de la Entidad respectiva o Unidad Orgánica especializada 

la cual se encargará de su operación y mantenimiento 

asegurando el adecuado funcionamiento de las 

instalaciones.(p. 1-2) 

Al respecto, en relación a las normas antes citada Morales (2014) 

aclara que la entidad que opta por ejecutar obras por 

administración directa está asumiendo no solo los riesgos 

operativos de la obra, sino también los de gerencia vinculados; por 

lo que, los gestores de administración directa tienen la 

responsabilidad de ejecutar las obras sujetándose al principio de 

legalidad con muy poco margen a la discrecionalidad, lo que hace 

bastante complicada la gestión de las obras bajo esta modalidad. 

Como bien, lo explica el autor en mención, el riesgo de operaciones 

y otros son asumido por la entidad pública que ejecuta la obra por 

administración directa; por ello, el estado peruano requiere de una 

normativa que contribuya la detección oportuna de riesgos y al 

control eficiente de plazo y costo de las obras; pues, la Resolución 

de Contraloría Nº 195-88-CG de 18 de julio de 1988, presenta 

vacíos legales; los cuales, de alguna manera faculta a los entes 

públicos a tomar decisiones discrecionales. 

2.3.6. Obras por administración presupuestaría indirecta 
 

La CGR (2019, p. 3), define a las obras por administración indirecta 

o por contrata a las que mediante procedimiento de selección la 

entidad encarga a un tercero la ejecución física. 
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En torno a ello, se resalta que en comparación a las obras por 

administración directa, las obras por contrata o administración 

presupuestaría indirecta son reguladas por la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1444 de 16 de setiembre de 2018. 

2.3.7. Gobiernos Regionales 
 

Deza et al (2020, p.36), resume que los Gobiernos Regionales son 

instituciones autónomas encargadas de la gestión pública de las 

regiones y departamentos del país, responsables de fomentar el 

desarrollo regional; así como, promover la inversión pública y privada. 

En línea con ello, citó el artículo 2° de la Ley Nº 27867 denominada 

“Ley Orgánica De Gobiernos Regionales” de 18 de Noviembre de 

2002, que reconoce a los gobiernos regionales como personas 

jurídicas de derecho público, autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo; 

asimismo, el artículo 4° de la misma Ley precisa que la finalidad 

esencial de los gobiernos regionales es fomentar el desarrollo 

regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y 

privada.(p.1) 

En concordancia a ello, la PCM (2016, p.19) precisa que los gobiernos 

regionales son el segundo nivel de gobierno del Estado Peruano 

En atención al rol que cumplen los gobiernos regionales, la 

presente investigación ha abordado el estudio de las obras por 

administración directa del gobierno regional Junín, pues como, 

refiere la ley en mención son estos los entes públicos responsables 

de fomentar el desarrollo sostenible de su región. 

2.3.8. Directiva Interna N° 005-2009-GR-JUNÍN 
 

La Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN “Normas y Procedimientos 

para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria 
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Directa en el gobierno regional Junín”, regula de alguna manera las 

obras por administración directa ejecutadas por el gobierno 

regional Junín, en particular, dicha normativa ha establecido que el 

Supervisor o Inspector.- deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto 

Colegiado y habilitado, respecto al cual, aclara que el inspector 

podría ser servidor o funcionario designado por la entidad, mientras 

que el supervisor será una persona natural o jurídica especialmente 

contratada para dicho fin; en este entender, la comentada norma 

aclara que el Inspector o Supervisor es responsable de la buena 

calidad de la obra; pues, su labor consiste en controlar la ejecución 

física de la obra. (p.5) 

En esa misma línea, la acotada directiva ha establecido las 

funciones de supervisor o inspector de obra, las cuales se muestran 

en la figura siguiente: 

 

 

Figura 15. Funciones del supervisor o inspector de obra – Gobierno Regional Junín 

Fuente: Directiva N° 55-2009-G.R.JUNÍN (p.26) 
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Conforme se aprecia en la figura 14, la comentada directiva ha 

establecido las funciones y responsabilidades del supervisor e 

inspector de obra, pues ha precisado que la actividad de 

supervisión debe contribuir a la eficiencia de la productividad; no 

obstante, tal normativa interna no contempla que actividades debe 

realizar el supervisor de obra para alcanzar la eficiencia en la 

ejecución de la misma; de otro lado, dicha normativa señala que es 

el supervisor de obra quien asume la responsabilidad de calidad de 

obra; pues, otorga conformidad al cronograma de ejecución de la 

obra; respecto a ello, tampoco establece que actividades de control 

debe realizar el supervisor para detectar oportunamente posibles 

perjuicios económicos. 

2.3.9. Auditoria de Gestión 
 

Redondo (1996, p. 4) explica que la auditoría de gestión tiene como 

objetivo establecer un control de eficacia, eficiencia y economía, 

por consiguiente, basado en los términos en mención se conoce a 

la auditoria de gestión como la auditoría de las 3E. 

En torno a ello, debemos indicar que las entidades públicas 

requieren de las auditorias de gestión, pues este tipo de auditoria 

mide el grado de eficacia, eficiencia y economía; en función a ello, 

la auditoría de gestión recomienda las correcciones oportunas. 

Sin embargo, para el caso de obras por administración directa, el 

Sistema Nacional de Control del Perú utiliza la Auditoria de 

Cumplimiento, a través de dicho control posterior, se verifica el 

grado de cumplimiento de las normas aplicables, en ese entender, 

la ISSAI (2018, p.11) señala que este tipo de auditorías consisten 

en obtener evidencia suficiente y adecuada. 

Por consiguiente, resulta de gran importancia que la ejecución de 

las obras por administración directa cuenten con un marco 

normativo que permita evidenciar el incumplimientos de 

disposiciones legales y normativas, además que el marco 
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normativo debiera facilitar la obtención de evidencia, pues, sin 

evidencia no se podría identificar responsabilidad a los servidores, 

funcionarios y supervisores de obra responsables de la calidad y 

control de las obras por administración directa paralizas e 

inconclusas. 

2.3.10. Informe N° 024-2016-2-5341 
 

A través del informe de auditoría de cumplimiento N° 024-2016-2- 

5341 realizado a la “Ejecución de dos (02) puentes de la obra: 

Construcción y Mejoramiento caminos vecinales de la cuenca del 

Río Colorado - margen izquierda - distrito de Chanchamayo, 

provincia de Chanchamayo, departamento Junín”, el Órgano de 

Control Institucional del gobierno regional Junín reveló los hechos 

siguientes: 

- Materiales de la Obra: “Construcción y mejoramiento de 

caminos vecinales de la cuenca del Rio Colorado – margen 

izquierda – distrito de Chanchamayo, provincia de 

Chanchamayo, departamento de Junín”, encontrados en la 

carretera y otros en custodia de los pobladores de la zona.(p. 

10) 

- En la obra “Construcción y Mejoramiento de Caminos 

Vecinales de la Cuenca del Río Colorado - Margen Izquierda - 

distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, 

departamento Junín”, los puentes “la perla” y “porvenir bajo” a 

la fecha se encuentran inconclusos. (p. 12) 

- Inasistencia de la residente, retrasó el inicio de construcción del 

puente “la perla”, cuya ejecución se realizó durante periodo de 

lluvias, colapsando el encofrado de la losa viga, acerado y falso 

puente, asimismo efectuó gastos por el servicio de transporte 

que no corresponde, además la inacción del sub gerente de 

obra y residente, ocasiono la paralización y abandono del 

puente “la perla”; así como, vencimiento del cemento y pérdida 
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de la inversión de las partidas nuevamente ejecutadas, 

situación que genero perjuicio económico por S/.113 522,43. 

(p. 23) 

 
2.4. Definición de términos básicos 

 

BID 
 

Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

CGR 
 

Contraloría General de la República 
 

CUADERNO DE OBRA 
 

Documento legalizado foliado, sellado y enumerado en todas sus páginas, 

se abre al inicio de toda obra. 

ENTIDAD PÚBLICA 
 

Organización del Estado Peruano 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

Conjunto de documentos que determinan en forma explícita las 

características, requisitos y especificaciones aplicables a la ejecución de 

las obras. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Información que mide la actividad económica en un determinado período. 
 

ESTÁNDAR 
 

Deza et al (2018, p.30) recoge la definición de la ISO; el cual, señala que 

los estándar son acuerdos documentados usados como reglas y guías que 

aseguran que los procesos cumplan con su propósito 

ISO 
 

International Standards of Supreme Audit Institutions. 
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ISSAI 
 

International Standards of Supreme Audit Institutions, contiene los 

requisitos básicos para el funcionamiento adecuado de los organismos 

auditores. 

OLACEFS 
 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores. 

PCM 
 

Presidencia de Consejo de Ministros. 
 

PERT 
 

Lucas (2010. p. 43), refiere que el término PERT es la evaluación de 

programa y técnica de revisión. 

PERFIL DE OBRA 
 

Documento que resume la idea del proyecto 
 

SNC 
 

Sistema Nacional de Control. 
 

STAKEHOLDERS 
 

Ariza (2017, p. 76) cita a Kernes (2001) quien define a la palabra 

stakeholders al grupos de interés o interesados, se definen como personas 

o grupos internos o externos a la organización que pueden afectar el 

proyecto o ser afectados por este. 

VALORIZACIÓN DE OBRA 
 

Cuantificación económica que mide el avance físico de la obra 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 

3.1. Hipótesis 
 

3.1.1. Hipótesis General 
 

La deficiente supervisión origina que las obras por administración 

directa de los gobiernos regionales del Perú no se ejecuten con 

efectividad. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 
 

1. Las Deficientes actividades de control originan que en la 

ejecución de Obras por Administración Directa de los 

Gobiernos regionales del Perú no se cautele el uso y destino 

de los recursos económicos asignados. 

2. Las imprecisiones en las normas internas no permiten la 

ejecución efectiva de las obras por administración directa de 

los gobiernos regionales del Perú. 

3.2. Definición conceptual de variables 
 

3.2.1. Supervisión 
 

Basado en el enfoque COSO la OLACEF (2015, p.20) define a la 

supervisión como el proceso que verifica la vigencia del sistema; 

en torno a ello, dicho organismo ha precisado que la verificación se 

logra mediante actividades de supervisión continua. 

En concordancia a lo establecido por la OLACEFS, la Resolución 

de Contraloría N° 320-2006-CG de 3 de noviembre de 2006, ha 

establecido que el componente supervisión constituye un proceso 

sistemático y permanente que permite la revisión de los procesos y 

operaciones de una entidad, sean de gestión, operativas o de 

control. 

En su desarrollo intervienen actividades de prevención y monitoreo 

por cuanto, dada la naturaleza integral del control interno, resulta 
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conveniente vigilar y evaluar sobre la marcha, es decir conforme 

transcurre la gestión de la entidad, para la adopción de las acciones 

preventivas o correctivas que oportunamente correspondan. 

En torno a ello, la norma de control interno antes citada precisa que 

las actividades de supervisión posibilitan la identificación de 

oportunidades de mejora y la adopción de acciones preventivas o 

correctivas. (p.34) 

En virtud a la fundamentación expuesta, la investigación presente ha 

previsto considerar el componente supervisión como la actividad que 

contribuye a la oportuna identificación de riesgos y desviaciones; pues 

la adopción de dicho componente aplicado a la supervisión de obras 

por administración directa permitiría tomar decisiones de mejora, 

acciones preventivas y correctivas, ya que, el referido componente 

contiene normas básicas que toda entidad debiera cumplir; las cuales, 

se muestran: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

Figura 16. Normas básicas del componente supervisión 

Fuente: Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 3 de noviembre de 2006. 

 

 
3.2.2. Efectividad. 

 

La Real Academia Española - RAE, precisa que la efectividad es la 

capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Implantación 
y seguimiento 
de medidas 
correctivas 

Actividades de 
prevención y 

monitoreo 

 

  

 

 
Prevención y 
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deficiencias  
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En términos generales, Máxima (2019), considera a la efectividad 

como el grado de cumplimiento de los objetivos planteados; 

terminó que se mide en función al cumplimiento de objetivos y 

metas y los resultados obtenidos, En particular, Ariza (2017, p. 83) 

en su estudio efectividad de la gestión de los proyectos ha 

identificado once indicadores de gestión que permiten medir la 

efectividad, las cuales se muestran en la figura 17. 

 

N° 
Item 

Descripción de la variable 

1 Cumplimiento con el alcance 

2 Cumplimiento con el cronograma 

3 Cumplimiento con el presupuesto 

4 Cumplimiento con la calidad 

5 Cumplimiento con los requerimientos de los stakeholders 

6 Grado de adecuación de las respuestas dadas a los riesgos 

7 Aporte de los resultados de los proyectos al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la organización. 

8 Satisfacción de usuarios y clientes con los resultados de los 
proyectos 

9 Satisfacción de los integrantes del equipo con su participación en 
los proyectos. 

10 Sostenibilidad de la relación con los proveedores y contratistas de 
los proyectos. 

11 Permanencia de las personas en el equipo durante el desarrollo 
del proyecto. 

Figura 17. Indicadores de efectividad 
Fuente: Efectividad de la gestión de proyectos, Dora. Ariza (p.83) 

 

En la figura 17, el cumplimiento de cronograma, presupuesto y 

satisfacción de usuarios con los resultados de los proyectos son 

algunos de los indicadores que miden la efectividad de los 

proyectos, sobre tales, indicadores la investigación presente ha 

medido la efectividad de la supervisión en las obras por 

administración directa. 
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3.2. Operacionalización de variables 
 

SUPERVISIÓN Y SU EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES DEL PERÚ 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS ESTADÍSTICA MÉTODO 

   
valoración Juicio de experto, 

Observación 
Registro 

y   

   
N° de Informes 

Observación 
Registro 

y Descriptivo No probabilístico 

   
 

Informes mensuales 

 
Porcentaje de avance físico ejecutado 

Observación 
Registro 

y 
  

  

 
 

Variable 
Independiente 

 
Actividades de 
control. 

      

 

Descriptivo 

 
No probabilístico 

 Porcentaje 
ejecutado 

de avance financiero Observación 
Registro 

y 

Costo directo pagado 
Observación 
Registro 

y 

Supervisión 
  

plazo de ejecución real días calendarios 
Observación 
Registro 

y   

   
Asiento 
Obra 

 
de 

 
Cuaderno 

 
de 

 
valoración Juicio de experto, 

Observación 
Registro 

y  
Descriptivo 

 
 

No probabilístico 

N° de asiento de cuaderno de obra 
Observación 
Registro 

y 

  
Normas internas 

Directiva Interna Nª 
005.2009-GR-JUNÌN 
emitida por el gobierno 
regional Junín 

Aplicación de la Directiva Interna Nª 
005.2009-GR-JUNÌN emitida por el 
gobierno regional Junín 

 

Observación 
Registro 

 

y 
 

Descriptivo 

 

No probabilístico 

  
Recursos 
Económicos 

 
Asiento 
Obra 

 
de 

 
Cuaderno 

 
de 

Valor monetario- Cuantificación 
vencimiento bolsas de cemento 

Observación 
Registro 

y 
Descriptivo 

No probabilístico 

Valor monetario – Pérdida de materiales 
por desmontaje de viga losa y falso 
puente 

Observación 
Registro 

y 
 

Descriptivo 
 

No probabilístico 

Variable 
dependiente 

 
Efectividad 

 
 
 

 
Eficiencia 

 
 

Cronograma de ejecución 
de Obra 

% Valorización mensual físico 
programado 

Observación 
Registro 

y  

 
Descriptivo 

 

No probabilístico 

% Valorización mensual financiero 
Programado 

Observación 
Registro 

y 

Costo directo programado S/. 
Observación 
Registro 

y 

  Expediente Técnico Plazo de ejecución programado Observación y 
Registro 

 
Descriptivo 

 

No probabilístico 

Cumplimiento de metas y 
objetivos 

% de avance Físico acumulado 
suspendido 

Observación y 
Registro 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
4.1. Tipo y diseño de investigación. 

 

4.1.1. Tipo de Investigación 
 

El tipo de investigación es cuantitativo aplicada, cuyo nivel de 

investigación es descriptivo; y, busca identificar la relación entre 

sus variables. 

Pimienta et al (2017, p. 9) sostiene que la investigación aplicada 

cumple una función social, ya que está directamente vinculada con 

la sociedad, sus necesidades, problemáticas y bienestar; en esa 

misma línea, Vara (2015, p. 235) señala que este tipo de 

investigación busca solucionar un problema concreto, práctico de 

la realidad cotidiana de las empresas. 

a) Aplicada: En virtud a las Nomas de Control Interno se aplicó la 

teoría del componente supervisión y el marco legal que regula 

la ejecución de obras por administración directa, en nuestro 

caso del Gobierno Regional Junín. 

b) Descriptivo: Se describirán hechos que generaron informes de 

auditoría de cumplimiento, donde se identificaron 

observaciones, aspectos relevantes y deficiencias de control 

interno. 

Tamayo (2003, p 46) establece que la investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta; en 

ese mismo entendido, Gómez (2012, p 84) precisa que este 

tipo de investigación trabaja con realidades del objeto de 

estudio. 

c) Al componente supervisión se aplicó la teoría de las Nomas de 

Control Interno. 
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4.1.2. Diseño de Investigación 
 

El diseño de investigación es no experimental de corte longitudinal; 

ya que, se adoptó un periodo determinado y las variables de la 

investigación no fueron manipuladas: por lo que, se recogieron 

datos expos facto del periodo investigado. En torno a ello, 

Hernández et al (2006, p 205) define a la investigación no 

experimental, como aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables; es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes 

para ver su efecto sobre otras variables. “Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos”. 

 
4.2. Método de investigación 

 

El método de investigación analítico sintético; busca analizar las 

actividades y normas que regulan la función de supervisión en las obras 

ejecutadas bajo la modalidad por administración directa; sobre estas, se ha 

observado y analizado el hecho. 

Ruiz (2007, p 13-15) señala que el método analítico consiste en 

descomponer un todo en sus partes para estudiar cada uno de sus 

elementos y sus relaciones entre sí con el todo; a partir de dicho análisis, 

el método sintético reconstruye un todo distinguidos por el análisis. 

 
 

4.3. Población y muestra. 
 

4.3.1. Población. 
 

Para Pimienta et al (2017, p. 162) la población consiste en 

identificar quienes conforman la totalidad de elementos o individuos 

afectados o involucrados con la problemática. 

En nuestra investigación, la población estuvo conformada por los 

Gobiernos Regionales del Perú. 
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4.3.2. Muestra. 
 

Hernández et al (2015, p. 196) define a la muestra como el 

subgrupo de la población, sobre la cual se recolectan datos 

pertinentes y deberá ser representativa de dicha población (de 

manera probabilística para que pueda generalizar los resultados 

encontrados en la muestra de la población). 

Battaglia (2008) citado por Hernández (2014) refiere que las 

muestras por conveniencia “están formadas por los casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso” 

Gobierno Regional Junín respecto a los informes de auditoría a 

obras por administración directa. 

En virtud a lo señalado en los párrafos anteriores, para nuestra 

investigación recogimos una muestra por conveniencia la cual se 

constituyó por la información recabada del Gobierno Regional 

Junín respecto a los informes de auditoría a obras por 

administración directa. 

 
4.4. Lugar de estudio y período desarrollado. 

 

El lugar donde se ubica el Gobierno Regional Junín; materia de análisis 

para la investigación, es en Jirón Loreto N° 363 de la Provincia de 

Huancayo, Región Junín del Perú. La información para la investigación se 

obtuvo del informe de auditoría N° 024-2016-2-5341 “Ejecución de dos (02) 

puentes de la obra: Construcción y mejoramiento caminos vecinales de la 

Cuenca Rio Colorado - margen izquierda - distrito de Chanchamayo, 

provincia de Chanchamayo, Junín”. El periodo utilizado para obtener la 

información corresponde a los años 2013 al 2016. 

4.5. Técnica e instrumento para la recolección de la información. 
 

Se precisa que los datos recogidos son ex post factos obtenidos del portal 

de la Contraloría General de la República – Informes de Auditorias de 

Cumplimiento. 
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4.5.1. Técnicas 
 

- Observación: Mediante esta técnica, se realizaron 

observaciones y revisión a la Directiva Interna N° 005-2009- 

GR-JUNÍN; ello, sobre las actividades de control, ejecución 

del gasto, plazo real ejecutado de la obra “Ejecución de dos 

(02) puentes de la obra: Construcción y mejoramiento caminos 

vecinales de la Cuenca Rio Colorado - margen izquierda - 

distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, Junín” y 

cumplimiento de metas. 

- Análisis documental: Esta técnica permitirá revisar y hacer un 

adecuado análisis de la información relacionado al marco 

normativo respecto a la ejecución del gasto y plazo programado 

según expediente técnico. 

 
4.5.2. Instrumentos. 

 

Para la medición de las variables se utilizaron los instrumentos 

constituidos por la guía de observación, y la guía de análisis 

documental, los cuales, permitieron recoger la información 

respecto a la ejecución de gasto, avance físico financiero, cautela 

de los recursos económicos asignados para la ejecución de la Obra 

que se relacionaron con nuestra investigación. 

 

4.6. Análisis y procesamiento de Datos 
 

Para desarrollar el análisis estadístico de los datos, se realizó lo siguiente: 
 

Se elaboró primero una base de datos; el cual, contiene los datos 

establecidos en la matriz de operacionalización de nuestra investigación. 

Es decir, en esta base de datos se ubican las variables, dimensiones, 

indicadores e índices que nos guíen con la información requerida. 

Seguidamente sobre la referida base de datos, se procesó la información, 

haciendo uso del programa de Microsoft Excel a fin de poder mostrar 

resultados contundentes y explícitos tanto gráficos como las 

representaciones estadísticas. 
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De esta manera, finalmente se organizaron los resultados; utilizando 

tablas y figuras, para luego describir su contenido con el fin de responder 

a las preguntas que se formularon en la investigación y por supuesto se 

realizaron las pruebas inferenciales que permitieron probar las hipótesis de 

la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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V. RESULTADOS 

 
 

5.1. Resultados descriptivos 

 
5.1.1. Hipótesis Específica Nº 1 

 

Las Deficientes actividades de control originan que en la ejecución 

de Obras por Administración Directa de los Gobiernos regionales 

del Perú no se cautele el uso y destino de los recursos económicos 

asignados. 

 
Tabla 1. Relación entre los asientos de cuaderno de obra y la cuantificación de falta de 

constatación, falta de inventario de obra entre el valor monetario de perdida de materiales 
del expediente N° 03-2017-00144 de la obra por administración directa. 

 

Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín 

 
 

 

En la tabla 1 se observa que los asientos del cuaderno de obra 

suscritos por el supervisor de obra no cautelaron el uso y destino 

de los recursos económicos; los cuales, fueron asignados a la 

ejecución del puente “La Perla” correspondiente a la obra: 

“Construcción y mejoramiento caminos vecinales de la Cuenca del 

Río Colorado - margen izquierda - distrito de Chanchamayo, 

provincia de Chanchamayo, departamento Junín”; ello, debido a 

que mediante asientos N° 371,  N° 375, N° 377 y N° 389 de 
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cuaderno de obra, el supervisor tardíamente advirtió que la 

ejecución del falso puente del puente “La Perla” podría ser arrasado 

por la crecida del rio, pues, dicha advertencia dio conocer el 24 y 

26 de noviembre de 2010, fecha (26 de noviembre de 2010) que el 

río terminó arrasando y perjudicando los trabajos realizados en las 

partidas de encofrado de la losa viga y falso puente; por cuanto se 

infiere, que el supervisor de obra durante la ejecución de dichas 

partidas permitió que la residente de obra continúe con la ejecución 

hasta un día antes de la perdida de materiales. 

Asimismo dicha supervisión no advirtió que la ejecución del puente 

antes mencionado venía realizándose en los meses del 21 de 

agosto al 25 de noviembre de 2010, periodo donde iniciaba fuertes 

precipitaciones de lluvia en la selva; respecto al cual, el cronograma 

de ejecución de obra del expediente técnico de obra había 

contemplaba que en los meses de marzo a junio de 2010 se inicie 

la construcción de los puentes; contrario a dicho plazo, mediante 

asientos de cuaderno de obra N° 192 y N° 199 la supervisión 

solicitó conseguir un topógrafo para que realice metrados de corte 

e iniciar los trabajos de replanteó concerniente a los estribos, acto 

seguido, con asiento N° 207 de 5 de julio de 2013 solicitó programar 

y ejecutar el inicio de los trabajos de construcción de estribos de 

puentes: desde limpieza, Trazo, verificación de estudio de suelo. 

De esta manera, en meses no programados en el cronograma de 

ejecución de obra, el supervisor impulsó el inicio de la ejecución del 

puente “La Perla”, de esta manera, permitió que la ejecución de 

dicho puente se inicie con atraso respecto a lo planificado, lo 

expuesto se explica en la línea de tiempo siguiente: 
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Figura 18. Línea de tiempo de la ejecución del Puente la Perla 
Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín 
Elaborado por: Ing. Civil de la comisión auditora - Informe técnico n.° 005-2016-/ORCI-GRJ-AC- 
JICC de 30 de noviembre de 2016. 

 

La figura 18 muestra cronológicamente la fecha real de inicio de 

obra respecto lo programado; así como, establece la fecha de 

pérdida de materiales; en línea con dichos sucesos se advierte que 

el supervisor de obra no observó el numeral 4.1 del acápite IV de 

la Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN “Normas y Procedimiento para 

la Ejecución Presupuestaría Directa en el Gobierno Regional 

Junín” que estable: “La labor del Inspector o Supervisor, consiste 

en controlar la ejecución de obras de acuerdo al expediente 

técnico debidamente aprobado y es responsable de la buena 

calidad de la obra”.(p.5) 

Al respecto, es de significar que el supervisor de obra es el 

personal a quien el Sub Gerente de Obras delega la función de 

supervisar los trabajos realizados por el residente de obra y 

cautelar los recursos económicos asignados; sin embargo, en su 

condición de responsable encargado de verificar las actividades de 
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la obra no controló ni advirtió anteladamente que el cauce del rio 

podría llevarse las partidas ejecutada; pues un día antes de la 

perdida de materiales por crecida del rio realizó una anotación en 

el cuaderno de obra; es decir, advirtió dicho suceso cuando ya se 

había destinado recurso económicos, en torno a ello, se precisa 

que si bien la directiva ha previsto establecer con función del 

supervisor controlar la ejecución de la obra no señala que 

actividades de control debiera realizar la supervisión para mitigar 

riesgos y posibles perjuicios económicos. 

Además, en el entendido de que el cargo de supervisor es superior 

al cargo del residente de obra y demás personal técnico y 

administrativo, el informe de auditoría de cumplimiento N° 024- 

2016-2-5341 ha identificado que correspondía a la supervisión 

realizar correctivos tales como proponer al residente de obra 

desviar el cauce del rio adyacente al cauce normal, reforzar con 

dados de concreto prismáticos, acciones que hubieran evitado el 

colapso. (p.33) 

En esa misma línea, la tabla 1 cuantifica la pérdida económica por 

vencimiento de bolsas de cemento, cuya perdida se debe a que la 

obra se encuentra paralizado desde el 11 de junio de 2011 a la 

fecha, situación que al momento de la paralización no se realizó 

constatación física ni inventario de los bienes e insumos adquiridos 

para la ejecución física de la obra, lo cual, se corrobora en el 

aspecto relevante 1 del informe de auditoría N° 024-2016-2-5341 

que revela: 

Materiales de la Obra: “Construcción y mejoramiento de caminos 

vecinales de la cuenca del Rio Colorado – margen izquierda – 

distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, 

departamento de Junín”, encontrados en la carretera y otros en 

custodia de los pobladores de la zona. (p. 10-11) 
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En este extremo, corresponde resaltar que la supervisión de obra 

es el responsable directo de Verificar la razonabilidad de la 

utilización de los insumos en obra conforme lo previsto en el 

numeral 6 del acápite b) de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN 

“Normas y Procedimiento para la Ejecución Presupuestaría Directa 

en el Gobierno Regional Junín”. (p.26) 

En consecuencia, lo detallado en la tabla 1 explicado en los 

párrafos precedentes nos permite establecer el porcentaje de 

perjuicio económico respecto al total pagado, el cual se estable en 

la tabla siguiente: 

Tabla 2. Relación entre el cuadernos de obra, conformidad de informes de valorización del 
supervisor y la cuantificación de la falta de constatación física e inventario respecto al 
porcentaje de pérdida y valor monetario por perdida de materiales del expediente N° 
03-2017-00144 de la obra por administración directa 

 
Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín 

La tabla 2 muestra que los informes de valorización de obra total 

pagado asciende a S/. 3 126 574,42, importe que representa 100% 

avance de obra ejecutado y pagado, de dicho importe se tiene que 

el S/. 73 858,47 corresponde a la pérdida de materiales por 

vencimiento de bolsas de cemento y por desmontaje de la viga y 

losa del falso puente “La Perla”; el cual, representa el 2,36% del 
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presupuesto pagado considerado como perjuicio económico para 

el Estado, conforme se aprecia en la figura 19. 

 
 

Figura 19. % Pérdidas de materiales respecto al importe pagado de S/3´126,574.42 

 

 
En la figura 19 se muestra que el porcentaje de pérdida económica 

es menor en comparación al porcentaje total pagado; no obstante, 

no deja de representar el perjuicio económico originado por el 

accionar tardío de la supervisión de obra. 

Respecto al cual, cabe señalar que los informes mensuales de obra 

y cuaderno de obra son los únicos mecanismos de control que el 

supervisor utiliza para informar el control de la ejecución física de 

la obra, en oposición a ello, se precisa que el informe de 

conformidad de valorización de obra suscrito por el supervisor de 

obra debiera informar aspectos relevantes; asimismo, en lo 

concerniente al cuaderno de obra este debería reflejar las 

actividades de control que la supervisión utilizó para controlar las 

obras por administración directa conforme lo previsto en el numeral 

5.3.1.9 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN que establece que 

el informe debe contener las actividades y avances de la obra, en 

el cual se indique toda la información relevante relacionada con la 
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ejecución de la obra y a la determinación de sus costos y cuadernos 

de obra as actividades de control. 

De esta modo, se evidencia que las deficientes actividades de 

control originan que en la ejecución de Obras por Administración 

Directa de los Gobiernos regionales del Perú no se cautele el uso 

y destino de los recursos económicos asignados; sobre ello, resulta 

pertinente ponderar el contenido de los informes de obra mensual 

valorizados y asientos de cuadernos de obra observados por la 

comisión auditora. 

 
Tabla 3. Rango de valores establecidos por juicio de experto, que ponderan los aspectos 

cualitativos de los informes mensuales y asientos de cuaderno de obra 
correspondiente al expediente N° 03-2017-00144 de la obra por administración 
directa 

| 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de trabajo juicio de experto 

 
 

En esa línea, sobre los valores establecidos en la tabla 3 se ha 

calificado la eficiencia de los informes de conformidad de las 

valorizaciones de obra y asientos de cuaderno de obra, los cuales 

se muestran en la tabla 4: 
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Tabla 4. Relación de Informes de Valorizaciones de Obra y asientos de cuadernos de obra 
observados por la comisión auditora en el expediente N° 03-2017-00144 de la obra por 
administración directa 

 

 

Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín y hoja de trabajo juicio de experto 

 

 
De esta manera la tabla 4 resume que los documentos emitidos por 

la supervisión de obra no revelan reporte de deficiencias, 

seguimiento de resultados, actividades de prevención, ni 

compromiso de mejoramiento; observándose que los informes de 

valorización y asientos de cuaderno de obra solo contienen reporte 

de monitoreo de la ejecución de la Obra. 

 
5.1.2. Hipótesis Específica Nº 2 

 

Las imprecisiones en las normas internas no permiten la ejecución 

efectiva de las obras por administración directa de los gobiernos 

regionales del Perú. 
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Tabla 5. Relación entre las valorizaciones mensuales de obra y la cuantificación de la 
diferencia entre el valor monetario programado y el valor monetario de ejecución de 
gasto del expediente N° 03-2017-00144 de la obra por administración directa. 

Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín 

 
 

 

En la tabla 5 se muestra que el avance financiero programado de 

la Obra: “Construcción y mejoramiento caminos vecinales de la 

Cuenca del Río Colorado - margen izquierda - distrito de 

Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento Junín” 

prevé alcanzar 100% de ejecución; no obstante, alcanzó un 

porcentaje de avance financiero acumulado real ascendente a 

92.52%; ello, pese a que el cronograma valorizado del expediente 

técnico contemplaba solo ocho valorizaciones; contrarió a ello, el 

supervisor de obra otorgó conformidad a (15) informes de 

valorizaciones de obra que contenían porcentajes que 

evidenciarían que la ejecución del avance financiero alcanzó el 

100%.. 

En torno al avance financiero realmente acumulado, se desprende 

que la supervisión de obra, no alcanzó el objetivo establecido en el 

expediente técnico; el cual, consistía en concluir la ejecución física 
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de la obra con un presupuesto asignado para ocho (8) meses, por 

cuanto, correspondía que en el octavo mes la construcción de la 

obra refleje el 100% de ejecución financiera; en este entender, se 

precisa que correspondía al Inspector o Supervisor controlar el 

avance financiero de la obras por administración directa; ello, 

conforme establece el numeral 4.1 del acápite IV de la Directiva N° 

005-2009-GR-JUNÍN “Normas y Procedimiento para la Ejecución 

Presupuestaría Directa en el Gobierno Regional Junín” (p.5) 

Al respecto, se advierte que si bien la acotada directiva ha previsto 

establecer la responsabilidad de controlar la ejecución de la obra 

de acuerdo al expediente técnico, esta no contempla los informes 

que sustentan la verificación y control de avance financiera; pues, 

debiera preverse la emisión de informes de diagnóstico y análisis 

que identifiquen los motivos de atraso financiero, ello, a fin que la 

Gerencia de Obras en coordinación con la supervisión de obra 

tome decisiones preventivas y acciones correctivas. 

En línea con ello, la tabla 5 muestra que hasta la valorización de 

obra N° 8 el gobierno regional Junín pagó importes menores a lo 

programado; por cuanto, no fue considerado como pérdida; ya que, 

estas fueron pagadas según avance físico; no obstante, al no 

haberse cumplido con el plazo mensual contemplado en el 

expediente técnico la entidad en mención pagó S/. 1 882 830,90 

por costo directo de materiales, equipos, maquinarias; y, horas 

hombre; cuyo importe, devendría en pérdida pues existe diferencia 

entre los gastos programados y los gastos realmente pagados, en 

torno a ello, la figura 20 grafica las curvas de avance financiero 

mensual programado vs el avance financiero mensual ejecutado. 
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Figura 20. Curvas de avance financiero programado vs el avance financiero mensual 

ejecutado. 
Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín 

 

La figura 20 muestra el avance financiero de la obra “Construcción 

y mejoramiento caminos vecinales de la Cuenca del Río Colorado 

- margen izquierda - distrito de Chanchamayo, provincia de 

Chanchamayo, departamento Junín”; respecto al cual, el trazo que 

marca la curva azul indica que el avance financiero programado fue 

ampliado a partir del octavo mes; en línea con ello, el trazo de la 

curva roja muestra que el avance financiero real ejecutado 

desborda al avance programado; así, en relación avance financiero 

realmente ejecutado el catorceavo y quinceavo mes la ejecución 

financiera de la obra muestra un avance lento. 

Respecto al inadecuado control de avance financiero la Directiva 

N° 005-2009-GR-JUNÍN establece que el supervisor de obra debe 

validar los registros del cuaderno de obra sobre las incidencias de 

importancia para la obra (consultas, propuestas, incidentes, 

avances físicos/financieros.(p.26) 

De dicha norma interna se infiere que los registros del cuaderno de 

obra suscritos por el supervisor de obra validan el avance 

financiero; en este entender, se advierte que el único mecanismo 

de control diario respecto al avance financiero son los asientos de 

cuaderno de obra; no obstante, es de significar que la acotada 
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normativa no precisa que actividades debe realizar la supervisión 

para que garantice el cumplimiento del avance financiero 

programado en el expediente técnico; siendo de significar, que los 

gobiernos regionales acceden a un techo presupuestal en función 

a la ejecución del gasto; en consecuencia de realizar la ejecución 

financiera al 100% devendría en beneficio de los gobiernos 

regional del Perú; ya que, accederían al incentivo presupuestario, 

diseñado en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) con 

el objetivo de promover el incremento de la capacidad de 

ejecución de inversiones de los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales. 

Aunado a ello, en consideración a que el avance financiero refleja 

el gasto realizado se requiere que el supervisor y coordinador 

emitan periódicamente un análisis de la ejecución financiera. 

En adición, la obra no alcanzó el 100% de ejecución física, 

programado, cuya avance se detalla en la tabla 6. 

 
Tabla 6. Relación entre los informes mensuales y avance físico mensual programado y ejecutado 

entre el avance físico acumulado suspendido del expediente N° 03-2017-00144 de la 
obra por administración directa. 

 

 

Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín 
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La tabla 6 muestra que en la octava valorización el avance físico 

de la obra debía concluir al 100%, conforme lo previsto en el 

cronograma valorizado de obra contenido en el expediente técnico; 

no obstante, dicha ejecución se amplió siete (7) meses más de lo 

programado; por cuanto el plazo de ejecución ascendió a un total 

de (15) meses, es por ésta razón que la obra presenta quince (15) 

valorizaciones; respecto al cual, se precisa que la supervisión de 

obra otorgó conformidad al contenido de las valorizaciones 

presentadas por el contratista las cuales evidenciarían que al 

quinceavo mes el avance de la obra alcanzó 101.76%; de dicho 

porcentaje, se desprendería que la obra no estaba atrasada. 

Contrario a ello, el diagrama de barras Gantt y el informe técnico 

N° 005-2016-/ORCI-GRJ-AC-JICC de 30 de noviembre de 2016 

evidencian que la ejecución física de la obra se encontraba 

atrasado; debido a que el puente “La Perla” no se realizó en 68 días 

calendarios. (p. 14) 

De lo expuesto, se desprende que las conformidades emitidas por 

el supervisor de obra carecerían de validez, ya que, el Expediente 

de Pre Liquidación Técnico – Financiero de Corte de Obra, 

aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de 

Infraestructura N° 066-2012-GR- JUNIN/GRI de 27 de abril de 

2012, sustenta que el avance físico de la obra alcanzó solo 76.27% 

y no 101,76% como había establecido la residente de obra; 

situación, fue avalado por el supervisor. 

En síntesis respecto al porcentaje de avance programado el 

descenso de ejecución física mensual de la obra se muestra en la 

figura 21. 
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Figura 21. Descenso de avance físico mensual respecto al porcentaje de avance 

programado 
Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín 

 

La figura 21 muestra las barras que grafican el avance físico mensual 

real ejecutado las cuales no mantienen el mismo porcentaje de avance 

respecto a lo programado; en torno a ello, cabe señalar que al no haber 

llegado 100% de avance físico, la obra “Construcción y mejoramiento 

caminos vecinales de la Cuenca del Río Colorado - margen izquierda - 

distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento 

Junín” ha quedado inconclusa; ya que, su ejecución técnica presenta 

solo el 76.27%, por ende, no se culminaron los trabajos programados 

en los puentes “La Perla” y “Bajo Por Venir”, ello, conforme fue 

advertido en el informe de auditoría de cumplimiento N° 024-2016-2- 

5341; donde, se muestra la figura 22 y 23: 

  
Figura 22. Ejecución de la losa viga del puente “La Perla” inconcluso 
Fuente: Informe de Auditoría N° 024-2016-2-53-41 (p.12) 
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La figura 22 muestra que la ejecución del puente “La Perla” se 

encuentra inconclusa y en estado de deterioro con riesgo de que la 

crecida del rio arrase con el resto de las partidas ejecutadas (p.11-12) 

Asimismo, el informe de auditoría antes citado advirtió que la 

construcción del puente “La Perla” presenta deficiencias 

constructivas tales como: 

1. Los apoyos de la viga del Puente “La Perla” se ha colocado 

jebe y no neopreno como solicitaba el expediente técnico. 

2. La altura de las aletas debían incrementarse. 

3. La deflexión no garantiza la estabilidad del encofrado, por lo 

que, debía realizarse arriostras en ambas direcciones, colocar 

más pies derechos y arriostrar diagonalmente. (p.35) 

En lo concerniente al puente “Porvenir Bajo”, se advirtió que la 

construcción esta inconclusa, tal como se muestra en la figura 23: 

Figura 23. Ejecución de la losa viga del puente “Porvenir Bajo”, no construido 

Fuente: Informe de Auditoría N° 024-2016-2-53-41 (p.14) 

En concordancia al informe de auditoría de cumplimiento N° 024- 

2016-2-5341, la figura 23 muestra que el estribo izquierdo está 

culminado; sin embargo, el estribo derecho solo fue construido 

hasta las 2/3 partes de su altura de diseño (p.14) 

Respecto a los hechos comentados, la Directiva N° 005-2009-GR- 

JUNIN prevé que de existir atraso en el avance físico, el supervisor 



76  

de obra solicitará al residente un nuevo calendario que contemple 

la acelerón de los trabajos; ello siempre que el porcentaje sea 

mayor al diez por ciento (10%) (p.29) 

En este extremo, se precisa que dicha directiva interna no 

contempla actividades que contribuyan a la eficiente ejecución de 

las obras por administración directa, es decir, no delimita que 

acciones y actividades debe realizar el supervisor de obra para que 

controle el avance físico de las obras ejecutadas bajo la modalidad 

de administración directa, pues contrario a ello, establece que el 

supervisor de obra tomará acciones solo cuando el atraso del 

avance físico supere el 10%, de esta manera, se evidencia que las 

imprecisiones en la acotada directiva interna faculta a los 

responsables de la supervisión de obra adoptar decisiones bajo 

criterios de discrecionalidad. 

En línea con el argumento antes expuesto, se precisa que las 

deficiencias constructivas en el puente “La Perla” que se mostraron 

en la Figura 22 evidencian que la construcción del puente en 

mención no contó con la asistencia técnica del supervisor; 

situación, que tampoco se encuentra regulada en directiva interna; 

toda vez, que no prevé exigir a los supervisores de obra presentar 

planes operativos de obra, plan maestro bien y un plan de 

contingencia en los riesgos probables del proyecto 

El plazo de ejecución la obra fue ampliado de ocho (8) meses a 

quince (15) meses. 
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Tabla 7. Relación entre los informes mensuales de avance de obra entre la cuantificación del 
plazo programado y el plazo real ejecutado del expediente N° 03-2017-00144 de la 
obra por administración directa. 

 

 
Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín. 

 

La tabla 7 muestra que la ejecución física de la obra se realizó en 

cuatrocientos cuarenta y ocho (448) días calendarios, excediendo 

el plazo programado en doscientos (238) días calendarios; en torno 

a ello, el Informe Técnico n.° 005-2016-/ORCI-GRJ-AC-JICC anexo 

al Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 024-2016-2-5341, 

advierte que el supervisor de obra aprobó la ampliación de plazo 

N° 1 por ciento veintidós (122) días calendarios, cuando la causal 

de desabastecimiento de materiales no ha sido acredito, pues para 

el mes de marzo y junio 2010 se contaba con la totalidad de 

materiales; por tanto no había justificación para incurrir atraso en la 

ejecución del puente “La Perla”; de esta manera, se evidencia que 

la ampliación de plazo aprobado por el supervisor de obra carece 

de sustento (p.15) 

En torno a ello, la Directiva Interna N° 005-2009-GR-JUNÍN establece 

que respecto a las causales de generación de modificaciones de plazo 
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y presupuesto el supervisor de obra debe validar las anotaciones 

realizadas por el residente en el cuaderno de obra, (p.26) 

En concordancia a la acotada normativa, el supervisor a través del 

cuaderno de obra valida las ampliaciones de plazo solicitados por 

el residente, de esta forma, se desprende que el único mecanismo 

de control que permite al supervisor cautelar el plazo de ejecución 

de las obras por administración directa es el cuaderno de obra; el 

cual, resulta insuficiente pues como como se aprecia en la tabla 7 

la construcción de la obra demoró hasta dos años, cuando, su 

ejecución estaba programado solo para ocho (8) meses; situación 

que se debe a las imprecisiones en la norma interna, en específico 

la directiva interna en mención, no establece la obligatoriedad de 

emisión de “Diagnóstico y análisis de ejecución de plazo”, el cual, 

debiera contener el análisis de las causas que vienen originando el 

incumplimiento de plazo previsto; así como, debiera prever la 

emisión de propuestas de acciones correctivas tales como (cambio 

del residente de obra, resolver contratos de maquinarias, 

reemplazo del personal de construcción civil); las cuales, deben 

ser de conocimiento de la Subgerencia de Obras para que 

mediante memorandos, cartas y otros según sea el caso disponga 

las acciones correctivas que correspondan. 

De esta manera, a través de las tablas N° 5, N° 6 y N° 7 se 

corrobora las imprecisiones en las normas internas no permiten la 

ejecución efectiva de las obras por administración directa de los 

gobiernos regionales del Perú, pues, en el caso del gobierno 

regional Junín la Directiva Interna N° 005-2009-G.R.JUNIN prevé 

de forma general las funciones del supervisor de obra, tal como se 

advierte en la figura 24: 
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Figura 24. Relación de funciones del supervisor 
Fuente: Directiva N° 005-2009-G.R.JUNÍN (p.26) 

 
La figura 24 muestra que el supervisor de obra por administración 

directa solo tiene nueve (9) funciones; las cuales, de forma general 

establecen actividades de control que el supervisor de obra realiza; 

situación, que no garantizan la ejecución eficiente de las obras por 

administración directa; ya que, en comparación a las Normas de 

Control establecidos en la sección Componente de Supervisión, las 

actividades de supervisar deben ser específicas y deben prever 

actividades de prevención, seguimiento de resultados, actas de 

compromisos, de esta forma, se determina que las imprecisiones 

en la directiva interna respecto al control del plazo de ejecución, 

ejecución financiera y física de la obra no contribuyen a la eficiente 

ejecución de obras por administración directa, además de ello, es 

de significar que las imprecisiones antes comentadas limitan el 

accionar funcional del Sistema Nacional de Control; pues, no se 

tiene un marco normativo que permita a los Órgano de Control 

Interno y Contraloría General de la República identificar 

responsabilidad a aquellos funcionarios y servidores que 
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permitieron la paralización de obra dejándolas inconclusas, así 

como, aprobaron ampliaciones de plazo sin sustento, no cautelaron 

el avance financiero y avance técnico conforme lo previsto en el 

cronograma mensual de obra; y, permitieron la ejecución de obras 

con deficiencias constructivas.. 

Respecto a la afirmación precedente, sobre los datos numéricos 

detallados en las tablas N° 5, N° 6 y N° 7, la investigación presente 

recoge la fórmula establecida por EDENRED (2020), quien señala 

que el nivel de eficiencia de un determinado proceso se mide en 

función al (Resultado alcanzado/Costo real)*Tiempo 

invertido/(Resultado esperado/Coste estimado)*Tiempo previsto; 

en aplicación a dicha fórmula se mide la eficiencia que tuvo la 

directiva interna que regula la ejecución de obras por 

administración directa. 

Tabla 8. Grado de eficiencia de la ejecución de la obra “Construcción y 
mejoramiento caminos vecinales de la Cuenca del Río Colorado - 
margen izquierda - distrito de Chanchamayo, provincia de 
Chanchamayo, departamento Junín”. 

 

Fuente: Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín 

 

 

La tabla 8 muestra que la eficiencia de la ejecución de la obra 

“Construcción y mejoramiento caminos vecinales de la Cuenca del 

Río Colorado - margen izquierda - distrito de Chanchamayo, 

provincia de Chanchamayo, departamento Junín”, alcanzó valores 

de 0,93, +1 y -1; donde, uno positivo (+1) es el valor aceptable que 
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evidencia eficiencia; y uno negativo (-1) menor a uno (1) califican 

deficiente la ejecución de la obra; por cuanto de un total de quince 

(15) valorizaciones ocho (8) obtuvieron valores menores a -1 y 

siete (7) obtuvieron uno positivo (+1); por cuanto siendo ocho (8) 

valor mayor a siete se infiere que la ejecución de la obra fue 

deficiente pues esta no alcanzó el 100% de sus ejecución. 

El análisis expuesto, parte de la relación que existe entre las 

normas internas que regulan las obras por administración directa y 

la ejecución física de las mismas: respecto al cual, Fariñas (2016, 

p.133), determinó que la existencia de un Manual de Supervisión 

contribuye a la solución o atenuación de los problemas originados 

por mala calidad de las obras. 

5.1.3. Hipótesis General 
 

Con los resultados descriptivos obtenidos en la hipótesis específica 

1 analizados en las tablas N° 1, N° 2, N° 3. N° 4 y figura N° 18, e 

hipótesis especifica 2 explicado en tablas N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8, 

se concluye que la deficiente supervisión origina que las obras por 

administración directa de los gobiernos regionales del Perú no se 

ejecuten con efectividad. 

5.2. Otro Tipo de Resultados. 
 

Mediante informe reformulado N° 008-2013-2-5341 examen especial a 

proyectos de inversión por administración directa, el Órgano de Control 

Institucional del Gobierno Regional Junín reveló lo siguiente: 

1. La obra: “Mejoramiento y ampliación del sistema integral de agua 

potable y alcantarillado del distrito de Matahuasi”, sin contar con la 

aprobación de consejo regional y la opinión de la oficina de presupuesto 

inobservando las normas de ejecución por encargo, normas 

presupuestales y de tesorería, además, pese a reiterados 

incumplimientos de la entidad edil, los funcionarios y servidores 

suscribieron una adenda sin una evaluación técnica otorgando 

mayores recursos, y debido a la falta de seguimiento originó un 
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abandono a la obra, y que a la fecha existe un saldo por rendir de S/ 

210 385,10, y un alto riesgo en el proyecto por carecer de controles de 

calidad.(p.8) 

2. Ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación del sistema integral 

de agua potable y alcantarillado del distrito de Matahuasi” Inconclusa, 

conforme se advierte en la ficha técnica de la referida obra.(p. 8) 

 

Figura 25. Ficha técnica de la obra por administración directa 

Fuente: informe reformulado N° 008-2013-2-5341(p. 8) 

 

La figura 25 revela que la obra señalada líneas arriba se encuentra 

inconclusa, respecto al cual, es de resaltar que durante la ejecución física 

de la obra la entidad encargada de ejecutar (Municipalidad provincial de 

Concepción) incumplió con el convenio suscrito con el gobierno regional 

Junín, respecto al cual, la supervisión de obra advirtió deficiencias 

constructivas en sus ejecución e incumplimiento del convenio, al respecto, 

pese haber tomado conocimiento de ello el Gerente Regional de 

Infraestructura y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras 
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permitieron que la municipalidad de Concepción prosiguiera con la 

ejecución de la obra sin el levantamiento de observaciones, permitiendo de 

esta manera que el proceso constructivo de la obra no se ciña a lo 

establecido en el expediente técnico. 

Lo expuesto en el párrafo precedente, nos permite indicar que si bien la 

supervisión de obra advirtió deficiencias constructivas, correspondía al 

Gerente Regional de Infraestructura y Sub Gerente de Supervisión y 

Liquidación de Obras realizar las acciones correctivas; ya que, la actividad 

de supervisar es responsabilidad compartida por el funcionario que tiene 

como función el de supervisar a los supervisores de obra; por cuanto, no 

exime de responsabilidad al funcionario que delegó tal función. 

No obstante, tales responsabilidades no fueron identificadas debido a la 

carencia de marco normativo que regule la ejecución física de las obras por 

administración directa; dado que, el Manual de Auditoría de Cumplimiento 

aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 573-2014-CG de 22 de 

octubre de 2014, establece como objetivo de las auditorias de cumplimiento 

verificar que la operaciones y procesos de la entidad se realicen en 

cumplimiento al marco normativo que las regula (p.7) 

En consecuencia hasta el año 2008, el gobierno regional Junín no tenía 

normativa interna que regule la ejecución de obras por administración 

directa; lo cual, limitó identificar responsabilidad a los funcionarios 

servidores y que permitieron la paralización de la obra “Mejoramiento y 

ampliación del sistema integral de agua potable y alcantarillado del distrito 

de Matahuasi” dejando inconclusa su construcción. 

Aunado a ello, el Memorándum de Control Interno N° 001-2013-2-5341 del 

informe resultante del examen especial a proyectos de inversión por 

administración directa ha advertido que la Directiva N° 005-2009-GR- 

JUNÍN – Normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por 

ejecución presupuestaría directa en el Gobierno Regional Junín, no define 

específicamente las funciones del asistente técnico, administrador de obra, 
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auxiliar administrativo y almacenero, lo cual, no permite verificar si cumplen 

sus actividades acorde a sus funciones.(p.9) 

Asimismo en lo concerniente a las actividades de control realizadas por el 

supervisor de la obra: ”Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de la localidad de Matahuasi”, la 

comisión auditora reveló que el registro deficiente por el residente en los 

cuadernos de la obra por encargo denominado, ha generado que no esté 

debidamente evidenciado el control de personal, materiales, avance físico 

y ocurrencias de importancia en la ejecución de las obra, inobservando lo 

establecido en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG (p.7), conforme 

se detalla en la tabla 9: 

Tabla 9. Registro del residente en el cuaderno de obra que no evidenciado el control de 

personal, materiales, avance físico y ocurrencias de importancia 
 

Fuente: Memorándum de control interno N° 001-2013-GRJ/ORCI (p.8) 

 

La tabla 9 muestra que los registros de cuaderno de obra que evidencian 

la asistencia de personal, salida de materiales, control de horas 
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maquinaría y control de avance físico fueron registrados parcialmente, 

situación que evidencia falta de control por parte del supervisor, accionar 

que inobserva el numeral 4 del literal b) de la Directiva Interna N° 005-2009- 

GR-JUNÍN que establece la función del supervisor de obra validar los 

registros del cuaderno de obra sobre las incidencias de importancia para la 

obra (consultas, propuestas, incidentes, avances físicos/financieros, 

utilización de materiales, mano de obra y equipos). (p, 26) 

Ante la falta de control del supervisor, el residente de obra no solo incumplió 

con no registrar los recursos utilizados en la ejecución de la obra; sino, 

también su accionar se repitió en todos los tomos del cuaderno de obra. 

 

En línea con ello, el Examen Especial N° 008-2013-2-5341 reveló que el 

cemento portland tipo I utilizado en la obra Mejoramiento y equipamiento 

de la I.E. Warivilca, distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo, 

departamento de Junín tiene una diferencia de 426 bolsas de cemento en 

comparación con el total de compras efectuadas por el Gobierno Regional 

Junín y la municipalidad distrital de Huayucachi (p.17) 

 
Tabla 10. Faltante de Unidades de Bolsa Cemento Portland Tipo I de la obra 

“Mejoramiento y equipamiento de la I.E. Warivilca, distrito de Huayucachi, 
provincia de Huancayo, departamento de Junín” 

 

Fuente: Informe examen especial 008-2013-2-5341(p.17) 
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La tabla 10 muestra la falta de control de materiales, pues la comisión 

auditora ha determinado una diferencia de cuatrocientos veintiséis (426) 

bolsas de cemento, situación que no fue advertida por el supervisor de 

obra. 

Respecto a dichas deficiencias correspondientes a la actividad de 

supervisión e imprecisiones en la normativa interna, la Resolución de 

Contraloría N° 320-2006-CG de 3 de noviembre de 2006, señala que el 

componente supervisión establece actividades que deben realizase a 

todos los procesos y operaciones institucionales, posibilitando en su curso 

la identificación de oportunidades de mejora y la adopción de acciones 

preventivas correctivas orientada a la cautela y la consecución de los 

objetivos del control interno. (p.33) 
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VI. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

6.1. Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados. 
 

Respecto a lo señalado en la hipótesis específica 1, la tabla 1 muestra los 

asientos de cuaderno de obra e informes de valorización mensual validados 

por la supervisión de obra que no cautelan el uso y destino de los recursos 

económicos asignados a la ejecución de obras por administración directa 

del gobierno regional Junín; ello debido, a que mediante informes 

mensuales y asientos de cuaderno de obra el supervisor permitió que los 

materiales destinado a la construcción de viga losa del puente “La Perla” 

se perdieran; asimismo, no advirtió a la entidad de la existencia de bolsas 

de cemento que se encontraban a poco tiempo de vencer; situaciones que 

originaron pérdida económica ascendente a S/. 73 858,47; lo cual, 

representa 2,36% del importe total pagado conforme la figura 19. 

En esa misma línea, la tabla 3 muestra que el contenido de los informes de 

valorización alcanzó el rango de valor de malo, deficiente y muy deficiente, 

mientras que los asientos de cuaderno de obra alcanzaron valores de 

regular, bueno y excelente. 

En concordancia los párrafos precedentes, se desprende que el contenido 

de los informes de valorización y asientos de cuaderno de obra validados 

por la supervisión alcanzó 20% respecto a las actividades establecidas en 

el componente supervisión de las normas de control interno aprobado 

mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 3 de noviembre 

de 2006, tal como se muestra en la figura 26. 
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Figura 26. porcentaje del contenido de los informes mensuales de valorización respecto 

a las actividades control establecidos en el componente supervisión 
Fuente: Normas de Control Interno aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 320- 
2006-CG de 3 de noviembre de 2006 

 

La figura 26 muestra que las actividades de control realizadas por la 

supervisión de obra solo abarca el 20% respecto a las actividades previstas 

en el componente supervisión de las Normas de Control Interno aprobado 

mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG publicado el 3 de 

noviembre de 2006; que contempla realizar reporte de deficiencias, 

seguimiento de resultados, informes de prevención, informes de monitoreo y 

acta de compromiso de mejoramiento. 

De esta manera, sobre los datos obtenido en la tabla 2, tabla 3 y tabla 4 se 

desprende que las labores de control realizadas por el supervisor presentan 

solamente actividades de monitoreo; respecto al cual, se infiere que la 

carencia de controles deviene en deficientes actividades de control; las cuales, 

originan que no se cautele el uso y destino de los recursos económicos 

asignados a la ejecución de Obras por Administración Directa de los 

Gobiernos regionales del Perú, dado, que la supervisión de obra no lleva a 

cabo actividad de prevención, reporte de deficiencias, seguimiento de 

resultados, ni Compromiso de mejoramiento (Autoevaluaciones y 

evaluaciones independientes). 

En lo concerniente a la hipótesis especifica 2, la tabla 5 muestra el avance 

financiero programada de la ejecución de obras, el cual, correspondía a la 

supervisión de obra cautelar y validar el cumplimiento de esta; no obstante, la 

ejecución de gasto financiero muestra atraso respecto lo programado; en torno 

a este último, si bien la Directiva 005-2009-G.R-JUNIN “Normas y 
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procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución 

presupuestaria directa en el gobierno regional Junín”, faculta a la supervisión 

de obra validar el avance financiero; dicha directiva no prevé que actividades 

debe realizar la supervisión para que cautele y advierta oportunamente 

atrasos en el avance financiero de la obra. 

En esa misma línea, la tabla 6 muestra atraso en la ejecución física de la obra; 

al respecto, la directiva antes citada prevé que mediante informes de 

valorización la supervisión de obra otorgará conformidad al avance físico; no 

obstante, dichos informes se emiten posterior haberse ejecutado las partidas, 

es decir la emisión de dichos informes de conformidad se realiza después de 

haberse valorizado el cual se realiza cumplido el mes, siendo que estos 

deberían ser emitidos durante y previo a su presentación final. 

Aunado a ello, la tabla 7, muestra que el plazo de ejecución programado de la 

obra es de doscientos cuarenta (240) días calendarios que equivale a ocho (8) 

meses; no obstante, esta fue ampliado hasta cuatrocientos cuarenta y ocho 

(448) días calendarios es decir en siete meses más de lo programado 

haciendo un total de quince (15) meses de ejecución de la obra, pese a ello, 

el avance físico suspendido alcanzó solo el 76.27%, cuyo porcentaje, 

evidencia que la ejecución física de la obra no concluyó; respecto a este último 

resultado, es de significar que las funciones de la supervisión de obra previstas 

en la directiva señalada líneas arriba no establece las actividades de control 

que debiera realizar la supervisión de obra. 

Así, en base a los datos establecidos en la tabla 5, tabla 6 y tabla 7, se aplicó 

la fórmula de eficiencia evidenciándose que la ejecución de la obra 

“Construcción y Mejoramiento de Caminos Vecinales de la Cuenca del Rio 

Colorado – Margen izquierda – distrito de Chanchamayo, provincia de 

Chanchamayo, departamento de Junín” es deficiente; ello, debido a las 

imprecisiones de la norma las cuales originan que no se cautele el uso y 

destino de los recursos asignado a la construcción de la referida obra por 

administración directa, conforme se observa en la figura 27. 
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Figura 27. Imprecisiones de la directiva interna N°005-2009-G.R. Junín 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 27 muestra las imprecisiones de la normativa interna que regula 

la ejecución de las obras por administración directa del gobierno regional 

Junín; respecto al cual, se desprende que al existir imprecisiones en el 

marco normativo no se está garantizando la ejecución eficiente de la obra. 

En base a la fundamentación expuesta, Fariñas (2016, p.133), en su 

estudió supervisión de la calidad de la construcción socio económico, ha, 

determinado que la existencia de un Manual de Supervisión contribuye a la 

solución o atenuación de los problemas originados por mala calidad de las 

obras. 

En línea con ello, Valdivia (2014, p. 9) sostiene que uno de los objetivos 

generales de la supervisión es el de garantizar una optimización de la 

calidad y tiempo de costos; así como, desarrollar el uso óptimo de los 

recursos 

Estando ambos argumentos se enfatiza el argumento de Ramírez (2015, p. 

12), quien precisa que la responsabilidad de los funcionarios públicos es 

fundamental, por cuanto en las tareas de control de las obras públicas, lo 

que permanentemente se hace es verificar la responsabilidad de aquellos 

funcionarios responsables de que la obra se ejecute correctamente, por un 

lado y, por el otro, que los gastos que se generan correspondan con lo 

presupuestado y ejecutado”. 

6.2. Contrastación de los resultados con otros estudios similares. 
 

Deza et al (2015, p. 1) en su estudio Propuesta de actualización de la 

directiva “Normas para la ejecución de obras por la modalidad de ejecución 

presupuestaría directa (Administración Directa) en el Gobierno Regional 

Junín”, estableció como problemas de las obras por administración directa 

las siguientes: 

- La obra queda sin presupuesto para continuar su ejecución. 
 

- Los trabajadores indican que es necesario contar con un standard que 

permita mejorar las actividades que actualmente realizan. 
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- falta de una adecuada planificación para emprender la fase de 

ejecución de obra.(p.53) 

Respecto a ello, el autor en mención afirma que las entidades públicas 

construyen sus estándares de trabajo informalmente; las cuales, en el 

tiempo son aceptadas y se consideran como criterios válidos que regulan 

la ejecución de las obras por administración directa; no obstante, el 

problema deviene en las múltiples interpretaciones que pueden realizar los 

distintos involucrados de la organización; por ello, se requiere la 

formalización de los estándares de control de las obras por administración 

directa. (p.30) 

En concordancia con el autor se resalta que el beneficio de la 

estandarización permite reducir costos, y constituye, la mejor forma de 

preservar el conocimiento y la experiencia; asimismo, señaló que la 

implementación o creación de estándar en la ejecución de obras por 

administración directa (i) Proporciona instrucciones precisas para la 

ejecución de tareas, (ii) Probé una forma de medir el desempeño (iii) 

Muestran la relación entre causas (acciones) y efecto (resultado), (iv). 

Probé una base para el diagnóstico y auditoria y (v) Proveen medios para 

prevenir la recurrencia de errores (p.29) 

Estando a la fundamentación expuesta el investigador propone la 

actualización de directiva de normas y los formatos respectivos para 

realizar la evaluación y seguimiento de las por la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa 

De esta manera, expone y fundamente porque es necesario implementar 

la norma que regula la ejecución de obra por administración directa, la cual 

compartimos; no obstante, la investigación comentada propone actualizar 

las directivas de normas y formatos que regulen los procesos técnicos 

constructivos y recepción de la obra; al respecto, la presente investigación 

no recoge los estándares propuestos por el autor; ya que, la Directiva 

Interna N° 005-2009-G.R.JUNÍN si regula la ejecución técnica de la obra; 

lo que no regula son las actividades de control que debe realizar  el 
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supervisor o inspector que garantice la efectiva ejecución de la obra; sin 

perjuicio de ello, concordamos en sostener que la ejecución de obas por 

administración directa en el Perú requiere de un standard que permita 

mejorar las actividades de control y actividades técnicas que contribuyan a 

la efectiva  ejecución de las obras por administración directa. 

Ya que, Deza et al (2015, p.20) concluye indicando que las Obras Públicas 

deben proyectarse considerando las prioridades del desarrollo económico 

y social de las regiones y las necesidades de la población, pues la finalidad 

de su construcción es el beneficio de la población. 

6.3. Responsabilidad de ética 
 

En cumplimiento del código de ética de investigación de la Universidad 

Nacional del Callao, aprobado por Resolución del Consejo Universitario N° 

210-2017-CU del 06 de julio de 2017, debo indicar que hemos cumplido 

con el inciso 5.4, y que “nuestra investigación respeta la dignidad de las 

personas, la confidencialidad y la privacidad de quienes están implicados 

en el desarrollo de la investigación. Respeta la voluntad informada y el 

consentimiento notificado para el uso de la información para los fines de la 

investigación. Además, se ha cumplido con el inciso 5.8, y por ello hemos 

respetado y cumplido la normatividad institucional, nacional e internacional 

que regula los procesos de investigación. Hemos actuado con rigor 

científico para la validación, fiabilidad y credibilidad de los métodos, fuentes 

de consulta y datos utilizados en la investigación cuyo título es: 

“Supervisión y su Efectividad en la ejecución de Obras por Administración 

Directa de los Gobiernos Regionales del Perú”. Y en relación a los 

principios éticos de investigación se ha cumplido con el acápite 6.2.2 donde 

se manifiesta la transparencia del investigador, cumpliendo con el inciso a) 

No se falsificado ni inventado datos que influyan en los resultados total o 

parcialmente. b) No se ha plagiado datos, resultados, tablas, cuadros e 

información de otros autores o investigadores. c) se ha realizado las citas, 

las referencias o fuentes bibliográficas, datos, resultados e información 

general de otros autores o investigadores. d) se ha respetado los derechos 
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de autoría y de propiedad intelectual de otros autores e investigadores. g) 

se ha empleado un lenguaje y redacción claro, objetivo, entendible y 

respetuoso. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Se concluye que la supervisión deficiente origina que las obras por 

administración directa de los gobiernos regionales del Perú no se ejecuten 

con efectividad; ello debido a que, la supervisión de obra del estudio de caso 

obra “Construcción y mejoramiento caminos vecinales de la cuenca del río 

Colorado - margen izquierda - distrito de Chanchamayo, provincia de 

Chanchamayo, departamento Junín”, no cauteló el plazo de ejecución, 

avance físico ni avance financiero; así como, no solicitó al residente de obra 

el nuevo cronograma acelerado de trabajos y/u otras acciones para 

solucionar el retraso en la ejecución de los Puentes; tampoco advirtió del 

vencimiento de bolsas de cemento; así como, no ha dirigido la ejecución 

técnica de la obra; pues la ejecución del puente “La Perla” presenta 

deficiencias constructivas; ya que, los apoyos de la viga del Puente “La 

Perla” se ha colocado jebe y no neopreno como solicitaba el expediente 

técnico. 

 

2. Se concluye que las deficientes actividades de control originan que en la 

ejecución de Obras por Administración Directa de los Gobiernos regionales 

del Perú no se cautele el uso y destino de los recursos económicos 

asignados; ello debido, a que las actividades de control realizadas por la 

supervisión de obras representan solo el 20% de las actividades previstas 

en el componente supervisión de las Normas de Control Interno aprobado 

mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG publicado el 3 de 

noviembre de 2006, pues los únicos mecanismos que permiten a la 

supervisión controlar la ejecución física de las obras son los asientos de 

cuaderno de obra e informes mensuales. 

 

3. Se concluye que las imprecisiones en las normas internas no permiten la 

ejecución efectiva de las obras por administración directa de los gobiernos 

regionales; dado que, el estudio de caso ejecución de la obra “Construcción 

y mejoramiento caminos vecinales de la cuenca del río Colorado - margen 

izquierda - distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, 
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departamento Junín”, evidenció que de un total de quince (15) 

valorizaciones de obra, ocho (8) obtuvieron valores menores a -1; lo cual, se 

debe a que la directiva interna no precisa que actividades de control debe 

realizar el supervisor de obra; ni establece, los mecanismos de control que 

contribuyen a la eficiente ejecución de las mismas; advirtiéndose que tales 

imprecisiones no cautela el avance financiero, avance técnico ni el plazo de 

ejecución; situación que deviene en obras paralizadas e inconclusas; por 

cuanto, tal modalidad de ejecución no cumple con el objetivo de beneficiar a 

la población ciudadana; aunado, es de significar que sin base legal normativa 

el accionar del Sistema Nacional de Control se ve limitado pues imposibilita 

la identificación de responsabilidad administrativa, civil y/o penal. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Que se sensibilicen a los supervisores, sub gerentes de obra e 

Infraestructura de los Gobierno Regionales del Perú, que el rol de supervisor 

es una actividad de equipo y no individual, la cual, no concluye con delegar 

la responsabilidad de supervisar las obras por administración directa; pues, 

son los funcionares y servidores responsables de responder por la calidad 

de la obra y el cumplimiento de su fin programado; el cual, es brindar a los 

beneficiarios la obra pública que satisfaga las necesidades de los 

ciudadanos, además que la realización de obras públicas contribuye al 

desarrollo y la modernización de nuestro país. 

 

2. Que se disponga la actualización e implementación de las Directivas Internas 

de los Gobiernos Regionales del Perú anexa a la presente investigación, la 

cual, basado en el componente supervisión de las Normas de Control Interno 

aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG publicado el 

3 de noviembre de 2006, contiene las actividades de control siguientes: 

reporte de deficiencias, seguimiento de resultados, informes de prevención, 

informes de monitoreo y acta de compromiso de mejoramiento; las cuales, a 

fin de cautelar los recursos económicos asignados a la ejecución de las 

mismas deberán ser presentadas por los supervisores de obras. 

 

3. Que se disponga, que los Gobiernos Regionales del Perú establezcan en 

sus directivas internas la emisión de los documentos siguientes: 

 

Para cautelar el avance financiero el supervisor de obra deberá emitir 

informes que sustentan la verificación y control de ejecución del gasto. 

 

Para cautelar el avance físico que los supervisores de obra presenten planes 

operativos de obra, plan maestro y un plan de contingencia en los riesgos 

probables del proyecto. 

 

Para cautelar el plazo de ejecución, el supervisor de obra deberá presentar 

el diagnóstico y análisis, 
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Los cuales, deberán ser validados por los Coordinadores de Obra, Sub 

Gerente de obra y Gerente de Infraestructura; de esta manera, se contribuirá 

a la aplicación de las auditorias dirigidas a obras por administración directa; 

y, permitirá que la Gerencia de Obras en coordinación con la supervisión de 

obra tome decisiones oportunas, preventivas y correctivas. 
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DIRECTIVA N° 005 -2009/GRJ-JUNIN 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL 

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
I. GENERALIDADES 

La obra ejecutada por Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo, se 
produce cuando una UE del Pliego, con su personal e infraestructura es el 
ejecutor directo de dicha obra de Inversión Publica. 
Cuando la presente directiva utilice el término genérico LA ENTIDAD, se 
entenderá que se refiere al Gobierno Regional de Junín, a través de su 
Unidad Ejecutora. 
1.1 FINALIDAD 

Señalar los procedimientos técnicos administrativos, condiciones, 
funciones y obligaciones para la ejecución de obras por la modalidad 
de Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo, estableciendo las 
responsabilidades la estructura básica que regulen su ejecución y 
control. 

1.2 OBJETIVO 
Establecer las pautas normativas técnico administrativas para la 
ejecución de obras públicas por Ejecución Presupuestaria Directa o 
por Encargo y que permita a la Entidad verificar las operaciones 
correspondientes al proceso de ejecución, estableciendo una 
estructura básica para su ejecución. 
1.2.1 Determinar los procedimientos 
1.2.2 Definir las características técnicas para la ejecución de las 
obras. 

II. ALCANCES 
La presente Directiva es de aplicación para todas las Unidades Orgánicas 
y Dependencias conformantes del Pliego 450 Gobierno Regional Junín. 

III. BASE LEGAL 
3.1 Ley N° 27157, Ley de Declaratoria de Fábrica y su Reglamento 

Decreto 
Supremo N° 008-2000-MTC 

3.2 Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 
3.3 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su 

modificatoria Ley 
N° 27902. 

3.4 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.5 Ley de Presupuesto 29289 para el año fiscal 2009 
3.6 Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones 

del Estado 
y su reglamento Decreto Supremo N° 184-2008-EF. 

3.7 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la 
República - Ley No 27785. Normas conexas y complementarias. 

3.8 Resolución de Contraloría N° 195-88—CG, sobre obras por 
Administración 
Directa. 
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3.9 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG Normas de Control 
Interno para 
obras públicas. 

3.10 Ordenanza Regional N° 095-2009-GRJ-CR, que aprueba  el 
Reglamento      De 
Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín. 

3.11 DS N° 347-90-EF que regula la administración de los fondos públicos 
3.12 Ley 27444 de procedimiento administrativo del sector público 

DISPOSICIONES GENERALES 
1.1 CONDICIONES BÁSICAS PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DIRECTA DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRACIÓN DIRECTA). 
Para fines de control, y en el marco de una ejecución técnica que garantice 
la correcta, eficiente, eficaz y transparente utilización y gestión de los 
recursos y bienes del Estado, tratándose de la Ejecución Presupuestaria 
Directa o por encargo de Obra Pública (Administración Directa), se cumplirá 
con los Informes Técnico, Legal, Presupuestario; Expediente técnico y 
Certificación de disponibilidad de maquinaria operativa, para lo cual se 
desarrolla de la siguiente manera: 
1. Informes: Técnico, Legal y Presupuestario favorables de las 

Unidades Orgánicas responsables que sustenten la capacidad de la 
entidad para gestionar la Ejecución Presupuestaria Directa o por 
encargo (Administración Directa) de la respectiva obra, los cuales 
tendrán como mínimo con lo siguiente: 
Informe Técnico.- 
Elaborado por el residente de obra 
a) DEL SNIP.- Contar con la viabilidad del proyecto de ejecución de 

obras, considerando las normas del Sistema Nacional de 
Inversión Publica y de ser el caso encontrarse autorizado como 
actividades de mantenimiento. 

b) DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.- La Entidad, previo a la ejecución 
de las obras públicas, elaborará directa o indirectamente los 
estudios y/o expedientes técnicos correspondientes. Los 
Estudios deben cumplir con el Ciclo establecido en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública. Se deberá contar con la 
resolución respectiva de aprobación del Expediente Técnico. 

c) Descripción de la organización de la entidad y del soporte técnico 
y administrativo del cual dispone. 

d) Indicación sobre la efectiva disponibilidad del personal 
profesional, técnico administrativo, con excepción del residente 
de obra. Se tomará en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 
Contraloría N° 195-88-CG, respecto de la capacidad operativa. 

e) Indicación sobre la efectiva disponibilidad de equipos mecánicos 
básicos, en estado operativo, de su propiedad, que se asignaran 
a la obra según el requerimiento de la obra, acompañando la 
programación de uso. De no contar con todos los equipos 
mecánicos se elaborará un informe técnico 
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sustentando el presupuesto aprobado por equipo en el proyecto para su 
alquiler o adquisición, según análisis de rentabilidad. 

f) Evaluación de la complejidad de la obra y su relación con la propia 
experiencia operativa de la entidad. 

g) Informe técnico de descripción y evaluación de las ventajas en costos y 
oportunidad respecto a una ejecución de obra bajo la modalidad de 
contrata. 

Informe Legal.- 
Elaborado por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
h) Indicación de la efectiva disponibilidad del terreno, es requisito que toda obra 

a ejecutar cuente con el debido saneamiento legal del terreno, en el cual se 
ponga a disposición expresa el área o terreno para la ejecución de la 
infraestructura con recursos del Estado a favor de la población en general. 
Contará para ello con la respectiva inscripción en registros públicos y/o 
documentos debidamente acreditados de propiedad. 

i) Indicación que se cuenta con las licencias, permisos, autorizaciones, opiniones 
favorables, entre otros, emitidas por las entidades competentes, que 
permitan el inicio y el desarrollo normal de las actividades a ejecutar. 
Las edificaciones del Sector Público Nacional no requieren de licencia de 
obra, tal como lo dispone el Artículo 53° del Decreto Supremo N° 008-2000- 
MTC, modificado por el Artículo 1o del D.S. N° 013-2005-Vivienda. 

Informe Presupuestario.- 
Elaborado por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial. 
j) Informe que determina la disponibilidad presupuestal para la ejecución de la 

obra, (Crédito Presupuestario).- De acuerdo a lo normado por la Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, los créditos Presupuestarios tienen 
carácter de limitativo, no se puede comprometer ni devengar gastos por 
cuantía superior al monto de los créditos presupuestarios autorizados en los 
presupuestos, siendo nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las 
responsabilidades civil, penal y administrativa que corresponda a los 
funcionarios y servidores públicos intervinientes. 
El inciso 2) del Artículo 27° de la Ley N° 28411 señala como limitaciones que 
con cargo a los créditos presupuestarios sólo pueden contraer obligaciones 
derivadas de adquisiciones, obras, servicio y demás prestaciones o gastos 
en general que se realicen dentro del año fiscal correspondiente. 
Se debe tomar en cuenta lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 
195-88-CG, respecto de la optimización del recurso económico comparado 
con el presupuesto base del expediente técnico. 
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2. Expediente Técnico, aprobado por el titular de la entidad o el funcionario 
designado, con una antigüedad no mayor de 03 años y con el presupuesto 
actualizado no mayor de 06 meses, documento que estará visado en 
todas sus 
páginas por los profesionales responsables de su elaboración y por los 
responsables de su revisión, estará conformado al menos por: 

i. Memoria Descriptiva 
ii. Especificaciones Técnicas, por cada partida que conforma el 
presupuesto, definiendo la naturaleza de los trabajos y procedimiento 
constructivo. 
i¡¡. Presupuesto de Obra por Ejecución Presupuestaria Directa o por 
Encargo (Administración Directa) 

- Análisis de Costos de Precios Unitarios para obra por Ejecución 
Presupuestaria Directa o por Encargo, con IGV incluido solo en los 
insumos de materiales y servicios de terceros, la tarifa horaria de los 
equipos propios solo considerara el costo de operación y 
mantenimiento. 

- Desagregado de Gastos Generales 
- Desagregado de Gastos de Supervisión 
- Presupuesto Base para obras por Ejecución Presupuestaria Directa o 

por encargo que considere: CD+GG 
- Listado de Materiales, equipos, H.M, H.H 
- Formula Polinómica del presupuesto base de Obra por Administración 

Directa. 
iv. Presupuesto Analítico (por especifica de gasto e insumos específicos y 

componente presupuestal) formulado en base al listado de insumos y 
desagregado de gastos generales, el cual necesariamente debe estar 
elaborado y visado por el Residente de obra con aprobación del 
Supervisor o Inspector de obra. 

v. Cronograma de ejecución de Avance de obra, el cual deberá considerar 
necesariamente el período que corresponda al proceso de adquisiciones 
de materiales y la liquidación de obra conforme a la legislación aplicable. 
- Cronograma de Abastecimiento de Materiales. 
- Cronograma    de     utilización     de     equipos     y     maquinarias, 

vi. Planilla de metrados, debidamente sustentados. 
vii. Planos de todas las especialidades relacionadas a la respectiva obra 

pública, visados por los respectivos profesionales, 
viii. Plan de mantenimiento en la etapa de operación, 
ix. De existir normas especificas referidas al proyecto, estas son de 

aplicación obligatoria en la elaboración de los Expedientes Técnicos. 
3. Certificación, con carácter de declaración jurada, emitida por el 

responsable de la oficina competente de administración del equipo 
mecánico de la entidad ejecutora o encargada de la ejecución, en la que 
identificará los equipos y maquinarias de la entidad disponibles para la 
ejecución de obra, las mismas que deben estar en estado operativo, 
acorde a lo previsto en el Expediente Técnico, efectuando la cuantificación 
inicial del aporte en horas - máquina o informe técnico sustentando el 
Costo Beneficio, elaborando un cuadro comparativo sobre el costo de 
alquiler y el costo de adquisición. 
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1.2 COMPETENCIA RESPECTO A LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
1.  Obras por Ejecución Presupuestaria Directa o por Encargo.- Se 

denomina así cuando una entidad pública ejecuta trabajos con su 
personal e infraestructura. 
Las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se 
requieran para su ejecución deberán realizarse mediante los 
procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1017, que 
aprueba la Ley de Contrataciones Y Adquisiciones del Estado y se 
Reglamento aprobado con D.S. N° 184-2008-EF. 

 

1.3 CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 
(ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA) DE OBRAS PÚBLICAS. 
1.3.1 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL RESPECTO DEL PROCESO DE 
EJECUCIÓN. 

1.3.1.1 FUNCIONES DEL COORDINADOR DE OBRA 
a) Presentar (como paso previo al inicio de la ejecución del proyecto 

y actualizarlo según corresponda) un Plan de Gestión del 
Proyecto, cuyo contenido es el siguiente: 
Acta de Proyecto: que incluya objetivo del proyecto, definición, 
definir los entregables y productos y sus especificaciones, costo y 
duración, los estándares para medir la calidad del proyecto. 
La matriz de responsabilidades para la gestión del proyecto. 
El plan de respuesta de los riesgos relevantes. 
El diagrama de actividades y cronograma. Este debe ser 
compatible con el del consultor, supervisor o contratista. 
El flujo de caja del proyecto. 
El presupuesto para cumplimiento de sus actividades (viáticos, 
pasajes de persona de apoyo etc.). 
La identificación de los funcionarios y profesionales, internos, que 
aprueban las modificaciones del proyecto. 

b) Coordinar, luego de tener el contrato suscrito la reunión de inicio 
y suscripción de I acata y entrega de terreno, con el consultor o 
comunicar la fecha de entrega del terreno al contratista y la 
supervisión. 

c) Preparar Informes técnicos de pronunciamiento en las solicitudes 
de adicionales, deductivas, ampliaciones de plazo, solicitudes de 
cambio de personal y especificaciones y otros que requieran 
pronunciamiento de la entidad de las obras a su cargo. 

d) Preparar Informes técnicos sobre las controversias que puedan 
suscitarse en el transcurso de la ejecución de la obra, siguiendo 
lo indicado en el indicando en el respectivo contrato y la 
normatividad vigente. 

e) Consolidar la información de la cartera de proyectos a su cargo, 
que resuma los siguientes datos: 
Detalle de contrato principal y además (fechas y números). 
costo vigente de proyecto (contratos principales adicionales y 
deductivos). Detalle de mayores gastos generales. Detalle de 
presupuestos adicionales y deductivos de obra (denegados, 
aprobados y en trámite). Consignar números de resoluciones. 
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Detalle de valorizaciones mensuales del contrato principal. 
Detalle de valorizaciones mensuales de los contratos adicionales. 
Detalle de resoluciones emitidas. 
Detalle de presupuesto ejecutado mensual. 
Modificaciones del cronograma ejecución de obra. 
Detalle de cartas fianzas. 

- Avance físico (valorizaciones / costo vigente). 
- Avance programado del cronograma vigente de obra. 
- Avance financiero (comprobantes de pago / costo vigente). 

Otros detalles según necesidades. 
1.3.2 FUNCIONES DEL SUPERVISOR EXTERNO O INSPECTOR DE OBRA 

1. Cautelar directa y permanente el fiel cumplimiento de la correcta 
ejecución de las obras su cargo, de acuerdo al Expediente Técnico. 

2. Presentar informe diagnóstico y vigencia de Expediente Técnico. 
3. Verificar y hacer cumplir permanentemente que los trabajos se ejecuten 

de acuerdo a los planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones 
Técnicas y en general toda la documentación que forman el Expediente 
Técnico y contratar localidad y cantidad de los materiales y equipo 
necesario, para la buena ejecución de la obra. 

4. Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas vigentes de 
seguridad de tránsito y del personal dentro del área de influencia de la 
obra, el control debe de ser diurno y nocturno. 

5. Llevar el control físico y contable de la obra, efectuando las mediciones 
de los trabajos efectuados en forma oportuna , detallada, sistemática y 
progresiva para la elaboración de las Valorizaciones Mensuales de la 
Obra, ejecutadas según planos, especificaciones, metrados u 
presupuesto contratados. 

6. Asesorar al Gobierno Regional Junín en las controversias que surjan 
con el Contratista sobre aspectos técnicos, administrativos y legales así 
como brindar el servicio de profesionales especializados, cuando las 
condiciones de la obra lo requieran. 

7. Supervisar, evaluar e interpretar las pruebas y ensayos de laboratorio 
de control de calidad realizado por el contratista, utilizando el equipo de 
laboratorio de su Propuesta Económica. 

8. Evaluar los impactos ambientales, directos e indirectos en el área de 
influencia de la obra, durante la ejecución de la misma disponer 
soluciones, en concordancia con el estudio del medio ambiente y las 
normas vigentes sobre la materia. 

9. Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista, así como 
mantener una frecuente comunicación con los funcionarios del 
Gobierno Regional Junín, sobre el estado de las obras, de las 
ocurrencias extraordinarias que pudieran suscitarse durante el 
desarrollo del contrato. 

10. Está obligado a presentar al Gobierno Regional Junín, dentro de los 
plazos previstos en las Bases, Contrato de servicios y demás 
documentos generados para su contratación, los informes siguientes: 
1) Presupuestos Adicionales, 
2.) Ampliaciones de Plazo 
3.) Cambio de Especificaciones Étnicas, y 
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4.) Deductivos y/o Liquidaciones Finales, que solicite o presente el 
contratista, El mayor costo que demande el incumplimiento de la emisión 
de los mencionados Informes, será imputable al Supervisor Externo o 
Inspector y se deducirá de sus valorizaciones pendientes de su 
liquidación y por la vía judicial si no se logra alcanzar dicho importe; 
asimismo, deberá emitir opinión sobre las controversias que surjan con 
los contratistas. 

11. Vigilar que el contratista cumpla con sus obligaciones de pago a sus 
trabajadores y proveedores, previniendo reclamos posteriores que 
puedan generar problemas sociales. 

1. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
a) Deberá coordinar en forma permanente y constante con los 

Contratistas sobre el desarrollo de las obras, aportando alternativas, 
procedimientos constructivos a problemas que se presenten, teniendo 
como principal objetivo que la obra culmine dentro del plazo contractual 
y con la calidad requerida. 

b) Verificara con la debida anticipación la disponibilidad y potencia de las 
canteras, comunicando oportunamente a la Unidad Central, la 
existencia de algún problema sobre la explotación de estas. 

c) Propondrá cambios o modificaciones del proyecto original que resulten 
necesarios para el cumplimiento de la meta programada, en 
coordinación con el Proyectista y requerimientos de la presente 
Directiva. 

d) Controlará la programación y el avance de obra, en coordinación con los 
calendarios aprobados por el Gobierno Regional. 

e) Efectuara el control de la calidad de las obras de acuerdo a lo indicado 
en los Planos y Especificaciones Técnicas del Proyecto, realizando sus 
propias pruebas de campo y ensayos de laboratorio para el control de 
calidad. 

f) Elaborará y presentara la valorización, con los metrados realmente 
ejecutados, según el presupuesto respectivo; sustentándola con las 
planillas de metrados y con la documentación técnica y administrativa 
correspondiente, responsabilizándose por la verdad de su información. 

g) En todas las valorizaciones de Obras y Supervisión deberá adjuntar la 
Póliza de Seguros con sus respectivos comprobantes de pago. 

h) Revisar, evaluar e informar sobre la precedencia o no de Adicionales, 
Deductivos, Ampliaciones de Plazo, Cambios de Especificación Técnica, 
etc., solicitados por el contratista; elevando al Gobierno Regional Junín 
dentro de los plazos previstos en la presente Directiva, bajo 
responsabilidad. 

i) Verificar que los presupuestos adicionales se elaboran con los precios 
unitarios contratados Y/o precios unitarios pactados para el caso de 
partidas nuevas, los mismos que serán elaborados con los precios de los 
insumos de los precios unitarios contratados y rendimientos y demás 
parámetros usuales en la ingeniería. 

j) Deberá de aplicar las penalidades previstas en el Contrato de obra en el 
caso de incumplimiento de los Contratistas. 
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k) Cautelara que las obras se ejecuten dentro de los contractuales, de haber 
atrasos injustificados, propondrá las medidas establecidas en la ley, 
incluyendo penalidades, Intervención Económica y/o Resolución del 
Contrato, de acuerdo a las cláusulas de contrato de obra y la presente 
Directiva. 

I) Podrá solicitar al Contratista la remoción de un miembro del personal 
integrante de su planilla laboral, cuando demuestre incapacidad, 
incorrecciones, desorden y cualquier otra falta que tenga relación directa 
con la buena ejecución de la obra y será reemplazado por otra persona 
con la aprobación del Supervisor, dentro de los siete (07) días de notificado 
al Contratista. 

m) Rechazara los materiales de mala calidad o que no cumplan con las 
especificaciones técnicas, ordenando al Contratista su retiro del área de 
Influencia de la Obra. 

n) Llevará el control de la vigencia de las Cartas Fianza presentadas por el 
Contratista a la Entidad, para lo cual solicitara las copias respectivas. 

o)  Anotara en el cuaderno de obra las absoluciones a las consultas 
formuladas por el Contratista y todas las ocurrencias relacionadas con la 
ejecución de la obra. 

p) Concluida la Obra, extenderá el Certificado de Terminación de la Obra y 
solicitara a la Entidad, el nombramiento de la comisión de Recepción de 
Obra. 

q) Asesorara a la Comisión en el Acto de Recepción de Obra. 
r) Revisará la Liquidación Final del Contrato de Obra presentado por el 

Contratista, para lo cual ejecutara el recalculo de las valorizaciones con los 
metrados finales conciliados de cada partida, debiendo revisar que dicha 
liquidación cuente con toda documentación solicitada, visarla en señal de 
conformidad y tramitarla a la Sede Central en los plazos establecidos en la 
presente Directiva. 

s) Presentará la Liquidación Final del Contrato de Supervisión. Esto no exime 
al supervisor externo, de su responsabilidad con respecto a la ejecución 
de la obra u otras obras a su cargo, debiendo responder ante cualquier 
aclaración o consulta, que se solicite posteriormente sobre la ejecución de 
las mismas. 

t) El Supervisor o Inspector es el responsable de los problemas que se 
generen en el desarrollo de la obra, por el incumplimiento de sus 
compromisos contractuales y por la información falsa que proporcione la 
Entidad. 

u) Al inicio de la obra, abrirá el cuaderno de obras y participara en la entrega 
del terreno donde se desarrollara la obra, estos actos deben anotarse en 
dicho cuaderno así también las sucesivas incidencias relevantes que se 
produzcan en la ejecución de la obra. Las anotaciones en el cuaderno de 
obra serán interdiarias como máximo 

2 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRAS 
2.3 OBLIGACIONES GENERALES 

2.3.1 PERMANENCIA EN LA OBRA 
Es obligación del Supervisor o Inspector y del Jefe de Supervisión 
en el caso de ser Persona Jurídica, de permanecer en la obra, no 
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está permitido delegar responsabilidad a terceros. En los casos que 
algún funcionario del Gobierno Regional Junín no encontrase en la 
obra al Supervisor, se aplicaran las penalidades establecidas en el 
contrato y de ser el caso, se iniciara el correspondiente proceso de 
resolución 

3 REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICO Y PRESENTACIÓN DE LOS 
INFORMES DE DIAGNOSTICO Y VIGENCIA DE LOS MISMOS 
De cada obra a su cargo, presentara un informe dentro de los plazos 
establecidos y consideraciones mencionadas en los ítems N° 4.3.1. Y 
4.3.1.4 
3.1. CALIDAD DE SERVICIO OFERTADO 

• Prestará sus servicios con la debida diligencia, eficiencia, 
legalidad, transparencia y economía, conforme a la buena 
práctica de ingeniería y lo establecido en el Expediente Técnico 
de la Obra. 

• Observara prácticas solidas de administración, técnicas y 
métodos que resulten eficaces y seguros. 

• Protegerá y defenderá en todo momento, los intereses del 
Gobierno Regional Junín guardando los principios de i integridad 
y valores éticos. 

3.3.1 INSPECCIÓN DIARIA DE LAS OBRAS A SU CARGO 
El Supervisor y/o Inspector inspeccionara las obras diariamente y deberá 
permanecer todo el tiempo necesario para verificar el cumplimiento de 
todos los aspectos técnicos. 

3.3.2 REVISIÓN Y REGISTRO DIARIO DEL SUPERVISOR 
Revisión y registro diario de lo siguiente: 
• Asistencia del personal profesional, técnico y obrero. 
• Calendario de avance de obra vs. Avance realmente ejecutado. 
• Avance diario por partidas. 
• Cuaderno de obra 

• Otros documentos que se generan durante la ejecución de la 
obra. 

3.3.3 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LA SEDE CENTRAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 
Dentro de los plazos establecidos en la presente Directiva, el Supervisor 
y/o Inspector, presentara el original y dos copias anilladas de los informes 
siguientes 
a. Informes Mensuales, preventivos 

Los Informes mensuales reportaran a la Gerencia de Obras con copia 
al Gerente de Infraestructura las actividades, económicas y 
administrativas desarrolladas en la obra y deberán ser entregados a la 
Sede Central, conjuntamente con la valorización de obra y de los 
servicios de supervisión hasta el día cinco (05) del mes siguiente al que 
corresponde la valorización. Bajo responsabilidad del supervisor o 
inspector; se precisa, que el informe preventivo deberá contener el plan 
maestro de riesgos. 
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b. Informe de monitoreo. 
El supervisor de obra deberá alcanzar a la Gerencia de Obras con copia 
al Gerente de Infraestructura cada 30 de cada mes el informe de 
monitoreo a la obra adjuntando las tomas fotográficas que evidencien 
su permanencia física; asimismo, en dicho informe adjuntará los 
asientos de cuaderno de obra que describan las actividades diarias. 

c. Informes Especiales de corrección 
El Supervisor o Inspector prepara informes especiales el cual revelará 
las acciones adoptadas que corrijan hechos deficientes, actos 
irregulares y otros que incidan en la ejecución, cuyo informe deberá ser 
alcanzado al Gerente de Obras con copia al Gerente de Infraestructura, 
para la acciones que estimen necesarias. 

d. Informes trimestrales de verificación de resultado de metas y 
objetivos. 
El Supervisor o Inspector presentara al Gerente de Obras el informe de 
verificación de resultado de metas y objetivo en plazo de siete (7) días 
hábiles de concluido el trimestre, donde, reportará el resultado de la 
verificación de resultado de metas. 

e. Informe de corte de obra 
En caso de obras paralizadas el supervisor de obra a través del Gerente 
de Obras invitara al residente realizar el acta de constatación física, 
donde deberá revelarse el estado situacional en el que se encuentra el 
avance físico y financiero de la obra; así, como se deberá realizar la 
descripción de los materiales y equipos que se encuentran en la obra. 

3.3.4 PROHIBICIOONES 
a) El Supervisor o Inspector no podrá transferir por ningún motivo total o 

parcialmente el Contrato subscrito con el Gobierno Regional Junín. 
b) El Supervisor o Inspector no podrá aprobar: 

 

• Metrados de trabajo observados por funcionarios del Gobierno 
Regional Junín que no hayan sido corregidas, partidas no 
ejecutadas, mal ejecutadas y/o incompletas. 

• Adicionales, Deductivos, Ampliaciones, de Plazo, Cambio de 
Especificaciones Técnicas, etc. En estos casos su labor será de 
revisar y determinar si es procedente o no, emitir opinión y 
tramitarlo a la Sub-Gerencia de Supervisión y Liquidaciones 
dentro délos plazos establecidos en la presente Directiva, de 
acuerdo a la Ley. 

 
c) El Supervisor y/o Inspector no podrá proporcionar información de 

la obra Entidades y/o terceros, sin autorización del Gobierno 
Regional Junín. 

d) el Proyectista de un Estudio no podrá ser el Supervisor o el 
Ejecutor de la Obra. 

3.3.5 OBLIGACIONES DE LA OBRA 
• REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
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Revisión del estudio de ingeniería, suelos y canteras e impacto 
ambiental de la Obra a supervisar. 

• REVISIÓN DE: 
- La Propuesta Económica de los Contratistas que dotaran de 

equipos y materiales. 
- Calendario Valorizado de Avance de Obra 
- Diagramas Gantt y Pert-CPM 

• ENTREGA DE TERRENO 
La Entidad dentro de los quince (15) días naturales a partir del día 
siguiente de firmad el contrato de obra, hará entrega del terreno, 
notificando al Contratista, Supervisor y/o Inspector, la fecha, hora y lugar 
de entrega. 
El Supervisor o Inspector, participara conjuntamente con los 
Funcionarios de la entidad, en la suscripción y lugar de entrega. 

• APERTURA DEL CUADERNO DE OBRA 
El Supervisor y/o Inspector verificara la apertura del Cuaderno de Obra 
en la misma fecha de la entrega del terreno, el mismo que deberá tener 
una hoja original y tres copias, debidamente foliado y firmado en todas 
sus páginas por el Supervisor y/o Inspector, y el Residente de Obra, 
siendo los únicos autorizados para hacer anotaciones, donde 
obligatoriamente tendrán que indicar todas las ocurrencias, órdenes y 
consultas respecto a la ejecución de la obra. 

 
3.3.6 OBLIGACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

B) INFORME DIAGNOSTICO Y VIGENCIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
El Supervisor o Inspector analizara la compatibilidad del Expediente 
Técnico con la situación real del terreno y elaborara el informe 
Diagnostico y la Vigencia del Expediente Técnico, proponiendo, de ser 
el caso, soluciones adecuadas en concordancia con lo indicado en el 
presente numeral. 

3.3.7 VALORIZACIONES 
El Supervisor bajo responsabilidad efectuara la verificación de los metrados 
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las pérdidas del 
presupuesto de obra, con los cuales elaborara las valorizaciones 
mensuales de obra. Valorizar metrados no ejecutadas acarreara 
responsabilidad civil y penal al Supervisor o Inspector que incurra en este 
hecho. 
3.3.7.1 Periodo de Valorización 

El periodo de valorización es desde el día primero(01) del mes dado, 
hasta el último día del mismo mes. 3.3.7.2 Valorización 

- Exigir al Residente la presentación semanal de los metrados de 
cada partida ejecutada, revisarlos y de estar conforme, 
acumularlos hasta la fecha de la elaboración de la valorización, 
anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra. 
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- Presentar la Valorización aprobada por la Supervisión a 
la Sub-Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 
dentro de los plazos de esta directiva, conteniendo: 
1. Resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto 

por el Informe y de las principales incidencias 
ocurridas 

2. Hoja resumen de Valorización (según formato) 
3. Valorización de Obra (según formato) 
4. Planilla de metrados con los respectivos gráficos, 

hojas de cálculo y/o croquis explicativos que el casi 
requiera. 

5. Controles de calidad, pruebas y ensayos de 
laboratorio, de acuerdo a las partidas en ejecución y 
a las especificaciones técnicas. 

6. Gráfico del Avance programado versus Avance 
Ejecutado, explicando las causas que hayan motivado 
atrasos, si los hubiera e informado las disposiciones 
tomadas para superarlos. 

7. Aspectos críticos , problemas encontrados, acciones 
correctivas propuestas para incrementar el ritmo de la 
obra si fuera necesario, comentarios relevantes. 

8. Resultados de la inspección y control de calidad del 
trabajo realizado por el contratista, presentando la 
documentación por el cual se certifique que los 
materiales utilizaos en la obra cumplen con las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

9. Equipo técnico empleado por el Contratista, indicando 
sus principales características y su comparación con 
el equipo mínimo solicitado en las Bases y/o 
propuesta. 

10. Personal profesional y técnico empleado. 
11. Si las valorizaciones de obra preparadas, revisadas 

y consideradas conforme por el inspector, darán lugar 
a pagos indebidos de obra, será responsabilidad del 
inspector de obra. 

12. La Gerencia de obras, previo informe técnico del 
coordinador de obra, revisará y aprobará remitiendo 
las valorizaciones a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, bajo responsabilidad. 

3.3.8 AL INTERIOR DEL ÁREA TÉCNICA EJECUTORA 
a. PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE OBRA 

La Subgerencia de obras conjuntamente con el Residente de obra 
evaluarán el requerimiento del personal de obra, en función a la 
magnitud, al tipo de obra, etc., pudiendo contratarse el siguiente 
personal: 
1. RESIDENTE.- Profesional de las especialidades de Ingeniería o 

Arquitectura capacitado para ejecutar obras de infraestructura, 
encargado del seguimiento y ejecución de una obra que le sea 
asignada, jerárquicamente actúa con el Subgerente de Obras 
como jefe inmediato superior. 

2. ASISTENTE TÉCNICO.- Profesional delas especialidades de 
Ingeniería o Arquitectura encargado de asistir en las labores 
técnicas que desarrolla el Residente de Obra. 
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3. ADMINISTRADOR DE OBRA.- Profesional de las especialidades de 
Administración, Contabilidad, Economía o afines encargado de las labores 
administrativas y del cumplimiento logístico a los requerimientos del 
Residente de Obra. AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- Técnico administrativo 
encargado de asistir al Administrador de obra así como de hacer el 
seguimiento documentario y control de archivos de los diferentes 
requerimientos de bienes y servicios solicitados por el Residente de Obra. 

4. ALMACENERO.- Técnico especializado en recepcionar bienes, materiales, 
herramientas y otros, quien bajo responsabilidad penal deberá verificar las 
características, cantidad, calidad y especificaciones técnicas de acuerdo 
a la Orden de Compra, Guía de Remisión y el documento de salida de 
almacén (PECOSAS); consolidará el ingreso y salida de materiales del día 
y registra en el Kardex con el Vo B° del Residente de Obra; también deberá 
llevar el control de ingreso de herramientas en la tarjeta de control visible y 
el movimiento diario de salida y devolución será llevada en un cuaderno 
auxiliar; asimismo tomará las previsiones del caso para que el almacén en 
el lugar de la obra tenga las garantías y seguridad del caso; deberá elaborar 
los informes quincenales y mensuales del movimiento de materiales, 
herramientas por partidas previo cruce de documentación con la Unidad de 
Almacén Central. 
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ANEXO 6: Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 024-2016-2-5341 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

131 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

132 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

133 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

134 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

135 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 7: Asientos de Cuaderno de Obra N° 192, 199, 207, 371, 375,377, 

389, 392. 
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ANEXO 8: Informes emitidos por el supervisor y/o inspector de obra. 
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