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I. ASPECTOS GENERALES 

 
 

La producción de papel en nuestro país se presenta desde inicios del siglo 

pasado y ha continuado de manera interrumpida hasta nuestros días. El 

consumo de papel está relacionado con la mejora de la calidad de vida de la 

población. En las dos décadas anteriores el país experimento un crecimiento 

sostenido del PBI lo cual redundó al crecimiento de la demanda de papel incluido 

el papel tisú. 

La tendencia a la utilización de papel reciclado en el proceso de 

manufactura permitió reducir costos, esto ha hecho atractiva la inversión en 

máquinas y tecnología acorde con las nuevas tendencias. 

La producción de papel tisú se ha venido incrementado en forma sostenida 

en nuestro país en las últimas décadas, la empresa Softys es una de las mayores 

empresas papeleras de la región y en el Perú inició sus actividades en el 1997, 

en el Perú esta presente con las marcas Elite, Noble, Nova, Higienol, Baby Sec, 

Ladysoft, Cotidian y Elite. La empresa Softys al año 2018 resaltaba como la 

primera productora de papel tisú. 

Para mantener el estándar de crecimiento y así poder satisfacer el 

crecimiento sostenido de la demanda era necesario ampliar la capacidad 

instalada por lo que se proyectó para el 2006 la compra de una nueva máquina 

de producción papelera para ser montada en la planta de Santa Anita. 

La empresa H&G INGENIERIA S.A.C. participó en el montaje de la Maquina 

papelera para la producción de papel. En el presente trabajo se describe la 

elaboración de los procedimientos de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante y del sistema integrado de la empresa, la planificación, ejecución y 

pruebas de desempeño realizadas. 

La realización del proyecto benefició a la empresa la cual incremento su 

capacidad de producción, a la sociedad como parte de su desarrollo y el presente 

informe como referencia para trabajos posteriores que se realicen en este rubro. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Realizar el montaje mecánico de Maquina Papelera Tisú para boninas de 

2760 mm. 

1.1.2 Objetivo Específicos 

 Elaborar el procedimiento de montaje.

 Planificar las actividades, materiales, equipos y herramientas. Programar

las actividades.

 Montar lo equipos de la Máquina Papelera.

 Realizar las pruebas de desempeño y puesta en marcha

1.2 Organización de la empresa o institución 

EMPRESA: H&G INGENIERÍA Y EQUIPOS MECÁNICOS SAC 

RUC: 20543075192 

FECHA DE CREACIÓN: 11/04/2011 

RUBRO: FABRICACION METALICAS, MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

DIRECCION OFICINA: CALLE ONCE MZ. D LOTE 37 URB. CARABAYLLO, 

COMAS 

DIRECCIÓN PLANTA: AV CENTRAL MZ 49 LT D URBANUZACION 

PARQUE PORCINO, VENTANILLA 

GERENTE GENERAL: ZOILA ISABEL LAGOS LEON DE MATTA 

(DNI 09029536) 

GERENTE PROYECTOS: PIERO RAUL MATTA LAGOS 

(DNI 42125038) 

GERENTE OPERACIONES: RENZZO RAUL MATTA LAGOS 

(DNI 42125042) 
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1.2.1 Breve reseña histórica (Antecedentes históricos) 

H & G INGENIERIA Y EQUIPOS MECANICOS S.A.C es fundada el 13 

de abril del año 2011 por el grupo familiar de ingenieros Matta Lagos quienes 

tenían un amplio conocimiento y experiencia en la infraestructura de ingeniería 

de metal mecánica y construcciones, quienes aportaron capital y conocimiento 

para el desarrollo de la misma. 

Esta empresa fue creada con la finalidad satisfacer las necesidades de 

los clientes en el campo de industria alimentaria, así mismo para aportar con el 

desarrollo económico al país y dar empleo a la población. 

Actualmente la empresa se dedica a la fabricación y montaje de 

infraestructuras metálicas, tanques de acero inoxidable, así mismo ofrece 

servicio de ingeniería básica y de detalle, en acero inoxidable, ductos, tuberías, 

montajes electromagnéticos, proyectos especiales, proyectos industriales, 

proyectos llave en mano y mantenimientos industriales. 

1.2.2 Filosofía empresarial (Política) 

 Visión

Ser una empresa líder en ingeniería, fabricación y montaje de 

estructuras metálicas a nivel nacional, reconocidos por la alta calidad 

profesional y humana brindando cada vez un mejor servicio, acorde a los 

adelantos tecnológicos disponibles. 

 Misión

Brindar servicios de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras 

metálicas y equipo de procesos en acero inoxidable para el sector industrial 

y comercial peruano. 
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POLÍTICA INTEGRADA 

CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

H&G INGENIERÍA Y EQUIPOS MECÁNICOS SAC es una empresa dedicada a 

ofrecer soluciones en ingeniería, fabricación y montaje de estructuras metálicas 

para empresas industriales en todo el Perú. Nos basamos en la calidad de 

nuestros servicios para cumplir con las expectativas de nuestros clientes y de las 

partes interesadas. 

Consideramos esta política como parte integral de nuestra gestión 

comprometiéndonos a: 

 Mejorar de manera continua nuestro sistema integrado de gestión y

procesos operativos, para prevenir la contaminación ambiental y los

riesgos asociados a las seguridad y salud en el trabajo.

 Mantener un personal capacitado y evaluado continuamente, que permita

cumplir un rol eficiente en la gestión calidad, seguridad y medio ambiente.

 Reducir los riesgos, prevenir incidentes, accidentes para preservar la

seguridad y salud en el trabajo, incentivando la participación de todos los

trabajadores, asimismo mejorar nuestro ambiente de trabajo.

 Prevenir y minimizar los impactos ambientales en nuestra organización y

en los servicios prestados a nuestros clientes.

 Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos nacionales

relacionados con los aspectos ambientales y peligros para la seguridad y

salud en el trabajo.
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1.2.3 Estructura organizacional 

 
 

A. Organigrama de la empresa 

Figura 1 

Organigrama de la Empresa 
 
 
 
 

 
Fuente: H&G INGENIERÍA Y EQUIPOS MECÁNICOS S.A.C. 
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B. Organigrama del proyecto

Figura 2 

Organigrama del Proyecto 

Fuente: H&G INGENIERÍA Y EQUIPOS MECÁNICOS S.A.C. 

1.2.4 Cargo, funciones y responsabilidades en la empresa 

Gerente General: 

Planifica, dirige, organiza y controla las actividades de la empresa de 

acuerdo a las funciones y responsabilidades asignadas, verifica los 

documentos de gestión aprobados, establece políticas y planes de la 

empresa, utilizando de forma eficiente y eficaz el manejo de los recursos 

de la empresa 

Gerente Finanzas: 

• Planifica, dirige y controla la gestión administrativa y recursos

financieros de la empresa, buscando mejores oportunidades de

financiamiento para impulsar los proyectos.

• Maneja de manera eficiente y eficaz la liquidez de la empresa

• Control de cobranzas y pagos

• verifica y controla los ingresos y gastos

Gerente de proyectos: 

Planifica, ejecuta y realiza seguimiento a los proyectos desde el inicio 

hasta culminarlos logrando alcanzar los objetivos establecidos. 
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• Reduciendo riesgos y costos. 

• Aumentando la productividad de la empresa. 

• Manejo eficiente de recursos. 

• Adaptación a los cambios. 

• Maximizar la capacidad de la empresa. 

• Mejorar los procesos y adaptarse a nuevas tecnologías. 

• Valorizaciones del avance de los proyectos 

• Ejecuta cierre de los proyectos adjuntando dossier de calidad, 

planos, etc 

 
Gerencia de operaciones: 

Encargado de formular estrategias para mejorar el rendimiento de la 

producción utilizando de manera eficaz y eficiente los recursos de la 

empresa cumpliendo con las normas establecidas. 

 
Controla la calidad de producción y/o fabricación a fin de garantizar la 

satisfacción de los clientes 

 
Gerencia Comercial: 

Encargado de Planificar los presupuestos de ventas, establecer metas y 

objetivos, pronosticando las ventas, buscando nuevos clientes en lima y 

provincias a fin de ampliar la cartera de clientes 

 
1.2.5 Actividades desarrolladas por la empresa. 

 
 

PRINCIPALES PROYECTOS REALIZADOS 

 
 

 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC (2022) 

Desmontaje y montaje de elementos asociados de Yankee (Máquina 

Papelera): 

Monto: 181,496.93 Dólares americanos 
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 AJINOMOTO DEL PERU S.A. (2022)

Cambio de Soportes de Tanque de procesos 2704

Monto: 50.483,00 Nuevos soles

 FRUTAROM PERU S.A.

Fabricación y montaje de Tanques de precipitación de Bixinas

Monto: 102,350.00 Nuevos soles

 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ SAC (2021)

Almacenamiento de Unidades de laminación de L70 y L90

Monto: 58,710.60 Nuevos soles

 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ SAC (2020-2021)

Montaje de Línea Pañalera P-60

Monto: 671,484.39 Nuevos soles

 PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC (2020)

Montaje de Línea Mascarillera

Monto: 24,030.50 Dólares americanos

 TECNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. (2019)

Montaje de Planta de ultra filtración y Osmosis inversa de la planta de

desalinización de agua de Santa María del Mar

Monto: 1,298,719.06 Nuevos soles

 PRODUCTOS TISSUE DE PERU SAC (2017)

Cambio de integral de techo parabólico de Nave De producción P-50
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CERTIFICACIONES OBTENIDAS 

 HOMOLOGACION ISO 9001, ISO 45001, ISO14001 CON CLIENTE

PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SAC POR HODELPE CONSULTING

SAC (2021)

 EMPRESA PERUANA DEL AÑO 2019 POR EVENTOS 

INTERNACIONALES SAC
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II. FUNDAMENTOS DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 
2.1 Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes 
 

Pozo (2022), en su TSP “MONTAJE MECÁNICO DE LA LÍNEA 

CORRUGADA PARA BOBINAS DE 2.50 m DE ANCHO EN LA PRODUCCION 

DE CARTÓN ONDULADO PAELSA S.A.C. LIMA”, tiene por objetivo realizar el 

montaje mecánico de la línea corrugada para bobinas de 2.50 m de ancho en la 

producción de cartón ondulado. Se logro realizar el montaje en el tiempo 

programado y se realizaron las pruebas de arranque del equipo. Este trabajo me 

sirvió de referencia respecto al proceso de montaje y pruebas realizadas. 

 
Lee y Rosado (2019), en su trabajo “ANÁLISIS DEL SECTOR DE 

PRODUCTOS QUIMICOSM PARA LA FABRICACION DE PAPEL EN PERU”, la 

finalidad es conocer la situación actual de esta industria y su potencial de 

crecimiento derivado del consumo interno. Este trabajo me sirvió de referencia 

en el desarrollo de los aspectos generales, definición de la realidad problemática 

y en el proceso de fabricación del papel. 

 
Marquina (2013), en sus Tesis “PROPUESTAS DE MEJORA EN EL 

PROCESO DE FORMACION DE PAPEL DE LA MAQUINA PAPELERA MP7 

PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION DE PAPEL EN LA EMPRESA 

TRUPAL SA-PLANTA TRUJILLO”, tiene por objetivo incrementar la producción 

mediante la implementación de la propuesta en la mejora en el proceso de 

formación de papel. Se identificó el cuello de botella logró un incremento en la 

producción. Esta referencia me permitió aclarar el proceso de formación de papel 

e identificar las partes de las máquinas de producción de papel. 

 
Hidalgo (2016), en su Informe de Habilitación Profesional “ESTUDIO DE 

MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD (RCM) CON 

PROPUESTA DE PLAN PREVEN TIVO, APLICADO A MAQUINA PAPELERA 

NUMERO UNO DE EMPRESA PAPELES BIO-BIO S.A. SAN PEDRO DE LA 
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PAZ-CHILE”, tiene por objetivo desarrollar un estudio de mantenimiento basado 

en la confiabilidad aplicado a la maquina papelera N° 1 perteneciente a la 

empresa Papeles Bio-Bio S.A.C. Se logró identificar la causa raíz de la falla lo 

que permitió tomar acciones para el mejoramiento de la confiabilidad. Este 

trabajo me sirvió de referencia en el proceso de formación del papel y los 

parámetros de funcionamiento de este tipo de máquinas. 

 
2.1.2. Papel Tisú 

 

El papel tisú (en inglés tissue) es un papel fino absorbente hecho de pulpa 

de celulosa. Se destaca por su bajo gramaje y por poseer una textura consistente 

en micro arrugas (crepado) que le confiere suavidad y capacidad de absorción. 

Se suele fabricar en varias productos como papel higiénico, papel de cocina, 

servilletas o pañuelos de papel. 

 
Figura 3 

Papel Tisú 
 

 
Aspectos normativos 

 NTP 272.129:2010 (revisada el 2020) PAPELES Y CARTONES. Papel higiénico en 

bobinas y rollo. Requisitos. 1ª Edición. 

 NTP 272.128:2010 (revisada el 2020) PAPELES Y CARTONES. Principios para la 

clasificación general y guía para la selección de parámetros de calidad de papeles y 

cartones. 1ª Edición. 

 NTP 272.081:2010 (revisada el 2020) PAPELES Y CARTONES. Papel toalla. 

Requisitos. 2ª Edición. 
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2.1.3. Proceso de fabricación del papel 
 

Figura 4 

Conociendo la Fabricación de Papel Base 
 

Fuente: Protisa-Softys 
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Figura 5 

Diagrama de Proceso de fabricación de papel tisú 

Fuente: Protisa-Softys 
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 Proceso de pulpeado de la fibra 

Materia prima: Celulosa (fibra virgen), Papel reciclado (papel blanco, 

cuadernos, revistas) y fardos de conversión (recorte). 

Mediante transportadores ingresa la receta de materia prima al pulper 

donde se disgrega y pasa a un tanque de almacenamiento de pasta. 

 Proceso de blanqueo de fibras 

Separa las impurezas del papel, diluyendo la pasta por medio de un 

colador centrífugo. Minimiza las partículas de tinta, stickies y se aplican 

químicos para el blanqueo de la pasta. 

 Proceso de formación de la hoja de papel 

La tela formadora es donde las fibras se entrelazan formando la hoja de 

papel. 

 Proceso de secado y embobinado de papel 

El fieltro, la prensa de succión, el cilindro secador Yankee y la capota 

intervienen en el secado de la hoja. 

La cuchilla crepadora retira el papel del Yankee y el cilindro pope facilita 

el bobinado de los jumbos de papel. 
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ESPECIFICACIÓN BÁSICA 

MÁQUINA PAPELERA N° 3 PROTISA PERU 

Tipo : Crescent Former Tissue 

Rango de Gramaje (en la Tela) : 11 – 35 gr/m² 

(en el Pope) : 14-41 gr/m²

Fibras : 100% Fibra reciclada a 

100% Fibra virgen 

Ancho de papel en el Pope : 2750 mm. 

Velocidad Operacional : 2000 m/min. 

Producción : 34000 Ton/año 

85% eficiencia, 345 días/año, 

18 gr/m² en la tela 

Capacidad de Secado : 116 Ton/24 horas. 

18 g/m² en la Tela 

Capota : Alta Eficiencia con quemadores 

para Kerosene y gas natural. 

Caja de Entrada : Una capa 

Anexos : Stand para tres Jumbos 

Extractor de Barras 

Circuito de aproximación incluyendo: 

Caja de Nivel 

Bomba de Mezcla 

Tres etapas de Cleaners 
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Bombas de Cleaners 

Colador Cabeza de Máquina 

Bomba Fan 

Refinador 

Planta de Clarificación 

Repuestos : Fieltro de repuesto 

Tela de repuesto 

Rodillo prensa 

Shell de prensa 

2.1.4. Maquina papelera 

Figura 6 

Maquina Papelera 
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1. ESPECIFICACIÓN BÁSICA 

 
 

ESTANDARES DE FÁBRICA 

 
 

1. UNIDADES Y STANDARDS 

Unidades de los sistemas técnicos medidas 

Escala de los instrumentos 

Peso : Kilogramo (Kg) 

Presión : Kilogramo por centímetro cuadrado (Kg/cm²) 

Nivel : Metros (m) 

Temperatura :Grados Celsius (°C) 

Volumen : Metros Cúbicos (m3) 

Flujo de líquidos : Litros por minuto (Lts/min) 

Flujo de vapor : Toneladas por hora (Ton/h) 

Flujo de aire : Metros cúbicos por hora (m3/h) 

Vacío : Milímetros de Mercurio (mmHg) 

Fuerza : Kilogramos de fuerza (Kgf) 

Velocidad de rotación : Revoluciones por minuto (rpm) 

Temperatura de agua 

de refrigeración : Grados Celsius 

Tensión de motores : 440 Volts. Trifásico, 60 Hz. 

Tensión de mando : 24 Volts. Trifásico, 60 Hz. 

2. CONDICIONES Y SERVICIOS DE LA PLANTA 

2.1. Localización Geográfica 

Localización : 3 km al Centro de la Ciudad de Lima 

Altitud : 100 m.s.n.m. 

Altura del piso de 

Operación : 0 metros 

 
 

2.2. Condiciones Climáticas 

Temperatura : 20° Media anual 

Verano – máximo / mínimo / medio : 27°C Máxima 
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Invierno - máximo / mínimo / medio : 12° Mínima 

Humedad relativa (media) : 85% Media anual 

Viento máximo : 4 kmh 

Dirección más frecuente : Sur Oeste 

Terremotos : --------------------------------- 

Escala de terremotos : -------------------------------- 

2.3. Servicios 

Características del agua 

Ciudad Pozo 

Dureza : -------------- 350 ppm 

Residuos sólidos : -------------- 0 ppm 

Presión de aire comprimido: 

Aire Industrial : 8,0 Bar 

Efectivo en el instrumento : 7,0 Bar 

Presión de Vapor y Temperatura 

Presión de entrada en la máquina de papel : 16 Bar/ 205°C en 

Distribuidor de vapor de la 

caldera. 

Electricidad 

Standard a ser usado : Centro Control Motores (CCM) – NEMA 

Motores – IEC 

Tensión de motores/ número de fases (frecuencia) 

Menor que ¾ HP osciladores : 440 V – 60 Hz 

3 fases hasta 300 HP :_ 400 V – 60 Hz 

Oscilador de fieltro y tela es accionamiento Electrónico controlado por 

velocidad de máquina. 
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Standard de rosca : NPT 

Standard de tubería bridada : Ac. Inox. ASTM A240 

Tipo 304 L. Norma ANSI 

Bridas Standard : ANSI 

Tensión de mando / número fases (frecuencia): 24 Volts / 3 Fases (60 Hz) 

1 fase para interruptores DC de media tensión. 

Tensión de iluminación : 220 Volts, Monofásico, 60 Hz 

Puesta a Tierra: Sistema eléctrico sólidamente aterrizados, (ejemplo neutro 

transformador). 

 
3. ESTANDARES DE FABRICA 

3.1. Parte Mecánica 

Máquina construida conforme norma ANSI excepto equipos que requieren 

desmontaje para finalidad de manutención, trueca de rodillos que serán 

construidos de acuerdo con padrón americano. 

 
3.2. Seguridad 

Normas de seguridad de acuerdo con código: ABNT/OSMA. 

 
 

 
2. GARANTÍAS 

APÉNDICE 2 

1. Mecánica 

El proveedor garantiza la maquina contra defectos mecánicos o de 

montaje que sucedan durante el período de garantía (12 meses desde la 

fecha de la prueba certificada), modificando o sustituyendo partes 

defectuosas, esta garantía cubre defectos mecánicos, eléctricos o de otra 

índole los cuales no permitan una Buena producción de papel. 

 
2. Performance 

a) Balance / Velocidad de diseño 

La máquina debe de correr sin papel a la máxima velocidad posible 
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para chequear ausencia de vibraciones, sobrecalentamiento de 

componentes y otros problemas mecánicos relacionados a la 

velocidad. 

 
b) Velocidad de trabajo 

La máquina debe de correr con papel de 11 gr/m2 (en la tela) para 

verificar si con una velocidad de al menos 2000 m/min puede 

mantener un trabajo constante por al menos 8 hrs. 

 
c) Capacidad de Secado 

La maquina debe de ser probada para verificar la garantía por 

capacidad de secado (tns/24 hrs) que figura en la oferta; para este fin 

seguir el siguiente procedimiento. 

Papel a ser probado: 18 grs/m2 en la tela y 22 grs/m2 en el Pope. 

18% crepado 

94% seco en el rey 

Fumish: 100% papel reciclado 

 
 

La prueba debe de ser realizada durante una jornada completa de 8 

hrs con el papel descrito y con las siguientes condiciones que deben 

de ser cumplidas. 

 

Velocidad estable y sostenida igual o menor que 1627 

mt/min. 

Eficiencia de papel, calidad comerciante aceptable de 

acuerdo a los estándares de Protisa Perú, 100 de papel 

utilizable con un ancho de 2750 mm en el rell. 

Perfil en la dirección trasversal: La diferencia entre el 

máximo y el mínimo del gramaje del papel medido en 

cualquier punto de ancho de la hoja no debe de exceder del 

5%, esto significa máximo 1.2 gr/m2. 
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d) Rango de Gramaje

La máquina debe de ser probada para demostrar que es capaz de

hacer ambos extremos del rango de gramajes.

d.1) 14 grs/m2 (bobinado)

Este peso base está limitado por la velocidad y se considerara 

aceptable si la prueba 2b es completada exitosamente. 

d.2) 41 grs/m2 (bobinado)

Este peso base esta limitado por el secado y se considerara aceptable 

si el papel de este gramaje se obtienen durante un turno a un ritmo de 

al menos la capacidad ofrecida al 100% de eficiencia. 

Nota.- 

Eficiencia papel = Papel, 94% seco, producido y aceptado / (1,44 x 

velocidad estable (mt/min) x 2,75 m.). 
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2.2 Descripción de las actividades desarrolladas 

Diagrama de flujo 

ETAPAS DE LA INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA 
 

 
 

A.  INGENIERÍA 
PRELIMINAR 

B. INSTALACIÓN DE PARTES C. PRUEBAS Y PUESTA EN 
MARCHA 

A1. Planificación de Actividades 

 
 

A2. Requerimiento de equipos, 
herramientas, EPP’S y recursos 
humanos 

 
 

A3. Ingreso del personal a la 
planta, elaboración de ATS y 
permisos 

 
 

A4. Traslado de elementos a la 
nave MP3. 

B1. Montaje de la estructura soporte principal 

B2. Montaje del cilindro yanke 

B3. Montaje de capotas lado de transmisión y operador 

B4. Montaje de caja reductora 

B5. Montaje de rodillo formador 

 
B6. Montaje de rodillos secundarios 

 
B7. Montaje de prensa de succión y colector de prensa 

B8. Montaje de cuchillas crepadoras 

B9. Montaje de Brockel pulper y elementos para papel 

B10. Montaje de la unidad Pope 

B11. Montaje de plataforma y escaleras de acceso 

C1. Balance de velocidad de 
diseño 

 
 

C2. Verificación de velocidad de 
trabajo 

 
 
 

C3. Verificación de la capacidad 
de secado 

 
 

C4. Prueba de gramaje 
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Descripción de las etapas 

A. INGENIERIA PRELIMINAR

A1. Planificación de Actividades: Se elaboran los procedimientos de trabajo 

seguro, cronograma, IPERC 

A2. Se realiza los requerimientos de equipos, herramientas, Elementos de 

protección de personal y los recursos humanos para la ejecución de las 

actividades programadas. 

A3. Ingreso del personal a la planta se hace un análisis de trabajo seguro 

ATS y se solicitan los permisos para el traslado del personal y elementos al 

área de trabajo. 

A4. Se trasladan los elementos y personal a la nave MP3 

B. INSTALACION DE PARTES

Se realiza el montaje de cada parte en la secuencia y con el procedimiento

estipulado por el fabricante, según se detalla en el capítulo III de las

siguientes partes:

Montaje de la estructura soporte principal

Montaje del cilindro yanke

Montaje de capotas lado de transmisión y operador

Montaje de caja reductora

Montaje de rodillo formador

Montaje de rodillos secundarios

Montaje de prensa de succión y colector de prensa

Montaje de cuchillas crepadoras

Montaje de Brockel pulper y elementos para papel

Montaje de la unidad Pope

Montaje de plataforma y escaleras de acceso

C. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Se hacen las pruebas iniciales para asegurar la correcta instalación de la

máquina según las especificaciones del fabricante.
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 Balance de la velocidad de diseño: La máquina debe de correr sin papel 

a la máxima velocidad posible para chequear ausencia de vibraciones, 

sobrecalentamiento de componentes y otros problemas mecánicos 

relacionados a la velocidad. 

  Verificación de la velocidad de trabajo: La máquina debe correr con papel 

de 11 gr/m2 (en La tela) para verificar si con una velocidad de al menos 

2000 m/min puede mantener un trabajo constante por al menos 8 hrs. 

 Capacidad de secado: Las máquina debe ser probada para verificar la 

garantía por capacidad de secado (tns/24 hrs) que figura en la oferta, con 

el procedimiento detallado en la garantía. 

 Prueba de gramaje: La máquina debe ser probada para demostrar que es 

capaz de hacer ambos extremos del rango de gramaje como detalla en la 

garantía. 
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Cronograma de actividades 

Figura 7 

Cronograma de actividades 
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III. APORTES REALIZADOS 

 

 
3.1. PROCEDIMIENTO MONTAJE MECANICO DE PERIFERICOS YANKEE 

MP3 

1. Objetivo: 
 

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer el proceso 

que se empleara durante las actividades de Montaje Mecánico de 

Periféricos Yankee en la Mp3. Por parte de H&G Ingeniería y Equipos 

Mecánicos S.A.C 

 
2. Alcance 

 

Este procedimiento aplica durante el proceso de Montaje Mecánico de 

Periféricos Yankee en la Mp3. Involucrados para el reemplazo del 

Yankee por parte de H&G INGENEIRIA Y EQUIPOS MECANICOS 

S.A.C. 

 
3. Responsabilidades: 

Residente de Obra: 

a) El ingeniero residente de obra es la persona responsable de: 

b) Garantizar la implantación y aplicabilidad del Procedimiento de 

trabajopresentado por la organización. 

c) Responsable ante el cliente para asegurar el cumplimiento de los 

requisitoscontractuales del proyecto. 

d) Garantizar que H&G INGENIERIA S.A.C de los recursos 

humanoscalificados según el organigrama del proyecto. 

e) Garantizar que las fechas estipuladas en la planificación de 

la obra secumplan según lo previsto. 

f) Mantener adecuada comunicación con el representante de 

RECARD y PROTISA; durante las labores dentro del proyecto. 
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Jefe de SSOMA: 

a. El jefe SSOMA es la persona responsable de: 

b. Planificar, implementar y supervisar el Procedimiento de Trabajo 

Seguro, asícomo la matriz IPERC. 

c. Liderar y ejecutar la investigación y análisis de causa de 

accidentes de trabajo. 

d. Supervisar que las distintas áreas apliquen las medidas correctivas 

dadas por SSOMA PROTISA. 

 
Jefe Montajista: 
a) Personal a cargo de: 

 Supervisar y organizar las actividades constructivas dentro 

de la obra de montaje mecánico. 

 Conducir, controlar y evaluar el trabajo del personal 

calificado, operarios Mecánicos, Montajistas con el fin de 

cumplir las metas del plazo, rendimiento, calidad y 

seguridad establecidas en el proyecto. 

 
4. Términos y Definiciones: 

Montaje Mecánico: 

El montaje industrial es el proceso mediante el cual se emplaza 

cada equipo o componente en su posición definitiva dentro de un 

proceso productivo. La flexibilidad, combinada con la precisión, son 

cualidades fundamentales para realizar correctamente y con agilidad el 

montaje de equipos y sistemas industriales. 

 
Yankee: 

Es una máquina de papel Tissue de alta velocidad, el secado por 

evaporación se transforma en un proceso de mucha trascendencia, 

porque es un solo secador, aunque el papel es de peso base muy bajo. 

Una máquina de papel que utiliza un solo secador (el Yankee) 

para secar el papel, puede diferenciarse de la que utiliza multi cilindros, 

por lo siguiente: 
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a.- El Yankee cumple la función de secado en una sola superficie. 

b.- Algunos grados de papel, como el Tissue, son muy débiles cuando 

está la hoja húmeda, y el Yankee proporciona un excelente soporte para 

la hoja, pudiéndose utilizar aire a altas velocidades. 

Campana (Capota) Yankee: 

La campana Yankee permite que un manufacturador obtenga 

temperatura de suministro por encima de 1000° f con un coste total 

inferior de energía y con una producción incrementada. todos los 

componentes mayores, ventiladores de suministro, concentrador de 

flujo, cámara de ecualización del flujo de aire y quemador de gas se 

consolidan y se montan directamente sobre el dispositivo para eliminar 

la necesidad de requerimientos adicionales de espacio. 

Grúa Telescópica: 

Las grúas telescópicas sobre camión son un tipo de grúas móviles muy 

útiles para los trabajos de izamiento, extensión o giro de la determinada 

carga a distintos radios, lo que permite una total precisión y una mayor 

rapidez a la horade levantar, mover o desplazar todo tipo de cargas 

pesadas. 

5. Procedimiento de Montaje Mecánico de Periféricos Yankee en la

Mp3:

I. Ingreso de personal a planta.

II. Elaboración de ATS y permisos requeridos para la actividad.

III. Traslado desde Ex-Sorepa hasta la Nave de MP3 los elementos del

Yankee desmontados.

o Para el traslado de los elementos desmontados se utilizarán:

 Estockas, para elementos pequeños. que no superen 1Ton de

Kg y que sus dimensiones permitan el traslado sobre una

Parihuela y estocka

 Camión Pick-Man (Brazo Articulado), para los elementos

desmontados de mayor tamaño y peso. Que supere 1TON
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 Cama baja y Grúa telescópica, para el traslado de las capotas

o Los elementos a transportarse se deben asegurar por medio

de sogas,cadenas, fajas. (Según aplique)

o Se debe contar con un personal vigía o paletero, durante todo el

recorridorealizado desde ExSorepa hasta la MP3.

IV. Montaje de estructura soporte principal de maquina papelera

 Para el montaje de la estructura soporte principal de la maquina

papelera. Se dispondrá del servicio topográfico para verificar la

nivelación de la loza existente.

 Una vez se tenga la liberación topográfica se procederá a trasladar

a los puntos de montaje las piezas de la estructura. Esto se

realizará con apoyo de puente grúa asociado a la maquina

papelera.

 Se realizará el trazo de los puntos de posicionamiento y anclaje

de las columnas principales de la estructura soporte.

 Una vez se tenga listo el trazo de los puntos de columnas. Se

procederáa asegurar a las mismas al puente grúa con apoyo de

elementos de izaje.Para posteriormente comenzar con el montaje

de cada uno de ellas.

 Ya posicionada en el punto la columna, se procederá a anclar

medianteespárragos roscado con anclajes químicos.

 Antes de continuar con el montaje de las vigas de amarre del

soporte, sedebe esperar un máximo de 12 horas para que las

columnas estén bienfijadas.

 Ya fijadas las columnas principales del soporte, se procederá a

instalar las vigas de amarre.

 Para ello el personal técnico deberá asegurar las vigas de amarre

al puente grúa con uso de elementos de izaje.

 Ya aseguradas las vigas, se procederá con el montaje. Durante el

mismose contará con presencia de personal en calidad de viento.

 Ya posicionada la viga en el punto de las columnas. Estas se
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amarrarán de las vigas por medio de espárragos. Aplicándose 

torque al final del ajuste mecánico. 

 
V. Montaje de cilindro Yankee 

El montaje del cilindro yankee se realizará con apoyo de grúa 

telescópica de 80 TON. 

 Se trasladará desde ExSorepa hasta la unidad de MP3 con 

apoyo de plataforma cama baja, el cilindro yankee. 

 Para ello; el cilindro se posicionará sobre la plataforma con grúa 

de 80Ton 

 Una vez en posición, se procederá a asegurar la carga con uso 

de cadenas retenedoras. Durante el traslado se contará con 

personal guía. (Paletero) dirigiendo el tránsito de la carga. 

 Ya estando el cilindro yankee en la unidad papelera, se 

procederá conel montaje del mismo sobre la plataforma soporte 

del mismo. 

 Para ello, se trabajar con grúa de 80 Ton. El equipo se sujetará 

de la grúa a través de cables acerados con capacidad mayor a 

100 Ton. 

 Asegurado el cilindro, la grúa comenzara a realizar las 

maniobras de montaje. Durante las maniobras se contará con 

personal Rigger. 

 Posicionado en yankee sobre la estructura soporte principal de 

la papelera, este se procedera a fijar a la misma. 

 La fijación del yankee con la estructura se realizará por medio 

de las chumaceras asociadas al cilindro yankee. 

 Para esto, se debe anclar por medio de pernos roscados la 

chumaceraa la base del soporte. 

 A su vez se debe soldar topes metálicos por ambos lados de 

las chumaceras, con el fin de restringir el movimiento fuera de 

su eje al yankee. Una vez el mismo este en operaciones. 
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VI. Montaje de Capotas Lado transmisión y operador: 

Para el montaje de las capotas asociadas al Yankee; se llevará a cabo 

lo siguiente: 

a. Montaje de Capota Lado transmisión, con ayuda de Grúa 

telescópica de 50TON y, elementos de izaje (Eslingas, Grilletes) 

b. Montaje de soporte metálico de capotas, lado operador. Con 

ayuda de Puente Grúa y elementos de izaje (Eslingas y Grilletes 

y Balancín) 

Una vez se hayan posicionado las piezas de los soportes 

metálicos, se procederá a realizar el empernado y ajuste de los 

pernos asociados a la estructura. 

 Para el empernado del soporte el personal trabajar sobre 

Manlif y, empleara herramientas manuales, llaves mixtas y 

equipos de ajuste de pernos. 

c. Ya instalado y empernada la estructura soporte de las capotas, 

se procederá a instalar las bases de cremalleras y pistón 

asociadas a la capota lado transmisión. 

d. Ya asegurada la capota lado transmisión, se procederá con la 

instalaciónde la Capota lado operador. 

 Para la instalación de la capota lado operador, se empleará 

Grúa telescópica de 50TON. 

e. Una vez se encuentre en su posición final la capota lado operador 

se procederá con el montaje de las cremalleras y pistones 

asociadas a la capota. 

f. Se debe realizar el ajuste requerido en pernos y elementos de 

sujeción asociados a las capotas. 

g. Ya instaladas las capotas se procederá a la instalación de los 

ductos de ingreso y salida de aire desde y hacia las capotas. 

 El montaje de los ductos se realizará con la ayuda de puente 

grúa 

 El personal a cargo de la instalación de los ductos, trabajar 

desde equipo Manlift articulado. 
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 Para el empernado de los ductos se utilizará herramientas

manuales y llaves mixtas.

VII. Montaje de Caja Reductora

Para el montaje de la Caja reductora se utilizará el puente grúa,

herramientasmanuales y elementos de izaje; tales como: 

 Señorita de 5Ton

 Eslingas de 2 y 4 Ton

VIII. Montaje de Rodillo Formador

Para el montaje del rodillo formador se utilizará puente grúa de 20

TON, asociado a MP3, eslingas de 4TON y puntos de viento. 

 Se trasladará el Rodillo formador desde la zona Pope de la

MP3 hastael lugar de montaje (Zona de Formación).

 Una vez se encuentre en el punto de montaje el Rodillo

formador, se procederá con el izaje del mismo. En este punto

se empleará el puentegrúa y elementos de izaje. Así mismo

se realizará el montaje con 2 personas en posición de viento,

con el fin de apoyar en la maniobra.

 Ya estando el Rodillo formador sobre sus bancadas de

apoyo, se procederá a colocar los pernos de sujeción. Y a

ajustar los mismos.

 Para ajustar los pernos se emplearán llaves mixtas y llave

dinamométrica (Torquímetro).

IX. Montaje de Rodillos Secundarios

Para el montaje de los rodillos de tela secundarios, se empleará 

el uso de puente grúa y demás elementos de izaje. 

 El personal técnico procederá a aperturas de las cajas que

contienenlos rodillos. Para ello se hará uso de martillos de

carpintero y patas decabra.

 Una vez estén aperturadas las cajas. El personal técnico
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sujetara losextremos de los rodillos con las eslingas. 

 Ya asegurado los rodillos, se comenzará con el traslado de 

losmismos desde el lugar de las cajas; hasta su posición de 

montaje final. 

La actividad debe realizarse con personal en posición de 

viento. 

 Una vez posicionado los rodillos sobre sus soportes. El 

personal técnico procederá a ajustar lo pernos asociados a 

los rodillos secundarios. 

 
X. Montaje de Prensa de Succión y Colector de Prensa 

Para el montaje de Prensa y Colector de Prensa se emplearán el 

puente grúaasociado a MP3, señoritas, tecles cadena y eslingas. Así 

mismo se empleará riel de montaje fabricado especialmente para el 

montaje de la prensa y rodillos menores. 

 Con uso de puente grúa y eslingas se posicionará en la posición 

de montaje de prensa; el riel. 

 Una vez se encuentre el riel en su posición, se procederá a 

colocar sobre el mismo la prensa de succión, con ayuda de 

puente grúa y personal en posición de viento. 

 Con ayuda de puente grúa, riel y tecles cadena; se posicionará 

la prensa de succión sobre los brazos pivotantes del colector de 

prensa. 

 Una vez se encuentre en posición se procederá con el ajuste de 

la pernería asociada. 

 Para ajustar los pernos se dará uso de llaves mixtas. 

 Ya instalada la prensa de Succión, se procederá con la 

instalación delColector de prensa. 

 Para el mismo se utilizará el riel, puente grúa y elementos de izaje. 

 Con ayuda del puente grúa y personal en posición de Viento se 

situarásobre riel el colector de prensa. 

 Con apoyo de riel, puente grúa y elementos de izaje, el 
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personaltécnico procederá a colocar en su posición final el 

colector de prensa. 

 Ya instalado el colector se procederá a realizar el ajuste de la

pernería asociada al mismo. Así como el ajuste de los pernos.

 Una vez culminado el proceso de montaje y ajuste del colector

de prensa. Se debe proceder a alinear y ajustar las cuchillas

raspadorasasociadas al colector.

XI. Montaje de Cuchillas Crepadoras:

Para el montaje de las cuchillas crepadoras se utilizarán puente

grúa, teclescadenas y señoritas; así como juego de llaves mixtas y

llave dinamométrica.

 Con apoyo de puente grúa y elementos de izaje se coloca en

posiciónlas cuchillas crepadoras.

 Una vez en posición las cuchillas crepadoras, el personal

técnico procederá a colocar los pernos y realizar el ajuste de

los mismos.

 Para el ajuste de los pernos se utilizará juego de llaves mixtas

y Torquímetro.

 Una vez se haya finalizado el proceso de ajuste de las

cuchillas crepadoras. El personal técnico procederá a instalar

las cuchillas y a alinear las mismas con respecto del Yankee.

XII. Montaje de Brokel Pulper y elementos pasa papel.

Para el montaje del Brokel pulper se utilizará estocas, equipos

para anclar y juego de llaves mixtas.

 El personal técnico trasladara con apoyo de Estoca de 2TON

el Brokelpulper hasta lugar de montaje.

 Una vez en siyio se procedera a anclar el equipo en loza de

la nave. Para anclar el B.P se utilizará en taladro percutor y

pernos de anclajetipo Hiltin de 1/2”x4” de largo.

 Ya instalado el Brokel Pulper, se procederá con la instalación
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de las flautas y placas pasa papel. 

Nota: Esta unidad se encarga de llevar el papel desde la 

zona Yankeehasta la unidad del Pope. 

 
XIII. Montaje de la Unidad Pope de la maquina papelera 

Para el montaje de esta unidad se utilizará: puente grúa asociado 

a MP3, señoritas, tecles cadenas, juego de llaves mixtas y 

elementos de izaje; entreotros. 

 Con apoyo de puente grúa se procederá a montar la 

estructurametálica del pope (Brazos, columnas, techo y placa 

pasa papel). Parael montaje de estos se empleará el uso de 

Manlif articulado, en apoyopara que el personal realice las 

actividades de instalación de perneríay ajuste de las mismas. 

 Para el ajuste de la pernería se usarán juego de llaves mixtas. 

 Una vez montada toda la estructura metálica del pope. Se 

procederá al montaje del Cilindro pope, y los rodillos para el 

bobinado de papel. 

 Para el montaje del cilindro formador se empleará el puente 

grúa y elementos de izaje; así mismo se utilizará el manlif 

articulado, para que el personal pueda realizar las actividades 

de ajuste de toda la pernería asociada a la unidad. 

 
XIV. Montaje de plataformas y escaleras de acceso hacia la maquina 

papelera 

 Se trasladarán con uso de estocas las plataformas, barandas 

y escaleras hasta el lugar del montaje. 

 Se comenzará instalado las plataformas de acceso. Con uso 

de puente grúa y elementos de izaje; tales como eslingas y 

grilletes. 

 Para la instalación de las plataformas de acceso las mismas 

se irán uniendo una con respecto de la otra a través de la 

viga principal de amarre y pernos de sujeción. 
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 Ya instaladas las ´plataformas, se procederá a instalar las 

barandas de protección de las mismas. 

 La instalación de las barandas se hará con uso de puente 

grúa. Una vez posicionada las barandas, se ajustarán con 

pernos de amarre. 

 Culminado el trabajo de instalación de barandas, se finalizará 

con el montaje de las escaleras de acceso. Par ello se usará 

el puente grúa, para levantar y colocará las escaleras en su 

posición. Las mismas seanclarán a la estructura soporte y al 

piso de la nave. 

 Para las actividades de montaje de plataformas y escaleras 

deacceso. El personal técnico trabajara sobre equipo manlif 

articulado. 

 
NOTAS GENERALES: 

1) Se debe contar con personal Rigger y/o voz de mando durante toda la 

actividadde maniobra para el Montaje. 

 
6. Equipos, herramientas y Epps´ a usarse: 

6.1. Equipos: 

 Puente Grúa de 20TON asociado a MP3 

 Grúa Telescópica de 50 y 80 TON 

 Manlif articulado de 20 

 Manlif elevador (Tipo Tijera) 

 

6.2. Herramientas: 

 Juegos de llaves Mixtas 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de Dados 

 Torquímetros 

 Tecles (Señoritas) de 2, 3 y 5 TON 

 Gatas Hidráulicas 
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 Tortugas

 Estocas de 2 TON

 Paletas de Pare/Siga

 Eslingas

 Sogas

 Grilletes

 Andamios**

6.3 Epps: 

 Casco con Barbiquejo

 Zapatos de Seguridad

 Lentes

 Tapones auditivos

 Chalecos reflectivos

 Arnés**

 Guantes

 Trajes descartables **

 Mascara media cara **

 **Si el trabajo lo amerita
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REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA 
 

Figura 8 

Reporte Fotográfico de Obra N° 1 
 
 
 

 
Figura 9 

Reporte Fotográfico de Obra N° 2 
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Figura 10 

Reporte Fotográfico de Obra N° 3 
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Figura 11 

Reporte Fotográfico de Obra N° 4 
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Figura 12 

Reporte Fotográfico de Obra N° 5 
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Figura 13 

Reporte Fotográfico de Obra N°6 

Figura 14 

Reporte Fotográfico de Obra N° 7 
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Figura 15 

Reporte Fotográfico de Obra N° 8 
 
 

 
 

Figura 16 

Reporte Fotográfico de Obra N° 9 
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Figura 17 

Reporte Fotográfico de Obra N° 10 
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3.2 EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA 

3.2.1 Presupuesto 
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3.2.2 Curva S 
 

Tabla 1 

Montos y/o Porcentajes Valorizados Programados 

 
MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS 

 NUEVOS SOLES PORCENTAJES 

DIAS PLAZO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

0 - - 0.00% 0.00% 

 

15d 
 

72,931.27 
 

72,931.27 
 

17.53% 
 

17.53% 

 

30d 
 

118,820.15 
 

191,751.42 
 

28.56% 
 

46.09% 

 

45d 
 

146,694.62 
 

338,446.04 
 

35.26% 
 

81.35% 

 

60d 
 

77,590.89 
 

416,036.93 
 

18.65% 
 

100.00% 

 416,036.93  100.00% 82.47% 

 
 

Tabla 2 

Montos y/o Porcentajes Valorizados Ejecutados 

 
MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS EJECUTADOS 

 

  NUEVOS SOLES PORCENTAJES 

MES - AÑO DIAS PLAZO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

 0d - - 0.00% 0.00% 

Nov-12 15d 77,216.45 77,216.45 18.56% 18.56% 

Dic-12 30d 125,684.76 202,901.21 30.21% 48.77% 

Ene-13 45d 149,107.64 352,008.85 35.84% 84.61% 

Feb-13 60d 64,028.08 416,036.93 15.39% 100.00% 

  416,036.93  100.00%  
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Figura 18 

Porcentaje de Avance : Programado vs Ejecutado 

PORCENTAJE DE AVANCE: PROGRAMADO Vs EJECUTADO (CURVA S) - CONTRATO PRINCIPAL 
0 días 15 días 30 días 45 días 

60d; 100,00%
60 días

60d; 100,00% 
100,00% 

45d; 84,61% 

45d; 81,35% 80,00% 

60,00% 

30d; 48,77% 
PROGRAMADO 

30d; 46,09% 
EJECUTADO 40,00% 

15d; 18,56% 

15d; 17,53% 

VALORIZACIÓN 
N° 01 

VALORIZACION 
N° 02 

VALORIZACION 
N° 03 

VALORIZACION 
N° 04 

20,00% 

0; 0,00% 
0d; 0,00% 0,00% 
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 
 

Se realizó el montaje de la máquina papelera Tisú, como se observa se observa 

en la curva S, se cumplió con el tiempo programado y con los recursos previstos, 

ello debido a la planificación realizada, la metodología usada para el control de 

los avances y verificación del cumplimiento de las especificaciones del fabricante 

en cada etapa. La aplicación de la Política integrada de calidad, seguridad, salud 

en el trabajo y medio ambiente, el cumplimiento de los procedimientos, usos de 

EPPS y controles de calidad permitió la ejecución accidentes o pérdidas que 

lamentar. Al terminar el montaje se cumplieron con un saldo positivo las pruebas 

realizadas a la máquina. 

 
 Se elaboró el procedimiento de montaje de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante de la máquina estándares de calidad y análisis del trabajo 

seguro. 

 
 Se programaron las actividades en 60 días calendarios, se hizo la 

planificación del trabajo seguro, se detalló los materiales, herramientas, 

equipos, EPPS necesarios para la ejecución de la obra. 

 

 
 Se montó cada parte de la máquina de acuerdo a los procedimientos ya 

elaborados haciendo las verificaciones recomendadas por el fabricante en 

cada etapa. 

 
 Se realizaron las pruebas de funcionamiento del equipo con saldo positivo 

y verificación por parte del cliente. 
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V. RECOMENDACIONES

 Se recomienda hacer un correcto requerimiento de herramientas,

materiales y equipos para evitar pérdidas de tiempo en la ejecución.

 En la programación tener en cuenta la secuencia correcta de las

actividades y evitar demoras o falta de los recursos necesarios.

 Siempre tener en cuenta las recomendaciones dadas por del fabricante,

considerando la experiencia y criterio del ingeniero residente y

supervisores.

 Se deben realizar controles en cada etapa para asegurar el cumplimiento

de lo programado y la toma de acciones correctivas en caso de retrasos

o incumplimiento de las especificaciones.
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ANEXOS 



5
4 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Proyecto: Montaje Mecanico de 
Periféricos del Yankee MP3. 
Empresa Ejecutante: H&G 
Ingenieria y Equipos Mecanicos 
S.A.C 

Inicio de Proyecto: 13 de Marzo de 2012 
 

Inicio de Desmontaje: 14 de Marzo de 2012 

Inicio de Montaje: 30 de Marzo de 2012 

 INICIO DE 
PROYECTO 

: 

martes, 17 de 
Mayo de 2022 

  
Día 1 

 
Día 2 

 
Día 3 

 
Día 4 

 
Día 5 

 
Día 6 

 
Día 7 

 
Día 8 

 
Día 9 

 
Día 10 

 
Día 11 

 
Día 12 

 
Día 13 

 
Día 14 

 
Día 15 

 
Día 16 

 
Día 17 

 
Día 18 

 
Día 19 

 
Día 20 

 
Día 21 

 
Día 22 

 
Día 23 

 
Día 24 

 
Día 25 

 
Día 26 

 
Día 27 

 
Día 28 

 
Día 29 

 

Día 30 

 

Horar 
io de 
trabaj 

o: 

Doble 
Turno 

de 
12Hrs 
C/U 

 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h
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D
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N
o

c
h

e
 

D
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N
o

c
h
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D
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N
o

c
h
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D
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N
o

c
h
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D
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N
o

c
h
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D
ia

 

N
o

c
h
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D
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N
o

c
h
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D
ia

 

N
o

c
h
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D
ia

 

N
o

c
h
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N
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c
h
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D
ia

 

N
o

c
h
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D
ia
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D
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N
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D
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N
o

c
h
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D
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N
o

c
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D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

N
o

c
h

e
 

D
ia

 

   

N
o

c
h

e
D

ia
 N

o
ch

e 

P
u

es
ta

 e
n

 M
ar

ch
a 

d
e 

M
aq

u
in

a 
P

ap
el

er
a 

 

Ítem 
N° 

Descripción 
de 
Actividades 

 

Fecha 
Inicio 

 

Fecha 
Fin 

  
12/03/2 

012 

 
14/03/2 

012 

 
15/03/2 

012 

 
16/03/2 

012 

 
17/03/2 

012 

 
18/03/2 

012 

 
19/03/2 

012 

 
21/03/2 

012 

 
22/03/2 

012 

 
23/03/2 

012 

 
24/03/2 

012 

 
25/03/2 

012 

 
26/03/2 

012 

 
28/03/2 

012 

 
29/03/2 

012 

 
30/03/2 

012 

 
31/03/2 

012 

 
1/04/2 

012 

 
2/04/2 

012 

 
3/04/2 

012 

 
4/04/2 

012 

 
5/04/2 

012 

 
6/04/2 

012 

 
7/04/2 

012 

 
8/04/2 

012 

 
11/04/2 

012 

 
12/04/2 

012 

 
13/04/2 

012 

 
14/04/ 

2012 

15/04/201216-04-12 
17-04-12 18-04-12 19- 

04-12 

 
 

3.0 

Montaje de 
Estructura 
soporte 
principal de 
Maquina 
Papelera 

                                                             

 traslado de 
estructuras 
desde 
sorepa a 
nave mp3 

 
17/05/ 
2012 

 
17/05/2 

012 

 

1 

                                                          

  

Montaje de 
Columnnas 
principales 

 
17/05/ 
2012 

 
20/05/2 

012 

 

2 

                                                          

  

Montaje de 
Vigas de 
amarre 

 
21/05/ 
2012 

 
22/05/2 

012 

 

2 

                                                          

  
Ajuste de 
tornilleria 

 
22/05/ 
2012 

 
22/05/2 

012 

 

1 

                                                          

 

3.01 
Montaje de 
Cilindro 
Yankee 

                                                             

 traslado de 
yankee 
desde 
sorepa hsta 
mp3 

 
22/05/ 
2012 

 
23/05/2 

012 

 
 

2 

                                                          



5
5

posicionami 
ento de 
yankee 
sobre 
bancada 

23/05/ 
2012 

23/05/2 
012 

1 

ajuste de 
chumaceras 
del yankee 

24/05/ 
2012 

24/05/2 
012 

1 

3.01 

Montaje de 
Capotas 
Lado 
Húmedo y 
Lado Seco 

3.01.1 

Traslado de 
Capota Lado 
humedo de 
ExSorepa a 
MP3 

24/05/ 
2012 

24/05/2 
012 

1 

3.01.2 

Montaje de 
Soporte de 
Capota Lado 
Operador. 

24/05/ 
2012 

24/05/2 
012 

1 

3.01.3 

Instalación 
de Soportes 
de 

Cremallera y 
Polín. 

24/05/ 
2012 

24/05/2 
012 

1 

3.01.4 
Montaje de 
Capota Lado 
Húmedo. 

24/05/ 
2012 

24/05/2 
012 

1 

3.01.5 

Montaje de 
Tubo de 
amarre, para 
soporte de 
capota. Lado 
Húmedo. 

24/05/ 
2012 

24/05/2 
012 

1 

3.01.6 

Traslado de 
Capota Lado 
Seco de 
ExSorepa a 
MP3 

25/05/ 
2012 

25/05/2 
012 

1 

3.01.7 
Montaje de 
Capota Lado 
Seco. 

25/05/ 
2012 

25/05/2 
012 

1 

3.01.8 

Montaje de 
Tubo de 
amarre, para 
soporte de 
capota. Lado 
seco. 

25/05/ 
2012 

25/05/2 
012 

1 

3.01.9 

Instalación 
de Pistones 
lado 
Transmisión 
y Operador. 

25/05/ 
2012 

25/05/2 
012 

1 



5
6

3.01.1 
0 

Instalación 
de Ductos 
de ingreso 
de aire a 
Capotas. 

23/05/ 
2012 

26/05/2 
012 

3 

3.01.1 
1 

Alineamiento 
de Capotas 

27/05/ 
2012 

28/05/2 
012 

1 

3.02 
Montaje de 
Reductor 
de Yankee 

3.02.1 
Montaje de 
Reductor de 
Yankee 

29/05/ 
2012 

31/05/2 
012 

3 

3.02.2 

Instalacion 
de 
Campana, 
codo y 
tuberia de 
Vapor a 
Reductor 

29/05/ 
2012 

31/05/2 
012 

3 

3.02.3 

Montaje de 
Motor 
asociado a 
Reductor 

29/05/ 
2012 

31/05/2 
012 

3 

3.02.4 

Montaje de 
Cardans (2 
Unds) 
asociados a 
Reductor 

1/06/2 
012 

1/06/20 
12 

1 

3.02.5 

Instalacion 
de Tapas 
protectoras 
de Cardans 

1/06/2 
012 

1/06/20 
12 

1 

Montaje de 
Rodillo 
Formador 

alineamiento 
de rodillo 
formador 

1/06/2 
012 

1/06/20 
12 

1 

Ajuste de 
perneria de 
rodillo 
formador 

1/06/2 
012 

1/06/20 
12 

1 

Montaje de 
Rodillos 
secundario 
s 

alineamiento 
de rodillos 
secundarios 

2/06/2 
012 

2/06/20 
12 

0 



5
7 

 

 
 

 
Ajuste de 
perneria de 
rodillos 
secundarios 

 
2/06/2 
012 

 
2/06/20 

12 

 

0 

                                                          

 Montaje de 
prensa de 
succion y 
colector de 
prensa 

                                                             

  

Montaje de 
prensa de 
succion 

 
3/06/2 
012 

 
3/06/20 

12 

 

0 

                                                          

 
Ajuste de 
perneria de 
prensa de 
succion 

 
3/06/2 
012 

 
3/06/20 

12 

 

0 

                                                          

  

Montaje de 
colector de 
prensa 

 
3/06/2 
012 

 
3/06/20 

12 

 

0 

                                                          

  
Montaje de 
junta flexible 

 
4/06/2 
012 

 
4/06/20 

12 

 

1 

                                                          

 
ajuste de 
perneria de 
colector de 
prensa 

 
4/06/2 
012 

 
4/06/20 

12 

 

1 

                                                          

  

Montaje de 
cuchillas 
crepadoras 

                                                             

  

Montaje de 
cuchillas 
crepadoras 

 
4/06/2 
012 

 
5/06/20 

12 

 

2 

                                                          

  

alineamiento 
de cuchillas 
crepadoras 

 
5/06/2 
012 

 
6/06/20 

12 

 

2 

                                                          

 
ajsute de 
perneria de 
cuchillas 
crepadoras 

 
6/06/2 
012 

 
6/06/20 

12 

 

1 

                                                          

 Montaje de 
Brokel 
pulper y 
elemntos 
pasa papel 

                                                             

  

Instalacion 
de Brokel 
Pulper 

 
6/06/2 
012 

 
6/06/20 

12 

 

1 

                                                          



5
8

Anclaje de 
Brokel 
pulper 

6/06/2 
012 

6/06/20 
12 

1 

Instalacion 
de trompeta 
pasa papel 

6/06/2 
012 

6/06/20 
12 

1 

montaje de 
tapa 
revatible de 
brokel pulpel 

6/06/2 
012 

6/06/20 
12 

1 

instalacion 
de barra 
pasa papel 

7/06/2 
012 

7/06/20 
12 

1 

ajuste y 
tornilleria de 
elementos 
pasa papel 

7/06/2 
012 

7/06/20 
12 

1 

3.04 

Montaje de 
unidad 
pope de la 
maquina 
papelera 

3.04.1 
Montaje de 
Alimentador 
de Barra 

6/06/2 
012 

6/06/20 
12 

1 

3.04.2 
Brazo 
soporte 
Lado "B" 

6/06/2 
022 

6/06/20 
22 

1 

3.04.3 
Tubo de 
Amarre 
"Cuadrado" 

6/06/2 
012 

6/06/20 
12 

1 

3.04.4 

Placas de 
suspensión 
de rodillos 
"A y B" 

6/06/2 
012 

6/06/20 
12 

1 

3.04.5 

Tubo 
Principal. 
Parte 
Superior del 
pope 

7/06/2 
012 

7/06/20 
12 

1 

3.04.6 
Techo del 
Pope 

7/06/2 
012 

7/06/20 
12 

1 

3.04.7 

Instalacion 
de 
Alimentador 
de Goma 

7/06/2 
012 

7/06/20 
12 

1 



5
9

3.05 

Montaje de 
Ductos 
Extractor 
de Polvo 

3.05.1 

Instalación 
de Tanque 
extractor de 
Polvo 

8/06/2 
012 

8/06/20 
12 

1 

3.05.2 

Instalación 
de ducto 
extractor de 
polvo. Lado 
Transmisión. 

8/06/2 
012 

8/06/20 
12 

1 

3.05.5 

Instalación 
de Ducto 
extractor de 
Polvo. Lado 
Pope., 

8/06/2 
012 

8/06/20 
12 

1 

3.05.3 

Instalación 
de Ducto 
extractor de 
Polvo. Parte 
Inferior de 
Scanner. 

9/06/2 
012 

9/06/20 
12 

0 

3.05.4 

Instalación 
de Ducto 
extractor de 
Polvo. Parte 
Superior de 
Scanner. 

9/06/2 
022 

9/06/20 
22 

1 

3.07 

Montaje de 
Plataformas 
de acceso 
al Yankee. 

3.07.1 

Montaje de 
plataforma 
Frontal. 
Lado Pope. 

10/06/ 
2012 

10/06/2 
012 

0 

3.07.2 

Montaje de 
plataforma 
lateral. Lado 
Operador. 

11/06/ 
2012 

12/06/2 
012 

2 

3.07.3 

Montaje de 
escaleras de 
acceso a 
plataformas 
lado 
operador y 
lado pope. 

11/06/ 
2012 

12/06/2 
012 

2 

3.07.4 

Montaje de 
plataforma y 
escalera de 
acceso, lado 
alimentador 
de tela 

11/06/ 
2012 

12/06/2 
012 

2 

3.07.5 

Montaje de 
plataforma y 
escalera 
lado 
transmisión. 

12/06/ 
2012 

13/06/2 
012 

2 



6
0 

 

 
 

 
 

3.07.6 

Montaje de 
plataforma y 
escalera de 
acceso, 
parte 
superior de 
Capotas. 

 

 
12/06/ 
2012 

 

 
13/06/2 

012 

 
 

2 

                                                          

 

3.08 
Montaje de 
Tuberías 
Menores 

                                                             

 

3.08.1 

 

Instalación 
de 
regaderas 

 
13/06/ 
2012 

 
13/06/2 

012 

 

1 

                                                          

 

3.08.2 

 

Instalación 
de Tuberías 
de agua 

 
13/06/ 
2012 

 
14/06/2 

012 

 

2 

                                                          

 

3.08.3 

 

Instalación 
de tuberías 
de aceite 

 
13/06/ 
2012 

 
14/06/2 

012 

 

2 

                                                          

 

3.08.4 

 

Instalación 
de tuberías 
neumáticas 

 
14/06/ 
2012 

 
15/06/2 

012 

 

2 

                                                          

 
 

3.08.5 

Montaje de 
tubería de 
ingreso de 
vapor al 
Yankee 

 
14/06/ 
2012 

 
15/06/2 

012 

 
 

2 

                                                          

 

3.08.6 

Instalación 
de tuberías 
de PVC. 
Drenajes. 

 
14/06/ 
2012 

 
15/06/2 

012 

 

2 

                                                          

 
3.09 

Montaje de 
Sistema 
Eléctrico y 
Neumático 

                                                             

 

3.09.1 

Instalación 
de bandejas 
eléctricas, 
lado frontal. 
"Pope" 

 
15/06/ 
2012 

 
16/06/2 

012 

 

1 

                                                          

 
 

 
3.09.2 

Instalación 
de soporte 
metálico 
para 
bandeja 
eléctrica 
lado 
operador. 

 
 

15/06/ 
2012 

 
 

16/06/2 
012 

 
 

 
1 

                                                          

 
 

3.09.3 

Instalación 
de bandejas 
eléctricas 
hasta tablero 
neumáticos. 

 
15/06/ 
2012 

 
16/06/2 

012 

 
 

1 
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1

3.09.4 

tendido de 
cableado 
eléctrico y 
neumático 
parte frontal 
y operador. 

15/06/ 
2012 

16/06/2 
012 

1 

3.09.5 

Montaje de 
tableros 
neumáticos, 
Secundarios 

lado 
operador. 

17/06/ 
2012 

18/06/2 
012 

1 

3.09.6 

Montaje de 
tablero de 
mando de 
Pope 

17/06/ 
2012 

18/06/2 
012 

1 

3.09.7 
Conexionad 
o de tablero
Neumático

19/06/ 
2012 

20/06/2 
012 

2 

3.09.8 

Conexionad 
o de tablero
de mando
de Pope.

19/06/ 
2012 

20/06/2 
012 

2 

4.0 
Puesta en 
Marcha de 
Yankee 

4.01 

Acompañam 
iento 
durante 
pruebas de 

arranque del 
Equipo 

21/06/ 
2012 

25/06/2 
012 

3 



6
2 

 

 

ANEXO2:GREASEPOINTSDIAGRAMMP3 
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ANEXO3:MP3–VISTADEPLANTA 
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ANEXO4: IPERCMONTAJEDEMÁQUINAPAPELERATISSUEMP3 
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