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INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe busca implementar y reforzar un Plan de Mantenimiento 

Preventivo en los Equipos Críticos del Proceso Productivo de Harina y Aceite 

de Pescado en la Empresa Tecnológica de Alimentos SA. para asegurar la 

Disponibilidad y Confiabilidad de los equipos, reducir los costos de 

mantenimiento durante el ciclo de vida y mantener las buenas condiciones de 

operación para obtener un producto final de Calidad. 

 
La estrategia del Mantenimiento Preventivo debe contar con una planificación y 

programación establecida en los equipos críticos, con un buen procedimiento 

para la ejecución y control para asegurar el cumplimiento. 

 
Esto debe incluir: 

 
 

 Listado de todos los equipos y las frecuencias a los cuales debe recibir 

MP. 

 Una programación para el año que se detalle las tareas por mes, 

semana y días. 

 Asignación de personas responsables para hacer los trabajos. 

 Supervisión adecuada de que el trabajo se hace con la calidad 

adecuada y en el tiempo correcto. 

 Actualización de los registros para mostrar que el trabajo se realizó 

cuando corresponde. 

 Seguimiento necesario para corregir cualquier desviación. 

 

En el Capítulo I. Se detallan los Objetivos del presente informe, indicando el 

principal “Implementación de un Plan de Mantenimiento Preventivo de los 

Equipos Críticos del Proceso Productivo de Harina y Aceite de Pescado”, la 

organización empresarial con su Filosofía, Misión, Visión y Valores. 

Adicionalmente se detalla la estructura Organizacional Gerencial y de 

Mantenimiento de Planta en particular. 



 
 

Así mismo, se describe la evolución de la empresa desde el año 2002 a la 

actualidad, contando con 09 Fábricas de Producción en todo el litoral peruano 

de Norte a Sur. 

 
En el Capítulo II. Se referencian antecedentes de informes con respecto a la 

implementación de un mantenimiento preventivo en fábricas de Producción de 

Harina y Aceite de Pescado. Se describe el marco teórico del Mantenimiento 

(Tipos y Clasificación, Estrategias de un Plan de Mantenimiento e Indicadores 

de Gestión). También se detalla el Proceso productivo de la harina y aceite de 

pescado (etapas, equipos y parámetros críticos de control). Luego, se 

describen mis funciones como Ingeniero de Mantenimiento desde el año 2017, 

en la empresa. Posteriormente, se mencionan las 04 Etapas y actividades a 

realizar por cada etapa para la implementación y reforzamiento de un Plan de 

mantenimiento Preventivo. Finalmente, se realiza un Cronograma de 

Actividades para el seguimiento y control de cada Etapa. 

 
En el Capítulo III. Se detallan las actividades por cada etapa en la 

implementación del mantenimiento preventivo. Iniciando, con la identificación 

de equipos involucrados en el proceso productivo con sus respectivas fichas 

técnicas. Segundo, con el análisis de Criticidad de los equipos de acuerdo con 

la importancia de su función. Tercero, con el diseño de planes de 

mantenimiento preventivo y de los recursos necesarios a los equipos críticos. 

Cuarto, con la programación y ejecución de las actividades. Finalmente, se 

realiza una evaluación técnica-económica con respecto a las fallas en los 

equipos antes de la implementación del mantenimiento preventivo que se 

traducirán a horas de parada, para tener un equivalente monetario en pérdidas 

de producción por calidad versus las horas de parada con la implementación 

del MP. 



En los apéndices, se mostrarán las fichas técnicas, el análisis de criticidad de 

todos los equipos que participan en la producción y el historial de fallas para la 

evaluación económica. 

 
En el Capítulo IV. Se detallan las conclusiones de la implementación del 

mantenimiento preventivo, demostrando mejora en la productividad del proceso 

productivo y costos de producción. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

 
 

1.1 Objetivos 

 
 

1.1.1 Objetivo General 

 
Implementación de un plan de mantenimiento preventivo de los equipos críticos 

del proceso productivo de harina y aceite de pescado en una planta de 120 

TPH. 

 
1.1.2 Objetivos específicos 

 
 Identificación de los equipos involucrados en el proceso productivo.

 

 Jerarquización de los equipos a críticos, de acuerdo con la importancia de su 

función.

 
 Diseño de planes de mantenimiento preventivo de los equipos críticos.

 

 Programación del mantenimiento y optimización en la asignación de recursos.

 

 Evaluación y control de las actividades de mantenimiento.

 

1.2 Organización de la Empresa o Institución. 

 

1.2.1 Antecedentes históricos 

 
Tecnológica de Alimentos SA. es una empresa pesquera peruana, líder en la 

producción de ingredientes y alimentos marinos de alta calidad y valor 

agregado que opera en armonía con la comunidad y el medio ambiente. 

 
Actualmente TASA es el mayor productor y exportador de harina y aceite de 
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pescado del mundo y uno de los principales proveedores de aceite refinado y 

concentrado de pescado Omega 3. 

 
  En el 2001, el 14 de agosto inician operaciones con 279 colaboradores, 6 

embarcaciones y 2 plantas.

 
 En el 2003 y 2004, empiezan con la pesca de jurel y caballa para consumo 

humano. Adquiere la planta de harina en Supe, al norte Lima, Samanco y 

Malabrigo.

 
 En el 2005, adquieren el grupo SIPESA y se convierte en el mayor productor de 

harina y aceite de pescado.

 
 En el 2009 y 2010, inauguran la planta de harina de pescado en Chimbote con 

una capacidad instalada de 226 TM.

 
 En el 2011, logran el récord de producción más alto de harina 430,176 TM y 

aceite de pescado 93,541 TM.

 
 En el 2015 y 2016, inician operaciones en la nueva unidad OMEGA para la 

refinación y concentración de aceite de pescado.

 
 En el 2020, son la primera pesquera en firmar el Acuerdo de Producción Limpia 

(APL), promovido por los Ministerios del Ambiente y de la Producción, que 

permite implementar estrategias para el uso eficiente de bienes en desuso y en 

la gestión de residuos sólidos.
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1.2.2 Filosofía empresarial 

Misión 

Brindar a nuestros clientes productos de origen marino de alta calidad, 

maximizando las propiedades nutricionales del recurso con una gestión 

sostenible. 

 
Visión 

Ser una empresa de clase mundial líder e innovadora en el aprovechamiento 

sostenible de recursos marinos con fines nutricionales. 

 

Valores 

 
Seguridad y Sostenibilidad 

 
 

 Me cuido y cuido a mis compañeros considerando que la seguridad en lo más 

importante.

 
 Genero un impacto positivo en la sociedad, trabajando con integridad y siendo 

responsable con los grupos de interés de mi entorno y el medio ambiente.

 

Enfoque en las Personas 

 Pido y doy retroalimentación constante que ayude a mejorar.

 

 Actúo con respeto y comunico con transparencia.

 

Resultados Extraordinarios 

 
 

 Cumplo con lo que prometo.

 

 Aprendo de mis errores y mejoro.
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Operación Excelente 

 
 

 Busco la mejora continua para lograr la mejor calidad y eficiencia.

 

 Hago bien las cosas planificando adecuadamente.

 

Trabajo en Equipo 

 
 

 Actúo pensando siempre en lo mejor para la organización, no solo en mi área.

 

 Soy proactivo y me anticipo a las necesidades de mi área y de otras áreas.

 
 

Política de Gestión 

 

 Brindar productos inocuos y servicios de alta calidad.

 

 Actuar como una empresa sostenible y responsable con sus recursos naturales 

y grupos de interés.

 
 Prevenir la contaminación ambiental, la ocurrencia de lesiones, enfermedades 

y actividades ilícitas.

 
 Cumplir con las regulaciones, normativas y compromisos aplicables.

 

 Mejorar e innovar continuamente productos, procesos y tecnología.

 
 

1.2.3 Estructura Organizacional 
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Estructura General Alta Gerencia. 

A continuación, se presentan las Gerencias involucradas en la estructura 

organizacional de la empresa. 

 
 

Figura 1. Organigrama Gerencial 

 

Estructura Planta Producción. 

 

A continuación, se presentan las Áreas involucradas en la estructura 

organizacional de la planta de producción de harina y aceite de pescado. 

 
 

 

Figura 2. Organigrama Planta Producción. 
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2 FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

2.1 Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 

 
La elaboración del siguiente proyecto se desarrolló tomando como referencia 

algunos trabajos que a continuación se detallan. 

 
Internacional 

 

 Boris Andrés Alarcón Quiñonez y Denis Melissa Romero Montenegro 

(2020 – Ecuador – Universidad Politécnica Salesiana), en su proyecto: 

“Diseño de un Plan de Mantenimiento Preventivo para una Empresa 

Productora y Comercializadora de Harina y Aceite de Pescado 

ubicada en la ciudad de Santa Elena”, orienta el estudio de la 

situación actual de la planta para conocer su proceso productivo y 

enfatizar en las fases de mayor relevancia y equipos involucrados 

considerados críticos, para de esta manera realizar un plan de 

mantenimiento de los mismos.

 
Este proyecto nos ha servido como modelo para la implementación de 

un mantenimiento preventivo, iniciando por las especificaciones técnicas 

de fabricantes, así como data técnica de la empresa para así evaluar la 

frecuencia de los diversos mantenimientos. 

 
 Esteban Ojeda Islas (2018 – Chile – Universidad Técnica Federico María 

Sede Concepción), en su informe: “Evaluación de un Plan de 

Mantenimiento Preventivo para equipo Cocedor de Pesquera 

Camanchaca Pesca sur”, evalúa el proceso y el equipo de cocción de 

la producción de harina de pescado. Se revisa el historial de fallas y del 

proceso para analizar los componentes del equipo.



7  

Ese informe contempla segmentos cualitativo y cuantitativo, para un 

análisis basado en la confiabilidad en su periodo de estudio. 

 
 Walter Valdemar Apablaza Solis (2017 – Chile – Universidad del Bio- 

Bio), en su proyecto: “Plan de mantenimiento automatizado Ponton 

Pesquera Camanchaca Pesca Sur S.A.”, realiza un levantamiento de 

los equipos críticos que componen al sistema de descarga de la

Pesquera, generando códigos para los equipos y sus piezas en el 

software SAP. 

 
 
 

 
Nacional 

 

 Jaimes Yemin Oneglio Majino (2013 – Perú -Universidad Nacional de 

Ingeniería), en su proyecto titulado: “Implementación del Plan de 

Mantenimiento a Sistemas Críticos de los Equipos de una Planta de 

Procesamiento de Harina y Aceite de Pescado 5 Tn/Hr”, describe 

como diagnosticar los sistemas críticos de los equipos de planta para 

determinar sus planes.

 
Este proyecto calcula el beneficio económico en la implementación del 

plan de mantenimiento, con respecto a su situación actual. 

 
 Víctor Abel Espejo Olivares (2014 – Perú – Universidad Privada del 

Norte), en su proyecto: “Propuesta de mejora del plan de 

mantenimiento predictivo de los equipos críticos del proceso 

productivo para reducir la criticidad en la empresa Copeinca SAC”, 

busca conocer los puntos débiles dentro del proceso y formular 

propuestas para mejorar la gestión del mantenimiento, implementando la 

gestión del mantenimiento predictivo.
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Este proyecto se enfoca en los equipos críticos, para mejorar el 

indicador de la disponibilidad, reduciendo los tiempos de parada con su 

respectivo análisis económico en un periodo de 24 meses. 

 
 Mario José Jara Mejía (2014 – Perú – Universidad Nacional de 

Ingeniería), en su proyecto: “Implementación de un plan de 

mantenimiento preventivo para el sistema de descarga de chatas 

absorbentes de una planta de producción de Harina y Aceite de 

pescado de 100 Tn/Hr”., muestra la situación actual del sistema de 

descarga detallando las fallas y su impacto en la producción que sirven 

de base para la implementación.

 
Este informe nos ha servido como referencia, iniciando con fichas 

técnica de los equipos que componen el sistema, las fallas y el costo por 

los mantenimientos correctivos, se realiza el análisis de criticidad para 

evaluar la prioridad de estos y asignar de manera óptima los recursos. 

Posteriormente, se realiza la programación para su medición con 

indicadores mostrando la mejora en la disponibilidad. 
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2.1.1 Bases teóricas 

Mantenimiento 

 
Combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión, 

durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo 

a un estado en el cual pueda desarrollar la función requerida. Norma UNE-EN 

133306:2018. Mantenimiento. Terminología del Mantenimiento. 

 
La principal función del mantenimiento es sostener la funcionabilidad de los 

equipos y el buen estado de las maquinas a través del tiempo. Bajo esta 

premisa se puede entender la evolución del área de mantenimiento al atravesar 

las distintas épocas, acorde con las necesidades de sus servicios, que generan 

bienes reales o intangibles mediante la utilización de estos activos para 

producirlos. (MORA, A, Evolución del Mantenimiento: Mantenimiento, 

Planeación, ejecución y control, México, Alfaomega Grupo Editor, 2009, 13 pp. 

ISBN 9789586827690.) 

 
La combinación de todas las acciones técnicas y administrativas asociadas 

tendientes a conservar un ítem o restablecerlo a un estado tal que pueda 

realizar la función requerida. Norma Británica BS 3811 

 
 

Tipos de Mantenimiento 

 
 

Según la Norma Europea EN 13306:2017. 

 

Después del Fallo: 

 
 

 Mantenimiento Correctivo 
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Conjunto de tareas destinadas a la corrección del defecto cuando el equipo 

deja de operar, se trata directamente de la reparación de averías. Se subdivide 

en: 

 
 Correctivo Inmediato: Se realiza inmediatamente después de la 

verificación de un fallo funcional.

 
 Correctivo Diferido: Que puede programarse.

Antes del Fallo: 

 
 

 Mantenimiento Preventivo

 

Conjunto de actividades que se realizan a intervalos predeterminados con la 

intención de minimizar la probabilidad de falla o degradación del equipo. 

 
Se subdivide en: 

 
 

 Mantenimiento predeterminado: Es un mantenimiento cíclico, 

independientemente de la condición. Consiste en la realización de 

trabajos en la programación y planificación de actividades. La forma 

usual es basada en calendario: frecuencias de días, semanas, meses, 

años, etc.

 
 Mantenimiento basado en la condición: Consiste en realizar 

determinadas tareas en función a las decisiones del diagnóstico de los 

activos físicos y en actuar en ellos sólo si hay síntomas de una 

degradación.

 
Se subdivide en: 
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 Mantenimiento Predictivo: Conjunto de técnicas instrumentadas de 

medida y análisis de variables para caracterizar en términos de fallos 

potenciales la condición operativa de los equipos productivos.

 
 Mantenimiento Activo: Conjunto de actividades que provienen luego de 

evaluar la condición (resultado de las actividades de Mantenimiento 

basado en la condición y/o mantenimiento predictivo)

 

 

 

Figura 3. Fuente Norma Europea EN 13306:2017 
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Objetivos del Mantenimiento Preventivo 

 

El objetivo fundamental de mantenimiento no es, contrariamente a lo que se 

cree y se practica en muchos departamentos de mantenimiento, reparar 

urgentemente las averías que surjan. El departamento de mantenimiento de 

una industria tiene objetivos que deben marcan y dirigir su trabajo. Por tanto, al 

implementar un Plan de mantenimiento preventivo los objetivos deben ser: 

 
 Incrementar la vida útil de los activos fijos.

 

 Evitar las paradas imprevistas, no programadas de producción.

 

 Eliminar las mermas y productos defectuosos, preservando la calidad del 

proceso.

 
 Mantener la disponibilidad de los sistemas productivos.

 

 Reducir los costos de Mantenimiento y operación.

 

 Estandarización de programas y procedimientos adecuados.

 

 Garantizar la seguridad física y del medio ambiente.

Estrategia del Mantenimiento Preventivo 

 

Las estrategias de mantenimiento preventivo deben estar sustentadas en las 

siguientes actividades: 

 
 Conservación de los equipos, para evitar el desgaste anormal, de 

ejecución obligatoria.

 
Son rutinarias, de costos predecibles y bajos: 
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Limpieza 

Lubricación 

Inspecciones sensoriales 

Ajustes 

 
 Preventivo, para dar sostenibilidad.

Son periódicas. Los mantenimientos mayores tienen un alto costo y sus 

frecuencias son programadas. 

 
Inspecciones Preventivas 

Inspecciones Predictivas 

Mantenimientos menores 

Mantenimientos mayores 

 
Las anomalías encontradas en las inspecciones son manejadas como 

mantenimiento correctivo programado. 

 
Etapas del Mantenimiento Preventivo 

 

La planificación del mantenimiento preventivo es una tarea meticulosa que 

requiere del estudio de cada uno de los equipos y de sus componentes, para 

así fijar la atención en los componentes críticos. Se realiza por fases: 

 
 Inventario tecnico de los equipos con la especificacion de sus 

caracterizticas. En esta fase tambien se reune todos los manuales, 

fichas tecnicas, planos y esquemas de los diferentes equipos.

 
 Estructuracion de los planes y cronogramas de mantenimiento.

 

 Implementacion del plan de mantenimiento. En esta fase se documenta 

los registros de reparaciones, repuestos y costos que ayuden al control 

del plan de mantenimiento.
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Planes de Mantenimiento 

 

Un equipo para operar necesita que se realicen una serie de actividades en el: 

 
 

 Para evitar un desgaste anormal.

 

 Para detectar el inicio de anomalías.

 

 Para reemplazar piezas gastadas.

 

Por su impacto en la confiabilidad y costos, los planes deben ser diseñados con 

cuidado. Para ello nos basamos en: 

 
• Información de los fabricantes. 

 
 

• Experiencias con los equipos. 

 
 

• Uso de técnica modernas de monitoreo del equipo. 

 
 

• Experiencias de otras operaciones. 

 
 

• Leyes o disposiciones de País o Empresa. 

 
 

Los planes de mantenimiento son dinámicos actualizándose en base a la 

condición del equipo y experiencia en su mantenimiento. 
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Árbol de equipos – Taxonomía. 

 

Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. 

 
 

Se aplica de manera particular dentro del mantenimiento, para ordenar 

jerárquica y sistemáticamente los activos y sistemas de activos físicos, con sus 

nombres, los grupos de equipos y de partes. 

 
 

Figura 4. Árbol de Jerarquización de equipos. 
 
 
 

 

Figura 5. Taxonomía de Equipos 
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Análisis de Criticidad de equipos 

 

Es una metodología que nos permite jerarquizar sistemas, instalaciones y 

equipos, en función a su impacto global; con el fin de facilitar la toma de 

decisiones. 

 
El nivel de criticidad de los equipos será determinado por las áreas de 

Operaciones, mantenimiento y gerencia para determinar la prioridad a realizar 

tareas de Mantenimiento preventivo o predictivo. 

 
Muchas de las compañías, incluso aquellas que cuentan con un buen sistema 

de mantenimiento preventivo, no lograr realizar todas las actividades de MP 

todo el tiempo. Por tanto, un sistema de criticidad permite hacer las tareas 

importantes de MP, incluso si no se cuenta con el tiempo para todas las 

actividades. 

 
Existen muchas posibilidades de establecer un sistema de criticidad; a 

continuación, presentamos los criterios usados en el presente informe. 

 
 

 

 

Tabla 1. Peso de Criterios para Análisis. 
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 Nivel de Criticad: Critico

 

Equipo altamente crítico, capaz de causar daños graves en caso de falla, con 

una alta probabilidad de ocurrencia. Se deben tomar todas las precauciones 

para evitar que se produzcan daños en este activo. Si este equipo fallara, para 

totalmente la planta o la descarga y ello ocasionaría una gran pérdida 

económica. 

 
 Nivel de Criticad: Importante

 

Son equipos que no deberían fallar. Son importantes, pero su parada afecta a 

la planta disminuyendo la velocidad de proceso o deteniendo una línea, con un 

alto impacto económico. 

 
 Nivel de Criticad: Opcional

 

Es poco probable que cause un daño duradero en caso de falla, no paralizan 

por completo el proceso y tampoco disminuye la velocidad. 

 
 Fórmula para el cálculo de la Criticidad

 

Factor de Criticidad = peso ID*ID + peso IP*IP + peso IA*IA 

+ peso IC*IC + peso SST*SST + peso IAm*IAm + peso IE*IE 

+ peso PF*PF + peso IO*IO + peso DM*DM + peso M*M. 
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Tabla 2. Rangos del Factor de Criticidad 

 
 

Indicadores de Mantenimiento 

 

Indicador: Característica (o conjunto de características) de un fenómeno 

medido, de acuerdo con una fórmula   dada   que   evalúa   la   evolución. 

Los indicadores están relacionados con objetivos. 

 
La implantación de un sistema de indicadores requiere no sólo la correcta 

especificación de los indicadores, sino también involucrar a las personas 

afectadas en su implantación. 

 
Indicadores de Gestión de equipos 

 

Confiabilidad (R) 

Probabilidad de que un ítem realice satisfactoriamente las funciones 

requeridas, bajo las condiciones especificadas en un determinado periodo de 

tiempo. 

 
Mantenibilidad (M) 

Probabilidad de que un ítem pueda ser reparado satisfactoriamente en un 

tiempo determinado. 
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Tiempo Promedio Entre Fallas (MTBF) 

Cuanto más elevado sea el MTBF, más fiable es el funcionamiento de la 

máquina. 

 
MTBF = Sumatoria Horas Producción / Numero de Fallas 

 

Figura 6. Indicador MTTR 

 

Tiempo Promedio Entre Reparaciones (MTBF) 

 
 

Tiene el significado de cuanto es el tiempo que nos demoramos en devolver el 

estado operativo a la máquina. 

 
MTTR = Sumatoria Horas de Parada / Numero de Fallas 

 

 

Figura 6. Indicador MTBF 
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Disponibilidad (D) 

Porcentaje del tiempo destinado a producción en que los equipos están 

preparados para desempeñar una función requerida. 

 

Disponibilidad  Hrs.Pr od. 

Hrs.Pr od. 


Figura 7. Relacion entre indicadores de Mantenimiento 

 

Áreas relacionadas con Mantenimiento. 

Hrs. parada 

 

En la implementación del mantenimiento preventivo, primero debemos 

identificar a todas las áreas que van a participar del proceso, debido que se 

requiere el compromiso de todas las áreas de la planta de producción. 

 
 Producción

 
 

Registrar volúmenes de producción y características de calidad. 

Control de las características del material. 

Determinar parámetros de regulación 

Coordinar fechas para trabajos de MP. 

Contratar personal calificado. 

Tener indicaciones para tareas de conservación efectuadas por el 

personal operador (mantenimiento autónomo). 
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 Logística.
 
 

Minimizar el stock correspondiente a componentes de 

mantenimiento. 

Planificación y control de adquisiciones. 

Solicitar las adquisiciones. 

Minimizar proveedores 

Reducir el tiempo de las adquisiciones 

Preparar lista de proveedores. 

 

 Recursos Humanos
 
 

Contratar personal calificado a través del departamento 

especializado. 

Capacitación permanente (objetivos de la empresa, tecnología, 

concientización) 

Remuneración de acuerdo con el rendimiento. 
 
 

 Contabilidad
 
 

Presentación de los costos derivados del mantenimiento. 

Proporcionar información al departamento de mantenimiento, 

para posibilitar la optimización de costos. 

Planificación de los costos. 

Comparación de los costos planificados y los costos reales. 
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Descripción del Proceso Productivo 

 

La planta de procesamiento de Harina de pescado ubicada en Pisco cuenta 

con una licencia de 120 TM de pescado por hora, con un factor de 

transformación de 4; es decir por cada 100 toneladas de pescado estas se 

reducen a 25 Toneladas de Harina de pescado. 

 
A continuación, se detallan tanto los procesos principales como los procesos 

secundarios, identificados en la elaboración de Harina de pescado y aceite de 

pescado. 

 
 

 
 

Figura 8. Diagrama de Flujo de Produccion de Harina y Aceite de Pescado 
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 Recepción y Almacenamiento de Materia Prima

 
Permitir realizar la separación del agua de bombeo de la materia prima 

descargada (agua de mar + anchoveta), obteniendo un adecuado pesaje, 

además de almacenar en pozas para distribuir eficazmente la materia prima 

que servirá en la elaboración de harina y aceite crudo de pescado. 

Se toman en cuenta equipos como: 

Desaguadores rotativos. 

Transportadores de malla. 

Tolvas de pesaje. 

Pozas de almacenamiento. 

 
 

 Cocido

 
La anchoveta es sometida entre 85°C a 100°C y presión de 2 bar a 5 bar, 

mediante el suministro de vapor directo e indirecto durante 15 minutos para 

detener la actividad microbiológica, coagular las proteínas, liberar lípidos y 

separar la grasa del sólido. 

 
La cocción depende de: la especie, tamaño, composición química y del estado 

de frescura del pescado (TVN). 

Se toman en cuenta equipos como: 

Cocinadores Mixtos 50 Ton/Hr., Presión máxima vapor 5 bar y Consumo vapor 

max. 160 Kg/Ton pescado. 

 
 Prensado

 
Permite separar la fase solida de la liquida en el queque integral, reduciendo el 

% humedad entre 43 - 48% y % de grasa. 

Se toman en cuenta equipos como: 



24  

Prensa de doble tornillo, donde la presión es producida por los tornillos, que 

están diseñados de una forma cónica a través de los cuales se empuja la 

materia que proviene de la cocina. 

 
 Secado

 
I Etapa Secado 

 
 

Permite esterilizar, homogenizar y deshidratar el cake integral (mezcla unida 

cake de prensa, cake de separadoras sólidos, cake de separadora ambiental y 

concentrado de proteína solubles) a fin de obtener un cake de características 

homogéneas y reducir la humedad del material no acuoso. 

 
Se toman en cuenta equipos como: 

Secador Rotadiscos, consta de un estator y un rotor, cuya función es 

deshidratar por contacto entre las caras calientes de sus discos, chaquetas del 

estator y el cake. con parámetro de control % Humedad 50% y Temperatura 

100 °C. 

 
II Etapa Secado 

 
 

Permite evaporar el agua contenida en el scraps (Cake de solidos gruesos con 

alta humedad, productor de haber sido deshidratado térmicamente en el 

secador rotadisco), obteniendo un producto esterilizado. Por ello la salida de 

estos equipos, es considerado Punto crítico de control: Temperatura >= 85°C y 

Humedad 16 – 20%. 

 
Se toman en cuenta equipos como: 

Secador Rotatubos, es un secado de vapor indirecto para scraps de pescado 

,y , se logra mediante la transferencia de calor tipo conductivo proveniente 

del conjunto de tubos y la chaqueta calefaccionada, por dentro de los cuales 
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circula valor saturado de agua, este vapor entrega energía calorífica al scraps 

al condensarse. (Tiempo de residencia 25 minutos) 

 
III Etapa Secado 

 
 

Permite secar evaporando el agua contenida en el scraps, obteniendo harina 

de    alta    calidad     con     una     digestibilidad     no     menor     a     96%. 

El sistema tiene intercambio indirecto de calor, lo que implica que los gases de 

combustión no están en contacto con el producto. 

 
Se toman en cuenta equipos como: 

Secador Aire Caliente, con parámetro control: Temperatura entre 55 – 60°C y 

7-9% Humedad. 

 
 Enfriamiento 

 
Consiste en reducir de forma importante la temperatura del producto ( scrap ), a 

fin de estabilizar una serie de reacciones químicas, físico-químicas y biológicas 

que normalmente tienen lugar. T° Salida max. 40°C. 

 
Se toman en cuenta equipos como: 

Enfriador a contraflujo estático. 

 
 

Trabaja en continuo con un principio de refrigeración basado en el contraflujo 

entre el flujo de aire de refrigeración y el producto caliente. Cuenta con un filtro 

mangas que el aire atraviesa antes de salir. 

 
 Molienda 

 
Es la etapa del proceso productivo que consiste en reducir y uniformizar el 

tamaño de partículas del scrap. 
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Esta operación es de mucha importancia comercial ya que la granulometría 

repercute en la preparación de los pellets de alimentos. 

Granulometría 

Rango deseado 

Partículas: mayores 4 mm 0% 

entre 2 – 4 mm <1% 

entre 1 – 2 mm <10% 

menores 1 mm >90% 

 
 

Se toman en cuenta equipos como: 

Molinos de martillos, El molino consta de un rotor que gira a 3500 rpm, que 

contiene batidores (martillos) las cuales golpean el scrap sobre una criba de 

agujeros con diámetro de 6mm, hasta reducir y uniformizar el tamaño de 

partículas. 

 
 Ensaque 

 
El área de ensaque es una de las últimas etapas del proceso de harina y aceite 

de pescado, en esta etapa se adiciona antioxidante de 600 a 800 ppm, luego 

se realiza el envasado de la harina en sacos de 50 kg ± 0.5kg. 

 
Cada saco es codificado conteniendo la siguiente información: planta, año, °N 

ruma, fecha de producción, código de habilitación sanitaria y hora. En esta 

etapa se minimiza los factores de riesgos con medidas de Seguridad, Salud 

Ocupacional y previniendo la Contaminación Ambiental. 

 
Se toman en cuenta equipos como: 

Equipo de antioxidante. 

Balanzas ensacadoras. 
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2.1.2 Aspectos normativos 

 
 

 ISO 55001

 

Especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar el 

sistema de gestión para la gestión de activos, llamado "sistema de gestión de 

activos 

 
 AFNOR NF X 60010

 

Norma francesa que define al mantenimiento, como acciones que permiten 

mantener o restaurar en condiciones específicas para proporcionar un servicio 

determinado. 

Su clasificación es: Mantenimiento Correctivo y Mantenimiento Preventivo y 

Mantenimiento Predictivo 

. 

 
 

 EN 13306

 

Norma europea, que es el estándar de adopción obligatoria de La UE. 

Ofrece un “cuadro terminológico estandarizado de mantenimiento” con 

intención de llegar a un lenguaje común en el tema. 

 
 DIGESA

 

Órgano técnico normativo en los aspectos de saneamiento básico, salud 

ocupacional, higiene alimentaria y protección del ambiente. 

 
 PRODUCE

Formulación, diseño, ejecución y supervisión de la política nacional y sectorial 

de la Pesca, Acuicultura, MYPE e industria. 
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 BPM (Buenas prácticas de manufactura)

Conjunto de medidas de higiene aplicadas en el proceso de elaboración y 

distribución de alimentos. 

 
 HACCP

Sistema de seguridad alimentaria de alimentos, análisis de riesgos y puntos 

críticos de control. 

 
2.1.3 Simbología técnica 

 
 

Mantenimiento Correctivo: Conjunto de tareas destinadas a la corrección del 

defecto cuando el equipo deja de operar, se trata directamente de la reparación 

de averías. 

 
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de actividades que se realizan a 

intervalos predeterminados con la intención de minimizar la probabilidad de 

falla o degradación del equipo. 

 
Mantenimiento Predictivo: Conjunto de técnicas instrumentadas de medida y 

análisis de variables para caracterizar en términos de fallos potenciales la 

condición operativa de los equipos productivos 

 
Conservación: Actividades para mantener el estado ideal de componentes de 

un sistema. 

 
Inspección: Actividades para evaluar la situación real de componentes de un 

sistema. 

 
Reparación: Actividades para la reposición de la situación ideal de medios 

técnicos correspondientes a un sistema. 
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Análisis de Criticidad: Es una metodología que nos permite jerarquizar 

sistemas, instalaciones y equipos, en función a su impacto global; con el fin de 

facilitar la toma de decisiones. 

 
Taxonomía: Se aplica de manera particular dentro del mantenimiento, para 

ordenar jerárquica y sistemáticamente los activos y sistemas de activos físicos, 

con sus nombres, los grupos de equipos y de partes. 

 
Riesgo: Probabilidad de que se produzca un suceso durante un determinado 

periodo de tiempo y las consecuencias de que ese suceso ocurra. 

 
Ubicación Técnica: Representa un área del sistema en la que puede 

montarse un equipo. 

 
 
 

 
2.2 Descripción de las actividades desarrolladas 

 

Objetivo del Puesto: Responsable de la planificación y ejecución de 

actividades de mantenimiento y proyectos (OPEX y CAPEX) en la planta de 

producción de harina y aceite de pescado, gestionando un presupuesto anual 

de 0.5 mill. dólares reportando directamente al jefe o Superintendente de 

Planta. 

 
ACTIVIDADES: 

 
 

 Identificar equipos involucrados en el proceso productivo de harina y 

aceite de pescado, con sus respectivas fichas técnicas.

 
 Desarrollo del Análisis de Criticidad, de acuerdo con la importancia de su 

función.
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 Implementación de un plan de mantenimiento de los equipos críticos.

 

 Programación y ejecución de los planes de mantenimiento, en función 

de las actividades críticas, gestionando las horas hombre de un total de 

15 colaboradores según perfil.

 
 Gestión de Indicadores KPIs para Mantenimiento: Disponibilidad, MTTR, 

MTBF.

 
  Gestión y control de un presupuesto de US$0.5M anuales para las 2 

líneas de negocio, analizando la criticidad de los equipos y el plan base 

de mantenimiento.

 
 

2.2.1 Etapas de las actividades 
 

Con el objetivo de la implementación de la estrategia del mantenimiento 

preventivo, se detallan las actividades a realizar. 

 
ETAPA 1: Identificación de equipos involucrados en el proceso 

productivo, con sus respectivas fichas técnicas. 

 
Para un mejor análisis, se detallan los equipos en cada etapa dentro del 

productivo de la harina aceite de pescado, con el fin de realizar un análisis 

ordenado, para su codificación sistemática con sus respectivas fichas técnicas. 

 
 Identificación de los equipos por proceso de producción.

 

 Codificación de los equipos.

 

 Elaboración de fichas técnicas de los equipos.
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ETAPA 2: Análisis de Criticidad de los equipos de acuerdo con 

la importancia de su función. 

 
Se determina la criticidad de los equipos función a su impacto global, con el fin 

de asignar prioridades y facilitar la toma de decisiones. 

 
Se aplican los criterios de criticidad a todos los equipos de la planta según lo 

mencionado en la parte teórica. 

 
 Establecer criterios de evaluación de activos.

 

 Identificación de Equipos Críticos.

 

 Resultados del análisis de Criticidad.

 

ETAPA 3: Diseño de planes de mantenimiento preventivo y de 

los recursos necesarios a los equipos críticos. 

 
Se diseñan los planes de mantenimiento a los equipos críticos, con el fin de 

evitar un desgaste anormal, detectar el inicio de anomalías y reemplazar piezas 

gastadas. 

 
Por su impacto en la confiabilidad y costos, los planes se diseñaron con base 

en: Información de los fabricantes, Experiencias con los equipos, Uso de 

técnica modernas de monitoreo del equipo, Experiencias de otras operaciones, 

Leyes o disposiciones de País o Empresa. 

 
 Selección de equipos.

 

 Indicar partes de máquina, repuestos y consumibles- materiales por 

cada actividad indicando frecuencias.
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ETAPA 4: Programación de las actividades de mantenimiento. 

 
 

Se realiza la programación de las actividades en función de los recursos: Horas 

Hombre por especialidad, horas de parada de equipo en coordinación con 

producción, repuestos con stock o servicios con orden de compra. 

 
 Disponibilidad de Horas Hombre según especialidad para ejecución de 

actividades.

 
 Indicar fecha de inicio y fin, con responsable a cargo de ejecución.

 

 Evaluación y control de avances de actividades programadas.

 

2.2.2 Diagrama de flujo 
 

El siguiente esquema muestra las actividades realizadas por etapa: 
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Figura 9. Diagrama de Etapas de Actividades 
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2.2.3 Cronograma de actividades 
 
 
 
 

 

Figura 10. Cronograma de actividades. 
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III. APORTES REALIZADOS 
 

3.1. Planificación, ejecución y control de etapas 

 

El departamento de mantenimiento tiene la función de empezar implementando 

la estrategia de preventivo, con el objetivo que los equipos operen en forma 

normal, reduciendo los niveles de emergencia que alteran la continuidad de la 

producción. 

 
ETAPA 1: IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS 

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO. 

 
1. A continuación, se detallan los equipos por proceso productivo, con el fin de 

realizar un análisis ordenado para entender su funcionalidad. 

 
 ZONA: RECEPCIÓN Y PESAJE DE MATERIA PRIMA

 
 
 

ZONA DESCRIPCION 1 DESCRIPCION 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECEPCION 
Y PESAJE DE 

MATERIA 

PRIMA 

DESAGUADOR ROTATIVO 300 TM/H LADO NORTE 

DESAGUADOR ROTATIVO 300 TM/H 3.5 TONELADAS LADO SUR 

TRANSPORTADOR DE MALLA N°1 14M X 2.1M FEN LADO NORTE 

TRANSPORTADOR DE MALLA N°2 15.20M X 2.10M FEN LADO NORTE 

TRANSPORTADOR DE MALLA N°3 14.80X2.10X0.92 MT, 
FE 

 
LADO SUR 

TRANSPORTADOR DE MALLA N°4 14.80X2.10X0.92 MT, 
FE 

 
LADO SUR 

PRE-TOLVA DE PESAJE 2000 TM/ LINEA N°1, INOX LADO SUR 

PRE-TOLVA DE PESAJE 2000 TM/ LINEA N°2, INOX LADO NORTE 

TOLVA DE PESAJE 2000 TM/ LINEA N°1, INOX LADO SUR 

TOLVA DE PESAJE 2000 TM/ LINEA N°2, INOX LADO NORTE 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL N°1 14.35X16" INOX DISTRIBUIDOR DE POZAS (1-5) 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL N°2 14.35X16" INOX DISTRIBUIDOR DE POZAS (2-5) 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 20"Ø X 16"PASO X 16M 

INOX 

 
COLECTOR DE POZAS 1 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 20" X 16"PASO X 17.5, 
INOX 

 
DE COLECTOR DE POZAS 2 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 14.35X16" INOX DE POZA # 1 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 14.35X16" INOX DE POZA # 2 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 14.35X16" INOX DE POZA # 3 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 14.35X16" INOX DE POZA # 4 
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TRANSPORTADOR HELICOIDAL 14.35X16" INOX DE POZA # 5 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 11.30X19ØX16"PASO ALIMENTA TOLVÍN DE ESCAMAS 

TROMMEL DE ESCAMAS DE POZAS 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 6.00MX12"PASOX13"Ø DE COLECTOR DE TOLVIN 

BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE 4 X 4 DE TANQUE SANGUAZA #1 

BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE 4 X 4 DE TANQUE SANGUAZA #2 

Tabla 3. Equipos zona recepción y pesaje. 

 
 ZONA: COCIDO Y PRENSADO

 
 

ZONA DESCRIPCION 1 DESCRIPCION 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COCIDO Y 
PRENSADO 

 
ELEVADOR DE CANGILON 

ELEVADOR DE CANGILONES A 
COCINAS 

 
ELEVADOR DE RASTRA 

ELEVADOR DE RASTRAS A 
COCINAS 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 16"Ø X 15" PASO X 
5.50M INOX 

 
ALIMENTADOR A COCINA N° 1 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 16"Ø X 15" PASO X 
5.50M INOX 

 
ALIMENTADOR A COCINA N° 2 

COCINADOR # 1 50TM/H COCINA N°1 

COCINADOR 50 TPH COCINA N° 2 

COCINADOR 50 TPH COCINA N° 3 

PRESTRAINER # 1 DE COCINA1 

PRESTRAINER # 3 DE COCINA3 

PRESTRAINER #2 DE COCINA N° 2 

PRENSA DE DOBLE TORNILLO 50 TN/H PRENSA N° 1 

CAJA REDUCTORA PRENSA N° 1 

PRENSA DOBLE TORNILLO 50 TN/H PRENSA N° 2 

CAJA REDUCTORA PRENSA N° 2 

PRENSA DOBLE TORNILLO 50 TN/H PRENSA N° 3 

CAJA REDUCTORA PRENSA N° 3 

PUENTE GRUA PRENSAS 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 13.5X24"ØX28" PASO COLECTOR DE PRENSAS 

BOMBA CENTRIFUGA 6" X 4" DE CALDO DE PRENSA 

 
BOMBA CENTRIFUGA 6X4"Ø 

DE TANQUE DE LICOR DE 
PRENSA 

Tabla 4. Equipos zona cocido y prensado. 

 

 
 ZONA: SECADO

 
ZONA DESCRIPCION 1 DESCRIPCION 2 

 
 
 

SECADO 

TRANSP. HELICOIDAL 24"Ø X 18.1/2" PASO X 12M AC 
INOX 

ELEVADOR A DISTRIBUIDOR SECADOR 
ROTADISC 

TRANSP. HELICOIDAL 19"Ø X 13" PASO X 9M AC 
INOX 

 
DISTRIBUIDOR A ROTADISC 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 15"Ø X 10" PASO X 
1.94M INOX 

 
ALIMENTADOR A ROTADISC 3 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 16"Ø X 4.22M INOX ALIMENTADOR A ROTADISC 2 
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SECADOR ROTADISC SECADOR 1 DE HARINA A VAPOR 

SECADOR ROTADISC SECADOR 2 DE HARINA A VAPOR 

TRANSP. HELICOIDAL 21"Ø X 16" PASO X 11.7M AC 
INOX 

 
COLECTOR DE SECADORES ROTADISK 

TRANSP. HELICOIDAL 18"Ø X 12.1/2" PASO X 12.10M 

AC INOX 
 

ELEVADOR A ROTATUBOS 

TRANSP. HELICOIDAL 19"Ø X 14"PASO X 10.5M AC 
INOX 

 
DISTRIBUIDOR A ROTATUBOS 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 16"Ø X 10"PASO X 
2.3M AC INOX 

 
ALIMENTADOR DE ROTATUBO 1 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 16"Ø X 10"PASO X 
2.3M AC INOX 

 
ALIMENTADOR DE ROTATUBO 2 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 18"Ø X 12"PASO X 2 ALIMENTADOR DE ROTATUBO 3 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 18"Ø X 12"PASO X 

2M AC INOX 
 

ALIMENTADOR DE ROTATUBO 4 

SECADOR ROTATUBO SECADOR ROTATUBO 1 

SECADOR ROTATUBO SECADOR ROTATUBO 2 

SECADOR ROTATUBO SECADOR ROTATUBO 3 

SECADOR ROTATUBO SECADOR ROTATUBO 4 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 19"Ø X 14"PASO X 
12.5M AC INOX 

 
LINEA 1 DE RETORNO A SECADO 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 19"Ø X 14"PASO X 
13.9M AC INOX 

 
LINEA 2 DE RETORNO A SECADO 

VENTILADOR CENTRIFUGO EXHAUSTOR DE VAHOS N° 1 

VENTILADOR CENTRIFUGO EXHAUSTOR DE VAHOS N° 2 

VENTILADOR CENTRIFUGO EXHAUSTOR DE VAHOS N° 3 

VENTILADOR CENTRIFUGO EXHAUSTOR DE VAHOS N° 4 

TRANSP. HELICOIDAL 18"Ø X 12"PASO X 5M AC INOX COLECTOR DE ROTATUBO 

TRANSP. HELICOIDAL 20"Ø X 12" PASO X 13.2 AC 

INOX 

 
ELEVADOR A MOLINOS SEMI HUMEDO 1 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 20"Ø X 12" PASO X 
13.2 AC INOX 

 
ELEVADOR A MOLINOS SEMI HUMEDO 2 

MOLINO DE MARTILLOS MOLINO SEMI HUMEDO N° 1 

MOLINO DE MARTILLOS MOLINO SEMI HUMEDO N° 2 

TRANSP. HELICOIDAL 21"Ø X 14"PASO X 9.2M AC 
INOX 

 
ELEVADOR A MOLINO HUMEDO 

MOLINO DE MARTILLOS FEN MOLINO HUMEDO INGRESO SECADOR HLT 

TRANSP. HELICOIDAL 21"Ø X 14"PASO X 11M AC 

INOX 
 

ELEVADOR A SECADOR HLT 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 0.85M, "Ø X "PASO 
AC INOX 

 
ALIMENTADOR A SECADOR HLT 

SECADOR HLT SECADOR POR CONVECCION 

VENTILADOR CENTRIFUGO EXHAUSTOR DE VAHOS DE SECADOR HLT 

TORRE LAVADORA DE GASES 42500 CFN/CAP FEN ENFRIAMIENTO DE VAHOS C/AGUA DE MAR 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 15"Ø X 11"PASO X 
4M AC INOX 

COLECTOR DE CICLONES SECADOR DE AIRE 
CALIENTE 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 17"Ø X 12"PASO X 
4.9M AC INOX 

COLECTOR DE CAJA DE HUMOS SECADOR 
HTL 

Tabla 5. Equipos zona secado. 
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 ZONA: ENFRIADO
 

 
ZONA DESCRIPCION 1 DESCRIPCION 2 

 
 
 
 

ENFRIADO 

TRANSP. HELICOIDAL 21"Ø X 14"PASO X 15.7M AC INOX ELEVADOR A ENFRIADOR 

ENFRIADOR FENE ENFRIADOR DE HARINA 

CICLON FEN DE ENFRIADOR DE HARINA 

VENTILADOR CENTRIFUGO DE ENFRIADOR DE HARINA 

TRANSP. HELICOIDAL 14"XP:9"XL:4M DE CICLONES DE ENFRIADOR DE HARINA 

TRANSP. HELICOIDAL Ø X “PASO X 3.6.6M AC INOX DE COLECTOR DE ENFRIADOR 

TRANSP. HELICOIDAL 18"Ø X 17"PASO X 14.00M AC INOX DE COLECTOR DE FINOS DE VENTILADOR 

Tabla 6. Equipos zona enfriado. 

 

 
 ZONA: MOLIENDA

 
 

ZONA DESCRIPCION 1 DESCRIPCION 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOLIENDA 

 
TRANSPORTADOR HELICOIDAL 18"X13"X12M 

ELEVADOR A TH DISTRIBUIDOR DE 
MOLINOS 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 19"Ø X 11" 
PASO X 7.85M INOX 

 
DISTRIBUIDOR A MOLINOS 4, 5 Y 6 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 19" 
ΦX16"PASOX9.6M INOX 

ELEVADOR A DISTRIBUIDOR DE 
MOLINOS 1, 2 Y 3 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 18"Ø X 12"X4.7 

AC INOX 

DISTRIBUIDOR DE MOLINOS 1, 2 Y 
3 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 
8.6MX19"ØX12.1/2"PASO 

DISTRIBUIDOR DE MOLINOS 4, 5 Y 
6 

MOLINO DE MARTILLOS 
0.90MX0.83MX0.98M/FeN 

 
MOLINO 1 

MOLINO DE MARTILLOS 
0.95MX0.72MX0.72M/FeN 

 
MOLINO 2 

MOLINO DE MARTILLOS 

0.95MX0.72MX0.72M/FeN 
 

MOLINO 3 

MOLINO DE MARTILLOS 
1.35MX0.65MX1.22M/FeN 

 
MOLINO 4 

MOLINO DE MARTILLOS 
1.35MX0.65MX1.22M/FeN 

 
MOLINO 5 

MOLINO DE MARTILLOS 
1.35MX0.65MX1.22M/FeN 

 
MOLINO 6 

CICLON/FeN N°1 

CICLON/FeN N°2 

CICLON/FeN N°3 

CICLON/INOX N°4 

PURIFICADOR, 0.90MØX2.85M/L-INOX DE HARINA N°1 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL, 

12.30MX19"X15"X4"/INOX 
 

ELEVADOR A PURIFICADOR 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL, 4.70M X 19"Ø 
X 14"PASO INOX 

 
COLECTOR DE CICLONES 3-4 

VENTILADOR CENTRIFUGO, 1.40MØX0.40M/A VENTILADOR NEUMATICO 3 

VENTILADOR T/CENTRIFUGO, 1.28MØX0.40M/A VENTILADOR NEUMATICO 1 

VENTILADOR T/CENTRIFUGO, 1.28MØX0.40M/A VENTILADOR NEUMATICO 2 

VENTILADOR T/CENTRIFUGO, 1.40MØX0.40M/A VENTILADOR NEUMATICO 4 

Tabla 7. Equipos zona molienda. 
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 ZONA: ENSAQUE
 
 

ZONA DESCRIPCION 1 DESCRIPCION 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

ENSAQUE 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 11"Ø X 13" PASO X 
7M FEN 

ELEVADOR A TOLVA ENSAQUE 
JUMBO 

BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO 120LPH- 

1.1/4"X1.1/4" 

 
DE SISTEMA ANTIOXIDANTE BHT 

CODIFICADORA DE SACOS ENSAQUE DE SACOS 

CODIFICADORA DE SACOS, 220V AMBIENTE INGRESO A ENSAQUE 

MAQUINA COSEDORA DE SACOS PORTATIL 90W 
220V 10000RPM 

 
DE ENSAQUE 

MAQUINA COSEDORA DE SACOS PORTATIL 90W 
220V 10000RPM 

 
DE ENSAQUE 

MAQUINA COSEDORA T/PEDESTAL (ESTACIONARIA) TOLVA DE ENSAQUE 1 

MAQUINA COSEDORA T/PEDESTAL (ESTACIONARIA) TOLVA DE ENSAQUE 2 

TOLVA C/TRANSPORTADOR MEZCLADOR DE HARINA MEZCLADO DE HARINA CON A/O 

TRANSPORTADOR DE FAJA COCADA, 
L:5.1/A:0.75/H:0.49M 

 
ELEVADOR DE SACOS 

TRANSPORTADOR DE FAJA, 3.20X0.41X0.17M TOLVA DE ENSAQUE 1 

TRANSPORTADOR DE FAJA, 3.20X0.41X0.17M TOLVA DE ENSAQUE 2 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL “Ø X " PASO X 6M 

INOX 

ELEVADOR N° 1 SISTEMA 

ENSAQUE JUMBO 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 12"Ø X " PASO X 

3.5M INOX 

 
N° 3 SALIDA DE TOLVA A/O 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 4.02M X11"Ø X 
6.1/2"PASO INOX 

 
DOSIFICADOR 1 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 4.02M X11"Ø X 
6.1/2"PASO INOX 

 
DOSIFICADOR 2 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 11.80MX 18"Ø X 
12"PASO FeN 

 
ELEVADOR A TOLVIN DE HARINA 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 18.1/2"Ø X 10" PASO 

X 4.2M INOX 

 
N° 4 INGRESO A ENSAQUE JUMBO 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 19"Ø X 12" PASO X 
12M AC INOX 

ELEVADOR DE TOLVAS DE 
ENSAQUE 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL 3.02X10"ØX10.5 PASO REPROCESO DE HARINA 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL GEMELO 7"X 0.9M. 
INOX 

 
GEMELO TOLVA ENSAQUE N° 1 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL GEMELO, 
11"ØX0.98M/L-INOX 

 
TOLVA DE ENSAQUE 1 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL GEMELO, 
7"ØX0.98M/L-INOX 

 
TOLVA DE ENSAQUE 2 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL, 

4.02MX22"X14"X4"/INOX 

ALIMENTACION A TOLVAS DE 

ENSAQUE 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL, 

4.02MX22"X14"X4"/INOX 

ALIMENTACION A TOLVAS DE 

ENSAQUE 

 
TRANSPORTADOR HELICOIDAL, 8MX16"/INOX 

DISTRIBUIDOR A TOLVAS DE 
ENSAQUE 

VARIADOR FRECUENCIA 15HP,18.3KVA, 480V, 25A AMBIENTE INGRESO A ENSAQUE 

TOLVA ENSAQUE (BALANZA), 0.80X0.80X2.90M TOLVA DE ENSAQUE N° 1 

TOLVA ENSAQUE (BALANZA), 0.80X0.80X2.90M TOLVA DE ENSAQUE N° 2 

Tabla 8. Equipos zona ensaque. 
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 ZONA: PLANTA EVAPORADORA
 
 

ZONA DESCRIPCION 1 DESCRIPCION 2 

 
BOMBA CENTRIFUGA 12"X10" FEFDO AGUA DE MAR A PLANTA EVAPORADORA 1 

BOMBA CENTRIFUGA 12"X10" FEFDO AGUA DE MAR A PLANTA EVAPORADORA 2 

BOMBA CENTRIFUGA 2"X1.1/2" FEFDO DE AGUA DE SELLO 

BOMBA CENTRIFUGA 2"X2.1.2" INOX DE CONDENSADO LIMPIO 

BOMBA CENTRIFUGA 3"X2" INOX DE CONDENSADO SUCIO 

BOMBA CENTRIFUGA 3"X2.1/2" FEFDO DE CONDENSADO 2(EN INSTALACION) 

BOMBA CENTRIFUGA 3"X3" FEFDO DE TORRE LAVADORA DE VAHOS 

BOMBA CENTRIFUGA 3"X3" FEFDO DESODA CAUSTICA LIMPIEZA A COCINAS 

BOMBA CENTRIFUGA 3"X3" INOX DE SODA CAUSTICA DE PLANTA EVAPORADORA 1 

BOMBA CENTRIFUGA 4"X2.1/2" FEFDO DE ALIMENTACION DE AGUA DE COLA 

BOMBA CENTRIFUGA 4"X3" FEFDO DE ALIMENTACION DE AGUA DE COLA 

BOMBA CENTRIFUGA 5"X3" INOX DE RECIRCULACION DE PRECALENTADOR 

BOMBA CENTRIFUGA 6"X4" INOX DE RECIRCULACION DE EFECTO 1 

BOMBA CENTRIFUGA 6"X4" INOX DE RECIRCULACION DE EFECTO 2 

BOMBA CENTRIFUGA 6"X4" INOX DE RECIRCULACION DE EFECTO 3 

BOMBA CENTRIFUGA 6"X5" INOX DE RECIRCULACION DE EFECTO 3 

BOMBA CENTRIFUGA 6"X5" INOX DE RECIRCULACION DE EFECTO 2 

BOMBA CENTRIFUGA 6"X5" INOX DE RECIRCULACION DE EFECTO 1 

BOMBA CENTRIFUGA 6"X6" FEFDO AGUA DE MAR A TORRE LAVADORA DE HLT 

BOMBA DE ANILLO LIQUIDO 2"X2" FEFDO DE VACIO ATUBERIAS AGUA DE MAR 1 

BOMBA DE ANILLO LIQUIDO 3"X3" FEFDO DE VACIO A PLANTA EVAPORADORA 2 

BOMBA DE ANILLO LIQUIDO 3"X3" FEFDO DE VACIO A PLANTA EVAPORADORA 1 

BOMBA DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 
4"X3" 

 
DE AGREGADO DE CONCENTRADO 1 

BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA 1/2"X1/2" DE PREPARACION DE ACIDO NITRICO 

BOMBA SUMERGIBLE 3"X3" FEFDO DE PREPARACION DE SODA CAUSTICA 

COLUMNA BAROMETRICA 14"ØX15M INOX DE PLANTA EVAPORADORA 2 

COLUMNA BAROMETRICA 16"ØX15M INOX DE PLANTA EVAPORADORA 1 

EFECTO 1 INOX DE PLANTA EVAPORADORA 2 

EFECTO 1 INOX DE PLANTA EVAPORADORA 1 

EFECTO 2 INOX DE PLANTA EVAPORADORA 2 

EFECTO 2 INOX DE PLANTA EVAPORADORA 1 

EFECTO 3 INOX DE PLANTA EVAPORADORA 2 

EFECTO 3 INOX DE PLANTA EVAPORADORA 1 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBOS 
1.1ØX15M INOX 

 
PRECALENTADOR DE AGUA DE COLA 

REDUCTOR DE BOMBA DE CONCENTRADO 1 

TORRE LAVADORA DE VAHOS INOX DE PLANTA EVAPORADORA 1 

TORRE LAVADORA DE VAHOS2.16ØX15M 

INOX 
 

DE PLANTA EVAPORADORA 2 

VENTILADOR CENTRIFUGO 0.74MØX0.36M 
INOX 

 
DE TORRE LAVADORA DE VAHOS 

VENTILADOR CENTRIFUGO 60"ØX24" FE DE PLANTA EVAPORADORA 2 

BOMBA DE PISTONES DE ALTA PRESION 

350BAR 
 

DE HIDROLAVADORA N° 2 

Tabla 9. Equipos zona Planta evaporadora. 
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 ZONA: PLANTA DE VAPOR
 
 

ZONA DESCRIPCION 1 DESCRIPCION 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA DE 

VAPOR 

CALDERO PIROTUBULAR 800BTU 150PSI CALDERO N° 1 

CALDERO 700BHP 150PSI CALDERO N° 3 

CALDERO 800BHP 150PSI CALDERO N° 4 

CALDERO PIROTUBULAR 900BTU CALDERO N° 2 

CALDERO T/PIROTUBULAR/4PASOS, 800BHP CALDERO N° 5 

CALDERO T/PIROTUBULAR/4PASOS, 600-800BHP DE CALDERO 6 

CALDERO DE VAPOR 1200BHP CALDERO N° 7 

BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 3” X 3" DE AGUA DE CALDERO N° 1 

BOMBA VERTICAL 2 1/2 X 2 1/2, 36 M3/H DE CALDERO N° 2 

BOMBA CENTRIFUGA 2.1/2"X1" FE FDO DE FUERZA BOMBAS DE CALDERO 3 

BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 3” X 3" DE AGUA DE CALDERO N° 4 

ELECTROBOMBA MULTIETAPICA VERT 2.1/2", 
20M3/H,11KW 

 
DE AGUA DE CALDERO N°05 

BOMBA T/CENTRIFUGO HORIZONTAL, 2"X 1.1/2" DE CALDERO 6 

BOMBA MULTIETAPICA 3"X3" BOMBA DE AGUA DE CALDERO 7 

BOMBA PULSADORA DE DIAFRAGMA 220V 
10mmX 10mm 

DOSIFICADORA DE PRODUCTO QUIMICO 
CALDERO 3 

BOMBA PULSADORA DE DIAFRAGMA 220V 
10mmX 10mm 

DOSIFICADORA DE PRODUCTO QUIMICO 
CALDERO 4 

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1.1/2"X 1.1/2" DE SALMUERA 

VENTILADOR CENTRIFUGO 16"Ø DE CALDERO 1 

VENTILADOR CENTRIFUGO 16"Ø DE CALDERO 2 

VENTILADOR CENTRIFUGO DE CALDERO 3 

VENTILADOR CENTRIFUGO DE CALDERO 4 

VENTILADOR T/AXIAL DE CALDERO 5 

VENTILADOR AXIAL DE CALDERO 6 

VENTILADOR CENTRIFUGO DE CALDER0 7 

Tabla 10. Equipos zona planta de vapor. 
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2. Codificación de los equipos. 

 

La codificación de los equipos es importante para ordenar jerárquica y 

sistemáticamente los equipos y sistemas de equipos, con sus nombres y los 

grupos de equipos. 

Se realizo la jerarquización a todos los equipos involucrados, de la Tabla 3. a la 

Tabla 10. El ordenamiento en detalle se muestra en el Anexo 1. La información 

resumida en función de la zona de producción se muestra en la siguiente Tabla 

11. 

 
 

 
PS01 

 
PLANTA PISCO 

 
PS0101 

 
RECEPCION Y PESAJE DE MATERIA PRIMA 

PS0101-01 Descarga Materia Prima 

PS0101-02 Recepción y Pesaje 

PS0101-03 Recuperación y Tratamiento Agua de Bombeo 

 
PS0102 

 
COCIDO Y PRENSADO 

PS0102-01 Elevadores y Tolvin de Pescado 

PS0102-02 Alimentadores 

PS0102-03 Cocinado 

PS0102-04 Drenadores 

PS0102-05 Prensado 

 
PS0103 

 
SECADO 

PS0103-01 Transportadores a Secadores 

PS0103-02 Secadores 

PS0103-0201 Secadores Rotadiscos 

PS0103-0202 Secadores Rotatubos 

PS0103-0203 Secador Aire Caliente 

 
PS0104 

 
ENFRIADO 

PS0104-01 Transportadores a Enfriador 

PS0104-02 Enfriador 

PS0104-03 Purificador de Harina 

PS0104-04 Ventiladores 

 
PS0105 

 
MOLIENDA 

PS0105-01 Transportadores a Molinos 

PS0105-02 Molinos Secos 

PS0105-03 Transporte Neumático 

 
PS0106 

 
ENSAQUE 

PS0106-01 Alimentación - Ensaque 

PS0106-02 Balanzas de Ensacado y Pesaje 

PS0106-03 Transporte a Almacenamiento 

 
PS0107 

 
PLANTA DE ACEITE 
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PS0107-01 Colector Licor de Prensa 

PS0107-02 Separadores de Solidos 

PS0107-03 Transportador Colector se Solidos 

PS0107-04 Bombas de Caldo de Separadoras 

PS0107-05 Centrifugas 

PS0107-06 Bombas de Lodo 

 
PS0108 

 
PLANTA EVAPORADORA 

PS0108-01 Unidad Evaporadora #1 

PS0108-02 Unidad Evaporadora #2 

PS0108-03 Sistema de Agua de Mar 

 
PS0109 

 
PLANTA DE VAPOR 

Tabla 11. Resumen codificación equipos. 

 
 

 

3. Elaboración de fichas técnicas de los equipos. 

 

Se realizaron fichas técnicas a los equipos de mayor relevancia de la Tabla 3. a 

la Tabla 10. según experiencia. A continuación, se detalla los datos técnicos a 

utilizar como, por ejemplo: Marca, modelo, Capacidad, Dimensiones, Partes, 

Detalles, etc. Todas las fichas técnicas se muestran en el Anexo 2. 
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Figura 11. Ficha Tecnica Desaguador Rotativo. 
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Figura 12. Ficha Tecnica Cocinador. 
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ETAPA 2: ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS DE 

ACUERDO CON LA IMPORTANCIA DE SU FUNCIÓN. 

 
1. Establecer criterios de evaluación de activos. 

 

Se reviso y actualizo los sistemas y equipos críticos en función al cambio del 

contexto operacional y a las frecuencias de los modos de fallas de los equipos 

de planta. Las áreas involucradas para desarrollar el análisis de criticidad en la 

planta son: Ingeniería de Confiabilidad, Mantenimiento de Planta, SSOMA, 

Calidad y Producción. 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Identificación de Equipos Críticos. 

 

A continuación, se muestra el resumen de los equipos críticos del proceso 

productivo. En el Anexo 3. se encuentra el cálculo de los equipos críticos que 

participan en el proceso de producción en base a la fórmula de criticidad. 
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Zona Equipo Criticidad Aplicar 

RECEPCION 

PESAJE 
MATERIA PRIMA 

Desaguador Rotativo Alta MP 

Transportador de Mallas Alta MP 

Tolvas de Pesaje Alta MP 

 

 
COCIDO Y 

PRENSADO 

Cocina #1 Alta MP 

Cocina #2 Alta MP 

Prensa #1 Alta MP 

Prensa #2 Alta MP 

Transp. Colector 
Prensas Alta MP 

 
 
 
 

SECADO 

Secador Rotatubos #1 Alta MP 

Secador Rotatubos #2 Alta MP 

Secador Rotatubos #3 Alta MP 

Secador Rotatubos #4 Alta MP 

Extractor vahos 
Secadores Rotatubos Alta MP 

Molino Semi-Húmedos 
Alta MP 

ENFRIADO 
Enfriador Alta MP 

Ventilador y Ciclón Alta MP 

 
 

 
MOLIENDA 

Molino Seco #1 Alta MP 

Molino Seco #2 Alta MP 

Molino Seco #3 Alta MP 

Molino Seco #4 Alta MP 

Ventiladores Molinos 
Secos 

Alta MP 

 
 
 
 

PLANTA DE 
ACEITE 

Separador de Solidos 
#1 

Alta MP 

Separador de Solidos 
#2 

Alta MP 

Separador de Solidos 
#3 Alta MP 

Centrifuga #1 Alta MP 

Centrifuga #2 Alta MP 

Centrifuga #3 Alta MP 

Centrifuga #4 Alta MP 

 
 
 
 

PLANTA 
EVAPORADORA 

Exhaustor #1 Alta MP 

Exhaustor #2 
Alta MP 

Bomba agua mar #1 
Alta MP 

Bomba agua mar #2 
Alta MP 

Bomba Vacío #1 Alta MP 

Bomba Vacío #2 Alta MP 

 
 
 
 
 

PLANTA DE 
VAPOR 

Caldero #1 
Alta MP 

Caldero #2 
Alta MP 

Caldero #3 
Alta MP 

Caldero #4 
Alta MP 

Caldero #5 
Alta MP 

Bombas Agua Caldero 
Alta MP 

Tabla 12. Equipos Críticos 



48  

3. Resultados del análisis de Criticidad. 

 

El resultado del análisis de Criticidad muestra 24 equipos críticos en el proceso 

de producción que equivale a un 10% del total. 

 

Centro A B C Total 

Pisco 24 79 130 233 

% 10% 35% 55% 100% 

 

Figura 13. Análisis de Criticidad de Equipos 
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ETAPA 3: DISEÑO DE PLANES DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y DE LOS RECURSOS NECESARIOS A LOS 

EQUIPOS CRÍTICOS. 

 
1. Selección de equipos 

 

A continuación, se muestra la selección de equipos críticos y con mayor 

relevancia por zona de proceso. 

 
Teniendo en cuenta que una parada no programada del equipo, tiene un 

impacto considerable en la calidad de la producción debido al rápido deterioro 

de la materia prima “Anchoveta”. 

 

Zona Equipo Criticidad Aplicar 

 
 

RECEPCION PESAJE 
MATERIA PRIMA 

Desaguadores 
Rotativos 

Alta MP 

Transportadores 
de Mallas 

Alta MP 

Tolvas de Pesaje Alta MP 

 
 

COCIDO Y PRENSADO 

Cocinas Alta MP 

Prensas Alta MP 

Transportador 
Colector Prensas 

Alta MP 

 
 
 

 
SECADO 

Secadores 
Rotadiscos 

Alta MP 

Secadores 
Rotatubos 

Alta MP 

Extractor vahos 
Secadores 
Rotatubos 

 

Alta 
 

MP 

Molinos Semi- 
Húmedos 

Alta MP 

 
ENFRIADO 

Enfriador Alta MP 

Ventilador y 
Ciclón 

Alta MP 

 
MOLIENDA 

Molinos Secos Alta MP 

Ventiladores 
Molinos Secos 

Alta MP 

 
 
 

 
PLANTA DE ACEITE 

Separadores de 
Solidos 

Alta MP 

Centrifugas 
Alta MP 

Pulidoras Alta MP 

Bomba de 
Caldos 
separadora 

 

Alta 
 

MP 
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PLANTA 
EVAPORADORA 

Exhaustor #1 Alta MP 

Exhaustores PAC Alta MP 

Bombas agua de 
mar 

Alta MP 

Bombas de 
Vacio 

Alta MP 

 
PLANTA DE VAPOR 

Calderos Alta MP 

Bombas Agua 
Caldero 

Alta MP 

Tabla 13. Selección de equipos críticos con mayor relevancia. 

 
2. Indicar partes de máquina, repuestos y consumibles- 

materiales por cada actividad indicando frecuencias. 

 
Con las fichas técnicas del Anexo 2 se empezaron a diseñar los planes de 

mantenimiento en función de sus repuestos y frecuencia de cambio. 

A continuación, se muestran ejemplos del diseño de los planes en función de 

los repuestos y frecuencias. 

 
Lo planes de los equipos críticos se muestran en el Anexo 4. 
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Figura 14. Plan de Mantenimiento de Desaguador Rotativo 
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Figura 15. Plan de Mantenimiento de Cocinador. 
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ETAPA 4: PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO. 

 
1. Disponibilidad de horas hombre según especialidad para 

ejecución de actividades. 

 
Para programar, se requiere identificar las horas disponibles de los técnicos 

tomando en cuenta los ausentismos por vacaciones y las horas efectivas de 

ejecución en función del horario de trabajo. 

 
ITEM PUESTO TURNO Dias Observaciones 

01 Mecánico de turno 1 30 Ya salió 

03 Electricista de Turno 2 30 Por salir 

04 Electrónico 2 30 Por salir 

05 Electricista de Turno 1 30 Ya salió 

06 Mecánico 1 16 Por salir 

07 Mecánico de turno 2 30 Ya salió 

08 Operador casa fuerza 2 30 Ya salió 

09 Mecánico central 2 30 Por salir 

10 Lubricador 1 15 Ya salió 

12 Electricista 1 30 Por salir 

13 Electricista 1 30 Por salir 

14 Tornero 1 15 Por salir 

Tabla 14. Disponibilidad Horas Hombre 
 
 

Figura 16. Horario de Trabajo 
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2. Indicar fecha de inicio - fin y responsable a cargo de la 

actividad. 

 
A continuación, a manera de ejemplo, se muestra la programación de las actividades 

de los equipos críticos, que incluye responsables, fecha de inicio y fin, actividad y 

costo por actividad. 
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EQUIPO 

 

 
Criticidad 

del equipo ó 
componente 

(A, B, C) 

 

Tipo 
ODM 
(MP, 
MPA, 
OP) 

Relevancia 
(Normativo 

(N), Plan 
mantto (P), 
Seguridad 

(S), Legal (L), 
Optimización 

(0) 

 
 

 
Tipo 

Mantto 

 
 

 
Valor de 

Frecuencia 

 
 

Inicio 
Extremo 

(Solped Lib) 

 
 

 
Fin Extremo 

(HE) 

 
 

DETALLE DE 
LA ACTIVIDAD 
DE MANTTO 

 
 
 

Materiales 
Repuestos 

 
 

Total 
(USD) 

ORIGINAL 

 
 
 

Grupo 

 
 
 

Personal 

 

Transp. 
Colector De 
Prensas 

 
 

 
A 

 
 

 
MP 

 

 

Plan 
Mantto 

 
 

 
Rutinario 

 
 

 
6M 

 
 

 
6/09/2021 

 
 

 
6/09/2021 

T3 MP TH 
colector de 
prensas 
(6M) 

 
 

 
300 

 
 

 
300 

 

 

Grupo 
2 

 
 

 
Carbajal 

 

Desaguador 
Rotativo #1 

 

 
A 

 

 
MP 

 

Plan 
Mantto 

 

 
Rutinario 

 

 
2A 

 

 
6/09/2021 

 

 
6/09/2021 

Cambio 
rodamiento 
polines 

 

 
300 

 

 
300 

 

Grupo 
2 

 

 
Rebatta 

 

 

Molino seco 
1 (LS) 

 
 

 
A 

 
 

 
MP 

 

 

Plan 
Mantto 

 
 

 
Rutinario 

 
 

 
6M 

 
 

 
9/08/2021 

 
 

 
10/08/2021 

Inspeccion 
Transmision 
molino seco 
(2 A) 

 
 

 
500 

 
 

 
500 

 

 

Grupo 
1 

 
 

 
Palacios 

 

Molino seco 
2 

 

 
A 

 

 
MP 

 

Plan 
Mantto 

 

 
Rutinario 

 

 
1A 

 

 
11/08/2021 

 

 
11/08/2021 

Cambio de 
martillos 
molinos 

 

 
1,500 

 

 
1,500 

 

Grupo 
1 

 

 
Ramírez 

 

Molino seco 
3 (LN) 

 

 
A 

 

 
MP 

 

Plan 
Mantto 

 

 
Rutinario 

 

 
6M 

 

 
12/08/2021 

 

 
12/08/2021 

Inspección 
de Molinos 
de martillos 

 

 
300 

 

 
300 

 

Grupo 
1 

 

 
Reyes 

Bomba de 
Recirculacion 
de Efecto #2 

 

 
A 

 

 
MP 

 

Plan 
Mantto 

 

 
Rutinario 

 

 
6M 

 

 
13/08/2021 

 

 
13/08/2021 

Inspección 
General de 
Equipo 

 

 
200 

 

 
200 

 

Grupo 
1 

 

 
Ormeño 

 

Bomba de 
Vacio #2 PAC 

 

 
A 

 

 
MP 

 

Plan 
Mantto 

 

 
Rutinario 

 

 
4A 

 

 
16/08/2021 

 

 
16/08/2021 

Mantto. 
General 
bomba 

 

 
2,000 

 

 
2,000 

 

Grupo 
1 

 

 
Rebatta 
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3. Evaluacion y control de avances de actividades 

programadas. 

 
En base a la programacion de mantenimiento, se efectua un analisis de costos 

por cada actividad con un total de 271 actividades entre Planes de 

Mantenimiento, Planes normativos y correctivos programados, que equivale a 

133,587 dolares la cual se detalla en la tabla 16. 

 
 
Etiquetas de fila 

Cuenta 
Total 
(USD) 

 
Plan Mantto 

 
220 

 
109,350 

 
MP 

 
179 

 
31,150 

NP 41 78,200 

Normativo 49 24,237 

 
MP 

 
49 

 
24,237 

 
Total general 

 
271 

 
133,587 

Tabla 16. Evaluacion de Costos. 

 
Adicionalmente, se efectua un control de horas hombre en funcion de la horas 

disponible versus las horas por actividad según especialidad. Obtendiendo 

como resultado 140 horas a favor. Ello significa, que se podra culminar con 

todas las actividades programadas del plan de mantenimiento de los equipos 

del proceso productivo, que incluyen a los equipos criticos. 

 
DESCRIPCIÓN Oferta Demanda Diferencia (HH) 

TOTAL HH LUBRICADOR 273 264 9 

TOTAL HH ELECTRÓNICO 49 285 -236 

TOTAL HH ELECTRICISTA 707 809 -102 

TOTAL HH MECÁNICO 1050 1702 -652 

TOTAL HH MOTORISTA 266 416 -150 

TOTAL HH OPERADOR 2184 913 1271 

TOTAL HH GRUPERO 205 22 183 

TOTAL HH 4,529 4,411 140 

Tabla 17. Control Horas según especialidad. 
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Figura 17. Programacion de horas según especialida 
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3.1 Evaluación técnica – económica 

En el sector pesca, se tiene 02 temporadas de producción de 

aproximadamente 3 meses cada una. Por tanto, el departamento de 

mantenimiento tiene el objetivo de que la fábrica procese continuamente sin 

fallas por equipos debido al corto tiempo de la temporada de pesca que a 

comparación de otras industrias son anuales. 

 
Por tanto, la parada de un equipo critico tiene un impacto económico en la 

rentabilidad de la empresa. Esto es porque la materia que es la anchoveta se 

degrada rápidamente en las pozas de almacenamiento al tener una parada o 

bajar la velocidad del proceso productivo, que conlleva a que el producto final 

“Harina de pescado” tenga una menor calidad a lo proyectado por finanzas. 

 
A continuación, se procede con el cálculo económico en términos de calidad 

por equipo critico parado. 

Dato para tomar en cuenta: Variación entre calidades de Harina de pescado 

equivale a 60 USD/TN HARINA 

 
Perdida por parada en términos de calidad = Rendimiento TN HARINA/HR x 

Variación USD/TN HARINA 

= 25 TN HARINA/HR x 60 USD/TN harina 

= 1500 USD/HORA 

 
 

Según el historial de fallas de los equipos críticos (Anexo   ) se ejecuta el 

cálculo en cada una de las fallas en función al impacto de la calidad del 

producto final “Harina de Pescado”, antes del reforzamiento e implementación 

del mantenimiento preventivo en los equipos críticos. 

Por ejemplo: 

Desaguador Rotativo 

Duración avería = 1.5 Hr 

Repercusión = B <> 50% 
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Hora Parada = 1.5 x 50% = 0.75 Hr 

 
 

Impacto en la Calidad del equipo crítico “Desaguador Rotativo #1” = Hora 

Parada x Perdida por Parada = 0.75 Hr x 1500 USD/Hr = 0.75 x 1500 = 1125 

USD 

 
Etiquetas de fila Suma de Impacto en la Calidad 

COCIDO Y PRENSADO 7477.5 

Cocinador #1 562.5 

Cocinador #2 375 

Cocinador #3 1612.5 

Prensa #1 412.5 

Prensa #2 1950 

Prensa #3 315 

Transp. Colector Prensas 2250 
ENFRIADO 2587.5 

Enfriador 2250 

Ciclon #1 337.5 
MOLIENDA 8250 

Molino Seco #2 675 

Molinos Secos 2025 

Transportador Alimentador a Ensaque #2 4650 

Ventilador #1-Transp.Neumático 900 
PLANTA DE ACEITE 8940 

Bomba de Caldo de Separador #1 600 

Pulidora Producción 877.5 

Separador de Sólidos #1 2647.5 

Separador de Sólidos #2 4215 

Centrifuga #1 600 
PLANTA DE VAPOR 5962.5 

Bomba de agua Caldero #1 750 

CALDERA #4 375 

CALDERA #7 825 

Caldero #1 2325 

Caldero #6 637.5 

Calderos 1050 
PLANTA EVAPORADORA 1027.5 

Bomba de Agua de Mar #1 315 

Bomba de Agua de Mar #2 270 

Bomba de Vacío 195 

Exhaustor de vahos #1 247.5 
RECEP.PESAJE MATERIA PRIMA 6750 

Desaguador Rotativo #1 1125 

Tolvas de Pesaje 2100 
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Transportador de Mallas #1 1500 

Transportador de Mallas #2 1050 

Transportador de Mallas #2 975 
SECADO 22807.5 

Quemador de Combustión 2550 

Secador de Aire Caliente 195 

Secador Rotadisco # 1 1402.5 

Secador Rotatubos #1 2100 

Secador Rotatubos #3 6945 

Secador Rotatubos #5 3000 

Secadores Rotadisco - 1ra Etapa Secado 390 

Secador Rotadisco # 2 600 
Secador Rotatubos #2 5625 

Total general 63802.5 
Tabla 18. Impacto económico en la Calidad, antes de la implementación del MP. 

 
Después de la implementación y reforzamiento del mantenimiento preventivo 

en el 2020 se logro reducir a una pérdida de 28,260.00 USD. 

 
 

Etiquetas de fila Suma de Impacto Producción 

COCIDO Y PRENSADO 6472.5 

Cocinador #2 1350 

Prensa #1 (LS) 900 

Prensa #3 (LN) 4222.5 
ENFRIADO 1200 

Enfriador 450 

Enfriador #1 750 
MOLIENDA 300 

Molino seco 300 
PLANTA DE ACEITE 3637.5 

Pulidora de Aceite 675 

Separador de Sólidos #3 1312.5 

Separador de Sólidos #5 1650 
PLANTA DE VAPOR 3225 

Bomba agua caldero #1 187.5 

Bomba de agua 375 

Caldero #3 675 

Caldero #7 337.5 

Calderos 1650 
PLANTA EVAPORADORA 825 

Unidad Evaporadora #1 825 
RECEP.PESAJE MATERIA PRIMA 750 

Transportador de Mallas #2 750 
SECADO 14062.5 

Bomba Agua de Mar HLT 187.5 
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Secador de Aire Caliente 2625 

Secador Rotadisco #2 1575 

Secador Rotadisco #3 300 

Secador Rotatubos #1 3000 

Secador Rotatubos #2 2475 

Secadores Rotatubos 600 
Transp. Colector de Rotadisco 3300 

Total general 30472.5 
Tabla 19. Impacto económico en la Calidad, después de la implementación del MP. 

 

 
Las averías del 2019 por paradas no programadas de los equipos críticos 

generaron una pérdida total de 63,802 USD en el impacto de la calidad del 

producto Harina de Pescados, ello se dio antes de la implementación del 

mantenimiento preventivo. 

 
Sin embargo, en el 2020 se muestra una disminución considerable en las 

pérdidas a un total de 30,472.00 USD. Esto equivale a una reducción del 52% 

de perdidas por calidad del producto Harina de pescado, resultado de la 

implementación y reforzamiento del mantenimiento preventivo en los equipos 

críticos del proceso productivo. 

 

Figura 18. Comparación del impacto económico en la calidad. 
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3.2 Análisis de resultados 

 
Las averías del 2019 generaron un total de 42.5 Horas de parada con respecto 

a los equipos críticos, ello se dio antes de la implementación del mantenimiento 

preventivo. Sin embargo, en el 2020 se demuestra una disminución 

considerable a un total de 20.31 Horas de parada en los equipos críticos. Esto 

equivale a una reducción de 52% de horas de parada de los equipos críticos, 

resultado de la implementación y reforzamiento del mantenimiento preventivo. 

 

Figura 19. Comparación de horas de parada de equipos críticos. 

 

 
Las averías del 2019 por paradas no programadas de los equipos críticos 

generaron una pérdida total de 63,802 USD en el impacto de la calidad del 

producto Harina de Pescados, ello se dio antes de la implementación del 

mantenimiento preventivo. 

 
Sin embargo, en el 2020 se muestra una disminución considerable en las 

pérdidas a un total de 30,472.00 USD. Esto equivale a una reducción del 52% 

de perdidas por calidad del producto Harina de pescado, resultado de la 
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implementación y reforzamiento del mantenimiento preventivo en los equipos 

críticos del proceso productivo. 

 
Año 2019 

 
 

Zonas Impacto en la Calidad 

COCIDO Y PRENSADO 7477.5 

ENFRIADO 2587.5 

MOLIENDA 8250 

PLANTA DE ACEITE 8940 

PLANTA DE VAPOR 5962.5 

PLANTA EVAPORADORA 1027.5 

RECEP.PESAJE MATERIA PRIMA 6750 

SECADO 22807.5 

Total general 63802.5 

 
Año 2020 

 
 

 
Etiquetas de fila 

Suma de Impacto 
Producción 

COCIDO Y PRENSADO 6472.5 

ENFRIADO 1200 

MOLIENDA 300 

PLANTA DE ACEITE 3637.5 

PLANTA DE VAPOR 3225 

PLANTA EVAPORADORA 825 

RECEP.PESAJE MATERIA PRIMA 750 

SECADO 14062.5 

Total general 30472.5 

 
 

Estos resultados, demuestran que la implementación del mantenimiento 

preventivo tiene como resultado la productividad del proceso en menor 

cantidad de parada de los equipos críticos dando como consecuencia, una 

mayor rentabilidad al tener productos de mayor calidad en el mercad 
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

4.1 Discusión 

 

 En comparación con el proyecto deJaimes Yemin Oneglio Majino (2013 

– Perú -Universidad Nacional de Ingeniería), titulado: “Implementación 

del Plan de Mantenimiento a Sistemas Críticos de los Equipos de una 

Planta de Procesamiento de Harina y Aceite de Pescado 5 Tn/Hr”, 

nuestro sistema de análisis de criticidad esta actualizado conforme a 

nuevas estrategias como la semicuantitativa. Sin embargo ambos 

coincidimos que la implementación de un plan de mantenimiento, da 

como resultado beneficios económicos. 

 
 En comparación con el proyecto de Esteban Ojeda Islas (2018 – Chile – 

Universidad Técnica Federico María Sede Concepción), titulado: 

“Evaluación de un Plan de Mantenimiento Preventivo para equipo 

Cocedor de Pesquera Camanchaca Pesca sur”, que evalúa solamente el 

proceso y el equipo de cocción donde revisa el historial de fallas para su 

implantación de plan, nosotros identificamos a todos los equipos 

involucrados del proceso productivo para luego realizar el análisis de 

criticidad con el objetivo de implementar y reforzar el plan preventivo. 

Tener en cuenta que el equipo de cocción es un equipo critico en mi 

proceso. Sin embargo, no presento fallas que puedan repercutir en un 

considerable impacto económico. 

 
 En comparación con el proyecto de Víctor Abel Espejo Olivares (2014 – 

Perú – Universidad Privada del Norte), titulado: “Propuesta de mejora 

del plan de mantenimiento predictivo de los equipos críticos del 

proceso productivo para reducir la criticidad en la empresa 

Copeinca SAC”, que busca conocer los puntos débiles dentro del 

proceso y formular propuestas para mejorar la gestión del 
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mantenimiento, implementando la gestión del mantenimiento predictivo. 

Nosotros también realizamos el análisis de criticidad, sin embargo se dio 

un enfoque en el análisis económico con respecto a la calidad del 

producto final, y mas no al indicador disponibilidad de mantenimiento. 

Entendido que somos una planta procesadora, y los resultados 

gerenciales vienen se informan con respecto a la cantidad, calidad y 

utilidad de la producción durante las temporadas de pesca. 

 
 

4.2 Conclusiones 

 

 Se implementa un plan de mantenimiento preventivo a un total de 38 

equipos críticos (mayor impacto en la producción) de un total de 233 

activos. Se indican repuestos y frecuencias de cambio.

Dando como resultado una reducción de horas de parada de 42.5 horas 

a 20.3 horas que equivale a un 50%. 

 
 Se implementó el mantenimiento preventivo a los equipos críticos del 

proceso productivo del proceso de harina y aceite de pescado, dando 

como resultado productos de alta calidad, al no fallo de los equipos 

críticos

 
Es decir, se obtuvo una reducción de pérdidas económicas por el 

impacto en la calidad de $ 63 K a $ 30.5 K que equivale a un 50 %. 

 
 

 Se identificaron a todos los equipos involucrados en el proceso, se 

detalla por zona a los de mayor relevancia e impacto. Dando como 

resultado, 38 fichas técnicas para estandarizar los planes de 

mantenimiento en función de ellas.
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 Se realiza la programación de mantenimiento, en función de los recursos 

actuales, optimizando las Horas Hombres por especialidad, repuestos en 

stock y presupuesto para servicios de mantenimientos mayores.

 
Para la estandarización de esta etapa, se diseña un Gantt de 

Mantenimiento cuya función es controlar el avance semanal y mensual 

de las actividades. 

 
 Se evalúa las actividades en función del presupuesto de la temporada, 

teniendo en cuenta que dinero asignado se debe dar prioridad en el 

mantenimiento de los equipos críticos.

 
Es decir 130,000 USD para un total de 250 Actividades, de las cuales 

están incluidos los equipos críticos. 



V. RECOMENDACIONES 

 
 

 El departamento de Mantenimiento debe tener actualizado la 

identificación de todos los equipos que están involucrados en el proceso 

productivo, debido a la incorporación de nuevos equipos y/o equipos 

dados de baja en contabilidad. Esto implica realizar un inventario anual.

 
 El departamento de Mantenimiento, junto a las demás áreas en el 

proceso productivo deben trabajar en tener actualizada la matriz de 

criticidad, esto es para priorizar actividades que puedan impactar en el 

producto final.

 
 Se debe cumplir con el plan de mantenimiento, según las temporadas y 

frecuencias. Esto debe ser reportado semanal y mensualmente para un 

mayor control de los recursos del área.

 
 Mantenimiento debe elaborar su plan de mantenimiento basado en un 

Presupuesto Operativo anual que cubre todas sus actividades, en 

especial de los equipos críticos.

 
 Se debe incluir al departamento de Mantenimiento en los planes de 

Mercadeo, para la planificación y programación de actividades en 

función de la totalidad a producir en planta.

 
 Se debe tener los planes de mantenimiento actualizados, esto conlleva a 

un ciclo de mejora continua, donde la supervisión retroalimenta a los 

planificadores añadir o restar actividades en función a la operación del 

equipo.



 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 
 

1. AVALOS, D. Diseño en implementación de un plan de mantenimiento 

preventivo para los equipos de producción de la empresa BASA. Trabajo 

de suficiencia profesional (Título de Ingeniero Mecánico). Lima: 

Universidad Nacional del Callao, 2018. 41 pp. [Fecha de consulta: 25 de 

septiembre de 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/3330 

 
2. EN 13306:2017. Mantenimiento. Terminología del mantenimiento: Tipos 

de Mantenimiento estandarizado para la unión europea. 

 
3. GANOZA, H. Planificación y Programación del Mantenimiento [en línea], 

Perú: TECSUP, 2020 [Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2021]. 

Disponible en: https://www.tecsup.edu.pe/programas- 

academicos/cursos-online/planificacion-y-programacion-del- 

mantenimiento. 

 
4. LEON, J. Mantenimiento Preventivo y Predictivo aplicado a los equipos 

críticos de una planta de harina y aceite de pescado. Trabajo de 

suficiencia profesional (Título de Ingeniero Mecánico). Lima: Universidad 

Nacional de Ingeniería, 2002. 40 pp. [Fecha de consulta: 25 de 

septiembre de 2021]. Disponible en: 

http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/14085. 

 
5. MANRIQUEZ, V. Mantenimiento y Confiabilidad [en línea], Perú: 

IPEMAN, 2015 [Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2021]. 

Disponible en: https://www.dropbox.com/home/CMRP%20- 

%20DIEGO?preview=Mantenimiento+%26+confiabilidad+(1).pdf. 

http://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/3330
https://www.tecsup.edu.pe/programas-academicos/cursos-online/planificacion-y-programacion-del-mantenimiento
https://www.tecsup.edu.pe/programas-academicos/cursos-online/planificacion-y-programacion-del-mantenimiento
https://www.tecsup.edu.pe/programas-academicos/cursos-online/planificacion-y-programacion-del-mantenimiento
http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/14085
https://www.dropbox.com/home/CMRP%20-%20DIEGO?preview=Mantenimiento%2B%26%2Bconfiabilidad%2B(1).pdf
https://www.dropbox.com/home/CMRP%20-%20DIEGO?preview=Mantenimiento%2B%26%2Bconfiabilidad%2B(1).pdf


6. MINAYA,R. Incremento de la Productividad y Reducción de Costos en la 

Producción, Pro Industria, 2021. [Fecha de consulta: 10 de octubre de 

2021]. Disponible en: https://proindustria.com.pe/incremento-de-la- 

productividad-y-reduccion-de-costos-en-produccion/. 

 
7. MORA, A, Evolución del Mantenimiento: Mantenimiento, Planeación, 

ejecución y control, México, Alfaomega Grupo Editor, 2009, 13 pp. ISBN 

9789586827690. 

 
8. PAREDES, F. Gestión del Mantenimiento [en línea], Perú: Pontificia 

Universidad Católica del Peru, [Fecha de consulta: 25 de septiembre de 

2021]. Disponible en: 

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/diplomatura/curso-de- 

especializacion-en-mantenimiento-y-confiabilidad/presentacion/. 

 
9. PRODUCE. Formulación, diseño, ejecución y supervisión de la política 

nacional y sectorial de la Pesca, Acuicultura, MYPE e industria. 

 
10. TECNOLOGICA DE ALIMENTOS, Informe de Sostenibilidad [en línea], 

2020, Perú, [Fecha de consulta: 11 de septiembre de 2021]. Disponible 

en: https://www.tasa.com.pe/acerca-de-tasa-historia.html. 

 
11. TOKUTARO, S, Mantenimiento Planificado: TPM en Industrias en 

Proceso, España, TGP Hoshin, 1995, 143 pp. ISBN 8487022189. 

 
12. VILLASEÑOR, A, Manual de Lean Manufacturing Guia básica, México, 

Editorial Limusa, 2007, 29 pp, ISBN 9789681869755. 

https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/diplomatura/curso-de-especializacion-en-mantenimiento-y-confiabilidad/presentacion/
https://facultad.pucp.edu.pe/ingenieria/diplomatura/curso-de-especializacion-en-mantenimiento-y-confiabilidad/presentacion/
http://www.tasa.com.pe/acerca-de-tasa-historia.html
http://www.tasa.com.pe/acerca-de-tasa-historia.html


ANEXOS 

 
ANEXO 1. CODIFICACION DE EQUIPOS 

PS01 PLANTA PISCO 
 

PS0101 
RECEPCION Y PESAJE DE 
MATERIA PRIMA 

 

PS0101-02 Recepción y Pesaje  

 PS0101-0201 Desaguadores 

 PS0101-0201-01 Desaguador Rotativo #1 

 PS0101-0201-02 Desaguador Rotativo #2 

 PS0101-0202 Transportadores de Malla 

 PS0101-0202-01 Transportadores de Malla #1A 

 PS0101-0202-02 Transportadores de Malla #1B 

 PS0101-0202-03 Transportadores de Malla #2A 

 PS0101-0202-04 Transportadores de Malla #2B 

 PS0101-0203 Tolvas de Pesaje 

 PS0101-0203-01 Tolvas de Pesaje #1 

 PS0101-0203-02 Tolvas de Pesaje #2 

 PS0101-0204 Pozas de Pescado 

 PS0101-0204-01 Transportador de Pozas #1 

 PS0101-0204-02 Transportador de Pozas #2 

 PS0101-0204-03 Transportador de Pozas #3 

 PS0101-0204-04 Transportador de Pozas #4 

 
PS0101-0204-05 

Transportador Colector de Pozas 
#1 

PS0102 COCIDO Y PRENSADO  

PS0102-01 Elevadores y Tolvin de Pescado  

 PS0102-0101 Elevador de Rastras 

 PS0102-0102 Elevador de Cangilones 

 PS0102-0103 Tolvin de Pescado 

PS0102-02 Alimentadores  

 PS0102-0201 Alimentador a Cocina #1 

 PS0102-0202 Alimentador a Cocina #2 

 PS0102-0203 Alimentador a Cocina #3 

PS0102-03 Cocinado  

 PS0102-0301 Cocina #1 

 PS0102-0302 Cocina #2 

 PS0102-0303 Cocina #3 

PS0102-04 Drenadores  

 PS0102-0401 Pre-Stainer #1 

 PS0102-0402 Pre-Stainer #2 

 PS0102-0403 Pre-Stainer #3 

PS0102-05 Prensado  

 PS0102-0501 Prensa #1 

 PS0102-0502 Prensa #2 

 PS0102-0503 Prensa #3 

 PS0102-0504 Transp. Colector de Prensas 

PS0103 SECADO 
 

PS0103-01 Transportadores a Secadores  

 
PS0103-0101 

Transportador Elevador a 

Rotatubos #1 

 
PS0103-0102 

Transportador Elevador a 
Rotatubos #2 



 

 
PS0103-0103 

Transportador Inclinado a 
Rotatubos #1 

 
PS0103-0104 

Transportador Inclinado a 
Rotatubos #2 

 
PS0103-0105 

Transportador Distribuidor a 
Rotatubos #1 

 
PS0103-0106 

Transportador Distribuidor a 
Rotatubos #2 

 
PS0103-0107 

Transportador Colector Scrap 
Rotatubos #1 

 
PS0103-0108 

Transportador Colector Scrap 

Rotatubos #2 

 
PS0103-0109 

Transportador Elevador de 

Colector #1 

PS0103-02 Secadores  

PS0103-0201 Secadores Rotadiscos  

 
PS0103-0201-01 

Transportador Elevador a 
Rotadiscos 

 
PS0103-0201-02 

Transportador Distribuidor a 
Rotadiscos 

 
PS0103-0201-03 

Transportador Alimentador a 
Rotadiscos 

 PS0103-0201-04 Secadores Rotadiscos 

 PS0103-0201-0401 Secador Rotadisco #1 

 PS0103-0201-0402 Secador Rotadisco #2 

 PS0103-0205 Transportador Colector Rotadisco 

PS0103-0202 Secadores Rotatubos  

 PS0103-0202-01 Secador Rotatubo #1 

 PS0103-0202-02 Secador Rotatubo #2 

 PS0103-0202-03 Secador Rotatubo #3 

 PS0103-0202-04 Secador Rotatubo #4 

PS0103-0203 Secador Aire Caliente  

 
PS0103-0203-01 

Transportador Elevador a Secador 
Aire Caliente 

 
PS0103-0203-02 

Transportador Alimentador a 

Secador Aire Caliente 

 PS0103-0203-03 Secador Aire Caliente 

 
PS0103-0203-04 

Transportador Colector Secador 
Aire Caliente 

PS0104 ENFRIADO  

PS0104-01 Transportadores a Enfriador  

 
PS0104-0101 

Transportador Elevador a Enfriador 
#1 

 
PS0104-0102 

Transportador Elevador a Enfriador 
#2 

 PS0104-0103 Ciclones 

 
PS0104-0104 

Transportador Colector Ciclon 
Enfriador 

PS0104-02 Enfriador  

 PS0104-0201 Enfriador de Harina 

 
PS0104-0202 

Transportador Descarga Enfriador 
Alimentador 

PS0104-03 Purificador de Harina  

 PS0104-0301 Purificador de Harina 

 PS0104-0302 Tranportador Colector Purificador 

PS0104-04 Ventiladores  

 PS0104-0401 Ventilador Centrifugo #1 

 PS0104-0402 Ventilador Centrifugo #2 

PS0105 MOLIENDA  

PS0105-01 Transportadores a Molinos  

 
PS0105-0101 

Transportador Elevador a Molino 
#1 



 

 
PS0105-0102 

Transportador Distribuidor Molino 
#1 

 
PS0105-0103 

Transportador Alimentador a 
Molino 

PS0105-02 Molinos Secos  

 PS0105-0201 Molino Seco #1 

 PS0105-0202 Molino Seco #2 

 PS0105-0203 Molino Seco #3 

 PS0105-0204 Molino Seco #4 

 PS0105-0205 Molino Seco #5 

PS0105-03 Transporte Neumatico  

 PS0105-0301 Ventiladores 

 
PS0105-0301-01 

Ventilador Tranportador Neumatico 
#1 

 
PS0105-0301-02 

Ventilador Tranportador Neumatico 
#2 

 
PS0105-0301-03 

Ventilador Tranportador Neumatico 
#3 

 
PS0105-0301-04 

Ventilador Tranportador Neumatico 
#4 

 PS0105-0302 Ductos Neumaticos 

 PS0105-0302-01 Ducto Neumatico #1 

 PS0105-0302-02 Ducto Neumatico #2 

 PS0105-0302-03 Ducto Neumatico #3 

 PS0105-0302-04 Ducto Neumatico #4 

PS0106 ENSAQUE 
 

PS0106-01 Alimentacion - Ensaque  

 
PS0106-0101 

Sistema Mezcla-Dosific. 
Antioxidante #1 

PS0106-02 Balanzas de Ensacado y Pesaje  

 PS0106-0201 Transportador Elevador a Balanzas 

 
PS0106-0202 

Transportador Distribuidor a 
Balanzas 

 
PS0106-0203 

Transportador Alimentador a 
Balanzas 

 
PS0106-0203-01 

Transportador Alimentador a 
Balanzas #1 

 
PS0106-0203-02 

Transportador Alimentador a 

Balanzas #2 

 PS0106-0204 Balanza de Ensacado y Pesaje 

 PS0106-0204-01 Balanza de Ensacado y Pesaje #1 

 PS0106-0204-02 Balanza de Ensacado y Pesaje #2 

 PS0106-0205 Transportador de Faja de Balanza 

 
PS0106-0205-01 

Transportador de Faja de Balanza 

#1 

PS0106-03 Transporte a Almacenamiento  

 
PS0106-0301 

Transportador de Sacos a 
Camiones 

PS0107 PLANTA DE ACEITE 
 

PS0107-01 Colector Licor de Prensa  

 PS0107-0101 Bomba de Caldo #1 

 PS0107-0102 Bomba de Caldo #2 

PS0107-02 Separadores de Solidos  

 PS0107-0201 Separador de Solidos #1 

 PS0107-0202 Separador de Solidos #2 

 PS0107-0203 Separador de Solidos #3 

 PS0107-0204 Separador de Solidos #4 

PS0107-03 
Transportador Colector se 

Solidos 

 



 

 
PS0107-0301 

Transportador Colector de Solidos 
#1 

 
PS0107-0302 

Transportador Colector de Solidos 
#2 

PS0107-04 
Bombas de Caldo de 
Separadoras 

 

 PS0107-0401 Bomba de Caldo de Separadora #1 

 PS0107-0402 Bomba de Caldo de Separadora #2 

 PS0107-0403 Intercambiador de Calor 

PS0107-05 Centrifugas  

 PS0107-0501 Centrifuga #1 

 PS0107-0502 Centrifuga #2 

 PS0107-0503 Centrifuga #3 

 PS0107-0504 Centrifuga #4 

 PS0107-0505 Centrifuga #5 

 PS0107-0506 Centrifuga #6 

 PS0107-0507 Centrifuga #7 

 PS0107-0508 Pulidora de Produccion 

PS0108 PLANTA EVAPORADORA 
 

PS0108-01 Unidad Evaporadora #1  

 PS0108-0101 Efecto #1 

 PS0108-0102 Efecto #2 

 PS0108-0103 Efecto #3 

 PS0108-0104 Condensador Barometrico 

 PS0108-0105 Bomba agua de sello 

 PS0108-0106 Bomba de Vacio 

PS0108-02 Unidad Evaporadora #2  

 PS0108-0201 Efecto #1 

 PS0108-0202 Efecto #2 

 PS0108-0203 Efecto #3 

 PS0108-0204 Condensador Barometrico 

 PS0108-0205 Bomba agua de sello 

 PS0108-0206 Bomba de Vacio 

PS0108-03 Sistema de Agua de Mar  

 PS0108-0301 Bomba de Vacío 

 PS0108-0302 Bombas de Agua de Mar 

 PS0108-0302-01 Bomba de Agua de Mar #1 

 PS0108-0302-02 Bomba de Agua de Mar #2 

PS0109 PLANTA DE VAPOR 
 

PS0109-01 Calderos  

 PS0109-0101 Caldero #1 

 PS0109-0102 Caldero #2 

 PS0109-0103 Caldero #3 

 PS0109-0104 Caldero #4 

 PS0109-0105 Caldero #5 

PS0109-02 Bombas agua caldero  

 PS0109-0201 Bomba agua caldero #1 

 PS0109-0202 Bomba agua caldero #2 

 PS0109-0203 Bomba agua caldero #3 

 PS0109-0204 Bomba agua caldero #4 

 PS0109-0205 Bomba agua caldero #5 



ANEXO 2. FICHA TÉCNICA EQUIPOS 
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RECEP. 
Desaguador 
Rotativo 

3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 57 B 

RECEP. 
Transportador 
de MallaS 

3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 59 B 

RECEP. 
Tolva de 
Pesaje 

3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 63 B 

COCIDO Y 
PRENSADO 

Cocina 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 59 A 

COCIDO Y 
PRENSADO 

Prensa 1 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 58 B 

COCIDO Y 
PRENSADO 

Transp. 
Colector 
prensas 

 

1 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

72 
 

A 

SECADO 
Secador de 
Aire Caliente 

1 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 78 A 

 

SECADO 
Exhaustor de 
Vahos de 
Rotatubo 

 

1 
 

2 
 

1 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

47 
 

B 

SECADO 
Secador 
Rotadisco 

1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 59 B 

SECADO 
Secador 
Rotatubos 

1 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 55 B 

SECADO 
Molino Semi- 
Humedos 

1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 56 B 

ENFRIADO 
Enfriador 

1 3 3 4 1 2 2 1 2 2 1 66 A 

ENFRIADO 
Ciclon 
Enfriador 

1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 49 B 

MOLIENDA 
Molino Seco 

1 3 3 4 1 2 2 1 2 2 2 67 A 

MOLIENDA 
Ventilador 
Molino Seco 

1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 56 B 

PLANTA DE 
ACEITE 

Separador de 
Sólidos 

1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 62 B 

PLANTA DE 
ACEITE 

Centrífuga 
1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 3 61 B 

PLANTA DE 
ACEITE 

Bomba de 
Licor 

1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 54 B 

PLANTA DE 
ACEITE 

Pulidora 
Producción 

1 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 58 B 

PLANTA 
EVAPORADORA 

Exhaustor de 
Vahos 

1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 62 B 

PLANTA 
EVAPORADORA 

Bomba de 
Vacío 

1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 72 A 

PLANTA DE 
VAPOR 

Bomba de 
Agua de 
Caldero 

 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

53 
 

B 

PLANTA DE 
VAPOR 

Caldero 
1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 66 A 
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