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RESUMEN 

La presente tesis se desarrolló en base a la necesidad de contar con un sistema 

de aseguramiento y control de calidad que cumpla con los requerimientos 

técnicos para la fabricación de un sistema de bandejas porta cables en la 

empresa FALUMSA S.R.L. requerido por el Proyecto Quellaveco, el trabajo se 

desarrolló bajo el cumplimiento de los detalles de ingeniería y calidad solicitados 

por el cliente, siguiendo correctamente Normas Técnicas Peruanas y Normas 

Internacionales de construcción, soldadura, diseño e inspección. 

El objetivo del trabajo de investigación fue diseñar un sistema de aseguramiento 

y control de calidad para el proceso de fabricación de un sistema de bandejas 

porta cable que abarca desde el diseño de ingeniería, adquisición de la materia 

prima, fabricación, recubrimiento y liberación el cuál brindará el nivel requerido 

de calidad en cada uno de los procesos desarrollados además de reducir las 

observaciones y/o no conformidades que se generen en todo el proceso, se 

incluye la elaboración de procedimientos de cada una de las actividades 

involucradas en el control de calidad, el plan de calidad para asegurar el 

cumplimiento de las normas técnicas junto a los requerimientos del cliente y un 

plan de inspección detallado de puntos críticos por actividad. 

La investigación fue de tipo tecnológica aplicada con un diseño no experimental 

descriptivo simple. 

Se obtuvo la descripción de responsabilidades y funciones del todo personal 

involucrado en el sistema de aseguramiento y control de calidad, el desarrollo de 

cada uno de los documentos de control para cada proceso constructivo del 

sistema de bandejas porta cables como su validación por parte del cliente 

resultando en la disminución de rechazos del material presentado para 

liberación. 

Palabras claves: aseguramiento de calidad, control de calidad, fabricación, 

bandejas porta cables. 
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ABSTRACT 

This thesis was developed based on the need to have a quality assurance and 

control system that meets the technical requirements for the manufacture of a 

cable tray system in the company FALUMSA S.R.L. required by the Quellaveco 

Project, the work was developed in compliance with the engineering and quality 

details requested by the client, correctly following Peruvian Technical Standards 

and International Standards for construction, welding, design and inspection. 

The objective of the research work was to design a quality assurance and control 

system for the manufacturing process of a cable tray system that ranges from 

engineering design, acquisition of raw material, manufacturing, coating and 

release which will provide the required level of quality in each of the processes 

developed in addition to reducing the observations and / or non-conformities that 

are generated throughout the process, including the development of procedures 

for each of the activities involved in quality control, the quality plan to ensure 

compliance with technical standards together with customer requirements and a 

detailed inspection plan of critical points by activity. 

The research was of an applied technological type with a simple descriptive non- 

experimental design. 

The description of responsibilities and functions of all personnel involved in the 

quality assurance and control system was obtained, the development of each of 

the control documents for each construction process of the cable tray system as 

its validation by the client, resulting in in the reduction of rejections of the material 

presented for release. 

Keywords: quality assurance, quality control, manufacturing, cable trays. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Perú al ser considerado un país minero a nivel mundial, se ubica entre los 

primeros productores de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno 

y otros que presentan gran demanda en el mercado internacional. Esto significa 

una gran generación de trabajo y empleos para la industria peruana. Dentro de 

estos proyectos mineros se encuentra La Mina de Cobre - Quellaveco. 

La construcción de la mina de cobre en Moquegua requirió de empresas y 

profesionales altamente capacitados para así cumplir con sus requerimientos de 

ingeniería y normativa internacional apoyadas en Sistemas de Aseguramiento y 

Control de Calidad que permitan óptimos resultados. 

La empresa FALUMSA S.R.L. durante la ejecución del proceso de fabricación de 

sistemas de bandejas porta cables para el proyecto mostró grandes falencias 

organizacionales y de gestión en el desarrollo de su sistema de calidad que 

afectaba directamente a la producción y liberación de los materiales, las más 

resaltantes fueron: falta de trazabilidad de la materia prima y del material 

acabado, falta de gestión de responsabilidades y funciones del personal 

involucrado en el proyecto, generación de documentos sin aprobación del cliente, 

fabricación de material sin contar con planos aprobados, mala aplicación de la 

normativa requerida para la fabricación y acabados, falta de coordinación y 

control de cada uno de los procesos. 

De continuar con estas falencias la empresa presentaría un déficit de producción 

y aceptación de los productos (liberación), que se vería reflejado en el aumento 

de reparaciones y rechazo en algunos procesos de fabricación como plegado, 

soldadura y galvanizado del material, lo que traería como consecuencia un 

incremento en los gastos resultando un proyecto inviable para FALUMSA S.R.L. 

Dada la problemática planteada, encontrada durante las inspecciones a la 

empresa FALUMSA S.R.L., se decidió diseñar un sistema de Aseguramiento y 

Control de Calidad para el proceso de fabricación del sistema de bandejas porta 

cables requerido por el Proyecto Quellaveco. 
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Para lograr el objetivo planteado se realizó una investigación de tipo descriptiva– 

simple, en la que se detalla paso a paso el diseño del sistema de aseguramiento 

y control de calidad que permita cumplir con los tiempos establecidos de 

fabricación, se obtenga una calidad por encima de lo requerido, disminuir costos 

de reprocesos, reparación y reemplazo de material por lo que se tendrá 

establecido las funciones y responsabilidades del personal involucrado, se tendrá 

la información a tiempo de las áreas necesarias, se generará y aprobará todos 

los documentos solicitados además de verificar el cumplimiento de estos en cada 

proceso generando eficiencia, rentabilidad económica y satisfacción del cliente. 

Dada la naturaleza de la investigación se ha estructurado en siete capítulos: En 

el Capítulo I, se planteará el problema general junto a los específicos, en el 

Capítulo II, se detallará el marco teórico y conceptual donde se da a conocer los 

principales enfoques de calidad requeridos para el desarrollo de la tesis, en el 

Capítulo III, se plantea la hipótesis, las variables y la matriz de su 

operacionalización. 

En el capítulo IV, se describe el diseño metodológico, las técnicas de recolección 

de datos, la muestra, el lugar de investigación y el análisis requerido. En el 

capítulo V, hacemos constar los resultados de la investigación y finalmente en el 

capítulo VI, se realiza la discusión y comparación de resultados con las 

investigaciones previas finalizando con las conclusiones y recomendaciones. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática: 

La construcción y mantenimiento de las unidades mineras en el Perú genera gran 

demanda laboral en la industria peruana por lo que se requiere de empresas y 

personal altamente calificados que cumplan los requerimientos de ingeniería, 

fabricación, montaje y demás actividades solicitadas por cada cliente, en nuestro 

caso se evaluó el requerimiento de fabricación de bandejas porta cables del 

Proyecto Quellaveco. 

Actualmente los proyectos que requieren la instalación de sistemas de bandejas 

porta cables importan estos materiales ya que en Perú no se cuenta con 

fabricantes certificados y calificados para cumplir con los requisitos de tiempo de 

fabricación y calidad. 

Durante las inspecciones realizadas a FALUMSA S.R.L. que es una empresa 

manufacturera de estos sistemas se observaron grandes falencias 

organizacionales y de gestión en el desarrollo de su sistema de calidad que 

afectaba directamente a la producción y liberación de los materiales, las más 

resaltantes fueron: falta de trazabilidad de la materia prima y del material 

acabado, falta de gestión de responsabilidades y funciones del personal 

involucrado en el proyecto, generación de documentos sin aprobación del cliente, 

fabricación de material sin contar con planos aprobados, mala aplicación de la 

normativa requerida para la fabricación y acabados, falta de coordinación y 

control de cada uno de los procesos, durante el desarrollo general del proyecto se 

generaron 07 No conformidades en referencia a las falencias encontradas, más 

de 1000 piezas rechazadas producto de las no conformidades y más de 800 piezas 

en proceso de reparación o reproceso. 

De continuar con estas falencias la empresa presentaría un déficit de producción, 

liberación que se vería reflejado en el aumento de reparaciones y rechazo de 

productos en los procesos de fabricación lo que significaría un incremento en los 

gastos y el proyecto dejaría de ser rentable para FALUMSA S.R.L. 
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Al observar estas falencias se ve la oportunidad de mejorar la calidad de los 

materiales fabricados diseñando un sistema de aseguramiento y control de 

calidad que especifique las responsabilidades y funciones de cada personal, 

recabe la información necesaria en el menor tiempo posible, genere la 

documentación con anticipación y se verifique el cumplimiento de este en base 

a los criterios de inspección y liberación determinados entre el cliente y el 

proveedor. 

1.2. Formulación de Problemas: 

1.2.1. Problema General: 

¿Cómo diseñar un sistema de aseguramiento y control de calidad para el 

cumplimiento de los estándares de calidad en el proceso de fabricación de un 

sistema de bandejas porta cables en la empresa FALUMSA S.R.L. que cumpla 

con los requerimientos del proyecto Quellaveco? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

 ¿Cómo determinar el flujograma de responsabilidades y funciones del 

departamento de calidad de la empresa FALUMSA S.R.L.? 

 ¿Cómo recabar la información requerida de los departamentos de producción 

y logística de la empresa FALUMSA S.R.L.? 

 ¿Cómo elaborar los planes, procedimientos, controles, liberaciones y reportes 

necesarios para cumplir con los requerimientos del cliente? 

 ¿Cómo verificar el cumplimiento de los procedimientos, controles y planes 

elaborados en el proceso de fabricación del sistema de Bandeja Porta cables 

de la empresa FALUMSA S.R.L.? 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. General: 

Diseñar un sistema de aseguramiento y control de calidad para el cumplimiento 

de los estándares de calidad en el proceso de fabricación de bandejas porta 

cables cumpliendo los requerimientos del proyecto Quellaveco. 
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1.3.2. Específicos: 

 Determinar el flujograma de responsabilidades y funciones del departamento 

de calidad de la empresa FALUMSA S.R.L. 

 Recabar la información requerida de los departamentos de producción y 

logística de la empresa FALUMSA S.R.L. 

 Elaborar los planes, procedimientos, controles, liberaciones y reportes 

necesarios para cumplir con los requerimientos del cliente. 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos, controles y planes elaborados 

en el proceso de fabricación del sistema de Bandeja Porta cables de la 

empresa FALUMSA S.R.L. 

1.4. Limitantes: 

1.4.1. Limitante temporal: 

La recopilación de información necesaria para realizar la siguiente tesis se 

obtuvo durante las inspecciones realizadas mas no en todo el proceso de 

adjudicación por lo que existe una limitante de tiempos en la generación y 

obtención de la información. 

1.4.2. Limitante espacial: 

El ingreso a la planta de fabricación de bandejas porta cables es con autorización 

y requerimiento de inspección del proveedor por lo que existe una limitante 

espacial para la obtención de datos. 

1.4.3. Limitante teórica: 

En el caso de la presente tesis no se tuvo la limitante teórica ya que al inicio del 

proyecto se tiene la información completa tanto de la empresa como del cliente. 

Desde un inicio del proyecto se presentó las notas de ingeniería, el acceso a la 

normativa a aplicar y los documentos de gestión de la empresa proveedora. 
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II. MARCO TEÓRICO: 

 
2.1. Antecedentes: 

2.1.1. Antecedentes Nacionales: 

Mariana Távara (2014), en su Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero 

de Energía “Diseño de un plan de aseguramiento de la calidad en la fabricación 

de tuberías de polietileno para distribución de gas natural en el Perú”. Tuvo como 

objetivo general Diseñar un Plan de Aseguramiento de la Calidad mediante un 

enfoque sistémico para lograr el cumplimiento de las normas técnicas en la 

fabricación de tuberías de polietileno para distribución de gas natural en el Perú, 

mediante los siguientes parámetros: control de calidad, procedimientos, 

especificaciones técnicas y ensayos analizando las no conformidades, las 

características mecánicas, físicas y químicas. Para ello definió las variables de 

investigación: variable 1 “Diseño de un plan de Aseguramiento de la Calidad” y 

variable 2 “Cumplimiento de las normas técnicas” en base a ello planteó el diseño 

de procedimientos para controlar la calidad en la fabricación de tuberías de 

polietileno para distribución de gas natural en el Perú y elaboró un plan de calidad 

que garantice el cumplimiento de las normas técnicas en la fabricación de 

tuberías de polietileno para distribución de gas natural. En base a lo descrito, 

concluyó que la calidad de las tuberías de polietileno depende del eficiente 

control establecido en los procedimientos de los procesos que influyen en el 

cumplimiento de las normas técnicas para la fabricación de tuberías de 

polietileno y la elaboración de un plan de calidad que permita establecer un 

instrumento de planificación, seguimiento y control que asegure y logre el 

cumplimiento de las normas técnicas. 

Se usa como referencia la presente tesis porque se propone el diseño de un plan 

de Aseguramiento de la calidad que hace referencia a la variable del presente 

trabajo de investigación, además de describir la calidad y productividad en la 

fabricación de tuberías de polietileno. 

Shirley Concha (2014), en su tesis, para optar el título profesional de Ingeniero 

Mecánico, “Diseño del Plan de Aseguramiento de la Calidad del proceso de 

Termofusión de tuberías de polipropileno”. Tuvo como objetivo general Diseñar 
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un plan de aseguramiento de calidad del proceso de termofusión por medio de 

ensayos y procedimientos de manera sistemática para obtener uniones de 

tuberías de polipropileno que cumpla con los estándares internaciones, usó un 

diseño metodológico descriptivo simple mediante la técnica de observación e 

instrumentos como el cronómetro, pirómetro, tablas de parámetros del equipo de 

fusión y PQR. Para lo cual definió las variables de investigación: variable 

dependiente “Tuberías de polipropileno que cumpla con los estándares 

internacionales” y variable independiente “Plan de aseguramiento de calidad del 

proceso de termofusión” en base a ello planteó los objetivos específicos: soldar 

por el proceso de termofusión probetas de tubería de polipropileno según Código 

ASME, e inspeccionar la unión por ensayos no destructivos de acuerdo a lo 

establecido en el código y analizar los resultados de los ensayos para preparar 

la especificación de procedimiento de fusión (FPS), concluyó que la junta soldada 

fue aceptable, bajo inspección visual y el código ASME la junta es aceptable, al 

realizar los ensayos destructivos bajo norma ASTM, doblez y tracción, se obtuvo 

valores dentro del código ASME. Bajo estos resultados generó el FPS y obtuvo 

buenas juntas de fusión en obra. 

La presente tesis contribuye al trabajo de investigación de forma positiva porque 

coincide en sus dos variables y el uso de normativa internacional para la 

ejecución del proceso de fabricación e inspección. 

Wilson Noriega (2019), en su tesis, para optar el título profesional de Ingeniero 

Mecánico, “Diseño de un sistema de Aseguramiento y Control de Calidad en la 

fabricación de tanques de almacenamiento para optimizar el abastecimiento de 

combustible”. Planteó como objetivo general Diseñar un sistema de 

aseguramiento y control de calidad en la fabricación de tanques de 

almacenamiento para optimizar el abastecimiento de combustible, usó un nivel 

de investigación descriptivo con la técnica de recolección de datos. Definió las 

variables de investigación: variable dependiente “Proceso y producto” y variable 

independiente “Aseguramiento y Control de calidad” en base a ello planteó los 

objetivos específicos: evaluar los requerimientos y condiciones del proyecto, 

definir las etapas del proceso productivo, establecer un plan de calidad y elaborar 

un plan de puntos de inspección acorde al proyecto, elaborar protocolos para el 
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desarrollo de los procesos productivos y cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y evaluar el impacto de las evidencias en la realización de la 

investigación y el producto final, determinando el cumplimiento del diseño de 

aseguramiento y control de calidad. El autor concluyó las etapas de producción 

críticas, definió un plan de calidad, un plan de puntos de inspección bajo 

normativa internacional, generó protocolos de fabricación, procedimientos de 

ensayos no destructivos y evaluó el impacto de las evidencias determinando el 

cumplimiento del diseño de aseguramiento y control de calidad. 

La presente investigación sirve como guía al obtener procedimientos, planes, 

protocolos, informes y evidencias que permiten validar el diseño del sistema de 

Aseguramiento y control de calidad. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales: 

Ignacio Gutiérrez (2013), en su tesis, para optar el título de Ingeniero Mecánico, 

“Diseño de un sistema de calidad de una empresa industrial”. El objetivo del 

trabajo fue el diseño de un Sistema de calidad de una pequeña o mediana 

empresa industrial conforme a los más modernos conceptos de calidad, teniendo 

en cuenta el tamaño de la empresa y el sector en el que trabaja. El autor de 

acuerdo a lo desarrollado en su tesis concluye que existe una relación 

permanente entre las ISO 9001 y 14001 al ser procesos dentro de la empresa y 

sometidos a los mismos requisitos de calidad, de acuerdo al enlace entre estas 

normas ISO observó una orientación inicial a la organización de la empresa tanto 

de su forma de trabajar como en obtener la satisfacción de sus clientes de 

acuerdo a enfoques de gestión y mejora continua, al diseñar el sistema de 

calidad concluyó que se debe adaptar a las características de cada empresa 

tanto en tamaño, actividad y estrategias de negocios ya que el no considerar esto 

se generan costos innecesarios y perdidas de actividades en otro procesos, se 

debe considerar los costos internos y externos al momento de generar el diseño 

del sistema de calidad ya que es una inversión de tiempo y dinero. 

La siguiente tesis contribuye de forma crítica al mostrar cómo se complementan 

las normas ISO al ser consideradas en cada una de sus actividades productivas 

y de gestión además de un enfoque de gestión de tiempo y dinero durante el 



20 

 

 

diseño de un sistema de aseguramiento y control de calidad de acuerdo a las 

actividades económicas de cada empresa. 

Aleida Gonzáles y Rosa Gonzáles (2008), en su revista “Diseño de un sistema 

de gestión de la calidad con un enfoque de ingeniería de la calidad” muestra 

como objetivo principal diseñar un modelo y procedimiento para el diseño e 

implementación del sistema de gestión de calidad basado en etapas que puede 

ser aplicado a cualquier organización, mediante ocho principios de gestión 

algunos de estos son el enfoque basado en procesos, toma de decisiones 

basada en hechos y la mejora continua. Las autoras concluyen que el modelo 

diseñado con el enfoque de ingeniería de la calidad se puede aplicar a cualquier 

organización, se logra la participación del personal de distintas áreas además de 

hacer uso de las herramientas de ingeniería de calidad que aportan a la mejora 

del sistema de calidad. 

Se usa como referencia la presente revista ya que los pasos que siguen para el 

diseño de gestión de calidad se relacionan con los objetivos planteados, se 

mencionan y desarrollan los enfoques de calidad mencionados en el marco 

teórico y nos da una referencia de como implementar el diseño realizado. 

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Concepto de Calidad: 

Según la historia del movimiento de calidad se puede identificar varias 

generaciones que cuentan con diferencias notables en sus conceptos, 

estos enfoques se han ido adecuando a nuevos conceptos, variables, 

condiciones y filosofías. (César Camisón, 2006 págs. 210 - 211) Es 

necesario aclarar los conceptos para obtener una percepción completa en 

base a principios, prácticas y técnicas de cada enfoque. 

Se tienen tres dimensiones que distinguen a los enfoques de calidad: 

 
- Principios, que asumen y guían la acción organizativa. 

 
- Prácticas, que se incorporan para llevar a la práctica estos principios. 

 
- Técnicas, que intentan hacer efectivas estas prácticas. 
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Imagen 1 Enfoques de Gestión de la Calidad: principios, prácticas y técnicas 
 

Fuente: (Camisón, Cruz & Gonzáles, 2006, p.211) 
 

2.2.2. Enfoques de Calidad: clasificación y características básicas: 

Se tiene cinco enfoques de calidad concretas de forma sistemáticas, pero 

se pueden incluir dos más que se centran de acuerdo a la función de 

calidad que son la calidad de servicio y el enfoque humano. La revisión de 

principios y prácticas de cada enfoque emerge diferentes puntos de vista 

en la forma de pensar y comportarse de los miembros de la organización 

además como las prácticas y métodos a los que se recurre para una 

puesta en marcha exitosa (César Camisón, 2006 pág. 215). 
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Imagen 2 Enfoque de Calidad: Características Básicas 

Fuente: (Camisón, Cruz & Gonzáles, 2006, p.216) 

De acuerdo a lo presentado en la ilustración dos se definirá los enfoques más 

adecuados para la siguiente tesis. 

2.2.3. El enfoque como inspección: 

La inspección tiene diversos alcances como realizar una actividad de 

información, incluir decisión de aceptación, rechazo o reproceso o incluso 

acciones correctivas. Cuando a este enfoque se integra el aseguramiento de 

calidad su objetivo básico es evitar que algún producto defectuoso llegue al 
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cliente para lo cual se procede estableciendo a priori especificaciones de calidad 

de cada producto que se debe comprobar de forma sistemática para verificar la 

conformidad de estos y proceder con el desecho o reproceso de los productos. 

La norma ISO 8402 (UNE 66-001) define la inspección como la “acción de 

medir, examinar, ensayar o verificar una o varias características de un 

producto o servicio y de comprobarlas con los requisitos especificados con 

el de fin de establecer su conformidad (César Camisón, 2006 pág. 224).” 

Imagen 3 El enfoque de inspección de la calidad del producto 

 

 

 
Fuente: (Camisón, Cruz & Gonzáles, 2006, p.224) 

 

Este enfoque es parte de un modelo de proceso productivo en el que cada 

sección o fase elabora unas tareas y entrega su resultado sin ningún control. Al 

final del proceso, el departamento de control de calidad separa los productos a 

través de la inspección. Una de las principales formas de inspección es la visual 

por un inspector, pero ahora se usan métodos más sistemáticos y fiables basados 

en procedimientos y tecnologías de medida que permiten detectar si el producto 

cumple los estándares establecidos por el cliente. 

El enfoque de inspección tiene desventajas que se detallan a continuación: 

- La inspección nunca es perfecta y no se puede garantizar el objetivo de 

cero defectos. 
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- Los productos reprocesados, tras haber sido rechazados en una primera 

inspección, son más propensos a sufrir daños o averías. La inspección y 

corrección reduce la durabilidad, disponibilidad y fiabilidad de los 

productos. 

- La inspección se torna más compleja en productos con montajes múltiples 

y con funciones de riesgo que no permiten todos los ensayos destructivos 

y de fiabilidad del montaje y de materiales necesarios en la fabricación. 

- Si la inspección no es objetivada y no se tiene establecido criterios claros 

de identificación de defectos, el resultado dependerá de cada inspector. 

La inspección no añade valor al producto, pero si incrementa costos de 

producción (César Camisón, 2006 pág. 226 & 227). 

2.2.4. El enfoque como control estadístico de la calidad (CEC): 

Se basa en la idea de generar productos no defectuosos por medio del control 

estricto de los procesos. Se tiene como lema “Introducir la calidad en  los 

procesos”, consiste en controlar los procesos verificando la conformidad de 

algunas características de calidad mientras las tareas se están desarrollando. 

El CEC sigue manteniendo la inspección, que además de identificar de 

productos defectuosos para su desecho o reproceso, alimenta también de 

información al CEP sobre las anomalías en los productos que pueden 

revelar problemas en procesos. Por tanto, el CEC conduce a medidas 

correctivas tanto en productos como en procesos (César Camisón, 2006 

pág. 227). 
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Imagen 4 El enfoque del control estadístico de la calidad 

 

Imagen 5 Causas comunes y especiales de problemas de calidad 
 

 
Fuente: (Camisón, Cruz & Gonzáles, 2006, p.228) 

 

Los procesos pueden sufrir causas esporádicas o especiales de 

variabilidad. Estas se pueden derivar distintos factores de variación, 

aunque actualmente son fuentes externas y no inherentes al diseño del 

sistema. La variabilidad esporádica es el resultado de cambios no 

aleatorios en los procesos, la variabilidad especial de un proceso es una 

situación adversa que puede ocasionar un problema de calidad al exceder 

las tolerancias aceptables. Mientras que las variaciones comunes se 

encuentran dentro del intervalo (César Camisón, 2006 pág. 229). 

Juran generó la “Trilogía para la Gestión de la Calidad”, que distingue tres 

procesos interrelacionados: planificación de la calidad, control de la calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Camisón, Cruz & Gonzáles, 2006, p.227) 
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y mejora de la calidad. La planificación está enfocada a diseñar productos 

y procesos que satisfagan las necesidades del cliente, el control se basa 

en el CEP a fin de detectar desviaciones para que se genere las acciones 

correctoras precisas para así devolver el producto o proceso a la zona de 

conformidad con los estándares preestablecidos, eliminando la variabilidad 

esporádica. La mejora implica iniciativas para mejorar la calidad de los 

productos y procesos, disminuyendo la variabilidad crónica o aumentando 

el nivel estándar de calidad (César Camisón, 2006 pág. 230). 

Imagen 6 Problemas esporádicos y crónicos de calidad 
 

 
Fuente: (Camisón, Cruz & Gonzáles, 2006, p.231) 

 

2.2.5. El enfoque como aseguramiento de la calidad o control de calidad total 

(CCT): 

El enfoque de control de calidad total se puede identificar como de 

aseguramiento de la calidad. Siguiendo la norma ISO 8402 (UNE 66-001), 

el aseguramiento de la calidad sería el “conjunto de acciones planificadas 

y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada 

de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre la 

calidad” (César Camisón, 2006 pág. 232) 



27 

 

 

El CCT o aseguramiento de la calidad es un enfoque de Gestión de la 

Calidad que descansa en garantizar la fiabilidad (conformidad con 

especificaciones) y la aptitud para el uso del producto, estableciendo 

preceptos sobre cómo desarrollar las tareas de todos los procesos de la 

empresa, pero principalmente en el área productiva. En este modelo, la 

definición de las especificaciones que deben cumplir los productos nace de 

las necesidades de los clientes, y el sistema de Gestión de la Calidad se 

enfoca a garantizar de forma planificada que los servicios prestados a los 

clientes estén en línea con éstas. (César Camisón, 2006 pág. 233) Las 

actividades esenciales que la Gestión de la Calidad incorpora según este 

enfoque son las siguientes: 

• Planificación y organización de acciones sistemáticas adaptadas a la 

función y al uso previstos del producto, que incorporen la calidad a su 

desarrollo desde su inicio (concepción de la idea) y terminando en las 

pruebas piloto, así como a los procesos. 

• Extensión de las actividades de planificación, organización y control de 

la calidad a todos los componentes de la cadena de valor y a todos los 

miembros de la organización, de modo que permitan la obtención de 

productos conformes con las especificaciones. 

• Actividades para el aseguramiento al cliente de que el producto reúne 

determinados requisitos de calidad con los niveles más eficientes de 

costes. 
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Imagen 7 Enfoque de aseguramiento de la calidad o CCT 

 

Fuente: (Camisón, Cruz & Gonzáles, 2006, p.233) 

 

2.3. Marco conceptual: 

2.3.1. Definición de calidad: 

Descrito por la Real Academia Española como “la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o 

peor que las restantes de su especie”. 

El término de calidad se asocia a productos que satisfacen las expectativas 

y requerimientos de los clientes (Tay, 2011 pág. 3). 
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Imagen 8 Conceptos de calidad 
 

Fuente: (Camisón, Cruz & Gonzáles, 2006) 

La definición de calidad ha evolucionado además de adquirir nuevas variables 

en sus definiciones y enfoques, de acuerdo a esto cada concepto de calidad no 

es absoluto en cambio se debe buscar el balance y alcance de cada definición 

para obtener un mejor entendimiento para las empresas. 

2.3.2. Calidad de procesos: 

Es la aplicación de la calidad a cada proceso inmerso en la generación de 

un producto o servicio. Al controlar la calidad en cada proceso se evita que 

el producto o servicio presente defectos u observaciones evitando mayores 

costos por reprocesos (Tay, 2011 pág. 3). 

Cada tarea o grupo de tareas que se relacionen entre sí, que emplean recursos 

para modificar componentes o variables en un resultado se considera como 

proceso; cada proceso debe tener efectos de valor agregado en relación a las 

modificaciones en los componentes o variables generados de forma directa para 

así continuar con la serie de procesos. 
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Tipos de procesos: 

Según (César Camisón, 2006), existen tres tipos de procesos que se 

detallan a continuación: 

a) Procesos Estratégicos: Son los procesos que dan orientación al negocio, 

a través de la definición y control de sus políticas, estrategias, metas y 

objetivos. (César Camisón, 2006 págs. 847 - 848) Indican que este tipo 

de procesos impactan en la organización en su totalidad ya que 

proporcionan límites y directrices a todos los procesos dentro de la 

organización. 

b) Procesos Clave u Operativos: (César Camisón, 2006 págs. 847 - 848) 

Son los procesos que tienen un impacto directo en el cliente ya que 

generalmente son los procesos encargados de transformar las entradas 

en bienes o servicios según los requerimientos del cliente. 

c) Procesos de apoyo o soporte: (César Camisón, 2006 págs. 847 - 848) 

Tal y como lo dice su nombre, son aquellos que dan soporte a los 

procesos centrales (operativos o clave), proporcionando recursos 

necesarios y apoyando al desarrollo de los mismos. 

2.3.3. Calidad de productos: 

Se refiere a la verificación de los productos para que cumplan con las 

características o alcances requeridos por el cliente de acuerdo a sus 

especificaciones o a las normativas necesarias, para así ser considerados 

conformes y se proceda a su liberación (Tay, 2011 pág. 3). 

2.3.4. Sistema de calidad: 

El autor Lluís Cuatrecasas define el sistema de calidad como un conjunto 

de la estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, 

de procesos y de recursos, que se establecen para llevar a cabo la gestión 

de la calidad (Cuatrecasas, 2005). 

El sistema de calidad se puede definir como un método planificado y sistemático 

de medios y acciones para gestionar la introducción de innovaciones que asegure 

la conformidad de los productos o servicios requeridos. Para la 
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realización de un sistema de calidad es necesario del soporte de una estructura 

organizacional que planifique los procesos, los recursos y la documentación 

involucrada en la ejecución del producto o servicio para alcanzar los objetivos de 

la empresa en relación de cumplir los requerimientos de los clientes. 

2.3.5. Ciclo de calidad: 

Se define como un conjunto de actividades entrelazadas entre sí que influyen 

sobre la calidad en cada proceso, desde identificar las falencias hasta la 

obtención de la conformidad del cliente. 

Según Walter Shewhart (1920) los procesos se pueden mejorar 

continuamente siguiendo el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar), (Tay, 2011 pág. 4) ,esta metodología se puede describir como: 

 Planificar: Establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir los 

resultados de acuerdo a los requisitos del cliente junto a las políticas de 

la empresa. 

 Hacer: Implementar los procesos de acuerdo a lo planificado. 

 

 Verificar: Realizar el seguimiento y medición de los procesos y productos 

en comparación de los requerimientos. 

 Actuar: Implementar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de cada proceso. 

2.3.6. Aseguramiento de calidad: 

Se define como la prevención y control del cumplimiento de los requerimientos 

en cada proceso involucrado en la fabricación de un producto o la realización de 

un servicio, es la proyección y gestión involucrada para la disminución o nulidad 

de observaciones o no conformidades a lo largo del servicio; se tiene objetivos 

internos como externos para mantener la confianza tanto de la organización 

como la del cliente. 

Se realizan auditores a los requerimientos de calidad en cada muestreo para 

asegurar que se cumpla con la normativa y solicitudes contractuales. 
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Se considera como el desarrollo de un sistema interno que se actualiza con 

el tiempo con el fin de indicar que el producto o servicios se ha generado 

según las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, detectando 

errores que son eliminados y corregidos (Tay, 2011 pág. 5). 

2.3.7. Control de calidad: 

Es la acción orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad en cada 

proceso involucrado, se da a través de técnicas y acciones de carácter 

operativas que tiene como objeto el seguimiento de los procesos, la eliminación 

de las causas de observaciones y no conformidades con el fin de obtener los 

mejores resultados tanto para la organización como para el cliente. 

2.3.8. Mejora continua: 

Implica una serie de actividades orientadas a resolver problemas que 

surgen en la organización, se debe considerar un objetivo permanente 

(Tay, 2011 pág. 5). 

2.3.9. Calidad total: 

Es un sistema enfocado en las personas involucradas en la organización, tiene 

como objetivo el incremento continuo en la satisfacción del cliente reduciendo 

costos en el tiempo. Tiene un enfoque integral en la organización de forma 

horizontal en cada función y departamento que abarca la empresa, con visión a 

extenderse hasta los proveedores y clientes. 

2.3.10. Objetivo de la calidad: 

Es la meta concreta que se aspira cumplir en función a un cronograma 

establecido. Estos objetivos se deben poder medir además de ser 

alcanzables y viables para la organización. Estos objetivos se deben 

monitorear en base a la satisfacción de los clientes como el gasto generado 

por la empresa (Tay, 2011 pág. 5). 
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2.3.11. Términos de procesos y productos: 

a. Características de calidad: 

Son características inherentes de los productos, procesos o sistemas 

relacionados a los requisitos normativos o contractuales. Pueden ser variables 

en caso sean medibles como también pueden ser atributos. 

b. Control estadístico de proceso: 

Es el conjunto de técnicas y/o metodologías en las que se utilizan 

herramientas gráficas y estadísticas para analizar el control de calidad de 

cada producto generado por proceso. Tiene como base el monitoreo de las 

variables involucradas en cada proceso productivo o de acabado. El 

correcto uso de estas técnicas permite controlar los procesos de fabricación 

para ser evaluados en función de su calidad productiva (Tay, 2011 pág. 6). 

c. Muestreo: 

Es la actividad de evaluar productos por proceso, se pueden tomar 

muestras pequeñas por lotes o cantidades establecidas de acuerdo a un 

padrón o normativa establecida. Al tomar muestras pequeñas se reduce el 

riesgo del producto, pero aumenta el del cliente. Muchas veces esto puede 

derivar a realizar inspecciones totales a cada producto por la cantidad de 

no conformidades u observaciones emitidas que ameritan la examinación 

de cada ítem. A través del muestreo se dará la aceptación de lotes de 

productos como de materia prima para la continuación de cada proceso. Se 

tomará el Control Estadístico de Proceso para la evaluación de los 

elementos que permitirá tener en cuenta la estabilidad y capacidad de los 

procesos (Tay, 2011 pág. 6). 

d. Trazabilidad: 

Es la aptitud de establecer el historial de cada producto fabricado desde el 

origen de los materiales hasta el traslado y entrega de estos como producto 

final. Es necesario tener registro de la trazabilidad de cada producto para 

así poder identificar el material y las personas que se involucraron en su 

fabricación (Tay, 2011 pág. 6). 
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Se puede contar con guías de remisión, certificados de materiales, controles de 

soldadura, controles de producción y certificados de recubrimientos. 

e. Inspecciones: 

Tienen como base fundamental controlar la calidad de los productos en 

cada uno de los procesos de manufactura requeridos como también antes 

de la entrega al cliente (Tay, 2011 pág. 6). 

Las inspecciones son necesarias para tener una noción del cumplimiento de las 

especificaciones y normas aplicables o estipuladas de forma contractual. 

Las inspecciones pueden ser periódicas o permanentes de acuerdo a lo indicado 

por el cliente. 

Se puede realizar las siguientes inspecciones: 

 
 Evaluación y aprobación de almacenes, talles, máquinas y herramientas 

usados durante todo el proyecto. 

 Inspección de recepción de la materia prima. 

 

 Evaluación del material y acabados en cada uno de los procesos de 

manufactura. 

 Evaluación de ratios de producción. 

 

 Inspección documentaria 

 

 Inspección final. 

 
Estas inspecciones se pueden llevar a cabo en una visita o varias de acuerdo a 

la cantidad a inspeccionar como también a lo indicado por el proveedor. 

f. Observaciones: 

Las observaciones son desviaciones del requerimiento, aplicación de la 

normativa respectiva, falta de entrega documentaria, falta de aprobación de 

procedimientos y otros. 

Las observaciones son reportadas al cliente en los reportes de inspección donde 

se detalla la razón de su apertura. Es necesario llevar un control de las 
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observaciones abiertas y de su posterior cierre ya que es necesario no tener 

observaciones abiertas por un periodo largo del proyecto y muchos al cierre y 

entrega del dossier de calidad. 

g. No Conformidades: 

Las No Conformidades son observaciones más críticas que afectan directamente 

la fabricación, liberación y alcances contractuales. Las No conformidades son 

emitidas en formatos independientes de forma detallada acompañado siempre 

de la evidencia fotográfica además de las recomendaciones pertinentes para el 

levantamiento de la No Conformidad. 

h. Liberaciones: 

La liberación es la aprobación por parte del Inspector de calidad del proveedor y 

del inspector de calidad del cliente. 

Se pueden realizar liberaciones por procesos de fabricación y/o liberaciones 

finales. 

2.3.12. Fabricación de Sistemas de Bandejas Porta cables: 

A. Bandejas Porta cables: 

Es una unidad o conjunto de unidades y sus eclisas asociadas, que 

conforma un sistema mecánico usado para apoyar cables y canalizaciones 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 2). 

B. Accesorios de Bandejas Porta cables: 

Son componentes que se usan para complementar la función de una 

sección recta o una eclisa. Estos accesorios pueden ser: los bajantes, 

tapas, adaptadores, dispositivos de fijación, reducciones, uniones y 

divisores (ASSOCIATION, 2017 pág. 2). 

C. Sistema de sujeción de Bandejas y Accesorios Porta cables: 

Dentro del sistema de sujeción se encuentran las siguientes: 

 Uniones: componente que une cualquier combinación de bandejas porta 

cables de secciones rectas y eclisas. Los tipos de uniones son: rígidas, de 

expansión, ajustables y reductoras. 
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 Elementos de fijación: Son los tornillos, pernos, arandelas, remaches, 

espaciadores, clavijas y otros elementos usados para conectar y armar el 

sistema de Bandejas Porta cables. 

D. Aplicaciones: 

Los Sistemas de Bandejas Porta cables se utilizan para soportar cables 

eléctricos aislados utilizados para la distribución, control y comunicación de 

energía. Se utilizan en la construcción comercial e industrial en especial cuando 

se anticipa cambios en el sistema de cableado ya que se puede hacer el tendido 

colocándolos en las bandejas sin necesidad de usar tuberías. 

E. Características de Ingeniería: 

Los requisitos de ingeniería solicitados por el cliente son: 

 
 Las escalerillas, bandejas y accesorios serán dimensionados y fabricados 

según estándar NEMA VE1 última edición. 

 El acero a utilizar debe ser fabricado bajo normativa ASTM A 1011 CS – Tipo 

B. 

 El proceso de galvanizado en caliente se realizará de acuerdo a la norma 

ASTM-A123. 

 Por cada tramo recto de escalerillas se suministrará, además, 2 eclisas de 

uniones (tipo placa). 

 Por cada tramo recto de bandeja ranurada se suministrará, además, 1 unión 

(unión U). 

 Las eclisas deben ser reforzadas, de acuerdo a las características técnicas de 

las escalerillas y bandejas. 

 Las tapas lisas y de dos aguas deberán ser de un espesor de 1.5 mm. 

 

 Las tapas serán del mismo material de las escalerillas. 

 

 Junto con tapas, se incluyen los clips de fijación y la pernería para su 

instalación. Esto aplica para bandejas tipo escalera y tipo ranurada incluyendo 

sus accesorios. 
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 Los clips serán de acero galvanizado en caliente, del tipo abrazadera. 

 

 Junto con el suministro de las bandejas ranuradas, se incluye los clips de 

fijación al riel unistrut. Estos clips no deben impedir el montaje de la tapa. 

 Falumsa antes de despachar los productos identificara cada ítem indicando 

su ítem code y descripción, (incluyendo la pernería), para facilitar su 

clasificación en las bodegas. 

 Previo al inicio del proceso de fabricación Falumsa debe enviar, vía control de 

documentos, los planos detallados para cada pieza o ítem. Una vez 

aprobados estos planos se puede proceder a iniciar la fabricación. En los 

planos se deben indicar claramente los accesorios y elementos de fijación 

asociados a cada ítem. 

 Falumsa confirma que justo con el suministro de los separadores, se incluyen 

los elementos de fijación, (pernos coche), y los clips de unión. 

 Falumsa confirma que tanto las escalerillas como las bandejas ranuradas se 

suministrarán en tramos de 6 metros. 

 Falumsa confirma que los tramos rectos de tapas para escalerillas y bandejas 

ranuradas tendrán una longitud de 1.5 metros. 

 Falumsa confirma que se realizaran ensayos de carga a los soportes 

prefabricados tipo ménsula para garantizar las capacidades de carga 

ofrecidas. 

 Falumsa se compromete a realizar ensayos de carga a sus productos previo 

a su despacho, para garantizar la clase NEMA 20C de sus escalerillas y la 

clase NEMA 8C para sus bandejas ranuradas. 

 Los informes de los ensayos deben ser enviados vía control de documentos 

para nuestra revisión. 
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F. Adquisición de materia prima: 

Toda materia prima adquirida para el proyecto tiene que ser inspeccionada 

dimensional y visualmente. Todo material debe llegar con sus certificados de 

calidad y trazabilidad respectiva. 

G. Procesos de fabricación: 

Imagen 9 Procesos de fabricación 
 

 

 

 

 

 
 Proceso de corte: 

La materia prima será habilitada en la cortadora de acuerdo a las indicaciones 

de ingeniería para los siguientes procesos. 

 Proceso de plegado: 

El siguiente proceso se realiza a los soportes de canal doble, bandejas 

perforadas y uniones tipo U. 

 Proceso de punzonado: 

El punzonado se realiza para la fabricación de las bandejas perforadas y 

accesorios perforados, este proceso es automatizado lo que permite un mayor 

avance y mejor exactitud. 

 

Corte 
 

Plegado 
 

Punzonado 

Limpieza 
Mecánica 

 

Soldadura 
 

Conformado 

Galvanizado 
en caliente 
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 Proceso de conformado: 

El conformado se realiza en la fabricación de los laterales de las bandejas tipo 

escalera y los accesorios tipo escalera, este proceso se realiza en serie 

obteniendo un mayor avance en la fabricación. 

 Proceso de soldadura: 

Se realizó el proceso de soldadura a los soportes de canal doble, bandejas 

escalera, accesorios tipo escalera y accesorios perforados. Los procedimientos 

de soldadura, calificación de soldadores y calificación de los procedimientos 

deben ser aprobados por el cliente. 

 Proceso de limpieza mecánica: 

Después de los procesos de fabricación y teniendo el material en negro es 

necesario realizar una limpieza mecánica para evitar contaminaciones durante 

el proceso de galvanizado además que todo material debe estar limpio antes de 

la inspección para así tener mejor precisión. 

2.3.13. Galvanizado de Sistemas de Bandejas Porta cables: 

Todo material fabricado del sistema de bandejas porta cables para el proyecto 

Quellaveco debe ser galvanizado en caliente según la norma ASTM A123 como 

se indica en las notas de ingeniería. 

2.3.14. Despacho: 

El material es despachado de acuerdo a las indicaciones del cliente. Todo 

material tiene que ser liberado por el inspector del cliente antes de su despacho. 

2.3.15. Dossier de calidad: 

El dossier de calidad se debe presentar al finalizar el despacho del material 

requerido, este dossier debe ser avanzado y revisado con anterioridad para 

evitar retrasos. Se debe adjuntar los certificados de calidad de cada uno de los 

materiales, los certificados del galvanizado, la trazabilidad respectiva, las actas 

de liberación del proveedor, los reportes dimensionales y visuales del proveedor, 

los reportes de liberación del inspector del cliente, los planos aprobados de los 

materiales, los procedimientos de soldadura, la calificación de los soldadores, la 

calificación de los procedimientos y otros documentos requeridos por el cliente. 
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2.3.16. Diseño del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad: 

Imagen 10 Organigrama de la empresa 
 

 
 

A. Plan de Aseguramiento de Calidad: 

 Responsables: 

Para el correcto funcionamiento del sistema de Aseguramiento control de calidad 

los responsables directos son: 

- Gerente General 

 
- Jefe de Proyecto 

 
- Jefe de Calidad 

 
- Jefe de Producción 

 
- Jefe de Logística 

 
- Jefe de Almacén 

 
 Equipos y Herramientas: 

Es necesario usar metodologías de gestión y conocimiento logístico para 

mantener el avance considerado en el cronograma de entrega sin descuidar la 

calidad requerida por el cliente. 

Ayudante 

Operador Soldador 

Asistente de 
logística 

Asistente de 
almacén 

Inspectores 
Jefe de 
planta 

Gerente de 
logística 

Gerente de 
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proyecto 

Gerente general 
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Cada de unas de las jefaturas debe llevar el control respectivo para evitar 

retrasos y/o dar soluciones inmediatas antes cualquier imprevisto. 

Es necesario que todas las herramientas usadas durante las inspecciones estén 

calibradas. 

 Normatividad: 

La normatividad requerida por el cliente se indica en la nota de pedido, es 

necesario que todos los involucrados conozcan de estas normas. 

 Proceso de Inspección según normativa: 

El inspector del cliente basará sus inspecciones a los requerimientos de 

inspección en las normas establecidas por el cliente como también en el plan de 

Inspección presentado por el proveedor y aprobado por el cliente. 

 Ensayos 

Es necesario realizar los ensayos mecánicos solicitados por el cliente en 

entidades acreditas y certificadas teniendo como base la norma de fabricación. 

B. Plan de inspección: 

El proveedor debe presentar un plan de inspección basado en los puntos críticos 

de la habilitación del material, fabricación, liberación y revisión documentaria. Se 

debe incluir a los responsables e involucrados en cada una de las tares. Este 

plan de inspección debe ser revisado y validado por el cliente. 

C. Beneficios de Establecer un Plan de Aseguramiento y Control de Calidad: 

Se obtiene los siguientes beneficios: 

- Mayor control organizacional durante los proyectos 

 
- Reducción de costos por reparación, re procesos y reemplazo de material 

dañado 

- Posibilidades de acreditarse 

 
- Mejora en los tiempos de entrega 

 
- Satisfacción del cliente generando una mejor perspectiva en la industria. 
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2.3.17. Reporte de Inspección: 

Se emitirá un reporte de inspección por cada semana de inspección, es 

necesario presentar este reporte lo más detallado posible. En el reporte se 

indicará porcentajes de avances de producción, de liberación, de despacho y de 

revisión documentaria. 

Se mostrarán las observaciones y no conformidades abiertas, se indicará cada 

uno de los procedimientos y certificados presentados por el proveedor. 

2.3.18. Control de Inspección Visual: 

Se presentará un control de inspección visual por parte del proveedor para su 

revisión y aprobación 

2.3.19. Control de Inspección Dimensional: 

Se presentará un control de inspección dimensional por parte del proveedor para 

su revisión y aprobación. 

2.3.20. Reporte de No Conformidad: 

Se emitirá reportes de No conformidad de ser necesarios indicando la 

observación encontrada por el inspector del cliente y detallando las opciones 

para el levantamiento respectivo. 

2.3.21. Reporte de Liberación: 

Se emitirá reportes de liberación por parte del inspector del cliente indicando el 

material inspeccionado y liberado con su respectivo item code y line number. 

2.3.22. Reporte Diario: 

Se emitirá reportes diarios de inspección de ser solicitado por el cliente. 

Indicando los trabajos realizados en el día y así tener un enfoque más cercano 

del avance del proyecto. 

2.3.23. Reporte de Riesgos: 

Se emitirá un reporte de riego por cada semana de inspección donde se evaluará 

el cumplimiento de sistema de seguridad laboral del proveedor. 
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2.4. Marco Normativo: 

Se usaron las siguientes normas en el desarrollo de la presente tesis de 

acuerdo a la siguiente clasificación: 

2.4.1. Normativa de fabricación: 

- NEMA VE 1-2017 “Sistema de charolas metálicas” donde se usará la Sección 

4 Construcción. 

- ASTM A123/A 123M-12 “Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) 

Coatings on Iron and Steel Products” donde se utilizó la tabla 1, 2, sección 6, 7 

y 8. 

- AWS D1.3/D1.3M:2018 “Structural Welding Code – Sheet Steel” se utilizó la 

Sección 1 Requisitos generales, Sección 4 Diseño de uniones de soldadura, 

Sección 5 Precalificación del WPS, Sección 6 Calificación y Sección 7 

fabricación 

2.4.2. Normativa de calidad: 

- NEMA VE 1-2017 “Sistema de charolas metálicas” se utilizó la Sección 5 

pruebas. 

- ASTM A123/A 123M-12 “Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) 

Coatings on Iron and Steel Products” se usó la sección 9. 

- ASTM A780/A780M -09 “Standard Practice for Repair of Damaged and 

Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings” se utilizó la sección 4 el anexo 

A1, A2 y A3. 

- AWS D1.3/D1.3M:2018 “Structural Welding Code – Sheet Steel” se utilizó la 

Sección 8 Inspección. 

2.5. Definición de términos básico: 

2.5.1. ASTM: 

La ASTM es la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales, es una 

organización que desarrolla normas técnicas en la definición de materiales y 

métodos de pruebas en todas las industrias. 
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2.5.2. AWS: 

La AWS es la Sociedad Americana de Soldadura, quien desarrolla normas para 

los procesos de soldaduras y diferentes especificaciones posibles que se puedan 

necesitar a cada distinto trabajo. 

2.5.3. Eficacia: 

Es la capacidad para producir el efecto programado. 

 
2.5.4. Eficiencia: 

Es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una tarea. 

 
2.5.5. Indicadores: 

Son unidades objetivas que ayudan a demostrar o comprobar. 

 
2.5.6. ISO: 

La ISO es el Organismo Internacional de Normalización, quien crea estándares 

internacionales en áreas de productos manufacturados, tecnología, seguridad 

alimentaria y sanidad. 

2.5.7. JISS: 

La JIS, es la norma industrial de Japón que se basa en la ley de estandarización 

industrial. 

2.5.8. Materia prima: 

Material básico para la fabricación de los productos. 

 
2.5.9. NEMA: 

La NEMA es la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, quien desarrolla 

estándares industriales en el campo eléctrico. 

2.5.10. Optimización: 

Es la capacidad de mejorar una actividad de acuerdo a la selección de mejores 

elementos o actividades. 

2.5.11. Proceso: 

Es una actividad programada. 
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2.5.12. Productividad: 

Es la capacidad de producción por unidad de trabajo. 

 
2.5.13. Producto: 

Es el material manufacturado. 

 
2.5.14. Proveedor: 

Empresa encargada de entregar los requerimientos. 

 
2.5.15. Recurso: 

Es un bien material o personal para agregar valor a los procesos. 
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III. HIPOTESIS Y VARIABLES: 

 
3.1. Hipótesis: 

3.1.1. Hipótesis General: 

Si diseñamos un sistema de aseguramiento y control de calidad para el proceso 

de fabricación de bandejas porta cable se logra asegurar la calidad total de 

ingeniería, acabados y documentos durante el proceso de fabricación de 

bandejas porta cables del proyecto Quellaveco en función a la norma de 

fabricación NEMA VE-1 y la norma de acabado ASTM A123. 

3.1.2. Hipótesis Específicas: 

 Si determinamos el flujograma del departamento de calidad de la empresa 

FALUMSA S.R.L. se logra determinar las funciones y responsabilidades del 

personal involucrado en el sistema de aseguramiento y control de calidad 

durante el proceso de fabricación de bandejas porta cables del proyecto 

Quellaveco. 

 Si recabamos la información de los departamentos de producción y logística 

de la empresa FALUMSA S.R.L. obtenemos un legajo base del sistema de 

aseguramiento y control de calidad para un correcto inicio del proceso de 

fabricación del sistema de bandejas porta cables del proyecto Quellaveco. 

 Si se elabora correctamente los planes, procedimientos y controles a usar en 

el sistema de aseguramiento y control de calidad se aprueban por el cliente y 

logramos establecer la base documentaria requerida para una correcta 

ejecución del proceso de fabricación del sistema de bandejas porta cables del 

proyecto Quellaveco. 

 Si verificamos correctamente el cumplimiento de los planes, procedimientos y 

controles nos garantiza el aseguramiento y control de calidad del sistema de 

bandejas porta cables requerido por el proyecto Quellaveco. 
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3.2. Definición de variables: 

3.2.1. Variable 1: 

“Diseño de un Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad” 

 
El sistema de calidad se puede definir como un método planificado y 

sistemático de medios y acciones para gestionar la introducción de 

innovaciones que asegure la conformidad de los productos o servicios 

requeridos (César Camisón, 2006). 

Aseguramiento de Calidad se define como la prevención y control del 

cumplimiento de los requerimientos en cada proceso involucrado en la 

fabricación de un producto o la realización de un servicio, es la proyección 

y gestión involucrada para la disminución o nulidad de observaciones o no 

conformidades a lo largo del servicio (César Camisón, 2006). 

Control de calidad es la acción orientada al cumplimiento de los requisitos 

de calidad en cada proceso involucrado, se da a través de técnicas y 

acciones de carácter operativas que tiene como objeto el seguimiento de 

los procesos, la eliminación de las causas de observaciones y no 

conformidades con el fin de obtener los mejores resultados tanto para la 

organización como para el cliente (César Camisón, 2006). 

El diseño del sistema de un aseguramiento y control de calidad prioriza la 

planificación y el método de trabajo de distintos procesos o aplicaciones en 

función de mejorar y mantener una calidad óptima además de prever y 

controlar cada acción en función de actividades que permitan la 

disminución de observaciones o no conformidades durante el desarrollo de 

cada actividad. 

3.2.2. Variable 2: 

“Proceso de Fabricación de Sistema de Bandejas porta Cables” 

 
Es una unidad o conjunto de unidades y sus eclisas asociadas, que 

conforma un sistema mecánico usado para apoyar cables y canalizaciones 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 2). 
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El proceso de fabricación de un sistema de bandejas porta cables es cada 

una de las actividades involucradas a lo largo del desarrollo y generación 

del sistema de bandejas porta cables de acuerdo al sistema que se va a 

desarrollar se escogen los procesos constructivos más idóneas para 

mantener y garantizar los detalles de ingeniería solicitado. Este sistema se 

monta y diseña de acuerdo a las distintas necesidades industriales 

considerando las condiciones de servicio, montaje y ubicación de trabajo. 

3.3. Operacionalización de variables: 

Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables 
 

VARIABLES 
(V) 

DIMENSIONES 
(D) 

INDICADORES INDICES MÉTODO TÉCNICA 

 
 
 
 

Variable 1 

Diseño de un 
sistema de 

aseguramiento 
y control de 

calidad 

D.1. 
Organigrama 

Funciones y 
Responsabilidades. 

Rango entre 02 
y 07 personas 

 
Cualitativo 

 
Documental 

 
D.2. Legajo 

Guías de remisión, 
Certificados, 
Controles, 
Compras. 

Porcentaje de 
adquisición de 

material 

 
Cualitativo 

 
Documental 

 

D.3. 
Documentos 

Trazabilidad, 
Planos, 

Procedimientos, 
Reportes y Planes. 

Porcentaje de 
cumplimiento 
documentario 

 
Cualitativo 

 
Documental 

D.4. 
Conformidad 

Liberación y 
Despacho 

Porcentaje de 
status del 
proyecto 

 

Cuantitativo 
 

Observación 

 
 
 

Variable 2 

Proceso de 
fabricación de 
un sistema de 
bandejas porta 

cables 

 
D.5. Diseño 

 

Modelamiento y 
Simulación 

Número de 
planos de 

fabricación con 
codificación 

 
Cualitativo 

 
Documental 

 
 

D.6. Fabricación 

Corte, Plegado, 
Conformado, 
Punzonado, 
Soldadura y 
Galvanizado. 

 
Porcentaje de 

avance 

 
 

Cuantitativo 

 
 

Observación 

D.7. 
Funcionalidad 

Prueba de carga 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Cualitativo Documental 

 

D.8. Calidad 
Material, Soldadura 

y Galvanizado 

Porcentaje de 
status de 

inspección 

 

Cualitativo 
 

Documental. 
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4.1. Tipo y Diseño de investigación: 

4.1.1. Tipo de Investigación: 

De acuerdo al desarrollo de la tesis se tuvo una Investigación tecnológica 

aplicada, la investigación tecnológica tiene como propósito aplicar el 

conocimiento científico para solucionar los diferentes problemas que beneficien 

a la sociedad (Montes, 2014 pág. 76). 

El seleccionar la investigación tecnológica aplicada permite evaluar cada 

distintos tipos de conocimientos científicos tanto en el proceso de gestión y el 

proceso de fabricación de cada una de las piezas permitiendo abordar cada uno 

de los problemas descritos para lograr un beneficio tanto de la empresa como 

del cliente. Se donde se usó un método de observación organizada, realizando 

el registro o descarte de resultados imprevistos, se tiene los conceptos definidos 

y se usaron datos mixtos entre cualitativos y cuantitativos además de 

antecedentes descriptivos o exploratorios. 

El rol que se tuvo como investigador fue de observar, medir y buscar 

explicaciones de acuerdo a la complejidad de las variables a investigar. 

4.1.2. Diseño de Investigación: 

La investigación no experimental carece de una variable independiente. En 

cambio, el investigador observa el contexto en que se desarrolla el fenómeno y 

lo analiza para obtener información. 

La investigación descriptiva tiene como propósito describir los objetos tal como 

están funcionando u ocurriendo (Montes, 2014 pág. 76). 

De acuerdo al tipo de investigación y a la tesis se tiene un diseño no experimental 

del tipo descriptivo simple ya que se recogerá información actualizada sobre el 

objeto de investigación presente. 

Diagrama: 𝑀 → 𝑂 
 

Donde: 



M: Muestra u objeto en que se realizará el estudio 
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O: Observación de la muestra. 

 
No se puede suponer la influencia de algunas variables por lo que nos limitamos 

a recoger la información de la situación a investigar. 

4.2. Método de Investigación: 

Se propuso un método sistémico ya que el problema general y específicos a 

investigar fueron complejos por lo que se exige que sean sistemas y no 

subsistemas. 

El propósito del método sistémico es estudiar el objeto mediante la 

determinación de sus elementos, sus relaciones y límites para observar su 

estructura y la dinámica de su funcionamiento. El enfoque sistémico 

enfrenta el problema en su complejidad a través de un pensamiento basada 

en la totalidad, en el estudio de la relación entre las partes y de las 

propiedades emergentes resultantes (Montes, 2014 pág. 91). 

4.3. Población y muestra: 

La población que se tomó para realizar la siguiente tesis fueron los siguientes: 

 
 Departamento de Calidad, en el cual se trabajó con el gerente de calidad y los 

inspectores. 

 Departamento de Logística, se trabajó con el almacén, área de compras, 

proveedores de materia prima y proveedores de acabados como la empresa 

TUPEMESA. 

 Departamento de Producción, el gerente de producción y el jefe de planta. 

 
La muestra utilizada durante el desarrollo de la siguiente tesis es igual a la 

población a investigar ya que todos los elementos de la población fueron 

identificados fácilmente. 
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4.4. Lugar de estudio y periodo desarrollado: 

El lugar de estudio para la siguiente tesis fue la empresa FALUMSA S.R.L. y la 

empresa TUPEMESA en el periodo de setiembre del 2019 hasta febrero del 

2021. 

4.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información: 

Las técnicas e instrumentos usados son: 

 
Tabla 2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 
Documental 

Fichas 

Ficha de trabajo 

Fichero 

Registros de Sistemas 

 
 
 
 
 

 
Empírica por observación 

Fichas de observación 

Formularios 

Guías de observación 

Hojas de cotejo 

Listas de verificación 

Hojas de registro 

Cámara fotográfica 

Micrómetros 

Flexómetros 
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4.6. Análisis y procesamiento de datos: 

Imagen 11 Flujo de Análisis e interpretación de datos por etapas 
 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA 

• Norma de fabricación NEMA VE-1 2017 

• Norma de acabado ASTM A123 

• Tabla de productos 

• Tabla de procesos por productos 

• Tabla de planos con codificación y status 

• Tabla de proveedores 

• Tabla de cantidad de material 

• Tabla de máquinas y herramientas 

• Diagrama de procesos 
 
 

 

 
GENERACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

 
• Norma de inspección AWS D1.3, ASTM A123 

• Norma de muestreo NTP-ISO 2859-1 2008 

• Tabla de identificación de documentos 

• Tabla de status de documentos 

 
 

 

 

CUMPLIMIENTO DE 
DOCUMENTOS 

RESPONSABILIDADES Y 
FUNCIONES 

•Organigrama de funciones y responsabilidades. 
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Desarrollo de tesis: 

ETAPA 1: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

A. Organigrama de la empresa: 

Imagen 12 Organigrama de la empresa 
 

1. Responsabilidades y funciones: 

Se detallan las responsabilidades y funciones por cargos: 

Gerente general: 

Responsabilidades: 

 
 Dirigir, liderar administrativa y operativamente la empresa

 

 Representar legal e institucionalmente la empresa

 

 Estar informado sobre cambios y actividades de otras empresas, de las 

necesidades del mercado y avances tecnológicos con el fin de tomar decisiones 

de forma adecuada.

 Generar contactos y manejos financieros con bancos y/o proveedores para la 

correcta operación de la empresa.

 Estudiar y analizar periódicamente los estados financieros de la empresa para 

evaluar inversiones, endeudamientos o reparto de capital.

Ayudante 

Operador Soldador 

Asistente de 
logística 

Asistente de 
almacén 

Inspectores 
Jefe de 
planta 

Gerente de 
logística 

Gerente de 
almacén 

Gerente de 
calidad 

Gerente de 
producción 

Gerente de 
proyecto 

Gerente general 
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 Autorizar préstamos, transacciones contables, contratos, adquisición de bienes 

para la empresa.

 Velar por el cumplimiento de los contratos.

 

 Manejar las relaciones públicas de la empresa.

 

 Delegar parámetros y funciones de los trabajadores de la empresa.

 

 Supervisar el cumplimiento de las funciones delegadas.

 

 Contratar o suspender al personal que sea requerido de acuerdo a las 

necesidades de la empresa para su mejor eficiencia operativa y comercial.

 Estimular constantemente al personal de la empresa para así conformar un 

equipo sólido y con sentido de pertenencia a la empresa.

 Ejecutar las políticas y directrices en diferentes niveles de las funciones de los 

trabajadores administrativos y operativos.

 Crear y ejecutar todo beneficio social y económico de la empresa.

 
Funciones: 

 
 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo.

 Administración de los recursos de la entidad y coordinación entre las partes que 

los componen.

 Organizar la estructura de la empresa en el presente y a futuro además de las 

funciones y cargos.

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y liderar.

 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias.

 Coordinar con los otros trabajadores, aumentar la cantidad de clientes, validar 

la adquisición de materiales tomar atención sobre las reparaciones o 

desperfectos de la empresa.
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 Decidir respecto a contratas, seleccionar, capacitar y ubicar al personal 

adecuado por cargos.

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros.

 Conducción estratégica de la organización y hacer las veces tanto de líder de 

la empresa y portavoz para el exterior de la empresa.

 Motivar, supervisar y mediar entre el equipo de trabajo.

 

 Generar reportes periódicos de su gestión indicando los resultados obtenidos 

durante su gestión.

Gerente de proyectos: 

 
Responsabilidades: 

 
 Trabajar en relación a las actividades administrativas de planificación, 

organización, dirección y control de recursos.

 Satisfacer los requerimientos técnicos, de costos y de tiempo para finalizar con 

éxito el o los proyectos bajo su dirección.

 Planificar el proyecto y recursos a su cargo.

 

 Integrar a las distintas áreas de la empresa involucradas en el proyecto.

 

 Ser comunicador para así mantener el interés hacia el proyecto y la oportuna 

acción de las áreas de la empresa.

 Administrar recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros involucrados 

y necesarios en el proyecto.

 Liderar, capacitar, estimular, supervisar, motivar y corregir al personal de cada 

equipo involucrado en el proyecto bajo su mando.

Funciones: 

 
 Elaborar y definir los proyectos de acuerdo a las necesidades, objetivos y 

capacidad de la empresa.
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 Realizar la planificación de fechas y plazos para el cumplimiento de cada etapa 

del proyecto.

 Asignar y supervisar las tareas designadas antes y durante la ejecución del 

proyecto.

 Administrar y controlar los recursos materiales y financieros en función al 

presupuesto.

 Realizar la implementación de cambios además de brindar soluciones efectivas 

de acuerdo a los problemas que se generen a lo largo del proyecto.

 Realizar la identificación de puntos críticos y riesgos que puedan afectar a la 

ejecución del proyecto.

 Realizar las negociaciones con los proveedores para así garantizar los 

materiales y recursos de acuerdo al cronograma.

 Realizar el seguimiento al desarrollo del proyecto para así tener un control y 

poder verificar el cumplimiento de acuerdo a los objetivos planteados 

inicialmente.

 Elaboración de informes periódicos para brindar la información del avance y 

resultados obtenidos.

Gerente de producción: 

 
Responsabilidades: 

 
 Planificar y gestionar las tareas de los trabajadores de planta asegurando un 

rendimiento y productividad optimo.

 Optimizar los procesos productivos para obtener los mejores resultados para la 

empresa.

 Liderar y motivar al equipo de trabajo a su cargo.

 

 Dirigir, planificar, coordinar y garantizar el correcto funcionamiento del área de 

producción de la empresa además del cumplimiento de los objetivos y políticas 

establecidas.
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 Garantizar el cumplimiento de las metas de producción.

 

 Supervisar los procesos de producción, planificando y organizando el 

cronograma de producción para así renegociar y ajustar los plazos de ser 

necesario.

 Asegurar la rentabilidad de la producción.

 

 Evaluar los requerimientos y recursos de producción.

 

 Organizar y planificar las reparaciones y mantenimientos rutinarios de cada uno 

de los máquinas y equipos.

 Revisar los estándares de los productos además de verificar el cumplimiento 

del sistema de aseguramiento de calidad.

 Recomendar iniciativas de reducción de costos manteniendo los estándares de 

calidad.

 Sugerir mejoras de los procesos para mejorar la calidad y capacidad de 

producción.

 Controlar los indicadores productivos de la planta (costos, mano de obra, taza 

de rendimientos, volumen de producción, disponibilidad y productividad) 

asegurar el cumplimiento del plan de producción.

 Promover el sistema de calidad.

 
Funciones: 

 
 Crear y coordinar los planes de producción.

 
 Desarrollar el presupuesto de producción y mantener los gastos dentro de este.

 

 Estimar costos de acuerdo a los estándares de calidad.

 

 Diseñar el plan de producción en base a un plan estratégico de acuerdo a la 

capacidad productiva de la empresa.

 Supervisar las labores realizadas por el personal de planta.
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 Supervisar el mantenimiento del área productiva para así asegurar el correcto 

funcionamiento y la integridad de los equipos, máquinas y herramientas.

 Prevenir incidencias con materiales tanto como pérdidas y deterioros.

 

 Mantener contacto con los gerentes de las distintas áreas de la empresa para 

así garantizar la productividad de la planta.

 Calcular los costos por materia prima.

 

 Identificar a los proveedores de materia prima.

 
 Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa obteniendo un 

crecimiento progresivo de la productividad manteniendo y respetando las 

condiciones y especificaciones de calidad.

 Organizar y realizar el seguimiento de las actividades dentro del ciclo de 

producción garantizando el cumplimiento de las especificaciones del sistema 

de calidad.

 Establecer los planes a corto, medio y largo plazo para el progreso del área 

productiva de la empresa de acuerdo a las tendencias del mercado y avances 

tecnológicos.

 Preparación y presentación de índices de productividad, de las acciones 

realizadas durante su periodo.

 Seguimiento del rendimiento y efectividad de los trabajadores a su cargo.

 

 Revisar la viabilidad técnica y de rentabilidad económica de los trabajos de 

mayor envergadura.

 Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del sistema de calidad.

 

 Revisar los resultados económicos por proyecto generando una evaluación de 

ganancias o pérdidas.

 Ejecutar el plan de producción mensual (horarios de producción, turnos, 

recursos, etc.), para asegurar el abastecimiento del producto terminado y la 

utilización de los recursos.
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Gerente de calidad: 

 
Responsabilidades: 

 
 Comprender las necesidades y los requisitos del cliente para desarrollar 

procesos de control de calidad de forma eficaz.

 Establecer los requisitos para la materia prima o productos para proveedores 

además de verificar su complimiento.

 Supervisar los procedimientos de generación de productos.

 
 Mantener la veracidad documentaria

 

 Analizar y ordenar los índices de satisfacción de los clientes.

 

 Realizar estudios de oportunidades de mejora continua de procesos y 

procedimientos de mayor eficiencia.

 Planificar y establecer los procedimientos, estándares y especificaciones de 

calidad de la empresa.

 Revisar los requisitos del cliente y asegurar que se cumplan.

 
Funciones: 

 
 Diseñar y revisar especificaciones de productos y/o procesos.

 

 Supervisar a los inspectores, técnicos y otros trabajadores a su cargo, así como 

proporcionales retroalimentaciones y orientación.

 Identificar y corregir el incumplimiento de los requisitos y/o normas de calidad.

 

 Inspeccionar el producto final y verificar las propiedades descritas en el 

requerimiento.

 Aprobación de productos adecuados

 

 Rechazo de material defectuoso

 

 Enviar informes detallados.
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Gerente de almacén: 

 
Responsabilidades: 

 
 Planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, reposición, 

almacenamiento y distribución de materiales y productos.

 Optimizar el espacio del almacén como las tares que conlleva el puesto.

 

 Trabajar directamente con el gerente de producción.

 

 Gestionar el almacén en su sentido más amplio, eligiendo las políticas más 

rentables y de acuerdo con la estrategia de la empresa.

Funciones: 

 
 Supervisar, orientar y asignar responsabilidades a los profesionales a su cargo 

como las tareas de almacén, preparación de pedidos.

 Evaluar el desempeño de cada empleado y comprobar que trabaja de forma 

correcta.

 Controlar el inventario tanto de los productos terminados como la materia prima.

 

 Verificación del cumplimiento de las órdenes de pedido asegurando que los 

procedimientos que hayan sido planificados se cumplan en el tiempo.

 Registrar las entradas, traslados y salidas de materiales, insumos, equipos y 

productos del almacén.

 Verificar la codificación y registro de mercancías que ingresan al almacén.

 

 Realizar reportes diarios, quincenales y mensuales.

 
Gerente de logística: 

 
Responsabilidades: 

 
 Planificar y gestionar el transporte y servicios a los clientes.

 

 Dirigir, optimizar y coordinar todo el ciclo de pedidos.



61 

 

 

 Colaboración y negociación con proveedores, fabricantes, comerciantes y 

consumidores.

 Mantener métricas y analizar datos para evaluar el rendimiento e implantar 

mejoras.

 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el 

cumplimiento del programa de trabajo que se establezca.

 Preparar y actualizar los indicadores de gestión donde se debe indicar las 

acciones a realizar, para corregir el desempeño y mantener la gestión enfocada 

en alcanzar los objetivos propuestos.

 Gestionar y velar por el resguardo eficiente de los bienes del activo fijo de la 

empresa, en relación de los procedimientos que normalicen la optimización de 

costos.

Funciones: 

 
 Realizar labores correctivas para que la cadena de suministro funcione de 

forma adecuada.

 Optimizar los procesos logísticos para reducir tiempos de movilización y costos.

 

 Llevar registro de calidad, cantidad, niveles de existencias, plazos de entrega, 

costos de transporte y su eficiencia.

 Cumplir objetivos de costos, productividad, precisión en la puntualidad.

 

 Informar las novedades y requerimientos para el logro de los objetivos.

 
Jefe de planta: 

 
Responsabilidades: 

 
 Genera líneas de producción para nuevos productos.

 

 Trabajar directamente con el gerente de producción.

 
 Liderar al equipo humano, manteniendo la motivación y aprovechar al máximo 

sus habilidades.
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Funciones: 

 
 Planificar los programas de producción diarios.

 

 Planificar y organizar el mantenimiento del proceso de fabricación.

 
 Control de la producción de la planta

 

 Establecer una relación de confianza con el grupo de trabajo de la planta.

 

 Recopilar y analizar datos para encontrar puntos de residuos y horas 

complementarias.

 Asignar a los trabajadores adecuados a diferentes tareas, reclutar a los mejores 

trabajadores.

 Ayudar en las tareas de formación del personal.

 
Inspector: 

 
Responsabilidades: 

 
 Velar por el cumplimiento y correcta aplicación del sistema de calidad.

 

 Trabajar de forma estrecha con las áreas involucradas en cada proyecto.

 

 Fomentar el correcto manejo de equipos y herramientas con los trabajadores.

 

 Conducirse de forma profesional y con estricto apego ético a lo largo de sus 

labores.

Funciones: 

 
 Interpretar dibujos, planos, símbolos de fabricación, soldadura, códigos, 

normas, procedimientos y otros documentos tales como contratos y órdenes de 

compra.

 Asegurar que la materia prima, metales base y consumibles cumplen con los 

requisitos de las especificaciones aplicables.
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 Verificar la disponibilidad de los procedimientos a emplearse, asegurar que 

sean adecuados y completos de acuerdo a cada trabajo a realizar y que estén 

debidamente calificados de acuerdo a las normas y requisitos especificados.

 Verificar los equipos y herramientas a emplearse sean los adecuados para cada 

procedimiento, verificar su operación.

 Testificar la ejecución de las pruebas de calificación de los procedimientos, las 

inspecciones y pruebas a aplicar además de supervisar las actividades de 

inspección de agencias externas.

 Verificar que los metales de aporte, materia prima, electrodos, fundentes y 

gases se controlan, mantienen y manejas de manera que se evite su daño o 

deterioro, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

Asistente de almacén: 

 
Responsabilidades: 

 
 Mantener orden en su área de trabajo.

 

 Mantener el buen estado del material bajo su resguardo.

 

 Mantener el suministro del almacén de acuerdo a los procedimientos 

establecidos asegurando un abasto continuo.

 Garantizar el envío de información física y virtual con el fin de mantener 

actualizada la información de inventarios y su relación con el área financiera.

Funciones: 

 
 Apoyar en surtir material mediante la revisión de orden de trabajo.

 

 Recibir material de proveedores.

 

 Entregar material al personal que lo solicite.

 

 Verificar las especificaciones del material que ingresa.

 

 Registrar de forma virtual las entradas y salidas de material.

 

 Entregar copias de las guías a las áreas correspondientes.
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 Apoyo en revisar y realizar inventarios.

 

 Tener comunicación constante con los proveedores para el cumplimiento 

oportuno de las órdenes de compras y requerimientos de la empresa.

 Colaborar con la clasificación, codificación y rotulado de materiales y equipos.

 

 Elaborar guías de despacho y órdenes de compra.

 
Asistente de logística: 

 
Responsabilidades: 

 
 Mantener orden en su área de trabajo.

 

 Mantener el buen estado del material bajo su resguardo.

 

 Cumplir con los procedimientos de logística establecidos.

 

 Garantizar el envío de información física y virtual a las áreas necesarias con el 

fin de mantener actualizada la información.

Funciones: 

 
 Realizar operaciones de flujo de productos y materiales.

 

 Controlar las operaciones de transportes y distribución.

 

 Entrega y recepción de formatos para su registro virtual y físico.

 

 Verificar la entrega de material a las áreas solicitantes.

 

 Generar reportes semanales, quincenales y mensuales de índices de entrega, 

salidas, despachos y recojo de material.

 Realizar llamadas a los clientes para confirmar direcciones de entregas.

 

 Verificar la trazabilidad de todo material que ingresa o sale de la empresa.

 
Operador de cortadora: 

Responsabilidades: 

 Mantener orden y limpieza en su área de trabajo.
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 Verificar el estado de su equipo antes y después de su uso

 

 Asegurar el correcto uso de la máquina.

 

 Cumplir con el procedimiento entregado por la empresa.

 
Funciones: 

 
 Calibrar la máquina de acuerdo a los requerimientos del día.

 

 Ordenar el material procesado de acuerdo a sus órdenes de producción.

 

 Verificar el estado del material previo a su utilización.

 

 Realizar mediciones del material luego de ser cortado

 

 Llevar control de la cantidad de material usado, entregado y merma generada.

 

 Codificar, rotular e identificar el material de forma correcta.

 

 Generar los controles necesarios.

 
Operador de plegadora: 

 
Responsabilidades: 

 
 Mantener orden y limpieza en su área de trabajo.

 

 Verificar el estado de su equipo antes y después de su uso

 

 Asegurar el correcto uso de la máquina.

 

 Cumplir con el procedimiento entregado por la empresa.

 
Funciones: 

 
 Calibrar la máquina de acuerdo a los requerimientos del día.

 

 Ordenar el material procesado de acuerdo a su orden de producción.

 

 Verificar el estado del material previo a su utilización.

 

 Verificar el cumplimiento dimensional del material plegado.

 

 Llevar control de la cantidad de material usado, entregado y merma generada.
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 Codificar, rotular e identificar el material de forma correcta.

 

 Generar los controles necesarios.

 
Operador de conformadora: 

 
Responsabilidades: 

 
 Mantener orden y limpieza en su área de trabajo.

 

 Verificar el estado de su equipo antes y después de su uso

 

 Asegurar el correcto uso de la máquina.

 

 Cumplir con el procedimiento entregado por la empresa.

 
Funciones: 

 
 Calibrar la máquina de acuerdo a los requerimientos del día.

 

 Ordenar el material procesado de acuerdo a su orden de producción.

 

 Verificar el estado del material previo a su utilización.

 

 Verificar el cumplimiento dimensional del material conformado.

 

 Llevar control de la cantidad de material usado, entregado y merma generada.

 

 Codificar, rotular e identificar el material de forma correcta.

 

 Generar los controles necesarios.

 
Operador de punzonadora CNC: 

Responsabilidades: 

 Mantener orden y limpieza en su área de trabajo.

 

 Verificar el estado de su equipo antes y después de su uso

 

 Asegurar el correcto uso de la máquina.

 

 Cumplir con el procedimiento entregado por la empresa.

 

 Generar los controles necesarios.
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Funciones: 

 
 Calibrar la máquina de acuerdo a los requerimientos del día.

 

 Programar correctamente la punzonadora.

 
 Verificar el correcto funcionamiento de la punzonadora.

 

 Ordenar el material procesado de acuerdo a su orden de producción.

 

 Verificar el estado del material previo a su utilización.

 

 Verificar el cumplimiento dimensional del material punzonado.

 
 Llevar control de la cantidad de material usado, entregado y merma generada.

 

 Codificar, rotular e identificar el material de forma correcta

 

 Generar los controles necesarios.

 
Operador de cortadora laser CNC: 

Responsabilidades: 

 Mantener orden y limpieza en su área de trabajo.

 

 Verificar el estado de su equipo antes y después de su uso

 

 Asegurar el correcto uso de la máquina.

 

 Cumplir con el procedimiento entregado por la empresa.

 
Funciones: 

 
 Calibrar la máquina de acuerdo a los requerimientos del día.

 

 Programar correctamente la cortadora laser.

 

 Verificar el correcto funcionamiento de la cortadora laser.

 

 Verificar el nivel de gas de la cortadora antes de su uso.

 

 Ordenar el material procesado de acuerdo a su orden de producción.

 
 Verificar el estado del material previo a su utilización.
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 Verificar el cumplimiento dimensional del material cortado.

 

 Llevar control de la cantidad de material usado, entregado y merma generada.

 

 Codificar, rotular e identificar el material de forma correcta

 

 Generar los controles necesarios.

 
Soldador: 

 
Responsabilidades: 

 
 Mantener orden y limpieza en su área de trabajo.

 

 Verificar el estado de su equipo antes y después de su uso.

 

 Verificar sus herramientas.

 

 Tener a la mano los consumibles necesarios para el desarrollo de sus labores.

 
 Asegurar el correcto uso de la máquina.

 

 Cumplir con el procedimiento entregado por la empresa.

 
Funciones: 

 
 Procesar el material entregado.

 

 Realizar soldaduras sanas.

 

 Informar de discontinuidades generadas para su reparación respectiva.

 

 Controlar la cantidad de consumible y materia prima usado.

 

 Llevar el control de material soldado de forma diaria.

 
Ayudante de soldador: 

Responsabilidades: 

 Mantener orden y limpieza en su área de trabajo.

 

 Verificar sus herramientas.

 

 Cumplir con el procedimiento entregado por la empresa.
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Funciones: 

 
 Apoyar en el armado del material previo a ser soldado.

 

 Realizar el traslado del material luego de ser soldado.

 
 Realizar la limpieza mecánica del material soldado.

 

 Llevar el control de las cantidades de material soldado y limpiado.

 
ETAPA 2: ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOGÍSTICA Y 

PRODUCCIÓN 

B. Proceso de adjudicación: 

1. Entrega de Orden de compra, detalles de ingeniería, QCR y BOM 

Se detalla a continuación la información entregada por el cliente: 

 Orden de compra: En el anexo 6, se puede encontrar la orden de compra del 

total del servicio en la que se detalla los 624 elementos requeridos cada uno 

identificado con su código en un total de 11 ordenes de compra, la descripción 

técnica y medida de estos elementos y la cantidad requerida.

 Detalles de Ingeniería:

 
- Las escalerillas, bandejas y accesorios serán dimensionados y fabricados 

según estándar NEMA VE1 última edición. 

- El acero a utilizar debe ser fabricado bajo normativa ASTM A 1011 CS – Tipo 

B. 

- El proceso de galvanizado en caliente se realizará de acuerdo a la norma 

ASTM-A123. 

- Por cada tramo recto de escalerillas se suministrará, además, 2 eclisas de 

uniones (tipo placa). 

- Por cada tramo recto de bandeja ranurada se suministrará, además, 1 unión 

(unión U). 

- Las eclisas deben ser reforzadas, de acuerdo a las características técnicas de 

las escalerillas y bandejas. 
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- Las tapas lisas y de dos aguas deberán ser de un espesor de 1.5 mm. 

 
- Las tapas serán del mismo material de las escalerillas. 

 
- Junto con tapas, se incluyen los clips de fijación y la pernería para su 

instalación. Esto aplica para bandejas tipo escalera y tipo ranurada incluyendo 

sus accesorios. 

- Los clips serán de acero galvanizado en caliente, del tipo abrazadera. 

 
- Junto con el suministro de las bandejas ranuradas, se incluye los clips de 

fijación al riel unistrut. Estos clips no deben impedir el montaje de la tapa. 

- Falumsa antes de despachar los productos identificara cada ítem indicando su 

ítem code y descripción, (incluyendo la pernería), para facilitar su clasificación 

en las bodegas. 

- Previo al inicio del proceso de fabricación Falumsa debe enviar, vía control de 

documentos, los planos detallados para cada pieza o ítem. Una vez aprobados 

estos planos se puede proceder a iniciar la fabricación. En los planos se deben 

indicar claramente los accesorios y elementos de fijación asociados a cada 

ítem. 

- Falumsa confirma que justo con el suministro de los separadores, se incluyen 

los elementos de fijación, (pernos coche), y los clips de unión. 

- Falumsa confirma que tanto las escalerillas como las bandejas ranuradas se 

suministrarán en tramos de 6 metros. 

- Falumsa confirma que los tramos rectos de tapas para escalerillas y bandejas 

ranuradas tendrán una longitud de 1.5 metros. 

- Falumsa confirma que se realizaran ensayos de carga a los soportes 

prefabricados tipo ménsula para garantizar las capacidades de carga ofrecidas. 

- Falumsa se compromete a realizar ensayos de carga a sus productos previo a 

su despacho, para garantizar la clase NEMA 20C de sus escalerillas y la clase 

NEMA 8C para sus bandejas ranuradas. 
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- Los informes de los ensayos deben ser enviados vía control de documentos 

para nuestra revisión. 

 Quality and Certification Requirements – Electrical Equipment: En el anexo 7, 

se muestra los requerimientos de certificación de calidad requeridos para el 

desarrollo del proceso de fabricación del sistema de bandejas porta cables.

 Bill Of Material Without Spares and Subitems: En el anexo 8, se muestra el 

primer requerimiento de materiales y sus sub materiales indicando el código 

de referencia, la descripción general y específica del material y las medidas 

con cantidades requeridas.

C. Proceso de recopilación de información básica: 

1. Listado de proveedores de servicios, material y consumibles: 

En la presente tabla se indica la lista de proveedores por servicio: 

Tabla 3 Listado de proveedores 
 

ITEM DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
1 SERVICIO DE CORTE DE MATERIA PRIMA IMRED 

2 MATERIA PRIMA 
ACEROS AREQUIPA 

SIDER PERÚ 

3 CONSUMIBLES DE SOLDADURA SOLDEXA 

 
4 

 
GALVANIZADO EN CALIENTE 

INDUZINC 

GALVANOMETAL 

TUPEMESA 

5 DESPACHO NOATUM 
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2. Listado de material disponible en almacén: 

En la presente tabla se indica la cantidad de pernería disponible en almacén 

para el proyecto. 

Tabla 4 Cantidad de pernería en almacén 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 BANDEJAS ESCALERA 166,400 

2 CURVAS HORIZONTALES ESCALERA 29.400 

3 CURVAS VERTICALES INTERNAS ESCALERA 18,048 

4 CURVAS VERTICALES EXTERNAS ESCALERA 20,568 

5 TEE ESCALERA 11,052 

6 CRUZ ESCALERA 3,360 

7 REDUCCIÓN DERECHA ESCALERA 1,680 

8 REDUCCIÓN IZQUIERA ESCALERA 1,392 

9 BANDEJAS PERFORADAS 189,192 

10 CURVAS HORIZONTALES PERFORADAS 13,200 

11 CURVAS VERTICALES INTERNAS PERFORADAS 9,240 

12 CURVAS VERTICALES EXTERNAS PERFORADAS 10,776 

13 TEE PERFORADA 4,968 

14 CRUZ PERFORADA 1,104 

15 BANDEJA SÓLIDA 240 

16 REDUCCIÓN EN Z 192 

17 PLACA ESCALERA 40,992 

18 UNIÓN DE EXPANSIÓN TIPO U 3,732 

19 UNIÓN TIPO U 24,624 

20 PLACA ESCALERA DE EXPANSIÓN 6,960 

21 UNIÓN ESCALERA VERTICAL AJUSTABLE 42,960 

22 UNIÓN ESCALERA HORIZONTAL AJUSTABLE 16,344 

23 BARRA SEPARADORA 2,058 

24 TAPA FINAL PARA ESCALERA 13,656 

25 TAPA FINAL PARA PERFORADA 1,428 
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3. Listado de máquinas a usar y/o implementar: 

En la presente tabla se indican las máquinas a usar en el proyecto y su estado 

en el que se encontró. 

Tabla 5 Listado de máquinas 
 

ITEM DESCRIPCIÓN ESTADO CANTIDAD 

1 CORTADOR MANUAL OPERATIVO 02 

2 PLEGADOR MANUAL OPERATIVO 02 

3 PLEGADORA CNC INOPERATIVA 02 

4 CORTADORA LASER OPERATIVO 01 

5 PUNZONADORA CNC OPERATIVO 01 

6 CONFORMADORA CNC OPERATIVO 01 

7 MÁQUINA DE SOLDAR OPERATIVO 03 

8 MÁQUINA DE SOLDAR INOPERATIVO 01 

 
 

4. Información de ratios de producción por máquina: 

En la presente tabla se indica los ratios de producción por cada máquina a 

usar. 

Tabla 6 Ratios de producción 
 

ITEM MÁQUINA UNIDAD RATIO 

1 CORTADORA MANUAL PZ/DÍA 230-250 

2 PLEGADORA PZ/DÍA 200-220 

3 CONFORMADORA FLEJES/DÍA 2.0-2.5 

4 PUNZONADORA PLANCHAS/DÍA 60-80 

5 CORTADORA LASER PLANCHAS/DÍA 4-6 

6 SOLDADURA BANDEJAS PZ/DÍA 52-78 

7 SOLDADURA SOPORTES PZ/DÍA 125-180 
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5. Elaboración de planos: 

En la presente tabla se detalla los planos por ítems a presentar para su 

aprobación. 

Tabla 7 Planos a elaborar 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN 

1 BANDEJA ESCALERA 601008-01-DR-0002 

2 CURVA HORIZONTAL ESCALERA 601008-01-DR-0003 

3 CURVA VERTICAL INTERNA ESCALERA 601008-01-DR-0004 

4 CURVA VERTICAL EXTERNA ESCALERA 601008-01-DR-0005 

5 TEE ESCALERA 601008-01-DR-0008 

6 CRUZ ESCALERA 601008-01-DR-0009 

7 REDUCCIÓN DERECHA ESCALERA 601008-01-DR-0006 

8 REDUCCIÓN IZQUIERA ESCALERA 601008-01-DR-0007 

9 BANDEJA PERFORADA 601008-01-DR-0001 

10 CURVA HORIZONTAL PERFORADAS 601008-01-DR-0010 

11 CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA 601008-01-DR-0011 

12 CURVA VERTICAL EXTERNA PERFORADA 601008-01-DR-0012 

13 TEE PERFORADA 601008-01-DR-0013 

14 BARRA SEPARADORA 601008-16-DR-00426 

15 UNIÓN PERFORADA TIPO U 62161221020-DR-0012 

16 PLACA DE UNION 62160241001 

17 TAPAS FINALES 601008-02-DR-0006 

18 SOPORTE DE CANAL DOBLE 601008-01-DR-0017 

19 TAPAS A DOS AGUAS 601008-01-DR-0014 

20 TAPAS PLANAS 601008-01-DR-0015 

21 TAPA A DOS AGUAS DE CURVA HORIZONTAL 601008-02-DR-0001 

22 TAPA A DOS AGUAS REDUCCIÓN IZQUIERDA 62155011000 

23 TAPA A DOS AGUAS REDUCCIÓN DERECHA 601008-02-DR-0004 

24 TAPA A DOS AGUAS TEE 601008-02-DR-0005 

25 UNION AJUSTABLE HORIZONTAL Q1CO-601008-01/Q1CO100652_DR0007 

26 UNION AJUSTABLE VERTICAL Q1CO-601008-01/Q1CO100652_DR0008 

27 PLACA DE EXPANSIÓN PERFORADA Q1CO-601008-01/Q1CO100652_DR0006 

28 PLACA DE EXPANSIÓN ESCALERA Q1CO-601008-01/Q1CO100652_DR0009 

29 TAPA PLANA CURVA VERTICAL EXTERNA 601008-02-DR-0003 

30 TAPA PLANA CURVA VERTICAL INTERNA 601008-02-DR-0002 

31 TAPA PLANA CURVA HORIZONTAL 62151011000_309 

32 REDUCCIÓN EN Z 62109041001 

33 TAPA A DOS AGUAS CRUZ 62158011000 

34 BANDEJA SÓLIDA 62110241003 
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ETAPA 3: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

D. Proceso de elaboración documentaria: 

1. Detección de puntos de inspección y control 

Se muestra el ITP elaboro para el siguiente proyecto. 

 
Tabla 8 Inspection and Test Plan 

 
P.O. No.: Q1CO-601008- 
01/Q1CO100652 

SUPPLIER INSPECTION AND TEST PLAN 

Supplier: FALUMSA S.R.L. Location: Calle la pampilla 138 Ventanilla Contact: Phone: 

S/O No.: Item Description: Cable Tray Tag No(s): 

LEGEND: IN - In House 
S - Subcontractor 

O - Observation Point 
H - Hold Point 

I - Inspect 
R - Review 

V - Verify 
W - Witness 

Activity Location 
Code 
(IN/S) 

Responsibility 
(e.g. Engr, QC) 

Acceptance 
Criteria 

(Specification/C 
ode Reference) 

QMS 
Verifying 

Documents 

Inspection Requirements Comments 

Item 
No. 

Description Supplier Fluor A. 
America 

 

1 General 
Requirements 

IN QC NEMA VE- 
1/Quality Manual 

PROCEDURE 
AND 

RECORDS 

Plan de 
calidad 

R,V   

2 Approval and 
Submittals 

 QC AWS D1.3 / 
AWS D1.1 / 

Quality Manual 

WELD/NDE 
PROCEDURE 

S 
APPROVED 

Procedimie 
ntos de 

soldadura 

R,V   

3 Document 
Control 

 QC NEMA VE- 
1/Quality Manual 

MANUFACTU 
RING PLAN 

Planos de 
fabricación 

R,V   

4 Material 
Purchasing 

 Engr ASTM A-1008 
and or Similar 

MILL TEST 
REPORT 

(MTR) 
SUPPLIER 

CERTIFICAT 
E 

Guías de 
compra 

R,V   

5 Material 

Receiving 

 Engr ASTM A-1008 

and or Similar 
INTERNATIO 

NAL 
RECORDS 

Proc. De 
Recepción 

de 
materiales 

R,V   

6 Welder 
Testing 

 QC AWS D1.3 / 
AWS D1.1 / 

Quality Manual 

NDT TEST 
REPORT 

Reporte de 
Proc. De 
soldadura 

R,V   

7 Welding  QC AWS D1.3 / 
AWS D1.1 / 

Quality Manual 

VISUAL 
REPORT 

DIMENSIONA 
L REPORT, 
WELDING 

MAP 

Registro 
dimensiona 

l y de 
soldadura 

R,V   

8 Hop dip- 
Galvanized 

 QC ASTM A-123 / 

Quality Manual 
GALVANIZED 

COATING 
RECORDS 
SUPPLIER 

CERTIFICAT 
E 

Registro de 
Recubrimie 

nto 

R,V   

9 Load test 
(mensula 
Type support 
and Ladder 
tray) 

 QC PO / Engineering 
Notes 

TEST 
RECORDS 

Registro de 
Ensayos 

H   

10 Final 
inspection 

 QC Quality Manual PROCEDURE 
AND 

RECORDS 

Registro de 
Liberación 

H   

11 Quality 
Dossier 

 QC Quality Manual ALL 
MANUFACTU 

RING AND 
TEST 

RECORDS 

Dossier de 
calidad 

R   

Notes: 
1. Activity item numbers shall be numbered in chronological order taking into consideration design, procurement, production, manufacture, construction and testing 

through to final acceptance, certification, packing, installation/commissioning, as appropriate. 
2. The activities to be carried out shall be described. Sample activities have been included above. The extent of the description must be sufficient to show every 

quality control verification activity undertaken by the Supplier/Sub-supplier during the production of the applicable equipment, material of fabrication. 
3. Supplier’s ITP shall incorporate all quality activities pertaining to the Purchase Order Quality and Certification Requiremen ts (QCR) form, including activities 

carried out by Sub-suppliers, either directly or by cross reference to a separate ITP. 

Fuente: FALUMSA S.R.L 
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2. Elaboración de Plan de calidad: 

2.1. Objetivo: 

Establecer un Plan de Control de Calidad para la ejecución de las actividades 

realizadas durante el proceso de fabricación de bandejas portacables, 

accesorios, soportería y estructuras metálicas en general, de tal forma que 

garantice una fabricación de elevada calidad. 

2.2. Alcance: 

El presente documento involucra a las áreas de: Producción, Logística y 

Aseguramiento y Control de Calidad. 

2.3. Control de material prima e insumos: 

Inicia con la recepción de la orden de compra por la gerencia comercia. 

Verificando los datos técnicos, se procede a solicitar al almacén la calidad y 

cantidad de los materiales a utilizar. Dichos materiales en su mayoría están 

conformados por planchas de acero galvanizado, laminadas en caliente, 

laminadas en frío, aluminio y acero inoxidable, como insumos de pintura epóxica 

electrostática, solventes, entre otros, dependiendo de las especificaciones 

técnicas del cliente. En el caso que no exista stock de los materiales, almacén 

procede a la compra inmediata del material faltante. Finalmente, concluye con la 

generación de la orden de fabricación para proceder al trabajo. 

Parámetros de Control: 

 
Mediante Certificado de calidad al registrar cada lote de insumos y Materia 

Pirma. 

Imagen 13 Control de materia prima e insumos 
 

Fuente: FALUMSA S.R.L. 



77 

 

 

2.4. Proceso de producción: 

a. Corte: Se efectúa la segmentación geométrica del material, apoyado con las 

guillotinas. 

Parámetros de control: 

 
Dimensiones según plano, ancho, largo, espesor de plancha, espesor de pre- 

galvanizado. 

Imagen 14 Proceso de corte 
 

Fuente: FALUMSA S.R.L. 

 
b. Trazo: El trazo se efectúa de acuerdo a las características técnicas exigidas 

de acuerdo al producto del cliente, por lo general aplicados a los productos 

llamados accesorios. 

c. Estampado: Etapa que consiste en impregnar el logotipo de la empresa en el 

material, ejecutado con ayuda de una prensa, donde por acción mecánica se 

obtiene el fin deseado en la pieza cortada. 

d. Troquelado: Consiste en la perforación de los espacios laterales como es el 

caso de los rieles perforados, fondos de bandejas y puentes de bandejas tipo 

escalera. Esta etapa se excluye para el caso de productos como rieles tipo 

ciegas. 



Parámetros de control: 
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Dimensiones según plano y ficha técnica del producto. 

 
e. Embutido: Se realiza con la prensa formando los puentes tipo omega para los 

productos tipo escalera. Esta etapa se excluye, cuando se fabrica bandejas 

lisas. 

Parámetros de control: 

 
Dimensiones según plano y ficha técnica del producto. 

 
Imagen 15 Puentes embutidos 

 
Fuente: FALUMSA S.R.L. 

f. Calado: El calado es aplicado para el caso de accesorios, consiste en efectuar 

cortes especiales a través de la máquina de corte por láser. 

Parámetros de control: 

 
Dimensiones según plano, ángulo, radio, ancho y largo. 

 
g. Plegado: Consiste en el doblado del material que bajo presión mecánica en la 

máquina plegadora se obtiene el ángulo deseado; siendo en su gran mayoría 

rectos 90°, resaltando siempre la propiedad de ductilidad del material. Aquí 

puede terminar el proceso productivo, dependiendo del producto solicitado 

como son rieles, bandejas lisas y perforadas. 



Parámetros de control: 
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Dimensiones según plano y ficha técnica. 

 
Imagen 16 Proceso de plegado 

 
Fuente: FALUMSA S.R.L. 

h. Soldadura: Proceso por el cual se unen de manera rígida dos o más piezas 

seleccionadas para tal fin, a través de la fusión del mismo metal o mediante 

un material de aporte compatible que los adhiera de forma definitiva. Las 

soldaduras aplicadas son las de punto y MIG según lo requiera la pieza. 

Parámetros de control: 

 
Dimensiones según plano y ficha técnica, material libre de escoria y 

salpicaduras. 

Imagen 17 Proceso de Soldadura 

 
Fuente: FALUMSA S.R.L. 
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i. Pintura: Se realiza el pintado de las piezas, cuando es solicitado por el cliente. 

La pintura pasa por un proceso de dilución para su manejo con ayuda de un 

compresor de aire y por último su secado. El tipo de pinturas utilizadas es 

epóxica, esmalte al horno y electroestática. 

j. Previo al pintado la pieza es limpiada para mejorar la adherencia del producto. 

 
Parámetros de control: 

 
PH desengrasante, espesor de capa de pintura y humedad relativa. 

 
k. Secado: Se hace uso de horno para el secado. 

 
Parámetros de control: 

 
Espesor de capa de pintura y temperatura de curado. 

 
2.5. CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Consiste en la verificación de los productos terminados, donde se verifica que 

estos cumplan con las especificaciones técnicas según su orden de fabricación 

a través del método de muestreo siguiendo las normas de calidad del producto. 

Para material galvanizado en caliente se considera: 

 
Medición de Espesor: Para determinar el espesor de revestimiento se emplea el 

método magnético, mediante un medidor de espesores de revestimiento, el cual 

se calibra anualmente por un laboratorio externo y diariamente mediante galgas 

de calibración interna. 

El espesor promedio mínimo del material galvanizado se determina según norma 

ASTM A123/A123M o por especificación del cliente. 

Se toman 10 medidas por cada muestra galvanizada y se obtiene un valor 

promedio, el cual no debe ser menor a la especificación. 



Imagen 18 Verificación de espesor de galvanizado 
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Fuente: FALUMSA S.R.L. 

Adherencia-muestreo: La norma ASTM A123/A123M establece: 

 
“El recubrimiento de zinc deberá resistir el manejo constante con la naturaleza, 

asimismo el grosor de recubrimiento deberá resistir el uso normal del artículo, 

sin pelarse o descascararse”. 

El método de selección y el número de muestras de prueba, se seleccionan al 

azar según el lote, el número mínimo de muestreo es 3 piezas. 

Tabla 9 Cantidad de muestras a tomar por cantidad de piezas 

N° DE PIEZAS POR LOTE N° DE MUESTRAS 

3 o menos Todas 

De 4 a 500 3 

De 501 a 1200 5 

De 1201 a 3200 8 

De 3201 a 10000 13 

De 10001 a más 20 
Fuente: ASTM A123/A123M-12, p. 6. 

Como parte de aseguramiento de la calidad, también se inspeccionan el 

cumplimiento de los controles del proceso de galvanizado, por lo que es 

exigencia que los proveedores remitan sus procedimientos e instructivos de 

acabados, para lo cual se tiene un inspector que revisa en sus instalaciones 

el cumplimiento de estos y así garantizar que el producto final sea conforme. 

Apariencia: Se realiza mediante una inspección Visual de las piezas. 



Imagen 19 Limpieza e inspección al material galvanizado 
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Fuente: FALUMSA S.R.L. 

2.6. ENTREGA AL ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS: 

Luego del control de calidad a los productos terminados son limpiados y 

embalados para ser conducidos hacia el almacén, donde se distribuyen a los 

clientes. Esto se realiza mediante la firma del Acta de liberación o si es en las 

instalaciones del proveedor donde se ha realizado la liberación, mediante el 

Reporte de liberación, el cual si es el caso amerita firma también del inspector 

del cliente. 

3. Normativa de calidad: 

Se detalla los datos de calidad de acuerdo a la normativa a aplicar en el proyecto. 

 
3.1. ASTM-A 123: 

Se presenta la siguiente tabla en la que de acuerdo a la categoría de material y 

al espesor del acero nos da un grado mínimo de espesor de recubrimiento de 

galvanizado. 

Imagen 20 Grado de espesor mínimo promedio de recubrimiento por categoría de material 

Fuente: ASTM A123/A123M - 12 

De acuerdo a la Ilustración 13 obtenemos el grado de espesor requerido para 

nuestro proyecto: 
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 La categoría de material es placas y formas estructurales. 

 El espesor de los materiales solicitados en su mayoría es menor de 1.5mm 

por lo que les corresponde el grado 45. 

 El espesor de los canales de los soportes de 2.5mm por lo que les 

corresponde el grado 65. 

 El espesor de las platinas bases de los soportes de canal doble es de 9.5mm 

por lo que les corresponde un grado 100. 

Se presenta la siguiente tabla de conversiones de acuerdo al grado de espesor 

de recubrimiento. 

Imagen 21 Espesor de recubrimiento de acuerdo al grado 

 
Fuente: ASTM A123/A123M-12 

De acuerdo a la Ilustración 14 podemos obtener la conversión de los espesores 

de recubrimiento en micrómetros que es la unidad que se usará durante las 

inspecciones. 

 El espesor de galvanizado de la mayoría de materiales solicitados es de 45 

micras como mínimo. 

 El espesor de galvanizado los canales de los soportes son de 65 micras como 

mínimo. 

 El espesor de galvanizado de las planitas bases de los soportes es de 100 

micras como mínimo. 

3.2. AWS D1.3: 

De acuerdo al capítulo 8 de la presente norma se detalla la calidad requerida 

antes, durante y post proceso de soldadura. 
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3.2.1. Criterios de aceptación: 

Inspección visual: (Welding, 2018 pág. 60) Todas las juntas soldadas deben 

ser visualmente inspeccionadas y su validación es en base a los siguientes 

criterios: 

- No grietas: Las soldaduras no deben presentar grietas. 

- Fusión en la soldadura del metal base: No habrá evidencia de falta de 

fusión en la punta de cada pase de soldadura. 

- Garganta de soldadura mínima: Todas las soldaduras de ranura cuadrada 

deben tener penetración completa del metal base además de estar llena. 

Para juntas de espesores distintos, el espesor total de cada borde de 

metal base debe estar completamente fusionado. Las soldaduras por 

puntos y de costura deben estar fusionadas con el metal base y lograr una 

garganta de soldadura no menor al espesor del metal base. No se requiere 

refuerzo de soldadura de ranuras cuadradas, costura de arco o soldadura 

por puntos de arco. 

- Socavaciones: La longitud acumulada de socavaciones no debe ser 

superior a L/8, donde L es la longitud especificada de soldadura o, en el 

caso de las soldaduras por puntos de arco, la circunferencia, siempre que 

exista fusión entre el metal base y el metal de soldadura. La profundidad 

de la socavación no es objeto de inspección y no es necesario medirla. 

Derretimiento que resulta en un agujero es inaceptable. 

- Cara de soldadura en ángulo: Las caras de las soldaduras en ángulo 

deben planas o ligeramente convexas. 

- Conformidad con el documento contractual: La ubicación, el tamaño y la 

longitud de la soldadura deben estar de acuerdo con planos y otros 

requisitos de documentos contractuales. Se permitirán soldaduras que 

excedan la longitud o tamaño mínimo. 

3.2.2. Responsabilidades del contratista: 

(Welding, 2018 pág. 60) Inspección de WPS and Calificación de soldadores: 
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- El inspector deberá asegurarse que los trabajos a realizar de acuerdo a 

este código, solo se utilicen WPS calificados o precalificados, y todos los 

soldadores están calificados. 

- Se pueden utilizar WPS previamente calificados o precalificados por el 

fabricante o contratista, si lo aprueba el ingeniero. Sin embargo, si el 

ingeniero no acepta dicha evidencia, el contratista deberá calificar los 

WPS de conformidad con este código. Las pruebas de soldadura del 

contratista se completarán con éxito antes de que se realice cualquier 

soldadura permanente en el contrato. 

(Welding, 2018 pág. 60) Inspección del trabajo: 

 
- Requisitos: En cualquier momento, y específicamente mientras se 

realizan soldaduras por puntos de arco o soldaduras por costura de arco, 

el Inspector puede solicitar que se compare la velocidad de fusión de los 

electrodos, la velocidad de alimentación del alambre o la corriente de 

soldadura con la establecida en la prueba de calificación del WPS. Si 

estas tasas de fusión son 5% o más por debajo de las especificadas, se 

harán nuevas soldaduras con la corriente adecuada adyacente a las 

soldaduras hechas con la corriente inadecuada. 

- Trabajo de calidad: Cuando el inspector considera que la calidad del 

trabajo de un soldador está por debajo de los requisitos, puede ser 

necesario la recalificación del soldador. 

3.2.3. NEMA VE 1-2017: 

Los sistemas de charolas deben estar libres de rebabas u otras 

proyecciones afiladas que puedan causar daños a la cubierta del cable 

durante la instalación (ASSOCIATION, 2017 pág. 8). 
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4. Elaboración de formato de Control de Soldadura 

Se muestra el siguiente formato de control de soldadura: 

 
Tabla 10 Formato Control de Soldadura 

 

 
LOGO DE LA EMPRESA 

 

FABRICACIÓN DE BANDEJAS Y SOPORTES 

CONTROL DE SOLDADURA 

FLM/CDSL 

Rev.  

Fecha  

Pág.  

PROYECTO Cliente Metodo de insp. 

QUELLAVECO COOPER MINE MOQUEGUA PERÚ  Insp. Visual 

Plano de referencia Rev. Orden de 

compra 

Item Cantidad Descripción Fecha Inspector 

qa/qc 

N° registro 

         

Calibración máquina de soldar Hora y fecha  

 

N° 

 

Código 

soldador 

Tipo junta Wps 
Distancia 

empalme 
Defecto Evaluación 

Fecha 

de insp. 
Resultado Comentarios 

Jpc/jpp Filete   Inicial Final Parcial Total  Reparar Aceptado Los elementos inspeccionados se 

encuentran conforme a la sección 

8 del código AWS D1.3 
1 

            

2             JPC: Junta Penetración Completa 

3             JPP: Junta penetración parcial 

4             F: Fileta 

5             Todas las medidas se encuentran 

en mm 

6             FV: Falta de fusión 

7             FI: Fisura 

8             CR: Cráter 

9             DF: Dimensión de cateto 

10             FL: Falta de llenado 

11             SO: Socavación 

12             SR: Sobre monta 

12             PA: Porosidad aislada 

13             PL: Porosidad alineada 

14             PN: Porosidad anidada 

15              

OBSERVACIONES 

 

Inspector de calidad Control de producción Supervisor Cliente 

Nombre: Nombre: Nombre: 

 

Firma: 
 

Firma: 
 

Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



87 

 

 

5. Elaboración de formato de Inspección dimensional 

Se muestra el siguiente formato de control dimensional: 

Tabla 11 Formato Control Dimensional 
FABRICACIÓN DE BANDEJAS Y SOPORTES 

PROYECTO 

QUELLAVECO COOPER MINE 

CONTROL DIMENSIONAL 

FLM/CDIM 

Rev.  

Fecha  

Pág.  

DESCRIPCIÓN: 

Código del Elemento: N° Certificado Fecha de Insp. 

Nro. Item Cantidad Nro. OF 

LEYENDA: W= ancho, H= alto, L= largo, E= espesor, GC= galvanizado en caliente 

M1 Variable W(mm) H(mm) L(mm) E(mm) GC(um) (mm) (mm) 

 
1 

NOMINAL        

REAL        

VARIACIÓN        

M2 Variable W(mm) H(mm) L(mm) E(mm) GC(um) (mm) (mm) 

 
2 

NOMINAL        

REAL        

VARIACIÓN        

M3 Variable W(mm) H(mm) L(mm) E(mm) GC(um) (mm) (mm) 

 
3 

NOMINAL        

REAL        

VARIACIÓN        

M4 Variable W(mm) H(mm) L(mm) E(mm) GC(um) (mm) (mm) 

 
4 

NOMINAL        

REAL        

VARIACIÓN        

M5 Variable W(mm) H(mm) L(mm) E(mm) GC(um) (mm) (mm) 

 
5 

NOMINAL        

REAL        

VARIACIÓN        

M6 Variable W(mm) H(mm) L(mm) E(mm) GC(um) (mm) (mm) 

 
6 

NOMINAL        

REAL        

VARIACIÓN        

Inspector de calidad Control de producción Supervisor Cliente 

Nombre: Nombre: Nombre: 

 

 
Firma: 

 

 
Firma: 

 

 
Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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6. Elaboración de formato de Reporte de inspección 

Se muestra el siguiente formato de Reporte de inspección: 
 

Tabla 12 Formato de Reporte de inspección 
SUPPLIER QUALITY SURVEILLANCE REPORT 

ELECTRICAL EQUIPMENT 

 

FILE N0.: Q1CO100652 

REPORT Nro. 

 
TO:  P.O. NO.: Q1CO 601008-01 

FROM:  ISSUED TO: 

CONTACTS:  SUPPLIER: 

ITEM DESCRIPTION: CABLE TRAYS LOCATION: 

TAG/LINE:  REPORT DATE: 

CURRENT SCHEDULE COMPLETION DATE: 

cc: 

SURVEILLANCE INFORMATION 
 

NEW NCR’S ISSUED THIS REPORTING PERIOD: YES NO 

TOTAL NCR’S ISSUED   

NEW SOR’S ISSUED THIS REPORTING PERIOD: YES NO 

TOTAL SOR’S ISSUED   

ACTION/REPLY REQUIRED TO THIS REPORT YES NO 

INSPECTION RELEASE REPORT ISSUED YES NO 

TYPE OF INSPECTION THIS REPORT: INTERM FINAL 

NEXT INSPECTION VISIT DATE: 

 

SECTION I: AREAS OF CONCERN / ACTION ITEMS 

PURPOSE:  

   

SECTION II: SURVEILLANCE ACTIVITY OVERVIEW   

 
 

DOCUMENTATION REFERENCED DATE / REVISION NUMBER 

  

 
INSPECTION ACTIVITY DESCRIPTION % COMPLETE 

1. INSPECTION & TEST PLAN / 

PROCEDURE REVIEW 

  

Supplier’s Inspection & Test Plan   

Supplier’s QA Manual   

Weld Procedures   

2. DOCUMENT REVIEW   

Order & Sub-Orders   

Material Test Reports   

Origin of Material / AML   

3. IN PROCESS VERIFICATIONS 

(VISUAL/DIMENSIONAL) 

  

Measuring & Test Equipment   

Material As Specified   

Plan Cleanliness   
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4. NON-DESTRUCTIVE / SPECIAL 

TESTING 

  

Functional Tests   

Continuity Tests   

Meggar Tests   

Hi-por Tests   

Resistance Tests   

5. VISUAL & DIMENSIONAL 

NSPECTION 

  

Assembly Arrangement   

Name Plates   

Doors   

Buses   

Load Terminals   

Space Heaters   

Terminal Blocks and Control Wiring   

Circuit Breaker / Contactor Cells   

Current Transformers   

Potential Transformers   

Control Powe Transformers   

Fuses   

Indication Lights   

Overcurrent Relays   

Voltage Relays   

Voltmeters, Ammeters and Wattmeters   

Watthour Meters   

Differential Relays   

Overload Relays   

Control Switches   

Control Relays   

6. PAINT, MARKING, & SHIPPING 

PREPARATION 

  

Surface Preparation   

Coating Appearance   

Marking / Tagging   

Name Plate Stamping   

Ship Loose Items   

Preparation for Shipment   

7. SUPPLEMENTAL VERIFICATION 

(as req’d per P.O./ Specifications) 

  

Routine and special factory tests   

Electrical Certification   

Engineering Inspection   

Drawing Control   

Internal Insp. Prior to Final Closure   

Material Certifications   

Material Thick & Condition   
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Material As Specified   

Voltage/Frequency/Phases   

Electrical Operation and Control Wiring 

Test 

  

Mechanical Operation Test   

Dielectric Test   

Enclosure   

Enclosure Paint Color   

Control & Metering Devices   

Grounding   

Final Dimensional   

Final Overall Visual   

NOTE: THE LISTED ACTIVITIES DETAILED ABOVE CORRESPOND TO THE Q&CR FORM THAT 

WAS ISSUED FOR THIS ASSIGNMENT. 

LEGEND 

Description = Detailed account of inspection activity performed to date. 

% Complete = Estimate of the overall percent complete if inspection activities. This is not to be interpreted 

as supplier schedule evaluation. 

SECTION III: STATUS REPORTING 

ENGINEERING 

MATERIAL 

FABRICATION 

SHIPPING 

SECTION IV: CONCLUSION 

SURVEYOR AGREES WITH SUPPLIER’S ABILITY TO MEET FABRICATION COMPLETION 

YES NO IF “NO”, COMMENTS REQUIRED: 

ATTACHMENT: 

PHOTOGRAFIC REPORT 
 

  

MATERIAL  MATERIAL  

DESCRIPTION  DESCRIPTION  
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7. Elaboración de formato de Reporte Rápido 

Se muestra el siguiente formato de Reporte rápido: 

 
Tabla 13 Formato de Reporte Rápido 

File Number Shop Inspection / Expediter Report Number Report Date 

    

Project P O Number C O Number 

   

PO Description 

 

Supplier (PO issued to) Supplier Shop / Sales Order Number 

  

Name of Assignment Supplier / Sub – Supplier Visit Date 

  

Assignment Location 

 

REPORT SUMMARY 

 

 
REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

  

Material  Material  

Description  Description  
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8. Elaboración de formato de Reporte de Liberación 

Se muestra el siguiente formato de Reporte de liberación: 

 
Tabla 14 Formato de Reporte de Liberación 

TO/LOC: 

FROM: 

DATE: 

 
Cc: 

 P.O. NO.: 601008-01 

ISSUED TO: 

SUPPLIER: 

 
LOCATION 

 

PO BOM 

LINE# 

Description Release 

Qty. 

Qty. to 

complete 

Remarks 

ITEM CODE 

     

PRMARY DOCUMENTS UTILIZED FOR RELEASE (drawing, documents, revision, and review code): 

 

ORDER STATUS AND FINAL CONDITION 

 NO NCR’s OUTSANDING ON ITEMS/EQUIPMENT RELEASED 

 CONDITIONAL RELEASE, WORK TO BE COMPLETED BY SUPPLIER PRIOR TO SHIPMENT. 

REFER TO NON-CONFORMANCE PUNCH LIST ATTACHMENT 

 CONDITIONAL RELEASE, WORK TO BE COMPLETED AT SITE. REFER TO NON- 

CONFORMANCE PUNCH LIST ATTACHMENT 

 ORDER PARTIALLY COMPLETE. OTHER REPORTS TO FOLLOW. 

 ORDER COMPLETE FILE CLOSED. 

THIS RELEASE INDICATES THAT THE ITEMS/EQUIPMENT HAVE BEEN SURVEYED TO THE 

DEGREE OUTLINED IN THE SURVEILLANCE PLAN, (QUALITY AND CERTIFICATION 

REQUIREMENTS (Q&CR) FORM(S)), AND ASSIGNMENT INSTRUCTIONS. THE RELEASE 

ISSUANCE DOES NOT IMPLY THAT 100% SURVEILLANCE WAS PERFORMED OR THAT THE 

EQUIPMENT/MATERIAL WAS ACCEPTED ON THAT ASSUMPTION. 
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9. Elaboración de formato de Acta de Liberación 

Se muestra el siguiente formato de Acta de Liberación: 

 
Tabla 15 Formato de Acta de Liberación 

REPORTE DE LIBERACIÓN 

N° XXX-202X 

ORIGEN: DIRECCIÓN: 

FECHA: P.O. N ° 

CLIENTE: N° OF: 

PROYECTO: 
 

PO 

BOOM 

Line N° 

Qty 

Unid 

Qty. 

M-meter 

Item code Descripción N° plano 

      

Observaciones 

 

NOTA: 

 

Nombre: Nombre: 

Fecha: Fecha: 

Firma: Firma: 
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10. Elaboración de formato de Packing list 

Se muestra el siguiente formato de Packing List: 

 
Tabla 16 Formato de Packing List 

PACKING LIST 

Remitente: Cliente: Release de Calidad: 

   

 
N° 

Line 

 
Item 

Code 

 
 

Descripción 

 
Dimensiones 

del producto 

 
Cant 

 

Dimensiones de Paquete 

(m) 

 

 
M3 

 
 

Numero de 

Paquetes 

Peso 

Paquete 

(kg) 

Peso 

Total 

(kg) 

Metro Und Ancho Largo Alto 1 2 +3  

               

               

               

               

 Total Peso (kg)  

Total Volumen (m3)  

Total bultos  
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11. Elaboración de formato de No conformidad y Liberación de No conformidad 

Se muestra el siguiente formato de No conformidad que puede ser usado como 

liberación de la No conformidad: 

Tabla 17 Formato de No conformidad y liberación 
NCR/NCRR FORM 

NONCONFORMANCE REPORT  
  NONCONFORMACE RELEASE REPORT 
 

TO: P.O. NO.: Q1CO-601008-01 

FROM: ISSUED TO: 

SUPPLIER REP: SUPPLIER: 

CC: LOCATION: 

FILE No: 

PRIMER ITEM LINE NO.: REPORT DATE: REPORT NO.: 

  

S/O NO.: COMPLETION DATE: 

ITEM DESCRIPTION: 

 1. DOCUMENTATION 

2. MATERIAL 

3. WORKMANSHIP 

4. MISSING / INCORRECT PARTS 

5. DIMENSIONAL 

6. NDE 

7. WELDING 

 8. TEST FAILURE 

9. TAGGING 

10. STORAGE / PACKING / PRESERVATION 

11. NOT READY FOR INSPECTION 

12. SHIPPED WITHOUT INSPECTION 

13. PUNCHLIST 

14. OTHER 

  

  

  

  

  

  

DESCRIPTION OF NONCONFORMANCE: 

REQUIREMENT: 

CORRECTIVE ACTION TO BE TAKEN BY SUPPLIER: 

NCR REPORTED TO  VIA:  DATE:  

AFFECT OF NCR ON SCHEDULE: 

CORRECTIVE ACTION FLUOR 

 REPAIR  REPLACE  RETESTED  ACEPT AS IS  OTHER  REPAIR AT SITE 

DESCRIBE: DATE: 

DEVIATION AUTHORIZED BY: DATE: VIA: 

THIS REPORT RELEASE NCR:  PARTIALLY. ADDITIONAL REPORTS TO FOLLOW 

 IN ITS ENTIRETY 

 NCR ISSUED TO SUPPLIER  NCRR ISSUED TO SUPPLIER 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

  

Material  Material  

Description  Description  
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12. Elaboración de formato de RFI 

Se muestra el siguiente formato de Request for Information: 

 
Tabla 18 Request For Information 

REQUEST FOR INFORMATION 

(RFI) 

Quellaveco Project 

Date: Supplier Name 

Response Required Date: PO # Q1CO – 601008-01/Q1CO100652 

To: From: 

Company Company 

Email: Email: 

Phone: Phone: 

Subject: 

Decription: 

 

Desviation Proposed: 

 

Fluor Response 

 

Accepted: YES / NO 

 
Supplier Name: 

Position: 

Company: 

Date: 

Signature: 

 
Fluor Name: 

Position: 

Company: 

Response Date: 

Signature: 

 

13. Elaboración de procedimiento de reparación 

13.1. Limpieza, acabado, retoques y reparaciones con pintura rica en Zinc. 

a) Objetivo: Se describe los pasos a seguir para llevar a cabo la limpieza y 

acabado del material galvanizado. 

b) Alcance: Se aplica para los trabajos a realizar para reparar la capa  de 

galvanizado, estas reparaciones son en modo de retoques. 

c) Responsabilidades: 

Jefe de planta: Responsable de hacer cumplir el siguiente procedimiento. 

d) Operario de galvanizado: Responsable de cumplir lo que se indica en el 

siguiente procedimiento. 

e) Definiciones: 



97 

 

 

 Drenaje: Orificios o perforaciones que se realizan a los artículos que serán 

galvanizados en caliente, los cuales permiten la entrada y salida del zinc. 

 Durabilidad: Capacidad de un material de resistir a la acción del medio 

ambiente que lo rodea, de los ataques químicos, de la abrasión y de cualquier 

otro medio de deterioro. 

 Reparación: Arreglo de las zonas del recubrimiento de galvanizado. 

f) Documentos de referencia: 

 ASTM A123: Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings 

on Iron and Steel Products. 

 ASTM A780 Standard Practice for Repair of Damage and Uncoated Areas of 

Hot-Dip Galvanized Coatings. 

g) Descripción: 

 Limpieza: Todo el personal involucrado en la actividad deberá estar al tanto 

del procedimiento para evitar reprocesos y/o fallas prematuras en los trabajos 

de reparación con pintura de galvanizado. Realizar la preparación superficial 

de acuerdo a SSPC-SP2-SP3 y/o realizar la preparación de la superficie con 

un transformador de óxido de acuerdo a la hoja técnica del producto. Los 

materiales y herramientas a usar son:

 Limas: redondas y planas. 

 Alicate de corte 

 Hojas de Lija N°60 

 Disco de Lija N°60 

 Pintura rica en Zinc 

 Inspección: Varios factores pueden afectar el acabado y el aspecto de los 

revestimientos galvanizados en caliente. Los galvanizadores pueden controlar 

algunos de los aspectos. La inspección del acabado y aspecto se realiza 

mediante una inspección visual, que se lleva a cabo al observar por completo 

todas las partes y piezas de un producto galvanizado en caliente para 

garantizar que se haya cumplido con todas las especificaciones. La inspección 

visual se realiza para observar los estados de la superficie exterior e interior. 

Se revisa la uniformidad en el acabado, espesor, adherencia del recubrimiento 

y su apariencia final.
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Se debe completar la inspección antes de presentar el producto al cliente. 

El aspecto del revestimiento galvanizado en caliente puede variar entre piezas 

e incluso entre secciones o áreas de una misma pieza. Los aspectos 

frecuentes para el acero galvanizado inmediatamente después del proceso 

incluyen luminoso y brillante, gris mate y/o una combinación de estos. Existen 

varios motivos para el aspecto no uniforme; es importante indicar que el 

aspecto no tiene relevancia en cuanto a la protección contra la corrosión de la 

pieza. A lo largo del tiempo después de la exposición al ambiente todas las 

piezas galvanizadas tomarán un aspecto de gris mate uniforme. 

 Retoques y reparaciones: El retoque y reparación de revestimientos de acero 

galvanizado en caliente es importante para mantener una barrera uniforme y 

una protección catódica, como también para garantizar la longevidad. Aunque 

el revestimiento galvanizado en caliente es muy resistente al daño, pueden 

producirse pequeños vacíos o defectos durante el proceso de galvanizado 

debido a la mala manipulación del acero después del galvanizado. La 

restricción principal es la especificación para reparar material galvanizado es 

el tamaño del área que se detalla a continuación:

 Cuando el elemento requiere de una reparación será de 2.5 cm o menos 

en su dimensión más angosta. El área total sometida a renovación en cada 

elemento no debe ser superior a ½ del 1% del área superficial accesible 

para el recubrimiento en dicho elemento o 36 pulgadas cuadradas por 

tonelada corta (256 cm2 por tonelada métrica) de peso de la pieza, cualquier 

que sea el valor inferior. 

 Cuando las áreas que requieran renovación o reparación excedan de los 

criterios indicados o se presenta inaccesibilidad para la reparación se debe 

rechazar el recubrimiento. 

A continuación, se indican las fases generales para la restauración o reparación 

del recubrimiento de piezas ya galvanizadas. 

 Las superficies deberán estar limpias, secas y libres de aceite, grasa o 

productos de corrosión. 
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 Limpie la superficie hasta el metal descubierto, casi blanco. Cuando las 

circunstancias no permitan la limpieza por chorro o con herramientas 

mecánicas, se permite limpias las áreas con herramientas manuales tales 

como cepillo de alambra o lima final hasta el metal brillante. 

 Se debe realizar la preparación superficial de acuerdo a SSPC – SP2 – SP3 

y/o incluir el uso de transformador de óxido por el tiempo recomendado de 1 

hora como mínimo para aplicar la segunda mano y dejar secar por 24 horas. 

 Aplicar la pintura rica en zinc en la zona que se requiere. 

h) Criterios de Aceptabilidad: 

La aceptabilidad de un revestimiento debe ser considerado, no sólo por su 

apariencia sino especialmente por su rendimiento a largo plazo y su resistencia 

a la corrosión. Las variaciones por lo general son causadas por las 

características del acero. 

Se adjunta la siguiente tabla donde se indican los criterios de aceptabilidad a 

tener en cuenta en la inspección visual con la cual se acepta o no el producto. 

Tabla 19 Criterios de Aceptabilidad 

Apariencia Aceptabilidad de la protección 

Recubrimiento en gris opaco (No 

contiene zinc libre, solo aleación de 

hierro y zinc) 

No aceptable, material nuevo, tener en 

consideración la pureza del Zinc y los 

microaleantes que definen la calidad del 

acabado homogéneo. 

Exceso de Zinc acumulado No aceptable, debe ser removido 

Manchas de óxido No aceptable, debe ser reparado de manera 

uniforme 

Aspereza general No aceptable, debe ser reparado de manera 

uniforme 

Sin uniformidad y drenaje desigual No aceptable, debe ser uniforme 

Grumos No aceptable, el acabado debe ser uniforme 

Corrosión blanca Aceptable, siempre que no esté 

comprometido el espesor 

 
Zonas sin recubrimiento 

Inaceptable. Zonas dañadas se pueden 

retocar. 
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13.2. Procedimiento de reparación de bandejas tipo escalera. 

a) Objetivo y Alcance: Comprende el refuerzo, restauración o reparación de las 

bandejas y accesorios porta cables tipo escalera, consistente en todas 

aquellas modificaciones que permiten alcanzar los requerimientos de diseño 

y fabricación. 

b) Documentos de referencia: 

 Norma SSPC-SP1 Limpieza con solventes 

 Norma SSPC-SP2 Limpieza con herramientas manuales 

 Norma SSPC-SP3 Limpieza con herramientas de poder 

 Norma ASTM A123/A123M-17 Especificación para recubrimientos de zinc 

(Galvanizado en caliente) en productos de hierro y carbono. 

 Norma ASTM A780/A780M-09(2015) Práctica para la reparación de áreas 

dañadas y sin recubrir de revestimientos galvanizados en caliente. 

 NEMA VE-1 Sistema de charolas metálicas 

 AWS D1.3/D1.3M-2018 Structural Welding Code – Sheet Steel 

c) Desarrollo: 

 Equipos y herramientas: 

 Esmeril de mano 

 Lijas de acero 

 Limas 

 Máquina de soldar (GMAW) 

 Fallas en la fabricación de bandejas tipo escalera: 

  Reparación de puentes sin soldadura: Los puentes sin soldar es una falla 

directa del soldador. Cuando el problema es detectado antes del 

galvanizado, se procede con soldadura inmediata del puente al lateral 

según el procedimiento de soldadura especificado, pero cuando la falla es 

identificada después del galvanizado se envían los productos al almacén 

para reparación, se detalla los pasos a seguir: 

Se realiza una limpieza manual en la zona a soldar como se muestra en 

las imágenes. 
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Imagen 22 Pieza previa a la limpieza 
 

 

Imagen 23 Vista de zona después de la limpieza 

Se procede con la soldadura de acuerdo a los parámetros del procedimiento de 

soldadura. 
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Imagen 24 Reparación con soldadura GMAW 

 

 
Imagen 25 Zona reparada con soldadura 

 
 

 
Se culmina el proceso con la limpieza de escoria y se aplica el siguiente método: 

1. Se realiza una limpieza manual de la zona afectada (limas, lijas o amoladora 

de desbaste). No es necesario llegar al metal blanco. 

2. Aplicar con una brocha o pincel una capa uniforme en pasadas paralelas de 

la pintura rica en zinc. 
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3. Es opcional la aplicación del spray Galvanox. 

 
Imagen 26 Pieza reparada 

 
 

 
 Reparación por socavación o fisura en el empalme: La falla por socavación o 

fisura en la soldadura son reparados, retirando con el esmeril de mano el 

cordón de soladura para volver a soldar el puente al lateral según el 

procedimiento de soldadura, pero cuando la falla se identifica después del 

galvanizado se envías los productos al almacén para su reparación, se detalla 

los pasos a seguir: 

Se limpia el cordón de soldadura para verificar la profundidad de la socavación 

o fisura en caso no haya fusión se limpia totalmente como se muestra en las 

imágenes. 
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Imagen 27 Proceso de limpieza de cordón de soldadura 

 
 

Imagen 28 Zona de empalme libre de cordón de soldadura 
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Se procede con la soldadura de acuerdo a los parámetros del procedimiento de 

soldadura. 

Imagen 29 Zona de empalme soldada 

 

Se culmina el proceso con la limpieza de escoria y se aplica el siguiente método: 

1. Se realiza una limpieza manual de la zona afectada (limas, lijas o amoladora 

de desbaste). No es necesario llegar al metal blanco. 

2. Aplicar con una brocha o pincel una capa uniforme en pasadas paralelas de 

la pintura rica en zinc. 

3. Es opcional la aplicación del spray Galvanox. 

 Reparación dimensional de la distancia entre los puentes: Se repara retirando 

con el esmeril de mano el cordón de soldadura en ambos lados y reubicando 

los puentes en el lugar correcto luego se procede con la soldadura de acuerdo 

al procedimiento respectivo. 

Se retira el cordón de soldadura de forma manual. 
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Imagen 30 Proceso manual de retiro del cordón 

 
Imagen 31 Cordón retirado manualmente 

 
 

Se coloca el puente en el lugar correcto, se procede con la soldadura de acuerdo 

a los parámetros del procedimiento de soldadura. 

Se culmina el proceso con la limpieza de escoria y se aplica el siguiente método: 

1. Se realiza una limpieza manual de la zona afectada (limas, lijas o amoladora 

de desbaste). No es necesario llegar al metal blanco. 

2. Aplicar con una brocha o pincel una capa uniforme en pasadas paralelas de 

la pintura rica en zinc. 

3. Es opcional la aplicación del spray Galvanox. 
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13.3. Procedimiento de reparación de soportes de canal doble. 

a) Objetivo y Alcance: Comprende el refuerzo, restauración o reparación de los 

soportes de canal doble, consistente en todas aquellas modificaciones que 

permiten alcanzar los requerimientos de diseño y fabricación. 

b) Documentos de referencia: 

 Norma SSPC-SP1 Limpieza con solventes 

 Norma SSPC-SP2 Limpieza con herramientas manuales 

 Norma SSPC-SP3 Limpieza con herramientas de poder 

 Norma ASTM A123/A123M-17 Especificación para recubrimientos de zinc 

(Galvanizado en caliente) en productos de hierro y carbono. 

 Norma ASTM A780/A780M-09(2015) Práctica para la reparación de áreas 

dañadas y sin recubrir de revestimientos galvanizados en caliente. 

 NEMA VE-1 Sistema de charolas metálicas 

 AWS D1.1/D1.1M-2020 Structural Welding Code - Steel 

 AWS D1.3/D1.3M-2018 Structural Welding Code – Sheet Steel 

c) Desarrollo: 

 Equipos y herramientas: 

 Esmeril de mano

 Lijas de acero

 Limas

 Máquina de soldar (GMAW)

 Fallas en la fabricación de los soportes de canal doble: 

 Reparación de los soportes de canal doble: Los soportes de canal doble no 

se encuentran a 90°, se observa un problema de verticalidad y es una falla 

directa del soldador durante el armado de la pieza. Cuando el problema es 

detectado antes del proceso de galvanizado, se desuelda la platina del riel 

y se alinean a 90° luego se procede con la soldadura según procedimiento. 

Cuando la falla se detecta después de galvanizado se envían los productos 

al almacén para su reparación siguiendo los siguientes pasos:

Se desuelda la planita del riel: 
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Imagen 32 Proceso de corte de la platina 

 
Imagen 33 Vista de corte de la platina 
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Imagen 34 Vista de zonas con soldadura remanente 

 

Se retira los remantes de soldadura en la platina y el riel, preparándose para 

soldar a 90°: 

Imagen 35 Retiro de remanentes de soldadura 
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Imagen 36 Platina limpia de soldadura 

 

 
Imagen 37 Canales limpios de soldadura 

 

Se procede con la soldadura del riel a la platina a 90°, inmediatamente se 

verifican las dimensiones. 

Imagen 38 Vista de soporte soldado 
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Se culmina el proceso con la limpieza de escoria y se aplica el siguiente 

método: 

1. Se realiza una limpieza manual de la zona afectada (limas, lijas o amoladora 

de desbaste). No es necesario llegar al metal blanco. 

2. Aplicar con una brocha o pincel una capa uniforme en pasadas paralelas de 

la pintura rica en zinc. 

3. Es opcional la aplicación del spray Galvanox. 

 
Imagen 39 Soporte reparado 

 
 

13.4. Norma de Reparación 

A2. REPAIR USING PAINTS CONTAINING ZINC DUST (American 

Society for Testing and Materials, 2015 pág. 2 & 3). 

 
A2.1 Preparation of the damaged surface will be influenced by the type of 

paint selected and the anticipated service conditions. Experience shows 

that in general, organic zinc-rich systems are tolerant of marginal surface 

preparation. Most organic paints containing zinc dust are not critical of 

climatic or atmospheric conditions for curing. The following general 

guidelines shall apply. 
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A2.1.1 Surfaces to be reconditioned with paints containing zinc dust shall 

be clean, dry, and free of oil, grease, preexisting paint, and corrosion by- 

products. 

A2.1.2 Where anticipated, field service conditions include immersion, blast 

clean the surface in accordance with SSPC-SP10/NACE No. 2 near white 

metal. For less critical field exposure conditions, clean the surface to bare 

metal, in accordance with SSPC-SP11, as a minimum. Where 

circumstances do not allow blast or power tool cleaning, it is permissible to 

hand tool areas clean in accordance with SSPC-SP2. To ensure that a 

smooth reconditioned coating can be affected, surface preparation shall 

extent or surface preparation shall be mutually agreeable to the contracting 

parties. 

A2.1.3 If the area to be reconditioned includes welds, first remove all weld 

flux residue and weld spatter (of a size that cannot to be removed by wire 

brushing or blast cleaning) by mechanical means, such as chipping, 

grinding or power scaling, etc. 

A2.1.4 Spray or brush-apply the paints containing zinc dust to the prepared 

area. Apply the paint as in accordance with the manufacture’s printed 

instructions in a single application employing multiple passes to achieve a 

dry film thickness to be agreed upon between the contracting parties. Allow 

adequate curing time before subjecting repaired items to service conditions 

in accordance with the manufacturer’s printed instructions. 

A2.1.5 Take thickness measurements with either a magnetic, 

electromagnetic, or eddy-current gage to ensure that the applied coating is 

as specified in accordance with SSPC-PA2. 
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14. Elaboración de formatos WPQ, PQR y WPS 

14.1. Especificación del Procedimiento de Soldadura (WPS) 

Tabla 20 Especificación del Procedimiento de Soldadura (WPS) 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE SOLDADURA (WPS) DE PUNTOS DE 

RESISTENCIA ELECTRICA (RSW) 

CODIGO:  

HOJA:  

EMISION:  

REVISION:  

Nombre de la empresa Revisión: Fecha: 
WPS N° 
PQR N° 
Proceso de Soldadura Tipo: Modo de transferencia (GMAW): 

(Manual,Semiautomático,automático) 

JUNTA GAS O MEZCLA DE GASES 
Tipo de Junta: Composición: 
Tipo de soldadura: Caudal: 
Backing 

Tipo de material de plancha FLUX 
de respaldo: 
Soldadura a tope desde: Especificación: 

Clasificación: 

 
PRECALENTAMIENTO 

POSICIÓN Precalentamiento Tem. 
Min: 

Posición: Precalentamiento Tem. 
Max: 

 
Progresión (Posición Vertical) TRATAMIENTO TERMICO POST SOLDADURA 
Ascendente: Temperatura: 

Descendente: Tiempo: 

 
METAL BASE DIBUJO DEL DETALLE DE LA JUNTA 
Especificación: 

Grado: 

Rango de Espesor: 

Preparación: 

Tipo de limpieza: 

Preparación superficial: 

 

REVESTIMIENTOS 

Tipo de Revestimiento: 

Esp. Del Revestimiento: 

 
METAL DE APORTE 

Especificación: 

Clasificación: 

 
ELECTRODO GTAW: 

Rango de fuerza de 
electrodo 
Velocidad de soldeo: 

TECNICA – (Características de la Soldadura) 

 
Número 
de pases 

 
Proceso 

Diámetro 
del 

electrodo 

Tipo de 
corriente 

y 
Polaridad 

 
Amperaje 

 
Voltaje 

 
Velocidad 
de fusión 

Velocidad de 
alimentación 
de alambre 

Velocidad 
de 

avance 
(cm/min) 

         

         

         

 
Autorizado por: Fecha: 

Fuente: Propia, con adaptación de la Norma AWS D1.3 
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14.2. Registro de Calificación de Procedimiento (PQR) 

Tabla 21 Registro de Calificación de Procedimiento (PQR) 
 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO (PQR) 

SOLDADURA DE PUNTOS 
RESISTENCIA ELECTRICA (RSW) 

CODIGO:  

HOJA:  

EMISION:  

REVISION:  

Nombre de la empresa         Revisión: Fecha: 
PQR N°                   

Proceso de Soldadura   Tipo: 
(Manual,Semiautomático,automático) 

Modo de transferencia (GMAW):  

JUNTA         GAS O MEZCLA DE GASES    

Tipo de Junta:       Composición:        

Tipo de soldadura:       Caudal:        

Backing                   

Tipo de material de 
plancha de respaldo: 

      FLUX         

Soldadura a tope desde:      Especificación:        

Clasificación: 

POSICION 
Posición:         PRECALENTAMIENTO     

Precalentamiento Tem. 
Min: 

Progresión (Posición Vertical)    Precalentamiento Tem. 
Max: 

     

Ascendente: 

Descendente:       TRATAMIENTO TERMICO POST SOLDADURA 

Temperatura: 

METAL BASE       Tiempo:        

Especificación: 

Grado:         METAL DE APORTE      

Rango de Espesor:       Especificación:        

Preparación:        Clasificación:        

Tipo de limpieza: 

Preparación superficial:      ELCTRODO GTAW      

Rango de fuerza de 
electrodo: 

REVESTIMIENTOS       Velocidad de soldeo:      

Tipo de Revestimiento: 

Esp. Del Revestimiento: 

RESULTADO DE PRUEBAS 

 
Espécimen 

N° 

Examinación Visual Prueba Mecánica 

Apariencia Reforzamiento Fisura Socavado Nugget 
Dia. 

Fusión Fisura Garganta 
soldadura 

(TH) 

MUESTRA DE DETALLE DE JUNTA 
Prueba Conducida por: 
Fecha de Prueba 

Lab Prueba N° 

TECNICA – (Características de la Soldadura) 

 
Número 

de pases 

 
Proceso 

Diámetro 
del 

electrodo 

Tipo de 
corriente 

y 
Polaridad 

 
Amperaje 

 
Voltaje 

 
Velocidad 
de fusión 

Velocidad 
de 

alimentación 
de alambre 

Velocidad 
de 

avance 
(cm/min) 

         

 
Soldador u Ooperador de soldadura 
ID No      DNI:       Fecha:     

El abajo firmante certifica que las declaraciones en este registro son correctas y que los ensambles de prueba fueron 
preparados de conformidad con los requisitos de la Clausula AWS D1.3 / 2018 Código de soldadura estructural – 
Chapa de acero, se soldó y aprobó con el criterio de aceptación de la Tabla 2 del estándar AWS C1.4 (2017) RSW. 

Nombre      Firma      Fecha:     

Fuente Propia, con adaptación de la Norma AWS D1.3 
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14.3. Registro Calificación de Habilidad del Soldador (RWPQ) 

Tabla 22 Registro Calificación de Habilidad del Soldador (RWPQ) 
 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

REGISTRO CALIFICACIÓN DE 
HABILIDAD DEL SODADOR (RWPQ) De 

acuerdo a AWS D1.3 - 2018 

CODIGO:  

HOJA:  

EMISION:  

REVISION:  

Nombre de la empresa Revisión: Fecha: 

Nombre del soldador  Estampa  N° ID  

WPS N° 
Proceso de Soldadura Tipo: Modo de transferencia (GMAW): 

(Manual,Semiautomático,automático) 

 
VARIABLE VARIABLE ACTUAL USADO EN LA RANGO DE CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN 
 

JUNTA 
Tipo de Junta 
Tipo de material de respaldo 
Forma de soldadura a tope 

 
POSICIÓN 
Progresión para vertical Ascendente Descendente Ascendente Descendente 

 
METAL BASE 
Especificación/Grado 

Hoja de acero 

Soporte de acero 
Espesor 

Hoja de acero 

Soporte de acero 

 
RECUBRIMIENTO Tipo/Espesor 
Hoja de acero 
Soporte de acero 

 
METAL DE APORTE 
Especificación / Clasificación 
Tamaño 
Grupo SMAW 

 
GAS O MEZCLA DE GASES 
Composición 

 
FUNDENTE 
Especificación/Clasificación 

 
PRECALENTAMIENTO 
Temperatura min. Precalentamiento 
Temperatura max. Precalentamiento 

RESULTADO DE PRUEBAS 

 
Espécimen 

N° 

Examinación Visual Prueba Mecánica 

Apariencia Reforzamiento Fisura Socavado Nugget 
Dia. 

Fusión Fisura Garganta 
soldadura 

(TH) 

 

Prueba Conducida por: 
Fecha de Prueba 
Lab Prueba N° 

 
El abajo firmante certifica que las declaraciones en este registro son correctas y que los ensambles de prueba fueron 
preparados de conformidad con los requisitos de la Clausula AWS D1.3 / 2018 Código de soldadura estructural – Chapa 
de acero, se soldó y aprobó con el criterio de aceptación de la Tabla 2 del estándar AWS C1.4 (2017) RSW. 

Nombre Firma Fecha: 

Fuente Propia, con adaptación de la Norma AWS D1.3 
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E. Proceso de fabricación: 

1. Norma de Construcción: 

1.1. Materiales 

Los sistemas de charolas deben construirse de cualquier material resistente a la 

corrosión, tales como aluminio o acero inoxidable, o metal con un acabo 

resistente a la corrosión. 

1.2. Acabados 

1.2.1. Protección contra la corrosión del acero al carbono 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 5) El acero al carbono que se utiliza para las 

charolas debe protegerse contra la corrosión por uno de los procesos 

siguientes: 

a. Tipo 1.- Galvanización por inmersión en caliente después de la 

fabricación de acuerdo con ASTM 123/A123M; 

Nota: Los productos fabricados que se galvanizan por inmersión en 

caliente se limpian completamente, escorifican y se sumergen en un 

baño de zinc fundido, donde reaccionan para formar un recubrimiento de 

zinc metalúrgicamente adherido. La oxidación normal de las superficies 

galvanizadas, aparece en un corto período, como una capa blanca o gri 

mate. Puede esperarse cierto grado de asperezas y variaciones de 

espesores como resultado del proceso de inmersión en caliente. Debido 

a que el proceso de galvanización se lleva a cabo en el extremo inferior 

del intervalo de temperaturas para liberar la tensión, se produce una 

liberación de tensión y puede resultar alguna distorsión o deformación. 

b. Tipo 2.- Galvanización en laminación por inmersión en caliente de 

acuerdo con ASTM A653/A653M, designación de recubrimiento G90; 

Nota: Los recubrimientos de galvanización en laminación por inmersión 

en caliente se producen rolando continuamente láminas o cintas de 

acero en rollos a través de un baño de zinc fundido. El proceso consiste 

en tratar previamente el acero para hacer que la superficie reaccione 

fácilmente con el zinc fundido cuando la cinta se desplaza por el baño a 

altas velocidades. Durante la fabricación, cuando se realiza el corte, 
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conformado o soldadura, los bordes cortados y uno afectado por el calor 

de la soldadura están sujetos a oxidación superficial. Entonces estas 

áreas se protegen a través de la acción electrolítica de las superficies de 

zinc adyacentes. La capa es adherente, suave y dúctil. 

Nota: Para lugares mojados o corrosivos, pueden ser más adecuados 

otros recubrimientos. 

c. Tipo 3.- Zinc electro-depositado de acuerdo con ASTM B633 (mínimo SC 

2); o 

Nota: Los productos fabricados que son para recibir recubrimientos de 

zinc electro-depositado (galvanizado) se limpian completamente y luego 

se deposita una fina capa de zinc por electrólisis. Puede aplicarse un 

recubrimiento de conversión a la superficie de zinc, resultando en una 

apariencia con color (normalmente amarillo) o incolora (azul claro). El 

zinc electro-depositado es un acabado interior común para las charolas 

de malla de alambre. Para lugares mojados o corrosivos, pueden ser 

más adecuados otros recubrimientos o materiales. 

d. Los recubrimientos de zinc que no sean los arriba mencionados y capas 

que no sean de zinc, son apropiados para la aplicación. Cuando exista 

una norma reconocida a nivel nacional, el recubrimiento debe aplicarse 

de acuerdo con esa norma. 

1.2.2. Ambientes altamente corrosivos 

Para instalaciones en ambientes altamente corrosivos, como condiciones 

alcalinas o ácidas, pueden proporcionarse recubrimientos protectores 

diferentes o adicionales, convenido entre el usuario y el fabricante. 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 6) 

1.2.3. Protección contra la corrosión de perno y tuerca de acero al carbono 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 6)Los pernos y tuercas de acero al carbono 

deben protegerse contra la corrosión por uno de los procesos siguientes: 

a. Galvanoplastia de zinc de acuerdo con ASTM B633; o 
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b. Otros recubrimientos que sean apropiados para la aplicación. Cuando 

exista una norma reconocida a nivel nacional, el recubrimiento debe 

aplicarse de acuerdo con esa norma. 

1.3. Dimensiones típicas 

1.3.1. Generalidades 

Los párrafos de 1.3.2. a 1.3.7. proporcionan las dimensiones típicas que se 

utilizan en la industria. Otras dimensiones también son aceptables. Las 

dimensiones son con base en las conversiones racionalizadas 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 6). 

1.3.2. Longitudes de las secciones rectas 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 6)Las longitudes típicas, no incluyendo los 

conectores son: 

a. 3 m ± 5 mm (10 pies ± 3/16pulg.); 

b. 3.66 m ± 5 mm (12 pies ± 3/16pulg.); 

c. 6 m ± 9 mm (20 pies ± 5/16pulg.); 

d. 7.32 m ± 9 mm (24 pies ± 5/16pulg.); 

 
1.3.3. Anchos 

a. Charola de escalera, fondo sólido/no ventilada o con aberturas/ventilada 

Para secciones que no sean de charolas de canal o charolas de malla 

de alambre, los anchos típicos son: 

 150 mm (6pulg.); 

 225 mm (9pulg.); 

 300 mm (12pulg.); 

 450 mm (18pulg.); 

 600 mm(24pulg.); 

 750 mm(30pulg.); y 

 900 mm(36pulg.). 

 
Nota: La tolerancia de los anchos está dentro de ± 6 mm (1/4pulg.) para las 

dimensiones interiores. (ASSOCIATION, 2017 pág. 6) 
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El ancho total no debe exceder el ancho interior por más de 100 mm 

(4pulg.). 

b. Charola de canal 

Para las charolas de canal, los anchos típicos son: 

 50 mm (2pulg.); 

 75 mm (3pulg.); 

 100 mm (4pulg.); y 

 150 mm (6pulg.); 

 
Nota: La tolerancia de los anchos está dentro de ± 6 mm (1/4pulg.) para las 

dimensiones interiores. (ASSOCIATION, 2017 págs. 6-7) 

c. Charola de malla de alambre 

Para las charolas de malla de alambre, los anchos típicos son: 

 50 mm (2pulg.); 

 100 mm (4pulg.); 

 150 mm (6pulg.); 

 200 mm (8pulg.); 

 300 mm (12pulg.); 

 400 mm (16pulg.); 

 450 mm (18pulg.); 

 500 mm (20pulg.); y 

 600 mm (24pulg.); 

 
Nota: La tolerancia de los anchos está dentro de ± 3 mm (1/8pulg.) para las 

dimensiones interiores. (ASSOCIATION, 2017 pág. 7) 

1.3.4. Profundidades del llenado 

a. Charola de escalera, fondo sólido/no ventilada o con aberturas/ventilada 

Para las otras que no sean charolas de canal o charolas de malla de 

alambre, las profundidades típicas para las secciones son: 

 75 mm (3pulg.); 

 100 mm (4pulg.); 

 125 mm (5pulg.); y 
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 150 mm (6pulg.); 

 
Nota: La tolerancia de los anchos está dentro de ± 3 mm (1/8pulg.) para 

las dimensiones interiores. (ASSOCIATION, 2017 pág. 7) 

Las profundidades exteriores no deben exceder las profundidades 

interiores por más de 30 mm (1 ¼pulg.). 

b. Charola de canal 

Para las charolas de canal, las profundidades típicas son de 18 mm a 50 

mm (3/4 – 2pulg.) para las dimensiones exteriores (ASSOCIATION, 2017 

pág. 7). 

c. Charola de malla de alambre 

Para las charolas de malla de alambre, las profundidades típicas son: 

 25 mm (1pulg.); 

 50 mm (2pulg.); 

 100 mm (4pulg.); y 

 150 mm (6pulg.); 

 
Nota: La tolerancia de los anchos está dentro de ± 3 mm (1/8pulg.) para las 

dimensiones interiores. 

Las profundidades exteriores no deben exceder las profundidades 

interiores por más de 30 mm (1 ¼pulg.). (ASSOCIATION, 2017 pág. 7) 

d. Charola de un solo riel 

Para charolas de un solo riel, las profundidades típicas son: 

 75 mm (3pulg.); 

 100 mm (4pulg.); 

 125 mm (5pulg.); y 

 150 mm (6pulg.); 

 
Nota: La tolerancia de los anchos está dentro de ± 10 mm (3/8pulg.) 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 8). 

1.3.5. Espaciamientos nominales entre peldaños en secciones rectas 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 8)Los espaciamientos típicos entre peldaños 

son: 
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a. 150 mm (6pulg.); 

b. 225 mm (9pulg.); y 

c. 300 mm (12pulg.). 

 
1.3.6. Radio interior 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 8)Los radios interiores típicos de las secciones 

curvas son: 

a. 75 mm (3pulg.); 

b. 150 mm (6pulg.); 

c. 300 mm (12pulg.); 

d. 600 mm (24pulg.); 

e. 900 mm (36pulg.); y 

f. 1200 mm (48pulg.). 

 
1.3.7. Grados del arco para codos 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 8)Los grados típicos del arco para las 

secciones en codo son: 

a. 15°; 

b. 30°; 

c. 45°; 

d. 60°; y 

e. 90°. 

 
1.4. Calidad del trabajo 

Los sistemas de charolas deben estar libres de rebabas u otras proyecciones 

afiladas que pueden causar daños a la cubierta del cable durante la 

instalación (ASSOCIATION, 2017 pág. 8). 

1.5. Accesorios 

No se requiere que los accesorios se sometan a la prueba de carga que se 

describe en el párrafo 5.2. 

Nota: Puesto que a los accesorios no se les aplican las pruebas de carga, 

éstos no deben cumplir los requisitos de esfuerzo de las secciones rectas 
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a menos que se soporten como muestra en NEMA VE 2, o de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante (ASSOCIATION, 2017 pág. 8). 

1.6. Sujetadores 

Los sujetadores que se utilizan para la conexión y ensamble de un sistema 

de charolas deben proporcionarse de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y deben cumplir con los requisitos del párrafo 1.2.3 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 9). 

1.7. Unión 

1.7.1. Medios de conexión 

Los sistemas de charolas deben proporcionarse con un medio de conexión 

para unir efectivamente todo el metal a tierra de acuerdo con el código CE 

parte I. las terminaciones que se utilizan deben ser capaces de terminar los 

conductores dimensionados de acuerdo con las tablas 16A y 16B del código 

CE parte I y cumplir los requisitos del párrafo 5.1 (ASSOCIATION, 2017 

pág. 9). 

1.7.2. Resistencia medida 

Cuando se aplica pintura o recubrimientos adicionales a los componentes 

del sistema de charolas, deben proporcionarse medios para asegurar una 

resistencia medida de acuerdo con el párrafo 5.1 (ASSOCIATION, 2017 

pág. 9). 

1.8. Capacidad de carga 

1.8.1. Requisitos de la sección recto 

Las secciones rectas de la charola deben cumplir los requisitos de la prueba 

que se especifica en el párrafo 5.2. Véase también el párrafo 5.3 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 9). 

Notas: 

 
a. Las asignaciones de carga de la tabla 2 del Apéndice B2 y la tabla 3 del 

Apéndice C, son las que se utilizan más comúnmente. 
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b. Véase el párrafo 5.3. para la interpolación de los datos de prueba para 

determinar la asignación de carga de los vanos más cortos que el vano 

aprobado. 

1.8.2. Carga estática concentrada 

En la tabla 2 del Apéndice B y la tabla 3 del Apéndice C no se incluye una 

carga estática concentrada. Algunas aplicaciones del usuario pueden 

requerir que una determinada carga estática concentrada se imponga por 

arriba y por debajo de la carga de trabajo. Dependiendo del valor de la 

carga concentrada y ubicación de la carga, algunos sistemas de charolas 

pueden no ser adecuados para soporte. Al considerar una carga 

concentrada aplicada diferente de la que se describe a continuación, 

consultar al fabricante. 

Una carga estática concentrada representa una masa estática aplicada en 

la línea central de la charola en medio del vano. Cuando así se especifica, 

la carga estática concentrada puede convertirse en una carga uniforme 

equivalente (We) en kg/m (lb/pul pies), utilizando la fórmula siguiente y 

añadiendo a la masa estática de los cables en la charola (ASSOCIATION, 

2017 pág. 9): 

 
𝑊𝑒 = 

2𝑥(𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑘𝑔(𝑙𝑏)) 
 

 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑛𝑜, 𝑚(𝑝𝑖𝑒𝑠) 

 

Fuente: NEMA VE 1-2017, pág. 9 

1.8.3. Pruebas de carga de las secciones rectas de charolas de canal (opcional) 

Las secciones rectas de las charolas de canal no mayores que 150 mm 

(6pulg.) de ancho y 50 mm (2pulg.) de profundidad no requieren las pruebas 

de carga; sin embargo, si se realizan las pruebas de carga, entonces las 

pruebas de carga deben realizarse de acuerdo con el párrafo 5.2 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 9). 
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2. Proceso de corte 

2.1. Corte manual: 

Se cuenta con dos cortadoras manuales una de 800mm de ancho y otra de 

1200mm de ancho en las que se procesan las planchas enviadas por el 

proveedor IMRED, en estas máquinas se corta el material para la fabricación de 

soportes de canal doble, los pasos a seguir son los siguientes: 

a. Verificar las dimensiones solicitadas por la orden de fabricación. 

b. Verificar las dimensiones del lote de planchas a cortar. 

c. Calibrar la máquina de acuerdo al ancho de la plancha y al largo que se 

requiere. 

d. Colocar la plancha en la zona de carga de la máquina. 

e. Fijar de acuerdo a la calibración. 

f. Proceder con el corte. 

g. Verificar las dimensiones del material cortado. 

 
Imagen 40 Material en zona de carga para ser cortado 

 



Imagen 41 Revisión de Orden de fabricación 
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Imagen 42 Material en proceso de corte 

 



Imagen 43 Colocación de material para ser cortado 
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Imagen 44 Ejecución del corte al material 

 

 
2.2. Corte laser 

Se cuenta con una cortadora laser en la que se procesa las planchas enviadas 

por el proveedor IMRED, esta máquina usa como consumible nitrógeno. En esta 

máquina se cortan el material necesario para los accesorios perforados, los 

laterales de accesorios escaleras y las distintas uniones. los pasos a seguir son 

los siguientes: 
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a. Verificar los planos del material de la orden de fabricación. 

b. Verificar las dimensiones del lote de planchas a cortar. 

c. Colocar las planchas en la zona de carga de la máquina. 

d. Programar la máquina de acuerdo a los planos y verificar los límites de 

acuerdo a lo requerido. 

e. Colocar la plancha en la cabina de corte. 

f. Programar los parámetros de corte 

g. Luego del corte, retirar las piezas cortadas y botar la merma. 

h. Verificar las dimensiones del material cortado. 

 
Imagen 45 Vista de cabina de cortadora laser 
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Imagen 46 Vista de programación de la máquina 

 
 

Imagen 47 Programación de parámetros a procesar 

 



Imagen 48 Material en proceso de corte 
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Imagen 49 Material cortado 

 



Imagen 50 Material separado e identificado 
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3. Proceso de plegado 

Se cuenta con tres plegadores manuales en las que se procesa parte del material 

cortado, los pasos a seguir son los siguientes: 

a. Verificar las dimensiones de la orden de fabricación. 

b. Verificar las dimensiones del lote de material a plegar. 

c. Ubicar el material a plegar en una zona accesible para el operador. 

d. Calibrar la máquina de acuerdo a la orden de fabricación. 

e. Colocar el material y verificar que esté fijado de acuerdo a la calibración. 

f. Proceder con el plegado 

g. Verificar las dimensiones del material plegado. 



Imagen 51 Calibración de plegadora 
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Imagen 52 Material en zona de carga por plegar 

 



Imagen 53 Material en proceso de plegado 
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4. Proceso de conformado 

Se cuenta con una conformadora que procesa flejes cortados a distintos anchos 

por el proveedor IMRED, en esta máquina se fabrican los laterales para las 

bandejas escaleras y accesorios escalera, los pasos a seguir son los siguientes: 

a. Verificar las dimensiones de la orden de fabricación. 

b. Revisar las bombas de la conformadora. 

c. Colocar los rodillos de acuerdo a la orden de fabricación. 

d. Colocar los flejes a conformar en la zona de carga. 

e. Calibrar la máquina de acuerdo a la orden de fabricación. 

f. Asegurar el material el material para su correcto funcionamiento. 

g. Proceder con el conformado. 

h. Verificar las dimensiones y acabado del material conformado 



Imagen 54 Vista de fleje colocado en la zona de carga 
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Imagen 55 Vista previa al conformado 

 



Imagen 56 Material en proceso de conformado 
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Imagen 57 Vista de material conformado 

 



Imagen 58 Vista de fleje a conformar para puentes 
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Imagen 59 Vista de salida de fleje para puentes 

 



Imagen 60 Vista de conformado de puentes 
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Imagen 61 Vista de puentes conformados 

 
 

5. Proceso de punzonado 

Se cuenta con una punzonadora que procesa planchas cortadas y entregadas 

por el proveedor IMRED, en esta máquina se fabrica el desarrollo de las bandejas 

perforadas y sólidas, los pasos a seguir son los siguientes: 

a. Verificar las dimensiones de la orden de fabricación. 
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b. Verificar las dimensiones del material a procesar. 

c. Verificar digitalmente los planos entregados para el proceso. 

d. Programar la máquina de acuerdo a la orden de fabricación. 

e. Colocar las planchas en la zona de carga de la máquina. 

f. Colocar la plancha a procesar en la zona de trabajo. 

g. Proceder con el punzonado. 

h. Retirar la plancha procesada. 

i. Colocar una nueva plancha para procesar. 

j. Verificar las dimensiones y acabo de la plancha procesada. 

 
Imagen 62 Material en proceso de punzonado 

 

 
Imagen 63 Material punzonado 
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6. Proceso de soldadura 

Se cuenta con 03 máquinas de soldar para proceso GMAW y 01 máquina para 

el proceso de resistencia por puntos. Con las máquinas de proceso GMAW se 

procesan los materiales doblados para soportes de canal doble y los materiales 

cortados a base de laser para los accesorios tipo escalera además de las 

bandejas escalera, en la máquina de soldadura de resistencia por puntos de 

soldarán todos los accesorios perforados. 

Los consumibles a usa es alambre sólido de 1/8mm y gas mezcla, los pasos a 

seguir son los siguientes: 

a. Verificar el buen estado de las máquinas de soldar. 

b. Realizar el procedimiento de soldadura. 

c. Realizar la calificación del procedimiento de soldadura. 

d. Calificar a los soldadores que trabajarán en el proyecto de acuerdo al 

procedimiento de soldadura elaborado y calificado. 

e. Colocar los consumibles en la máquina de soldar. 

f. Calibrar la máquina con los parámetros establecidos en el procedimiento de 

soldadura. 

g. Verificar las dimensiones de las machinas donde se armará los materiales. 

h. Colocar el material de acuerdo a la machina. 

i. Realizar el armado del material con puntos de soldadura en puntos fijos. 

j. Verificar que no haya sufrido desviaciones en las dimensiones. 

k. Realizar la soldadura completa. 

l. Realizar inspección visual a la soldadura. 

m. Realizar inspección dimensional al material soldado. 

n. Retirar la pieza soldada para continuar con la limpieza. 



Imagen 64 Armado de accesorio tipo escalera 
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Imagen 65 Soldeo de accesorios escalera 

 



Imagen 66 Revisión previa del equipo a soldar 
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Imagen 67 Inspección visual de material soldado 

 

 
Imagen 68 Inspección dimensional al material soldado 

 



Imagen 69 Proceso de soldeo de bandejas escaleras 
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6.1. Normativa de soldadura 

A. General: 

(Welding, 2018 pág. 58) Unless adequate weather protection is provided, 

the production welding shall not be performed when: 

 Ambient air temperature is below 0°F (-18°C), or 

 When the base metal to be welded is exposed to moisture, or 

 For GMAW, FCAW-G, and GTAW, wind in excess of 5mph (8kph). 

B. Preparation of Base Metal: 

B.1. General: Base metal shall be sufficiently clean such that welds will meet 

the quality requirements of this code. (Welding, 2018 pág. 58) 

B.2. Mill-Induced Surface Defects: Welds shall not be placed on surface that 

contain fins, tears, cracks, slag, or other base metal defects as defined in 

the base metal specifications. (Welding, 2018 pág. 58) 

B.3. Scale and Rust: Loose scale, heavy scale, and heavy rust shall be 

removed from the surfaces to be welded, and from surfaces adjacent to the 

weld. Welds may be made on surface that contain mill scale and rust if the 

mill scale and rust can withstand vigorous hand wire brushing and if the 

applicable quality requirements of this code are met. (Welding, 2018 pág. 

58) 

B.4. Foreign materials: 

B.4.1. Surfaces to be welded, and surfaces adjacent to the weld, shall be 

cleaned to remove excessive quantities of the following. 
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 Water 

 Oil 

 Grase 

 Other hydrocarbon-based materials 

Welding on surface containing residual amounts of foreign materials is 

permitted provided the quality requirements of this code are met. (Welding, 

2018 pág. 58) 

B.4.2. Welds are permitted to be made on surface with surface protective 

coatings or anti-spatter compounds provided the quality requirements of this 

code are met. (Welding, 2018 pág. 58) 

C. Assembly: 

C.1. Joint Detail Positions: Joint details shall be arranged to provide the 

most favorable position for welding. 

C.2. Close Contact: The parts to be joined by welding shall be brought into 

close contact to facilitate complete fusion between them. 

C.3. Backing: The use of steel backing conforming to ASTM A109 Temper 

3 or 4 may be used without requiring a WPS base metal qualification test. 

(Welding, 2018 pág. 58) 

D. Allowed Deviation from WPS for Lower Temperatures Using Annex A, Note 

1: 

D.1. Arc Spot Welds: For arc sport welds, WPSs qualified at a base metal 

temperature of 100°F (38°C) or lower shall be permitted at temperatures as 

low as 32°F (0°C) by increasing the weld time by 20% or by increasing 

amperage settings by 10% from that established and recorded at the time 

of qualification. WPSs qualified at a base metal temperature of 100°F (38°C) 

or lower shall be permitted at temperature less than 32°F (0°C) to as low as 

0°F (-18C) by increasing the weld time by 30% or by increasing the 

amperage setting by 15% from that established and recorded at the time of 

qualification. For arc sport welds. A decrease in weld time requires 

requalification. (Welding, 2018 pág. 59) 

D.2. Arc Seam Welds: For arc seam welds, WPSs qualified at base metal 

temperature of 100°F (38°C) or lower shall be permitted at temperatures as 
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low as 32°F (0°C) by decreasing the travel speed by 20% or by increasing 

amperage settings by 10% from that established and recorded at the time 

of qualification. WPSs qualified at base metal temperature of 100°F (38°C) 

or lower shall be permitted at temperature less than 32°F (0°C) to as low as 

0°F (-18°C) by decreasing the travel speed by 30% or by increasing the 

amperage setting by 15% from that established and recorded at the time of 

qualification. (Welding, 2018 pág. 59) 

D.3. Arc Plug Welds: For arc plug welds, WPSs qualified at base metal 

temperature of 100°F (38°C) or lower shall be permitted at temperatures as 

low as 32°F (0°F) by increasing the weld time by 20% or by increasing 

amperage settings by 10% from that established and recorded at the time 

of qualification. WPSs qualified at base metal temperature of 100°F (38°C) 

or lower shall be permitted at temperature as low as 0°F (-18°C) by 

increasing the weld time by 30% or by increasing the amperage setting by 

15% from that established and recorded at the time of qualification. 

(Welding, 2018 pág. 59) 

7. Proceso de limpieza mecánica 

Este proceso se realiza de forma manual para una mayor eficiencia es necesario 

contar con dos grupos de 02 personas para que realicen el traslado del material 

luego de ser soldado y acomoden el material para el armado. 

Se usarán herramientas como: cincel, limas, combas y esmeril, los pasos a 

seguir son los siguientes: 

a. Colocar el material soldado en la zona de limpieza. 

b. Realizar una inspección visual básica para detectar discontinuidades o 

defectos. 

c. Identificar los puntos soldados 

d. Proceder al retiro de escoria o salpicaduras procedentes del proceso de 

soldadura. 

e. Usar la herramienta adecuada en función a la zona a limpiar. 

f. Verificar las rebabas de los laterales para ser esmerilados o limados. 

g. Verificar que la limpieza ha sido realizada completamente. 
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h. Colocar el material en zona de inspección. 

 
Imagen 70 Material en proceso de limpieza mecánica 

 

 
Imagen 71 Inspección y limpieza de bandejas soldadas 

 

 
8. Proceso de galvanizado en caliente 

El siguiente proceso se desarrolla en los proveedores anteriormente 

detallados, (GUÍA PRÁCTICA DE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN 

CALIENTE, 2014 pág. 25), se deben tener en cuenta los siguientes 

parámetros para el desarrollo del galvanizado en caliente: 

a. Se tiene que considerar el diseño de los elementos a galvanizado de 

acuerdo a las pozas de galvanizado de cada proveedor. 
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b. Cada elemento que va a ser galvanizado debe de contar con un drenaje 

adecuado que asegure el flujo de las soluciones a aplicar. 

c. Antes de iniciar el proceso de galvanizado es necesario determinar la 

inclinación específica del material para un correcto colgado y amarre de 

las piezas. Este ángulo se determinar según el tipo de material a 

galvanizar. 

(GUÍA PRÁCTICA DE GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, 

2014 pág. 28 & 29) Los pasos a seguir para el proceso de galvanizado son 

los siguientes: 

a. Desengrase: Es una de las actividades más importantes previas al 

galvanizado, esta actividad consiste en sumergir la pieza en un baño de 

desengrase para eliminar contaminantes orgánicos como grasas, 

aceites y tierra que se adhieran a la superficie metálica. 

b. Decapado: En esta etapa se elimina el óxido presente en los elementos 

a galvanizar, mediante el uso de una solución diluida en ácido 

hidroclórico al 17%. La eliminación de óxido de las superficies permite el 

galvanizado, este proceso dura entre 10 a 20 minutos; para realizar el 

decapado el material debe estar totalmente limpio de impurezas. 

c. Enjuague: De la etapa anterior quedan distintos ácidos adheridos a la 

superficie del material por lo que es necesario enjuagar para lograr una 

superficie más limpia y evitar que estos ácidos lleguen a los siguientes 

procesos. 

d. Fundente: El objetivo de esta etapa es facilitar la adherencia del zinc a 

la superficie del material y así prevenir que otros óxidos se formen en la 

superficie del metal antes de ser galvanizado. Es necesario aplicar un 

baño de sales (cloruro de zinc y cloruro de amonio), este proceso dura 

entre 10 a minutos. 

e. Secado: La pieza o estructura es secada y preparada para galvanizar 

esto se hace mediante aire caliente aproximadamente a 40°C. 

f. Galvanizado en caliente: Es un baño de zinc fundido al 99.9% de pureza, 

el material es totalmente sumergido durante el tiempo suficiente para 

alcanzar la temperatura de 450°C. 
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g. Enfriamiento: Después de galvanizar es necesario sumergir el material 

en agua a temperatura ambiente con el fin de que se enfríe y se realice 

la inspección. 

8.1. Normativa de galvanizado 

A. Materials and Manufacture 

A.1. Steel or Iron: The specification, grade, or designation and type and 

degree of surface contamination of the iron or steel in articles to be 

galvanized shall be supplied by the purchaser to the hot-dip galvanizer prior 

to galvanizing. 

Note: The presence in steels and weld metal, in certain percentages, of 

some elements such as silicon, carbon, and phosphorus tends to accelerate 

the growth of the zinc-iron alloy layer so that the coating may have a matte 

finish with little or no outer zinc layer. The galvanizer has only limited control 

over this condition. The mass, shape, and amount of cold working of the 

product being galvanized may also affect this condition. Practice A385 

provides guidance on steel selection and discusses the effects of various 

elements in steel compositions, that influence coating weight and 

appearance (American Society for Testing and Materials, 2012 pág. 3). 

A.2. Fabrication: The design and fabrication of the product to be galvanized 

are the responsibilities of the designer and the fabricator. Practices 

A143/A143M, A384/A384M, and A385 provide guidance for steel fabrication 

for optimum hot dip galvanizing and shall be complied with in both design 

and fabrication. Consultation between the designer, fabricator, and 

galvanizer at appropriate stages in the design and fabrication process will 

reduce future problems (American Society for Testing and Materials, 2012 

pág. 3 y 4). 

A.3. Castings: The composition and heat treatment of iron and steel 

castings shall conform to specifications designated by the purchaser. Some 

types of castings have been known to show potential problems with 

predisposition to being embrittled during the normal thermal cycle of hot-dip 

galvanizing. It is the responsibility of the purchaser to heat treat or otherwise 

allow for the possibility of such embrittling phenomena. The requirements 
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for malleable iron casting to be galvanized shall be as stated in Specification 

A47/A47M (American Society for Testing and Materials, 2012 pág. 4). 

A.4. Zinc: The zinc used in the galvanizing bath shall conform to 

Specification B6, or Specification B960, or both. If a zinc alloy is used as the 

primary feed to the galvanizing bath, then the base material used to make 

that alloy shall conform to Specification B6, or Specification B960. Or both. 

A.5. Bath Composition: The molten metal in the working volume of the 

galvanizing bath shall contain not less than an average of 98.0% zinc by 

weight. 

Note: The galvanizer may choose to add trace amounts of certain elements 

(for example, aluminum, nickel, and tin) to the zinc bath to help in the 

processing of certain reactive steels or to enhance the cosmetic appearance 

of the finished product. The use of these trace elements is permitted 

provided that the bulk chemistry of the galvanizing bath is at least 98.0% 

zinc by weight. The elements can be added to the galvanizing bath as part 

of a pre-alloyed zinc feed, or they can be added to the bath by the galvanizer 

using a master feed alloy. (American Society for Testing and Materials, 

2012 pág. 4). 

B. Coating Properties 

B.1. Coating Thickness: The average thickness of coating for all specimens 

tested shall conform to the requirements of categories and thicknesses of 

the material being galvanized. Minimum average thickness of coating for 

any individual specimen is one coating grade less than that required. Where 

products consisting of various material thicknesses or categories are 

galvanized, the coating thickness grades for each thickness range and 

material category of material shall be as shown in Minimum Average Coating 

Thickness Grade by Materia Category’ s table. In the case of orders in SI units 

shall be applicable as metric units in micrometers. In the case of orders in 

inch-pound units, the measured value shall be converted to coating grade 

units. The specification of coating thicknesses heavier than those required 

shall be subject to mutual agreement between the galvanizer and the 

purchaser. 
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 For articles whose surface area is greater than 160 in.2, each test article 

in the sample must meet the appropriate minimum average coating 

thickness grade requirements, and each specimen coating thickness 

grade comprising that overall average for each test article shall average 

not less than one coating grade below that required. 

 For articles whose surface area is equal to or less than 160 in.2, the 

average of all test articles in the sample must meet the appropriate 

minimum average coating thickness grade requirements, and for each 

test article, its specimen coating thickness shall be not less than one 

coating grade below thar required. 

 No individual measurement, or cluster of measurements at the same 

general location, on a test specimen shall be cause for rejection under 

the coating thickness requirements of this specification provided that 

when those measurements are averaged with the other dispersed 

measurements to determine the specimen coating thickness grade for 

that specimen, the requirements as appropriate are met. 

Note: The coating thickness grades represent the minimum value 

obtainable with a high level of confidence for the ranges typically found in 

each material category. While most coating thicknesses will be in excess of 

those values, some materials in each category may be less reactive than 

other materials of the steel category spectrum. Therefore, some articles 

may have a coating grade at or close to the minimum requirement. In such 

cases, the precision and accuracy of the coating thickness measuring 

technique should be taken into consideration when rejecting such articles 

for coating thickness below that required by this specification. Purchasers 

desiring a guarantee of heavier coatings than the minimum thicknesses 

shown herein should use the special requirements to specify coating 

thickness grades higher than those. In addition, the purchaser should 

anticipate the need for test batches or extra preparation steps, or both, such 

as basting before galvanizing or other methods, to attempt to reach the 

higher requirements with consistency. Some higher-than-standard 
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thicknesses may be impractical or unattainable. (American Society for 

Testing and Materials, 2012 pág. 4) 

B.2. Finish: The coating shall be continuous, and as reasonably smooth and 

uniform in thickness as the weight, size, shape of the item, and necessary 

handling of the item during the dipping and draining operations at the 

galvanizing kettle will permit. Except for local excess coating thickness 

which would interfere with the use for the product, or make it dangerous to 

handle, rejection for nonuniform coating shall be made only for plainly visible 

excess coating not related to design factors such as holes, joints, or special 

drainage problems. Since does not interfere with the intended use of the 

product, or roughness that is related to the as-received surface condition, 

steel chemistry, or steel reactivity to zinc shall not be grounds for rejection. 

Surface conditions related to deficiencies related to design, detailing, or 

fabrication as addressed by Practice A385 shall not be grounds for rejection. 

The zinc coating on threaded components of articles galvanized under this 

specification shall conform to that required in Specification A153/A153M. 

Surface that remain uncoated after galvanizing shall be renovated in 

accordance with the methods in Practice A780 unless directed by the 

purchaser to leave the uncoated areas untreated for subsequent renovation 

by the purchaser (American Society for Testing and Materials, 2012 págs. 

4-5). 

 Each area subject to renovation shall be 1 in. or less in its narrowest 

dimension. 

 The total area subject to renovation on each article shall be no more than 

½ of 1% of the accessible surface area to be coated on that article, or 

36in.2 per short ton of piece weight, whichever is less. 

Note: Inaccessible surface areas are those which cannot be reached for 

appropriate surface preparation and application of repair materials as 

described in Practice A780. Such inaccessible areas, for example, would be 

the internal surfaces of certain tanks, poles, pipes, tubes, and so forth. 

 The thickness of renovation shall be that required by the thickness grade 

for the appropriate material category and thickness range in accordance 
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with the requirements of B.1., except that for renovation using zinc paints, 

the thickness of renovation shall be 50% higher than that required, but 

not greater than 4.0 mils. 

 When areas requiring renovation exceed the criteria previously provided, 

or area inaccessible for repair, the coating shall be rejected. 

Note: The requirements for the finish of galvanized product address 

themselves to a visual type of inspection. They do not address the matter of 

measured coating thickness variations that can be encountered because of 

different steels or different thicknesses of a given steel being used in an 

assembly. 

Items which are prepared for galvanizing by abrasive cleaning will generally 

develop a thicker coating with a moderately rougher surface (American 

Society for Testing and Materials, 2012 págs. 4 - 5). 

B.3. Appearance: Upon shipment from the galvanizing facility, galvanize 

articles shall be free from uncoated areas, blisters, flux deposits, and gross 

dross inclusions. Lumps, projections, globules, or heavy deposits of zinc 

which will interfere with the intended use if the material will not be permitted. 

Plain holes of ½ in. diameter or more shall be clean and reasonably free 

from excess zinc. Marks in the zinc coating caused by tongs or other items 

used in handling the article during the galvanizing operation shall not be 

cause for rejection unless such marks have exposed the base metal and 

the bare metal areas exceed allowable maximums. The pieces shall be 

handled so that after galvanizing they will not freeze together on cooling. 

Note: Depending upon product design or material thickness, or both, filming 

or excess zinc buildup in plain holes f less than ½ in. diameter may occur 

that requires additional work to make the holes usable as intended. 

(American Society for Testing and Materials, 2012 págs. 5 - 6) 

B.4. Adherence: The zinc coating shall withstand handling consistent with 

the nature and thickness of the coating and the normal use of the article, 

without peeling or flaking. (American Society for Testing and Materials, 2012 

pág. 6) 
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Note: Although some material may be formed after galvanizing, in general 

the zinc coating on the articles covered by this specification is too heavy to 

permit severe bending without damaging the coating. (American Society for 

Testing and Materials, 2012 pág. 6) 

 
ETAPA 4: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS 

 
F. Proceso de verificación del cumplimiento documentario: 

1. Verificación de estatus de planos 

Se detalla el estatus final de cada uno de los planos presentados: 

 
Tabla 23 Status de planos de fabricación 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN STATUS 

1 BANDEJA ESCALERA 601008-01-DR-0002 Timbre B 

2 CURVA HORIZONTAL ESCALERA 601008-01-DR-0003 Timbre D 

3 CURVA VERTICAL INTERNA ESCALERA 601008-01-DR-0004 Timbre D 

4 CURVA VERTICAL EXTERNA ESCALERA 601008-01-DR-0005 Timbre D 

5 TEE ESCALERA 601008-01-DR-0008 Timbre D 

6 CRUZ ESCALERA 601008-01-DR-0009 Timbre D 

7 REDUCCIÓN DERECHA ESCALERA 601008-01-DR-0006 Timbre D 

8 REDUCCIÓN IZQUIERA ESCALERA 601008-01-DR-0007 Timbre D 

9 BANDEJA PERFORADA 601008-01-DR-0001 Timbre B 

10 CURVA HORIZONTAL PERFORADAS 601008-01-DR-0010 Timbre D 

11 CURVA VERTICAL INTERNA PERFORADA 601008-01-DR-0011 Timbre D 

12 CURVA VERTICAL EXTERNA PERFORADA 601008-01-DR-0012 Timbre D 

13 TEE PERFORADA 601008-01-DR-0013 Timbre D 

14 BARRA SEPARADORA 601008-16-DR-00426 Timbre D 

15 UNIÓN PERFORADA TIPO U 62161221020-DR-0012 Timbre D 

16 PLACA DE UNION 62160241001 Timbre D 

17 TAPAS FINALES 601008-02-DR-0006 Timbre D 

18 SOPORTE DE CANAL DOBLE 601008-01-DR-0017 Timbre D 

19 TAPAS A DOS AGUAS 601008-01-DR-0014 Timbre B 

20 TAPAS PLANAS 601008-01-DR-0015 Timbre D 

21 TAPA A DOS AGUAS DE CURVA HORIZONTAL 601008-02-DR-0001 Timbre D 

22 TAPA A DOS AGUAS REDUCCIÓN IZQUIERDA 62155011000 Timbre D 

23 TAPA A DOS AGUAS REDUCCIÓN DERECHA 601008-02-DR-0004 Timbre D 

24 TAPA A DOS AGUAS TEE 601008-02-DR-0005 Timbre D 

25 UNION AJUSTABLE HORIZONTAL Q1CO-601008-01/Q1CO100652_DR0007 Timbre D 

26 UNION AJUSTABLE VERTICAL Q1CO-601008-01/Q1CO100652_DR0008 Timbre D 

27 PLACA DE EXPANSIÓN PERFORADA Q1CO-601008-01/Q1CO100652_DR0006 Timbre D 

28 PLACA DE EXPANSIÓN ESCALERA Q1CO-601008-01/Q1CO100652_DR0009 Timbre D 

29 TAPA PLANA CURVA VERTICAL EXTERNA 601008-02-DR-0003 Timbre D 

30 TAPA PLANA CURVA VERTICAL INTERNA 601008-02-DR-0002 Timbre D 

31 TAPA PLANA CURVA HORIZONTAL 62151011000_309 Timbre D 

32 REDUCCIÓN EN Z 62109041001 Timbre D 

33 TAPA A DOS AGUAS CRUZ 62158011000 Timbre D 

34 BANDEJA SÓLIDA 62110241003 Timbre D 
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2. Verificación de estatus de ITP 

Se detalla el estatus final de cada uno de los planos presentados: 

 
Tabla 24 Status de ITP presentado 

ITEM DESCRIPCIÓN STATUS 

1 Supplier Inspection and Test Plan Timbre D 

 

3. Verificación de estatus de WPQ, PQR y WPS 

Se detalla el estatus final de cada uno de los planos presentados: 

 
Tabla 25 Status de WPQ. PQR y WPS presentados 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN STATUS 

1 Especificación de Procedimiento de soldadura WPS-003-2019 Timbre D 

2 Registro de Calificación de Procedimiento PQR-003-19 Timbre D 

3 Registro Calificación de Habilidad del soldador WPQ-003-2019 Timbre D 

4 Hoja de datos de Soldadura por Resistencia RWDS-001-20 Timbre D 

5 Registro Calificación de Habilidad del soldador RWPQ-001-2019 Timbre D 

6 Especificación de Procedimiento de soldadura WPS-001-2019 Timbre D 

7 Registro de Calificación de Procedimiento PQR-001-19 Timbre D 

8 Registro Calificación de Habilidad del soldador WPQ-001-2019 Timbre D 

9 Especificación de Procedimiento de soldadura WPS-002-2019 Timbre D 

10 Registro de Calificación de Procedimiento PQR-002-19 Timbre D 

11 Registro Calificación de Habilidad del soldador WPQ-002-2019 Timbre D 

12 Especificación de Procedimiento de soldadura WPS-004-2019 Timbre D 

13 Registro de Calificación de Procedimiento PQR-004-19 Timbre D 

14 Registro Calificación de Habilidad del soldador WPQ-004-2019 Timbre D 

 

4. Verificación de estatus de proceso de reparación 

Se detalla el estatus final del proceso de reparación: 

Tabla 26 Status de Procedimiento de Reparación 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIFICACIÓN STATUS 

1 Procedimiento de Reparación GP-P-010 Timbre A 

 

G. Proceso de Inspección: 

1. Normativa de inspección 

1.1. NEMA VE 1-2017: 

Se hace uso de la sección 5 Pruebas: 
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A. Continuidad eléctrica de las conexiones 

Cada espécimen debe consistir de dos secciones normales empalmadas o 

acopladas con longitud mínima de 600mm (24pulg.) 

Debe circularse una corriente de 30 A c.d. a través del espécimen y medir 

la resistencia entre dos puntos situados a 1.6mm (1/16pulg.) de cada lado 

del empalme o acoplamiento. La resistencia neta de la conexión no debe 

ser mayor que 0.00033 ohm calculándose a partir de la medición de la caída 

de tensión y la corriente que pasa a través del espécimen, a una 

temperatura ambiente de 15°C a 35°C. La fuente de corriente debe 

aplicarse al menos a 300mm (12pulg.) en cada lado del empalme o 

acoplamiento. (ASSOCIATION, 2017 pág. 10) 

B. Pruebas de carga 

B.1. Generalidades 

Los especímenes de charolas deben someterse a la carga para 

destrucción, tal como se especifica en el párrafo B.8. (ASSOCIATION, 2017 

pág. 10) 

B.2. Espécimen de prueba 

Para cada diseño de charola, deben probarse dos especímenes. Debe 

utilizarse una sección recta sin empalme del mayor ancho en cada prueba. 

Para charolas con peldaños, los espaciamientos entre peldaños deben ser 

los más grandes de una clase determinada. 

Las diferencias de tamaño, diámetro del alambre, altura de los rieles, 

diseño del peldaño, espaciamiento entre peldaños mayor que los 

espaciamientos probados, fondo a la conexión del riel o en la configuración 

de cualquier parte, debe constituir un diseño diferente. 

Las charolas recubiertas no necesitan probarse, siempre que se hayan 

probado charolas desnudas o pre galvanizadas de la misma clase. 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 10) 

B.3. Tipo y longitud de vano 

El espécimen de prueba debe ser un vano de viga simple, con extremos 

libres sin restricciones. Las charolas no deben tener restricciones laterales. 

Las longitudes del vano deben ser como se especifica, con una tolerancia 

de ± 38 mm (1 ½ pulg.). 

Las charolas de un solo riel de montaje lateral deben tener extremos 

restringidos. (ASSOCIATION, 2017 pág. 10) 
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B.4. Orientación del espécimen 

Los especímenes deben probarse en posición horizontal. La longitud total 

del espécimen de prueba no debe ser mayor que la longitud del vano 

especificada + 20%. Cualquier excedente debe distribuirse igualmente más 

allá de ambos soportes. (ASSOCIATION, 2017 pág. 10) 

B.5. Soportes 

Cada extremo del espécimen debe soportarse por una(s) barra(s) de acero 

de 30 mm (1 1/8pulg.) de ancho y 19 mm (3/4pulg.) de altura, con una 

muesca cortada en V de 120° en su parte inferior a una profundidad de 5 

mm (3/16pulg.). La muesca en V debe descansar en una barra de acero 

redonda sólida de 25mm (1pulg.) sujeta a una base rígida, o el espécimen 

debe soportarse directamente sobre una barra de acero o tubo de pared 

gruesa de acero con diámetro de 65mm (2 1/2pulg.) sujeta a una base 

rígida. 

En los soportes, las charolas de un solo riel deben tener restricciones 

laterales que no restrinjan el movimiento vertical. 

Los especímenes de charolas de un solo riel de montaje lateral, deben 

soportarse en la pared como lo recomienda el fabricante en ambos 

extremos y en el punto medio. (ASSOCIATION, 2017 pág. 11) 

B.6. Material de carga 

Material de carga deben cumplir los requisitos de (a), (b), (C) o (d), como 

sigue: 

a. Las cintas de acero individuales deben tener bordes redondeados o sin 

rebabas, un espesor máximo de 3mm (1/8pulg.), ancho máximo de 

100mm(4pulg.) y longitud máxima de 7.32m (24pies.) 

b. Cuando la carga prueba charolas de malla de alambre con cintas con un 

espesor de 3mm (1/8pulg.), y un ancho máximo de 100mm (4pulg.), la 

longitud de las cintas no debe exceder el 50% de la longitud del vano de 

prueba. Cuando se utilizan cintas de vano completo, el espesor máximo 

debe ser de 1.6mm (1/6pulg.), y el ancho máximo debe ser de 100mm 

(4pulg.). 

c. Deben interconectarse cinco lingotes de plomo, cada uno de masa de 

aproximadamente 2.3kg (5lb.), a través de las esquinas en una cadena 

de cinco lingotes de aproximadamente 550mm (22pulg.) de largo. Los 

lingotes individuales deben ser hexagonales, aproximadamente de 

75mm (3pulg.) de diámetro y 38mm (1 1/2pulg.) de profundidad. 
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d. Otros materiales de carga rígidos deben tener una masa máxima de 

4.5kg (10lb.), de 125mm (5pulg.) de ancho máximo y una longitud 

máxima de 300mm (12pulg.). Otros materiales de carga flexible, cable, 

cadena o similar deben tener una masa máxima de 0.9kg (2lb/pie), y una 

longitud máxima igual que la longitud de la charola de prueba y deben 

estar en contacto con el fondo o peldaños de la charola continuamente 

a lo largo de la longitud. Los materiales de carga deben ser del mismo 

tipo y diseño durante toda la prueba. Los materiales rígidos y flexibles no 

deben mezclarse durante la misma prueba. 

e. La fuerza que se aplica mecánicamente, debe aplicarse con cargas 

individuales, cada una con un tamaño máximo de 100mm (4pulg.) de 

ancho y no debe exceder de: 

 Máximo de dos peldaños consecutivos, para charola de tipo escalera; o 

 Longitud máxima de 300mm (12pulg.) para otros tipos de charolas. 

 
En todos los casos, debe proporcionarse un medio para comprobar la carga 

aplicada (ASSOCIATION, 2017 pág. 11). 

B.7. Aplicación de carga 

La carga debe aplicarse en al menos 10 incrementos que sean 

aproximadamente iguales en masa. 

 Distribución uniforme 

La carga debe distribuirse uniformemente a lo largo y ancho del espécimen, 

excepto que el material de carga no debe estar a menos de 13mm (1/2pulg.) 

ni a más de 25mm (1pulg.) de los elementos más internos de los lados. 

Deba colocarse a través de la charola con un mínimo de 10mm (3/8pulg.) 

entre pilas de manera que el material de carga no forme puentes 

transversalmente. Todos los materiales de carga deben colocarse entre 

soportes sin proyección. En charolas de varios niveles, la carga debe 

distribuirse uniformemente entre los niveles (ASSOCIATION, 2017 pág. 

12). 

 Charola con peldaños 

Para cargar la masa en charolas con peldaños, el fondo de la charola entre 

soportes puede cubrirse con una lámina plana de tamaño N°9, de material 
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expandido aplanado no mayor que 900mm (3pies) de largo y un tamaño de 

orificio de 19mm (3/4pulg.), o una lámina plana de tamaño N°16 de acero 

no mayor que 900mm (3pies) de largo. El metal expandido o la lámina de 

acero (estiba) no debe sujetarse a la charola y no debe estar a menos de 

13mm (1/2pulg.) de los rieles laterales. No deben traslaparse las longitudes 

en más de 50mm (2pulg.). La masa del metal expandido o lámina de acero 

debe añadirse a la masa total del material de carga (ASSOCIATION, 2017 

pág. 12). 

B.8. Carga para destrucción 

La masa total del material de carga en la charola, además de la estiba si se 

utiliza, antes de la adición de la masa incremental que causa la destrucción, 

debe considerarse que es la carga de destrucción. La capacidad de carga 

asignada de la charola debe ser la carga de destrucción dividida entre un 

factor de seguridad de 1.5. Para charolas de varios niveles, la falla de 

cualquiera de los niveles debe considerarse como falla de toda la charola 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 12). 

Nota1: Puede registrarse la deflexión para cada carga incremental 

adicional. 

Nota2: Puede registrarse la lectura de la deflexión máxima para la carga 

asignada. 

B.9. Carga para deflexión residual (Método b) 

APENDICE D: Las pruebas anteriores utilizando el párrafo B.9., carga para 

la deflexión residual (método B) de NEMA VE 1-2009 (o ediciones 

anteriores) son válidas. El método B ya no se utiliza para probar productos 

y por lo tanto, se ha quitado de esta norma. Todos los productos probados 

después de la publicación de esta edición de la norma deben cumplir con 

el párrafo B.8 (ASSOCIATION, 2017 pág. 30). 

C. Interpolación de los datos de prueba 

Cuando los datos de carga y deflexión admisibles se determinan por la 

prueba de carga, la capacidad de carga de destrucción para longitudes del 
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2 

vano menores que el vano probado, deben interpolarse con la fórmula que 

se muestra a continuación. 

Nota: Al interpolar de esta manera, para asegurar que el esfuerzo del 

peldaño es suficiente para soportar las pruebas de carga adicionales puede 

considerarse (ASSOCIATION, 2017 pág. 12). 

𝐿2 
𝑤   = 𝑤 𝑥   1 

 

Donde: 

2 1    𝐿2 

w2= carga calculada, kg/m (lb/pie) 

w1= carga probada, kg/m (lb/pie) 

L1= longitud del vano probado, m (pie) 

L2= longitud del Nuevo vano, m (pie) 

D. Capacidad de carga de los peldaños (opcional) 

D.1. Generalidades 

Si la capacidad de carga del peldaño debe especificarse por el fabricante, 

la capacidad debe determinarse de acuerdo con los párrafos D.2. al D.8 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 13). 

D.2. Equipo de prueba 

Todas las superficies de carga deben ser planas, con bordes redondeados 

a un radio máximo de 3.2mm (1/8pulg)  (ASSOCIATION, 2017 pág. 13). 

D.3. Espécimen de prueba 

Para cada diseño del peldaño, deben realizarse dos pruebas separadas de 

la mayor longitud del peldaño (ASSOCIATION, 2017 pág. 13). 

D.4. Longitud de vano y soportes 

Los vanos de prueba deben ser los vanos de la viga simple con los 

extremos libres, con extremos sin restricciones. Los peldaños no deben 

tener restricciones laterales. Cada extremo del espécimen debe soportarse 

por una barra de acero plana en una longitud del vano como se especifica 

± 38mm (1 1/2pulg) (ASSOCIATION, 2017 pág. 13). 
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𝐿 

2 

D.5. Orientación de los especímenes 

Los especímenes deben probarse en posición horizontal. La longitud total 

del espécimen de prueba debe ser la longitud del vano especificada + 

1500mm (6pulg.). Cualquier excedente debe distribuirse igualmente más 

allá de ambos soportes (ASSOCIATION, 2017 pág. 13). 

D.6. Carga 

Todos los especímenes deben cargarse para destrucción. La carga debe 

ser una carga concentrada la cual se aplica a 25mm (1pulg.) de la longitud 

central del vano (ASSOCIATION, 2017 pág. 13). 

D.7. Capacidad de carga 

La carga máxima aplicada al peldaño debe considerarse la capacidad de 

carga de destrucción del peldaño. La capacidad de carga asignada debe 

ser la carga de destrucción dividida entre un factor de seguridad de 1.5. 

Nota: La capacidad de carga puede expresarse como una carga uniforme 

multiplicando la carga concentrada por un factor de dos (ASSOCIATION, 

2017 pág. 13). 

D.8. Interpolación de los datos de la prueba de carga de los peldaños 

Cuando los datos de la capacidad de carga se determinan por el párrafo 

5.4.7. la capacidad de carga asignada para las longitudes del vano menores 

que el vano probado, deben interpolarse con la fórmula siguiente 

(ASSOCIATION, 2017 pág. 13): 

2 
𝑤 = 𝑤 𝑥   1 

 

Donde: 

2 1    𝐿2 

 

w2= carga calculada, kg/m (lb/pie) 

w1= carga probada, kg/m (lb/pie) 

L1= longitud del vano probado, m (pie) 

L2= longitud del Nuevo vano, m (pie) 
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1.2. AWS D1.3M-2018: 

Se hará uso de la Sección 8 Inspection (Welding, 2018 pág. 60). 

 
PART A, Acceptance Criteria: 

A. Production Weld Acceptance Criteria: 

Visual inspection: All welds shall be visually inspected. A weld shall be 

accepted by visual inspection, provided the following are met: 

 No Cracks. The weld shall have no cracks. 

 Weld/Base Metal Fusion. There shall be no evidence of lack of fusion at 

the toes of weld passes. 

 Minimum Weld Throat. All square groove welds shall have complete 

penetration of the sheet base metal and be fully filled. For unequal sheet 

thickness joints the full thickness of each base metal edge shall be fully 

fused. Spot welds and seam welds shall have fusion to the base metal 

and achieve a weld throat not less than the thickness of the sheet base 

metal. Weld reinforcement of square groove, arc seam or arc spot welds 

in not required. 

 Undercut. The cumulative length of undercut shall be no longer than L/8, 

where L is the specified length of the weld or in the case of arc spot welds, 

the circumference, provided fusion exists between the weld metal and 

the base metal. Depth of undercut is not a subject of inspection and need 

not be measured. Melt-through those results in a hole is unacceptable. 

 Fillet Weld Face. Faces of fillet welds shall be flat or slightly convex. 

 Contract Document Conformance. Location, size, and length of weld 

shall be in conformance with drawings or other contract document 

requirements. Welds that exceed the minimum length or size shall be 

permitted. 

PART B, Contractor’s Responsibility: 

B. Inspection of WPS and Welder Qualifications: 

 The Inspector shall ascertain that in performing work to this code, only 

qualified or prequalified WPSs are used, and all welders are qualified. 
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 WPSs previously qualified or prequalified by the manufacturer or 

contractor may be used, if approved by the Engineer. However, if the 

Engineer does not accept such evidence, the contractor shall qualify the 

WPSs in conformance with this code. The contractor’s weld tests shall 

be successfully completed any permanent welding is done on the 

contract. 

C. Inspection of Work: 

 Requests. At any time, and specifically while arc spot welds or arc seam 

welds are being made, the Inspector may request that the melting rate of 

the electrodes, wire feed speed, or welding current be compared with that 

established in the WPS qualification test. If these melting rates are 5% or 

more below those specified, new welds using the correct current shall be 

made adjacent to those welds made with the inadequate current. 

 Work Quality. When the quality of a welder’s work is judged by the 

Inspector to be below the requirements of this specification of the welder 

may be required. 

1.3. ASTM A123-12: 

Se hará uso de la Sección 9 Inspection, Rejection, and Retest (American 

Society for Testing and Materials, 2012 pág. 7). 

A. Inspection by the Galvanizer. It is the responsibility of the galvanizer t 

ensure compliance with this specification. This shall be achieved by an 

in-plant inspection program designed to maintain the coating thickness, 

finish and appearance within the requirements of this specification unless 

the inspection is performed in accordance with B. 

B. Inspection by the Purchaser. The purchaser shall accept or reject 

material by inspection either through the galvanizer’s inspector, the 

purchaser’s inspector, or an independent inspector. The inspector 

representing the purchaser shall have access at all times to those areas 

of the galvanizer’s facility which concern the application of the zinc 

coating to the material ordered while work on the contract of the 

purchaser is being performed. The galvanizer shall afford the inspector 
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all reasonable facilities to satisfy him that the zinc coating is being 

furnished in accordance with this specification. 

C. Location. The material shall be inspected at the galvanizer’s plant prior 

to shipment. However, by agreement the purchaser is not prohibited from 

making tests which govern the acceptance or rejection of the materials in 

his own laboratory or elsewhere. 

D. Reinspection. When inspection of materials to determine conformity with 

the visual requirements of “B.2. Finish” warrants rejection of a lot, the 

galvanizer is not prohibited from sorting the lot and submit it once again 

for acceptance after he has removed any nonconforming articles and 

replaced them with conforming articles. 

E. The sampling plan that was used when the lot was first inspected shall 

be used for resampling of a sorted lot. By mutual agreement, the 

galvanizer is not prohibited from submitting the lot remaining after sorting 

and removing nonconforming articles without replacement of the 

nonconforming articles. In such case, the now-smaller lot shall be treated 

as a new lot for purposes of inspection and acceptance. 

F. Materials that have been rejected for reasons other than embrittlement 

are not prohibited from being stripped and re-galvanized and again 

submitted for inspection and test at which time they shall conform to the 

requirements of this specification. 

2. Normativa de toma de muestra 

NTP-ISO 2859-1 2008: Procedimientos de Muestreo para Inspección por 

Atributos. 

Planes de muestreo: 

 
2.1. Nivel de inspección: 

El nivel de inspección designa la cantidad relativa de inspección. Para uso 

general se dan tres niveles de inspección I, II y III. A menos que esté 

especificado de otra manera, se debe usar el nivel II. El nivel I puede ser 

usado cuando se necesita menor discriminación o el nivel III cuando se 

requiera mayor discriminación. Se tiene cuatro niveles especiales 
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adicionales S-1, S-2, S-3 y S-4, pueden ser utilizados cuando son 

necesarios tamaños de muestra relativamente pequeños y pueden 

tolerarse riesgos de muestreo más grandes. 

El nivel de inspección requerido para cualquier aplicación particular debe 

ser especificado por la autoridad responsable. Esto permite a la autoridad 

requerir mayor discriminación para algunos fines y menor discriminación 

para otros. 

En cada nivel de inspección, las reglas para el cambio de inspección deben 

operar para requerir una inspección normal, rigurosa y reducida. La 

elección del nivel de inspección es independiente de estas tres severidades 

de inspección. Así, el nivel de inspección que ha sido especificado deberá 

mantenerse invariable cuando se cambie entre la inspección normal, 

rigurosa y reducida (INDECOPI, 2008 pág. 18). 

2.2. Letras código del tamaño de las muestras: 

Los tamaños de las muestras son designados por medio de letras código 

del tamaño de muestra. La imagen 72 muestra la tabla que debe utilizarse 

para obtener la letra código aplicable en función del tamaño del lote 

particular y el nivel de inspección prescrito. 
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Imagen 72 Letras código del tamaño de muestra. 

 

Fuente: (NTP-ISO 2859-1 2008, p.29) 

 

 
Imagen 73 Planes de muestreo simple para inspección normal 

 
 

Fuente: (NTP-ISO 2859-1 2008, p.30) 
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3. Generación y verificación de Control de Soldadura 

Se adjunta controles de soldadura revisados y aprobados. 

 
Imagen 74 Control de soldadura 02-11-20 

 



Imagen 75 Control de soldadura 03-11-20 

165 

 

 

 



Imagen 166 Control de soldadura 10-11-20 
pag.1 

166 

 

 

 



Imagen 77 Control de soldadura 10-11-20 pag.2 

167 

 

 

 



Imagen 78 Control de soldadura 17-11-20 

168 

 

 

 



Imagen 169 Control de soldadura 21-11-20 
pag.1 

169 

 

 

 



Imagen 170 Control de soldadura 21-11-20 
pag.2 

170 

 

 

 



Imagen 171 Control de soldadura 27-11-20 
pag.1 

171 

 

 

 



Imagen 172 Control de soldadura 27-11-20 
pag.2 

172 

 

 

 



Imagen 173 Control de soldadura 27-11-20 
pag.3 

173 

 

 

 



Imagen 174 Control de soldadura 27-11-20 
pag.4 

174 

 

 

 



Imagen 175 Control de soldadura 27-11-20 
pag.5 

175 
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4. Generación y verificación de Inspección dimensional 

Se adjunta controles de inspección dimensional. 

Imagen 86 Control dimensional 05-10-19 pag.1 
 



Imagen 177 Control dimensional 05-10-19 
pag.2 

177 

 

 

 



Imagen 178 Control dimensional 05-10-19 
pag.3 

178 

 

 

 



Imagen 179 Control dimensional 05-10-19 
pag.4 

179 

 

 

 



Imagen 180 Control dimensional 05-09-19 
pag.5 

180 

 

 

 



Imagen 181 Control dimensional 05-09-21 
pag.6 

181 

 

 

 



Imagen 182 Control dimensional 11-06-20 
pag.1 

182 

 

 

 

 



Imagen 183 Control dimensional 11-06-20 
pag.2 

183 
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5. Generación de reporte de inspección 

Se adjunta primer y último reporte de inspección. 

 
Imagen 94 Reporte de Inspección 01 pag.01 

 



Imagen 185 Reporte de Inspección 01 
pag.02 

185 

 

 

 

 



Imagen 186 Reporte de Inspección 01 
pag.03 

186 

 

 

 



Imagen 187 Reporte de Inspección 01 
pag.04 

187 

 

 

 



Imagen 188 Reporte de Inspección 01 
pag.05 

188 

 

 

 

 



Imagen 189 Reporte de Inspección 01 
pag.06 

189 

 

 

 



Imagen 190 Reporte de Inspección 01 pag.07 

190 

 

 

 



Imagen 191 Reporte de Inspección 01 pag.08 

191 

 

 

 



Imagen 192 Reporte de Inspección 84 pag.01 

192 

 

 

 



Imagen 193 Reporte de Inspección 84 pag02 

193 

 

 

 

 



Imagen 194 Reporte de Inspección 84 pag03 

194 

 

 

 

 



Imagen 195 Reporte de Inspección 84 pag04 

195 

 

 

 

 



Imagen 196 Reporte de Inspección 84 pag05 

196 

 

 

 



Imagen 197 Reporte de Inspección 84 pag06 

197 

 

 

 



Imagen 198 Reporte de Inspección 84 pag07 

198 

 

 

 



Imagen 199 Reporte de Inspección 84 pag08 

199 

 

 

 

 



Imagen 200 Reporte de Inspección 84 pag09 

200 

 

 

 

 



Imagen 201 Reporte de Inspección 84 pag10 

201 

 

 

 



Imagen 202 Reporte de Inspección 84 pag11 

202 

 

 

 



Imagen 203 Reporte de Inspección 84 pag12 

203 

 

 

 



Imagen 204 Reporte de Inspección 84 pag13 

204 
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6. Generación de No conformidad 

Se adjuntan las No conformidades generadas durante el proyecto. 

 
Imagen 115 No conformidad 01 pag.01 



Imagen 206 No conformidad 01 pag.02 

206 

 

 

 



Imagen 207 No conformidad 01 pag.03 

207 

 

 

 



Imagen 208 No conformidad 02 pag.01 

208 

 

 

 

 



Imagen 209 No conformidad 02 pag.02 

209 

 

 

 



Imagen 210 No conformidad 03 pag.01 

210 

 

 

 

 



Imagen 211 No conformidad 03 pag.02 

211 

 

 

 



Imagen 212 No conformidad 04 pag.01 

212 

 

 

 

 



Imagen 213 No conformidad 04 pag.02 

213 

 

 

 



Imagen 214 No conformidad 06 pag.01 

214 

 

 

 

 



Imagen 215 No conformidad 06 pag.02 

215 

 

 

 
 

Imagen 126 No conformidad 06 pag. 03 

 



Imagen 127 No conformidad 07 pag.01 

216 

 

 

 

 
 

Imagen 128 No conformidad 07 pag.02 



Imagen 129 No conformidad 07 pag.03 

217 
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7. Generación de Liberación de No conformidad 

Se adjuntan las Liberaciones de las No conformidades generadas durante el 

proyecto. 

Imagen 130 Liberación No conformidad 01 pag.01 
 



Imagen 219 Liberación No conformidad 01 pag.02 

219 

 

 

 



Imagen 220 Liberación No conformidad 02 pag.01 

220 

 

 

 

 
 

Imagen 133 Liberación No conformidad 02 pag. 02 
 



Imagen 134 Liberación No conformidad 02 pag.03 

221 

 

 

 

 

Imagen 135 Liberación No conformidad 03 pag.01 



Imagen 136 Liberación No conformidad 03 pag.02 

222 

 

 

 

 
 

Imagen 137 Liberación No conformidad 03 pag.03 

 



Imagen 138 Liberación No conformidad 04 pag.01 

223 

 

 

 

 
 

Imagen 139 Liberación No conformidad 04 pag.02 



Imagen 140 Liberación No conformidad 04 pag.03 

224 

 

 

 
 

Imagen 141 Liberación No conformidad 04 pag.04 

 



Imagen 142 Liberación No conformidad 05 pag.01 

225 

 

 

 

 
 

Imagen 143 Liberación No conformidad 05 pag.02 



Imagen 144 Liberación No conformidad 05 pag.03 

226 

 

 

 
 

Imagen 145 Liberación No conformidad 05 pag.04 

 



Imagen 227 Liberación No conformidad 06 pag.01 

227 

 

 

 

 



Imagen 228 Liberación No conformidad 06 pag.02 

228 

 

 

 

 



Imagen 229 Liberación No conformidad 07 pag.01 

229 

 

 

 

 
 

Imagen 149 Liberación No conformidad 07 pag.02 



Imagen 150 Liberación No conformidad 07 pag.03 

230 

 

 

 

 
 

8. Generación de Reporte rápido 

Se adjuntan Reportes rápidos emitidos más críticos. 

 
Imagen 151 Flash Report 10 pag.01 

 



Imagen 152 Flash Report 10 pag.02 

231 

 

 

 
 

Imagen 153 Flash Report 10 pag.03 

 



Imagen 154 Flash Report 89 pag.01 

232 

 

 

 
 

Imagen 155 Flash Report 89 pag.02 

 



Imagen 156 Flash Report 89 pag.03 

233 

 

 

 
 

Imagen 157 Flash Report 89 pag.04 

 



Imagen 158 Flash Report 89 pag.05 

234 

 

 

 
 

Imagen 159 Flash Report 89 pag.06 

 



Imagen 160 Flash Report 160 pag.01 

235 

 

 

 

 
 

Imagen 161 Flash Report 160 pag.02 

 



Imagen 162 Flash Report 160 pag.03 

236 

 

 

 
 

Imagen 163 Flash Report 160 pag.04 

 



Imagen 164 Flash Report 160 pag.05 

237 

 

 

 

 

Imagen 165 Flash Report 160 pag.06 

 



Imagen 166 Flash Report 160 pag.07 

238 

 

 

 
 

9. Generación de Request for Information: 

Se adjuntan los Request for Information presentado durante la ejecución del 

proyecto. 

Imagen 167 Request for Information 01 



Imagen 168 Request for Information 02 

239 

 

 

 
 

Imagen 169 Request for Information 03 
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10. Generación de Cuadros de control 

Se adjuntan los cuadros de control realizados durante el proyecto donde se detalla el material liberado en FALUMSA y 

TUPEMESA indicando la cantidad de material inspeccionado, observado y rechazado de acuerdo a las inspecciones 

desarrolladas. 

Tabla 27 Cuadro de control desde la línea 01 hasta la 110 
 

LINE 
PO 

 

SIZE 

 

DESCRIPCION 
QTY 

TOTAL 
(EA) 

QTY 
TOTAL 
(UND) 

 
LIBERADO 

TOTAL 

 
LIBERADO 
TUPEMESA 

 

INSPECIONADO 

 

OBSERVADO 

 

RECHAZADO 

 
PENDIENTE 

LIBERAR 

1 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 
STEEL. 

 
10,128 

 
3,376 

 
3376 

 
1338 

 
1338 

 
12 

 
3 

 
- 

2 300 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
6,312 

 
1,052 

 
1052 

 
670 

 
648 

 
0 

 
52 

 
- 

3 600 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
11,076 

 
1,846 

 
1846 

 
702 

 
702 

 
10 

 
103 

 
- 

4 900 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
6,512 

 
1,086 

 
1086 

 
173 

 
176 

 
0 

 
10 

 
0 

5 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
120 

 
120 

 
120 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

6 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
211 

 
211 

 
211 

 
13 

 
13 

 
0 

 
0 

 
- 

7 900 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 

150 MM RUNG SPACING 
 

45 
 

45 
 

45 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

8 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
57 

 
57 

 
57 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

9 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 

150 MM RUNG SPACING 
 

35 
 

35 
 

35 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

10 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
140 

 
140 

 
140 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
- 

11 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
109 

 
109 

 
109 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

12 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
169 

 
169 

 
169 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

13 900 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
0 

 
0 

 
- 

14 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
38 

 
38 

 
38 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

15 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
37 

 
37 

 
37 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

16 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
77 

 
77 

 
77 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

17 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
127 

 
127 

 
127 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

18 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
185 

 
185 

 
184 

 
21 

 
22 

 
0 

 
0 

 
1 
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19 900 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 

STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

29 
 

29 
 

29 
 

29 
 

29 
 

0 
 

0 
 

- 

20 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
54 

 
54 

 
54 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

21 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 

STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

42 
 

42 
 

42 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

22 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
104 

 
104 

 
104 

 
49 

 
49 

 
0 

 
0 

 
- 

23 600 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 

MM RUNG SPACING 
 

16 
 

16 
 

16 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

24 900 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

25 900 x 600 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 

MM RUNG SPACING 
 

28 
 

28 
 

28 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

26 600 x 300 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

 
13 

 
13 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

27 900 x 300 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

28 900 x 600 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

 
19 

 
19 

 
19 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

29 300 x 300 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 

SPACING 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

30 300 x 300 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 
SPACING 

 
7 

 
7 

 
7 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

31 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 

SPACING 
 

106 
 

106 
 

106 
 

24 
 

24 
 

1 
 

0 
 

- 

32 600 x 600 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 
SPACING 

 
8 

 
8 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

33 900 x 900 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 

SPACING 
 

26 
 

26 
 

26 
 

20 
 

20 
 

0 
 

0 
 

- 

34 900 x 900 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 
SPACING 

 
24 

 
24 

 
23 

 
6 

 
7 

 
0 

 
0 

 
1 

35 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 

SPACING 
 

13 
 

13 
 

13 
 

13 
 

13 
 

0 
 

0 
 

- 

36 900 x 900 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 
SPACING 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
- 

37 900 x 900 x 600 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 
SPACING 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
- 

38 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 
STEEL 

 
210 

 
210 

 
210 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

39 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 

STEEL 
 

234 
 

234 
 

234 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

40 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

 
255 

 
255 

 
255 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

41 300 x 300 x 300 
 

SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

65 
 

65 
 

65 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

42 300 
 

COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 
 

6,859 
 

4,573 
 

4573 
 

4573 
 

4575 
 

15 
 

4 
 

(0) 

43 600 
 

COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 
 

3,259 
 

2,173 
 

2173 
 

2173 
 

2173 
 

205 
 

8 
 

- 

44 900 
 

COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 
 

1,456 
 

971 
 

971 
 

971 
 

971 
 

34 
 

4 
 

- 

45 300 
 

COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 
 

500 
 

334 
 

334 
 

334 
 

334 
 

0 
 

1 
 

- 
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46 600 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
273 

 
182 

 
182 

 
182 

 
182 

 
0 

 
0 

 
- 

47 900 
 

COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 
 

102 
 

68 
 

68 
 

68 
 

68 
 

0 
 

0 
 

- 

48 <No Size> 
 

CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD DEPTH, HDGAF STEEL. 
 

168 
 

56 
 

56 
 

56 
 

56 
 

0 
 

0 
 

- 

49 36 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, 
REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
791 

 
791 

 
791 

 
147 

 
147 

 
0 

 
61 

 
- 

50 30 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, 

REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 
 

1,362 
 

1,362 
 

1362 
 

78 
 

78 
 

0 
 

19 
 

- 

51 24 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, 
REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
15 

 
15 

 
15 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

52 18 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, 

REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 
 

1,715 
 

1,715 
 

1715 
 

470 
 

470 
 

0 
 

39 
 

- 

53 <No Size> 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, 
FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
0 

 
0 

 
- 

54 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, 
HDGAF STEEL. 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
0 

 
0 

 
- 

55 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, VERTICAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR 
NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
630 

 
630 

 
630 

 
630 

 
630 

 
0 

 
1 

 
- 

56 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM SIDE RAIL, 

FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
 

280 
 

280 
 

280 
 

280 
 

280 
 

0 
 

7 
 

- 

57 300 
 

COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 
 

240 
 

160 
 

160 
 

160 
 

160 
 

0 
 

0 
 

- 

58 600 
 

COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 
 

120 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

0 
 

0 
 

- 

59 300 
 

COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 
 

1,428 
 

952 
 

952 
 

952 
 

952 
 

0 
 

7 
 

- 

60 600 
 

COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 
 

876 
 

584 
 

584 
 

584 
 

584 
 

0 
 

4 
 

- 

61 18 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, 
REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
1,164 

 
1,164 

 
1164 

 
1122 

 
1122 

 
7 

 
14 

 
- 

62 24 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, 

REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 
 

215 
 

215 
 

215 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- 

63 30 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, 
REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
2,167 

 
2,167 

 
2167 

 
1297 

 
1297 

 
0 

 
60 

 
- 

64 36 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, 
REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
1,228 

 
1,228 

 
1228 

 
464 

 
464 

 
0 

 
28 

 
- 

65 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
0 

 
0 

 
- 

66 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 

150 MM RUNG SPACING 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

0 
 

0 
 

- 

67 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
0 

 
1 

 
- 

68 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 

STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

0 
 

1 
 

- 

69 600 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
- 

70 900 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 

MM RUNG SPACING 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

0 
 

1 
 

- 

71 300 x 300 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 
SPACING 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
- 

72 600 x 600 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG 

SPACING 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

- 
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73 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 

STEEL. 
 

1,500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

0 
 

0 
 

- 

74 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 
STEEL 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
0 

 
0 

 
- 

75 300 x 300 x 300 
 

SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

0 
 

0 
 

- 

76 <No Size> 
 

CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD DEPTH, HDGAF STEEL. 
 

807 
 

269 
 

269 
 

269 
 

269 
 

0 
 

11 
 

- 

77 300 x 300 x 90 
 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

153 
 

153 
 

153 
 

153 
 

153 
 

0 
 

1 
 

- 

78 300 x 600 x 90 
 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

0 
 

0 
 

- 

79 600 x 300 x 90 
 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

111 
 

111 
 

111 
 

111 
 

111 
 

0 
 

1 
 

- 

80 600 x 600 x 90 
 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

37 
 

37 
 

37 
 

37 
 

37 
 

0 
 

0 
 

- 

81 900 x 300 x 90 
 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

0 
 

0 
 

- 

82 900 x 600 x 90 
 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

0 
 

0 
 

- 

83 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 

STEEL 
 

240 
 

240 
 

240 
 

240 
 

240 
 

0 
 

0 
 

- 

84 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 
STEEL 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
- 

85 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 

STEEL 
 

108 
 

108 
 

108 
 

108 
 

108 
 

0 
 

0 
 

- 

86 600 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 
STEEL 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
0 

 
0 

 
- 

87 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 

STEEL 
 

14 
 

14 
 

14 
 

14 
 

14 
 

0 
 

0 
 

- 

88 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 
STEEL 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
- 

89 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 

STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 
 

268 
 

268 
 

268 
 

268 
 

268 
 

0 
 

0 
 

- 

90 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 
STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
0 

 
0 

 
- 

91 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 
STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

 
128 

 
128 

 
128 

 
126 

 
128 

 
0 

 
2 

 
- 

92 600 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 
STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
- 

93 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 

STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 
 

13 
 

13 
 

13 
 

13 
 

13 
 

0 
 

0 
 

- 

94 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, HDGAF 
STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 
23 

 
0 

 
0 

 
- 

95 900 x 600 
 

CABLE TRAY COVER, RIGHT REDUCER, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

- 

96 300 x 300 x 300 
 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

19 
 

19 
 

19 
 

19 
 

19 
 

0 
 

0 
 

- 

97 600 x 600 x 300 
 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

- 

98 600 x 600 x 600 
 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

- 

99 900 x 900 x 300 
 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

- 
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100 300 

 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
258 

 
258 

 
258 

 
258 

 
258 

 
0 

 
0 

 
- 

101 600 
 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, REF. B-LINE. 
 

126 
 

126 
 

126 
 

126 
 

126 
 

0 
 

0 
 

- 

102 900 
 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, REF. B-LINE. 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

0 
 

0 
 

- 

103 <No Size> 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, 
FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
0 

 
0 

 
- 

104 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, 

HDGAF STEEL. 
 

118 
 

118 
 

118 
 

118 
 

118 
 

0 
 

0 
 

- 

105 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, VERTICAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR 
NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
270 

 
270 

 
270 

 
270 

 
270.5 

 
0 

 
0 

 
- 

106 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM SIDE RAIL, 

FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
 

220 
 

220 
 

220 
 

220 
 

220.5 
 

0 
 

0 
 

- 

107 450 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
402 

 
67 

 
67 

 
51 

 
51 

 
0 

 
7 

 
- 

108 600 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
2,112 

 
352 

 
352 

 
84 

 
84 

 
0 

 
0 

 
- 

109 750 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

 
120 

 
20 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

110 40 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, 

REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 
 

2,200 
 

2,200 
 

2200 
 

1182 
 

1182 
 

0 
 

18 
 

- 

TOTAL 71,216 35,667 35665 22347 23211 324 468 2 
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Tabla 28 Cuadro de control desde la línea 111 hasta la 624 
 

LINE 
PO 

 

SIZE 

 

DESCRIPCION 

QTY 
TOTAL 

(EA) 

QTY 
TOTAL 
(UND) 

 
LIBERADO 

TOTAL 

 
LIBERADO 
TUPEMESA 

 

INSPECIONADO 

 

OBSERVADO 

 

RECHAZADO 

 
MATERIAL 

GALV 

 
MATERIAL 

FABRICADO 

 
% 

GALV. 

 

% FAB. 

 
 

111 

 
 

24 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
112 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
150 

 
150 

 
150 

 
150 

 
150 

 
0 

 
0 

 
150 

 
150 

 
100% 

 
100% 

 
113 

 
900 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
75 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
1 

 
0 

 
75 

 
75 

 
100% 

 
100% 

 
114 

 
900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
115 

 
300 x 300 x 600 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
100% 

 
100% 

 
116 

 
600 x 300 

CABLE TRAY COVER, LEFT REDUCER, SOLID, PEAKED, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
117 

 
900 x 600 

CABLE TRAY COVER, LEFT REDUCER, SOLID, PEAKED, 

FLANGED, HDGAF STEEL 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

0 
 

0 
 

8 
 

8 
 

100% 
 

100% 

 
118 

 
600 x 300 

CABLE TRAY COVER, RIGHT REDUCER, SOLID, PEAKED, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
119 

 
900 x 600 

CABLE TRAY COVER, RIGHT REDUCER, SOLID, PEAKED, 

FLANGED, HDGAF STEEL 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

6 
 

6 
 

100% 
 

100% 

 
120 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, VERTICAL ADJUSTABLE, FOR 
100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
1200 

 
1200 

 
1200 

 
1200 

 
1200 

 
4 

 
0 

 
1200 

 
1200 

 
100% 

 
100% 

 
121 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, 

FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
 

380 
 

380 
 

380 
 

380 
 

380 
 

3 
 

0 
 

380 
 

380 
 

100% 
 

100% 

 
 

122 

 
 

<No Size> 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, 
EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

123 

 
 

<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B- 
LINE 9#-800# 

 
 

600 

 
 

600 

 
 

600 

 
 

600 

 
 

600 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

600 

 
 

600 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

124 

 
 

300 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, 
STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 
 

880 

 
 

880 

 
 

880 

 
 

880 

 
 

880 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

880 

 
 

880 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
125 

 
900 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
100% 

 
100% 

 
126 

 
900 x 300 

LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 
20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
127 

 
900 x 900 x 600 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
128 

 
900 x 300 

LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 
129 

 
300 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
0 

 
0 

 
30 

 
30 

 
100% 

 
100% 

 
130 

 
600 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
0 

 
0 

 
30 

 
30 

 
100% 

 
100% 

 
131 

 
900 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
1 

 
0 

 
20 

 
20 

 
100% 

 
100% 

 
132 

 
450 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
10 

 
10 

 
100% 

 
100% 

 
133 

 
750 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
0 

 
0 

 
20 

 
20 

 
100% 

 
100% 



 

 

7 

 
 

135 
 

150 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 
 

155 
 

52 
 

52 
 

52 
 

52 
 

0 
 

0 
 

159 
 

159 
 

103% 
 

103% 

 
136 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
10 

 
0 

 
0 

 
8 

 
8 

 
100% 

 
100% 

 
137 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

0 
 

0 
 

18 
 

18 
 

100% 
 

100% 

 
138 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
100% 

 
100% 

 

 
139 

 

 
300 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, 
EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 

 
42 

 

 
42 

 

 
42 

 

 
42 

 

 
42 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
42 

 

 
42 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
140 

 

 
300 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, 
STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 

 
72 

 

 
72 

 

 
72 

 

 
72 

 

 
72 

 

 
4 

 

 
0 

 

 
72 

 

 
72 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
141 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
10 

 
10 

 
100% 

 
100% 

 
142 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
143 

 
900 x 600 x 60 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7 

 
0% 

 
100% 

 
144 

 
900 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 
 

100% 
 

100% 

 
145 

 
900 x 900 x 300 

LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
100% 

 
146 

 
300 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
890 

 
594 

 
594 

 
594 

 
594 

 
0 

 
1 

 
890 

 
890 

 
100% 

 
100% 

 
147 

 
600 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
215 

 
144 

 
144 

 
144 

 
144 

 
0 

 
0 

 
214.5 

 
215 

 
100% 

 
100% 

 
148 

 
300 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
93 

 
62 

 
62 

 
62 

 
62 

 
0 

 
0 

 
93 

 
93 

 
100% 

 
100% 

 
149 

 
600 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
50 

 
34 

 
34 

 
34 

 
68 

 
3 

 
0 

 
49.5 

 
50 

 
99% 

 
100% 

 
150 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, VERTICAL ADJUSTABLE, FOR 

100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
 

1480 
 

1480 
 

1480 
 

1480 
 

1480 
 

4 
 

0 
 

1480 
 

1480 
 

100% 
 

100% 

 
 

151 

 
 

<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B- 
LINE 9#-800# 

 
 

420 

 
 

420 

 
 

420 

 
 

420 

 
 

420 

 
 

7 

 
 

2 

 
 

420 

 
 

420 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
152 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
62 

 
62 

 
62 

 
62 

 
62 

 
1 

 
0 

 
62 

 
62 

 
100% 

 
100% 

 
153 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
180 

 
180 

 
180 

 
180 

 
180 

 
2 

 
0 

 
180 

 
180 

 
100% 

 
100% 

 
154 

 
300 x 300 x 300 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
100% 

 
155 

 
600 x 600 x 600 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 
 

156 

 
 

300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

0 

 
 

5 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

120% 

 
 

120% 

 

 
157 

 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
 

158 

 
 

300 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 
 

 
269 



 

 

8 

 
 
 

159 

 
 

600 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

16 

 
 

16 

 
 

100% 

 
 

100% 

 

 
160 

 

 
900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
8 

 

 
8 

 

 
8 

 

 
8 

 

 
8 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
8 

 

 
8 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
161 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
19 

 
1 

 
0 

 
18 

 
18 

 
100% 

 
100% 

 
162 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
100% 

 
163 

 
900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
1 

 
0 

 
17 

 
17 

 
100% 

 
100% 

 
164 

 
300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
0 

 
0 

 
11 

 
11 

 
100% 

 
100% 

 
165 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
10 

 
10 

 
100% 

 
100% 

 
166 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
100% 

 
167 

 
900 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
168 

 
300 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 
 

100% 
 

100% 

 
169 

 
900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
100% 

 
100% 

 
170 

 
600 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
171 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
10 

 
10 

 
100% 

 
100% 

 
172 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

0 
 

0 
 

8 
 

8 
 

100% 
 

100% 

 
173 

 
<No Size> 

CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD 
DEPTH, HDGAF STEEL. 

 
78 

 
26 

 
26 

 
26 

 
26 

 
0 

 
0 

 
78 

 
78 

 
100% 

 
100% 

 
174 

 
150 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
240 

 
160 

 
160 

 
160 

 
160 

 
1 

 
0 

 
240 

 
240 

 
100% 

 
100% 

 
 

175 

 
 

12 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

176 

 
 

18 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

460 

 
 

460 

 
 

460 

 
 

441 

 
 

441 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

460 

 
 

460 

 
 

100% 

 
 

100% 

 

 
177 

 

 
30 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 

 
155 

 

 
155 

 

 
155 

 

 
155 

 

 
155 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
155 

 

 
155 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
178 

 
150 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
80 

 
14 

 
14 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
82 

 
82 

 
103% 

 
103% 

 
179 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

0 
 

0 
 

25 
 

25 
 

100% 
 

100% 

 
180 

 
900 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
9 

 
9 

 
100% 

 
100% 

 
181 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
100% 

 
182 

 
900 x 600 x 60 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7 

 
0% 

 
100% 

 
183 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
0 

 
0 

 
8 

 
8 

 
100% 

 
100% 

 
 
 

270 



 

 

9 

 
 

184 
 

900 x 900 x 300 

LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 
 

100% 
 

100% 

 
185 

 
300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. (REVISAR) 

 
450 

 
150 

 
150 

 
150 

 
150 

 
0 

 
5 

 
450 

 
450 

 
100% 

 
100% 

 
186 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

0 
 

0 
 

7 
 

7 
 

100% 
 

100% 

 
187 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
188 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 

HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
189 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
100% 

 
100% 

 
 

190 

 
 

<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B- 
LINE 9#-800# 

 
 

340 

 
 

340 

 
 

340 

 
 

340 

 
 

340 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

420 

 
 

420 

 
 

124% 

 
 

124% 

 

 
191 

 

 
300 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, 
STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 

 
180 

 

 
180 

 

 
180 

 

 
180 

 

 
180 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
180 

 

 
180 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
192 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
100% 

 
193 

 
<No Size> 

CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD 

DEPTH, HDGAF STEEL. 
 

200 
 

67 
 

67 
 

67 
 

67 
 

0 
 

0 
 

200 
 

200 
 

100% 
 

100% 

 
194 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
10 

 
10 

 
100% 

 
100% 

 
195 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

0 
 

0 
 

8 
 

8 
 

100% 
 

100% 

 
196 

 
600 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
197 

 
150 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
47 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

 
0 

 
0 

 
47 

 
47 

 
100% 

 
100% 

 
198 

 
300 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
380 

 
254 

 
254 

 
254 

 
254 

 
0 

 
0 

 
380 

 
380 

 
100% 

 
100% 

 
199 

 
600 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
123 

 
82 

 
82 

 
82 

 
82 

 
0 

 
0 

 
123 

 
123 

 
100% 

 
100% 

 
200 

 
150 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
543 

 
362 

 
362 

 
362 

 
362 

 
1 

 
0 

 
543 

 
543 

 
100% 

 
100% 

 
201 

 
300 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
2788 

 
1859 

 
1859 

 
1859 

 
1859 

 
0 

 
2 

 
2788 

 
2788 

 
100% 

 
100% 

 
202 

 
600 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
723 

 
482 

 
482 

 
482 

 
483 

 
1 

 
0 

 
579 

 
723 

 
80% 

 
100% 

 
 

203 

 
 

12 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

619 

 
 

619 

 
 

619 

 
 

619 

 
 

619 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

619 

 
 

619 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

204 

 
 

18 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

626 

 
 

626 

 
 

626 

 
 

626 

 
 

626 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

626 

 
 

626 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

205 

 
 

30 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

167 

 
 

167 

 
 

167 

 
 

167 

 
 

167 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

168 

 
 

168 

 
 

101% 

 
 

101% 

 
206 

 
150 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1463 

 
244 

 
244 

 
166 

 
166 

 
0 

 
2 

 
1463 

 
1463 

 
100% 

 
100% 

 
207 

 
300 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1165 

 
195 

 
195 

 
150 

 
150 

 
0 

 
1 

 
1165 

 
1165 

 
100% 

 
100% 

 
208 

 
600 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
8 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
8 

 
8 

 
100% 

 
100% 

 
 
 

271 



 

 

10 

 
 

209 
 

900 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

167 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

0 
 

0 
 

167 
 

167 
 

100% 
 

100% 

 
210 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
66 

 
66 

 
66 

 
66 

 
66 

 
2 

 
0 

 
66 

 
66 

 
100% 

 
100% 

 
211 

 
300 x 600 x 60 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

100% 
 

100% 

 
212 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
0 

 
0 

 
11 

 
11 

 
100% 

 
100% 

 
213 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

0 
 

0 
 

20 
 

20 
 

100% 
 

100% 

 
214 

 
600 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
9 

 
9 

 
100% 

 
100% 

 
215 

 
900 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

100% 
 

100% 

 
216 

 
300 x 300 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
1 

 
0 

 
11 

 
11 

 
100% 

 
100% 

 
217 

 
600 x 300 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
9 

 
9 

 
100% 

 
100% 

 
218 

 
450 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
219 

 
300 x 300 x 30 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

14 
 

14 
 

14 
 

14 
 

14 
 

1 
 

0 
 

14 
 

14 
 

100% 
 

100% 

 
220 

 
300 x 600 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
221 

 
300 x 300 x 60 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 
 

100% 
 

100% 

 
222 

 
900 x 300 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
0 

 
0 

 
11 

 
11 

 
100% 

 
100% 

 
223 

 
600 x 600 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

100% 
 

100% 

 
224 

 
900 x 600 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 
225 

 
600 x 300 x 60 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

100% 
 

100% 

 
226 

 
900 x 600 x 30 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
100% 

 
100% 

 
227 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
0 

 
0 

 
12 

 
12 

 
100% 

 
100% 

 
228 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
0 

 
0 

 
11 

 
11 

 
100% 

 
100% 

 
229 

 
300 x 300 x 45 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

0 
 

0 
 

9 
 

9 
 

100% 
 

100% 

 
230 

 
600 x 300 x 45 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
0 

 
0 

 
7 

 
7 

 
100% 

 
100% 

 
231 

 
300 x 300 x 30 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 
 

0% 
 

100% 

 
232 

 
300 x 600 x 45 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
100% 

 
100% 

 
233 

 
600 x 300 x 30 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
234 

 
600 x 600 x 45 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0% 

 
100% 

 
235 

 
300 x 600 x 30 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 
 

0% 
 

100% 

 
 

 
272 



 

 

11 

 
 

236 
 

300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

11 
 

11 
 

11 
 

11 
 

11 
 

0 
 

0 
 

11 
 

11 
 

100% 
 

100% 

 
237 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
10 

 
10 

 
100% 

 
100% 

 
238 

 
300 x 300 x 45 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

0 
 

0 
 

9 
 

9 
 

100% 
 

100% 

 
239 

 
600 x 300 x 45 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
0 

 
0 

 
7 

 
7 

 
100% 

 
100% 

 
240 

 
300 x 300 x 30 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7 
 

0% 
 

100% 

 
241 

 
300 x 600 x 45 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0% 

 
100% 

 
242 

 
600 x 300 x 30 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
243 

 
300 x 300 x 60 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 
244 

 
600 x 600 x 45 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 
245 

 
300 x 600 x 30 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0% 

 
100% 

 
246 

 
300 x 300 x 300 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

19 
 

19 
 

19 
 

19 
 

19 
 

1 
 

0 
 

19 
 

19 
 

100% 
 

100% 

 
247 

 
600 x 600 x 300 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
0 

 
0 

 
14 

 
14 

 
100% 

 
100% 

 
248 

 
600 x 600 x 300 

LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

100% 
 

100% 

 
249 

 
300 

SOLID BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
29 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
9 

 
29 

 
31% 

 
100% 

 
250 

 
150 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 
 

1801 
 

601 
 

601 
 

601 
 

600 
 

0 
 

1 
 

1800 
 

1801 
 

100% 
 

100% 

 
251 

 
300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
1991 

 
664 

 
664 

 
664 

 
664 

 
0 

 
2 

 
1991 

 
1991 

 
100% 

 
100% 

 
252 

 
300 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

11 
 

11 
 

11 
 

11 
 

11 
 

1 
 

0 
 

11 
 

11 
 

100% 
 

100% 

 
253 

 
300 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
1 

 
0 

 
14 

 
14 

 
100% 

 
100% 

 
254 

 
300 x 300 x 60 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
255 

 
150 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
256 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

0 
 

0 
 

8 
 

8 
 

100% 
 

100% 

 
257 

 
150 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
258 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

19 
 

19 
 

19 
 

19 
 

19 
 

0 
 

0 
 

19 
 

19 
 

100% 
 

100% 

 
259 

 
300 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
0 

 
0 

 
7 

 
8 

 
88% 

 
100% 

 
260 

 
300 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6 
 

0% 
 

100% 

 
261 

 
150 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0% 

 
100% 

 
262 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

100% 
 

100% 

 
 

 
273 



 

 

12 

 
 

263 
 

150 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

100% 
 

100% 

 
264 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
0 

 
0 

 
30 

 
30 

 
100% 

 
100% 

 
265 

 
300 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

0 
 

0 
 

8 
 

8 
 

100% 
 

100% 

 
266 

 
300 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0% 

 
100% 

 
267 

 
300 x 300 x 60 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

100% 
 

100% 

 
268 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
269 

 
150 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

0% 
 

100% 

 
270 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
0 

 
0 

 
24 

 
24 

 
100% 

 
100% 

 
271 

 
300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
100% 

 
100% 

 
272 

 
300 x 300 x 30 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
100% 

 
100% 

 
273 

 
600 x 600 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

100% 
 

100% 

 
274 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
0 

 
0 

 
15 

 
15 

 
100% 

 
100% 

 
275 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

100% 
 

100% 

 
276 

 
300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 
277 

 
600 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

100% 
 

100% 

 
278 

 
300 x 300 x 30 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 
279 

 
300 x 300 x 60 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

100% 
 

100% 

 
280 

 
900 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 
281 

 
900 x 600 x 30 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
50% 

 
100% 

 
282 

 
150 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
0 

 
0 

 
11 

 
11 

 
100% 

 
100% 

 
283 

 
150 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 
 

100% 
 

100% 

 
284 

 
900 x 600 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 
285 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

0 
 

0 
 

8 
 

8 
 

100% 
 

100% 

 
286 

 
300 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 
287 

 
300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 
 

100% 
 

100% 

 
288 

 
300 x 300 x 30 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
289 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

0 
 

0 
 

7 
 

7 
 

100% 
 

100% 

 
 

 
274 



 

 

13 

 
 
 

290 

 
 

300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

13 

 
 

13 

 
 

13 

 
 

11 

 
 

11 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

13 

 
 

13 

 
 

100% 

 
 

100% 

 

 
291 

 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
 

292 

 
 

900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

100% 

 
 

100% 

 

 
293 

 

 
300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
294 

 

 
300 x 300 x 30 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
 

295 

 
 

300 x 300 x 60 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

100% 

 
 

100% 

 

 
296 

 

 
150 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
7 

 

 
7 

 

 
7 

 

 
7 

 

 
7 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
7 

 

 
7 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
297 

 
300 x 300 x 300 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 
298 

 
600 x 600 x 300 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

100% 
 

100% 

 
299 

 
300 x 300 x 300 

CABLE TRAY COVER, CROSS, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 
 

300 

 
 

<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B- 
LINE 9#-800# 

 
 

122 

 
 

122 

 
 

122 

 
 

122 

 
 

122 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

122 

 
 

122 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

301 

 
 

300 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, 
STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
302 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM 

SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

25 
 

1 
 

0 
 

25 
 

25 
 

100% 
 

100% 

 
303 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
54 

 
0 

 
0 

 
54 

 
54 

 
100% 

 
100% 

 
304 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

6 
 

6 
 

100% 
 

100% 

 
305 

 
300 

OFFSET REDUCING SPLICE PLATE, HDGAF, NEMA 20C, 
REF. B-LINE 9(*)-8064-(x), OR APPROVED SUBSTITUTE. 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
0 

 
0 

 
13 

 
13 

 
100% 

 
100% 

 
306 

 
150 x 600 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
307 

 
150 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
308 

 
150 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
46 

 
31 

 
31 

 
31 

 
31 

 
0 

 
0 

 
46 

 
46 

 
100% 

 
100% 

 
309 

 
300 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
276 

 
46 

 
46 

 
46 

 
46 

 
0 

 
0 

 
276 

 
276 

 
100% 

 
100% 

 
310 

 
600 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

290 
 

49 
 

49 
 

49 
 

49 
 

0 
 

0 
 

290 
 

290 
 

100% 
 

100% 

 
311 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
0 

 
0 

 
7 

 
7 

 
100% 

 
100% 

 
312 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 
313 

 
300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
433 

 
145 

 
145 

 
145 

 
145 

 
0 

 
1 

 
433 

 
433 

 
100% 

 
100% 

 
 
 

275 



 

 

14 

 
 

314 
 

150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

100% 
 

100% 

 
315 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 
316 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

100% 
 

100% 

 
317 

 
150 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 

 
318 

 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
319 

 

 
150 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
320 

 
150 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
1328 

 
443 

 
443 

 
443 

 
443 

 
2 

 
1 

 
1328 

 
1328 

 
100% 

 
100% 

 
321 

 
300 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
822 

 
137 

 
137 

 
137 

 
137 

 
0 

 
0 

 
822 

 
822 

 
100% 

 
100% 

 
322 

 
150 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
23 

 
16 

 
16 

 
16 

 
16 

 
0 

 
0 

 
22.5 

 
23 

 
98% 

 
100% 

 
323 

 
300 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
1786 

 
1191 

 
1191 

 
1191 

 
1191 

 
5 

 
0 

 
1785 

 
1786 

 
100% 

 
100% 

 
324 

 
600 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
26 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
0 

 
0 

 
25.5 

 
26 

 
98% 

 
100% 

 
325 

 
450 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0% 

 
100% 

 
326 

 
150 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
12 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
0 

 
0 

 
12 

 
12 

 
100% 

 
100% 

 
327 

 
300 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
773 

 
516 

 
516 

 
516 

 
516 

 
0 

 
0 

 
555 

 
773 

 
72% 

 
100% 

 
328 

 
600 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
286 

 
191 

 
191 

 
191 

 
191 

 
2 

 
0 

 
285 

 
286 

 
100% 

 
100% 

 
329 

 
900 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
265 

 
177 

 
177 

 
177 

 
177 

 
2 

 
0 

 
0 

 
265 

 
0% 

 
100% 

 
330 

 
450 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
70 

 
47 

 
47 

 
47 

 
47 

 
1 

 
0 

 
0 

 
70 

 
0% 

 
100% 

 
 

331 

 
 

12 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

10 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

5 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

332 

 
 

18 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

692 

 
 

692 

 
 

692 

 
 

692 

 
 

692 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

207 

 
 

692 

 
 

30% 

 
 

100% 

 
 

333 

 
 

24 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

167 

 
 

167 

 
 

167 

 
 

167 

 
 

167 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

167 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

334 

 
 

30 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

1396 

 
 

1396 

 
 

1396 

 
 

1396 

 
 

1396 

 
 

5 

 
 

0 

 
 

267 

 
 

1396 

 
 

19% 

 
 

100% 

 
 

335 

 
 

36 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

321 

 
 

321 

 
 

321 

 
 

321 

 
 

321 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

321 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
336 

 
150 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
8 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
8 

 
25% 

 
100% 

 
337 

 
300 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1071 

 
179 

 
179 

 
41 

 
48 

 
0 

 
0 

 
1071 

 
1071 

 
100% 

 
100% 

 
 
 
 

276 



 

 

15 

 
 

338 
 

600 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

4870 
 

812 
 

812 
 

812 
 

812 
 

0 
 

0 
 

3022 
 

4870 
 

62% 
 

100% 

 
339 

 
900 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
420 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70 

 
1 

 
0 

 
420 

 
420 

 
100% 

 
100% 

 
340 

 
450 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

1024 
 

171 
 

171 
 

171 
 

171 
 

0 
 

0 
 

4 
 

1028 
 

0% 
 

100% 

 
341 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
2 

 
0 

 
0 

 
30 

 
0% 

 
100% 

 
342 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

0 
 

0 
 

0 
 

10 
 

0% 
 

100% 

 
343 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
49 

 
49 

 
49 

 
49 

 
52 

 
2 

 
0 

 
0 

 
49 

 
0% 

 
100% 

 
344 

 
600 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

0 
 

0 
 

0 
 

26 
 

0% 
 

100% 

 
345 

 
900 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
19 

 
0 

 
0 

 
0 

 
19 

 
0% 

 
100% 

 
346 

 
450 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

 
0% 

 
100% 

 
347 

 
450 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
1 

 
0 

 
0 

 
14 

 
0% 

 
100% 

 
348 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

56 
 

2 
 

0 
 

28 
 

28 
 

100% 
 

100% 

 
349 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
10 

 
10 

 
100% 

 
100% 

 
350 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

24 
 

24 
 

24 
 

24 
 

24 
 

1 
 

0 
 

24 
 

24 
 

100% 
 

100% 

 
351 

 
900 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 
352 

 
900 x 600 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

100% 
 

100% 

 
353 

 
450 x 600 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
354 

 
450 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

0 
 

0 
 

9 
 

9 
 

100% 
 

100% 

 
355 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
29 

 
29 

 
29 

 
29 

 
29 

 
1 

 
0 

 
0 

 
29 

 
0% 

 
100% 

 
356 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7 
 

0% 
 

100% 

 
357 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
1 

 
0 

 
0 

 
30 

 
0% 

 
100% 

 
358 

 
450 x 600 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
359 

 
450 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
0 

 
0 

 
0 

 
11 

 
0% 

 
100% 

 
360 

 
600 x 300 

LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
361 

 
600 x 450 

LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0% 

 
100% 

 
362 

 
600 x 300 

LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 

20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

0 
 

0 
 

0 
 

8 
 

0% 
 

100% 

 
363 

 
300 x 300 x 300 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0% 

 
100% 

 
364 

 
600 x 600 x 300 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

37 
 

37 
 

37 
 

37 
 

37 
 

1 
 

0 
 

0 
 

37 
 

0% 
 

100% 

 
 

 
277 



 

 

16 

 
 

365 
 

600 x 600 x 600 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

0% 
 

100% 

 
366 

 
450 x 450 x 600 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0% 

 
100% 

 
367 

 
600 x 600 x 300 

LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

0 
 

0 
 

0 
 

10 
 

0% 
 

100% 

 
368 

 
150 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
118 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
0 

 
0 

 
117 

 
118 

 
99% 

 
100% 

 
369 

 
300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 
 

4216 
 

1406 
 

1406 
 

1406 
 

1406 
 

2 
 

0 
 

4215 
 

4216 
 

100% 
 

100% 

 
370 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
0 

 
0 

 
2 

 
17 

 
12% 

 
100% 

 
371 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 
 

100% 
 

100% 

 
372 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
1 

 
0 

 
4 

 
45 

 
9% 

 
100% 

 
373 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
51 

 
51 

 
51 

 
51 

 
51 

 
0 

 
0 

 
1 

 
51 

 
2% 

 
100% 

 
374 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
0 

 
0 

 
22 

 
22 

 
100% 

 
100% 

 
375 

 
150 x 150 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 

HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0% 
 

100% 

 
376 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
6 

 
9 

 
67% 

 
100% 

 
377 

 
300 x 300 x 30 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL 
 

19 
 

19 
 

19 
 

19 
 

19 
 

0 
 

0 
 

19 
 

19 
 

100% 
 

100% 

 
378 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
0 

 
0 

 
14 

 
14 

 
100% 

 
100% 

 
379 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

6 
 

6 
 

100% 
 

100% 

 
380 

 
450 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 
381 

 
300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

100% 
 

100% 

 
382 

 
450 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
100% 

 
100% 

 
383 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
1 

 
0 

 
0 

 
15 

 
0% 

 
100% 

 
384 

 
300 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0% 

 
100% 

 
385 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6 
 

0% 
 

100% 

 
386 

 
900 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0% 

 
100% 

 
387 

 
450 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0% 
 

100% 

 
388 

 
300 x 300 x 30 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
13 

 
0% 

 
100% 

 
389 

 
150 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0% 
 

100% 

 
 

390 

 
 

300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

19 

 
 

19 

 
 

19 

 
 

19 

 
 

19 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

19 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 
 

 
278 



 

 

17 

 
 
 

391 

 
 

600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

7 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

7 

 
 

0% 

 
 

100% 

 

 
392 

 

 
600 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
0% 

 

 
100% 

 
 

393 

 
 

900 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0% 

 
 

100% 

 

 
394 

 

 
900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
0% 

 

 
100% 

 

 
395 

 

 
450 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
0% 

 

 
100% 

 
 

396 

 
 

450 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
397 

 
300 x 300 x 300 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
100% 

 
398 

 
300 x 300 x 300 

CABLE TRAY COVER, CROSS, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
100% 

 

 
399 

 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B- 
LINE 9#-800# 

 

 
1643 

 

 
1643 

 

 
1643 

 

 
1643 

 

 
1643 

 

 
6 

 

 
0 

 

 
1643 

 

 
1643 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
 

400 

 
 

<No Size> 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, 
EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

100% 

 
 

100% 

 

 
401 

 

 
150 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, 
STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 

 
13 

 

 
13 

 

 
13 

 

 
13 

 

 
13 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
13 

 

 
13 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
 

402 

 
 

300 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, 
STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 
 

835 

 
 

835 

 
 

835 

 
 

835 

 
 

835 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

835 

 
 

835 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
403 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
67 

 
67 

 
67 

 
67 

 
67 

 
0 

 
0 

 
67 

 
67 

 
100% 

 
100% 

 
404 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
34 

 
34 

 
34 

 
34 

 
34 

 
0 

 
0 

 
34 

 
34 

 
100% 

 
100% 

 
405 

 
300 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 

 
0 

 
0 

 
33 

 
33 

 
100% 

 
100% 

 
406 

 
600 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
59 

 
59 

 
59 

 
59 

 
59 

 
1 

 
0 

 
59 

 
59 

 
100% 

 
100% 

 
407 

 
450 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
472 

 
472 

 
472 

 
472 

 
472 

 
3 

 
0 

 
472 

 
472 

 
100% 

 
100% 

 
408 

 
150 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
SLOTTED BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
409 

 
300 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
SLOTTED BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 

 
65 

 
65 

 
65 

 
65 

 
65 

 
1 

 
0 

 
60 

 
65 

 
92% 

 
100% 

 
410 

 
150 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
6 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
411 

 
300 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
6 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
412 

 
150 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
105 

 
70 

 
70 

 
70 

 
70 

 
1 

 
0 

 
105 

 
105 

 
100% 

 
100% 

 
413 

 
600 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
114 

 
76 

 
76 

 
76 

 
76 

 
2 

 
0 

 
0 

 
114 

 
0% 

 
100% 

 
 
 

279 



 

 

18 

 
 

414 
 

450 
 

COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 
 

12 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

0 
 

0 
 

0 
 

12 
 

0% 
 

100% 

 
 

415 

 
 

18 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

108 

 
 

108 

 
 

108 

 
 

108 

 
 

108 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

108 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

416 

 
 

24 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

18 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

417 

 
 

30 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

273 

 
 

273 

 
 

273 

 
 

273 

 
 

273 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

273 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

418 

 
 

36 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

39 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

39 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
419 

 
300 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
66 

 
11 

 
11 

 
11 

 
11 

 
0 

 
0 

 
0 

 
66 

 
0% 

 
100% 

 
420 

 
600 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
606 

 
101 

 
101 

 
101 

 
101 

 
0 

 
0 

 
498 

 
606 

 
82% 

 
100% 

 
421 

 
900 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
78 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
0 

 
0 

 
78 

 
78 

 
100% 

 
100% 

 
422 

 
450 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
24 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
24 

 
0% 

 
100% 

 
423 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0% 

 
100% 

 
424 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12 

 
0% 

 
100% 

 
425 

 
600 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
1 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0% 

 
100% 

 
426 

 
900 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
427 

 
450 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
428 

 
450 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0% 

 
100% 

 
429 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6 
 

0% 
 

100% 

 
430 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
431 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
432 

 
600 x 600 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
433 

 
450 x 600 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
434 

 
450 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
435 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0% 

 
100% 

 
436 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
8 

 
0% 

 
100% 

 
437 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6 
 

0% 
 

100% 

 
438 

 
600 x 600 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12 

 
0% 

 
100% 

 
 
 
 

280 



 

 

19 

 
 

439 
 

450 x 600 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
440 

 
450 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
441 

 
900 x 300 

LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
442 

 
900 x 600 

LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 
20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
1 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0% 

 
100% 

 
443 

 
300 x 300 x 600 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
444 

 
600 x 600 x 300 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0% 

 
100% 

 
445 

 
600 x 600 x 600 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
446 

 
900 x 900 x 300 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
447 

 
600 x 600 x 300 

LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
448 

 
900 x 900 x 300 

LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
449 

 
150 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 
 

18 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

18 
 

18 
 

100% 
 

100% 

 
450 

 
300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
360 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
0 

 
0 

 
360 

 
360 

 
100% 

 
100% 

 
451 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
452 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

 
0% 

 
100% 

 
453 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
454 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
455 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
456 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
457 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12 

 
0% 

 
100% 

 
458 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
459 

 
900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
460 

 
300 x 300 x 30 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0% 

 
100% 

 
461 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6 
 

0% 
 

100% 

 
462 

 
300 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0% 

 
100% 

 
463 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
464 

 
450 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
465 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6 
 

0% 
 

100% 

 
 

 
281 



 

 

20 

 
 

466 
 

300 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
467 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
468 

 
900 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
469 

 
900 x 600 x 60 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
470 

 
450 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
471 

 
150 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
 

472 

 
 

300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

 
 

0% 

 
 

100% 

 

 
473 

 

 
300 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
0% 

 

 
100% 

 
 

474 

 
 

600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

475 

 
 

900 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

476 

 
 

900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

0% 

 
 

100% 

 

 
477 

 

 
450 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
0% 

 

 
100% 

 
 

478 

 
 

450 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

479 

 
 

150 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
480 

 
300 x 300 x 300 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0% 

 
100% 

 
481 

 
300 x 300 x 600 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 

 
482 

 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B- 
LINE 9#-800# 

 

 
129 

 

 
129 

 

 
129 

 

 
129 

 

 
129 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
129 

 

 
129 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
 

483 

 
 

<No Size> 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, 
EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

100% 

 
 

100% 

 

 
484 

 

 
150 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, 
STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
 

485 

 
 

300 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, 
STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
486 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
0 

 
0 

 
30 

 
30 

 
100% 

 
100% 

 
487 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
9 

 
13 

 
100% 

 
144% 

 
 
 

 

282 



 

 

21 

 
 

488 
 

<No Size> 

CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD 

DEPTH, HDGAF STEEL. 
 

804 
 

268 
 

268 
 

268 
 

268 
 

0 
 

0 
 

0 
 

804 
 

0% 
 

100% 

 
489 

 
300 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
0 

 
0 

 
21 

 
21 

 
100% 

 
100% 

 
490 

 
600 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 

LADDER TRAY, REF. B-LINE. 
 

24 
 

24 
 

24 
 

24 
 

24 
 

0 
 

0 
 

24 
 

24 
 

100% 
 

100% 

 
491 

 
900 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
492 

 
150 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 

SLOTTED BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

6 
 

6 
 

100% 
 

100% 

 
493 

 
300 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
SLOTTED BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
0 

 
0 

 
30 

 
30 

 
100% 

 
100% 

 
494 

 
300 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
126 

 
84 

 
84 

 
84 

 
84 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
100% 

 
100% 

 
495 

 
600 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
30 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
1 

 
0 

 
0 

 
30 

 
0% 

 
100% 

 
496 

 
450 

 
COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
497 

 
150 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
99 

 
66 

 
66 

 
66 

 
66 

 
0 

 
0 

 
49.5 

 
99 

 
50% 

 
100% 

 
498 

 
300 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
447 

 
298 

 
298 

 
298 

 
298 

 
3 

 
0 

 
205.5 

 
447 

 
46% 

 
100% 

 
499 

 
450 

 
COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

 
15 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

 
0% 

 
100% 

 
 

500 

 
 

12 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

30 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

15 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

501 

 
 

30 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT 
DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ 
P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

 
 

201 

 
 

201 

 
 

201 

 
 

201 

 
 

201 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

201 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
502 

 
300 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
1425 

 
238 

 
238 

 
238 

 
238 

 
1 

 
0 

 
156 

 
1425 

 
11% 

 
100% 

 
503 

 
900 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

842 
 

141 
 

141 
 

141 
 

141 
 

1 
 

0 
 

114 
 

842 
 

14% 
 

100% 

 
504 

 
450 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
30 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
30 

 
0% 

 
100% 

 
505 

 
300 x 300 x 60 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
506 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
1 

 
0 

 
0 

 
15 

 
0% 

 
100% 

 
507 

 
600 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
0% 

 
100% 

 
508 

 
900 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
509 

 
900 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
0 

 
0 

 
0 

 
21 

 
0% 

 
100% 

 
510 

 
450 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
511 

 
300 x 300 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
512 

 
600 x 300 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
513 

 
450 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
 
 

283 



 

 

22 

 
 

514 
 

300 x 300 x 30 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
515 

 
300 x 600 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
516 

 
900 x 300 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
517 

 
900 x 600 x 30 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
518 

 
150 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
519 

 
600 x 600 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
520 

 
900 x 600 x 45 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
521 

 
600 x 300 x 60 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
522 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
32 

 
0 

 
1 

 
0 

 
30 

 
0% 

 
100% 

 
523 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12 

 
0% 

 
100% 

 
524 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

0 
 

0 
 

0 
 

9 
 

0% 
 

100% 

 
525 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12 

 
0% 

 
100% 

 
526 

 
900 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

0 
 

0 
 

0 
 

12 
 

0% 
 

100% 

 
527 

 
900 x 600 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
1 

 
0 

 
0 

 
21 

 
0% 

 
100% 

 
528 

 
300 x 300 x 45 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
529 

 
600 x 300 x 45 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
530 

 
300 x 300 x 30 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
531 

 
300 x 600 x 45 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
532 

 
600 x 300 x 30 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
533 

 
600 x 600 x 45 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
534 

 
300 x 600 x 30 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
535 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0% 

 
100% 

 
536 

 
300 x 600 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

1 
 

0 
 

0 
 

15 
 

0% 
 

100% 

 
537 

 
600 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0% 

 
100% 

 
538 

 
900 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

1 
 

0 
 

0 
 

9 
 

0% 
 

100% 

 
539 

 
300 x 300 x 30 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
540 

 
900 x 600 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

21 
 

21 
 

21 
 

21 
 

21 
 

2 
 

0 
 

0 
 

21 
 

0% 
 

100% 

 
 

 
284 
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541 
 

300 x 300 x 45 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
542 

 
600 x 300 x 45 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
543 

 
300 x 600 x 45 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
544 

 
600 x 300 x 30 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
545 

 
300 x 300 x 60 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
546 

 
600 x 600 x 45 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
547 

 
300 x 600 x 30 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
548 

 
150 x 600 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
549 

 
600 x 450 

LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
550 

 
600 x 300 

LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 
20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
551 

 
300 x 300 x 300 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

15 
 

0 
 

0 
 

0 
 

15 
 

0% 
 

100% 

 
552 

 
300 x 300 x 600 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
553 

 
600 x 600 x 600 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
554 

 
450 x 450 x 600 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
555 

 
600 x 600 x 300 

LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

21 
 

21 
 

21 
 

21 
 

21 
 

1 
 

0 
 

0 
 

21 
 

0% 
 

100% 

 
556 

 
900 x 900 x 600 

LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
557 

 
300 

OFFSET REDUCING SPLICE PLATE, HDGAF, NEMA 20C, 

REF. B-LINE 9(*)-8064-(x), OR APPROVED SUBSTITUTE. 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
558 

 
150 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
559 

 
300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
1002 

 
334 

 
334 

 
334 

 
334 

 
1 

 
0 

 
666 

 
1002 

 
66% 

 
100% 

 
560 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 

 
90 

 
1 

 
0 

 
0 

 
90 

 
0% 

 
100% 

 
561 

 
300 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
562 

 
300 x 300 x 60 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
563 

 
150 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
564 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
565 

 
150 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM 

DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
566 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
3 

 
6 

 
50% 

 
100% 

 
567 

 
300 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 
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568 
 

300 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
569 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
570 

 
150 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
571 

 
150 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
572 

 
300 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

56 
 

56 
 

56 
 

56 
 

56 
 

3 
 

0 
 

0 
 

56 
 

0% 
 

100% 

 
573 

 
300 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
574 

 
300 x 300 x 30 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 

MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
575 

 
300 x 300 x 60 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
576 

 
150 x 300 x 90 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
100% 

 
100% 

 
577 

 
150 x 300 x 45 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 
MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
578 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 

HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
579 

 
150 x 150 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
580 

 
300 x 300 x 300 

SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 

8C, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
581 

 
900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
582 

 
300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
583 

 
600 x 600 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
584 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

54 
 

54 
 

54 
 

54 
 

54 
 

2 
 

0 
 

0 
 

54 
 

0% 
 

100% 

 
585 

 
300 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
1 

 
0 

 
0 

 
15 

 
0% 

 
100% 

 
586 

 
600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
1 

 
0 

 
0 

 
27 

 
0% 

 
100% 

 
587 

 
450 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
588 

 
300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
589 

 
450 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
590 

 
300 x 300 x 60 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
591 

 
150 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 
PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
592 

 
150 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, 

PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
593 

 
300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
0 

 
0 

 
0 

 
30 

 
0% 

 
100% 

 
594 

 
300 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

6 
 

0 
 

0 
 

0 
 

6 
 

0% 
 

100% 



 

 

25 

 
 

595 
 

900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
596 

 
900 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
597 

 
300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 

FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

0% 
 

100% 

 
598 

 
300 x 300 x 30 

CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
 

599 

 
 

300 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

36 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

600 

 
 

600 x 300 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

12 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

601 

 
 

900 x 600 x 90 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

602 

 
 

300 x 300 x 45 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
 

603 

 
 

300 x 300 x 60 

CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, 
FLAT, FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL 
TRAY 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

0% 

 
 

100% 

 
604 

 
600 x 300 

CABLE TRAY COVER, LEFT REDUCER, SOLID, PEAKED, 
FLANGED, HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
605 

 
300 x 300 x 300 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

0 
 

0 
 

0 
 

12 
 

0% 
 

100% 

 
606 

 
600 x 600 x 300 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
607 

 
600 x 600 x 600 

CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
608 

 
300 x 300 x 300 

CABLE TRAY COVER, CROSS, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0% 

 
100% 

 
 

609 

 
 

<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B- 
LINE 9#-800# 

 
 

162 

 
 

162 

 
 

162 

 
 

162 

 
 

162 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

162 

 
 

162 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

610 

 
 

300 

SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, 
EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, 
HDGAF STEEL. 

 
 

33 

 
 

33 

 
 

33 

 
 

33 

 
 

33 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

33 

 
 

33 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
611 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM 

SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

60 
 

0 
 

0 
 

60 
 

60 
 

100% 
 

100% 

 
612 

 
<No Size> 

CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

 
318 

 
318 

 
318 

 
318 

 
318 

 
2 

 
0 

 
318 

 
318 

 
100% 

 
100% 

 
613 

 
600 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 

LADDER TRAY, REF. B-LINE. 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
614 

 
450 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
LADDER TRAY, REF. B-LINE. 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

 
6 

 
100% 

 
100% 

 
615 

 
150 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 

SLOTTED BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

100% 
 

100% 

 
616 

 
300 

BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR 
SLOTTED BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
0 

 
0 

 
12 

 
12 

 
100% 

 
100% 

 
617 

 
600 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
201 

 
34 

 
34 

 
34 

 
34 

 
0 

 
0 

 
132 

 
201 

 
66% 

 
100% 

 
618 

 
150 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM 
DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

 
133 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
0 

 
0 

 
132 

 
133 

 
99% 

 
100% 

 
 
 

287 



 

 

26 

 
 

619 
 

300 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

84 
 

14 
 

14 
 

14 
 

14 
 

0 
 

0 
 

30 
 

84 
 

36% 
 

100% 

 
620 

 
150 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 
NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
20 

 
0% 

 
100% 

 
621 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

1 
 

0 
 

0 
 

26 
 

0% 
 

100% 

 
622 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 
RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0% 

 
100% 

 
623 

 
300 x 300 x 90 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7 
 

0% 
 

100% 

 
624 

 
300 x 300 x 300 

LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0% 

 
100% 

   
TOTAL 

 
57224 

 
32507 

 
32506 

 
32204 

 
32318 

 
141 

 
21 

 
45344 

 
57320 

 
79% 

100.17 
% 

   
CANTIDAD CH.O 03 

 
7527 

 
6933 

 
6933 

 
6927 

 
6969 

 
35 

 
3 

 
7524 

 
7532 

 
100% 

 
100% 

   
CANTIDAD CH.O 04 

 
2214 

 
1635 

 
1635 

 
1603 

 
1603 

 
3 

 
6 

 
2289 

 
2296 

 
103% 

 
104% 

   
CANTIDAD CH.O 05 

 
13484 

 
7071 

 
7071 

 
6946 

 
6946 

 
15 

 
9 

 
13273 

 
13485 

 
98% 

 
100% 

   
CANTIDAD CH.O 06 

 
3211 

 
867 

 
867 

 
867 

 
867 

 
2 

 
2 

 
3211 

 
3211 

 
100% 

 
100% 

   
CANTIDAD CH.O 07 

 
21457 

 
11332 

 
11332 

 
11193 

 
11238 

 
48 

 
0 

 
15420 

 
21461 

 
72% 

 
100% 

   
CANTIDAD CH.O 08 

 
3215 

 
1701 

 
1700 

 
1700 

 
1704 

 
9 

 
0 

 
1392 

 
3219 

 
43% 

 
100% 

   
CANTIDAD CH.O 09 

 
5842 

 
2852 

 
2852 

 
2852 

 
2875 

 
28 

 
1 

 
2073 

 
5842 

 
35% 

 
100% 

   
CANTIDAD CH.O 10 

 
274 

 
116 

 
116 

 
116 

 
116 

 
1 

 
0 

 
162 

 
274 

 
59% 

 
100% 

   
PORCENTAJE DE LIBERACIÓN TOTAL 

 
100.00% 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0% 

 
0% 

   
PORCENTAJE DE LIBERACIÓN CH.O 03-06 

 
100.00% 

          

  
PORCENTAJE DE LIBERACIÓN CH.O 07 

 
100.00% 

 

 
PORCENTAJE DE LIBERACIÓN CH.O. 08-10 

 
99.98% 
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11. Generación de Reportes de Liberación 

Se adjunta primer y último Reporte de Liberación emitidos. 

 
Imagen 170 Reporte de liberación 01 pag.01 

 
Imagen 171 Reporte de Liberación 01 pag.02 
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Imagen 290 Reporte de Liberación 79 pag.01 

2 290 

 

 

 

 



Imagen 291 Reporte de Liberación 79 pag.02 

3 291 

 

 

 

 



Imagen 292 Reporte de Liberación 79 pag.03 

4 292 

 

 

 

 
 

Imagen 175 Reporte de Liberación 79 pag.04 



Imagen 176 Reporte de Liberación 79 pag.05 

5 293 
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12. Generación de Actas de liberación 

Se adjunta la primera y última Acta de Liberación. 

 
Imagen 177 Acta de liberación 01 



Imagen 295 Acta de Liberación 42 pag.01 

7 295 

 

 

 



Imagen 296 Acta de Liberación 42 pag.02 

8 296 
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13. Generación de Packing List 

Se adjuntan los Packing List 40,41 y 42. 

 
Imagen 180 Packing List 40 pag.01 

 

 
Imagen 181 Packing List 40 pag.02 



Imagen 182 Packing List 298 
pag.03 

10 298 

 

 

 

 
 

Imagen 183 Packing List 40 pag.04 

 



Imagen 184 Packing List 299 
pag.01 

11 299 

 

 

 
 

Imagen 185 Packing List 41 pag.02 



Imagen 186 Packing List 41 pag.03 
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Imagen 187 Packing List 41 pag.04 



Imagen 188 Packing List 41 pag.05 
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Imagen 189 Packing List 41 pag.06 



Imagen 190 Packing List 41 pag.07 
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Imagen 191 Packing List 41 pag.08 

 



Imagen 192 Packing List 42 pag.01 
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Imagen 193 Packing List 42 pag.02 



Imagen 194 Packing List 42 pag.03 
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Imagen 195 Packing List 42 pag.04 



Imagen 196 Packing List 42 pag.05 
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H. Proceso de revisión documentaria: 

1. Elaboración del Dossier de calidad 

Se detalla la estructura del Dossier de Calidad. 

 
a. Inspection and Test Plan: Se presenta el siguiente documento validado por el 

cliente en el que se indica el proceso de inspección de los puntos críticos de 

cada proceso para el cumplimiento del proyecto. 

b. Carta de Garantía: Se hace entrega de la Carta de Garantía por los productos 

fabricados para el proyecto Quellaveco con una vigencia de 12 meses. 

c. Certificado de materia prima: Se adjuntan los certificados de la materia prima 

con su trazabilidad respectiva debidamente validad y firmada por el inspector 

del cliente. 

d. Certificado de calibración de Dispositivos de control: Se adjuntan los 

certificados de calibración de los Dispositivos usados para el control de los 

procesos de fabricación de las piezas solicitadas por el proyecto. 

e. Certificado de Control Visual y Dimensional: Se adjuntan los certificados de 

control de cada una de las líneas fabricadas. 

f. Certificado de Galvanizado: Se adjuntan los certificados de galvanizado 

validados y sellados por el inspector del cliente. 
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g. Planos: Se adjuntan los planos realizados y validados por la ingeniería del 

cliente con el estatus de aprobación de cada uno. 

h. Procedimientos de Soldadura: Se adjuntan los procedimientos de soldadura 

validados por la ingeniería del cliente con su calificación del procedimiento y 

de soldadores. 

i. Prueba de Carga: Se hace entrega del informe del laboratorio encargado de 

realizar la prueba de carga la cual debe estar validada y sellada por el 

inspector del cliente. 

I. Proceso de cierre del proyecto: 

Para validar el cierre del proyecto se debe entregar el último informe de 

inspección donde indica el cierre de la orden de compra además del 

cumplimiento al 100% de los puntos de inspección indicados en el QCR 

entregado durante la licitación; se deben tener cerradas las observaciones y no 

conformidades emitidas durante la ejecución de la orden. 

Se debe presentar el control de la orden donde no se observe la falta de entrega 

o fabricación de materiales. 

Se debe validar el dossier de calidad por el inspector del cliente dando 

conformidad al cierre de la orden de compra. 

Se hará entrega de 03 copias impresas del dossier de calidad: 01ejemplar para 

el constructor de la mina, 02 ejemplares para el cliente además de 01 ejemplar 

digital. 
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V. RESULTADOS: 

 
5.1. Resultados descriptivos: 

 Se cumplió con el desarrollo del flujograma de la empresa FALUMSA S.R.L. 

detallando las responsabilidades y funciones del personal involucrado en el 

proyecto.

 Se detalla los documentos recabados del área de producción y logística 

básicos para dar inicio con la ejecución del proyecto:

Tabla 29 Listado de información recabada 

ITEM AREA DESCRIPCCIÓN 

1 Producción Estatus de Máquinas y herramientas 

2 Producción Ratios de producción 

3 Producción Planos a elaborar 

4 Logística Listado de proveedores de servicios para el proyecto 

5 Logística Cantidades de pernería en almacén 

 

 Se elaboró los formatos de la documentación requerida y necesaria para 

realizar el seguimiento y control de cada uno de los procesos constructivos a 

lo largo del desarrollo del proyecto. Estos procedimientos fueron validados por 

el cliente y el inspector tercero para así usarlos de forma oportuna.

Tabla 30 Listado de documentos elaborados 

ITEM DESCRIPCCIÓN 

1 Inspection and Test Plan 

2 Plan de calidad 

3 Control de soldadura 

4 Control dimensional 

5 Reporte de inspección 

6 Reporte rápido 

7 Reporte de liberación 

8 Acta de Liberación 

9 Packing List 

10 Request for information 

11 Reporte de No conformidad 
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12 Reporte de Liberación de No conformidad 

13 Procedimiento de Reparación de bandejas y accesorios tipo escalera 

14 Procedimiento de Reparación de soportes de canal doble 

15 Procedimiento de Soldadura 

16 Registro de Calificación del Procedimiento de Soldadura 

17 Registro de habilidad del Soldador 

 

 Se verificó y validó el cumplimiento de los documentos elaborados por 

FALUMSA S.R.L. para el inicio del proceso de fabricación del sistema de 

bandejas porta cables requerido por el proyecto Quellaveco.

Tabla 31 Resumen de validación de documentos elaborados 

ITEM DESCRIPCIÓN 

 
1 

Durante las inspecciones desarrolladas a lo largo de la 

ejecución del proyecto se elaboraron y validaron los controles 

de soldadura y de dimensión presentados por FALUMSA S.R.L. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Se emitió el Reporte de Inspección 01, 05-08-2019 en el que se 

detalla el estatus del proceso de fabricación, la apertura de la 

No Conformidad 01 indicando la falta de elaboración del 

procedimiento de soldadura para materiales con espesor de 

2.5mm. Se adjunta el Reporte de Inspección 84, 22-01-2021 

dando cierre a la orden de compra, se observa las cantidades 

de No conformidades y observaciones emitidas a lo largo de la 

ejecución del proyecto, el cumplimiento total de los puntos de 

inspección indicados en el QCR, los certificados de material 

emitidos, el cuadro de control de los planos elaborados y el 

cuadro de control de material inspeccionado notando que no se 

cuenta con material observado y rechazado. 

 
 

3 

En el Flash Report 10 se dio a conocer los primeros rechazos 

de material por mala limpieza y acabado del proveedor de 

galvanizado. 

El Flash Report 89 mostró la No conformidad en la fabricación 

de las bandejas porta cables tanto en la falta de soldadura como 
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 en el desvío dimensional en la soldadura del primer puente 

soldado. 

Finalmente, el Flash Report 160 nos indicó la ejecución del 

proceso de Reparación de bandejas y accesorios escalera 

detallando el proceso y el acabo obtenido que cumple con los 

requisitos de ingeniería indicados al inicio del proyecto. 

 
 

4 

Se adjunta el primer y último reporte de Liberación emitidos por 

el inspector del cliente donde se observa las cantidades 

emitidas para liberación y despacho. Estos reportes se 

acompañan de las Actas de liberación realizadas por FALUMSA 

S.R.L. con la información técnica requerida. 

 
5 

Se presentan los Packing List 40,41 y 42 donde se muestra la 

gran cantidad de material inspeccionado y liberado para su 

despacho. 

 
 
 
 
 

6 

Se adjuntan los tres Request for Information presentados por 

FALUMSA S.R.L en los que se detalla: el uso de material 

equivalente de procedencia japonesa para la fabricación del 

sistema de bandejas porta cables, el cambio en el 

procedimiento realizado a la prueba de carga y validación para 

bandejas escalera tipo 20C y el cambio en el proceso 

constructivo de las tapas planas para Tees con ancho mayores 

a 1200mm. 

 
 
 
 
 

 
7 

A lo largo de la ejecución del proyecto se emitieron 07 No 

conformidades: fabricación con soldadura de materiales de 

espesor mayor a 2.5mm la cual no fue calificada ni aprobada, 

desviación dimensional en los agujeros de aterramiento de las 

bandejas escalera, uso de planchas de 1.14mm de espesor 

cuando el requerimiento era de 1.5mm, presencia de defectos 

de galvanizado en las bandejas perforadas y en los soportes de 

canal doble, desviación dimensional en el primer puente 

soldado de las bandejas escalera, uso de planos modificados 

sin aprobación para el proceso constructivo de las bandejas y 
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 accesorios tipo escalera y desviación dimensional en la 

verticalidad de los soportes de canal doble debido a una mala 

fijación del material durante el proceso de soldadura. 

 
 

 
8 

Cada una de las No conformidades emitidas fueron levantadas 

subsanando cada una de las observaciones. Haciendo uso del 

procedimiento de reparación de bandejas y accesorios escalera 

y de soportes de canal doble. El material fue inspeccionado en 

su totalidad por el área de calidad de FALUMSA para evitar 

mayores desviaciones y reprocesos producto de los rechazos. 

 

 
9 

Cada uno de los procedimientos de soldadura, su calificación y 

el registro de habilidad de los soldadores fueron revisados y 

validados por un Inspector de Soldadura Certificado (CWI) y por 

el inspector del cliente. 
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VI. DISCUCIÓN DE RESULTADOS: 

 
6.1. Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados. 

 Se comprueba que al diseñar un sistema de aseguramiento y control de 

calidad para el proceso de fabricación de bandejas porta cable se logra 

asegurar la calidad total de ingeniería, acabados y documentos durante el 

proceso de fabricación de bandejas porta cables del proyecto Quellaveco en 

función a la norma de fabricación NEMA VE-1 y la norma de acabado ASTM 

A123 reduciendo las no conformidades y observaciones para estos productos.

 Se logró determinar las funciones y responsabilidades de cada personal 

involucrado en el sistema de aseguramiento y control de calidad para la 

ejecución del proyecto Quellaveco.

 Se obtuvo el legajo base del sistema de aseguramiento y control de calidad 

para el correcto inicio del proceso de fabricación del sistema de bandejas porta 

cables del proyecto Quellaveco.

 Se aprobaron cada uno de los planes, procedimientos y controles elaborados 

estableciendo la base de registros necesarios para iniciar con la ejecución del 

proceso de fabricación.

 Se verificó el correcto cumplimiento de los planes, procedimientos y controles 

garantizando el aseguramiento y control de calidad de cada una de las piezas 

fabricadas para el sistema de bandejas porta cables.

6.2. Contrastación de los resultados con otros estudios similares. 

 Al obtener el flujograma de responsabilidades y funciones de cada personal 

involucrado en la fabricación del sistema de bandejas porta cables, logramos 

determinar el personal crítico y necesario para una correcta ejecución libre de 

retrasos y rechazos, en concordancia con Gonzales Aleida y Gonzales Rosa 

(2008), esto significa que la base para el correcto diseño de un sistema de 

Aseguramiento y control de calidad está en la identificación del personal 

involucrado en los procesos priorizando su capacitación y participación 

durante la ejecución de distintos servicios.
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 Al recopilar la información básica de las áreas de logística y producción 

permitió: identificar la operatividad de las máquinas y herramientas necesarias, 

verificar el stock necesario de la pernería a proporcionar durante las 

liberaciones de las piezas, identificar según la orden de compra los planos 

necesarios a desarrollar y organizar el correcto flujo de servicios de los 

proveedores evitando retrasos de entrega y ejecución, Mariana Távara (2014) 

coincide que para un correcto inicio del proceso de fabricación se debe 

recopilar toda la información necesaria para ser revisada y validada por el 

cliente; logrando un compromiso entre el cliente y el proveedor.

 Al generar la documentación necesaria, validada y verificada para la ejecución 

del servicio aseguramos el correcto uso de la normativa nacional e 

internacional cumpliendo los requerimientos del cliente, este resultado 

coincide con los obtenidos por Távara (2014), Concha (2014), Noriega (2019) 

y Gutierrez (2013). estableciendo la correcta ejecución de un servicio que 

satisfaga los requerimientos del cliente.

 Al verificar el cumplimiento de los procedimientos, protocolos y controles en 

cada uno de los procesos de fabricación obtenemos piezas de calidad que 

fueron liberadas por el inspector de calidad del cliente, estos resultados 

coinciden por lo obtenidos por Távara (2014), CONCHA (2014) y Noriega 

(2019) indicando que la calidad de los elementos fabricados depende del 

eficiente y correcto control en cada proceso constructivo.

6.3. Responsabilidad ética de acuerdo a los reglamentos vigentes. 

Toda la información desarrollada y brindada en el presente trabajo de 

investigación se obtuvo de fuentes confiables tanto como libros, tesis, normas 

técnicas e información de la empresa siendo todo validado y corroborado. 



VII.CONCLUSIONES: 
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 Se presentó un diseño de un sistema de aseguramiento y control de calidad 

en función al cumplimiento de etapas como la identificación de 

responsabilidades y funciones de cada personal involucrado en el proyecto, la 

adquisición y recopilación de información básica, el desarrollo de documentos 

requeridos y vitales para un correcto desarrollo de las actividades y la 

verificación del cumplimiento de los documentos elaboradas en función de los 

estándares de fabricación y acabo requeridos generando datos de avance y 

desarrollo del proyecto dando cumpliendo a cada uno de los requisitos del 

cliente.

 Se concluye que al identificar las responsabilidades y funciones de cada 

personal involucrado en el proyecto y netamente del área de calidad de la 

empresa ayuda a mejorar la comunicación y gestión de toma decisiones para 

el correcto andar del proyecto a ejecutar.

 Se cumplió con obtener la información necesaria de las áreas de logística 

(cantidad de pernería en el almacén y listado de proveedores de servicios) y 

producción (ratios de producción, planos a elaborar y estatus de máquinas y 

herramientas) de la empresa teniendo un estatus de estas áreas para dar 

inicio a la ejecución del proyecto la cual permitirá una mejora en la ejecución 

de los servicios y tiempos de ejecución.

 Logramos generar todos los documentos de control (Inspection and Test Plan, 

Plan de calidad, Control de soldadura, Control dimensional, Reporte de 

inspección, Reporte rápido, Reporte de liberación, Acta de Liberación, 

Packing List, Request for information y Reporte de No conformidad) que se 

convierten en herramientas fácilmente identificables y comprensibles para un 

eficiente desarrollo de actividades.

 Al verificar el cumplimiento de los documentos de control por parte del 

inspector del cliente prevé la reducción de no conformidades, reparaciones, 

rechazos y observaciones al tener un soporte técnico tercero que verifica cada 

uno de los procesos constructivos y servicios durante la ejecución del proyecto 

ayudando a cumplir con los tiempos establecidos y dándole mayor calidad al 

producto de lo requerido.



VIII.RECOMENDACIONES: 
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 Se recomienda capacitar constantemente al personal en el uso de 

herramientas de gestión y control para la mejora en la identificación de puntos 

críticos y claves para la ejecución de un buen servicio.

 Se debe generar una base de datos digital con la información de proveedores 

y de la empresa para agilizar la información tanto dentro de la empresa como 

con los proveedores y con el cliente.

 La identificación y generación de documentos de control debe ser lo más 

rápido y eficaz posible para una pronta evaluación y validación para así iniciar 

los trabajos de forma oportuna sin retrasos.

 La verificación del cumplimiento de los documentos de control debe ser el 

adecuado además de contar con personal calificado y certificado que permitirá 

la ejecución del proyecto de forma ágil y práctica.
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X.ANEXOS Y APÉNDICES: 

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ANEXO 2 PURCHASE ORDER 

ANEXO 3 TECHNICAL CLARIFICATION LOG – PRE ADJUDICACIÓN 

ANEXO 4 TECHNICAL CLARIFICATION LOG – POST ADJUDICACIÓN 

ANEXO 5 PLANOS DE DETALLE 

ANEXO 6 ORDEN DE COMPRA 

ANEXO 7 QUALITY AND CERTIFICATON REQUIREMENTS-ELECTRICAL 

EQUIPMENT 

ANEXO 8 BILL OF MATERIAL WITHOUT SPARES AND SUBITEMS 



 

 

 

Anexo 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO 
FORMULACIÓN DE LA 

PREGUNTA 
FORMULACIÓN DE 
LOS OBJETIVOS 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA MÉTODO ÍNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO 

Y CONTROL DE 
CALIDAD PARA 
EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE 
UN SISTEMA DE 

BANDEJAS 
PORTA CABLES. 
FALUMSA S.R.L. 

PROYECTO 
QUELLAVECO. 

2019-2021” 

PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 1 
 

 

¿Cómo diseñar un sistema 
de aseguramiento y control 
de calidad para el 
cumplimiento de los 
estándares de calidad en el 
proceso de fabricación de 
un sistema de bandejas 
porta cables en la empresa 
FALUMSA S.R.L. que 
cumpla con los 
requerimientos del proyecto 
Quellaveco? 

 

 
Diseñar un sistema de 
aseguramiento y control 
de calidad para el 
cumplimiento de los 
estándares de calidad 
en el proceso de 
fabricación de bandejas 
porta cables cumpliendo 
los requerimientos del 
proyecto Quellaveco. 

 

 
Si diseñamos un sistema de 
aseguramiento y control de calidad 
para el proceso de fabricación de 
bandejas porta cable se logrará 
asegurar la calidad total de ingeniería, 
acabados y documentos durante el 
proceso de fabricación de bandejas 
porta cables del proyecto Quellaveco 
en función a la norma de fabricación 
NEMA VE-1 y la norma de acabado 
ASTM A123. 

 
 
 
 

Diseño de un 
Sistema de 
aseguramiento 
y control de 
calidad 

 

Organigrama 
Funciones 
Responsabilidades 

 

Documental 
 

Cualitativo 
Rango entre 
02 y 07 
personas 

 
Legajo 

Guías de remisión 
Certificados 

Controles 
Compras 

 
Documental 

 
Cualitativo 

Porcentaje 
de 

adquisición 
de material 

 
 

Documentos 

Trazabilidad 
Planos 
Procedimientos 
Reportes 
Planes 

 
 

Documental 

 
 

Cualitativo 

Porcentaje 
de 
cumplimiento 
documentario 

 
Conformidad 

Liberación 
Despacho 

 
Observación 

 
Cuantitativo 

Porcentaje 
de status del 
proyecto 

PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
VARIABLE 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo determinar el 
flujograma de 
responsabilidades y 
funciones del departamento 
de calidad de la empresa 
FALUMSA S.R.L.? 

 
 
 
 
 
 
 

Determinar el flujograma 
de responsabilidades y 
funciones del 
departamento de calidad 
de la empresa 
FALUMSA S.R.L. 

 
 
 
 

 
Si determinamos el flujograma del 

departamento de calidad de la 
empresa FALUMSA S.R.L. se logrará 

determinar las funciones y 
responsabilidades del personal 
involucrado en el sistema de 

aseguramiento y control de calidad 
durante el proceso de fabricación de 
bandejas porta cables del proyecto 

Quellaveco. 

 
 
 
 
 
 

 
Proceso de 

fabricación de 
un sistema de 
bandejas porta 

cables 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelamiento 

Simulación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documental 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cualitativo 

 
 
 
 
 
 

 
Número de 
planos de 
fabricación 
con 
codificación 
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 ¿Cómo recabar la 

información requerida de 
los departamentos de 
producción y logística de la 
empresa FALUMSA 
S.R.L.? 

Recabar la información 
requerida de los 
departamentos de 
producción y logística de 
la empresa FALUMSA 
S.R.L. 

Si recabamos la información de los 
departamentos de producción y 
logística de la empresa FALUMSA 

S.R.L. obtendremos un legajo base 
del sistema de aseguramiento y 
control de calidad para un correcto 
inicio del proceso de fabricación del 
sistema de bandejas porta cables del 
proyecto Quellaveco. 

 Fabricación Corte 
Plegado 
Conformado 
Punzonado 
Soldadura 
Galvanizado 

Observación Cuantitativo Porcentaje 
de avance 

 
¿Cómo elaborar los planes, 
procedimientos, controles, 
liberaciones y reportes 
necesarios para cumplir 
con los requerimientos del 
cliente? 

 
Elaborar los planes, 
procedimientos, 
controles, liberaciones y 
reportes necesarios para 
cumplir con los 
requerimientos del 
cliente 

Si se elabora correctamente los 
planes, procedimientos y controles a 
usar en el sistema de aseguramiento y 
control de calidad serán aprobados 
por el cliente y lograremos establecer 
la base documentaria requerida para 
una correcta ejecución del proceso de 
fabricación del sistema de bandejas 
porta cables del proyecto Quellaveco. 

 
 

 
Funcionalidad 

 
 

 
Prueba de carga 

 
 

 
Documental 

 
 

 
Cualitativo 

 
 

Porcentaje 
de 
cumplimiento 

¿Cómo verificar el 
cumplimiento de los 
procedimientos, controles y 
planes elaborados en el 
proceso de fabricación del 
sistema de Bandeja Porta 
cables de la empresa 
FALUMSA S.R.L? 

Verificar el cumplimiento 
de los procedimientos, 
controles y planes 
elaborados en el 
proceso de fabricación 
del sistema de Bandeja 
Porta cables de la 
empresa FALUMSA 
S.R.L. 

 

Si verificamos correctamente el 
cumplimiento de los planes, 
procedimientos y controles nos 
garantizará el aseguramiento y control 
de calidad del sistema de bandejas 
porta cables requerido por el proyecto 
Quellaveco. 

 
 

 
Calidad 

 
 
 
Material Soldadura 
Galvanizado 

 
 

 
Documental 

 
 

 
Cualitativo 

 
 

Porcentaje 
de status de 
inspección 
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ANEXO 2 PURCHASE ORDER 
 

FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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FUENTE: SMI Corporation 
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ANEXO 3 TECHNICAL CLARIFICATION LOG – PRE ADJUDICACIÓN 
 

ITEM ORIGINATOR TO DATE QUESTION DATE 
ANSWERED 

ANSWER STATUS 
OPEN/CLOSE 

1.1 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

18/01/19 Respecto al ítem 6182101001 (soportes), 
Falumsa no adjuntó información técnica, 
necesitamos planos indicando cargas 
máximas admisibles y dimensiones. 

29/01/19  
Se adjunta ficha técnica de los soportes tipo 
ménsula. Ver archivo “SoporteMensulaSimple.pdf” 

Cerrado 

1.2 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

18/01/19 Confirmar que, dentro del suministro de las 
tapas para escalerillas y bandejas, (Tramos 
rectos y curvas), se incluyen los clips de 
fijación y todos los accesorios necesarios 
para su instalación (pernos, tuercas, 
arandelas, etc.). Esto aplica para las 
escalerillas, bandejas ranuradas y sus 
fittings asociados. 

29/01/19 Se confirma que, dentro del suministro de las 
tapas, se incluyen los clips de fijación y la pernería 
para su instalación. Esto aplica para bandejas tipo 
escalera y tipo ranurada incluyendo sus 
accesorios. Ver archivo “ClipsTapas.pdf” 

Cerrado 

1.3 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

18/01/19 Confirmar que junto con el suministro de las 
escalerillas y bandejas, se incluyen las 
eclisas de unión y todos los accesorios 
necesarios para su correcta instalación 
(pernos coche, tuercas, arandelas, etc). La 
eclisa debe ser reforzada, de acero 
galvanizado, apta para su uso con 
escalerillas tipo NEMA 20C 
La cantidad de eclisas por pieza se indica a 
continuación: 
Tramos rectos de escalerillas o bandejas: 2 
pares. 
Curvas para escalerillas o bandejas: 1 par. 
Tee para escalerillas o bandejas: 2 pares. 
Cruz para escalerillas o bandejas: 3 pares. 
Se debe asegurar que las perforaciones de 
las eclisas y de las escalerillas sean 
coincidentes entre si y deben permitir una 
correcta instalación del perno coche 
(diámetros adecuados). 

29/01/19 Se confirma que dentro del suministro de las 
bandejas tipo escalera y tipo ranurada se incluyen 
los accesorios de empalme conformado por las 
uniones, perno cabeza coche, tuerca hexagonal y 
arandela plana. Ver “Bandejas_Quellaveco.pdf” 
Para las bandejas tipo escalera, 2 uniones (tipo 
placa) 
Para Bandeja perforada, 1 unión (unión U) 
La pernería para bandejas tipo escalera y 
perforada es la siguiente: 
16 pernos cabeza coche ¼”x ¾”, 16 tuercas 
hexagonales de ¼” y 16 arandelas planas de ¼”. 
Curvas y reducciones; 4 placas (Escalera) o 2 
uniones (ranurada), 32 pernos cabeza coche ¼”x 
¾”, 32 tuercas hexagonales de ¼” y 32 arandelas 
planas de ¼”. 
Tees; 6 placas (escalera) o 3 uniones (ranurada), 
48 pernos cabeza coche ¼”x ¾”, 48 tuercas 
hexagonales de ¼” y 48 arandelas planas de ¼”. 
Cruz; 8 placas (ecalera) o 4 uniones (ranurada), 
64 pernos cabeza coche ¼”x ¾”, 64 tuercas 
hexagonales de ¼” y 64 arandelas planas de ¼”. 

Cerrado 

1.4 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

18/01/19 Confirmar que se está considerando tanto 
para las escalerillas, bandejas y fittings una 
altura exterior de 100 mm. 

29/01/19 Se confirma que todo el sistema de canalizaciones 
deberá tener un carril de alto de 100 mm. Ver 
archivo “Planos_Quellaveco.rar”. 

Cerrado 

1.5 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

18/01/19 Respecto a los ítems 62190201001 y 
62190401001, Falumsa no adjunta 

29/01/19 Para todas las bandejas tipo escalera y perforada, 
se incluyen los accesorios de empalme 

Cerrado 
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    información, se requiere que las placas 

terminales para escalerillas y bandejas 
deben considerar el suministro de todos los 
accesorios para su correcto montaje 
(pernos coche, tuercas, arandela, etc.). 
Se debe asegurar que las perforaciones de 
las terminales y de las escalerillas sean 
coincidentes entre sí y deben permitir una 
correcta instalación del perno coche 
(diámetros adecuados). 
Las placas terminales deben ser aptas para 
escalerillas y bandejas de altura exterior 
100 mm. 

 conformado por uniones, perno cabeza coche, 
tuerca hexagonal y arandela plana. Ver archivo 
“TapaFinBandejas_Quellaveco.pdf”. 

 

1.6 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Confirmar que los separadores para 
escalerillas, incluyen todos los elementos 
para su fijación. Estos tornillos o pernos 
deben ser del tipo coche para evitar dañar 
los cables durante el tendido. 

29/01/19 Se confirma que en todos los separadores se 
incluye los pernos tipo coche, tuercas y arandelas. 
Ver archivo “Separadores.pf”. 

Cerrado 

1.7 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Confirmar que se están considerando 
tramos de 1500 mm de largo para las tapas 
rectas (escalerillas y bandejas). 
Confirmar además que los clips de fijación 
están incluidos. (4 por cada tramo de 1500 
mm). 

29/01/19 Se confirma que se está considerando tramos de 
1500mm para las tapas de bandejas el cual 
incluye los 4 clips de fijación por tapa. Ver archivo 
“TapasBandejas_Quellaveco.pdf”. 

Cerrado 

1.8 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Para los ítems 62120241003; 
62121241000; 62122241000; 
62123241000; 62124111000; 
62125111000; 62126111000; 
62127241000; 62128241000, (Bandeja 
Ventilada). 
Falumsa no adjuntó información técnica. 
Se requiere que las bandejas ventiladas 
sean como se indica en la siguiente 
imagen, todos los fittings y accesorios 
deben ser del mismo tipo, se deben cumplir 
las características técnicas indicadas en el 
BOM. 

 

29/01/19 Se adjunta información técnica de las bandejas 
perforadas y accesorios. A la espera de su 
validación. Ver archivo 
“BandejaPerforada_Quellaveco.pdf”. 

Cerrado 
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1.9 FLUOR FALUMSA 

S.R.L. 
21/01/19 Falumsa no adjunta información respecto a 

los separadores que está cotizando, se 
requiere esta información para evaluar 
técnicamente la oferta. (Ítem 
62180101003). 

29/01/19 Se adjunta información técnica de los separadores 
para bandeja perforada. A la espera de su 
validación. Ver paina 2 en archivo 
“Separadores.pdf”. 

Cerrado 

1.10 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Falumsa no adjunta información respecto a 
las tapas para curvas horizontales y 
verticales (exterior e interior) que está 
cotizando, se requiere esta información 
para evaluar técnicamente la oferta. (Ítems 
62151011000; 62151012000; 
62152011000; 62153011042). 

29/01/19 Se adjunta información técnica de las tapas de los 
accesorios (curvas horizontales y verticales). A la 
espera de su validación. Ver archivo de 
“TapasAccesorios.pdf”. 

Cerrado 

1.11 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Falumsa no adjunta información respecto a 
las tapas para reducciones central, 
izquierda y derecha, tees, cruz, para 
escalerillas y bandejas portaconductores, 
se requiere esta información para evaluar 
técnicamente la oferta. (Ítems 
62154011000; 62155011000; 
62156011000; 62157011000; 
62158011000). 

29/01/19 Se adjunta información técnica de las tapas de los 
accesorios (Reducciones, tees, cruces). A la 
espera de su validación. Ver archivo 
“TapasAccesorios.pdf”. 

Cerrado 

1.12 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Indicar si las tapas para escalerillas y 
bandejas ofertadas son iguales. Indicar que 
sistema de fijación están considerando para 
ambas. 

29/01/19 Para el proyecto se solicitan tapas a 2 aguas y 
tapas planas, el clip de fijación será el mismo, 
pero con una mínima diferencia en la parte 
superior del clip. Ver archivo “ClipsTapas.pdf”. 

Cerrado 

1.13 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Confirmar que pueden suministrar curvas 
con radios de curvatura solicitados (300 y 
600 mm). En la información técnica adjunta 
indican solo curvas con radio 150 mm. 

29/01/19 Si, se pueden suministrar radios de curvaturas de 
300 y 600 mm. Ver archivo 
“Planos_Quellaveco.rar”. 

Cerrado 

1.14 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Confirmar que pueden suministrar todos los 
ítems indicados en el BOM, respetando 
dimensiones y radios de curvatura 
indicados. 

29/01/19 Si, se pueden suministrar todos los ítems 
solicitados en el BOM. Ver archivo 
“Planos_Quellaveco.rar”. 

Cerrado 

1.15 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Falumsa no adjunta en su oferta técnica los 
planos solicitados en el documento SDDC 
“Supplier drawings and data commitment”. 
Se requiere que en estos planos se indique 
el ítem code asociado. 
Los planos deben indicar la geometría 
completa de cada ítem (indicando 
dimensiones acotadas), esta información es 
importante para la evaluación técnica de la 
oferta. 

29/01/19 Se adjunta los planos solicitados, ver archivo 
“Planos_Quellaveco.rar”. 

Cerrado 

1.16 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

21/01/19 Confirmar que junto con el suministro de 
separadores se incluyen los clips de unión. 

29/01/19 Si, se confirma que se entregaran los clips de 
unión para separadores. La cantidad total de 

Cerrado 
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      uniones es igual a la mitad del total de 

separadores suministrados. Ver archivo 
“UnionSeparador.pdf”. 

 

1.17 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

05/02/19 Respecto a los clips de fijación, para tapas 
de escalerillas y bandejas, el método de 
fijación considerada no es factible de 
realizarlo. 

 
Para las bandejas, no se tendrá acceso a 
atornillar desde la cabera del perno coche. 
En las escalerillas, sucederá lo mismo una 
vez tendidos los cables. 
Considerar otro método de fijación. Se 
sugiere, el siguiente sistema. 

  
 

06/02/19: El clip de fijación a presión no 
cumple con nuestro requerimiento, 
considerar apriete mediante pernos o 
usar la alternativa propuesta más arriba. 

05/02/19 Referente a los clips de fijación; estos accesorios 
no necesitan ningún perno para fijación, su 
instalación es solo a presión. Se le adjunto en el 
archivo una imagen isométrica del producto 
instalado. 

 

 
En la imagen mostrada de vista frontal se aprecian 
los pernos, tuercas y arandelas instaladas de los 
empalmes de la unión entre 2 bandejas. 
06/02/19: Vamos a considerar el modelo 
sugerido según requerimiento se va preparar 
una oferta de las tapas considerando el 
modelo según imagen, tanto para las tapas 
planas y a 2 aguas 

Cerrado 

1.18 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

05/02/19 En el archivo bandejas_Quellaveco.pdf, 
página 2, se muestra escalerillas y se hace 
alusión a la Norma NEMA 8C. 
Se recuerda que las escalerillas deben ser 
NEMA 20C, las bandejas ranuradas se 
aceptan como NEMA 8C. 
07/02/18: 

05/02/19 Este punto es de vital importancia para ambos. Se 
ajunta un informe sobre este tema. Ver archivo 
“CapacidadCarga.pdf”. 
NOTA: hay otra opción que no es estándar de 
fabricación, que los laterales de las bandejas de 
100mm. De alto, se use un espesor mayor para 
llegar a la clase 20C. Subiendo el costo del 
Producto. Por general siempre la clase 20C son 
de 125 y 150mm. De alto ya que va almacenar 
más cantidad de cable y por lógico más peso. (en 
breve te enviamos la ficha del modelo) 
06/02/19 se adjunta modelo PDf 
07/02/19 Las bandejas escalerillas se 
fabricarán en tramo de 6 metros con capacidad 
de carga 20C teniendo como punto de apoyo 
cada 3 metros 

Cerrado 

1.19 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

05/02/19 Se requiere conocer la procedencia del 
acero a utilizar en la fabricación. 

05/02/19 La procedencia del material es de China. Ver 
archivo “CertificadoPlanchas.pdf tenemos como 

Cerrado 



5 337 

 

 

 
      proveedor principal a Sider Peru del Grupo 

Gerdau” 
 

1.20 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

05/02/19 Se requiere que una vez fabricados los 
ítems se realicen pruebas para certificar el 
cumplimiento de las Norma NEMA VE1. 
Esto para tramos rectos de escalerillas y 
bandejas. Lo mismo se requiere para 
respaldar las cargas máximas admisibles 
en los soportes tipo unistrut P2542@p2546. 
Estos certificados deberán ser entregados 
vía control de documentos antes del primer 
despacho. 

05/02/19 Referente a las pruebas de carga. Realizamos los 
ensayos a todos nuestros productos y se le 
enviara el informe de ensayos de carga antes del 
primer despacho, tal como se solicita. 

Cerrado 

1.21 FLUOR FALUMSA 
S.R.L. 

06/02/19 Confirmar que, junto con el suministro de 
las bandejas, se incluyen el elemento de 
fijación al riel tipo P1000. (Clamp tipo Z), 
considerar 4 unidades por cada tramo de 
recto de 3 metros. No considerar pernos, 
arandelas y tuercas de fijación de este 
Clamp. 

 

06/02/19 No estaba contemplado clip de sujeción para 
bandeja lisa, vamos a considerar para la oferta 
según lo requerido. 

 
07/02/19 te adjunto modelo de sujeción de las 
bandejas perforadas a soportes pdf 

Cerrado 

1.22 FALUMSA 
S.R.L. 

FLUOR 06/02/19 Tenemos claro que las bandejas 
escalerillas van ser de 6 metros, también 
que estas van tener como soporte cada 3 
metros. Teniendo estos alcances. Las 
pruebas de ensayo para la primera entrega 
se realizarán teniendo como punto de 
soporte cada 3 metros de distancia a la 
bandeja de 6 metros, Para llegar a la clase 
20C. De lo contrario se tendría que 
aumentar el espesor del lateral. 
Confirmar si se acepta. 

07/02/19 Se acepta que las escalerillas sean ensayadas 
considerando soportes cada 3 metros. 
Lo mismo se debe realizar para las bandejas 
ventiladas, ya que también serán soportadas cada 
3 metros máx. 
También se requiere que se ensayen los soportes 
tipo ménsula (Tipo Unistrut P2542@P2546) para 
respaldar las capacidades de carga máxima 
ofrecidas. 

 
07/02/19 Tanto las bandejas escalerillas, lisas 
perforadas y soportes tipo ménsula pasaran 
por pruebas de ensayo antes de la primera 
entrega y se entregara los certificados de 
calidad en dosier. 
07/02/19 Las bandejas escalerillas se 
fabricarán en tramo de 6 metros con capacidad 
de carga 20C teniendo como punto de apoyo 
cada 3 metros 

Cerrado 

Fuente: Quellaveco Project Expeditng 
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ANEXO 4 TECHNICAL CLARIFICATION LOG – POST ADJUDICACIÓN 
 

ITEM ORIGINATOR TO DATE QUESTION DATE 
ANSWER 

ANSWER ACTION 
BY 

STATUS 

1 FLUOR FALUMSA 18-12-19 De acuerdo a la visita realizada el pasado 
miércoles 18-Dic, se requiere emisión del 
proveedor al viernes 20-Dec, de: 
- Informe de existencias 
- Pla de Fabricación y entrega 
- Estatus de ensayos a soporte 
- Documentación 

20-12-19 (23-Dic-19) Falumsa emite informe de 
fabricación. 

FALUMSA Closed 

2 FLUOR FALUMSA 03-01-20 Emisión de documentos de ingeniería 
Se requiere que planifique y emita una 
nueva versión de los documentos con 
estampa B, a fin de resolver los 
comentarios hechos por nuestra ingeniería 
en 7 documentos (se emite reporte de 
planos). Se destaca al proveedor, que 
debe cumplir con la fabricación 
considerando los requerimientos 
contractuales, las especificaciones 
técnicas y por, sobre todo, lo declarado y 
aceptado en los planos 

10-01-20 Se actualizaron los documentos solicitados. 
Referente a los documentos 
"D1,3_BANDEJA" y "D1,3_RIEL", fueron 
reemplazados por los documentos enviados 
"WPS-004-2019_0-A.pdf" y "WPS-001- 
2019_0-A.pdf" respectivamente, que ya 
tienen estampa A. 
Referente a los demás planos que fueron 
actualizados y subidos nuevamente al portal 
con estampa A, es porque se encontraron 
algunas desviaciones internas. 

FALUMSA Closed 

2.1 FLUOR FALUMSA   07-02-20 Debido a que estamos liberando las bandejas 
perforadas y para empalmar una bandeja con 
otra se utilizan las uniones tipo U, en los 
planos enviados inicialmente se colocaba una 
medida de 92mm de alto para las uniones, 
pero en la realidad se realizan a 83mm de 
altura para no afectar a la pestaña de la tapa 
cuando este se coloque. Necesitamos la 
aprobación a través de este medio para 
empezar a liberar los empalmes de unión, 
pues tener las bandejas sin empalmes no se 
podrán instalar. 

  

2.2 FLUOR FALUMSA 11-02/20 FLUOR condiciona la aceptación de estas 
medidas y los planos enviados a que se 
realice el montaje de estas con presencia 
de nuestro inspector, verificando que las 
medidas son las correctas y que el 
ensamble sea el correcto. 

    

3 FLUOR FALUMSA 03-01-20 Respecto a las áreas de fabricación: Se 
requiere que el proveedor emita al lunes 6 
de enero, resumen que identifique por 

10-01-20 Según lo conversado con Ubal Loreto, se 
realizará la fabricación de casi todas las 
áreas juntas para cumplir con los tiempos de 
entrega después de la liberación de parte de 

FALUMSA Closed 
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    línea de su Bill of Material, las cantidades 

específicas requeridas por área. 

 su inspector lo separamos por áreas para el 
despacho, esto tomará 2 días adicionales 
aprox. después de la liberación. Se adjunta 
estado actual de fabricación y línea de 
fabricación. 

  

4 FLUOR FALUMSA 03-01-20 Se requiere que Falumsa emita Plan 
correctivo de Calidad para resolver las 
observaciones levantadas por el Inspector 
de proyecto. 

10-01-20 Se envía los planes de acción de Calidad. Y 
los documentos para su aprobación. 

FALUMSA Closed 

5 FLUOR FALUMSA 03-01-20 SOR 903: Material no cumple con el 
grosor requerido. 
Real wall thickness 1.14mm; Drawing wall 
thickness: 1.5mm. 
Line 0043: Cover Straight Section – DWG 
601008-01-DR-0014-B REV.D - STATUS 
“A” FLUOR 
Line 0046: Cover Straight Section – DWG 
601008-01-DR-0015-B REV.D - STATUS 
“A” FLUOR 
IMPORTANTE: Esta desviación no fue 
aceptada por ingeniería Fluor. Los planos 
emitidos con el Transmittal 13, serán 
rechazados. 
Se requiere informar actividades 
correctivas y los plazos. 

06-01-20 El material observado es de otro cliente, las 
tapas se encuentran en FALUMSA con el 
espesor indicado en el plano. La otra parte de 
las tapas se encuentra en nuestro proveedor 
de corte IMRED. Se realizo plan de acción. 

FALUMSA Open 

5.1 FLUOR FALUMSA 03-01-20 El inspector en planta se encargará de 
revisar el grosor requerido para cada 
escalerilla. De no cumplirse con lo 
solicitado, se rechazará la entrega. 

15-01-20 Ok. Según la reunión del lunes 13/01 el 
inspector se encontrará en FALUMSA como 
mínimo 2 veces por semana. 

  

6 FLUOR FALUMSA 03-01-20 SOR 904: Material sin pruebas de cargas. 
Los test se realizaron recién el 23 de Dic 
pasado y estamos a la espera. No hubo 
planificación. 
De todas formas, se realizó a material que 
no cumple con la especificación (SOR 
903). 

10-01-20 Se envían las pruebas de carga. (informe de 
la UNI). El informe fue observado por el 
inspector, el cual sugirió que llevara el código 
de la bandeja y sugirió quitar en el campo 
"Equipos Utilizados"; la palabra que decía 
pesas 1,7kg. porque no era un equipo 
calibrado era un pedazo de lámina cortada 
por nosotros para este tipo de ensayos de 
carga. 

FALUMSA Closed 

6.1 FLUOR FALUMSA 15-01-20 Lo primero es verificar que el material 
cumple con la especificación. Si está 
aprobado por nuestro inspector, 
verificaremos los test realizados. 

15-01-20 El material cumple con la especificación, se 
confirmará esta información el día de mañana 
en su visita a FALUMSA. 

  

6.2     07-02-20 Existen 2 métodos para realizar las pruebas 
de carga en la bandeja según norma NEMA 
VE-1; es el método de destrucción (A) y el 

  



8 340 

 

 

 
      método de deflexión (B), nosotros hemos 

realizado el método B sin embargo el 
inspector de INTERTEK indica que no se 
define ningún método en los requisitos de 
ingeniería. Necesitamos tu confirmación del 
método utilizado, ambos ensayos determinan 
a que clase pertenece una bandeja. 

  

6.3   11-02-20 Se acepta el método de deflexión, sin 
embargo, FLUOR solicita que el inspector 
de Intertek asista a la realización de esta 
prueba. No se considera como válidas las 
que se realizaron el año pasado, hay que 
rehacerlas. 

    

7 FLUOR FALUMSA 03-01-20 SOR 905: Posición de los orificios 
LINE 0001: The length from the axis of the 
hole adjacent to the outdated grounding 
Aguero -10mm (Nominal distance 50mm- 
Real difference is 40mm). This in 
approximately 80% of the material shown. 
see photos 06, 07 & 08 – SR06 
IMPORTANTE: Esta desviación no fue 
aceptada por ingeniería Fluor. Los planos 
emitidos con el Transmittal 13, serán 
rechazados. 
Se requiere informar actividades 
correctivas y los plazos. 

10-01-20 Se realizo un sustento técnico donde este 
agujero es utilizado para aterramiento, no 
perjudica la bandeja para nada ya sea a 40 o 
50mm de separación del oblongo. 
Necesitamos su aprobación para continuar 
con la fabricación de bandejas. Actualmente 
estamos trabajando para las bandejas 
perforadas a una distancia de 50mm del 
oblongo. 

FALUMSA Closed 

7.1 FLUOR FALUMSA 15-01-20 Se debe adjuntar este soporte técnico a 
este Log. Hemos revisado la información y 
se acepta la separación de 40 mm solo 
para las escalerillas que ya han sido 
fabricadas de esta forma. De ahora en 
adelante solo deben ser de acuerdo a lo 
requerido. 

15-01-20 Se adjunta informe técnico emitido por 
FALUMSA, cabe aclarar que la observación 
fue por las bandejas perforadas que se 
encuentran a 40mm. Las bandejas tipo 
escalerilla se encuentran a 135mm del 
oblongo; sin embargo, el agujero realizado es 
para aterramiento no influye en el objetivo 
principal de la bandeja. Ver Plano 601008-01- 
DR-0002_B-A 

  

7.2     03-02-20 Para continuar con la liberación de los 
productos INTERTEK solicita que también se 
dé una confirmación por este medio para las 
bandejas tipo escalerillas (Línea 0002, 0003, 
0004), en el LOG enviado el 15/01 solo se 
entiende que el visto bueno son para las 
bandejas perforadas (Línea 0001) que se 
realizó un lote a 40mm y no a 50mm se 
adjuntó un informe para ambos tipos de 
bandejas ya que para las bandejas tipo 
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      escalerilla por ser de 6 metros de largo 

nuestro estándar de fabricación es a una 
distancia de 135mm del oblongo del 
empalme lateral, sin embargo se enviaron 
inicialmente planos a 50mm; se adjuntaron 
los planos actualizados en el Transmital 015. 
Recordar que esta perforación es una opción 
para el aterramiento y no perjudica en 
absoluto al objetivo principal del uso de la 
bandeja. 

  

7.3 FLUOR FALUMSA 03-02-20 Fluor confirma la aceptación de las 
bandejas tipo escalerillas que se detallan 
en el punto anterior. Puede proceder con 
la liberación. 

    

8 FLUOR FALUMSA 03-01-20 SOR 906: Problemas de Pintura en el 
galvanizado. 
Se requiere informar actividades 
correctivas y los plazos. 

10-01-20 Se hizo la acción correctiva, se adjunta 
documento para su aprobación. El plazo es 
de 5 días aproximadamente. 

FALUMSA Open 

8.1 FLUOR FALUMSA 15-01-20 De acuerdo a la visita por nuestros 
especialistas de calidad, las escalerillas 
serán revisadas una a una, si tienen 
problemas de galvanizado serán 
rechazadas, no se acepta la acción 
correctiva. 

15-01-20 El día de mañana empezamos con las 
revisiones. 

  

8.2     03-02-20 Se limpiaron todas las bandejas que 
estuvieron con pintura y se enviaron a 
TUPEMESA, para que puedan reparar las 
zonas afectadas de acuerdo a su 
procedimiento de resane. Sin embargo 
FALUMSA cuenta con una mínima cantidad 
de productos en su planta dado que el resane 
es una práctica muy sencilla de realizar 
nosotros estamos acoplando el 
procedimiento de TUPEMESA al nuestro, 
utilizando las mismas herramientas y la 
misma metodología de resane; nos parece 
innecesario enviar 3 o 4 bandeja tipo 
escalera de 6 metros a TUPEMESA de un 
lote de 250 unidades en óptimas condiciones 
para ser reparadas; por lo tanto solicitamos 
que se apruebe también nuestro 
procedimiento de resane a través de este 
medio para continuar con la liberación de 
todo el material que tenemos en FALUMSA. 
Recordar que FALUMSA cuenta con un 

FALUMSA Closed 
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      porcentaje mínimo de productos que se está 

liberando semanalmente y las demás 
liberaciones se están realizando en nuestro 
proveedor (TUPEMESA). 

  

9 FLUOR FALUMSA 03-02-20 SOR 907: Deficiencias en el galvanizado 
Se requiere informar actividades 
correctivas y los plazos. Entregar datos 
del proveedor de galvanizado para realizar 
inspección: Orden de compra interna, 
alcances otorgados y plazos. 

10-01-20 Se hizo la acción correctiva, se adjunta 
documento para su aprobación. El proveedor 
del servicio de galvanizado es TUPEMESA y 
debido a este inconveniente se enviarán los 
productos a GALVANOMETAL. Se puede 
realizar una inspección del galvanizado. 

FALUMSA Closed 

9.1 FLUOR FALUMSA 15-01-20 En este punto se deben seguir las 
instrucciones acordadas por nuestra 
persona de Calidad en visita a Falumsa 
del 14 de Enero. 

15-01-20 Las liberaciones serán realizadas en nuestro 
proveedor de servicio de galvanizado 
TUPEMESA. Tendremos un inspector de 
FALUMSA y de INTERTEK full time en 
TUPEMESA. 

  

10 FLUOR FALUMSA 03-01-20 Informe de existencias por área: El 
Material en maestranza, sigue sin poder 
clasificarse por área, lo que dificulta 
confirmar las existencias de lo declarado. 

10-01-20 (08-Ene-19) Se requiere que el informe que 
envíe Falumsa, primero sea verificado por el 
Inspector de Proyecto en planta. La emisión 
del informe, debe contar con la firma del 
inspector. Se adjunta informe con la firma del 
inspector. 

FALUMSA Closed 

 FLUOR FALUMSA 15-01-20 Informe debe adjuntarse a este Log. 15-01-20 Se adjunta informe. FALUMSA Closed 

11 FLUOR FALUMSA   12-02-20 Se solicito una prioridad de líneas y se hizo 
hoy una inspección de la línea 110, sin 
embargo, para poder liberar están pendientes 
2 requisitos el certificado de calidad del 
material y el plano aprobado. Este plano aún 
no está aprobado por COREWORK, 
necesitamos tu aprobación para culminar la 
liberación. 

FALUMSA Open 

11.1 FLUOR FALUMSA 14-02-20 Se aprueba el plano. Estoy emitiéndolo a 
través de coreworx pero tomara tiempo. 
Favor considerar este tema como zanjado. 

    

Fuente: Quellaveco Project Expedeting 
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ANEXO 5 PLANOS DE DETALLE 
 
 

 
Fuente: FALUMSA S.R.L. 
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ANEXO 6 ORDEN DE COMPRA 
 

 
LINE 
PO 

 

ITEM CODE 

 
PO 
CH.O# 

 

SIZE 

 

DESCRIPCION 
QTY 
TOTAL 
(EA) 

QTY 
TOTAL 
(UND) 

1 62120241003 PO 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

10,128 3,376 

2 62100241014 PO 300 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

6,312 1,052 

3 62100241014 PO 600 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

11,076 1,846 

4 62100241014 PO 900 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

6,512 1,086 

5 62101241013 PO 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 
20C, HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

120 120 

6 62101241013 PO 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

211 211 

7 62101241013 PO 900 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
45 45 

8 62101241013 PO 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

57 57 

9 62101241013 PO 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
35 35 

10 62101241013 PO 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

140 140 

11 62102241013 PO 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
109 109 

12 62102241013 PO 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

169 169 

13 62102241013 PO 900 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
24 24 

14 62102241013 PO 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

38 38 

15 62102241013 PO 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

37 37 

16 62102241013 PO 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

77 77 

17 62103241013 PO 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
127 127 

18 62103241013 PO 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

185 185 

19 62103241013 PO 900 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
29 29 

20 62103241013 PO 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

54 54 

21 62103241013 PO 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
42 42 

22 62103241013 PO 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

104 104 

23 62105241013 PO 600 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 

STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
16 16 

24 62105241013 PO 900 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

1 1 

25 62105241013 PO 900 x 600 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

28 28 

26 62106241013 PO 600 x 300 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

13 13 

27 62106241013 PO 900 x 300 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 

STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
6 6 

28 62106241013 PO 900 x 600 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

19 19 

29 62107241013 PO 300 x 300 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 

MM RUNG SPACING 
6 6 

30 62107241013 PO 300 x 300 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

7 7 

31 62107241013 PO 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 

MM RUNG SPACING 
106 106 

32 62107241013 PO 600 x 600 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

8 8 

33 62107241013 PO 900 x 900 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

26 26 

34 62107241013 PO 900 x 900 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

24 24 

35 62108241013 PO 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

13 13 

36 62108241013 PO 900 x 900 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

4 4 

37 62108241013 PO 900 x 900 x 600 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 

150 MM RUNG SPACING 
2 2 

38 62121241000 PO 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

210 210 

39 62122241000 PO 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 

NEMA 8C, HDGAF STEEL 
234 234 
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40 62123241000 PO 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

255 255 

41 62127241000 PO 300 x 300 x 300 SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 65 65 

42 611419201Q PO 300 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 6,859 4,573 

43 611419201Q PO 600 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 3,259 2173 

44 611419201Q PO 900 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 1,456 971 

45 611419101Q PO 300 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 500 334 

46 611419101Q PO 600 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 273 182 

47 611419101Q PO 900 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 102 68 

48 62180101003 PO <No Size> 
CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD DEPTH, HDGAF 
STEEL. 

168 56 

49 6182101001 PO 36 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

791 791 

50 6182101001 PO 30 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

1,362 1,362 

51 6182101001 PO 24 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 

GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 
15 15 

52 6182101001 PO 18 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

1,715 1,715 

53 62161221010 CH.O#01 <No Size> 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, EXPANSION, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

50 50 

54 62161241010 CH.O#01 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR 
NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

100 100 

55 62163241030 CH.O#01 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, VERTICAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM SIDE 

RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
630 630 

56 62164241040 CH.O#01 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

280 280 

57 611419101Q CH.O#02 300 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 240 160 

58 611419101Q CH.O#02 600 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 120 80 

59 611419201Q CH.O#02 300 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 1,428 952 

60 611419201Q CH.O#02 600 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 876 584 

61 6182101001 CH.O#02 18 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 

GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 
1,164 1,164 

62 6182101001 CH.O#02 24 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

215 215 

63 6182101001 CH.O#02 30 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

2,167 2,167 

64 6182101001 CH.O#02 36 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

1,228 1,228 

65 62101241013 CH.O#02 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

30 30 

66 62101241013 CH.O#02 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

5 5 

67 62102241013 CH.O#02 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

25 25 

68 62103241013 CH.O#02 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

25 25 

69 62105241013 CH.O#02 600 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 

STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

70 62105241013 CH.O#02 900 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

71 62107241013 CH.O#02 300 x 300 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 

MM RUNG SPACING 
2 2 

72 62107241013 CH.O#02 600 x 600 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

2 2 

73 62120241003 CH.O#02 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

1,500 500 

74 62122241000 CH.O#02 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

15 15 

75 62127241000 CH.O#02 300 x 300 x 300 SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 5 5 

76 62180101003 CH.O#02 <No Size> 
CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD DEPTH, HDGAF 
STEEL. 

807 269 

77 62151012000 CH.O#02 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

153 153 

78 62151012000 CH.O#02 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

4 4 

79 62151012000 CH.O#02 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

111 111 

80 62151012000 CH.O#02 600 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

37 37 

81 62151012000 CH.O#02 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

15 15 

82 62151012000 CH.O#02 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

20 20 
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83 62152011000 CH.O#02 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

240 240 

84 62152011000 CH.O#02 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

9 9 

85 62152011000 CH.O#02 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

108 108 

86 62152011000 CH.O#02 600 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

21 21 

87 62152011000 CH.O#02 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

14 14 

88 62152011000 CH.O#02 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
4 4 

89 62153011042 CH.O#02 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

268 268 

90 62153011042 CH.O#02 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

16 16 

91 62153011042 CH.O#02 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

128 128 

92 62153011042 CH.O#02 600 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

10 10 

93 62153011042 CH.O#02 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

13 13 

94 62153011042 CH.O#02 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 
23 23 

95 62155011000 CH.O#02 900 x 600 
CABLE TRAY COVER, RIGHT REDUCER, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

2 2 

96 62157011000 CH.O#02 300 x 300 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 19 19 

97 62157011000 CH.O#02 600 x 600 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 1 1 

98 62157011000 CH.O#02 600 x 600 x 600 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 3 3 

99 62157011000 CH.O#02 900 x 900 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 1 1 

100 62190201001 CH.O#02 300 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

258 258 

101 62190201001 CH.O#02 600 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

126 126 

102 62190201001 CH.O#02 900 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

20 20 

103 62161221010 CH.O#02 <No Size> 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, EXPANSION, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

50 50 

104 62161241010 CH.O#02 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR 

NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
118 118 

105 62163241030 CH.O#02 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, VERTICAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM SIDE 
RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

270 270 

106 62164241040 CH.O#02 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

220 220 

107 62100241014 CH.O#02 450 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

402 67 

108 62100241014 CH.O#02 600 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

2,112 352 

109 62100241014 CH.O#02 750 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

120 20 

110 6182101001 CH.O#02 40 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

2,200 2,200 

111 6182101001 CH.O#03 24 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

25 25 

112 62121241000 CH.O#03 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 

HDGAF STEEL 
150 150 

113 611419101Q CH.O#03 900 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 75 50 

114 62151012000 CH.O#03 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
6 6 

115 62157011000 CH.O#03 300 x 300 x 600 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 4 4 

116 62156011000 CH.O#03 600 x 300 
CABLE TRAY COVER, LEFT REDUCER, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

117 62156011000 CH.O#03 900 x 600 
CABLE TRAY COVER, LEFT REDUCER, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

8 8 

118 62155011000 CH.O#03 600 x 300 
CABLE TRAY COVER, RIGHT REDUCER, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

119 62155011000 CH.O#03 900 x 600 
CABLE TRAY COVER, RIGHT REDUCER, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

120 62163241030 CH.O#03 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, VERTICAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM SIDE 
RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

1,200 1,200 

121 62164241040 CH.O#03 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

380 380 

122 62161221010 CH.O#03 <No Size> 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, EXPANSION, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

100 100 

123 62160241001 CH.O#03 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, 
FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B-LINE 9#-800# 

600 600 

124 62161221020 CH.O#03 300 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, STRAIGHT, RIGID, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

880 880 

125 62151012000 CH.O#03 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

18 18 
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126 62106241013 CH.O#03 900 x 300 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

127 62107241013 CH.O#03 900 x 900 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

3 3 

128 62105241013 CH.O#03 900 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

2 2 

129 62190201001 CH.O#03 300 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

30 30 

130 62190201001 CH.O#03 600 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

30 30 

131 62190201001 CH.O#03 900 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 

REF. B-LINE. 
20 20 

132 62190201001 CH.O#03 450 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

10 10 

133 62190201001 CH.O#03 750 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

20 20 

135 62120241003 CH.O#03 150 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

155 52 

136 62123241000 CH.O#03 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

8 8 

137 62122241000 CH.O#03 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

18 18 

138 62128241000 CH.O#03 300 x 300 x 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 

STEEL 
4 4 

139 62161221010 CH.O#03 300 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, EXPANSION, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

42 42 

140 62161221020 CH.O#03 300 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, STRAIGHT, RIGID, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

72 72 

141 62103241013 CH.O#03 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

10 10 

142 62102241013 CH.O#03 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
6 6 

143 62102241013 CH.O#03 900 x 600 x 60 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

7 7 

144 62101241013 CH.O#03 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

5 5 

145 62108241013 CH.O#03 900 x 900 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

5 5 

146 611419201Q CH.O#03 300 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 890 594 

147 611419201Q CH.O#03 600 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 215 144 

148 611419101Q CH.O#03 300 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 93 62 

149 611419101Q CH.O#03 600 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 50 34 

150 62163241030 CH.O#03 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, VERTICAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM SIDE 
RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

1,480 1,480 

151 62160241001 CH.O#03 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, 
FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B-LINE 9#-800# 

420 420 

152 62164241040 CH.O#03 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

62 62 

153 62161241010 CH.O#03 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR 
NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

180 180 

154 62157011000 CH.O#03 300 x 300 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 5 5 

155 62157011000 CH.O#03 600 x 600 x 600 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 2 2 

156 62153011042 CH.O#03 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 
5 5 

157 62153011042 CH.O#03 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

158 62153011042 CH.O#03 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 
7 7 

159 62153011042 CH.O#03 600 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

16 16 

160 62153011042 CH.O#03 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

8 8 

161 62152011000 CH.O#03 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

18 18 

162 62152011000 CH.O#03 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

5 5 

163 62152011000 CH.O#03 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

17 17 

164 62151012000 CH.O#03 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

11 11 

165 62151012000 CH.O#03 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

10 10 

166 62151012000 CH.O#03 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

5 5 

167 62151012000 CH.O#03 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

168 62151012000 CH.O#03 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

5 5 

169 62151012000 CH.O#03 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

4 4 
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170 62151011000 CH.O#03 600 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

171 62151011000 CH.O#03 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

10 10 

172 62151011000 CH.O#03 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

8 8 

173 62180101003 CH.O#03 <No Size> 
CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD DEPTH, HDGAF 
STEEL. 

78 26 

174 611419201Q CH.O#04 150 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 240 160 

175 6182101001 CH.O#04 12 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 

GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 
4 4 

176 6182101001 CH.O#04 18 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

460 460 

177 6182101001 CH.O#04 30 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

155 155 

178 62100241014 CH.O#04 150 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

80 14 

179 62101241013 CH.O#04 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

25 25 

180 62101241013 CH.O#04 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

181 62102241013 CH.O#04 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
5 5 

182 62102241013 CH.O#04 900 x 600 x 60 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

7 7 

183 62103241013 CH.O#04 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

8 8 

184 62108241013 CH.O#04 900 x 900 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

5 5 

185 62120241003 CH.O#04 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 

8C, HDGAF STEEL. 
450 150 

186 62122241000 CH.O#04 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

7 7 

187 62123241000 CH.O#04 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

6 6 

188 62127241000 CH.O#04 300 x 300 x 300 SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 3 3 

189 62128241000 CH.O#04 300 x 300 x 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 
STEEL 

4 4 

190 62160241001 CH.O#04 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, 
FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B-LINE 9#-800# 

340 340 

191 62161221020 CH.O#04 300 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, STRAIGHT, RIGID, 

FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 
180 180 

192 62164241040 CH.O#04 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

5 5 

193 62180101003 CH.O#04 <No Size> 
CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD DEPTH, HDGAF 
STEEL. 

200 67 

194 62151011000 CH.O#04 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

10 10 

195 62151011000 CH.O#04 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

8 8 

196 62151011000 CH.O#04 600 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

197 611419101Q CH.O#05 150 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 47 32 

198 611419101Q CH.O#05 300 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 380 254 

199 611419101Q CH.O#05 600 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 123 82 

200 611419201Q CH.O#05 150 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 543 362 

201 611419201Q CH.O#05 300 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 2,788 1,859 

202 611419201Q CH.O#05 600 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 723 482 

203 6182101001 CH.O#05 12 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

619 619 

204 6182101001 CH.O#05 18 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

626 626 

205 6182101001 CH.O#05 30 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

167 167 

206 62100241014 CH.O#05 150 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

1,463 244 

207 62100241014 CH.O#05 300 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

1,165 195 

208 62100241014 CH.O#05 600 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

8 2 

209 62100241014 CH.O#05 900 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

167 28 

210 62101241013 CH.O#05 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

66 66 

211 62101241013 CH.O#05 300 x 600 x 60 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

2 2 

212 62101241013 CH.O#05 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

11 11 
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213 62101241013 CH.O#05 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

20 20 

214 62101241013 CH.O#05 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

215 62101241013 CH.O#05 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

2 2 

216 62101241013 CH.O#05 300 x 300 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

11 11 

217 62101241013 CH.O#05 600 x 300 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

218 62101241013 CH.O#05 450 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

219 62101241013 CH.O#05 300 x 300 x 30 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

14 14 

220 62101241013 CH.O#05 300 x 600 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

221 62101241013 CH.O#05 300 x 300 x 60 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

4 4 

222 62101241013 CH.O#05 900 x 300 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

11 11 

223 62101241013 CH.O#05 600 x 600 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

2 2 

224 62101241013 CH.O#05 900 x 600 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
2 2 

225 62101241013 CH.O#05 600 x 300 x 60 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

2 2 

226 62101241013 CH.O#05 900 x 600 x 30 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

4 4 

227 62102241013 CH.O#05 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

12 12 

228 62102241013 CH.O#05 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
11 11 

229 62102241013 CH.O#05 300 x 300 x 45 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

230 62102241013 CH.O#05 600 x 300 x 45 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

7 7 

231 62102241013 CH.O#05 300 x 300 x 30 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

4 4 

232 62102241013 CH.O#05 300 x 600 x 45 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

4 4 

233 62102241013 CH.O#05 600 x 300 x 30 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

234 62102241013 CH.O#05 600 x 600 x 45 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
1 1 

235 62102241013 CH.O#05 300 x 600 x 30 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

4 4 

236 62103241013 CH.O#05 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

11 11 

237 62103241013 CH.O#05 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

10 10 

238 62103241013 CH.O#05 300 x 300 x 45 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

239 62103241013 CH.O#05 600 x 300 x 45 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

7 7 

240 62103241013 CH.O#05 300 x 300 x 30 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

7 7 

241 62103241013 CH.O#05 300 x 600 x 45 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

4 4 

242 62103241013 CH.O#05 600 x 300 x 30 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

243 62103241013 CH.O#05 300 x 300 x 60 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

1 1 

244 62103241013 CH.O#05 600 x 600 x 45 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
1 1 

245 62103241013 CH.O#05 300 x 600 x 30 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

1 1 

246 62107241013 CH.O#05 300 x 300 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

19 19 

247 62107241013 CH.O#05 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

14 14 

248 62108241013 CH.O#05 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

1 1 

249 62110241003 CH.O#05 300 
SOLID BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL. 

29 10 

250 62120241003 CH.O#05 150 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

1,801 601 

251 62120241003 CH.O#05 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

1,991 664 

252 62121241000 CH.O#05 300 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

11 11 

253 62121241000 CH.O#05 300 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

14 14 

254 62121241000 CH.O#05 300 x 300 x 60 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

3 3 

255 62121241000 CH.O#05 150 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

6 6 
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256 62121241000 CH.O#05 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

8 8 

257 62121241000 CH.O#05 150 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

3 3 

258 62122241000 CH.O#05 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

19 19 

259 62122241000 CH.O#05 300 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

8 8 

260 62122241000 CH.O#05 300 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

6 6 

261 62122241000 CH.O#05 150 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 

NEMA 8C, HDGAF STEEL 
1 1 

262 62122241000 CH.O#05 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

2 2 

263 62122241000 CH.O#05 150 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

2 2 

264 62123241000 CH.O#05 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

30 30 

265 62123241000 CH.O#05 300 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

8 8 

266 62123241000 CH.O#05 300 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

6 6 

267 62123241000 CH.O#05 300 x 300 x 60 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 

NEMA 8C, HDGAF STEEL 
1 1 

268 62123241000 CH.O#05 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

269 62123241000 CH.O#05 150 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

2 2 

270 62127241000 CH.O#05 300 x 300 x 300 SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 24 24 

271 62151011000 CH.O#05 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
4 4 

272 62151011000 CH.O#05 300 x 300 x 30 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

4 4 

273 62151011000 CH.O#05 600 x 600 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

2 2 

274 62151012000 CH.O#05 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

15 15 

275 62151012000 CH.O#05 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

276 62151012000 CH.O#05 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

277 62151012000 CH.O#05 600 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
2 2 

278 62151012000 CH.O#05 300 x 300 x 30 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

2 2 

279 62151012000 CH.O#05 300 x 300 x 60 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

2 2 

280 62151012000 CH.O#05 900 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

281 62151012000 CH.O#05 900 x 600 x 30 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

2 2 

282 62151012000 CH.O#05 150 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

11 11 

283 62151012000 CH.O#05 150 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

4 4 

284 62151012000 CH.O#05 900 x 600 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

285 62152011000 CH.O#05 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
8 8 

286 62152011000 CH.O#05 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

2 2 

287 62152011000 CH.O#05 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
4 4 

288 62152011000 CH.O#05 300 x 300 x 30 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

289 62152011000 CH.O#05 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

7 7 

290 62153011042 CH.O#05 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

13 13 

291 62153011042 CH.O#05 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

292 62153011042 CH.O#05 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

2 2 

293 62153011042 CH.O#05 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

4 4 

294 62153011042 CH.O#05 300 x 300 x 30 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

295 62153011042 CH.O#05 300 x 300 x 60 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

2 2 

296 62153011042 CH.O#05 150 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

7 7 

297 62157011000 CH.O#05 300 x 300 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 1 1 

298 62157011000 CH.O#05 600 x 600 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 1 1 
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299 62158011000 CH.O#05 300 x 300 x 300 CABLE TRAY COVER, CROSS, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 1 1 

300 62160241001 CH.O#05 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, 
FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B-LINE 9#-800# 

122 122 

301 62161221020 CH.O#05 300 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, STRAIGHT, RIGID, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

30 30 

302 62161241010 CH.O#05 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR 
NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

25 25 

303 62164241040 CH.O#05 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

54 54 

304 62102241013 CH.O#05 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
6 6 

305 62109041001 CH.O#05 300 
OFFSET REDUCING SPLICE PLATE, HDGAF, NEMA 20C, REF. B-LINE 9(*)- 
8064-(x), OR APPROVED SUBSTITUTE. 

13 13 

306 62103241013 CH.O#05 150 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

307 62101241013 CH.O#05 150 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

308 611419101Q CH.O#06 150 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 46 31 

309 62100241014 CH.O#06 300 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

276 46 

310 62100241014 CH.O#06 600 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
290 49 

311 62101241013 CH.O#06 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

7 7 

312 62103241013 CH.O#06 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

1 1 

313 62120241003 CH.O#06 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

433 145 

314 62122241000 CH.O#06 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 

NEMA 8C, HDGAF STEEL 
1 1 

315 62123241000 CH.O#06 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

2 2 

316 62152011000 CH.O#06 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

317 62152011000 CH.O#06 150 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

318 62153011042 CH.O#06 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

1 1 

319 62153011042 CH.O#06 150 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

2 2 

320 62120241003 CH.O#06 150 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 

8C, HDGAF STEEL. 
1,328 443 

321 62100241014 CH.O#06 300 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

822 137 

322 611419101Q CH.O#07 150 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 23 16 

323 611419101Q CH.O#07 300 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 1,786 1,191 

324 611419101Q CH.O#07 600 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 26 18 

325 611419101Q CH.O#07 450 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 4 3 

326 611419201Q CH.O#07 150 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 12 8 

327 611419201Q CH.O#07 300 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 773 516 

328 611419201Q CH.O#07 600 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 286 191 

329 611419201Q CH.O#07 900 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 265 177 

330 611419201Q CH.O#07 450 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 70 47 

331 6182101001 CH.O#07 12 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

5 5 

332 6182101001 CH.O#07 18 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

692 692 

333 6182101001 CH.O#07 24 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

167 167 

334 6182101001 CH.O#07 30 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

1,396 1,396 

335 6182101001 CH.O#07 36 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

321 321 

336 62100241014 CH.O#07 150 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

8 2 

337 62100241014 CH.O#07 300 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

1,071 179 

338 62100241014 CH.O#07 600 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

4,870 812 

339 62100241014 CH.O#07 900 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

420 70 

340 62100241014 CH.O#07 450 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

1,024 171 

341 62101241013 CH.O#07 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

30 30 



9 382 

 

 

 

342 62101241013 CH.O#07 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

10 10 

343 62101241013 CH.O#07 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

49 49 

344 62101241013 CH.O#07 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

26 26 

345 62101241013 CH.O#07 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

19 19 

346 62101241013 CH.O#07 450 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

11 11 

347 62101241013 CH.O#07 450 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
14 14 

348 62102241013 CH.O#07 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

28 28 

349 62102241013 CH.O#07 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

10 10 

350 62102241013 CH.O#07 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

24 24 

351 62102241013 CH.O#07 900 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

2 2 

352 62102241013 CH.O#07 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

1 1 

353 62102241013 CH.O#07 450 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

354 62102241013 CH.O#07 450 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

355 62103241013 CH.O#07 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

29 29 

356 62103241013 CH.O#07 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

7 7 

357 62103241013 CH.O#07 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
30 30 

358 62103241013 CH.O#07 450 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

359 62103241013 CH.O#07 450 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

11 11 

360 62105241013 CH.O#07 600 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

361 62105241013 CH.O#07 600 x 450 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

2 2 

362 62106241013 CH.O#07 600 x 300 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

8 8 

363 62107241013 CH.O#07 300 x 300 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 

MM RUNG SPACING 
6 6 

364 62107241013 CH.O#07 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

37 37 

365 62107241013 CH.O#07 600 x 600 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

2 2 

366 62107241013 CH.O#07 450 x 450 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

1 1 

367 62108241013 CH.O#07 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

10 10 

368 62120241003 CH.O#07 150 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

118 40 

369 62120241003 CH.O#07 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

4,216 1,406 

370 62121241000 CH.O#07 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

17 17 

371 62121241000 CH.O#07 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 

HDGAF STEEL 
5 5 

372 62122241000 CH.O#07 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

45 45 

373 62123241000 CH.O#07 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 

NEMA 8C, HDGAF STEEL 
51 51 

374 62127241000 CH.O#07 300 x 300 x 300 SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 22 22 

375 62127241000 CH.O#07 150 x 150 x 300 SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 1 1 

376 62128241000 CH.O#07 300 x 300 x 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 
STEEL 

9 9 

377 62151011000 CH.O#07 300 x 300 x 30 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

19 19 

378 62151012000 CH.O#07 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

14 14 

379 62151012000 CH.O#07 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

380 62151012000 CH.O#07 450 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

2 2 

381 62151012000 CH.O#07 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

382 62151012000 CH.O#07 450 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

2 2 

383 62152011000 CH.O#07 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

15 15 

384 62152011000 CH.O#07 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 
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385 62152011000 CH.O#07 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

386 62152011000 CH.O#07 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

387 62152011000 CH.O#07 450 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

388 62152011000 CH.O#07 300 x 300 x 30 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

13 13 

389 62152011000 CH.O#07 150 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

1 1 

390 62153011042 CH.O#07 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 
19 19 

391 62153011042 CH.O#07 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

7 7 

392 62153011042 CH.O#07 600 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

1 1 

393 62153011042 CH.O#07 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

1 1 

394 62153011042 CH.O#07 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

2 2 

395 62153011042 CH.O#07 450 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

1 1 

396 62153011042 CH.O#07 450 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 
2 2 

397 62157011000 CH.O#07 300 x 300 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 5 5 

398 62158011000 CH.O#07 300 x 300 x 300 CABLE TRAY COVER, CROSS, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 1 1 

399 62160241001 CH.O#07 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, 
FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B-LINE 9#-800# 

1,643 1,643 

400 62161221010 CH.O#07 <No Size> 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, EXPANSION, FOR 100 

MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 
24 24 

401 62161221020 CH.O#07 150 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, STRAIGHT, RIGID, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

13 13 

402 62161221020 CH.O#07 300 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, STRAIGHT, RIGID, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

835 835 

403 62161241010 CH.O#07 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR 
NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

67 67 

404 62164241040 CH.O#07 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

34 34 

405 62190201001 CH.O#07 300 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

33 33 

406 62190201001 CH.O#07 600 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 

REF. B-LINE. 
59 59 

407 62190201001 CH.O#07 450 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

472 472 

408 62190401001 CH.O#07 150 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR SLOTTED 
BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 

3 3 

409 62190401001 CH.O#07 300 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR SLOTTED 
BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 

65 65 

410 611419101Q CH.O#08 150 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 6 4 

411 611419101Q CH.O#08 300 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 6 4 

412 611419201Q CH.O#08 150 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 105 70 

413 611419201Q CH.O#08 600 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 114 76 

414 611419201Q CH.O#08 450 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 12 8 

415 6182101001 CH.O#08 18 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

108 108 

416 6182101001 CH.O#08 24 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 

GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 
18 18 

417 6182101001 CH.O#08 30 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

273 273 

418 6182101001 CH.O#08 36 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

39 39 

419 62100241014 CH.O#08 300 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

66 11 

420 62100241014 CH.O#08 600 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

606 101 

421 62100241014 CH.O#08 900 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

78 13 

422 62100241014 CH.O#08 450 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

24 4 

423 62101241013 CH.O#08 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

6 6 

424 62101241013 CH.O#08 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

12 12 

425 62101241013 CH.O#08 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

426 62101241013 CH.O#08 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

427 62101241013 CH.O#08 450 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 
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428 62101241013 CH.O#08 450 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

6 6 

429 62102241013 CH.O#08 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

6 6 

430 62102241013 CH.O#08 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

431 62102241013 CH.O#08 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

432 62102241013 CH.O#08 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

433 62102241013 CH.O#08 450 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

434 62102241013 CH.O#08 450 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

435 62103241013 CH.O#08 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

6 6 

436 62103241013 CH.O#08 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

8 8 

437 62103241013 CH.O#08 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

6 6 

438 62103241013 CH.O#08 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

12 12 

439 62103241013 CH.O#08 450 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

440 62103241013 CH.O#08 450 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

441 62105241013 CH.O#08 900 x 300 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

442 62106241013 CH.O#08 900 x 600 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

6 6 

443 62107241013 CH.O#08 300 x 300 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 

MM RUNG SPACING 
3 3 

444 62107241013 CH.O#08 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

9 9 

445 62107241013 CH.O#08 600 x 600 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

3 3 

446 62107241013 CH.O#08 900 x 900 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

3 3 

447 62108241013 CH.O#08 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

3 3 

448 62108241013 CH.O#08 900 x 900 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

3 3 

449 62120241003 CH.O#08 150 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 

8C, HDGAF STEEL. 
18 6 

450 62120241003 CH.O#08 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

360 120 

451 62121241000 CH.O#08 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

3 3 

452 62121241000 CH.O#08 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

15 15 

453 62122241000 CH.O#08 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

454 62122241000 CH.O#08 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

455 62123241000 CH.O#08 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

456 62123241000 CH.O#08 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

457 62127241000 CH.O#08 300 x 300 x 300 SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 12 12 

458 62128241000 CH.O#08 300 x 300 x 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 
STEEL 

3 3 

459 62151011000 CH.O#08 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
3 3 

460 62151011000 CH.O#08 300 x 300 x 30 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

461 62151012000 CH.O#08 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

462 62151012000 CH.O#08 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

463 62151012000 CH.O#08 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

464 62151012000 CH.O#08 450 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

465 62152011000 CH.O#08 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

466 62152011000 CH.O#08 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

467 62152011000 CH.O#08 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

468 62152011000 CH.O#08 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

469 62152011000 CH.O#08 900 x 600 x 60 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

470 62152011000 CH.O#08 450 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 
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471 62152011000 CH.O#08 150 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

472 62153011042 CH.O#08 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

6 6 

473 62153011042 CH.O#08 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

474 62153011042 CH.O#08 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

475 62153011042 CH.O#08 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

6 6 

476 62153011042 CH.O#08 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 

FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 
3 3 

477 62153011042 CH.O#08 450 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

478 62153011042 CH.O#08 450 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

479 62153011042 CH.O#08 150 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

480 62157011000 CH.O#08 300 x 300 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 9 9 

481 62157011000 CH.O#08 300 x 300 x 600 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 3 3 

482 62160241001 CH.O#08 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, 

FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B-LINE 9#-800# 
129 129 

483 62161221010 CH.O#08 <No Size> 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, EXPANSION, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

12 12 

484 62161221020 CH.O#08 150 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, STRAIGHT, RIGID, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

6 6 

485 62161221020 CH.O#08 300 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE CHANNEL, STRAIGHT, RIGID, 
FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

36 36 

486 62161241010 CH.O#08 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR 

NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
30 30 

487 62164241040 CH.O#08 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

9 9 

488 62180101003 CH.O#08 <No Size> 
CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75 MM LOAD DEPTH, HDGAF 
STEEL. 

804 268 

489 62190201001 CH.O#08 300 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

21 21 

490 62190201001 CH.O#08 600 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

24 24 

491 62190201001 CH.O#08 900 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

6 6 

492 62190401001 CH.O#08 150 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR SLOTTED 

BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 
6 6 

493 62190401001 CH.O#08 300 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR SLOTTED 
BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 

30 30 

494 611419101Q CH.O#09 300 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 126 84 

495 611419101Q CH.O#09 600 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 30 20 

496 611419101Q CH.O#09 450 COVER STR NON-VENT FLAT FLG HDG 3 2 

497 611419201Q CH.O#09 150 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 99 66 

498 611419201Q CH.O#09 300 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 447 298 

499 611419201Q CH.O#09 450 COVER STR NON-VENT PEAKED FLG HDG 15 10 

500 6182101001 CH.O#09 12 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 

GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 
15 15 

501 6182101001 CH.O#09 30 
DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, HOT DIPPED 
GALVANIZED STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2544/ P2545/ P2546. 

201 201 

502 62100241014 CH.O#09 300 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
1,425 238 

503 62100241014 CH.O#09 900 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

842 141 

504 62100241014 CH.O#09 450 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

30 5 

505 62101241013 CH.O#09 300 x 300 x 60 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

506 62101241013 CH.O#09 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

15 15 

507 62101241013 CH.O#09 600 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

6 6 

508 62101241013 CH.O#09 900 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

509 62101241013 CH.O#09 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

21 21 

510 62101241013 CH.O#09 450 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

511 62101241013 CH.O#09 300 x 300 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

512 62101241013 CH.O#09 600 x 300 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

513 62101241013 CH.O#09 450 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 
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514 62101241013 CH.O#09 300 x 300 x 30 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

515 62101241013 CH.O#09 300 x 600 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

516 62101241013 CH.O#09 900 x 300 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

517 62101241013 CH.O#09 900 x 600 x 30 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

518 62101241013 CH.O#09 150 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

519 62101241013 CH.O#09 600 x 600 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

520 62101241013 CH.O#09 900 x 600 x 45 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

521 62101241013 CH.O#09 600 x 300 x 60 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

522 62101241013 CH.O#09 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

30 30 

523 62102241013 CH.O#09 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

12 12 

524 62102241013 CH.O#09 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

525 62102241013 CH.O#09 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
12 12 

526 62102241013 CH.O#09 900 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

12 12 

527 62102241013 CH.O#09 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

21 21 

528 62102241013 CH.O#09 300 x 300 x 45 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

529 62102241013 CH.O#09 600 x 300 x 45 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

530 62102241013 CH.O#09 300 x 300 x 30 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

531 62102241013 CH.O#09 300 x 600 x 45 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

532 62102241013 CH.O#09 600 x 300 x 30 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

533 62102241013 CH.O#09 600 x 600 x 45 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

534 62102241013 CH.O#09 300 x 600 x 30 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

535 62103241013 CH.O#09 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
9 9 

536 62103241013 CH.O#09 300 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

15 15 

537 62103241013 CH.O#09 600 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

538 62103241013 CH.O#09 900 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

9 9 

539 62103241013 CH.O#09 300 x 300 x 30 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

540 62103241013 CH.O#09 900 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

21 21 

541 62103241013 CH.O#09 300 x 300 x 45 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

542 62103241013 CH.O#09 600 x 300 x 45 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

543 62103241013 CH.O#09 300 x 600 x 45 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

544 62103241013 CH.O#09 600 x 300 x 30 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

545 62103241013 CH.O#09 300 x 300 x 60 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
3 3 

546 62103241013 CH.O#09 600 x 600 x 45 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

547 62103241013 CH.O#09 300 x 600 x 30 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

548 62103241013 CH.O#09 150 x 600 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

549 62105241013 CH.O#09 600 x 450 
LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

550 62106241013 CH.O#09 600 x 300 
LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF 
STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

3 3 

551 62107241013 CH.O#09 300 x 300 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

15 15 

552 62107241013 CH.O#09 300 x 300 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

3 3 

553 62107241013 CH.O#09 600 x 600 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

3 3 

554 62107241013 CH.O#09 450 x 450 x 600 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

3 3 

555 62108241013 CH.O#09 600 x 600 x 300 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

21 21 

556 62108241013 CH.O#09 900 x 900 x 600 
LADDER TRAY, CROSS, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 
150 MM RUNG SPACING 

3 3 
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557 62109041001 CH.O#09 300 
OFFSET REDUCING SPLICE PLATE, HDGAF, NEMA 20C, REF. B-LINE 9(*)- 
8064-(x), OR APPROVED SUBSTITUTE. 

3 3 

558 62120241003 CH.O#09 150 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

3 1 

559 62120241003 CH.O#09 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

1,002 334 

560 62121241000 CH.O#09 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

90 90 

561 62121241000 CH.O#09 300 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

3 3 

562 62121241000 CH.O#09 300 x 300 x 60 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 

HDGAF STEEL 
3 3 

563 62121241000 CH.O#09 150 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

3 3 

564 62121241000 CH.O#09 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

3 3 

565 62121241000 CH.O#09 150 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, 
HDGAF STEEL 

3 3 

566 62122241000 CH.O#09 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

6 6 

567 62122241000 CH.O#09 300 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

568 62122241000 CH.O#09 300 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 

NEMA 8C, HDGAF STEEL 
3 3 

569 62122241000 CH.O#09 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

570 62122241000 CH.O#09 150 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

571 62122241000 CH.O#09 150 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

572 62123241000 CH.O#09 300 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 

NEMA 8C, HDGAF STEEL 
56 56 

573 62123241000 CH.O#09 300 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

574 62123241000 CH.O#09 300 x 300 x 30 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

575 62123241000 CH.O#09 300 x 300 x 60 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

576 62123241000 CH.O#09 150 x 300 x 90 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

577 62123241000 CH.O#09 150 x 300 x 45 
SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM DEPTH, 
NEMA 8C, HDGAF STEEL 

3 3 

578 62127241000 CH.O#09 300 x 300 x 300 SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 3 3 

579 62127241000 CH.O#09 150 x 150 x 300 SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 3 3 

580 62128241000 CH.O#09 300 x 300 x 300 
SLOTTED BOTTOM TRAY, CROSS, 100 MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF 
STEEL 

3 3 

581 62151011000 CH.O#09 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

582 62151011000 CH.O#09 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

583 62151011000 CH.O#09 600 x 600 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

584 62151012000 CH.O#09 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

54 54 

585 62151012000 CH.O#09 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

15 15 

586 62151012000 CH.O#09 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
27 27 

587 62151012000 CH.O#09 450 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

588 62151012000 CH.O#09 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 

HDGAF STEEL 
3 3 

589 62151012000 CH.O#09 450 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

590 62151012000 CH.O#09 300 x 300 x 60 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

591 62151012000 CH.O#09 150 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

592 62151012000 CH.O#09 150 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, HORIZONTAL BEND, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

593 62152011000 CH.O#09 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

30 30 

594 62152011000 CH.O#09 300 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

6 6 

595 62152011000 CH.O#09 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

596 62152011000 CH.O#09 900 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

597 62152011000 CH.O#09 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

598 62152011000 CH.O#09 300 x 300 x 30 
CABLE TRAY COVER, INSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

599 62153011042 CH.O#09 300 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

36 36 
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600 62153011042 CH.O#09 600 x 300 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

12 12 

601 62153011042 CH.O#09 900 x 600 x 90 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

602 62153011042 CH.O#09 300 x 300 x 45 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

603 62153011042 CH.O#09 300 x 300 x 60 
CABLE TRAY COVER, OUTSIDE VERTICAL BEND, SOLID, FLAT, 
FLANGED, HDGAF STEEL, FOR 100 MM SIDE RAIL TRAY 

3 3 

604 62156011000 CH.O#09 600 x 300 
CABLE TRAY COVER, LEFT REDUCER, SOLID, PEAKED, FLANGED, 
HDGAF STEEL 

3 3 

605 62157011000 CH.O#09 300 x 300 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 12 12 

606 62157011000 CH.O#09 600 x 600 x 300 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 3 3 

607 62157011000 CH.O#09 600 x 600 x 600 CABLE TRAY COVER, TEE, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 3 3 

608 62158011000 CH.O#09 300 x 300 x 300 CABLE TRAY COVER, CROSS, SOLID, PEAKED, FLANGED, HDGAF STEEL 3 3 

609 62160241001 CH.O#09 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, STRAIGHT, RIGID, FOR 100 MM SIDE RAIL, 
FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL, REF. B-LINE 9#-800# 

162 162 

610 62161221010 CH.O#09 300 
SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY SPLICE TRAY, EXPANSION, FOR 100 
MM SIDE RAIL, FOR NEMA 8C, HDGAF STEEL. 

33 33 

611 62161241010 CH.O#09 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, EXPANSION, FOR 100 MM SIDE RAIL, FOR 

NEMA 20C, HDGAF STEEL. 
60 60 

612 62164241040 CH.O#09 <No Size> 
CABLE TRAY SPLICE PLATE, HORIZONTAL ADJUSTABLE, FOR 100 MM 
SIDE RAIL, FOR NEMA 20C, HDGAF STEEL. 

318 318 

613 62190201001 CH.O#09 600 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

3 3 

614 62190201001 CH.O#09 450 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR LADDER TRAY, 
REF. B-LINE. 

6 6 

615 62190401001 CH.O#09 150 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR SLOTTED 

BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 
3 3 

616 62190401001 CH.O#09 300 
BLIND END, FOR 100 MM SIDE RAIL, HDGAF STEEL, FOR SLOTTED 
BOTTOM TRAY, REF. B-LINE. 

12 12 

617 62100241014 CH.O#09 600 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

201 34 

618 62120241003 CH.O#10 150 
SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM DEPTH, NEMA 
8C, HDGAF STEEL. 

133 45 

619 62100241014 CH.O#10 300 
LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

84 14 

620 62101241013 CH.O#10 150 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

20 20 

621 62101241013 CH.O#10 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 
26 26 

622 62102241013 CH.O#10 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

2 2 

623 62103241013 CH.O#10 300 x 300 x 90 
LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 
HDGAF STEEL, 150 MM RUNG SPACING 

7 7 

624 62107241013 CH.O#10 300 x 300 x 300 
LADDER TRAY, TEE, 100 MM SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150 
MM RUNG SPACING 

2 2 
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ANEXO 7 Quality and Certification Requirements – Electrical Equipment 
 

Equipment Description: Cable Trays Rev: 0 

Tag No.’s N/A DATE: 22-March- 

2019 

RFQ / P.O. Number: Q1CO-601008-01 Assignment Page of 

 

REQUIREMENT TYPE: ACTION TYPE: DEFINITIONS: 

I = Inspect 

R = Review 

V = Verify 

W = Witness 

H = Hold Point 

O = Observation Point 

B = First Article Only – 

Random Thereafter 

C1 = Random Inspection 

(Engineered Equipment) 

C2 = Random Inspection 

(Non-Engineered 

Equipment) 

F = 100% Examination 

X = Supplier Action 

Required 

 Review: Physical examination of documents. 

 Verify: Verify all procedures as required by the PO 

have been reviewed by SMI and authorized for 

use, and physically verify the implementation of 

those procedures as applicable, on a random 

basis. 

 Hold Pt: Activity is not to proceed until Inspected 

by SMI SQS. 

 Observations: SMI SQS to be notified – however, 

the supplier may proceed if SMI SQS is not 

available. 

 Random Inspection (Engineered Equipment) = In- 

process planned and unsystematic patterns of all 

necessary actions to provide adequate 

confidences to the SMI SQS representative that 

the product quality fulfills the PO Quality 

Requirements. 

 Random Inspection (Non-Engineered Equipment) 

= In-process planned and unsystematic 

representative sampling activities necessary to 

provide adequate confidence to the SMI SQS 

representative that the product quality fulfills the 

PO Quality requirements. 

 

INSPECTION ACTIVITY SMI COMENTS 

I R V W H O 

A. INSPECTION & TEST PLAN / PROCEDURE REVIEW 

Supplier’s Inspection & Test 
Plan 

 F     Vendor shall submit his detailed list of Inspection and 
Test Plans (ITPS) for Project approval. (In Fluor form). 

Supplier’s QA Manual        

B. DOCUMENT REVIEW 

Order & Sub Orders  F      

Material Test Reports  F      

Origin of Material / AML  F     Galvanize process according to ASTM-A 123 and Steel 
ASTM Quality. 

C. IN PROCESS VERIFICATIONS (VISUAL/DIMENSIONAL) 

Measuring & Test 
Equipment 

F F      

Material As Specified F F      

Plan Cleanliness   F     

D. NON-DESTRUCTIVE / SPECIAL TESTING 

Functional Tests  F F     

Continuity Tests        

Megger Tests        

Hi-pot Tests        

Resistance Tests        

E. VISUAL & DIMENSIONAL INSPECTION 
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Assembly Arrangement F       

Name Plates F       

Marking        

Release number F      According to Engineering Notes attached at the PO 

Item code F      According to Bill of Materials 

Fuses        

Indicating Lights        

Overcurrent Relays        

Voltage Relays        

Volmeters, Ammeters, and 
Wattmeter’s 

       

Watt-hour Meters        

Differential Relays        

Overload Relays        

Control Switches        

Control Relays        

F. PAINT, MARKING, & SHIPPING PREPARATION 

Surface Preparation F       

Coating Appearance F       

Marking / Tagging F       

Name Plate Stamping F       

Ship Loose Items F       

Packing & Preparation for 
Shipment 

F       

G. SUPPLEMENTAL VERIFICATION (as req’d per P.O. / Specifications) 

Routine and special factory 
tests 

 F      

Mechanical Certification  F      

Engineering Inspection        

Drawing Control        

Internal Insp. Prior to Final 
Closure 

       

Material Certifications  F      

Material Thick. & Condition F       

Material As Specified F       

Voltage / Frequency / 
Phases 

       

Electrical Operation and 
Control Wiring Test 

       

Mechanical Operation Test  F      

Dielectric Test        

Partial Discharge Test for 
MV and HV cables 

       

Enclosure        

Enclosure Paint Color        

Control & Metering Devices        

Grounding        

Final Dimensional F    X   

Final Overall Visual F    X   

Quality Dossier  F   X  Before Shipment 
 

The Quality and Certification Requirement document provide guidelines to enable the supplier to understand 
the minimum level of inspection involvement intented for the purchased equipment. The Quality and 
Certification Requirements are not intended to outline all requirements for inspection and quality control as 
required by the purchase order, material requisition, reference codes, specifications and standards listed in the 
order requirements. Witnessed inspections, documentation review, procedural compliance checks and 
supplemental inspections by the buyer will be conducted to ensure the equipment’s compliance with the 
purchase order, applicable codes, specifications and standards has been attained. 
The Quality and Certification Requirement document does not imply the SMI’s SQS representative will 
performed 100% inspection on each listed activity or that the material or equipment will be accepted based on 
that assumption. 

The SMI SQS representative will issue an NCR to the seller when a product or service, presented to the SMI SQS 
representative for SMI acceptance, fails to comply with PO (Purchase Order) quality requirements. The intent of 
the NCR is to document the nonconforming condition for proper and timely disposition and to document the 
corresponding failure in the supplier’s quality system. 

HOLD POINTS ASSOCIATED WITH “REVIEW” ACTIVITIES WILL BE PERFORMED AT OR BEFORE FINAL RELEASE 
FOR SHIPMENT AND IS NOT TO BE INTERPRETED AS AN ACTIVITY THAT HALTS MANUFACTURING. 

HOLD POINTS ARE NOT INTENDED TO IMPEDE MANUFACTURERS PRODUCTION SCHEDULE PROVIDED 
“HOLD POINT/OBSERVATION” NOTIFICATION IS PROVIDED TO SMI IN ADVANCE OF ACTIVITY. 

 

 
390 
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SUPPLIER ACTION REQUIRED – applies to Hold and Observation columns only. Supplier is to note all “X” marks and 
transfer those points to their Inspection and Test Plans. The SMI SQS representative will review the other action types 
(noted as b, c or f) with the supplier during the Supplier Quality Alignment Meeting. These other action types are to be 
addressed in the Supplier’s Inspection and Test Plan sor supporting Quality System. 
Notes: 
Technical information for each item quoted, see engineering description in BOM. 
The Supplier shall grant the Buyer’s representative free access to shops at all times and shall arrange al reasonable 
facilities, necessary to verify that the materials and fabrication are in accordance with Buyer’s specifications. 

 

The Buyer shall have the right to witness all test and shall be notified at least two weeks in advance of any tests to allow 
a representative to be present at no extra cost. 
Preparation for Shipment 
Cable trays and accessories shall be covered with suitable material and strapped to protect from damage during transit, 
outdoor storage, and handling. 

Fuente: SMI Corporation 
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ANEXO 8 Bill of Material Without Spares and Subitems 
 

ITEM CODE 6 – 611419101Q SIZE QUANTITY UOM 

COVER STR NON VENT FLAT FLG HDG 

ITEM - CABLE TRAY FITTING 

TYPE - COVER 

- STRAIGHT SECTION 

FEATURES - NONT-VENTILATED 

- INCLUDE FIXTING CLAMPS AND 

HARDWARE. 

MATERIAL - GALVANIZED STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED (AF) 

STANDARD  - ASTM-A123 

NOTE - SIZED FOR WIDTH (MM) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR APPROVED 

EQUIVALENT 

300 MM 500 M 

Desc: COVER STRAIGHT SECTIONS, FLAT, HDG STEEL 

600 MM 273 M 

Desc: COVER STRAIGHT SECTIONS, FLAT, HDG STEEL 

900 MM 102 M 

Desc: COVER STRAIGHT SECTIONS, FLAT, HDG STEEL 

 

ITEM CODE 6 – 611419201Q SIZE QUANTITY UOM 

COVER STR NON VENT PEAKED FLG HDG 

ITEM - CABLE TRAY FITTING 

TYPE - COVER 

- STRAIGHT SECTION 

FEATURES - NONT-VENTILATED 

- PEAKED WITH FLANGED 

- INCLUDE FIXTING CLAMPS AND 

HARDWARE. 

MATERIAL - GALVANIZED STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED (AF) 

STANDARD  - ASTM-A123 

NOTE - SIZED FOR WIDTH (MM) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR APPROVED 

EQUIVALENT 

300 MM 6859 M 

Desc: COVER STRAIGHT SECTIONS, PEAKED, HDG STEEL 

600 MM 3259 M 

Desc: COVER STRAIGHT SECTIONS, PEAKED, HDG STEEL 

900 MM 1456 M 

Desc: COVER STRAIGHT SECTIONS, PEAKED, HDG STEEL 

 

ITEM CODE 6 – 6182101001 SIZE QUANTITY UOM 

DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, 

HOT DIPPED GALVANIZED STEEL, REF. 

UNISTRUT P2542/ P2543/ P2545/ P2546. 

ITEM - CABLE TRAY BRACKET 

TYPE - DOUBLE CHANNEL 

FEATURES - HOT DIPPED GALVANIZED STEEL 

AF 

- FOR 1 5/8” (41MM) WIDTH SERIE 

FITTINGS 

- SUNLIGHT & MOISTURE 

RESISTANT 

KIT CONTENT – BRACKET DOUBLE CHANNEL 

SIZE - SEE SIZE COLUMN 

STANDARD  - ASTM-A123 

REFERENCE – UNISTRUT P2542/ P2543/ P2545/ 

2546 OR SIMILAR. 

18 IN 1715 EA 

Desc: DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, 

HDGAF STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2545/ 

P2546 

24 IN 15 EA 

Desc: DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, 

HDGAF STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2545/ 

P2546 

30 IN 1362 EA 

Desc: DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, 

HDGAF STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2545/ 

P2546 

36 IN 791 EA 

Desc: DOUBLE CHANNEL BRACKET, PREFABRICATED, 

HDGAF STEEL, REF. UNISTRUT P2542/ P2543/ P2545/ 

P2546 
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ITEM CODE 6 – 62100241014 SIZE QUANTITY UOM 

LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150MM RUNG 

SPACING 

ITEM - LADDER CABLE TRAY 

TYPE - STRAIGHT SECTION 

FEATURES  - 150MM RUNG SPACING 

- 100MM SIDE RAIL 

- 75MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH SPLICE PLATES 

AND STEEL ZINC HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 20C, ASTM-A123 

NOTE - SIZED BY WIDTH (MM) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

300 MM 6312 M 

Desc: LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL 1500MM RUNG SPACING 

600 MM 11076 M 

Desc: LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL 1500MM RUNG SPACING 

900 MM 6512 M 

Desc: LADDER TRAY, STRAIGHT SECTION, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL 1500MM RUNG SPACING 

ITEM CODE 6 – 62101241013 SIZE QUANTITY UOM 

LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150MM RUNG 

SPACING 

ITEM - LADDER CABLE TRAY 

TYPE - HORIZONTAL BEND 

FEATURES  - 150MM RUNG SPACING 

- 100MM SIDE RAIL 

- 75MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 1PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 20C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X RADIUS (MM) X 

ANGLE (DEG) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

300X300X90 MMXMMXDEG 120 EA 

Desc: LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

300X600X90 MMXMMXDEG 57 EA 

Desc: LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

600X300X90 MMXMMXDEG 211 EA 

Desc: LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

600X600X90 MMXMMXDEG 35 EA 

Desc: LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

900X300X90 MMXMMXDEG 45 EA 

Desc: LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

900X600X90 MMXMMXDEG 140 EA 

Desc: LADDER TRAY, HORIZONTAL BEND, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

ITEM CODE 6 – 62102241013 SIZE QUANTITY UOM 

LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150MM 

RUNG SPACING 

ITEM - LADDER CABLE TRAY 

300X300X90 MMXMMXDEG 109 EA 

Desc: LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 
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TYPE - INSIDE VERTICAL BEND 

FEATURES  - 150MM RUNG SPACING 

- 100MM SIDE RAIL 

- 75MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 1PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 20C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X RADIUS (MM) X 

ANGLE (DEG) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

300X600X90 MMXMMXDEG 38 EA 

Desc: LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

600X300X90 MMXMMXDEG 169 EA 

Desc: LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

600X600X90 MMXMMXDEG 37 EA 

Desc: LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

900X300X90 MMXMMXDEG 24 EA 

Desc: LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

900X600X90 MMXMMXDEG 77 EA 

Desc: LADDER TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

ITEM CODE 6 – 62103241013 SIZE QUANTITY UOM 

LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150MM 

RUNG SPACING 

ITEM - LADDER CABLE TRAY 

TYPE - OUTSIDE VERTICAL BEND 

FEATURES  - 150MM RUNG SPACING 

- 100MM SIDE RAIL 

- 75MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 1PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 20C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDHT (MM) X RADIUS (MM) X 

ANGLE (DEG) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

300X300X90 MMXMMXDEG 127 EA 

Desc: LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

300X600X90 MMXMMXDEG 54 EA 

Desc: LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

600X300X90 MMXMMXDEG 185 EA 

Desc: LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

600X600X90 MMXMMXDEG 42 EA 

Desc: LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

900X300X90 MMXMMXDEG 29 EA 

Desc: LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

900X600X90 MMXMMXDEG 104 EA 

Desc: LADDER TRAY, OUTSIDE VERTICAL BEND, 100MM 

SIDE RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

ITEM CODE 6 – 62105241013 SIZE QUANTITY UOM 

 600X300 MMXMM 16 EA 
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LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150MM RUNG 

SPACING 

ITEM - LADDER CABLE TRAY 

TYPE - RIGHT REDUCER 

FEATURES - 150MM RUNG SPACING 

- 100MM SIDE RAIL 

- 75MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 1PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 20C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X WIDTH (MM) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

Desc: LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

900X300 MMXMM 1 EA 

Desc: LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

900X600 MMXMM 28 EA 

Desc: LADDER TRAY, RIGHT REDUCER, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG 

SPACING. 

ITEM CODE 6 – 62106241013 SIZE QUANTITY UOM 

LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100MM SIDE 

RAIL, NEMA 20C, HDGAF STEEL, 150MM RUNG 

SPACING 

ITEM - LADDER CABLE TRAY 

TYPE - RIGHT REDUCER 

FEATURES  - 150MM RUNG SPACING 

- 100MM SIDE RAIL 

- 75MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 1PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 20C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X WIDTH (MM) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

600X300 MMXMM 13 EA 

Desc: LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

900X300 MMXMM 6 EA 

Desc: LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

900X600 MMXMM 19 EA 

Desc: LADDER TRAY, LEFT REDUCER, 100MM SIDE RAIL, 

NEMA 20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

ITEM CODE 6 – 62107241013 SIZE QUANTITY UOM 

LADDER TRAY, TEE, 100MM SIDE RAIL, NEMA 

20C, HDGAF STEEL, 150MM RUNG SPACING 

ITEM - LADDER CABLE TRAY 

TYPE - TEE 

FEATURES - 150MM RUNG SPACING 

- 100MM SIDE RAIL 

- 75MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 2PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

300X300X300 MMXMMXMM 6 EA 

Desc: LADDER TRAY, TEE, 100MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

300X300X600 MMXMMXMM 7 EA 

Desc: LADDER TRAY, TEE, 100MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

600X600X300 MMXMMXMM 106 EA 

Desc: LADDER TRAY, TEE, 100MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

600X600X600 MMXMMXMM 8 EA 

Desc: LADDER TRAY, TEE, 100MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 
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FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 20C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X 

RADIUS (MM) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

900X900X300 MMXMMXMM 26 EA 

Desc: LADDER TRAY, TEE, 100MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

900X900X600 MMXMMXMM 24 EA 

Desc: LADDER TRAY, TEE, 100MM SIDE RAIL, NEMA 20C, 

HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

ITEM CODE 6 – 62108241013 SIZE QUANTITY UOM 

LADDER TRAY, CROSS, 100MM SIDE RAIL, NEMA 

20C, HDGAF STEEL, 150MM RUNG SPACING 

ITEM - LADDER CABLE TRAY 

TYPE - CROSS 

FEATURES - 150MM RUNG SPACING 

- 100MM SIDE RAIL 

- 75MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 3PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 20C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X 

RADIUS (MM) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

600X600X300 MMXMMXMM 13 EA 

Desc: LADDER TRAY, CROSS, 100MM SIDE RAIL, NEMA 

20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

900X900X300 MMXMMXMM 4 EA 

Desc: LADDER TRAY, CROSS, 100MM SIDE RAIL, NEMA 

20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

900X900X600 MMXMMXMM 2 EA 

Desc: LADDER TRAY, CROSS, 100MM SIDE RAIL, NEMA 

20C, HDGAF STEEL, 1500MM RUNG SPACING. 

ITEM CODE 6 – 62120241003 SIZE QUANTITY UOM 

SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 

100MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM - SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY 

TYPE - STRAIGHT SECTION 

FEATURES - 100MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH PLICE PLATES 

AND STEEL ZINC HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 8C, ASTM-A123 

NOTE - SYZE BY WIDTH (MM) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

300 MM 10128 M 

Desc: SLOTTED BOTTOM TRAY, STRAIGHT SECTION, 

100MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM CODE 6 – 62121241000 SIZE QUANTITY UOM 

SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 

100MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM - SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY 

TYPE - HORIZONTAL BEND 

FEATURES - 100MM LOAD DEPTH 

300X300X90 MMXMMXDEG 210 EA 
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- FURNISHED WITH 1PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 8C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X RADIUS (MM) X 

ANGLE (DEG) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

Desc: SLOTTED BOTTOM TRAY, HORIZONTAL BEND, 

100MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM CODE 6 – 62122241000 SIZE QUANTITY UOM 

SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL 

BEND, 100MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM - SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY 

TYPE - INSIDE VERTICAL BEND 

FEATURES  - 100MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 1PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 8C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X RADIUS (MM) X 

ANGLE (DEG) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

300X300X90 MMXMMXDEG 234 EA 

Desc: SLOTTED BOTTOM TRAY, INSIDE VERTICAL BEND, 

100MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM CODE 6 – 62123241000 SIZE QUANTITY UOM 

SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL 

BEND, 100MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM - SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY 

TYPE - OUTSIDE VERTICAL BEND 

FEATURES  - 100MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 1PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 8C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X RADIUS (MM) X 

ANGLE (DEG) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

300X300X90 MMXMMXDEG 255 EA 

Desc: SLOTTED BOTTOM TRAY, OUTSIDE VERTICAL 

BEND, 100MM DEPTH, NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM CODE 6 – 62127241000 SIZE QUANTITY UOM 
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SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100MM DEPTH, 

NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM - SLOTTED BOTTOM CABLE TRAY 

TYPE - TEE 

FEATURES - 100MM LOAD DEPTH 

- FURNISHED WITH 2PR OF PLICE 

PLATES AND STEEL ZINC 

HARDWARE. 

MATERIAL - STEEL 

FINISH - HOT DIPPED GALVANIZED AFTER 

FAB 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 8C, ASTM-A123 

SYZE BY - WIDTH (MM) X WIDTH (MM) X 

RADIUS (MM) 

REFERENCE – COOPER B-LINE OR EQUIVALENT 

300X30X300 MMXMMXMM 65 EA 

Desc: SLOTTED BOTTOM TRAY, TEE, 100MM DEPTH, 

NEMA 8C, HDGAF STEEL 

ITEM CODE 6 – 62180101003 SIZE QUANTITY UOM 

CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75MM 

LOAD DEPTH, HDGAF STEEL. 

STANDARD - NEMA-VE1 CLASS 8C, ASTM-A123 

NO SIZE 168 M 

Desc: CABLE TRAY BARRIER, STRAIGHT, FOR 75MM 

LOAD DEPTH, HDGAF STEEL. 

Fuente: SMI Corporation 
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