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RESUMEN    

Un saldo de obra se genera cuando se resuelve un contrato antes de alcanzar el 

100 % del avance físico de obra; ocasionando sobrecostos al proyecto.                        

En el presente informe se estableció como objetivo general realizar una 

evaluación de saldo de obra del Hospital e indicar los alcances de los trabajos 

ejecutados y lo faltantes por ser ejecutados,  determinando el costo real  de todas 

la red  instalada, de las diferentes especialidades mecánicas y la elaboración de 

presupuesto final del proyecto; orientando al Gobierno Regional sobre los 

alcances que debe tomar en consideración. 

Metodología: Para cumplir los objetivos del trabajo, se analizó el expediente 

técnico del proyecto, para cada especialidad de mecánicas, seguido se elaboró 

un cronograma de plan de trabajo que nos sirvió de ayuda en el cuantificado del 

metrado de cada sistema involucrado. 

Resultados : De la revisión  a las valorizaciones contractuales y   adicionales de 

obra; se muestra  la tabla comparativa de los montos de los metrados reales 

tomados de los sistemas mecánicos; encontrándose incongruencias en los 

desembolsos. 

Conclusiones :. Se elaboró el expediente básico que incluyó el presupuesto del 

saldo de obra. 

Palabras claves: saldo de obra / rescisión de contrato /  valorizaciones / 

metrados / presupuesto. 

 



                                                                    ABSTRACT 

 

A work balance is generated when a contract is terminated before reaching 100% 

of the physical progress of the work; causing cost overruns to the project.                        

In this report, the general objective was to carry out an evaluation of the balance 

of the Hospital's work and to indicate the scope of the works carried out and the 

lack to be executed, determining the real cost of all the installed network, of the 

different mechanical specialties and the preparation of the final budget of the 

project; guiding the Regional Government on the scope to be taken into 

consideration. 

Methodology: To meet the objectives of the work,the technical file of the project 

wasanalyzed, for each specialty of mechanics, followed by a schedule of work 

plan that helped us in the quantification of the metrado of each system involved 

Results :  From  the  revision to the contractual and additional valuations of work; 

the comparative table of the amounts of the  real  metrados taken from the 

mechanical systemsis shown;  inconsistencies are found in disbursements. 

Conclusions :. The basic file was prepared which included the budget of the 

balance of obra. 

Keywords: balance of work / termination of contract / valuations / metrados / 

budget. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a las buenas políticas macroeconómicas desde el 2002 en adelante,el 

Perú ha tenido  un crecimiento económico sostenible traduciéndose en el 

incremento de infraestructuras, entendidas como aquellas construcciones o 

instalaciones que son utilizadas como base para el desarrollo y beneficio de la 

sociedad. 

El ministerio de Economia y Finanzas (MEF) público el informe de avance del 

Plan Nacional de la Infraestructura para la competitividad (PNIC), el cual realiza 

una evaluación de los avances desde el 28 de julio de 2019 hasta el 31 de 

diciembre del 2020, periodo en que se registra una inversión de S/. 3,730 

millones.  

La columnista del diario correo, Olivia Medina publicación junio 2015, informo 

que en el portal de Infobras se han registrado un total de 35,694 obras 

paralizadas, a nivel nacional, que representa una inversión total de S/.155,225 

millones. 

Uno de los problemas que acarrea en muchos casos en las instituciones públicas 

como gobiernos regionales, municipalidades,etc. Con respecto a las obras 

públicas en  ejecución, son la paralización de las obras (rescisión del contrato); 

que termina afectando el tiempo en que debió ser ejecutado el proyecto, 

configurándose el saldo de obra .Como consecuencia se tiene, la elevación de 

los costos planificados.  
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En el presente informe “ Evaluación de Saldo de Obra Especialidad Mecánicas 

del Proyecto Nuevo Hospital Hugo Pecse categoría II-2, 6º nivel de complejidad 

Andahuaylas – Apurímac”, el objetivo principal fue realizar el informe técnico 

detallado y sustentado en la especialidad de instalaciones mecánicas.  

El presente informe esta dividido en los siguientes capítulos:  

En capítulo I se detalla los objetivos del informe, la organización de la empresa; 

las actividades desarrolladas por la compañía  M&F Building s.a.c.  

En el capítulo II se expone el marco teórico, actividades desarrolladas en campo 

para llegar al objetivo deseado. 

En el capítulo III se detalla el plan de trabajo a ejecutarse y la elaboración del 

entregable. 

En el capítulo IV se exponen las conclusiones para el cumplimiento de los 

objetivos. 

En el capítulo V se exponen las recomendaciones a tener en cuenta el cliente. 

En el capítulo VI se muestran las referencias bibliográficas. 

El sector beneficiado es el sector salud de nuestro país cuyo logro en particular 

esta orientada a dar  bienestar y calidad de vida a la población de Apurímac. 

 los aportes vertidos en este trabajo como las conclusiones y recomendaciones 

servirá como referente  a considerar en futuras aplicaciones similares. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

                                           OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivo General 

Realizar el informe técnico de “Evaluación de saldo de obra especialidad 

Mecánicas del proyecto nuevo  Hospital Hugo Pecse categoría II-2, 6° nivel de 

complejidad”   Andahuaylas – Apurímac.   

              1.1.1 Objetivos Específicos 

Para alcanzar el objetivo general, será necesario alcanzar los siguientes 

objetivos específicos: 

➢ Realizar el análisis especializado del expediente técnico 

➢ Realizar el diagnóstico haciendo uso de metodologías  y 

técnicas de los sistemas mecánicos. 

➢ Determinar la ejecución apropiada, en cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, planos, normativas y estándares 

de ejecución. 

➢ Elaborar el expediente básico que incluya el costo 

aproximado del saldo de obra. 
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        1.2     Organización de la empresa o institución 

                    1.2.1  Breve Reseña histórica 

 La compañía M&F Building s.a.c. es una empresa establecida en el 

21/02/15; dedicada a desarrollar proyectos de ingeniería en los siguientes 

especialidades: 

                 -Instalaciones mecánicas 

-Instalaciones Eléctricas. 

-Ventilación, aire acondicionado, refrigeración. 

-Ingeniería y Proyectos 

-Suministros. 

 

1.2.2 Filosofía empresarial  

 

La política de la compañia M&F Building s.a.c. comparte y  aplica   los 

        siguientes valores: 

- Fomenta la individualidad,la capacidad y la creatividad 

- Integridad,trabajo duro y mejora contínua. 

- Servicios a nuestros clientes por encima de todo. 

- Estar dispuesto a ser pionero y establecer un nuevo camino. 

- Excelencia en la reputación y ser parte de especial. 

- Transparencia en todos nuestros proyectos. 
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➢ Visión 

 

Ser considerada la empresa líder, con un conocimiento tecnológico y económico 

sostenible, realizando nuestras actividades con calidad, profesionalismo y alto 

valor agregado, en respuesta a las necesidades de nuestros clientes. 

 

➢ Misión  

La compañía M&F Building sac. Realiza trabajos con el firme compromiso de 

desarrollar actividades que coadyuven a mejorar las condiciones de vida de los 

usuarios, con honestidad transparencia, logrando satisfacer a cabalidad sus 

necesidades, acompañado claro está, de la responsabilidad social que nos 

caracteriza. 
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1.2.3 Estructura Organizacional 

            Figura 1                     

                                  A.  Estructura Orgánica de la empresa 

                 Compañía M&F Building s.a.c. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                                      Figura 2                         

                               B.     Organigrama del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                 1.2.4      Cargo, funciones y responsabilidades en el proyecto 

                               Del ingeniero residente. 

                 Cargo desempeñado en la empresa M&F Building.sac. 

                 Residente de obra, cuyas funciones son: 

• Responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a cargo 

en los aspectos técnicos administrativos. 

• Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas en el expediente técnico aprobado. 

• Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades del personal técnico a cargo. 

• Suministrar información técnica sobre el desempeño de la obra a 

las autoridades competentes del sector. 

Website M&F electromecánicos.com 
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1.2.5   Actividades desarrolladas por la empresa  

 
• Instalación de aire acondicionado y ventilación mecánica del Nuevo 

Hospital EsSalud de Abancay-Apurímac. 

• Instalación de Aire Acondicionado y ventilación mecánica en la 

Corte Superior de Justicia de Piura. 

• Instalación de Aire acondicionado y ventilación mecánica del 

Hospital II Nuestra Señora Virgen de las Mercedes Paita-Piura. 

• Instalación de Aire acondicionado y ventilación mecánica del 

Hospital de Contingencia de Moquegua. 

• Instalación de Aire acondicionado y ventilación mecánica de la 

Universidad U.P.N. cono norte –Lima. 

• Instalación de aire acondicionado y ventilación mecánica del 

Edificio Centro Ejecutivo Javier Prado-Lima. 

• Instalación de Aire acondicionado y ventilación mecánica del 

Hospital de Moquegua. 

• Instalación de Aire acondicionado y ventilación mecánica del 

Edificio Sunat Piura. 

• Instalación de Calefacción, Aire acondicionado y ventilación 

Mecánica Hospital Simón Bolívar   Macusani – Puno. 

• Saldo de Obra del Nuevo Hospital Hugo Pecse   Andahuaylas – 

Apurímac. 
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II. FUNDAMENTACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2.1. Marco teórico 

2.1.1  Antecedentes 

Para desarrollar este informe técnico evaluación de saldo de obra, es necesario 

tener conocimientos de los fundamentos teóricos de la normativa hospitalaria y 

estándares de ejecución apropiadas.  

                                                  Nacional 

              Cruz  (2020), realizó la tesis titulada: “Causas del fracaso en la gestión 

de saldo de obra de un proyecto público”. El objetivo del informe fue analizar 

dichos hechos con especial incidencia en aquellos que han sido determinantes 

en la ejecución. 

             Comentario:  Victor Cruz en su tesis indica que una de las conclusiones 

primordiales  es la deficiencias y omisiones en la elaboración del expediente 

técnico.Este trabajo nos ayuda  a tener en cuenta conceptos básicos de la 

problemática de saldo de obra. 

 

              Albornoz (2016), realizó la tesis titulada: “ Propuesta de Diseño de un 

Programa de Manteniemiento para los equipos del área de Gases Medicinales 

de un Hospital de clase III” . El objetivo del trabajo de investigación fue realizar 

un programa de mantenimiento adecuado para equipos de gases medicinales. 
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              Comentario:  Manuel Albornoz en su tesis indica que la   toma de las 

consideraciones del programa de mantenimiento planteados se podrá mantener, 

conservar y asegurar un buen funcionamiento de los equipos de gases 

medicinales. Esta tesis nos sirve su uso, para  hacer las recomendaciones de 

mantenimiento de las instalaciones mecánicas al final de este informe.  

 

              Alpaca  (2019), Realizaron la tesis titulada: “Cálculo y selección de 

equipos de un sistema de aire acodicionado para salas blancas en instalaciones 

hospitalarias”.Analiza la ampliación, metodología y selección de equipos del 

modelo de climatización en base a cálculos de ingeniería de una sala blanca 

adecuándolo a la normativa vigente de la ISO 14644-1, la teoría involucrada con 

termodinámica, Transf. de Cal., mecánica de fluidos, hidráulica y bombas, 

ventiladores y compresores, además de información de la Asociación Americana 

de Ingenieros en Climatización, Ashrae. Siendo una de las principales 

conclusiones a las alternativas planteadas, para mantener el riguroso control de 

Temp. y humedad en todo mes del año (Confort de Temp. entre 22 y 26°C y HR 

entre 50 y 60%) que, el consumo energético por refrigeración y/o calefacción 

tiende a cero a las Temp.s exteriores entre 16.5 y 20.2°C. Ello debido a que se 

logrará el confort térmico por las cargas interiores detalladas en el presente 

estudio.  

            Comentario: Cesar Alpaca  en su  tesis  indica que hace uso de las 

normas Ashrae, ISO 14644-1 considerando el uso de filtros hepa en el control 

de partículas contaminantes y mantener el riguroso control de Temperatura y 
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humedad en áreas hospitalareas. Nos fue útil la consideración de de la norma 

para la clasificación de los diferentes filtros de aire en almacén. 

 

              Romero  (2016), Realizó la tesis titulada: “Estudio técnico para la 

climatización del quirófano del hospital César Garayar García de Iquitos”. Diseña 

un sistema de climatización para el área de quirófano del Hospital César Garayar 

García, localizado en la ciudad de Iquitos, con la finalidad de proporcionar las 

condiciones necesarias, exigidas por las normativas peruanas. Calcula la carga 

térmica y caudal de equipo de aire acondicionado y capacidad del extractor de 

aire para mantener una presión positiva en las áreas a acondicionar y así evitar 

la infiltración de aire. Selecciona el equipo de aire acondicionado y extractor de 

aire de acuerdo a las necesidades de la sala de quirófanos. Calcula las pérdidas 

de presión en el sistema y dimensionamiento de toda la red de ductos. 

              Comentario: Ruberli Romero indica en su tesis la climatización para el 

área de quirófano se tiene en consideración las normas hospitalarias, en relación 

a presión ,temperatura y humedad relativa y selección de equipos y 

dimensionamientos de ductos. La utilidad de este trabajo fue de vital importancia 

para clasificar los equipos tipo paquete y no el uso de manejadoras de aire. 

                                                   Internacional 

               Girón (2011), en su trabajo de investigación denominado sistema de 

gases médicos: una guía práctica para el diseño manifiesta que por su 

importancia los Sistemasde Gases Médicos (SGM) deben ser instalados 

considerando que todos sus componentes se diseñen según los criterios, 
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estándares y normas de diseño, para tener la certeza de que estas instalaciones 

sean seguras y que no comprometan la vida de los pacientes. Propone una guía 

de diseño, que describe las acciones que se desarrollarán, para que sean 

utilizadas como una referencia ordenada y dirigida a los profesionales de la 

ingeniería dedicados a la implementación de sistemas de gases médicos.  

              Comentario:  Girón en su trabajo de investigación nos muestra una 

guía práctica haciendo uso de estándares y normas de diseñó en el sistema de 

gases medicinales; lo utilizamos en referenciar el numero de salidas de gases: 

oxígeno, aire medicinal,óxido nitroso y de vacio en los ambientes críticos.  

 

              Yunga y Torres (2010), En su tesis "diseño e implementación de un 

sistema centralizado de glp para el taller mecánico del aeirnnr de la unl".El 

presente proyecto está orientado a fortalecer la infraestructura del Taller 

Mecánico, mediante el diseño e implementación de un sistema centralizado de 

GLP para facilitar el funcionamiento eficaz de los laboratorios de: trasferencia de 

calor, horno de tratamientos térmicos, horno de fundición para metales, una 

caldera y equipo de oxicorte. La implementación del sistema centralizado se 

encuentra cumpliendo las regulaciones existentes para instalaciones de GLP, 

tanto en caudales como en presiones, de esta manera se provee los respectivos 

niveles de seguridad y eficacia. Para la puesta en marcha ha sido necesario 

contar con equipos que cumpla condiciones de fiabilidad y seguridad, los mismos 

que contribuirán a optimizar recursos energéticos en el Taller Mecánico. El 
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sistema se compone de: tanque estacionario, instrumentos  de medida y control, 

válvulas de seguridad, ductos de conducción y señalética. 

 

              Comentario:  Las normas regulan todos los parámetros de 

instalación,conducción y seguridad en manejo, garantiza que toda la 

instalaciones tengan seguridad y prevenir accidentes. Este informe fue de ayuda 

para la clasificación de los diferentes tipos de tubería instalada y almacenada. 

 

2.1.2   Bases  Normativas 

Durante el desarrollo del proyecto se tuvo como base   la 

consideración de las siguientes normas: 

▪  Reglamento Ley Contrataciones Estado (RLCE)Decreto Supremo 

N°350-2015-EF, 2015, en su artículo 138 – Resolución de contrato. 

▪ Norma Tecnica de Salud N°110-MINSA/DGIEM-V.01(2014) 

▪ Norma ISO 14644-1  (Clasificación de la limpieza de aire) 

▪ Ministerio de Vivienda y construcción (2020), Modificación norma 

técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación del (RNE) Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

▪ Norma EM040 y NTP 111.010-2014 2.2.1.1 Norma Especialidades 

Mecánicas 040 - Instalaciones de Gas. (Sistema de tuberías para 

instalaciones industriales).  

▪  Norma Técnica Peruana 111.011-2014 (sistema de tuberías para 

la instalación internas residenciales y comerciales). 
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▪ Norma RNE – EM 070 Transporte mecánico art.4° Ascensores 

art.5° montacargas. 

▪ Norma RNE -A-130 requisitos de seguridad-subcapitulo iv-

requisitos de presurización de escaleras-art.29° al 36°. 

 

 

2.1.3  Organismos internacionales de normalización: 

▪ ASHRAE (2013) (Sociedad Americana de Ingenieros en 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado).  

▪ AHRI (Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración 

de los Estados Unidos)  

▪ ANSI (Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos),       

▪ DIN (organismo de normalización de Alemania)  

▪ UL (Underwriters Laboratories)  

▪ NFPA (National Fire Proteccion Association) 

▪ NFPA 99 (Ubicación de válvulas de sectorización y de áreas) 

▪ NFPA 54 (Reguladores de presión en sistemas de GLP) 

▪ NFPA 56 (Estándar nom inflammable Medical Gas Systems) 

▪ SMACMA (Sheet Metal and Air Conditioning Engineers) 
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                     2.1.4    Definiciones Generales 

           Proyecto: “Un Proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único.La naturaleza temporal de los 

proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos”.( Project 

Management Institute ,2013) 

           Saldo de Obra: “Es el conjunto de trabajos necesarios para la culminación 

de la obra.El mismo incluye únicamente aquellos trabajos derivados de las 

partidas pendientes de ejecución,asi como aquellos que resulten necesarios 

para subsanar las partidas ejecutadas erróneamente.” Se configura cuando se 

resuelve un contrato de obra antes de alcanzar el 100% de avance físico. 

(Dirección técnico normativa, Opinión N°146-215/DTN,OSCE,p.4- 2015) 

- Los siguientes términos, definidos así por el Decreto Supremo N°350-2015-EF 

(2015) 

            Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una 

relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y del presente Reglamento. 

            Contrato a suma alzada: Tipo de contrato aplicable cuando las 

cantidades, magnitud y calidades de la prestación estén definidas en las 

especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, 

en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptivay presupuesto de 

obra, respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un 

determinado plazo de ejecución, para cumplir el requerimiento. 

            Contrato a precios unitarios: Tipo de contrato aplicable en las 

contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no 
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puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitud 

requeridas.  

            Contrato a tarifas: Tipo de contrato aplicable para las contrataciones de 

consultoría en general y de supervisión de obra, cuando no puede conocerse 

con precisión el tiempo de prestación de servicio.  

            Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de 

conformidad con las disposiciones de la Ley y el Reglamento. 

            Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que 

comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución 

de obra, metrados, presupuestos de obra, fecha de determinación del 

presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra 

valorizado, fórmulas polinómicas. 

            Gastos generales: Son aquellos costos directos que el contratista debe 

efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia 

actividad empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas 

de las obras o de los costos directos del servicio. 

            Metrado: Es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de 

obra, según la unidad de medida establecida. 

            Mayor metrado: Es el incremento del metrado previsto en el presupuesto 

de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificación del 

expediente técnico.  

            Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales 

como edificaciones,estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 
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puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano 

de obra, materiales y/o equipos. 

            Partida: Cada una de las partes o actividades que conforman el 

presupuesto de obra. 

            Prestación: La ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la 

prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en la Ley 

y el Reglamento. 

            Prestación adicional de obra: Aquella no considerada en el expediente 

técnico, ni el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o 

necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da 

lugar a un presupuesto adicional. 

            Presupuesto adicional de obra: Es la valorización económica de la 

prestación adicional de una obra. 

            Presupuesto de obra: Es el valor económico de la obra estructurado por 

partidas con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos 

generales, utilidad e impuestos. 

            Proyectista: Consultor de obra que ha elaborado el expediente técnico de 

obra. 

• Definiciones Técnicas en los sistemas de HVAC 

 

Según Norma Técnica de Salud N° 110 Minsa-2014 

            Aire de inyección: Es el aire previamente tratado y conducido por medio 

de ductos al interior del ambiente del establecimiento de salud. 

            Ambiente : Es el espacio físico limitado por paredes,piso y techo. 
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            Climatización: Consiste en mantener automáticamente durante un 

periodo de tiempo los valores máximos y mínimos de temperatura y humedad de 

aire en un ambiente del establecimiento de salud (confort y normal 

funcionamiento de equipos biomédicos)dentro de los valores establecidos. 

            Especificaciones técnicas: Es la descripción de un componente físico o 

virtual de un proyecto. Contiene la información de las características básicas, 

exigencias normativas y procedimientos de uso. Puede ser aplicada en la 

elaboración de estudios, ejecución y supervisión de obra, y fabricación de 

equipos. 

            Generador de vapor: Es una máquina compuesta por un recipiente 

metálico de presión y componentes mecánicos-electricos; diseñada para generar 

vapor saturado. Este vapor se genera a través de una transferencia de calor a 

presión constante, en la cual el fluido,originalmente en estado líquido, se calienta 

y cambia de estado. 

            Presión: Acción y efecto resultante de la compresión de un cuerpo o fluido 

sobre una superficie. 

            Presión Negativa: Es la medida de la presión dentro del ambiente interior 

donde se aprecia mayor extracción de aire que inyección de aire. 

            Presión Positiva: Es la medida de la presión dentro del ambiente interior 

donde se aprecia mayor inyección de aire que extracción de aire. 

            Ventilación Mecánica: Es el procedimiento controlado de renovación de 

aire en ambientes que no cuenten con ventilación natural y/o posean deficiencias 

de ventilación, mediante el empleo de elementos y dispositivos 

electromecánicos.  
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• Definiciones Técnicas en el sistema de Gases Medicinales 

            Cajas de Corte: Por razones de seguridad y operatividad, el sistema de 

gases medicinales debe estar equipado con cajas de corte, de tal forma que el 

suministro de gas sea fácilmente interrumpido ante cualquier eventualidad o 

requerimiento de servicio técnico.  

            Alarma de gases medicinales: Se debe contar con alarma maestra y 

alarma por servicio. Donde se requiera mas puntualidad, las alarmas son 

distribuidas por puntos. 

            Válvula de piso o servicio: Es un accesorio de la tubería instalado con el 

fin de interrumpir el suministro de gas en forma instantánea, en un determinado 

nivel de la edificación, zona o área específica, por razones de seguridad o 

mantenimiento. 

            Sistema de Oxígeno Medicinal: Estará conformado por la central de 

oxígeno, sistema de alarma de audio visual y puntos de salida de oxigeno para 

los ambientes que lo necesitan.  

            Sistema de Vacío clínico: Estará conformado por la central de vacío,las 

tuberías y accesorios que conforman la red de distribución de vacío,sistema de 

alarma audio visual y puntos de salida de vacío para los ambientes que lo 

necesitan. Color marron claro 

            Sistema de Aire Comprimido medicinal: Es un sistema dúplex montado 

sobre un kit metálico de aire comprimido impulsadas por motor eléctrico, 

refrigeradas por aire, directamente embridado, para trabajo pesado y continuo.  
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            Sistema de Óxido Nitroso: estará conformada por la central de óxido 

nitroso, las tuberías y accesorios que conforman la red de distribución de óxido 

nitroso, sistema de alarma audio visual y puntos de salida de óxido nitroso. 

• Definiciones Técnicas en el sistema de Petróleo 

             Esta compuesto por un tanque cilíndrico de acero (construido según 

norma de fabricación API),tanques de servicio diario, tuberías  de acero, 

dispositivos de medición, bombas y demás accesorios. 

Convensionalmente se instalará de manera subterránea.  

            Sistema de Gas Natural: Se contemplara una estación reductora primaria 

de presión, la cual se alojara en un recinto con ventilación natural y con un área 

comprendido de 6 a 8 m, dicha estación contendrá los dispositivos de regulación 

y medición del gas natural proveniente de la red troncal del concesionario del 

gas natural. amarillo ocre 

            Sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP): Se empleará un tanque de 

almacenamiento estacionario, cuales podrán instalarse en un lugar con una 

adecuada ventilación protegido de daños mecánicos y con una distancia no 

menor a 7.5 m y a 15 m del ambiente donde se ubique el deposito de oxígeno, 

conforme a la normativa para instalaciones de GLP. 

            Sistema de Vapor y Retorno de Condensado: Este sistema está 

conformado por los calderos (generadores de vapor), líneas de 

disribuición,manifold o cabecero de vapor, estaciones reductoras de presión con 
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sus respectivos accesorios mas sus dispositivos de medición y las líneas de 

suministro a los diferentes servicios del establecimiento de salud. 

                     Sistema de Circulación Vertical :  

            Ascensores: Son sistemas de transporte vertical conformado por partes 

mecánicas, eléctricas y electrónicas, que permiten la circulación de personas, 

equipos y suministros entre los diferentes niveles de un establecimiento de salud. 

 
2.2     Descripción de las actividades desarrolladas. 

2.2.1 Datos  referenciales del Proyecto 

El Hospital ha sido desarrollado en base a los planos de Arquitectura. 

La capacidad máxima de hospitalización es de 144 camas. 

La edificación principal sector “C”  del edificio de 5 pisos  consta: 

• Primer nivel: Emergencia, Consulta Externa, Farmacia, Servicios 

Generales, Casa de Fuerza y demás servicios. 

• Segundo nivel: Hospitalización. 

• Tercer nivel. Hospitalización. 

• Cuarto nivel: Centro Obstétrico, Esterilización Central y Neonatología. 

• Quinto nivel: Centro Quirúrgico, UCI, UCIN y Recuperación. 

• Sexto nivel: Piso Técnico (Ubicación de equipos de Aire 

Acondicionado y Ventilación Mecánica y tableros eléctricos) 
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1.0 UBICACIÓN .-El hospital de Andahuaylas II-2, se ubica en zona 

urbana y cercana a la Plaza de Armas, distrito de Andahuaylas, 

provincia de Andahuaylas, Región de Apurímac. 

Altitud:       2,819 m.s.n.m. 

                Figura 3     

               Ubicación geográfica del hospital de andahuaylas 

 

2.0         CODIGO SNIP : 

              codigo snip del proyecto de inversión pública: 72278 

3.0        UNIDAD EJECUTORA 

             gobierno regional  Apurímac 

             4.0        MODALIDAD DE EJECUCIÓN  

        a precios unitarios 

             5.0       MONTO DE OBRA 

                        S/. 64' 275,161.34    INC. IGV 

                        MONTO DEL CONTRATO INSTALACIONES MECANICAS 

                        S/. 4' 749,885.04 
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             6.0      APORTES  

                        Gobierno Regional de Apurímac-Ministerio de Salud 

             7.0      PLAZO DE EJECUCIÓN 

                        Ejecución contractual es de 600 días calendario. 

          8.0        FECHA DE INICIO DE OBRA 

                       27 de Enero del 2013. 

         9.0         FECHA DE INICIO DE OBRA MODIFICADO 

                       11 de Febrero del 2013. (Según Adenda N°037-2013-GR)   

         10.0       FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL 

                       03 de Octubre del 2014 

          11.0     AMPLIACIONES DE PLAZO 

                      Se generaron 20 ampliaciones de plazo 

• Ampliación de plazo N° 01 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 133-2013-GR-Apurimac/GG (25 de  

Setiembre 2013). Ampliación de 67 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 02 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 152-2013-GR-Apurímac/GG (23 de  

Octubre 2013). Ampliación de 5 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 05 con Resolución Gerencial Ge 
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General Regional N° 027-2014-GR-Apurímac/GG (27 de  

Febrero 2014). Ampliación de 20 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 06 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 063-2014-GR-Apurímac/GG (11 de  

                          Abril  2014). Ampliación de 45 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 12 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 204-2017-GR-Apurímac/GG (08 de  

Junio 2017). Ampliación de 838 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 13 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 268-2017-GR-Apurímac/GG (31 de  

Julio 2017). Ampliación de 30 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 14 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 307-2017-GR-Apurímac/GG (04 de  

Setiembre 2017). Ampliación de 60 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 15 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 341-2017-GR-Apurímac/GG (26 de  

Octubre 2017). Ampliación de 60 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 16 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 373-2017-GR-Apurímac/GG (24 de  
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Noviembre 2017). Ampliación de 30 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 17 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 023-2018-GR-Apurímac/GG (19 de  

Febrero 2018). Ampliación de 369 días calendario. 

• Ampliación de plazo N° 20 con Resolución Gerencial Ge 

General Regional N° 596-2018-GR-Apurímac/GG  

           12.0    NUEVA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL 

                     09 de febrero del 2019 

           13.0    FECHA DE RESCISIÓN DE CONTRATO POR PARTE DEL 

                      GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC. 

                      26 de febrero del 2019 Resolución Gerencial General Regional  

                      N° 014-2019-GR-APURÍMAC/GG. 

           14.0    ESTADO SITUACIONAL :  Culminada al 60 % 

           15.0   COSTO INICIAL INSTALACIONES MECÁNICAS 

                    - Monto del Contrato: S/. 4'749,885.04 

                     - Valorización Contractual N°34 S/.  3'396,742.93  inc. IGV 

           16.0    ADICIONALES DE OBRA 

                    - Adicional N° 24:   S/.  5'187,031.13  inc. IGV (Resolución 

                      Ejecutiva Regional N° 439-2017-GR-APURÍMAC/GR, del  
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                   - Adicional N° 25: S/. 5' 912,805.68 inc. IGV (Resolución 

                      Ejecutiva Regional N° 440-2017 del 27 Noviembre -2017).    

        

           A continuación se describen el desarrollo del procedimiento  del trabajo 

realizado. En cumplimiento a los términos de referencia de la orden de servicio 

del Gobierno Regional de Apurímac. Solicitando los siguientes entregables : 

                    2.2.2  Cronograma de Plan de Trabajo 

Se elaboró un “Plan de Trabajo de Instalaciones mecánicas”(Figura 4);se realizó 

con con la finalidad de considerar los procedimientos y actividades  para cada 

especialidad de instalaciones mecánicas instaladas que quedaron inconclusas. 

❖ se procedió a recabar información oficial del proyecto de instalaciones 

electromecánicas: expediente técnico contractual, memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, valorizaciones, precios 

unitarios, metrados  y planos mecánicos, expedientes de adicionales 

aprobados mediante Resolución.  

❖ seguidamente, se procedió a efectuar la revisión y el cuantificado del 

metrado de los sistemas mecánicos instalados en obra como son: 

sistema de climatización , aire Acondicionado, ventilación mecánica 

ejecutada por el contratista que contempla:  equipos de aire 

acondicionado, extractores, inyectores, resistencias eléctricas, ductos, 

rejillas, difusores, sistema eléctrico, tablero de control , accesorios, 

GLP y petróleo, Gases medicinales, Vapor y condensado, Ascensores. 
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❖ Asimismo, en almacen de la obra se ha procedio a revisar visualmente 

y hacer el inventario de los equipos diversos del sistema HVAC 

❖ seguidamente, en almacén se procedió a efectuar la revisión de los 

sistemas siguientes: GLP y petróleo, vapor y retorno de condensado. 

Y el sistema Gases Medicinales; para proceder a remitir el informe 

técnico conforme a los resultados obtenidos. 

                                      Figura  4 

1 CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO 

EQUIPO TÉCNICO INSTALACIONES MECÁNICAS  

Responsabl
e          

Asistente 1 Acasio Elmer Pereda Paredes       
Asistente 2        

Item Descripción  
1 mes 2 mes 

SEM 
1 

SE
M 2 

SE
M 3 

SE
M 4 

SE
M 1 

SE
M 2 

SE
M 3 

SE
M 4 

1 Seguimiento del entregable                 

1.1 
Elaboración del plan de 
trabajo                  

2 
Pasos a considerar en el 
entregable                 

2.1 
SISTEMA DE GASES 
MEDICINALES                 

2.1.1 

Revisión de documentación 

existente                  

2.1.2 
Verificación del sistema 
existente                  

2.1.3 
Verificación de 
Cumplimiento Normativo                 

2.1.4 
Revisión de Adicionales de 
Obra                

2.1.5 Revisión de Valorizaciones                 

2.1.6 
Elaboración de conclusiones 
y recomendaciones                 

2.2 
SISTEMA DE COMBUSTIBLES 
DIESEL - GLP                 

2.2.1 
Revisión de documentación 
existente                  

mailto:dmmingeniero@gmail.com
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2.2.2 
Verificación del sistema 
existente                  

2.2.3 
Verificación de 
Cumplimiento Normativo                 

2.2.4 
Revisión de Adicionales de 
Obra                

2.2.5 Revisión de Valorizaciones                 

2.2.6 
Elaboración de conclusiones 
y recomendaciones                 

2.3 
SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO                 

2.3.1 
Revisión de documentación 
existente                  

2.3.2 
Verificación del sistema 
existente                  

2.3.3 
Verificación de 
Cumplimiento Normativo                 

2.3.4 
Revisión de Adicionales de 
Obra                

2.3.5 Revisión de Valorizaciones                 

2.3.6 
Elaboración de conclusiones 
y recomendaciones                 

2.4 SISTEMA DE CALEFACCION                 

2.4.1 
Revisión de documentación 
existente                  

2.4.2 
Verificación del sistema 
existente                  

2.4.3 
Verificación de 
Cumplimiento Normativo                 

2.4.4 
Revisión de Adicionales de 
Obra                

2.4.5 Revisión de Valorizaciones                 

2.4.6 

Elaboración de conclusiones 

y recomendaciones                 

2.5 

SISTEMA DE VAPOR Y 
RETORNO DE 
CONDENSADOS                 

2.5.1 
Revisión de documentación 
existente                  

2.5.2 
Verificación del sistema 
existente                  

2.5.3 
Verificación de 
Cumplimiento Normativo                 

2.5.4 
Revisión de Adicionales de 
Obra                

2.5.5 Revisión de Valorizaciones                 

2.5.6 
Elaboración de conclusiones 
y recomendaciones                 
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2.6 

SISTEMA DE 
CONSERVACION DE 
ALIMENTOS                 

2.6.1 
Revisión de documentación 
existente                  

2.6.2 
Verificación del sistema 
existente                  

2.6.3 
Verificación de 
Cumplimiento Normativo                 

2.6.4 
Revisión de Adicionales de 
Obra                

2.6.5 Revisión de Valorizaciones                 

2.6.6 
Elaboración de conclusiones 
y recomendaciones                 

2.7 
EQUIPAMIENTO 
ELECTROMECANICO VARIOS                 

2.7.1 
Revisión de documentación 
existente                  

2.7.2 
Verificación del sistema 
existente                  

2.7.3 
Verificación de 
Cumplimiento Normativo                 

2.7.4 
Revisión de Adicionales de 
Obra                

2.7.5 Revisión de Valorizaciones                 

2.7.6 
Elaboración de conclusiones 
y recomendaciones                 

2.8 

ASCENSORES PUBLICOS, 
MONTACAMILLAS Y 
MINICARGAS                 

2.8.1 
Revisión de documentación 
existente                  

2.8.2 
Verificación del sistema 
existente                  

2.8.3 
Revisión de memoria de 
calculo                  

2.8.4 
Revisión de especificaciones 
técnicas                 

2.8.5 Revisión de planos                  

2.8.6 Revisión de metrados                  

3 

Elaboración del entregable, 
recomendaciones y 
conclusiones                 

          

          

                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 



 

37 
 

 

       2.2.2.1  Curva  S 

Figura 5          

                                    Curva  “S” 

 

                                                                                                Fuente: Elaboración propia 
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    2.2.3     Revisión de los sistemas mecánicos  existentes 

               2.2.3.1     Sistema de gases medicinales 

                     Figura 6  

  Infraestructura de la central de generación de oxígeno medicinal. 

 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 Se visualiza la infraestructura donde se ubica la central de oxígeno 

medicinal, se puede apreciar que las obras no están culminadas, falta 

implementar, las salidas de fuerza eléctricas, los sistemas sanitarios como son: 

desagüe, punto de agua, así como las mallas de seguridad que para este fin se 

requiere. No cuenta con los equipos instalados, tampoco las redes de 

distribución principal. 
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 Figura 7    

 Infraestructura de los ambientes de las centrales: de aire comprimido medicinal, 

industrial, óxido nitroso y de vacio. 

 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

Figura 7   Se muestra la infraestructura de los ambientes de las centrales de 

gases medicinales: central de aire comprimido medicinal, industrial, óxido nitroso 

y vacío; donde se muestra la ausencia de equipos instalados ni redes principales 

de los sistemas, puntos de salida de fuerza eléctricos, drenajes. 

     Figura 8  

 Tendido de la red de tuberías de cobre de gases medicinales en el sector “b” primer 

nivel. 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8   Se visualiza el tendido inconcluso sin conexión de los mismos a los 

sectores continuos “C” y “F”de la red de tubería de cobre de los distintos sistemas 

de gases medicinales en el sector “B” primer piso. 
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              Figura 9 

Tendido de la red de tubería de cobre de gases medicinales sulfatados. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

Las figuras 9,10,11 de las redes de gases medicinales instaladas, cuentan con 

problemas serios como se puede apreciar en la figura, todos los puntos y/o juntas 

soldables, se encuentran sulfatados, por lo tanto se debe cambiar absolutamente 

todas las juntas ejecutadas del sistema de gases medicinales, contemplado los 

diversos diámetros instalados en obra. 

Figura 10  

Tendido de la red de tubería de cobre de gases medicinales sulfatados sector “c” tercer 

nivel. 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 
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  Figura  11   

 Tendido de la red de tubería de cobre de gases medicinales sulfatados sector     “b” 

segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

             

                      Figura 12   

                      Salidas de gases medicinales sector “b” segundo nivel  

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 12   se visualiza las salidas de gases medicinales de vacío y oxigeno 

sin las tapas check  diss en el sector “B” segundo nivel. 
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                  Figura  13   

 Instalación inconclusa de la cajas combo de gases medicinales. 

 

                                                     Fuente: Elaboración propia 

En la figura 13  Se visualiza las instalaciones de las cajas combo de gases 

medicinales inconclusas sin la instalación respectiva de terminales eléctricos y 

ausencia de tableros indicadores. 

              Figura  14 

 Red de tubería de cobre de gases medicinales sin proteccion interior. 

 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 14 Se visualiza las instalaciones de tuberías de cobre de gases 

medicinales sector “B” mostrándose  a la intemperie sin protección en su interior. 
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     Figura 15  

 Red de tubería de cobre de gases medicinales sin piso técnico en ducto montante. 

 

                                                       Fuente: Elaboración propia 

En la figura 15  Se visualiza las instalaciones de tuberías de cobre de gases 

medicinales sector “C” sin piso técnico en el ducto montante para su respectivo 

manipuleo del control de las válvulas, la cual es un riesgo en su operatividad. 

                 Figura 16   

 Instalacion inconclusa de la cajas de corte de gases medicinales. 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

 Figura 16  Se aprecia las instalaciones de las cajas corte de gases medicinales 

inconclusos sin la instalación respectiva de las tapas correspondientes. 
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2.2.3.2   Sistema de combustibles diesel – glp 

                                 Figura 17  

 Infraestructura del ambiente del tanque de glp. 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

 Figura  17  Se observa la infraestructura del ambiente donde va ubicado el 

tanque de GLP; se muestra ausencia del tanque y su respectiva red principal. 

                             Figura 18  

Infraestructura del ambiente del tanque de petróleo. 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

Figura 18    Se visualiza la infraestructura del ambiente donde va ubicado el 

tanque de Petróleo  se muestra ausencia del tanque y su respectiva red principal, 

salidas de fuerza eléctrica y accesorios. 
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                                     Figura 19  

  Tendido de red de tubería de glp y petróleo. 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

Figura  19  Se aprecia el tendido soterrado de las tuberías de los sistemas de 

GLP y Petróleo faltando la instalación de las rejillas de protección. 

                  Figura  20  

                  Infraestructura del ambiente de la cocina. 

 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

Figura  20  Se visualiza la infraestructura de la cocina mostrándose la ausencia 

de red tubería de GLP, Tomas de fuerza eléctrica, y carece de piso técnico. 
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2.2.3.3        Sistema de aire acondicionado 

                       Figura 21  

                      Tendido de ductos de hvac. 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

Figura  21  Se observa el tendido inconcluso de los ductos de aire acondicionado 

en los distintos ambientes en el sector “C”  

                    Figura  22  

                    Instalación de ductos de ventilación mecánica. 

 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

Figura  22  Se visualiza la instalación de los ductos inconclusos en las llegadas 

en los distintos ambientes  y niveles  sector “C”  
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                      Figura 23  

                      Instalación de ductos de ventilación mecánica. 

 

                                                       Fuente: Elaboración propia 

Figura  23  Se aprecia la instalación de los ductos inconclusos en las llegadas a 

los equipos extractores falta implementar las salidas de fuerza y tableros 

eléctricos de control en los distintos ambientes y niveles del total de sectores. 

                     Figura 24 

                     Instalación de equipos split decorativos. 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

Figura  24  Se visualiza la instalación de los equipos de aire acondicionado Split 

decorativos falta la llegada de la tubería de cobre del equipo condensador al 

evaporador, implementar las salidas de fuerza y tableros eléctricos de control, 

drenajes en los distintos ambientes y niveles para c/equipo del total de equipos 

en los diferentes sectores. 
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2.2.3.4   Sistema de calefacción 

                   Figura  25   

                   Instalación de red de tuberías de calefacción. 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

Figura  24  Se visualiza la instalación de la red tubería de calefacción la cual se 

muestra un forrado faltante de manga elastómera aislante en los trayectos de la 

tubería. 

                      Figura  26 

                      Instalación de red de tuberías de calefacción. 

 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

Figura 26  Se observa otro trayecto de la instalación de la red tubería de 

calefacción la cual se muestra un forrado faltante de manga elastómera aislante 

falta la instalación de los equipos Fan coil en los distintos ambientes del sector 

“C” niveles 2 y 3  
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                  Figura 27 

 Instalación de red de tuberías de vapor y retorno de condensado. 

 

                                                     Fuente: Elaboración propia 

Figura  27  Se muestra el tendido de la tubería de vapor y retorno de condesado 

en el sector “C”1 

2.2.3.5        Sistema de vapor y retorno de condensado 

El sistema de vapor y retorno de condensado falta en su mayoría la adquisición 

e instalación de las calderas, bombas, distribuidor de vapor, tanque de 

almacenamiento, de expansión la red tubería matriz y accesorios. En la fig. 28 se 

muestra la infraestructura donde se ubican las calderas, y accesorios, 

infraestructura en esta etapa sin preinstalaciones, eléctricas, sanitarias, etc. 

                               Figura  28   

 Infraestructura de la central del sistema de vapor.  

 

                                                    Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.6           Equipamiento electromecánico varios 

La infraestructura del ambiente de la sala de máquinas para el grupo electrógeno 

se encuentra edificado sin acabar, falta contemplar las preinstalaciones diversas 

que requiere este sistema, así como los acabados.  

En la infraestructura, no se cuenta con los equipos ni accesorios del sistema de 

generación eléctrica. 

2.2.3.7       Ascensores públicos, montacamillas y minicargas 

La figura  29  muestra el cuarto de ascensores en el segundo nivel de la 

edificación del sector B, todas las cajas de ascensores se encuentran ejecutadas 

a este nivel, no se cuenta con el equipamiento instalado, los pits debe trabajarse 

de acuerdo al requerimiento de preinstalación de cada equipo a instalarse, 

asimismo, no cuenta con las preinstalaciones eléctricas implementadas. Los 

ascensores públicos, monta camillas, y mini cargas se encuentran de manera 

física en almacén, la cual carecen de fichas técnicas y especificaciones técnicas 

del proveedor, no es factible valorizar sin previa verificación del cumplimiento de 

especificaciones técnicas requerido en el proyecto contractual aprobado. 

        Figura 29   

Infraestructura de las cajas de ascensores sistema de transporte vertical 

 

                                                           Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4   Elaboración del Informe Técnico 01 

 El informe describe en su contenido la evaluación insitu realizada, análisis de 

las condiciones y experticia en la especialidad de instalaciones electromecánicas 

en este tipo de obras  se constituyó de los siguientes pasos: 

2.2.4.1 Evaluación de la documentación existente 

• Memoria Descriptiva del proyecto  ( Anexo W)  

• Especifícaciones Técnicas 

• Valorizaciones  ( Anexo A,C,E) 

• Planos mecánicos . 

                                             2.2.4.1.1  Cumplimiento normativo  

Verificado las especifícaciones técnicas contractual (Anexo W);se ha notado 

incumplimiento normativo en las normas técnicas EM 030 , EM 050 respecto al 

diseño sobre todo al haber considerado radiadores en el sistema de calefacción, 

no es procedente su implementación, debido que los radiadores generan 

sequedad en el ambiente, por lo tanto no es viable la implementación puesto que 

generaría problemas respiratorios al paciente en este tipo de servicio. A sí 

mismo, existen numerosos ambientes sin las condiciones mínimas de 

renovación de aire temperatura y humedad contempladas, como es el caso de 

las salas de observación y de Emergencia, entre otros. 

De la revisión de los adicionales de obra, podemos referir que ninguno de ellos 

tiene completo los cálculos justificativos de ingeniería que sustente sobre todo 

las capacidades de los equipos, tuberías, accesorios y sistema; sobre todo en la 

especialidad de gases medicinales. 
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No se tubo en consideración la implementación de flujo laminar en salas de 

operaciones. 

                                 2.2.4.1.2  Adicionales y deductivos de obra  

La especialidad de instalaciones mecánicas cuenta con 02 adicionales de obra 

aprobados: Adicional de obra N° 024 de aire acondicionado., Adicional de obra 

N° 25 de gases medicinales; en ambos casos no cuentan con los cálculos de 

ingeniería completos que justifiquen la capacidad de los equipos propuestos. 

Asimismo, existen los adicionales de obra no aprobados N° 32, por mayores 

metrados y partidas nuevas del sistema de vapor, adicional N°33 por mayores 

metrados de gases medicinales y el adicional N°36 por mayores metrados y 

partidas nuevas del sistema de aire acondicionado, estos adicionales de obra, 

también no cuentan con cálculos de ingeniería que justifiquen su 

implementación. 

Respecto al adicional de obra N°24, no se logra entender la razón por la que 

cambiaron los equipos de climatización tipo paquete, por unidades manejadoras 

de aire y/o Split ducto, bajando la calidad del proyecto. 

 

                                  2.2.4.1.3    VALORIZACIÓN 

 Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 

realizada en un periodo determinado. 
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III  APORTES REALIZADOS 

       3.1   Cuadro comparativo de Valorizaciones y adicionales de obra 

Tabla 1.   

Cuadro Comparativo de Valorizaciones y adicionales de obra 

 

                                                                                               Fuente: Elaboración propia 

Análisis y Descripción  del Cuadro Comparativo de Valorizaciones  

a)  De la valorización contractual N°34  

         De acuerdo al análisis efectuado, se resume que los pagos por la 

valorización acumulada contractual de fecha octubre del 2018 efectuados por la 

entidad suma el valor de S/. 1'789.033.94 soles. Tal como se puede apreciar en 

el anexo A, respecto a esta valorización, no se debió haber pagado el rubro de 

ascensores, toda vez que no existe constatación de cumplimiento de 

constatación de especificaciones técnicas, pruebas de funcionamiento, entre 

otros de los referidos equipos. Según nuestro análisis el pago por esta 

valorización debió haber sido costo directo de S/.220,015.10 soles (ver anexo B) 

AnexosValorizaciones  Contractuales  y Monto (S/.) VS Metrados de Valorizaciones Contractuales y Monto (S/.) Anexos

Adicionales de Obra Adicionales de Obra

A Valorizacion  contractual N° 34   1'789,033.94 Metrado de valorizacion contractual N° 34
220,015.10    

B

E Valorizacion  Adicional N°24 N°05   3'130,271.59 Metrado de Valorizacion  Adicional N°24 N°05 2'519,568.44 F

C Valorizacion  Adicional N°25 N°04 444,860.67    Metrado de Valorizacion  Adicional  N°25 N°04 318,887.59    D

COMPARATIVO  DE VALORIZACIONES CONTRACTUALES Y ADICIONALES
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                       b)  De la valorización adicional 25 (gases medicinales) N° 04 

          De acuerdo al análisis efectuado, se resume que los pagos por la 

valorización acumulada del adicional de gases medicinales N° 25 de fecha 

Agosto del 2018 efectuados por la entidad suma el valor de S/. 444,860.67 soles, 

tal como se puede apreciar en el (Anexo C), respecto a esta valorización no se 

debió haber pagado el rubro de alarmas, cajas combo al 100% por no haber sido 

completamente instalado, toda vez que no existe constatación de cumplimiento 

de especificaciones mecánicas, pruebas de funcionamiento, entre otros de los 

referidos componentes. Según nuestro análisis el pago por esta valorización 

debió haber sido costo directo de S/. 318,887.59 soles. (ver anexo D) 

                       c)   De la valorización adicional 24 N°05 

          De acuerdo al análisis efectuado se resume que los pagos por la 

valorización acumulada del adicional de aire acondicionado N°24 de fecha 

Noviembre del 2018 efectuados por la entidad suma el valor de S/. 3'130,271.59 

soles, tal como se puede apreciar en el (Anexo E); Respecto a esta valorización 

no se debió haber pagado el rubro de equipos al 75%, toda vez que no existe 

constatación de cumplimiento de especificaciones técnicas, además de haber 

verificado el incumplimiento de características técnicas requeridos en el 

proyecto, pruebas de funcionamiento, no se han ubicado las resistencias 

eléctricas en los equipos. Según nuestro análisis el pago por esta valorización 

debió haber sido costo directo de S/. 2'519,568.44 soles (ver anexo F) 
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• Anexos considerados en el informe:       

                                                                                                           pág.                         

Anexo A  Valorización de obra contractual N° 34 ……………. ………,.70 

Anexo B  Metrado de  valorización de obra contractual N° 34 ………..77 

Anexo C  Valorización adicional N° 25 gases medicinales val.N°04….79 

Anexo D  Metrado de valorización de obra adicional N°25 gases 

medicinales val.N°04 …………………………………………………….. 82 

Anexo E  Valorización adicional N° 24 aire acondicionado val.N°05….85 

Anexo F Metrado valorización de obra adicional N°24 aire A.val.N°05.90 

Anexo  G  Metrado de ductos de aire acondicionado y ventilación  …..94 

Anexo  H  Metrado del sistema hvac ……………………………………101 

Anexo  I   Metrado de rejillas ……………………………………………. 103 

Anexo  J  Metrado de red del sistema de calefacción ………………...105 

Anexo  K  Metrado de equipos de ventilación mecánica ……………..107 

Anexo  L  Metrado de sistema de vapor, gas licuado y petróleo……..111 

Anexo  M  Metrado de sistema de gases medicinales. ……………….113 

Anexo  W  Memoria Descriptiva , Especifícaciones Técnicas   …….. 148 
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       3.2  Evaluacion Técnica – Económica  

 

            3.3   Presupuesto Final  para culminación de Obra. 

 

            El presupuesto final de saldo de obra que a la suma es de S/. 

18,241,248.30 soles, con la finalidad de poner la obra operativa.Observar (Tabla 

2); con los requerimientos técnicos mínimos solicitados por el expediente 

técnico, MINSA e INS del “Nuevo Hospital Andahuaylas” 

❖ Nuevas partidas de metrado, necesario para culminación de  obra: 

Anexo  N   Metrado de red del sistema de calefacción……………..116 

Anexo  O   Metrado de sistema, vapor, gas licuado y petróleo........118 

Anexo  P   Metrado de sistema de gases medicinales………………120 

Anexo  Q  Metrado de rejillas…………………………………………..122 

Anexo  R  Metrado de rejillas y difusores. ……………………………125 

Anexo  S  Metrado de ductos aire acondicionado y ventilación……128   

 

Tabla 2. 

 Presupuesto Final de Instalaciones mecánicas 
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NES MECANICAS - HOSPITAL ANDAHUAYLAS

OBRA:
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORÍA II-2 6TO NIVEL DE COMPLEJIDAD - 
NUEVO HOSPITAL ANDAHUAYLAS - APURÍMAC

LUGAR:  ANDAHUAYLAS - APURÍMAC

ESPECIALIINSTALACIONES MECANICAS

NOMBRE DEL ESPECIALISTA:

Item Descripción
UND METRADO PRECIO P. Parcial

7 AIRE ACONDICIONADO

7.01 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 6,279,786.50

7.01.01 EQUIPO UCP-16/UEP-16, 8,000 BTU/HR UND 1.00 3,760.03 3,760.03

7.01.02 EQUIPO UCP-01/UEP-01, 12,000 BTU/HR UND 0.25 4,165.03 1,041.26

7.01.03 EQUIPO UCP-02/UEP-02, 12,000 BTU/HR UND 0.25 4,165.03 1,041.26

7.01.04 EQUIPO UCP-03/UEP-03, 12,000 BTU/HR UND 0.25 4,165.03 1,041.26

7.01.05 EQUIPO UCP-04/UEP-04, 12,000 BTU/HR UND 0.25 4,165.03 1,041.26

7.01.06 EQUIPO UCP-05/UEP-05, 12,000 BTU/HR UND 0.25 4,165.03 1,041.26

7.01.07 EQUIPO UCP-06/UEP-06, 12,000 BTU/HR UND 0.25 4,165.03 1,041.26

7.01.08 EQUIPO UCP-13/UEP-13, 12,000 BTU/HR UND 0.25 4,165.03 1,041.26

7.01.09 EQUIPO UCP-14/UEP-14, 18,000 BTU/HR UND 0.25 5,060.03 1,265.01

7.01.10 EQUIPO UCP-07/UEP-07, 48,000 BTU/HR UND 0.25 8,410.03 2,102.51

7.01.11 EQUIPO UCP-08/UEP-08, 48,000 BTU/HR UND 0.25 8,410.03 2,102.51

7.01.12 EQUIPO UCP-15/UEP-15, 48,000 BTU/HR UND 1.00 8,410.03 8,410.03

7.01.13 EQUIPO UCP-10.1/UEP-10.1, 48,000 BTU/HR UND 1.00 77,857.86 77,857.86

7.01.14 EQUIPO UCP-10.2/UEP-10.2, 48,000 BTU/HR UND 1.00 77,857.86 77,857.86

7.02 INYECTOR  DE AIRE CENTRIFUGOS

7.02.01 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-01 UND 0.05 19,064.26 953.21

7.02.02 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-02 UND 0.05 19,064.26 953.21

7.02.03 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-03 UND 0.05 19,064.26 953.21

7.02.04 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-08 UND 0.05 11,810.03 590.50

7.02.05 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-09 UND 0.05 4,360.03 218.00

7.03 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS

7.03.01 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-01 UND 0.05 2,364.26 118.21

7.03.02 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-02 UND 1.00 2,364.26 2,364.26

7.03.03 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-03 UND 0.05 2,364.26 118.21

7.03.04 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-04 UND 0.05 2,084.26 104.21

7.03.05 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-05 UND 0.05 1,914.26 95.71

7.03.06 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-06 UND 0.05 1,914.26 95.71

7.03.07 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-07 UND 0.05 2,364.26 118.21

7.03.08 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-08 UND 1.00 2,364.26 2,364.26

7.03.09 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-09 UND 1.00 1,914.26 1,914.26

7.03.10 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-10 UND 1.00 1,914.26 1,914.26

7.03.11 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-11 UND 1.00 3,064.26 3,064.26

7.03.12 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-12 UND 1.00 1,914.26 1,914.26

7.03.13 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-13 UND 0.05 3,514.26 175.71

7.03.14 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-14 UND 0.05 2,914.26 145.71

7.03.15 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-15 UND 0.05 2,364.26 118.21

7.03.16 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-16 UND 1.00 2,364.26 2,364.26

7.03.17 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-17 UND 0.05 2,364.26 118.21

7.03.18 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-18 UND 1.00 2,914.26 2,914.26

7.03.19 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-19 UND 1.00 2,914.26 2,914.26

7.03.20 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-20 UND 0.05 2,360.03 118.00

7.03.21 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-21 UND 0.05 2,360.03 118.00

7.03.22 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-22 UND 1.00 3,510.03 3,510.03

7.03.23 EXTRACTORES - TIPO HONGO  EAH-27 UND 0.05 16,755.94 837.80

7.03.24 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-28 UND 0.05 2,910.03 145.50

7.03.25 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-29 UND 1.00 1,210.03 1,210.03

7.03.26 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-30 UND 1.00 3,510.03 3,510.03

7.03.27 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-31 TD UND 0.05 1,910.03 95.50

7.03.28 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-32 TD UND 0.05 1,910.03 95.50

7.03.29 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-33 TD UND 0.05 1,910.03 95.50

7.03.30 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-35 UND 1.00 2,910.03 2,910.03

7.03.31 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-36 UND 1.00 4,410.03 4,410.03

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD
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7.04 RESISTENCIAS ELECTRICAS 

7.04.01 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-1, UBICADA EN UCE-01 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.02 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-2, UBICADA EN UCE-02 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.03 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-3, UBICADA EN UCE-03 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.04 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-4, UBICADA EN UCE-04 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.05 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-5, UBICADA EN UCE-05 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.06 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-6, UBICADA EN UCE-06 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.07 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-7, UBICADA EN UE-01 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.08 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-8, UBICADA EN UE-02 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.09 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-9, UBICADA EN UE-03 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.10 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-10, UBICADA EN UE-04 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.11 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-11, UBICADA EN UE-05 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.12 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-12, UBICADA EN UE-06 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.13 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-13, UBICADA EN UE-07 UND 1.00 1,360.03 1,360.03

7.04.14 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-14, UBICADA EN UE-08 UND 1.00 1,360.03 1,360.03

7.04.15 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-15, UBICADA EN UE-09 UND 1.00 2,360.03 2,360.03

7.04.16 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-16, UBICADA EN UE-10 UND 1.00 2,360.03 2,360.03

7.04.17 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-17, UBICADA EN UE-11 UND 1.00 2,360.03 2,360.03

7.04.18 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-19, UBICADA EN UE-13 UND 1.00 1,540.03 1,540.03

7.04.19 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-20, UBICADA EN UE-14 UND 1.00 1,360.03 1,360.03

7.04.20 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-21, UBICADA EN UE-15 UND 1.00 1,360.03 1,360.03

7.04.21 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-22, UBICADA EN UE-16 UND 1.00 1,360.03 1,360.03

7.05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - EXPANSION DIRECTA

7.05.01 EQUI PO UCE-01  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% , 99.9% UND 1.00 88,912.49 88,912.49

7.05.02 EQUI PO UCE-02  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% , 99.9% UND 1.00 88,912.49 88,912.49

7.05.03 EQUI PO UCE-03  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% , 99.9% UND 1.00 88,912.49 88,912.49

7.05.04 EQUI PO UCE-04  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% , 99.9% UND 1.00 88,912.49 88,912.49

7.05.05 EQUI PO UCE-05  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% , 99.9% UND 1.00 88,912.49 88,912.49

7.05.06 EQUI PO UCE-06  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% , 99.9% UND 1.00 88,912.49 88,912.49

7.05.07 EQUI PO UC-01/UE-01  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 103,187.71 103,187.71

7.05.08 EQUI PO UC-02/UE-02  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 96,859.68 96,859.68

7.05.09 EQUI PO UC-03/UE-03  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 100,256.40 100,256.40

7.05.10 EQUI PO UC-04/UE-04  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 107,323.35 107,323.35

7.05.11 EQUI PO UCE-10  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% , 99.9% UND 1.00 118,702.44 118,702.44

7.05.12 EQUI PO UC-06/UE-06  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 106,588.75 106,588.75

7.05.13 EQUI PO UC-07/UE-07  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85%   UV UND 1.00 24,123.54 24,123.54

7.05.14 EQUI PO UC-08/UE-08  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85%  UV UND 1.00 25,650.88 25,650.88

7.05.15
EQUI PO UCE-12  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85%

UND 1.00 118,702.44 118,702.44

7.05.16
EQUI PO UC-10/UE-10  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85%   

UND 1.00 111,794.49 111,794.49

7.05.17 EQUI PO UCE-11  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 33,424.45 33,424.45

7.05.18 EQUIPO UC-12/UE-12  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 56,526.61 56,526.61

7.05.19 EQUIPO UC-13/UE-13  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 55,913.39 55,913.39

7.05.20 EQUI PO UCE-07  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 17,732.48 17,732.48

7.05.21 EQUI PO UCE-08  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 17,732.48 17,732.48

7.05.22 EQUIPO UC-16/UE-16  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 88,912.49 88,912.49

7.06 EXTRACTORES Y VENTILADORES AXIALES

7.06.01 EXTRACTOR  AXIAL DE 80 CFM UND 1.00 1,241.70 1,241.70

7.06.02  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 90 CFM UND 1.30 1,770.43 2,301.56

7.06.03  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 180 CFM UND 5.90 1,999.04 11,794.34

7.06.04  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 200 CFM UND 0.10 1,999.04 199.90

7.06.05  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 220 CFM UND 0.10 1,999.04 199.90

7.06.06  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 270 CFM UND 0.10 2,120.24 212.02

7.06.07  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 330 CFM UND 0.05 2,120.24 106.01

7.06.08  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 360 CFM UND 0.05 2,120.24 106.01

7.06.09  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 440 CFM UND 0.05 2,613.26 130.66

7.06.10  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 450 CFM UND 0.05 2,613.26 130.66

7.06.11  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 1080 CFM UND 0.10 3,995.95 399.60

7.06.12  VENTILADOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 180 CFM UND 0.05 1,999.04 99.95

7.06.13  VENTILADOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 1680 CFM UND 1.00 3,995.95 3,995.95

7.06.14 EXTRACTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA EC-18A/ISLADOS  290 CFM UND 1.00 1,907.86 1,907.86

7.06.15 EXTRACTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA EC-18A/ISLADOS  310 CFM UND 1.00 1,907.86 1,907.86

7.07 DUCTOS REJILLAS ,ACCESORIOS

7.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA KG 5,254.70 22.82 119,912.25

7.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  6" Ø UND 65.00 26.12 1,697.80

7.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  8" Ø UND 45.00 29.21 1,314.45

7.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  10" Ø UND 66.00 31.27 2,063.82

7.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  12" Ø UND 1.00 34.66 34.66
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7.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  14" Ø UND 123.00 39.05 4,803.15

7.08 UNIONES FLEXIBLES PARA DUCTOS UND 58.00 89.75 5,205.50

7.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO M2 176.44 41.93 7,398.13

7.08.02 REJILLA DIFUSORA DE AIRE PG2 30,295.30 3.46 104,821.74

7.08.03 REJILLA DE EXTRACCION  Y RR PG2 24,103.10 3.46 83,396.73

7.08.04 FILTRO ABSOLUTO UND 185.00 1,380.17 255,331.45

7.08.05 REJILLA DE AIRE FRESCO PG2 8,207.00 3.46 28,396.22

7.08.06 TERMOSTATO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UND 40.00 390.25 15,610.00

7.08.07 HUMIDISRATO DE AMBIENTE UND 40.00 498.25 19,930.00

7.08.08 BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA PTO 198.00 130.43 25,825.14

7.08.09 FILTROS UND 111.00 65.00 7,215.00

7.08.10 PRUEBAS

7.08.11 PRUEBA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GLB 1.00 10,538.00 10,538.00

7.09 SISTEMA DE CALEFACCION

7.09.01 CALENTDOR DE AGUA 1200000 BTU/HR A GAS GLP UND 2.00 214,000.00 428,000.00

7.09.02 ELECTROBOMBA DEL SISTEMA DE CALEFACCION DE 7.5 HP UND 2.00 9,212.66 18,425.32

7.1 TUBERIAS DEL SISTEMA DE CALEFACCION

7.10.01 TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE Ø 3", INCL. AISLAMIENTO M 80.00 59.10 4,728.00

7.10.02 TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE Ø 2", INCL. AISLAMIENTO M 11.80 89.40 1,054.92

7.10.03 SUMINISTRO E INSTALAC. DE SISTEMA DE DIFUSORES DE FLUJO LAMINAR UND 0.15 38,068.65 5,710.30

7.10.04 SEGÚN NORMA 170 ASHRAE(sala de operaciones)

7.11 SISTEMA DE EXTRACCION DE COCINA

7.11.01 SUMINISTRO E INSTAL. DUCTOS DE PLANCHA  FIERRO NEGRO 1.5 mm. kg. 180.00 29.58 5,324.40

7.11.02 PRECIPITADOR ELECTROSTATICO - VENTILACION COCINA UND 1.00 62,652.65 62,652.65

7.11.03 Precipitador para ducto marca Universal air product USA mod. C3-96H3-24

7.11.04 9600 cfm .Incluye tuberias manifold con toberas lavado automatico

7.11.05 BOMBA  PARA LAVADO AUTOMATICO- VENTILACION COCINA UND 1.00 8,037.37 8,037.37

7.11.06 Gabinete metalico adosable con PLC programable y  arrancador para bomba de

7.11.07 detergente de 1/2 hp no incluye reservorio ni detergente.

7.11.08 CAMPANA LOCAL  6.74X3.10X2.00 VENTILACION COCINA  de acero inox idable UND 1.00 20,239.71 20,239.71

7.11.09 incluye filtros para grasas

7.11.10 MONTAJE DE EQUIPO PRECIPITADOR ELECTROSTATICO  VENTILAC. COCINA UND 1.00 11,244.28 11,244.28

7.12 ESCALERAS

7.12.01 VARIADOR DE FRECUENCIA -PRESURIZACION DE ESCALERAS sumistro de UND 3.00 1,825.48 5,476.44

7.12.02 variador de frecuencia 380/3f/60   3HP

7.12.03 TRANSMISOR DE PRESION  DIFERENCIAL - PRESURIZACION DE ESCALERAS UND 3.00 2,053.21 6,159.63

7.12.04 Marca Dayer DM 2003 de 4.20 mA de 0.05" ca

7.12.05 DETECTOR DE HUMO -PRESURIZACION DE ESCALERAS  Marca Kele con salida deUND 3.00 1,997.21 5,991.63

7.12.06 2 alarmas compatible con sistema contra incendio.

7.12.07 SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO 20%  INCLUYE CAJA PORTA FILTRO UND 3.00 1,124.43 3,373.29

7.13 PRESURIZACION DE ESCALERA. UND

7.13.01 TABLERO DE CONTROL - PRESURIZACION DE ESCALERAS Instalacion electrica UND 3.00 5,847.03 17,541.09

0.00

7.13.02  Suministro de damper de gravedad de 18"x18" de aluminio anodizado. UND 0.11 615.96 65.91

7.13.03 FILTRO DE AIRE -RESURIZACION DE ESCALERAS Suministro de filtro de aire sintetico UND 18.00 202.40 3,643.20

0.00

7.13.04 EQUIPO UCP-12/UEP-12, 12,000 BTU/HR UND 1.00 4,165.03 4,165.03

7.13.05 EQUIPO UCP-09/UEP-09, 12,000 BTU/HR UND 1.00 4,165.03 4,165.03

7.13.06 EQUI PO UCE-09  INCLUYE PORTA FILTRO 30% , 85% UND 1.00 96,859.68 96,859.68

7.13.07 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-23 UND 1.00 2,364.26 2,364.26

7.13.08 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-24 UND 1.00 3,064.26 3,064.26

7.13.09 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-25 UND 1.00 11,810.03 11,810.03

7.13.10 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-26 UND 1.00 2,914.26 2,914.26

7.13.11  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  EA - 1.13  DE 360 CFM UND 1.00 2,120.24 2,120.24

7.13.12  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  EA - 1.14-1.20-1.21  DE 90 CFM UND 3.00 1,770.43 5,311.29

7.13.13  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  EA - 1.15  DE 1080 CFM UND 1.00 3,995.95 3,995.95

7.13.14  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  EA - 1.18-2.4 - VA- 1.1 DE 180 CFM UND 3.00 1,999.04 5,997.12

7.13.15  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  EA - 2.2  DE 270 CFM UND 1.00 2,120.24 2,120.24

7.13.16  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  VA-1.2,1.3  DE 1680 CFM UND 1.00 3,995.95 3,995.95

7.13.17  INYECTOR  HELICOCENTRIFUGO  IC-04   684CFM UND 1.00 2,360.03 2,360.03

7.13.18  INYECTOR  HELICOCENTRIFUGO  IC-05   1364 CFM UND 1.00 2,914.26 2,914.26

7.13.19  INYECTOR  HELICOCENTRIFUGO  IC-06   2846 CFM UND 1.00 4,410.03 4,410.03

7.13.20  INYECTOR  HELICOCENTRIFUGO  IC-07   1284 CFM UND 1.00 2,910.03 2,910.03

7.13.21  INYECTOR  HELICOCENTRIFUGO  IC-1.3   180 CFM UND 1.00 1,999.04 1,999.04

SISTEMA DE CONSERVACION DE ALIMENTOS

7.14 CAMARAS FRIGORIFICAS und

7.14.01 CAMARA FRIGORIFICA DE CONGELACION und 1.00 27,309.34 27,309.34

7.14.02 CAMARA FRIGORIFICA DE CONSERVACION und 2.00 20,435.98 40,871.96

7.14.03 UNIDAD DE CONDENSACION und 4.00 4,544.26 18,177.04

7.14.04 UNIDAD DE EVAPORACION und 4.00 2,704.26 10,817.04

7.14.05 EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO DE 200 CFM und 1.00 1,999.04 1,999.04

7.14.06 EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO DE 270 CFM und 3.00 2,120.24 6,360.72

DUCTOS , REJILLAS, ACCESORIOS

7.14.07 Suministro e Instalacion Ductos de plancha Galvanizada kg 8,414.00 22.82 192,007.48

7.14.08 Suministro e Instalacion de Aislamiento Termico m2 425.00 41.93 17,820.25

7.14.09 REJILLA DIFUSORA DE AIRE plg 2 17,700.00 3.46 61,242.00

7.14.10 REJILLA DE EXTRACCION Y RR plg 2 29,451.00 3.46 101,900.46

7.14.11 REJILLA DE AIRE FRESCO plg 2 13,397.00 3.46 46,353.62

7.14.12 TERMOSTATOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO und 26.00 390.25 10,146.50

7.14.13 Botonera de parada y arranque pto 2.00 130.43 260.86
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7.14.14 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø  3", INCL. AISLAMIENTO m 24.00 59.10 1,418.40

7.14.15 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø  2", INCL. AISLAMIENTO m 30.00 89.40 2,682.00

7.14.16 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø  1", INCL. AISLAMIENTO m 30.00 81.92 2,457.60

7.14.17 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø  3/4", INCL. AISLAMIENTO m 1,889.80 78.48 148,311.50

7.15 ESCALERAS

7.15.01 Suministro de Damper de Gravedad de 18"x18"  presuriz. Escaleras und 1.00 615.96 615.96

7.15.02 SPLIT DECORATIVO DE 12,000 BTU/H   220V-1F-60 HZ und 3.00 2,816.37 8,449.11

7.15.03 SPLIT DUCTO CON FAN COIL DE 12,000 BTU/h  220V-1F-60 HZ und 1.00 3,824.09 3,824.09

7.15.04 SPLIT DUCTO CON FAN COIL DE 36,000 BTU/h  und 2.00 5,301.43 10,602.86

7.16 INYECTORES DE AIRE CENTRIFUGOS

7.16.01 INYECTOR   CENTRIFUGO  500 CFM und 8.00 2,377.24 19,017.92

7.16.02 INYECTOR   CENTRIFUGO  1600 CFM und 1.00 2,909.52 2,909.52

7.16.03 INYECTOR   CENTRIFUGO  1700 CFM und 1.00 2,909.52 2,909.52

7.16.04 INYECTOR   CENTRIFUGO  3200 CFM und 1.00 4,251.04 4,251.04

7.17 EXTRACTORES CENTRIFUGOS

7.17.01 EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE 1600 CFM und 1.00 2,909.52 2,909.52

7.17.02 EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE 1905 CFM und 1.00 2,909.52 2,909.52

7.17.03 EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE 2950 CFM und 1.00 4,251.04 4,251.04

7.18 EXTRACCTORES Y VENTILADORES AXIALES

7.18.01 INYECTOR/ EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 80 CFM und 6.00 581.34 3,488.04

7.18.02 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 120 CFM und 1.00 581.34 581.34

7.18.03 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 150 CFM und 1.00 714.12 714.12

7.18.04 INYECTOR/ EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 280 CFM und 1.00 908.51 908.51

7.18.05 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 600 CFM und 5.00 2,377.24 11,886.20

7.18.06 DUCTOS , REJILLAS, ACCESORIOS

7.18.07 CAJA PORTA FILTRO CON FILTRO  CON BOLSA und 3.00 1,495.49 4,486.47

7.19 TUBERIAS DEL SISTEMA DE CALEFACCION

7.19.01 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø  1/2", INCL. AISLAMIENTO m 120.00 76.66 9,199.20

7.2 EVAPORADOR FAN COIL

7.20.01 EVAPORADOR FAN COIL DE 12000 BTU/h 220v-1F-60 Hz und 3.00 2,469.41 7,408.23

7.20.02 EVAPORADOR FAN COIL DE 18000 BTU/h 220v-1F-60 Hz und 1.00 2,811.86 2,811.86

7.21 FAN  COIL DE AGUA CALIENTE

7.21.01 FAN  COIL DE AGUA CALIENTE DE 12000 BTU/H und 70.00 1,626.68 113,867.60

7.21.02 FAN  COIL DE AGUA CALIENTE DE 18000 BTU/H und 1.00 1,954.03 1,954.03

7.21.03 FAN  COIL DE AGUA CALIENTE DE 24000 BTU/H und 3.00 2,212.32 6,636.96

7.21.04 FAN  COIL DE AGUA CALIENTE DE 36000 BTU/H und 2.00 3,534.04 7,068.08

7.21.05 ACCESORIOS DE SISTEMA DE CALEFACCION - FAN COIL und 2.00 38,011.20 76,022.40

7.22 CONDENSADORES

7.22.01 CONDENSADOR  VRF DE 60,000 BTU/h und 1.00 8,278.40 8,278.40

7.22.02 SISTEMA VRF DE 76000 BTU/h , 02 FAN COIL DE 36000 BTU/h BRANCH und 2.00 18,864.64 37,729.28

7.22.03 INSTALACION DE SISTEMA DE CONDENSADOR DE 60 000 BTU/h und 1.00 23,180.20 23,180.20

7.22.04 INSTALACION DE SISTEMA VRF DE 76000 BTU/h und 2.00 14,872.00 29,744.00

7.23 OTROS

7.23.01 DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE  ACONDICIONADO glb 1.00 30,414.40 30,414.40

7.23.02 AISLAMIENTO DE TUBERIA EN AZOTEA glb 1.00 18,201.60 18,201.60

7.23.03 ESCALERAS und 2.00 3,360.00 6,720.00

7.23.04 SPLIT DECORATIVO DE 18,000 BTU/H   220V-1F-60 HZ und 6.00 5,060.03 30,360.18

7.23.05 SPLIT DECORATIVO DE 48,000 BTU/H   220V-1F-60 HZ 6.00 8,410.03 50,460.18

7.23.06 SPLIT DECORATIVO DE 24,000 BTU/H   220V-1F-60 HZ 6.00 6,750.00 40,500.00

7.24 INYECTORES DE AIRE CENTRIFUGOS

7.24.01 INYECTOR   CENTRIFUGO  500 CFM und 3.00 2,377.24 7,131.72

7.24.02 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-1356 cfm 1.00 2,914.26 2,914.26

7.25 EXTRACTORES CENTRIFUGOS

7.25.01 EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE 876 CFM und 3.00 2,364.26 7,092.78

7.25.02 EXTRACTORES CENTRIFUGOS DE 657 CFM 3.00 1,914.26 5,742.78

7.25.03  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 200 CFM 5.00 1,999.04 9,995.20

7.26 EXTRACCTORES Y VENTILADORES AXIALES

7.26.01 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 1680 CFM und 4.00 3,995.95 15,983.80

7.26.02 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE  90CFM 1.00 1,770.43 1,770.43

7.26.03  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 1080 CFM 11.00 3,995.95 43,955.45

7.26.04  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 180 CFM 1.00 1,999.04 1,999.04

7.26.05 EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 600 CFM und 1.00 2,377.24 2,377.24

7.26.06 CAJA PORTA FILTRO CON FILTRO  CON BOLSA und 1.00 1,495.49 1,495.49

7.27 EVAPORADOR FAN COIL

7.27.01 EVAPORADOR FAN COIL DE 12000 BTU/h 220v-1F-60 Hz und 3.00 2,469.41 7,408.23

7.27.02 EVAPORADOR FAN COIL DE 18000 BTU/h 220v-1F-60 Hz und 48.00 2,811.86 134,969.28

7.27.03 EVAPORADOR FAN COIL DE 36000 BTU/h 220v-1F-60 Hz und 9.00 3,534.04 31,806.36

7.27.04 EVAPORADOR FAN COIL DE 24000 BTU/h 220v-1F-60 Hz und 14.00 3,535.04 49,490.56

7.28 FAN  COIL DE AGUA CALIENTE

7.28.01 FAN  COIL DE AGUA CALIENTE DE 18000 BTU/H und 1.00 1,954.03 1,954.03

7.28.02 FAN  COIL DE AGUA CALIENTE DE 24000 BTU/H und 6.00 2,212.32 13,273.92

7.28.03 FAN  COIL DE AGUA CALIENTE DE 36000 BTU/H und 8.00 3,534.04 28,272.32

7.28.04 ACCESORIOS DE SISTEMA DE CALEFACCION - FAN COIL und 2.00 38,011.20 76,022.40
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7.29 CONDENSADORES

7.29.01 CONDENSADOR  VRF DE 36,000 BTU/h und 1.00 45,780.00 45,780.00

7.29.02 CONDENSADOR  VRF DE 125,000BTU/h und 1.00 63,540.00 63,540.00

7.29.03 CONDENSADOR  VRF DE 106,000 BTU/h und 1.00 63,540.00 63,540.00

7.29.04 CONDENSADOR  VRF DE 94,000 BTU/h und 1.00 62,100.00 62,100.00

7.29.05 CONDENSADOR  VRF DE 120,000 BTU/h und 1.00 63,540.00 63,540.00

7.29.06 CONDENSADOR  VRF DE 53,000 BTU/h und 1.00 45,780.00 45,780.00

7.29.07 CONDENSADOR  VRF DE 89,000 BTU/h und 1.00 61,500.00 61,500.00

7.29.08 CONDENSADOR  VRF DE 85,000 BTU/h und 1.00 61,500.00 61,500.00

7.29.09 CONDENSADOR  VRF DE 86,000 BTU/h und 1.00 61,500.00 61,500.00

7.29.10 CONDENSADOR  VRF DE 147,000 BTU/h und 1.00 72,100.00 72,100.00

7.29.11 CONDENSADOR  VRF DE 64,000 BTU/h und 1.00 45,780.00 45,780.00

7.29.12 CONDENSADOR  VRF DE 100,000 BTU/h und 1.00 63,540.00 63,540.00

7.29.13 CONDENSADOR  VRF DE 112,000 BTU/h und 1.00 63,540.00 63,540.00

7.29.14 CONDENSADOR  VRF DE 165,000 BTU/h und 1.00 72,100.00 72,100.00

7.29.15 CONDENSADOR  VRF DE 50,000 BTU/h und 1.00 45,780.00 45,780.00

7.29.16 CONDENSADOR  VRF DE 82,000 BTU/h und 1.00 61,500.00 61,500.00

7.29.17 CONDENSADOR  VRF DE 125,000 BTU/h und 1.00 63,540.00 63,540.00

7.29.18 EQUIPO UMA SPLIT DUCTO 60,000 Btu/h und 1.00 18,750.00 18,750.00

7.30 OTROS

7.30.01 DRENAJE DE EQUIPOS DE AIRE  ACONDICIONADO glb 2.00 30,414.40 60,828.80

GASES MEDICINALES 2,905,918.03

01 SALIDAS

01.03 SALIDAS DE PARED AIRE INDUSTRIAL PTO 7.00 166.14 1,162.98

02.02 VACIO

02.02.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 4" M 43.30 472.83 20,473.54

02.02.03 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 2 1/2" M 8.00 342.03 2,736.24

02.03 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL

02.03.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 1 1/2" M 35.40 172.07 6,091.28

02.04 AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL

02.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 3/4" M 114.20 112.70 12,870.34

02.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø  1/2" M 59.50 92.27 5,490.07

02.05 OXIDO NITROSO

02.05.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø  3/4" M 26.60 109.20 2,904.72

02.07 AIRE COMPRIMIDO DENTAL

02.07.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø    1/2" M 2.00 91.54 183.08

02.07.02 ACCESORIOS DE COBRE (CODOS,TEES,UNIONES,REDUCCIONES) GLB 0.20 56,338.03 11,267.61

02.07.03 COLGADORES DE TUBERIA GLB 0.30 44,762.00 13,428.60

03.04 AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL

03.04.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE  ø 3/4" UND 2.00 740.65 1,481.30

03.04.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE ø 1/2" UND 5.00 689.86 3,449.30

03.06 EVACUACION DE GASES

03.06.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE  ø 3/4" UND 1.00 740.65 740.65

03.08 ALARMAS

03.08.01 ALARMAS AUDIVISUAL SIMPLE DE 2 SEÑALES (OXI-VACIO) UND 2.00 3,622.62 7,245.24

03.08.02 ALARMAS MAESTRA DE 2 SEÑALES UND 7.00 10,427.75 72,994.25

04 CENTRALES

04.03 central de ox igeno UND 1.00 315,258.00 315,258.00

04.02 MANIFOLD DE OXIGENO 2X16 (INCLUYE CILINDROS) UND 1.00 168,731.75 168,731.75

04.03 MANIFOLD DE OXIDO NITROSO 2X4 (INCLUYE CILINDROS) UND 1.00 61,400.00 61,400.00

04.04 BOMBA DE VACIO DUPLEX TIPO PALETAS GIRATORIAS DE 10 HP 210 ACFM 264 GLUND 1.00 248,937.15 248,937.15

04.05 COMRESOR MEDICINAL DUPLEX  TIPO SCROLL DE 20 HP 47.15 ACFM 264 GL UND 1.00 371,736.19 371,736.19

04.06 COMRESOR INDUSTRIAL DUPLEX  DE PISTON DE 2 HP Y 6 CFM TK 52 GL UND 1.00 193,055.18 193,055.18

04.07 COMRESOR DENTAL DUPLEX  TIPO PISTON DE 1 HP 2.53CFM  TK 40 GL UND 1.00 59,857.18 59,857.18

04.08 SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES ANASTESICOS DUPLEX DE 3 HP 31.05 CFMUND 1.00 36,991.13 36,991.13

05 CAJAS DE CORTE SIMPLE 

05.01 CAJAS DE CORTE SIMPLE (OXI-1/2"-VAC 3/4") UND 0.60 1,725.68 1,035.41

05.02 CAJAS DE CORTE SIMPLE (OXI-3/4"-VAC 1") UND 0.25 1,808.48 452.12

05.03 CAJAS DE CORTE SIMPLE (OXI-1/2"-VAC 3/4"- ACM 1/2") UND 0.10 2,146.70 214.67

06 CAJAS DE CORTE COMBO

06.01 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-1/2"-VAC 3/4") UND 0.05 5,511.77 275.59

06.02 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-3/4"-VAC 1") UND 0.05 5,957.99 297.90

06.03 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-1/2"-VAC 3/4" - ACM 1/2") UND 0.20 7,315.35 1,463.07

06.04 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-3/4"-VAC 1- ACM 3/4") UND 0.10 7,602.70 760.27

06.05 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-1"-VAC 1 1 /4- ACM 1") UND 0.05 8,231.84 411.59

06.06 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-1/2"-VAC 3/4" - ACM 1/2"- NO 1/2") UND 0.20 10,533.80 2,106.76

07 JUNTAS FLEXIBLES

07.01 JUNTAS FLEXIBLES DE 1/2" X 50 CM UND 1.00 890.72 890.72

07.02 JUNTAS FLEXIBLES DE 3/4" X 50 CM UND 3.00 1,164.10 3,492.30

07.03 JUNTAS FLEXIBLES DE 1" X 50 CM UND 1.00 1,300.78 1,300.78

07.04 JUNTAS FLEXIBLES DE 1 1/2" X 50 CM UND 1.00 1,643.55 1,643.55

07.05 JUNTAS FLEXIBLES DE 2" X 50 CM UND 1.00 2,465.87 2,465.87

07.06 JUNTAS FLEXIBLES DE 4" X 50 CM UND 1.00 4,849.47 4,849.47

08 PANEL DE CABECERO Y ESTATIVAS

08.01  D-223 PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 17.00 6,364.11 108,189.87

08.02  D-223  B PANEL DE CABECERO COLGANTE UND 19.00 8,625.77 163,889.63
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08.03  D-224 PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 13.00 2,570.07 33,410.91

08.04  D-225 PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 152.00 2,770.07 421,050.64

08.06  D-226 A  PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 23.00 4,980.94 114,561.62

08.07  D-226 B  PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 20.00 5,344.04 106,880.80

08.08  D-222 PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 8.00 8,262.94 66,103.52

08.09  D-223 ESTATIVA TANDEM CON BRASO SIMPLE UND 4.00 62,299.76 249,199.04

2.03.03 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" m 26.50 26.72 708.08

3.01 OXIGENO

3.01.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  2" und 1.00 690.46 690.46

3.04.01 PRUEBAS DE SISTEMAS DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL glb 1.00 1,087.62 1,087.62

SISTEMA DE PETROLEO 104,326.39

5.01 TANQUE DE PETROLEO

5.01.01

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500 GLN, equipos de seguridad, anodos de 

sacrificio y  otros und 1.00 60,090.30 60,090.30

5.01.02 TANQUE DIARIO DE 150 gln 1.00 4,322.38 4,322.38

5.01.03 TANQUE DIARIO DE 100 gln 1.00 4,282.82 4,282.82

5.01.04 SOPORTE METALICO PARA TANQUE DIARIO DE PETROLEO 2.00 154.89 309.78

5.02 TUBERIAS 0.00

5.01.01 TUBERIAS DE ACERO NEGRO  4" und 1.00 60.79 60.79

5.01.02 TUBERIAS DE ACERO NEGRO  1 1/2" und 6.00 21.47 128.82

5.02.03 TUBERIAS DE ACERO NEGRO  1 1/4" m 52.00 58.39 3,036.28

5.02.04 TUBERIAS DE ACERO NEGRO  1 " m 52.00 76.07 3,955.64

5.03 ACCESORIOS 0.00

5.03.01 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE  DE 4" und 1.00 690.46 690.46

5.03.02 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE  DE 1 1/2" und 2.00 564.01 1,128.02

5.03.03 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE  DE 1  1/4" und 1.00 525.35 525.35

10.02 BOMBAS PARA PETROLEO 0.00

10.02.01 ELECTROBOMBA DE 0.5 HP (Petroleo) und 2.00 7,820.85 15,641.70

10.02.02 ELECTROBOMBA DE 1/4 HP (Petroleo) und 1.00 6,495.85 6,495.85

0.00

5.03.04 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE  DE 1" und 1.00 502.40 502.40

5.04 VARIOS 0.00

5.04.01 BOQUILLA DE LLENADO DE PETROLEO DE 4" 1.00 1,959.09 1,959.09

5.04.02 FILTRO DE PETROLEO 1.00 109.09 109.09

5.04.03 PRUEBAS DE INSTALACIONES DEL SIST. DE PETROLEO 1.00 1,087.62 1,087.62

SISTEMA DE GLP 117,087.15

6 SISTEMA DE GAS LICUADO

6.01 TANQUE DE GAS 

6.01.01

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GAS  DE  3000 GLN EQUIPOS DE 

SEGURIDAD, ANODOS DE SACRIFICIO Y OTROS Glb 1.00 60,257.72 60,257.72

6.02 TUBERIAS 0.00

6.02.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø  1  1/4" m 40.00 58.10 2,324.00

6.02.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø  1 " m 75.00 42.73 3,204.75

6.02.03 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø  3/4 " m 20.00 31.02 620.40

6.02.04 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø  1/2 " m 5.00 22.51 112.55

6.03 SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO 0.00

6.03.01 SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP 3/4" pto 2.00 105.39 210.78

6.03.02 SALIDA DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP 1/2" pto 6.00 99.38 596.28

6.04 VARIOS 0.00

6.04.01 PRUEBA DE HERMETICIDAD RED DE GAS glb 1.00 1,087.62 1,087.62

6.04.02 ESTACION REGULADORA DE PRESION  34KPa-2.3 Kpa und 4.00 3,734.61 14,938.44

6.04.03 VAPORIZADOR und 1.00 33,734.61 33,734.61

8 SISTEMA  DE VAPOR  Y RETORNO CONDENSADO 928,070.37

8.01 CALDEROS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE 80 BHP und 2.00 246,507.02 493,014.04

8.02 TUBERIAS 0.00

8.02.01 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø 2 1/2" INCL. AISLAMIENTO m 20.80 48.05 999.44

8.02.02 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø 1/2" m 18.00 73.98 1,331.64

8.02.03 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø 1" m 35.00 77.62 2,716.70

8.02.04 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø 1 1/4" m 63.97 0.00

8.02.05 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø 1 1/2" m 18.20 23.30 424.06

8.02.06 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø  2" m 5.90 76.14 449.23

8.02.07 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø  2  1/2" m 22.50 38.36 863.10

8.02.08 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø  3" m 12.00 43.60 523.20

8.02.09 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø  4" m 4.00 62.15 248.60

PN-02 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø  3/4" 3.50 0.00

8.02.10 ACCESORIOS  DEL SISTEMA DE VAPOR glb 1.00 1,311.70 1,311.70

8.02.11 CABECERO DISTRIBUIDOR DE VAPOR und 1.00 1,135.48 1,135.48

8.03 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION 0.00

8.03.01 ESTACION REDUCTORA DE PRESION - ERP 100-10 PSI und 1.00 2,184.61 2,184.61

8.03.02 ESTACION REDUCTORA DE PRESION - ERP 100-40 PSI und 1.00 1,854.61 1,854.61

8.03.03 ESTACION REDUCTORA DE PRESION - ERP 100-60 PSI und 1.00 1,434.61 1,434.61
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                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

8.04 PRUEBAS 0.00

8.04.01 PRUEBA HIDROSTATICA glb 1.00 1,487.62 1,487.62

8.05 EQUIPOA ADICIONALES DEL SISTEMA DE VAPOR 0.00

8.05.01 TANQUE DE RECEPCION DE CONDENSADOS und 1.00 5,661.70 5,661.70

8.05.02 BOMBA DE VAPOR 1600 lb/H und 3.00 8,122.85 24,368.55

8.05.03 TANQUE DE PURGA und 1.00 2,671.70 2,671.70

8.05.04 SISTEMA DE ELIMINACION DE GASES DE COMBUSTION und 1.00 4,257.70 4,257.70

8.02.01 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø  2  1/2", INCL. AISLAMIENTO m 13.20 48.05 634.26

8.02.02 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø    1/2" m 83.00 73.98 6,140.34

8.02.03 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø    1" 8.35 77.62 648.13

8.02.06 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø    2" und 7.50 76.14 571.05

8.05.04 SISTEMA DE ELIMINACION DE GASES DE COMBUSTION 1.00 4,257.70 4,257.70

PN 01 ELEMENTOS Y MONTAJES DE CALDERAS m 2.00 24,247.68 48,495.36

8.02 TUBERIAS 0.00

PN 02 T UBERIA  DE ACERO SCH 40 Ø    3/4" und 32.00 156.78 5,016.96

8.03 ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION 0.00

PN 03 ELEMENETOS DE ESTACION REDUCTORA DE PRESION und 3.00 9,502.17 28,506.51

8.05 EQUIPOS ADICIONALES DEL SISTEMA DE VAPOR und 0.00

PN 04 ELEMENTOS DE TANQUE  DE CONDENSADO  160  GLN und 1.00 12,416.48 12,416.48

PN 05 BOMBAS DE 7.5 HP DE LLENADO DE CALDERAS DEL TANQUE  CONDENSADO und 3.00 21,322.56 63,967.68

PN 06 DOSIFICADOR DE PRODUCTOS QUIMICOS DE 50 LTS DEL TANQUE CONDENSADOund 1.00 13,877.44 13,877.44

PN 07 ELEMENTO DE BOMBA DE VAPOR 1,600 lb/h und 3.00 4,130.78 12,392.34

PN 08 RECIBIDOR DE CONDENSADOS  (COCINA) 1.00 25,546.25 25,546.25

PN 09 CALENTADOR DE AGUA DEL TANQUE DE PURGA glb 1.00 13,340.51 13,340.51

SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SOPORTES glb 0.00

PN 10 SOPORTE PUENTE  L=10 M glb 1.00 7,041.35 7,041.35

PN 11 SOPORTE PUENTE  L=4.58 M glb 1.00 4,633.38 4,633.38

PN 12 SOPORTE EMPOTRADOS PARA PUENTES ml 1.00 5,544.38 5,544.38

PN 13 SOPORTES COLGANTES PARA PUENTES 1.00 8,870.40 8,870.40

PN 14 SOPORTES PARA TUBERIAS glb 541.00 31.57 17,079.37

ELEMENTOS DE CONEXIÓN A EQUIPOS glb 0.00

PN 15 ELEMENTOS DE CONXION A EQUIPOS DE COCINA glb 1.00 15,617.99 15,617.99

PN 16 ELEMENTOS DE CONEXIÓN A EQUIPOS DE LAVANDERIA (SECADORAS) glb 1.00 5,270.12 5,270.12

PN 17 ELEMENTOS DE CONEXIÓN A EQUIPOS DE LAVANDERIA (LAVADORAS) glb 1.00 4,534.88 4,534.88

PN 18 ELEMENTOS DE CONEXIÓN A EQUIPOS DE LAVANDERIA (PRENSAS) glb 1.00 3,588.18 3,588.18

PN 19 ELEMENTOS DE CONEXIÓN A EQUIPOS DE LAVANDERIA (CALANDRIAS) 1.00 2,437.49 2,437.49

PN 20 ELEMENTOS DE SPORTERIA POR LINEA m 1.00 14,022.20 14,022.20

AISLAMIENTO EN TUBERIAS m 0.00

PN 21 FORRO Y AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 1/2" m 95.00 57.96 5,506.20

PN 22 FORRO Y AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø 3/4" m 32.00 79.66 2,549.12

PN 23 FORRO Y AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø  1  " m 272.00 101.18 27,520.96

PN 24 FORRO Y AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø  1  1/4 m 24.00 111.68 2,680.32

PN 25 FORRO Y AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø  1  1/2 m 18.00 127.78 2,300.04

PN 26 FORRO Y AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø  2" m 30.00 144.23 4,326.90

PN 27 FORRO Y AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø  2  1/2 m 54.00 163.90 8,850.60

PN 28 FORRO Y AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø  3" 12.00 179.65 2,155.80

PN 29 FORRO Y AISLAMIENTO PARA TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SCH 40 Ø  4" 4.00 197.85 791.40

10 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO VARIOS 531,599.32

10.01 GRUPOS ELECTROGENOS

10.01.01 GRUPO ELECTROGENO DE 550 Kw (INC.TAB. TRANSFERENCIA) und 2.00 265,799.66 531,599.32

10.03 ASCENSORES PUBLICOS, MONTACAMILLAS Y MINICARGAS 1,500,160.24

10.03.01 ASCENSOR MONTACARGAS und 1.00 80,334.40 80,334.40

10.03.02 ASCENSOR  PUBLICO und 2.00 278,460.00 556,920.00

10.03.03 ASCENSOR MONTACAMILLAS DUPLEX und 2.00 368,010.72 736,021.44

10.03.04     ASCENSOR MINICARGAS und 1.00 105,709.40 105,709.40

10.03.05 TRASLADO DE MATERIALES M3 550.00 38.50 21,175.00

COSTO DIRECTO 12,366,948.00

GASTOS GENERALES 15% 1,855,042.20

UTILIDADES 10% 1,236,694.80

SUB TOTAL 15,458,685.00

IGV 18% 2,782,563.30

TOTAL S/. 18,241,248.30
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         3.4    Recomendaciones de los Sistema Mecánicos del Proyecto: 

          De acuerdo a las inspecciones y evaluaciones, se describe las siguientes 

recomendaciones  hacer efectuadas :   ( Anexo T) 

1. Gases Medicinales  

2. Instalaciones de Aire Acondicionado 

3. Sistema de GLP y Petróleo  

4. Sistema de Vapor y retorno de condensado 

5. Sistema de Ascensores. 

 

3.6 Análisis de resultados 
 
 

• Del trabajo realizado  como se puede comprobar, a lo largo de este 

estudio  se determinó la metodología y técnica a emplear en el 

cuantifícado del metrado de todos los sistemas mecánicos y se realizó la 

ejecución apropiada, tal como lo corrobora la (Figura 4: Plan de Trabajo).  

Se programó la curva “S” para evitar  retrasos en los tiempos ejecutados.  

(Figura 5 ). 

• Del análisis realizado a las valorizaciones contractuales y adicionales de 

obra; se llega a la conclusión que los metrados tomados insitu de los 

sistemas mecánicos no corresponden a los valores reales pagados como 

se muestra en la (Tabla 1: Cuadro comparativo valorizaciones). 

• El informe final prueba que se llego a cumplir con las expectativas 

requeridas por el cliente. (Tabla 2: Informe final); este trabajo realizado 

servirá como guía para los interesados en este rublo. 
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IV. DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES 

         Haciendo uso del cronograma de trabajo elaborado (Plan de Trabajo) 

se optimizaron los procesos de cuantificado de las especialidades mecánicas 

(Aire acondicionado,ventilación mecánica,gases medicinales,vapor 

condensado,glp y petróleo, ascensores).Se realizo el análisis a las 

valorizaciones llegando a obtener un cuadro comparativo; a esto se suma los 

conocimientos de la normativa hospitalaria, estándares de ejecución. 

Llegando a la elaboración del entregable final a tiempo y satisfacción del 

cliente. Se llego a las conclusiones siguientes: 

▪ Se realizó el análisis especializado del expediente técnico del 

proyecto. 

▪ Se realizó el diagnóstico haciendo uso de metodologías 

participativas y técnicas usualmente utilizadas por los organismos 

especializados en los sistema de planificación. 

▪ Se determinó la ejecución apropiada, en cumplimiento del 

expediente técnico. 

▪ Se elaboró el expediente básico que incluyó el presupuesto del 

saldo de obra. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

o El proceso de revisión del expediente técnico debe ser perfeccionado en 

cuanto a las exigencias que se deben cumplir en la especialidad de 

mecánicas para evitar la paralización  de las obras públicas que se 

traduce en los saldos de obra. 

o La entidad pública debe seleccionar al ejecutor del proyecto a una 

empresa que tenga experiencia en el rublo de las especialidades. 

o Tomar en cuenta las recomendaciones de los trabajos a efectuar a los 

sistema indicados  ( Anexo W). 

o El uso de tablas y gráficos con la experiencia ganada;  permite mejorar la 

capacidad de seleccionar y optimizar tiempos en el cuantificado del 

metrado. 
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ANEXO  A    Valorización de obra contractual  N° 34 
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ANEXO  B     Metrado de la valorización de obra N°34 

                                                       Fuente: Elaboración propia 
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METRADO DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 34 CONTRACTUAL

OBRA :                            HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

PROFESIONAL :

PN= PARTIDA NUEVA

DESCRIPCION DE PARTIDAS

INSTALACIONES MECANICAS

2 TUBERIAS DE COBRE UND METRADO PRECIO MONTO METRADO MONTO %

2.01 OXIGENO M

2.01.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  2" M 83.9 119.75 10,047.03 55.94           6,698.82       66.67 56.1 6,717.98               

2.01.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/2" M 19.16 81.5 1,561.64 18.84           1,535.46       98.33 18.84             1,535.46               

2.01.03 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/4" M 72.08 65.48 4,719.80 65.29           4,275.19       90.58 65.29             4,275.19               

2.01.04 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1" M 170 54.9 9,333.00 153.37         8,420.01       90.22 121.5 6,670.35               

2.01.05 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4" M 330.95 36.06 11,934.06 293.29         10,576.04      88.62 231.6 8,351.50               

2.01.06 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" M 904.92 26.72 24,179.46 904.92         24,179.46      100 904.92           24,179.46             

PN-33 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/8" 43.20             

2.02 VACIO -               -                       

2.02.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3" M 28 232.57 6,511.96 19.93           4,635.12       71.18 22 5,116.54               

2.02.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  2" M 14 119.75 1,876.80 14.00           1,676.50       100 14.2 1,700.45               

2.02.03 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/2" M 73.52 81.6 5,991.88 50.98           4,159.97       69.34 51.1 4,169.76               

2.02.04 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1" M 241.89 54.9 13,279.76 241.89         13,279.76      100 241.89           13,279.76             

2.02.05 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4" M 337.57 36.06 12,172.77 337.57         12,172.77      100 1,387.20 50,022.43             

PN-33 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/8" 43.20

2.03 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL -               -                       

2.03.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1" M 102 54.9 5,599.80 102.00         5,599.80       100 122 6,697.80               

2.03.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4" M 101 38.08 3,842.06 84.27           3,209.00       83.44 60.8 2,315.26               

2.03.03 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" M 174.5 26.72 4,882.64 174.50         4,662.64       100 464.5 12,411.44             

PN-33 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/8" 4

3 ACCESORIOS -               -                       

3.01 OXIGENO -               -                       

3.01.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  2" UND 1 690.46 -              -               0 0 -                       

3.01.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/4" UND 3 525.35 1,576.05 2.00            1,050.70       66.67 3 1,576.05               

3.01.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1" UND 1 502.4 502.4 1.00            502.40          100 2 1,004.80               

3.01.04 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" UND 0 437.49 0 -               7 3,062.43               

3.01.05 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1/2" UND 1 422.94 422.94 1.00            422.94          100 26 10,996.44             

3.01.06 SISTEMA DE ALARMA AUDIVISUAL UND 0 724.04 0 -               -                       

3.02 VACIO -               -                       

3.02.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  2" UND 2 690.46 1,380.92 1.00            690.46          50 2 1,380.92               

3.02.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/4" UND 1 525.35 525.35 1.00            525.35          100 2 1,050.70               

3.02.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1" UND 0 502.4 0 -               6 3,014.40               

3.02.04 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" UND 1 437.49 437.49 1.00            437.49          100 26 11,374.74             

3.02.06 SISTEMA DE ALARMA AUDIVISUAL UND 0 422.94 0 -               -                       

3.03 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL -               -                       

3.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1" UND 1 502.4 502.4 1.00            502.40          100 2 1,004.80               

3.03.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" UND 0 437.49 0 -               2 874.98                  

3.03.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1/2" UND 0 422.94 0 -               12 5,075.28               

3.03.04 SISTEMA DE ALARMA AUDIVISUAL UND 0 724.04 0 -               -                       
TUBERIAS DE TANQUE DE PETROLEO -               -                       

5.02 TUBERIAS -               -                       

5.02.03 TUBERIAS DE ACERO NEGRO  1 1/4" M 75 58.39 4,379.25 75.00           4,379.25       100 64.7 3,777.83               

5.02.04 TUBERIAS DE ACERO NEGRO  1 " M 70 76.07 5,324.90 70.00           5,324.90       100 115.7 8,801.30               
TUBERIAS DE TANQUE DE GAS -               -                       

6.02 TUBERIAS -               -                       

6.02.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø  1  1/4" M 40 58.1 2,324.00 40.00           2,324.00       100 33 1,917.30               

6.02.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" Ø  1 " M 75 42.73 3,204.75 75.00           3,204.75       100 58.5 2,499.71               

8.02 TUBERIAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO -               -                       

8.02.02 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø 1/2" M 12 73.98 88.76 12.00           887.76          100 0 -                       

8.02.03 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø 1" M 263.65 77.62 20,464.51 263.65         20,464.51      100 175.3 13,606.79             

8.02.04 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø 1 1/4" M 24 63.97 1,535.28 24.00           1,535.28       100 -                       

8.02.06 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO SCH 40  Ø  2" M 22.5 76.14 1,713.15 22.50           1,713.15       100 20.4 1,553.26               

8.02.11 CABECERO DISTRIBUIDOR DE VAPOR UND 1 1,135.48 1,135.48 1.00            1,135.48       100

10.03 ASCENSORES PUBLICOS, MONTACAMILLAS Y MINICARGAS -               -                       

10.03.01 ASCENSOR MONTACARGAS UND 1 80,334.40 80,334.40 -              -               -                       

10.03.02 ASCENSOR  PUBLICO UND 2 278,460.00 556,920.00 1.90            529,074.00    95.00 -                       

10.03.03 ASCENSOR MONTACAMILLAS DUPLEX UND 2 368,010.72 736,021.44 1.90            699,220.37    95.00 -                       

10.03.04 ASCENSOR MINICARGAS UND 1 105,709.40 105,709.40 -              

1,378,475.73 TOTAL S/. 220,015.10              

Item PRESUPUESTO CONTRATADO ACUMULADO  VAL. N° 34
METRADO DE 

CAMPO
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ANEXO  C     Valorizacion de adicional N° 25  gases medicinales val. N° 04 
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ANEXO  D   Metrado de la valorización de obra  adicional N° 25  gases 
medicinales val. N° 04 

                                                                     Fuente: Elaboración propia 
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METRADO DE LA VALORIZACION DE OBRA ADICIONAL  N° 25  GASES MEDICINALES VAL. N° 04

OBRA :                            HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

PROFESIONAL :

DESCRIPCION DE PARTIDAS

INSTALACIONES MECANICAS

GASES MEDICINALES UND METRADO PRECIO MONTO METRADO MONTO %
01 SALIDAS

01.01 SALIDAS DE PARED PARA OXIGENO PTO 11.00 166.14             1,827.54          11 1,827.54          100 14 2,325.96               
01.02 SALIDAS DE PARED PARA VACIO PTO 11.00 166.14             1,827.54          11 1,827.54          100 14 2,325.96               
01.03 SALIDAS DE PARED AIRE INDUSTRIAL PTO 7.00 166.14             1,162.98          0 1,162.98          0
01.04 SALIDAS DE PARED OXIDO NITROSO PTO 4.00 166.14             664.56              4 664.56              100 4 664.56                 
01.05 SALIDAS DE PARED PARA EVACUACION DE GASES ANASTESICOS PTO 4.00 166.14             664.56              4 664.56              100 4 664.56                 
02.02 VACIO

02.02.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 4" M 102 472.83               48,228.66          56.16 26,554.13      55.08 56.10             26,525.76             
02.02.03 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 2 1/2" M 8 342.03               2,736.24       0 -               -                -                       
02.02.08 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 1 1/4" M 183 145.35               26,599.05      152.43 22,155.70      83.3 114.10           16,584.44             

02.03 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL -               -                       
02.03.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 1 1/2" M 103 172.07               17,723.21      55.9 9,618.71       54.27 56.10             9,653.13               
02.03.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø  1  1/4" M 58 146.01               8,468.58       37.97 5,544.00       65.47 32.50             4,745.33               

02.04 AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL -               -                       
02.04.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 3/4" M 176 112.70               19,835.20      0 -               -                       
02.04.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø  1/2" M 78 92.27                 7,197.06       0 -               -                       

02.05 OXIDO NITROSO -               -                       
02.05.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø  3/4" M 254 109.20               27,736.80      173.92 18,992.06      68.47 116.00           12,667.20             
02.05.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø    1/2" M 116 92.27                 10,703.32      116 10,703.32      100 40.50             3,736.94               

02.06 EVACUACION DE GASES -               -                       
02.06.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø    3/4" M 156 109.20               17,035.20      126.31 13,793.05      80.97 90.00             9,828.00               

02.07 AIRE COMPRIMIDO DENTAL -               -                       
02.07.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø    1/2" M 16 91.54                 1,464.64       0 -               14.00             1,281.56               
02.07.02 ACCESORIOS DE COBRE (CODOS,TEES,UNIONES,REDUCCIONES) GLB 1 56,338.03     56,338.03      0.8 45,070.42      80 0.80               45,070.42             
02.07.03 COLGADORES DE TUBERIA GLB 1 44,762.00          44,762.00      0.7 31,333.40      70 0.70               31,333.40             

3 ACCESORIOS -               -                       

3.01 OXIGENO UND -               -                       

3.02 VACIO -               -                       

3.02.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE ø 1 1/2" UND 1 804.40          804.40          1 804.40          100 1.00               804.40                 
03.03 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL -               -                       

03.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE ø 1¼" UND 1 272.41          272.41          1 272.41          100 1.00               272.41                 
03.04 AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL -               -                       

03.04.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE  ø 3/4" UND 2 740.65          1,481.30       0 -               -                       
03.04.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE ø 1/2" UND 5 689.86          3,449.30       0 -               -                       

03.05 OXIDO NITROSO -               -                       
03.05.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE  ø 3/4" UND 1 740.65          740.65          1 740.65          100 1.00               740.65                 

PN VALVULA ESFERICA DE BRONCE  ø 1/2" UND 422.94          4.00               
03.06 EVACUACION DE GASES -               -                       

03.06.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE  ø 3/4" UND 1 740.65          740.65          0 -               -                       
03.08 ALARMAS -               -                       

03.08.01 ALARMAS AUDIVISUAL SIMPLE DE 2 SEÑALES (OXI-VACIO) UND 2 3,622.62       7,245.24       1 3,622.62       50 -                -                       
03.08.02 ALARMAS MAESTRA DE 2 SEÑALES UND 7 10,427.75     72,994.25      0 -               -                       

Item PRESUPUESTO CONTRATADO ACUMULADO  VAL. N° 25 APU
METRADO DE 

CAMPO
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04 CENTRALES -               -                       
04.01 PLANTA GENERADORA  DE OXIGENO DE 21.08 M3 /HR A 93% DE PUREZA 120 HP UND 1 1,718,449.27 1,718,449.27 0 -               -                       
04.02 MANIFOLD DE OXIGENO 2X16 (INCLUYE CILINDROS) UND 1 168,731.75    168,731.75    0 -               -                       
04.03 MANIFOLD DE OXIDO NITROSO 2X4 (INCLUYE CILINDROS) UND 1 61,400.00     61,400.00      0 -               -                       
04.04 BOMBA DE VACIO DUPLEX TIPO PALETAS GIRATORIAS DE 10 HP 21 UND 1 248,937.15    248,937.15    0 -               -                       
04.05 COMRESOR MEDICINAL DUPLEX  TIPO SCROLL DE 20 HP 47.15 ACFMUND 1 371,736.19    371,736.19    0 -               -                       
04.06 COMRESOR INDUSTRIAL DUPLEX  DE PISTON DE 2 HP Y 6 CFM TK 5 UND 1 193,055.18    193,055.18    0 -               -                       
04.07 COMRESOR DENTAL DUPLEX  TIPO PISTON DE 1 HP 2.53CFM  TK 40 UND 1 59,857.18     59,857.18      0 -               -                       
04.08 SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES ANASTESICOS DUPLEX DE 3 HUND 1 36,991.13     36,991.13      0 -               -                       

05 CAJAS DE CORTE SIMPLE -               -                       
05.01 CAJAS DE CORTE SIMPLE (OXI-1/2"-VAC 3/4") UND 12 1,725.68       20,708.16      12 20,708.16      100 11.40                19,672.75             
05.02 CAJAS DE CORTE SIMPLE (OXI-3/4"-VAC 1") UND 5 1,808.48       9,042.40       4 7,233.92       80 4.75                  8,590.28               
05.03 CAJAS DE CORTE SIMPLE (OXI-1/2"-VAC 3/4"- ACM 1/2") UND 2 2,146.70       4,293.40       2 4,293.40       100 1.90                  4,078.73               

06 CAJAS DE CORTE COMBO -               -               -                       
06.01 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-1/2"-VAC 3/4") UND 1 5,511.77       5,511.77       1 5,511.77       100 0.95                  5,236.18               
06.02 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-3/4"-VAC 1") UND 1 5,957.99       5,957.99       1 5,957.99       100 0.95                  5,660.09               
06.03 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-1/2"-VAC 3/4" - ACM 1/2") UND 4 7,315.35       29,261.40      4 29,261.40      100 3.80                  27,798.33             
06.04 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-3/4"-VAC 1- ACM 3/4") UND 2 7,602.70       15,205.40      2 15,205.40      100 1.90                  14,445.13             
06.05 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-1"-VAC 1 1 /4- ACM 1") UND 1 8,231.84       8,231.84       1 8,231.84       100 0.95                  7,820.25               
06.06 CAJAS DE CORTE COMBO  (OXI-1/2"-VAC 3/4" - ACM 1/2"- NO 1/2") UND 4 10,533.80     42,135.20      4 42,135.20      100 3.80                  40,028.44             

07 JUNTAS FLEXIBLES -               -               -                       
07.01 JUNTAS FLEXIBLES DE 1/2" X 50 CM UND 1 890.72          890.72          0 -               -                       
07.02 JUNTAS FLEXIBLES DE 3/4" X 50 CM UND 3 1,164.10       3,492.30       0 -               -                       
07.03 JUNTAS FLEXIBLES DE 1" X 50 CM UND 1 1,300.78       1,300.78       0 -               -                       
07.04 JUNTAS FLEXIBLES DE 1 1/2" X 50 CM UND 1 1,643.55       1,643.55       0 -               -                       
07.05 JUNTAS FLEXIBLES DE 2" X 50 CM UND 1 2,465.87       2,465.87       0 -               -                       
07.06 JUNTAS FLEXIBLES DE 4" X 50 CM UND 1 4,849.47       4,849.47       0 -               -                       

08 PANEL DE CABECERO Y ESTATIVAS -               -               -                       
08.01  D-223 PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 17 6,364.11       108,189.87    0 -               -                       
08.02  D-223  B PANEL DE CABECERO COLGANTE UND 19 8,625.77       163,889.63    0 -               -                       
08.03  D-224 PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 13 2,570.07       33,410.91      0 -               -                       
08.04  D-225 PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 152 2,770.07       421,050.64    0 -               -                       
08.06  D-226 A  PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 23 4,980.94       114,561.62    0 -               -                       
08.07  D-226 B  PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 20 5,344.04       106,880.80    0 -               -                       
08.08  D-222 PANEL DE CABECERO ADOSADO A PARED UND 8 8,262.94       66,103.52      0 -               -                       
08.09  D-223 ESTATIVA TANDEM CON BRASO SIMPLE UND 4 62,299.76     249,199.04    0 -               -                       

MAYORES METRADOS -               -               -                       
02 TUBERIAS DE COBRE -               -               -                       

02.01 OXIGENO -               -               -                       
02.01.01 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 2" M 16.1 119.75          1,927.98       0 -               0 -                       
02.01.02 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 1½" M 8.84 81.50            720.46          0 -               8.56 697.64                 
02.01.03 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 1¼" M 8.92 65.48            584.08          0 -               13.81 904.28                 
02.01.04 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 1" M 0 54.90            -               -               0 -                       
02.01.05 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø  3/4" M 58.05 36.06            2,093.28       0 -               0 -                       
02.01.06 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø  ½" M 972.08 26.72            25,973.98      635.22 16,973.08      65.35 494.78 13,220.52             

02.02 VACIO -               -               -                       
02.02.05 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 1½" M 25.48 81.50            2,076.62       0 -               0 -                       
02.02.07 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE COBRE TIPO "K" ø 1" M 121.11 54.90            6,648.94       71.47 3,923.70       59.01 27.51 1,510.30               

355,210.87    TOTAL: 318,887.59         



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  E   Valorización de  adicional N° 24  aire aconcionado val. N° 05 
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ANEXO F  Metrado de la Valorización de obra  adicional N° 24  aire aconcionado 
val. N° 05 

                                                                              Fuente: Elaboración propia 
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METRADO DE LA VALORIZACION DE OBRA ADICIONAL N° 24  AIRE ACONDICIONADO  VAL. N° 05

OBRA :                            HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

PROFESIONAL :

DESCRIPCION DE PARTIDAS

INSTALACIONES MECANICAS

7 AIRE ACONDICIONADO UND METRADO PRECIO MONTO METRADO MONTO %

7.01 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
7.01.01 EQUIPO UCP-16/UEP-16, 8,000 BTU/HR UND 1.0 3,760.03       3,760.03       0

7.01.02 EQUIPO UCP-01/UEP-01, 12,000 BTU/HR UND 1.0 4,165.03       4,165.03       0.75 3,123.77       75 0.75 3,123.77               

7.01.03 EQUIPO UCP-02/UEP-02, 12,000 BTU/HR UND 1.0 4,165.03       4,165.03       0.75 3,123.77       75 0.75 3,123.77               

7.01.04 EQUIPO UCP-03/UEP-03, 12,000 BTU/HR UND 1.0 4,165.03       4,165.03       0.75 3,123.77       75 0.75 3,123.77               

7.01.05 EQUIPO UCP-04/UEP-04, 12,000 BTU/HR UND 1.0 4,165.03       4,165.03       0.75 3,123.77       75 0.75 3,123.77               

7.01.06 EQUIPO UCP-05/UEP-05, 12,000 BTU/HR UND 1.0 4,165.03       4,165.03       0.75 3,123.77       75 0.75 3,123.77               

7.01.07 EQUIPO UCP-06/UEP-06, 12,000 BTU/HR UND 1.0 4,165.03       4,165.03       0.75 3,123.77       75 0.75 3,123.77               

7.01.08 EQUIPO UCP-13/UEP-13, 12,000 BTU/HR UND 1.0 4,165.03       4,165.03       0.75 3,123.77       75 0.75 3,795.02               

7.01.09 EQUIPO UCP-14/UEP-14, 18,000 BTU/HR UND 1.0 5,060.03       5,060.03       0.75 3,795.02       75 0.75 3,795.02               

7.01.10 EQUIPO UCP-07/UEP-07, 48,000 BTU/HR UND 1.0 8,410.03       8,410.03       0.75 6,307.52       75 0.75 3,795.02               

7.01.11 EQUIPO UCP-08/UEP-08, 48,000 BTU/HR UND 1.0 8,410.03       8,410.03       0.75 6,307.52       75 0.75 3,795.02               

7.01.14 EQUIPO UCP-15/UEP-15, 48,000 BTU/HR UND 1.0 8,410.03       8,410.03       

7.01.12.01 EQUIPO UCP-10.1/UEP-10.1, 48,000 BTU/HR UND 1.0 77,857.86     77,857.86      

7.01.13.01 EQUIPO UCP-10.2/UEP-10.2, 48,000 BTU/HR UND 1.0 77,857.86     77,857.86      

7.02 INYECTOR  DE AIRE CENTRIFUGOS
7.02.01 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-01 UND 1.0 19,064.26     19,064.26      0.95 18,500.00          17,575.00             

7.02.02 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-02 UND 1.0 19,064.26     19,064.26      0.95 18,500.00          17,575.00             

7.02.03 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-03 UND 1.0 19,064.26     19,064.26      0.95 18,500.00          17,575.00             

7.02.04 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-08 UND 1.0 11,810.03     11,810.03      0.95 11,219.53      95 0.95 11,250.00          10,687.50             

7.02.05 INYECTOR CENTRIFUGO DE SIMPLE ENTRADA IC-09 UND 1.0 4,360.03       4,360.03       0.95 4,142.03       95 0.95 3,800.00            3,610.00               

7.03 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS

7.03.01 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-01 UND 1.0 2,364.26       2,364.26       0.95 2,246.05       95 0.95 2,246.05               

7.03.02 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-02 UND 1.0 2,364.26       2,364.26       0.95 2,246.05       95 0

7.03.03 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-03 UND 1.0 2,364.26       2,364.26       0.95 2,246.05       95 0.95 2,246.05               

7.03.04 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-04 UND 1.0 2,084.26       2,084.26       0.95 1,980.05       95 0.95 1,980.05               

7.03.05 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-05 UND 1.0 1,914.26       1,914.26       0.95 1,818.55       95 0.95 1,818.55               

7.03.06 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-06 UND 1.0 1,914.26       1,914.26       0.95 1,818.55       95 0.95 1,818.55               

7.03.07 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-07 UND 1.0 2,364.26       2,364.26       0.95 2,246.05       95 0.95 2,246.05               

7.03.08 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-08 UND 1.0 2,364.26       2,364.26       0.95 -               95 0

7.03.09 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-09 UND 1.0 1,914.26       1,914.26       0.95 1,818.55       95 0

7.03.10 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-10 UND 1.0 1,914.26       1,914.26       0.95 1,818.55       95 0

7.03.11 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-11 UND 1.0 3,064.26       3,064.26       0.95 2,911.05       95 0

7.03.12 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-12 UND 1.0 1,914.26       1,914.26       0.95 1,818.55       95 0

7.03.13 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-13 UND 1.0 3,514.26       3,514.26       0.95 3,338.55       95 0.95 3,338.55               

7.03.14 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-14 UND 1.0 2,914.26       2,914.26       0.95 2,768.55       95 0.95 2,768.55               

7.03.15 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-15 UND 1.0 2,364.26       2,364.26       0.95 2,246.05       95 0.95 2,246.05               

7.03.16 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-16 UND 1.0 2,364.26       2,364.26       0.95 2,246.05       95

7.03.17 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-17 UND 1.0 2,364.26       2,364.26       0.95 2,246.05       95 0.95 2,246.05               

7.03.18 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-18 UND 1.0 2,914.26       2,914.26       -               0

7.03.19 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-19 UND 1.0 2,914.26       2,914.26       0.95 2,768.55       95 0

7.03.20 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-20 UND 1.0 2,360.03       2,360.03       0.95 2,242.03       95 0.95 2,242.03               

7.03.21 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-21 UND 1.0 2,360.03       2,360.03       0.95 2,242.03       95 0.95 2,242.03               

7.03.22 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-22 UND 1.0 3,510.03       3,510.03       -               0 0

7.03.23.01 EXTRACTORES - TIPO HONGO  EAH-27 UND 1.0 16,755.94     16,755.94      -               0.95 14,960.66          14,212.63             

7.03.24 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-28 UND 1.0 2,910.03       2,910.03       0.95 2,764.53       95 0.95 2,350.00            2,232.50               

7.03.25 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-29 UND 1.0 1,210.03       1,210.03       0.95 1,149.53       95 0

7.03.26 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-30 UND 1.0 3,510.03       3,510.03       0.95 -               95 0

7.03.27 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-31 TD UND 1.0 1,910.03       1,910.03       0.95 1,814.53       95 0.95 1,814.53               

7.03.28 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-32 TD UND 1.0 1,910.03       1,910.03       0.95 1,814.53       95 0.95 1,814.53               

7.03.29 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-33 TD UND 1.0 1,910.03       1,910.03       0.95 1,814.53       95 0.95 1,814.53               

7.03.30 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-35 UND 1.0 2,910.03       2,910.03       -               

7.03.31 EXTRACTORES - CENTRIFUGOS EC-36 UND 1.0 4,410.03       4,410.03       -               

Item PRESUPUESTO CONTRATADO ACUMULADO  VAL. N° 24 APU
METRADO DE 

CAMPO
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7.04 RESISTENCIAS ELECTRICAS 

7.04.01 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-1, UBICADA EN UCE-01 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.02 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-2, UBICADA EN UCE-02 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.03 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-3, UBICADA EN UCE-03 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.04 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-4, UBICADA EN UCE-04 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.05 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-5, UBICADA EN UCE-05 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.06 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-6, UBICADA EN UCE-06 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.07 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-7, UBICADA EN UE-01 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.08 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-8, UBICADA EN UE-02 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.09 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-9, UBICADA EN UE-03 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.10 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-10, UBICADA EN UE-04 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.11 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-11, UBICADA EN UE-05 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.12 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-12, UBICADA EN UE-06 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.13 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-13, UBICADA EN UE-07 UND 1.0 1,360.03       1,360.03       1.00            1,360.03       100 0

7.04.14 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-14, UBICADA EN UE-08 UND 1.0 1,360.03       1,360.03       1.00            1,360.03       100 0

7.04.15 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-15, UBICADA EN UE-09 UND 1.0 2,360.03       2,360.03       1.00            2,360.03       100 0

7.04.16 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-16, UBICADA EN UE-10 UND 1.0 2,360.03       2,360.03       1.00            2,360.03       100 0

7.04.17 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-17, UBICADA EN UE-11 UND 1.0 2,360.03       2,360.03       1.00            2,360.03       100 0

7.04.18 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-19, UBICADA EN UE-13 UND 1.0 1,540.03       1,540.03       1.00            1,540.03       100 0

7.04.19 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-20, UBICADA EN UE-14 UND 1.0 1,360.03       1,360.03       1.00            1,360.03       100 0

7.04.20 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-21, UBICADA EN UE-15 UND 1.0 1,360.03       1,360.03       1.00            1,360.03       100 0

7.04.21 RESISTENCIAS ELECTRICAS  R-22, UBICADA EN UE-16 UND 1.0 1,360.03       1,360.03       1.00            1,360.03       100 0

7.05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - EXPANSION DIRECTA

7.05.01.01 EQUI PO UCE-01  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85%, 99.9% UND 1.0 88,912.49     88,912.49      0.95 84,466.86      95 0.95 84,466.86             

7.05.02.01 EQUI PO UCE-02  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85%, 99.9% UND 1.0 88,912.49     88,912.49      0.95 84,466.86      95 0.95 84,466.86             

7.05.03.01 EQUI PO UCE-03  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85%, 99.9% UND 1.0 88,912.49     88,912.49      0.95 84,466.86      95 0.95 84,466.86             

7.05.04.01 EQUI PO UCE-04  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85%, 99.9% UND 1.0 88,912.49     88,912.49      0.95 84,466.86      95 0.95 75,416.84             

7.05.05.01 EQUI PO UCE-05  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85%, 99.9% UND 1.0 88,912.49     88,912.49      0.95 84,466.86      95 0.95 75,416.84             

7.05.06.01 EQUI PO UCE-06  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85%, 99.9% UND 1.0 88,912.49     88,912.49      0.95 84,466.86      95 0.95 75,416.84             

7.05.07.01 EQUI PO UC-01/UE-01  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 103,187.71    103,187.71    0.95 98,028.33      95 0.95 98,028.33             

7.05.08.01 EQUI PO UC-02/UE-02  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 96,859.68     96,859.68      0.95 92,016.69      95 0.95 82,157.76             

7.05.09.01 EQUI PO UC-03/UE-03  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 100,256.40    100,256.40    0.95 95,243.58      95 0.95 85,133.90             

7.05.10.01 EQUI PO UC-04/UE-04  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 107,323.35    107,323.35    0.95 101,957.18    95 0.95 91,033.20             

7.05.11.01 EQUI PO UCE-10  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85%, 99.9% UND 1.0 118,702.44    118,702.44    0.95 112,767.32    95 0.95 100,685.10           

7.05.12.01 EQUI PO UC-06/UE-06  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 106,588.75    106,588.75    0.95 101,259.31    95 0.95 90,410.10             

7.05.13.01 EQUI PO UC-07/UE-07  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85%  UV UND 1.0 24,123.54     24,123.54      0.95 22,917.36      95 0.95 22,917.36             

7.05.14.01 EQUI PO UC-08/UE-08  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UV UND 1.0 25,650.88     25,650.88      0.95 24,368.33      95 0.95 24,368.33             

7.05.15.01 EQUI PO UCE-12  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 118,702.44    118,702.44    0.95 112,767.32    95 0.95 100,685.10           

7.05.16.01 EQUI PO UC-10/UE-10  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85%  UND 1.0 111,794.49    111,794.49    0.95 106,204.76    95 0.95 94,825.68             

7.05.17.01 EQUI PO UCE-11  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 33,424.45     33,424.45      0.95 31,753.23      95 0.95 28,351.09             

7.05.18.01 EQUIPO UC-12/UE-12  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 56,526.61     56,526.61      0.95 53,700.28      95 0.95 47,946.68             

7.05.19.01 EQUIPO UC-13/UE-13  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 55,913.39     55,913.39      0.89 49,762.91      89 0.95 49,922.67          47,426.54             

7.05.20.01 EQUI PO UCE-07  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 17,732.48     17,732.48      0.89 15,781.90      89 0

7.05.21.01 EQUI PO UCE-08  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 17,732.48     17,732.48      0.89 15,781.90      89 0.95 15,832.57          15,040.94             

7.05.22.01 EQUIPO UC-16/UE-16  INCLUYE PORTA FILTRO 30%, 85% UND 1.0 88,912.49     88,912.49      0.89 79,132.11      89 0.95 79,386.15          75,416.84             
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7.06 EXTRACTORES Y VENTILADORES AXIALES

7.06 EXTRACTOR  AXIAL DE 80 CFM UND 1.0 1,241.70       1,241.70       0.95 1,179.62       95

7.06.02.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 90 CFM UND 7.0 1,770.43       12393.01 6.65 11,773.33      95 5.7 10,091.45             

7.06.03.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 180 CFM UND 23.0 1,999.04       45977.92 19.95 39,880.80      86.74 17.1 34,183.58             

7.06.04.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 200 CFM UND 2.0 1,999.04       3998.08 1.9 3,798.17       95 1.9 3,798.17               

7.06.05.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 220 CFM UND 2.0 1,999.04       3998.08 1.9 3,798.17       95 1.9 3,798.18               

7.06.06.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 270 CFM UND 20.0 2,120.24       42404.8 19 40,284.51      95 20.9 44,313.02             

7.06.07.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 330 CFM UND 1.0 2,120.24       2120.24 0.95 2,014.23       95 0.95 2,014.23               

7.06.08.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 360 CFM UND 3.0 2,120.24       6360.72 2.85 6,042.68       95 0.95 2,014.22               

7.06.09.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 440 CFM UND 1.0 2,613.26       2613.26 0.95 2,482.60       95 0.95 2,482.60               

7.06.10.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 450 CFM UND 1.0 2,613.26       2613.26 0.95 2,482.60       95 0.95 2,482.60               

7.06.11.01  EXTRACTOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 1080 CFM UND 1.0 3,995.95       3995.95 0.95 3,796.15       95 1.9 3,567.81            6,778.84               

7.06.12.01  VENTILADOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 180 CFM UND 1.0 1,999.04       1999.04 -               0.95 1,784.85            1,695.61               

7.06.13.01  VENTILADOR  HELICOCENTRIFUGO  DE 1680 CFM UND 1.0 3,995.95       3995.95 -               

7.06.14 EXTRACTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA EC-18A/ISLADOS  290 CFM UND 1.0 1,907.86       1907.86 0.95 1,812.47       95 0

7.06.15 EXTRACTOR CENTRIFUGO SIMPLE ENTRADA EC-18A/ISLADOS  310 CFM UND 1.0 1,907.86       1907.86 0.95 1,812.47       95 0

7.07 DUCTOS REJILLAS ,ACCESORIOS

7.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA KG 20114.3 22.82            459009.0106 13867.24 316,450.42    68.94 18,151.80       414,224.08           

7.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  6" Ø UND 65.0 26.12            1697.8

7.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  8" Ø UND 45.0 29.21            1314.45

7.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  10" Ø UND 66.0 31.27            2063.82

7.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  12" Ø UND 46.0 34.66            1594.36 45.00             1,559.70               

7.07.07 SUMINISTRO E INSTALACION DUCTOS FLEXIBLE  14" Ø UND 123.0 39.05            4803.15

7.07.07 UNIONES FLEXIBLES PARA DUCTOS UND 58.0 89.75            5205.5 46 4,128.50       79.31

7.07.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO M2 1693.4 41.93            71005.9392 885.14 37,113.92      52.27 1,013.90        42,512.83             

7.07.09 REJILLA DIFUSORA DE AIRE PG2 34372.0 3.46             118927.12 4076.7 14,105.38      11.86 4,076.70        3.46                  14,105.38             

7.07.10.01 REJILLA DE EXTRACCION  Y RR 3.46             3,140.90        3.46                  10,867.51             

7.07.10.01 REJILLA DE EXTRACCION  Y RR PG2 29264.0 3.46             101253.44 5160.9 17,856.71      17.64 2,020.00        6,989.20               

7.07.11.01 FILTRO ABSOLUTO UND 185.0 1,380.17       255331.45 66 91,091.22      35.68 42.00             57,967.14             

7.07.12 REJILLA DE AIRE FRESCO PG2 8207.0 3.46             28396.22 2313 8,002.98       28.18

7.07.13 TERMOSTATO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UND 40.0 390.25          15610 10.5 4,097.63       26.25

7.07.14 HUMIDISRATO DE AMBIENTE UND 40.0 498.25          19930 0

7.07.15 BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA PTO 198.0 130.43          25825.14 0

7.07.16 FILTROS UND 111.0 65.00            7215 59 3,835.00       53.15 20 1,300.00               

7.07.16 FILTROS 26 65.00                1,690.00               

7.08 PRUEBAS

7.08.01 PRUEBA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO GLB 1.0 10,538.00     10538

7.09 SISTEMA DE CALEFACCION

7.09.01.01 CALENTDOR DE AGUA 1200000 BTU/HR A GAS GLP UND 1.0 84,000.00     84000

7.09.02 ELECTROBOMBA DEL SISTEMA DE CALEFACCION DE 7.5 HP UND 2.0 9,212.66       18425.32 0.75 6,909.50       37.5

7.09.03 TUBERIAS DEL SISTEMA DE CALEFACCION

7.09.03.01.01 TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE Ø 3", INCL. AISLAMIENTO M 337.2 59.10            19928.52 157.1 9,284.61       46.59 163.2 9,645.12               

7.09.03.02.01 TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE Ø 2", INCL. AISLAMIENTO M 19.0 89.40            1698.6 19 1,698.60       100 7.2 643.68                 

7.09.03.03.01 TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE Ø 1 1/2", INCL. AISLAMIENTO M 74.0 31.22            2310.28 33.4 1,042.75       45.14 56 1,748.32               

7.09.03.04.01 TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE Ø  1 1/4", INCL. AISLAMIENTO M 137 66.19            9068.03 112.4 7,439.76       82.04 94 6,221.86               

7.09.03.05.01 TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE Ø 1", INCL. AISLAMIENTO M 94 81.92            7700.48 94 7,700.48       100 79 6,471.68               

7.09.03.06.01 TUBERIA DE ACERO SCH 40 DE Ø 3/4", INCL. AISLAMIENTO M 490 78.48 38455.2 490 38,455.20      100 804.8 63,160.70             

7.09.16 SUMINISTRO DE DAMPER DE GRAVEDAD DE 18" X 18" DE ALUMINIO UND 6 615.96 3695.76 6 3,695.76       100 6 549.96 3,299.76               

7.09.05 SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE DIFUSORES FLUJO LAMINAR UND 4 38,068.65     152,274.60    4 33,989.07          129,158.46           

PRESURIZADO DE ESCALERAS

2,454,272.09 TOTAL : 2,519,568.44      
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ANEXO  G    Metrado de ductos de A.A. y ventilación mecánica. 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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HOSPITAL HUGO PESCE PESCETTO

METRADO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA  

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-2.12 A 6 4 2.90 1.47 1.60 0.5 3 18 0.023 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.700 0.700 7.91 0.000 0.000
EA-2.15 B 6 6 2.70 1.65 1.77 0.5 3 21 0.027 1 0.303 0 0.000 1 0.273 0.823 0.823 9.30 0.000 0.000

B 6 4 1.40 0.71 0.78 0.5 2 12 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.352 0.352 3.98 0.000
EA-2.20 C 6 6 1.45 0.88 0.96 0.5 1 7 0.009 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.430 0.430 4.86 0.000 0.000

SUBTOTAL 4.71 5.10 9 0.075 2 0.478 0 0.000 1 0.985 2.304 2.804 0.600 0.900 26.04 0.000 0.000

NOTA: El peso  Resultante  :   26.04 Kg 

25% 32.55

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-1.1 A 8 6 2.60 1.85 1.97 0.5 2 16 0.021 0 0.000 1 0.460 2 0.642 1.073 1.073 12.13 0.000 0.000
A 6 5 4.00 2.24 2.40 0.5 3 19.5 0.025 1 0.235 0 0.000 1 0.246 1.010 1.010 11.42 0.000 0.000
A 6 4 0.80 0.41 0.45 0.5 1 6 0.008 0 0.000 1 0.238 0 0.000 0.242 0.242 2.74 0.000 0.000

EA-1.2 B 8 6 1.60 1.14 1.22 0.5 2 16 0.021 2 0.673 0 0.000 1 0.321 0.775 0.775 8.76 0.000 0.000
B 6 5 4.90 2.74 2.94 0.5 4 26 0.034 1 0.235 0 0.000 2 0.491 1.285 1.285 14.52 0.000 0.000

EA-1.3 C 8 6 8.00 5.69 6.01 0.5 7 56 0.072 1 0.336 2 0.920 2 0.642 2.772 2.772 31.34 0.000 0.000
C 6 5 1.10 0.61 0.67 0.5 1 6.5 0.008 0 0.000 0 0.000 1 0.246 0.321 0.321 3.63 0.000 0.000

EA-1.4 D 8 6 1.30 0.92 0.99 0.5 1 8 0.010 0 0.000 0 0.000 2 0.642 0.571 0.571 6.46 0.000 0.000
D 6 6 1.20 0.73 0.79 0.5 1 7 0.009 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.374 0.374 4.22 0.000 0.000
D 8 8 0.70 0.57 0.62 0.5 2 18 0.023 1 0.507 1 0.697 2 0.763 0.905 0.905 10.23 0.000 0.000

EA-1.5 E 8 6 2.30 1.64 1.74 0.5 2 16 0.021 1 0.336 1 0.460 2 0.642 1.112 1.112 12.56 0.000 0.000
E 6 6 1.30 0.79 0.86 0.5 1 7 0.009 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.396 0.396 4.48
E 8 8 0.40 0.33 0.36 0.5 0 0 0.000 1 0.507 1 0.697 2 0.763 0.809 0.809 9.14
E 6 4 1.00 0.51 0.56 0.5 2 12 0.015 2 0.349 2 0.477 3 0.658 0.715 0.715 8.08

EA-1.8 F 8 6 6.30 4.48 4.74 0.5 4 32 0.041 1 0.336 1 0.460 2 0.642 2.159 2.159 24.41
F 6 4.5 6.60 3.52 3.79 0.5 4 25 0.032 0 0.000 1 0.279 0 0.000 1.423 1.423 16.08

UE-13 G 18 18 10.20 18.65 19.09 0.6 8 152 0.196 1 2.303 0 0.000 1 1.069 7.868 7.868 106.72 19.090 1.414
G 10 8 23.00 21.03 21.93 0.5 17 170 0.219 3 1.651 1 0.753 1 0.432 8.676 8.676 98.07 21.930 1.624
G 14 14 10.40 14.79 15.23 0.6 8 120 0.155 2 2.858 0 0.000 1 0.765 6.599 6.599 89.51 15.230 1.128
G 14 12 3.30 4.36 4.52 0.6 3 42 0.054 0 0.000 0 0.000 2 1.367 2.062 2.062 27.98 4.520 0.335
G 12 10 12.40 13.86 14.36 0.5 10 120 0.155 1 0.816 0 0.000 1 0.553 5.515 5.515 62.34 14.360 1.064

EC-35 H 18 12 14.40 21.95 22.53 0.6 12 192 0.248 2 2.520 1 1.720 1 0.794 9.658 9.658 131.01 0.000 0.000
H 14 10 0.90 1.10 1.16 0.6 1 13 0.017 0 0.000 0 0.000 1 0.606 0.620 0.620 8.41 0.000 0.000
H 12 6 3.90 3.57 3.74 0.5 3 30 0.039 1 0.402 0 0.000 1 0.416 1.596 1.596 18.04 0.000 0.000
H 15 10 5.30 6.73 6.97 0.6 4 54 0.070 0 0.000 0 0.000 1 0.632 2.663 2.663 36.12 0.000 0.000
H 12 7 23.20 22.39 23.30 0.5 20 210 0.271 1 0.494 1 0.673 2 0.898 8.902 8.902 100.63 0.000 0.000

SUBTOTAL 136.43 141.36 94 1.497 12 11.381 5 3.885 2 8.174 57.741 28.271 29.470 0.000 859.04 75.130 5.565

 Peso  Resultante  :   859.04 Kg 

25%  1073.8

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-1.7 A 8 6 12.60 8.96 9.46 0.5 11 88 0.114 0 0.000 0 0.000 1 0.321 3.436 3.436 38.84 0.000 0.000
A 6 4 3.70 1.88 2.03 0.5 3 18 0.023 2 0.349 0 0.000 1 0.219 0.912 0.912 10.31 0.000 0.000

EA-1.9 B 10 8 1.40 1.28 1.36 0.5 1 10 0.013 0 0.000 0 0.000 1 0.432 0.626 0.626 7.08 0.000 0.000
B 8 8 2.50 2.03 2.15 0.5 2 18 0.023 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.887 0.887 10.02 0.000 0.000
B 8 6 3.60 2.56 2.72 0.5 3 24 0.031 0 0.000 0 0.000 1 0.321 1.065 1.065 12.04 0.000 0.000
B 6 6 2.60 1.58 1.70 0.5 2 14 0.018 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.692 0.692 7.82 0.000 0.000

EA-1.10 C 8 8 27.20 22.11 23.17 0.5 22 198 0.255 2 1.014 0 0.000 1 0.382 8.617 8.617 97.41 0.000 0.000
C 6 6 1.60 0.98 1.05 0.5 1 7 0.009 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.464 0.464 5.24 0.000 0.000
C 6 4 1.70 0.86 0.94 0.5 1 6 0.008 1 0.175 1 0.238 2 0.439 0.626 0.626 7.07 0.000 0.000

EA-1.12 D 6 6 8.00 4.88 5.20 0.5 6 42 0.054 2 0.607 1 0.417 1 0.273 2.274 2.274 25.70 0.000 0.000
EC-22 T D 14 14 28.20 40.11 41.22 0.6 22 330 0.426 2 2.858 7 13.760 0 0.000 20.232 274.44 0.000 0.000

D 12 12 4.30 5.24 5.44 0.5 3 39 0.050 0 0.000 1 1.471 1 0.628 2.635 2.635 29.78 0.000 0.000
D 8 8 7.80 6.34 6.66 0.5 5 45 0.058 0 0.000 0 0.000 2 0.763 2.597 2.597 29.36 0.000 0.000
D 8 6 7.00 4.98 5.26 0.5 5 40 0.052 0 0.000 1 0.460 2 0.642 2.228 2.228 25.19 0.000 0.000
D 6 4 14.40 7.32 7.88 0.5 11 66 0.085 1 0.175 2 0.477 1 0.219 3.067 3.067 34.67 0.000 0.000

UE-12  T E 38 23 19.30 59.81 60.62 0.9 15 472.5 0.610 2 9.163 0 0.000 1 2.026 25.146 25.146 511.65 60.620 4.490
E 33 20 19.30 51.96 52.77 0.9 15 412.5 0.532 2 6.987 0 0.000 1 1.663 21.511 437.68 52.770 3.909
E 38 18 0.80 2.28 2.38 0.9 1 29 0.037 0 0.000 0 0.000 1 1.701 1.430 29.10 2.380

15.4  T E 34 14 0.80 1.95 2.04 0.9 1 25 0.032 0 0.000 0 0.000 1 1.346 1.188 1.188 24.18 0.000 0.000
E 30 20 22.70 57.66 58.59 0.6 17 442 0.570 2 6.676 0 0.000 1 1.565 23.402 317.45 0.000 0.000
E 20 20 4.50 9.14 9.37 0.6 3 63 0.081 0 0.000 0 0.000 1 1.236 3.710 50.33 0.000 0.000
E 18 18 9.25 16.92 17.32 0.6 6 114 0.147 0 0.000 0 0.000 0 0.000 6.064 82.25 0.000 0.000

RETORNO 16 16 22.90 37.23 38.14 0.6 17 289 0.373 0 0.000 0 0.000 1 0.912 13.690 185.70 0.000 0.000
16 14 21.40 32.61 33.47 0.6 16 256 0.330 1 1.503 1 2.062 2 1.647 13.545 183.74 0.000 0.000
16 12 8.10 11.52 11.87 0.6 5 75 0.097 2 2.393 2 3.274 1 0.739 6.379 86.52 0.000 0.000

SUBTOTAL 293.37 299.70 112 2.947 10 26.896 6 3.274 1 13.695 121.360 5.296 0.000 26.334 2523.56 115.770 8.399

Peso  Resultante  :   2523.56 Kg 

25%   3154.45

Aislamiento

PLAN0 IM-43  SECTOR C-1  PRIMER NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-39 SECTOR A1-A2  PRIMER NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-40  SECTOR B  PRIMER  NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

UE-12 A 20 20 4.50 9.14 9.37 0.6 3 63 0.081 0 0.000 0 0.000 1 1.236 3.710 3.710 50.33 9.370 0.694
A 18 18 5.45 9.97 10.22 0.6 3 57 0.074 0 0.000 0 0.000 1 1.069 3.946 3.946 53.53 10.220 0.757
A 18 13 8.80 13.86 14.23 0.6 5 82.5 0.106 0 0.000 0 0.000 1 0.837 5.270 5.270 71.49 14.230 1.054
A 18 9 6.40 8.78 9.06 0.6 4 58 0.075 0 0.000 0 0.000 1 0.672 3.404 3.404 46.18 9.060 0.671
A 12 10 5.80 6.48 6.73 0.5 4 48 0.062 0 0.000 0 0.000 1 0.553 2.551 2.551 28.84 6.730 0.499
A 12 6 2.50 2.29 2.41 0.5 2 20 0.026 0 0.000 0 0.000 1 0.416 0.989 0.989 11.18 2.410 0.179

RETORNO A 14 9 6.60 7.71 7.99 0.6 4 50 0.065 0 0.000 0 0.000 1 0.569 2.995 2.995 40.63 0.000 0.000
A 14 7 5.70 6.08 6.33 0.6 4 46 0.059 0 0.000 0 0.000 1 0.498 2.390 2.390 32.42 0.000 0.000
A 10 5 1.90 1.45 1.54 0.5 1 8.5 0.011 0 0.000 0 0.000 1 0.339 0.656 0.656 7.42 0.000 0.000

EC-22 A 10 8 8.60 7.86 8.22 0.5 6 60 0.077 0 0.000 0 0.000 1 0.432 3.030 3.030 34.25 0.000 0.000
B 8 6 1.20 0.85 0.92 0.5 1 8 0.010 0 0.000 0 0.000 1 0.321 0.434 0.434 4.90 0.000 0.000
B 10 8 6.76 6.18 6.46 0.5 4 40 0.052 0 0.000 0 0.000 1 0.432 2.412 2.412 27.27 0.000 0.000
B 6 5 12.80 7.15 7.66 0.5 8 52 0.067 0 0.000 0 0.000 1 0.246 2.767 2.767 31.28 0.000 0.000
B 6 4 2.80 1.42 1.54 0.5 2 12 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.617 0.617 6.98 0.000 0.000

SUBTOTAL 70.12 73.09 45 0.626 0 0.000 0 0.000 1 5.533 27.515 13.455 14.060 0.000 446.67 52.020 2.402

Peso  Resultante  :   446.67Kg 

25%  558.33

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

UMA-UCE-10 A 20 20 3.90 7.92 8.13 0.6 3 63 0.081 0 0.000 1 3.878 0 0.000 4.196 4.196 56.92 8.130 0.602
A 20 13 2.70 4.53 4.67 0.6 2 35 0.045 1 1.483 1 2.023 0 0.000 2.855 2.855 38.73 4.670 0.346
A 20 10 3.40 5.18 5.35 0.6 3 48 0.062 1 1.029 0 0.000 1 0.764 2.502 2.502 33.94 5.350 0.396
A 14 10 2.83 3.45 3.59 0.6 2 26 0.034 0 0.000 1 1.188 1 0.808 1.952 1.952 26.48 3.590 0.266
A 14 7 12.60 13.44 13.95 0.6 10 115 0.148 3 1.596 0 0.000 0 0.000 5.449 5.449 73.92 13.950 1.033

DUCTO A 10 6 2.50 2.03 2.15 0.5 2 18 0.023 2 0.739 0 0.000 0 0.000 1.011 1.011 11.43 0.000 0.000
A 12 6 1.68 1.54 1.62 0.5 1 10 0.013 0 0.000 0 0.000 1 0.416 0.713 0.713 8.06 0.000 0.000

0.000
UMA-UE-12 B 34 20 37.40 102.60 104.09 0.9 30 840 1.084 5 17.728 0 0.000 0 0.000 42.675 42.675 868.31 104.900 7.770

B 38 23 27.15 84.13 85.25 0.9 21 661.5 0.854 5 22.906 0 0.000 0 0.000 37.849 37.849 770.13 85.250 6.315
RETORNO B 16 14 34.60 52.73 54.09 0.6 27 432 0.557 5 7.514 0 0.000 0 0.000 21.583 21.583 292.77 0.000 0.000

EC-22 C 14 14 22.00 31.29 32.17 0.6 18 270 0.348 3 4.288 0 0.000 0 0.000 12.779 12.779 173.35 0.000 0.000
EC-16 D 14 8 5.70 6.37 6.62 0.6 4 48 0.062 3 1.909 0 0.000 2 1.065 3.352 3.352 45.47 0.000 0.000
TD-5.7 E 9 8 9.80 8.46 8.86 0.5 6 57 0.074 3 1.586 0 0.000 1 0.407 3.794 3.794 42.88 0.000 0.000

E 6 4 1.00 0.51 0.56 0.5 0 0 0.000 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.331 0.331 3.74 0.000 0.000
EC-11 F 16 10 1.80 2.38 2.48 0.6 1 14 0.018 0 0.205 0 0.000 1 0.659 1.167 1.167 15.84 0.000 0.000
TD-5.5 G 8 6 11.20 7.97 8.41 0.5 8 64 0.083 1 0.336 0 0.000 0 0.000 3.066 3.066 34.66 0.000 0.000

G 6 4 7.00 3.56 3.84 0.5 5 30 0.039 2 0.349 0 0.000 1 0.219 1.543 1.543 17.44 0.000 0.000
EC-19 DUCTO 16 9 5.00 6.35 6.57 0.6 3 40.5 0.052 0 0.000 0 0.000 1 0.620 2.516 2.516 34.13 0.000 0.000
ducto 18 10 3.50 4.98 5.15 0.6 3 45 0.058 0 0.000 0 0.000 1 0.712 2.055 2.055 27.88 0.000 0.000

EA-5.8 H 8 8 6.00 4.88 5.13 0.5 4 36 0.046 1 0.507 1 0.697 1 0.382 2.347 2.347 26.53 0.000 0.000
H 6 4 2.00 1.02 1.11 0.5 1 6 0.008 1 0.175 1 0.238 1 0.219 0.606 0.606 6.85 0.000 0.000

UCE- 12 I 24 8 4.00 6.50 6.70 0.6 3 51 0.066 1 0.852 2 2.298 1 0.784 3.714 3.714 50.39 6.700 0.496
AA DUCTO 23 13 4.00 7.32 7.52 0.6 3 57 0.074 1 1.585 3 6.471 1 0.979 5.772 5.772 78.30 7.520 0.557
AA DUCTO 16 14 4.00 6.10 6.29 0.6 3 48 0.062 1 1.503 4 8.247 1 0.823 5.876 5.876 79.71 6.290 0.466

SUBTOTAL 60.00 62.60 40 0.579 12 7.273 11 8.247 1 6.024 32.788 11.687 21.101 0.000 2817.86 246.350 1.519

Peso  Resultante  :   2817.86Kg 

25%   3522.32

Aislamiento

PLAN0 IM-53  SECTOR C-1  AZOTEA

Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-44  SECTOR C-2  PRIMER NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EC-17 A 16 10 7.80 10.30 10.63 0.6 5 70 0.090 0 0.000 0 0.000 1 0.659 3.952 3.952 53.61 0.000 0.000
TD-5.4 B 6 6 1.00 0.61 0.66 0.5 0 0 0.000 1 0.303 0 0.000 1 0.273 0.431 0.431 4.87 0.000 0.000
TD-5.3 C 6 6 1.00 0.61 0.66 0.5 0 0 0.000 1 0.303 0 0.000 1 0.273 0.431 0.431 4.87 0.000 0.000
EC-21 D 14 8 6.65 7.43 7.71 0.6 4 48 0.062 1 0.636 0 0.000 1 0.533 3.106 3.106 42.13 0.000 0.000
TD-5.2 E 8 8 6.00 4.88 5.13 0.5 4 36 0.046 0 0.000 0 0.000 1 0.382 1.929 1.929 21.80 0.000 0.000

E 8 6 3.85 2.74 2.90 0.5 3 24 0.031 0 0.000 0 0.000 1 0.321 1.130 1.130 12.78 0.000 0.000
TD-5.1 F 8 6 6.20 4.41 4.66 0.5 4 32 0.041 1 0.336 0 0.000 1 0.321 1.862 1.862 21.05 0.000 0.000

F 6 4 1.30 0.66 0.72 0.5 1 6 0.008 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.391 0.391 4.42 0.000 0.000
UE-03 G 16 12 0.90 1.28 1.35 0.6 1 15 0.019 0 0.000 1 1.637 2 1.478 1.557 1.557 21.13 1.350 0.100

G 12 6 5.25 4.80 5.02 0.5 3 30 0.039 2 0.805 0 0.000 2 0.833 2.327 2.327 26.30 5.020 0.372
G 12 12 1.80 2.19 2.30 0.5 2 26 0.034 3 3.210 0 0.000 3 1.883 2.577 2.577 29.13 2.300 0.170

UE-04 H 18 16 0.70 1.21 1.28 0.6 0 0 0.000 0 0.000 1 2.641 2 1.946 2.037 2.037 27.64 1.280 0.095
H 12 10 6.80 7.60 7.89 0.5 4 48 0.062 2 1.632 1 1.118 2 1.106 4.099 4.099 46.34 7.890 0.584
H 12 6 12.30 11.25 11.74 0.5 8 80 0.103 1 0.402 2 1.003 2 0.971 4.937 4.937 55.81 11.740 0.870
H 14 10 2.80 3.41 3.55 0.6 2 26 0.034 1 0.869 0 0.000 1 0.606 1.757 1.757 23.84 3.550 0.263

UE-02 I 16 12 0.70 1.00 1.06 0.6 1 15 0.019 1 1.197 0 0.000 2 1.724 1.389 1.389 18.84 1.060 0.079
I 12 6 7.60 6.95 7.26 0.5 5 50 0.065 3 1.207 1 0.547 2 0.833 3.443 3.443 38.91 7.260 0.538

EC-04 J 11 11 16.80 18.78 19.45 0.5 13 156 0.201 4 3.639 1 1.251 2 1.313 8.975 8.975 101.46 0.000 0.000
EC-05 K 16 8 5.80 7.07 7.32 0.6 4 52 0.067 1 0.680 0 0.000 2 1.360 3.275 3.275 44.42 0.000 0.000
EC-07 L 11 11 3.05 3.41 3.55 0.5 2 24 0.031 1 0.910 0 0.000 1 0.563 1.756 1.756 19.85 0.000 0.000

UCE-04 LL 20 16 2.75 5.03 5.18 0.6 2 38 0.049 1 2.008 1 2.750 2 2.067 4.186 4.186 56.78 5.180 0.384
LL 13 12 4.50 5.72 5.92 0.6 3 40.5 0.052 2 2.203 0 0.000 1 0.656 3.066 3.066 41.59 5.920 0.439
LL 10 8 8.00 7.32 7.64 0.5 5 50 0.065 2 1.100 1 0.753 2 0.864 3.620 3.620 40.92 7.640 0.566

UCE-03 O 20 16 3.90 7.13 7.33 0.6 3 57 0.074 1 2.008 1 2.750 2 2.067 4.940 4.940 67.01 7.330 0.543
O 13 12 3.80 4.83 5.00 0.6 3 40.5 0.052 2 2.203 0 0.000 2 1.311 2.976 2.976 40.37 5.000 0.370
O 10 8 10.50 9.60 10.03 0.5 8 80 0.103 4 2.201 3 2.260 2 0.864 5.366 5.366 60.65 10.030 0.743

UE-01 P 14 10 2.40 2.93 3.05 0.6 2 26 0.034 0 0.000 1 1.188 2 1.211 1.904 1.904 25.82 3.050 0.226
P 12 6 13.90 12.71 13.26 0.5 11 110 0.142 3 1.207 2 1.094 1 0.416 5.598 5.598 63.28 13.260 0.982
P 12 10 5.20 5.81 6.04 0.5 4 48 0.062 0 0.000 2 2.236 1 0.553 3.087 3.087 34.89 6.040 0.447

EC-03 Q 11 11 18.50 20.68 21.41 0.5 15 180 0.232 3 2.729 1 1.251 2 1.125 9.287 9.287 104.98 0.000 0.000
EC-02 R 12 12 16.00 19.51 20.15 0.5 12 156 0.201 2 2.140 2 2.942 2 1.256 9.267 9.267 104.75 0.000 0.000
EC-06 S 11 11 6.30 7.04 7.31 0.5 4 48 0.062 1 0.910 0 0.000 1 0.563 3.071 3.071 34.72 0.000 0.000
EC-01 T 12 10 13.30 14.86 15.40 0.5 11 132 0.170 3 2.447 2 2.236 2 1.106 7.416 7.416 83.84 0.000 0.000

UCE-02 V 20 16 3.30 6.04 6.21 0.6 2 38 0.049 1 2.008 0 0.000 1 1.034 3.229 3.229 43.80 6.210 0.460
V 13 12 4.20 5.33 5.53 0.6 3 40.5 0.052 1 1.102 0 0.000 1 0.656 2.547 2.547 34.56 4.480 0.332
V 10 8 9.00 8.23 8.60 0.5 6 60 0.077 3 1.651 2 1.506 1 0.432 4.258 4.258 48.13 8.600 0.637

UCE-01 W 20 16 5.10 9.33 9.57 0.6 3 57 0.074 1 2.008 1 2.750 2 2.067 5.718 5.718 77.56 9.570 0.709
W 13 12 5.30 6.73 6.97 0.6 3 40.5 0.052 2 2.203 1 1.513 2 1.311 4.182 4.182 56.73 5.920 0.439
W 18 8 9.40 12.42 12.81 0.6 6 84 0.108 2 1.445 2 1.959 2 1.267 6.107 6.107 82.84 12.810 0.949

DUCTO 18 6 4.50 5.49 5.69 0.6 3 39 0.050 1 0.501 0 0.000 1 0.560 2.361 2.361 32.03 0.000 0.000
UE-07 X 16 10 5.20 6.87 7.10 0.6 4 56 0.072 1 0.922 0 0.000 2 1.317 3.268 3.268 44.33 7.100 0.526
EC-15 Y 27 7 9.50 16.41 16.82 5 7 126 0.163 1 0.779 0 0.000 1 0.817 6.449 729.01 0.000 0.000
EC-14 Z 20 7 7.00 9.60 9.90 0.6 5 72.5 0.094 1 0.646 0 0.000 1 0.645 3.920 3.920 53.17 0.000 0.000
EC-13 16 14 5.50 8.38 8.63 0.6 4 64 0.083 2 3.005 0 0.000 2 1.647 4.641 4.641 62.95 0.000 0.000
UE-06 20 15 4.40 7.82 8.04 0.6 3 55.5 0.072 1 1.825 2 4.993 2 1.972 5.867 5.867 79.59 8.040 0.596

14 14 5.30 7.54 7.78 4 4 60 0.077 3 4.288 3 5.897 2 1.531 6.795 614.51 7.780 0.576
14 10 5.70 6.95 7.20 0.6 4 52 0.067 2 1.738 2 2.375 2 1.211 4.372 4.372 59.30 7.200 0.533
14 5 4.20 4.05 4.24 0.6 3 31.5 0.041 2 0.694 1 0.469 1 0.431 2.040 4.240 27.67 4.240 0.314

UCE-05 DUCTO 18 10 4.50 6.40 6.61 0.6 3 45 0.058 1 0.976 0 0.000 1 0.712 2.901 5.240 39.35 6.610 0.490
DUCTO 24 8 4.00 6.50 6.70 0.6 3 51 0.066 1 0.852 0 0.000 1 0.784 2.916 6.240 39.56 6.700 0.496

AA DUCTO 14 14 4.00 5.69 5.88 0.6 3 45 0.058 1 1.429 0 0.000 1 0.765 2.823 7.240 38.30 5.880 0.436
AA DUCTO 14 10 4.00 4.88 5.06 0.6 3 39 0.050 1 0.869 0 0.000 1 0.606 2.287 8.240 31.02 5.060 0.375
2 DUCTO 8 8 8.00 6.50 6.83 0.5 6 54 0.070 1 0.507 0 0.000 1 0.382 2.704 2.704 9.240 30.57 0.000 0.000

AA DUCTO 20 14 1.70 2.94 3.05 0.6 2 36 0.046 1 1.650 0 0.000 1 0.939 1.973 10.240 26.76 3.050 0.226
AA DUCTO 23 10 5.20 8.72 8.96 0.6 4 70 0.090 1 1.109 0 0.000 1 0.844 3.820 11.240 51.82 8.960 0.664

SUBTOTAL 76.37 78.96 42 0.778 17 18.941 8 0.000 1 11.824 43.139 2.704 76.800 0.000 3682.37 223.110 4.705

Peso  Resultante  : 3682.37   Kg X

25%   4602.96

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-1.6 A 8 6 4.70 3.34 3.54 0.5 3 24 0.031 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.240 1.240 14.02 0.000 0.000
LAVANDERIA B 16 10 3.10 4.09 4.25 0.6 2 28 0.036 0 0.000 0 0.000 1 0.659 1.716 1.716 23.28 0.000 0.000

B 16 6 3.40 3.80 3.96 0.6 2 24 0.031 0 0.000 0 0.000 2 1.024 1.741 1.741 23.61 0.000 0.000
B 16 12 3.60 5.12 5.29 0.6 2 30 0.039 1 1.197 1 1.637 0 0.000 2.836 2.836 38.47 0.000 0.000
B 18 7 2.90 3.68 3.83 0.6 2 27 0.035 0 0.000 0 0.000 1 0.596 1.548 1.548 20.99 0.000 0.000
B 18 12 3.60 5.49 5.66 0.6 3 48 0.062 0 0.000 1 1.720 1 0.794 2.861 2.861 38.81 0.000 0.000
B 12 12 12.50 15.24 15.75 0.5 10 130 0.168 0 0.000 1 1.471 1 0.628 6.255 6.255 70.71 0.000 0.000
B 12 7 3.70 3.57 3.74 0.5 2 21 0.027 0 0.000 1 0.673 1 0.449 1.697 1.697 19.18 0.000 0.000

SUBTOTAL 44.34 46.02 26 0.428 1 1.197 4 0.673 1 4.149 19.893 9.692 11.301 0.900 249.06 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    249.06 Kg

25%  311.32

Aislamiento

PLAN0 IM-56   E1-E2   SECTOR PRIMER NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-54  SECTOR C-2  AZOTEA

Correderas Codo Tee Reduccion
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X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-2.17 A 12 6 1.30 1.19 1.26 0.5 1 10 0.013 0 0.000 1 0.547 2 0.833 0.922 0.922 10.42 0.000 0.000
A 8 8 4.80 3.90 4.11 0.5 4 36 0.046 1 0.507 2 1.393 3 1.145 2.499 2.499 28.25 0.000 0.000
A 8 6 1.70 1.21 1.29 0.5 2 16 0.021 0 0.000 1 0.460 2 0.642 0.839 0.839 9.48 0.000 0.000
A 6 4 4.20 2.13 2.31 0.5 4 24 0.031 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.949 0.949 10.72 0.000 0.000

EA-2.18 B 11 7 0.40 0.37 0.41 0.5 0 0 0.000 1 0.475 1 0.648 1 0.424 0.678 0.678 7.66 0.000 0.000
B 10 6 1.60 1.30 1.38 0.5 2 18 0.023 0 0.000 1 0.503 2 0.737 0.919 0.919 10.39 0.000 0.000
B 8 8 3.10 2.52 2.66 0.5 3 27 0.035 1 0.507 2 1.393 1 0.382 1.728 1.728 19.53 0.000 0.000
B 6 6 0.30 0.18 0.21 0.5 1 7 0.009 2 0.607 3 1.250 4 1.092 1.100 1.100 12.44 0.000 0.000
B 6 4 3.10 1.57 1.71 0.5 2 12 0.015 2 0.349 4 0.954 1 0.219 1.127 1.127 12.73 0.000 0.000

EA-2.19 C 11 7 0.35 0.32 0.36 0.5 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.424 0.271 0.271 3.07 0.000 0.000
C 8 6 1.60 1.14 1.22 0.5 1 8 0.010 0 0.000 0 0.000 1 0.321 0.538 0.538 6.08 0.000 0.000
C 6 4 1.50 0.76 0.83 0.5 1 6 0.008 1 0.175 1 0.238 2 0.439 0.588 0.588 6.64 0.000 0.000

SUBTOTAL 16.60 17.74 21 0.212 9 2.794 16 0.238 2 6.877 12.157 12.157 0.000 0.000 137.42 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    137.42 Kg

25 %    171.77

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-2.5 A 8 6 12.50 8.89 9.39 0.5 10 80 0.103 0 0.000 1 0.460 2 0.642 3.677 3.677 41.57 0.000 0.000
0.00 0.00 0 0 0.000 1 0 1 0.000 0.000

EA-2.4 B 8 6 12.50 8.89 9.39 0.5 10 80 0.103 2 0.673 0 0.000 2 0.642 3.751 3.751 42.40 0.000 0.000
B 6 4 1.20 0.61 0.67 0.5 1 6 0.008 0 0.000 1 0.238 1 0.219 0.394 0.394 4.45 0.000 0.000

EA-2.3 C 8 8 8.00 6.50 6.83 0.5 6 54 0.070 1 0.507 1 0.697 1 0.382 2.946 2.946 33.30 0.000 0.000
C 8 6 2.60 1.85 1.97 0.5 2 16 0.021 0 0.000 1 0.460 1 0.321 0.961 0.961 10.87 0.000 0.000
C 6 4 1.20 0.61 0.67 0.5 1 6 0.008 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.372 0.372 4.20 0.000 0.000

EA-2.6 D 12 6 0.90 0.82 0.88 0.5 1 10 0.013 0 0.000 1 0.547 1 0.416 0.645 0.645 7.29 0.000 0.000
D 6 6 8.10 4.94 5.26 0.5 6 42 0.054 0 0.000 0 0.000 1 0.273 1.941 1.941 21.94 0.000 0.000

0.000 0.000
EA-2.7 E 10 6 0.80 0.65 0.70 0.5 1 9 0.012 1 0.369 1 0.503 1 0.369 0.679 0.679 7.68 0.000 0.000

E 8 6 7.50 5.33 5.64 0.5 5 40 0.052 2 0.673 2 0.920 2 0.642 2.752 2.752 31.11 0.000 0.000
E 6 4 1.20 0.61 0.67 0.5 1 6 0.008 0 0.000 1 0.238 1 0.219 0.394 0.394 4.45 0.000 0.000

SUBTOTAL 30.82 32.68 34 0.347 8 2.397 8 0.238 1 3.702 14.835 14.835 0.000 0.000 209.26 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    209.26 Kg

25 %    261.57

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-2.2 A 8 8 0.90 0.73 0.79 0.5 1 9 0.012 1 0.507 0 0.000 2 0.763 0.719 0.719 8.12 0.000 0.000
A 8 6 7.80 5.55 5.86 0.5 5 40 0.052 1 0.336 0 0.000 2 0.642 2.394 2.394 27.06 0.000 0.000
A 6 4 1.20 0.61 0.67 0.5 1 6 0.008 1 0.175 0 0.000 2 0.439 0.448 0.448 5.06 0.000 0.000

EA-2.1 B 8 8 10.10 8.21 8.62 0.5 7 63 0.081 2 1.014 0 0.000 1 0.382 3.504 3.504 39.61 0.000 0.000
B 8 6 2.70 1.92 2.04 0.5 2 16 0.021 1 0.336 0 0.000 1 0.321 0.944 0.944 10.68 0.000 0.000
B 6 4 4.00 2.03 2.20 0.5 3 18 0.023 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.847 0.847 9.58 0.000 0.000

EA-2.11 C 8 6 12.50 8.89 9.39 0.5 10 80 0.103 1 0.336 0 0.000 1 0.321 3.523 3.523 39.82 0.000 0.000
C 6 4 1.20 0.61 0.67 0.5 1 6 0.008 0 0.000 1 0.238 1 0.219 0.394 0.394 4.45 0.000 0.000

EA-2.10 D 8 8 6.10 4.96 5.21 0.5 6 54 0.070 1 0.507 1 0.697 1 0.382 2.384 2.384 26.95 0.000 0.000
D 8 6 2.70 1.92 2.04 0.5 2 16 0.021 0 0.000 1 0.460 1 0.321 0.987 0.987 11.16 0.000 0.000
D 6 4 1.20 0.61 0.67 0.5 1 6 0.008 0 0.000 1 0.238 1 0.219 0.394 0.394 4.45 0.000 0.000

EA-2.8 E 8 8 2.50 2.03 2.15 0.5 2 18 0.023 1 0.507 0 0.000 1 0.382 1.063 1.063 12.01 0.000 0.000

E 8 6 4.10 2.92 3.09 0.5 3 24 0.031 0 0.000 0 0.000 1 0.321 1.195 1.195 13.51 0.000 0.000

E 6 4 1.20 0.61 0.67 0.5 1 6 0.008 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.372 0.372 4.20 0.000 0.000
EA-2.9 F 8 8 7.55 6.14 6.45 0.5 6 54 0.070 1 0.507 1 0.697 1 0.382 2.813 2.813 31.80 0.000 0.000

F 8 6 1.10 0.78 0.84 0.5 1 8 0.010 0 0.000 1 0.460 2 0.642 0.679 0.679 7.67 0.000 0.000
F 6 4 10.10 5.13 5.53 0.5 8 48 0.062 0 0.000 1 0.238 1 0.219 2.100 2.100 23.74 0.000 0.000

SUBTOTAL 36.63 38.90 44 0.436 5 2.032 7 0.238 1 3.846 16.752 16.752 0.000 0.000 279.90 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    279.9 Kg

25 %   349.87

Aislamiento

PLAN0 IM-46    SECTOR  C2  SEGUNDO NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion

Aislamiento

PLAN0 IM-45    SECTOR  C1  SEGUNDO NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-41    SECTOR  B  SEGUNDO NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-3.3 A 8 8 10.00 8.13 8.53 0.5 8 72 0.093 1 0.507 1 0.697 2 0.763 3.677 3.677 41.57 0.000 0.000
A 8 6 3.70 2.63 2.79 0.5 3 24 0.031 0 0.000 1 0.460 2 0.642 1.363 1.363 15.40 0.000 0.000
A 6 4 2.30 1.17 1.27 0.5 2 12 0.015 1 0.175 1 0.238 1 0.219 0.666 0.666 7.53 0.000 0.000

EA-3.4 B 8 6 12.60 8.96 9.46 0.5 10 80 0.103 2 0.673 0 0.000 1 0.321 3.666 3.666 41.44 0.000 0.000
B 6 4 0.70 0.36 0.40 0.5 0 0 0.000 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.274 0.274 3.10 0.000 0.000

EA-3.5 C 8 6 5.40 3.84 4.07 0.5 3 24 0.031 1 0.336 0 0.000 1 0.321 1.651 1.651 18.66 0.000 0.000
C 6 4 6.20 3.15 3.40 0.5 4 24 0.031 0 0.000 0 0.000 1 0.219 1.267 1.267 14.33 0.000 0.000

EA-3.6 D 8 6 4.00 2.84 3.02 0.5 3 24 0.031 1 0.336 0 0.000 1 0.321 1.286 1.286 14.54 0.000 0.000
D 6 6 8.00 4.88 5.20 0.5 6 42 0.054 1 0.303 0 0.000 1 0.273 2.024 2.024 22.88 0.000 0.000

EA-3.7 E 8 6 9.00 6.40 6.76 0.5 8 64 0.083 0 0.000 0 0.000 1 0.321 2.488 2.488 28.13 0.000 0.000
E 6 4 1.00 0.51 0.56 0.5 1 6 0.008 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.273 0.273 3.09 0.000 0.000

SUBTOTAL 42.87 45.45 48 0.480 8 2.506 3 0.000 1 3.838 18.635 19.135 0.600 0.900 210.65 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    210.65 Kg

25 %   263.31

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-3.1 A 8 8 4.00 3.25 3.43 0.5 3 27 0.035 2 1.014 0 0.000 1 0.382 1.686 1.686 19.06 0.000 0.000
A 8 6 8.00 5.69 6.01 0.5 6 48 0.062 2 0.673 0 0.000 1 0.321 2.455 2.455 27.75 0.000 0.000
A 6 4 2.20 1.12 1.22 0.5 2 12 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.503 0.503 5.69 0.000 0.000

EA-3.2 B 8 8 3.00 2.44 2.57 0.5 3 27 0.035 0 0.000 0 0.000 1 0.382 1.038 1.038 11.74 0.000 0.000
B 8 6 6.00 4.27 4.51 0.5 4 32 0.041 2 0.673 0 0.000 1 0.321 1.927 1.927 21.78 0.000 0.000
C 6 4 1.00 0.51 0.56 0.5 1 6 0.008 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.273 0.273 3.09 0.000 0.000

EA-3.11 C 8 8 4.10 3.33 3.51 0.5 3 27 0.035 2 1.014 0 0.000 1 0.382 1.716 1.716 19.39 0.000 0.000
D 8 6 5.30 3.77 3.99 0.5 4 32 0.041 1 0.336 0 0.000 1 0.321 1.628 1.628 18.40 0.000 0.000
D 6 4 0.90 0.46 0.51 0.5 1 6 0.008 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.254 0.254 2.87 0.000 0.000

EA-3.12 E 8 6 18.00 12.80 13.51 0.5 15 120 0.155 2 0.673 0 0.000 1 0.321 5.089 5.089 57.52 0.000 0.000
E 8 4 0.90 0.55 0.60 0.5 1 7 0.009 1 0.197 2 0.537 2 0.529 0.650 0.650 7.35 0.000 0.000

EA-3.10 F 8 8 6.90 5.61 5.89 0.5 4 36 0.046 1 0.507 1 0.697 2 0.763 2.745 2.745 31.03 0.000 0.000
F 8 6 2.40 1.71 1.82 0.5 2 16 0.021 0 0.000 1 0.460 1 0.321 0.909 0.909 10.28 0.000 0.000
F 6 4 12.00 6.10 6.57 0.5 10 60 0.077 1 0.175 0 0.000 1 0.219 2.444 2.444 27.63 0.000 0.000

EA-3.9 E 8 8 2.60 2.11 2.23 0.5 3 27 0.035 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.920 0.920 10.40 0.000 0.000
E 8 6 6.50 4.62 4.89 0.5 5 40 0.052 0 0.000 0 0.000 1 0.321 1.827 1.827 20.65 0.000 0.000
E 6 4 0.70 0.36 0.40 0.5 1 6 0.008 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.216 0.216 2.45 0.000 0.000

EA-3.8 E 8 8 10.50 8.53 8.96 0.5 8 72 0.093 0 0.000 0 0.000 8 3.054 4.202 4.202 47.50 0.000 0.000
E 8 6 0.60 0.43 0.47 0.5 0 0 0.000 0 0.000 14 6.441 1 0.321 2.511 2.511 28.38 0.000 0.000

SUBTOTAL 47.04 49.82 54 0.545 6 1.889 18 6.441 1 6.989 23.396 23.396 0.000 0.000 372.97 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    372.97 Kg

25 %   466.21

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-4.3 A 6 6 5.50 3.35 3.58 0.5 3 21 0.027 0 0.000 0 0.000 1 0.273 1.347 1.347 15.23 0.000 0.000
A 6 4 7.80 3.96 4.27 0.5 5 30 0.039 0 0.000 0 0.000 1 0.219 1.573 1.573 17.79 0.000 0.000

DUCTO 16 16 4.50 7.32 7.53 0.6 3 51 0.066 1 1.840 1 2.532 2 1.825 4.789 4.789 64.96 0.000 0.000
EA-4.4 B 8 6 0.80 0.57 0.62 0.5 1 8 0.010 0 0.000 0 0.000 1 0.321 0.330 0.330 3.73 0.000 0.000

B 6 4 5.30 2.69 2.91 0.5 4 24 0.031 1 0.175 0 0.000 1 0.219 1.157 1.157 13.08 0.000 0.000
EA-4.5 C 8 8 1.00 0.81 0.87 0.5 1 9 0.012 1 0.507 0 0.000 1 0.382 0.616 0.616 6.96 0.000 0.000

C 8 6 0.75 0.53 0.58 0.5 1 8 0.010 1 0.336 0 0.000 1 0.321 0.434 0.434 4.90 0.000 0.000
C 6 4 7.00 3.56 3.84 0.5 5 30 0.039 0 0.000 0 0.000 1 0.219 1.422 1.422 16.07 0.000 0.000

EA-4.6 D 8 6 5.80 4.12 4.36 0.5 4 32 0.041 0 0.000 0 0.000 1 0.321 1.641 1.641 18.55 0.000 0.000
D 6 6 1.80 1.10 1.18 0.5 2 14 0.018 1 0.303 0 0.000 1 0.273 0.617 0.617 6.97 0.000 0.000

EA-4.7 E 8 8 0.90 0.73 0.79 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.410 0.410 4.63 0.000 0.000
E 8 6 2.30 1.64 1.74 0.5 2 16 0.021 0 0.000 2 0.920 1 0.321 1.043 1.043 11.79 0.000 0.000
E 6 4 4.30 2.18 2.36 0.5 3 18 0.023 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.965 0.965 10.91 0.000 0.000

EC-19 F 16 10 6.90 9.11 9.41 0.6 4 56 0.072 3 2.767 0 0.000 0 0.000 4.254 4.254 57.70 0.000 0.000
UE-11 T G 16 16 10.60 17.23 17.68 0.6 8 136 0.175 1 1.840 0 0.000 1 0.912 7.155 7.155 97.05 17.680 1.310

G 14 12 1.10 1.45 1.53 0.6 1 14 0.018 1 1.133 1 1.554 1 0.683 1.708 1.708 23.16 1.530 0.113
G 14 10 3.20 3.90 4.06 0.6 2 26 0.034 1 0.869 1 1.188 1 0.606 2.344 2.344 31.80 4.060 0.301
G 14 6 6.40 6.50 6.77 0.6 4 44 0.057 1 0.435 1 0.590 1 0.464 2.889 2.889 39.18 6.770 0.501

EC-16 T H 16 10 9.20 12.15 12.54 0.6 6 84 0.108 2 1.845 0 0.000 1 0.659 5.260 5.260 71.35 0.000 0.000
UCE-12 T F 22 13 10.20 18.14 18.57 0.6 8 148 0.191 3 4.653 0 0.000 0 0.000 8.130 8.130 110.28 18.570 1.376

G 22 10 1.40 2.28 2.37 0.6 1 17 0.022 1 1.082 0 0.000 1 0.817 1.491 1.491 20.22 2.370 0.176
G 14 14 3.70 5.26 5.44 0.6 3 45 0.058 2 2.858 1 1.966 2 1.531 4.116 4.116 55.83 5.440 0.403
G 14 10 2.90 3.54 3.68 0.6 3 39 0.050 3 2.607 2 2.375 3 1.817 3.656 3.656 49.59 3.680 0.273
G 14 6 2.65 2.69 2.82 0.6 3 33 0.043 1 0.435 1 0.590 1 0.464 1.511 1.511 20.50 2.820 0.209

SUBTOTAL 84.44 87.23 46 0.852 20 20.701 7 0.590 1 8.173 43.477 0.965 42.512 0.000 772.24 62.920 4.661

Peso  Resultante  :    772.24 Kg

25 %   965.3

Aislamiento

Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-48   SECTOR  C2  TERCER    NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion

PLAN0 IM-47    SECTOR  C1  TERCER    NIVEL

Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-49   SECTOR  C1  CUARTO    NIVEL

Correderas Codo Tee
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-4.1 A 8 6 2.50 1.78 1.89 0.5 2 16 0.021 0 0.000 0 0.000 1 0.321 0.776 0.776 8.77 0.000 0.000
A 6 6 7.80 4.75 5.07 0.5 6 42 0.054 1 0.303 0 0.000 1 0.273 1.979 1.979 22.37 0.000 0.000
A 6 4 1.10 0.56 0.61 0.5 1 6 0.008 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.292 0.292 3.30 0.000 0.000

EA-4.2 B 8 6 5.20 3.70 3.92 0.5 4 32 0.041 0 0.000 0 0.000 1 0.321 1.485 1.485 16.79 0.000 0.000
B 6 6 1.00 0.61 0.66 0.5 1 7 0.009 1 0.303 2 0.833 1 0.273 0.723 0.723 8.18 0.000 0.000
B 6 4 11.95 6.07 6.54 0.5 8 48 0.062 1 0.175 0 0.000 1 0.219 2.429 2.429 27.46 0.000 0.000

UCE-05  T C 10 10 15.80 16.05 16.68 0.5 12 132 0.170 2 1.525 0 0.000 2 1.000 6.728 6.728 76.05 16.680 1.236
C 10 7 5.00 4.32 4.53 0.5 4 38 0.049 2 0.912 2 1.245 2 0.799 2.617 2.617 29.58 4.530 0.336
C 20 12 4.00 6.50 6.70 0.6 3 51 0.066 2 2.647 1 1.803 1 0.850 4.188 4.188 56.81 6.700 0.496

EC-20  T D 15 12 23.30 31.96 32.88 0.6 19 275.5 0.355 6 6.990 0 0.000 2 1.422 14.462 14.462 196.17 0.000 0.000
EC-18 E 18 12 5.95 9.07 9.33 0.6 5 80 0.103 1 1.260 0 0.000 1 0.794 3.990 3.990 54.13 0.000 0.000

E 18 9 2.10 2.88 3.00 0.6 2 29 0.037 1 0.845 0 0.000 1 0.672 1.580 1.580 21.43 0.000 0.000
E 16 12 2.90 4.12 4.27 0.6 3 45 0.058 1 1.197 0 0.000 1 0.739 2.176 2.176 29.51 0.000 0.000

UE-10  T F 17 13 14.75 22.48 23.08 0.6 13 208 0.268 1 1.380 0 0.000 1 0.809 8.867 8.867 120.28 23.080 1.710
G 16 10 2.70 3.57 3.70 0.6 2 28 0.036 1 0.922 0 0.000 1 0.659 1.847 1.847 25.06 3.700 0.274
G 12 10 5.40 6.04 6.27 0.5 3 36 0.046 0 0.000 0 0.000 1 0.553 2.385 2.385 26.96 6.270 0.464
G 12 7 3.90 3.76 3.94 0.5 3 31.5 0.041 0 0.000 0 0.000 1 0.449 1.537 1.537 17.38 3.940 0.292

0.000 0.000
UCE-06 H 20 12 4.00 6.50 6.70 0.6 3 51 0.066 2 2.647 2 3.606 3 2.549 5.404 5.404 73.31 6.700 0.496

H 12 10 9.60 10.73 11.12 0.5 7 84 0.108 3 2.447 0 0.000 3 1.659 5.326 5.326 60.20 11.120 0.824
EC-21  T I 12 7 30.00 28.96 30.12 0.5 25 262.5 0.339 2 0.988 2 1.345 3 1.346 11.855 11.855 134.01 0.000 0.000
EA-4.8 J 10 8 1.70 1.55 1.64 0.5 2 20 0.026 0 0.000 0 0.000 1 0.432 0.730 0.730 8.25 0.000 0.000

J 8 8 8.90 7.23 7.59 0.5 6 54 0.070 1 0.507 0 0.000 1 0.382 2.970 2.970 33.57 0.000 0.000
J 6 6 9.80 5.97 6.36 0.5 7 49 0.063 1 0.303 1 0.417 1 0.273 2.577 2.577 29.13 0.000 0.000
J 6 4 2.15 1.09 1.19 0.5 2 12 0.015 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.555 0.555 6.27 0.000 0.000

UE-08  T K 14 10 7.70 9.39 9.71 0.6 6 78 0.101 2 1.738 2 2.375 3 1.817 5.467 5.467 74.16 9.710 0.719
K 14 8 3.20 3.58 3.73 0.6 3 36 0.046 3 1.909 0 0.000 3 1.598 2.528 2.528 34.30 3.730 0.276
K 14 6 3.50 3.56 3.72 0.6 3 33 0.043 2 0.871 2 1.181 3 1.392 2.501 2.501 33.92 3.720 0.276

UE-07  T L 16 10 8.70 11.49 11.86 0.6 6 84 0.108 2 1.845 0 0.000 1 0.659 5.024 5.024 68.15 11.860 0.879
L 16 8 5.55 6.77 7.01 0.6 4 52 0.067 1 0.680 0 0.000 1 0.583 2.896 2.896 39.28 7.010 0.519
L 16 6 3.15 3.52 3.67 0.6 3 36 0.046 0 0.000 0 0.000 1 0.512 1.468 1.468 19.91 3.670 0.272

EC-15 T LL 26 7 5.00 8.38 8.62 0.6 4 70 0.090 2 1.521 0 0.000 1 0.792 3.826 3.826 51.90 0.000 0.000
EC-14 T M 24 7 4.50 7.09 7.30 0.6 4 66 0.085 2 1.444 0 0.000 1 0.743 3.323 3.323 45.08 0.000 0.000

M 20 7 1.40 1.92 2.01 0.6 1 14.5 0.019 2 1.292 0 0.000 1 0.645 1.377 1.377 18.68 0.000 0.000
EC-30  T N 18 12 16.70 25.45 26.13 0.6 14 224 0.289 2 2.520 2 3.440 3 2.383 12.069 12.069 163.71 0.000 0.000

N 14 10 1.40 1.71 1.79 0.6 1 13 0.017 1 0.869 1 1.188 1 0.606 1.553 1.553 21.06 0.000 0.000
N 16 6 1.80 2.01 2.11 0.6 2 24 0.031 2 0.937 2 1.267 2 1.024 1.864 1.864 25.28 0.000 0.000

SUBTOTAL 84.86 87.65 51 0.943 21 15.626 9 1.267 2 12.753 43.895 0.000 43.895 0.000 1680.41 122.420 2.941

Peso  Resultante  :    1680.41 Kg

INVENTARIO DE ALMACEN 25 %   2100.51
LISTADO DE DISTRIBUCIÓN

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

UCE-07 A 12 10 1.30 1.45 1.53 0.5 1 12 0.015 1 0.816 0 0.000 1 0.553 1.012 1.012 11.44 1.530 0.113
A 12 6 3.90 3.57 3.74 0.5 4 40 0.052 1 0.402 1 0.547 1 0.416 1.790 1.790 20.24 3.740 0.277

EC-31 B 15 8 2.70 3.15 3.29 0.6 3 37.5 0.048 1 0.658 0 0.000 1 0.558 1.581 1.581 21.44 0.000 0.000
EC-32 C 15 8 4.80 5.61 5.82 0.6 3 37.5 0.048 1 0.658 0 0.000 1 0.558 2.460 2.460 33.38 0.000 0.000
EC-33 D 15 8 4.60 5.37 5.58 0.6 3 37.5 0.048 1 0.658 0 0.000 1 0.558 2.377 2.377 32.24 0.000 0.000
UE-16 E 12 6 8.00 7.32 7.64 0.5 5 50 0.065 2 0.805 0 0.000 2 0.833 3.245 3.245 36.68 7.640 0.566

UCE-08 F 12 12 0.85 1.04 1.10 0.5 1 13 0.017 0 0.000 0 0.000 1 0.628 0.606 0.606 6.85 1.100 0.081
12 6 4.80 4.39 4.60 0.5 4 40 0.052 1 0.402 1 0.547 2 0.833 2.233 2.233 25.24 4.600 0.341

UCE-07 12 12 1.30 1.58 1.67 0.5 1 13 0.017 2 2.140 2 2.942 3 1.883 3.003 3.003 33.95 1.670 0.124
12 6 3.90 3.57 3.74 0.5 4 40 0.052 3 1.207 3 1.641 4 1.665 2.883 2.883 32.59 3.740 0.277

SUBTOTAL 37.05 38.71 29 0.414 13 7.747 7 1.641 4 8.484 21.191 15.273 7.018 0.900 254.05 24.020 1.779

Peso  Resultante  :    254.05 Kg

25 %   317.56

Peso Total Resultante : 26.04 6.51
859.04 214.76

2523.56 630.89 75.13
446.67 111.66 115.77

2817.86 704.46 52.02
3682.37 920.59 246.35
249.06 62.26 223.11
137.42 34.35 62.92
209.26 52.31 122.42
279.90 69.97 24.02

210.65 52.66 921.74

372.97 93.24 10% 92.17

772.24 193.06 Area Total m2 1013.91
1680.41 420.10
254.05 63.51

14521.50 KG
3630.37 25%

TOTAL 18151.87 KG.

Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-42   SECTOR  B PLANTA TECHO

Correderas Codo Tee

PLAN0 IM-50   SECTOR  C2  CUARTO    NIVEL

Reduccion Aislamiento
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ANEXO  H   Metrado de del sistema  Hvac 

                                                          Fuente: Elaboración propia 
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PLANILLA DE METRADOS - SISTEMA DE HVAC

OBRA #¡REF!

PROFESIONAL : *

IM-39 IM-40 IM-41 IM-42 IM-43 IM-43-44 IM-44 IM-45 IM-46 IM-47 IM-48 IM-49 IM-50 IM-53 IM-54 IM-56

INSTALACIONES MECANICAS - AIRE ACONDICIONADO
SISTEMA DE SUCCION Y REFRIGERACION LIQUIDA

TUBERIAS

TUBERIA DE COBRE TIPO K   REFRIGERANTE DE 7/8" 89.5 89.5 m

TUBERIA DE COBRE TIPO K  REFRIGERANTE DE 5/8" 204.5 204.5 m

TUBERIA DE COBRE TIPO K  REFRIGERANTE DE 1/2" 107.5 107.5 m

TUBERIA DE COBRE TIPO K REFRIGERANTE DE 3/8" 101.0 101.0 m

AISLAMIENTOS

AISLAMIENTO PARA TUBERIAS LIQ/REFRIGERANTE DE 7/8" 89.5 89.5 m

AISLAMIENTO PARA TUBERIAS DE SUCCION DE 5/8" 204.5 204.5 m

AISLAMIENTO PARA TUBERIAS DE SUCCION DE 1/2" 107.5 107.5 m

AISLAMIENTO PARA TUBERIAS DE SUCCION DE 3/8" 101.0 101.0 m

TUBERIAS  DE CALEFACCION

TUBERIA DE ACERO  SCH 40 DE 3" INCL. AISLAMIENTO 144.0 8.0 8.2 3.0 163.2 m

TUBERIA DE ACERO  SCH 40 DE 2" INCL. AISLAMIENTO 4.2 3.0 7.2 m

TUBERIA DE ACERO  SCH 40 DE 1 1/2" INCL. AISLAMIENTO 37.6 18.4 56.0 m

TUBERIA DE ACERO  SCH 40 DE 1 1/4" INCL. AISLAMIENTO 36.8 57.2 94.0

TUBERIA DE ACERO  SCH 40 DE 1" INCL. AISLAMIENTO 17.8 36.6 24.6 79.0 m

TUBERIA DE ACERO  SCH 40 DE 3/4" INCL. AISLAMIENTO 184.2 180.0 145.3 295.3 804.8 m

DUCTOS, REJILLAS , ACCESORIOS

DUCTOS (INC. SOPORTES) 32.6 1,073.8 171.8 317.6 3,154.5 558.3 261.6 349.9 263.3 466.2 965.3 2,100.5 3,522.3 4,603.0 311.3 18,151.8 Kg

AISLAMIENTO DE DUCTOS 82.6 26.4 127.3 57.2 69.2 134.7 271.0 245.4 1,013.9 m2

REJILLAS DE RETORNO 224.0 120.0 164.0 300.0 360.0 228.0 336.0 192.0 96.0 2,020.0 PLG2

FILTROS  ABSOLUTOS 8.0 34.0 42.0 UND

FILTROS 7X12 2.0 3.0 5.0 6.0 2.0 2.0 20.0 UND

TOTAL UNIDADDESCRIPCION
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ANEXO  I    Metrado de rejillas de ventilación. 

                                                               Fuente: Elaboración propia 
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PLANILLA DE METRADOS - REJILLAS

OBRA : HOSPITAL ANDAHUAYLAS

PROFESIONAL: *

N° 
UNIDADES

PARCIAL TOTAL UNIDAD

(CFM)
a

(PLG)
b

(PLG)
(PLG2)

PLANO IM-40 : SECTOR B - PRIMER NIVEL

270 2 8 6 96.00

180 2 8 8 128.00

224.00 plg2

PLANO IM-41 : SECTOR B - SEGUNDO NIVEL

270 1 6 10 60.00

270 1 6 10 60.00

120.00 plg2

PLANO IM-43 : SECTOR C1 - PRIMER NIVEL

330 1 8 8 64.00

440 1 10 10 100.00

164.00 plg2

PLANO IM-45 : SECTOR C1 - SEGUNDO NIVEL

270 1 6 10 60.00

180 3 6 10 180.00

90 1 6 10 60.00

300.00 plg2

PLANO IM-46 : SECTOR C2 - SEGUNDO NIVEL

270 6 6 10 360.00

360.00 plg2

PLANO IM-47 : SECTOR C1 - TERCEL NIVEL

180 1 6 6 36.00

180 3 6 8 144.00

270 1 6 8 48.00

228.00 plg2

PLANO IM-48 : SECTOR C2 - TERCEL NIVEL

180 2 6 8 96.00

270 5 6 8 240.00

336.00 plg2

PLANO IM-49 : SECTOR C1 - CUARTO NIVEL

180 1 6 8 48.00

270 3 6 8 144.00

192.00 plg2

PLANO IM-50 : SECTOR C2 - CUARTO NIVEL

270 2 6 8 96.00

96.00 plg2

TOTAL 2,020.00 plg2

DESCRIPCION

DIMENSIONES
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ANEXO  J   Metrado de red del sistema de calefacción. 

                                 Fuente: Elaboración propia 
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RED PARA SISTEMA DE CALEFACCION

NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC 12/06/19

 EJES  EJES  EJES  EJES 

 N 1-J7  P 1*-N 3*  J1*-M 7*  M 1*-P 7* 

 IM -43       
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1.00 SISTEMA DE CALEFACCION 

MONTAJE DE CALDERAS Y EQUIPOS -             

VALVULAS DE BOLA DE Ø 2"   ubicación 2° y 3° nivel 2.00                2.00                     4.00                und.

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 3" INCL AISLAMIENTO  144.00    3.00           8.00                8.20                     163.20            m

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2" INCL AISLAMIENTO 4.20                3.00                     7.20                m

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/2" INCL AISLAMIENTO 37.60             18.40                   56.00              m

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø   1 1/4" INCL AISLAMIENTO 36.80             57.20                   94.00              m

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1" INCL AISLAMIENTO 17.80               36.60             24.60                   79.00              m

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 3/4" INCL AISLAMIENTO 184.20             180.00           145.30           295.30                 804.80            m

SECTOR E1, E2  HACIA C1-C2    2° Y 3° 
HOSPITALIZACION



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  K     Metrado de equipos de ventilación mecánica. 

                                         Fuente: Elaboración propia 
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OBRA
PROFESIONAL

Item Ubicación Marca Unidad Metrado

EQUIPOS INSTALADOS EN OBRA Equipo
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
   SISTEMA DE VENTILACION MECANICA
      EXTRACTORES
Plano IM-39  1° NIVEL
EA-2.12   Extractor helicocentrifugo TD-500  90cfm-50 w. A-1   azotea -S.H Soler Palau und 1.00
EA-2.15     Extractor helicocentrifugo TD-500  90cfm-50 w. A-1   azotea -S.H Soler Palau und 1.00
EA-2.20   Extractor helicocentrifugo TD-500  90 cfm-50 w. A-1   azotea -S.H Soler Palau und 1.00
Plano IM-40  1° NIVEL
EA-1.1   Extractor helicocentrifugo TD-800  270cfm-140 w. B-1  1° Nivel   -S.H Soler Palau und 1.00
EA-1.2   Extractor helicocentrifugo TD-800  270cfm-140 w. B-1  1° Nivel   -S.H Soler Palau und 1.00
EA-1.3   Extractor helicocentrifugo TD-800  180cfm-140 w. B-1  1° Nivel   -S.H Soler Palau und 1.00
EA-1.4   Extractor helicocentrifugo TD-800  180cfm-140 w. B-1  1° Nivel   -S.H Soler Palau und 1.00
EA-1.5   Extractor helicocentrifugo TD-800  180cfm-140 w. B-1  1° Nivel   -S.H Soler Palau und 1.00
EA-1.8   Extractor helicocentrifugo TD-800  180cfm-140 w. B-1  1° Nivel   -S.H Soler Palau und 1.00
Plano IM-43  1° NIVEL und 1.00
EA-1.7   Extractor helicocentrifugo TD-500  200cfm-50 w. C-1  1° Nivel-Sala Reuniones Soler Palau und 1.00
EA-1.9   Extractor helicocentrifugo TD-800  440 cfm-140 w. C-1  1° Nivel-Farmacos Soler Palau und 1.00
EA-1.10 Extractor helicocentrifugo TD-800 330 cfm-140 w. C-1  1° Nivel-Laboratorio Emerg. Soler Palau und 1.00
EA-1.12   Extractor helicocentrifugo TD-500 200 cfm-50 w. C-1  1° Nivel-Dosis Unitaria Soler Palau und 1.00
Plano IM-41  2° NIVEL und 1.00
EA-2.17  Extractor helicocentrifugo TD-500  270cfm-50 w. B-2°Nivel-Vestidores H-M Soler Palau und 1.00
EA-2.18  Extractor helicocentrifugo TD-500  270cfm-50 w. B-2°Nivel-Residuos,limpieza Soler Palau und 1.00
EA-2.19 Extractor helicocentrifugo TD-800  180 cfm-140 w. B-2°Nivel-S.H. Endoscopia Soler Palau und 1.00
Plano IM-45  2° NIVEL und 1.00
EA-2.3   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C1-2°Nivel-Ropa Sucia-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-2.4   Extractor helicocentrifugo TD-500 180 cfm-50 w. C1-2°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-2.5   Extractor helicocentrifugo TD-800  180 cfm-140 w. C1-2°Nivel-Lavachata,S.H. Soler Palau und 1.00
EA-2.6   Extractor helicocentrifugo TD-500  90 cfm-50 w. C1-2°Nivel-Residuos solidos Soler Palau und 1.00
EA-2.7   Extractor helicocentrifugo TD-500 180 cfm-50 w. C1-2°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
Plano IM-46  2° NIVEL und 1.00
EA-2.1   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-2°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-2.2   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-2°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-2.8   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-2°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-2.9   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-2°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-2.10   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-2°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-2.11   Extractor helicocentrifugo TD-800 270 cfm-140 w. C2-2°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00

HOSPITAL ANDAHUAYLAS

RESUMEN DE METRADOS - INSTALACIONES MECANICAS
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Plano IM-47  3° NIVEL und 1.00
EA-3.3   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C1-3°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.4   Extractor helicocentrifugo TD-500 180 cfm-50 w. C1-3°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.5   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C1-3°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.6   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C1-3°Nivel-Residuos solidos Soler Palau und 1.00
EA-3.7   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C1-3°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
Plano IM-48  3° NIVEL und 1.00
EA-3.1   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.2   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.8   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.9   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.10   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.11   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.12   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
Plano IM-49  4° NIVEL und 1.00
EA-4.3   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C1-4°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-4.4   Extractor helicocentrifugo TD-800  360 cfm-140 w. C1-4°Cuarto Limpieza Soler Palau und 1.00
EA-4.5   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C1-4°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-4.6   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C1-4° Residuos solidos Soler Palau und 1.00
EA-4.7   Extractor helicocentrifugo TD-800 270 cfm-140 w. C1-4° Vestidores ,S.H. Soler Palau und 1.00
Plano IM-50  4° NIVEL und 1.00
EA-4.1   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C2-4° ropa sucia Soler Palau und 1.00
EA-4.2   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-4° Placentas Soler Palau und 1.00
EA-4.8   Extractor helicocentrifugo TD-800  450 cfm-140 w. C2-4° residuos Solidos,S.H. Soler Palau und 1.00
Plano IM-42   PLANTA TECHO und 1.00
EC-31   Extractor helicocentrifugo TD-2000 cfm-225 w. B-Techo-cirugia Menor Soler Palau und 1.00
EC-32   Extractor helicocentrifugo TD-2000 cfm-225 w. B-Techo-Zona Rigida Soler Palau und 1.00
EC-33   Extractor helicocentrifugo TD-2000 cfm-225 w. B-Techo-cirugia Menor 2 Soler Palau und 1.00
Plano IM-53   AZOTEA und 1.00
EC-11   Extractor centrifugo en gabinete 1,810 cfm- 1 hp C1-Azotea-UCI Soler Palau und 1.00
EC-16   Extractor centrifugo en gabinete 1,050 cfm- 0.75 hp C1-Azotea-Monitoreo Fetal 4° Soler Palau und 1.00
EC-19   Extractor centrifugo en gabinete 1,200 cfm- 0.5 hp C1-Azotea-Puerperio 4° Soler Palau und 1.00

EA-5.7   Extractor helicocentrifugo TD-500 cfm-50 w. C1-Azotea-S.H. Espera Soler Palau und 1.00
EA-5.8   Extractor helicocentrifugo TD-500 cfm-50 w. C1-Azotea-S.H. Ropa sucia Soler Palau und 1.00
Plano IM-54   AZOTEA und 1.00
EC-13   Extractor centrifugo en gabinete 2,150 cfm- 1 hp C2-Azotea-Esterizacion 4° Soler Palau und 1.00
EC-14   Extractor centrifugo en gabinete 1,356 cfm- 0.75 hp C2-Azotea-Recepcion Empaques 4° Soler Palau und 1.00
EC-15   Extractor centrifugo en gabinete 1,020 cfm- 0.75 hp C2-Azotea-Almacen esteril Soler Palau und 1.00
EC-01   Extractor centrifugo en gabinete 926 cfm- 0.75 hp C2-Azotea-Sala de operaciones Soler Palau und 1.00
EA-02  Extractor helicocentrifugo TD-2000 cfm-225 w. C2-Azotea-Zona rigida Soler Palau und 1.00
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Plano IM-47  3° NIVEL und 1.00
EA-3.3   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C1-3°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.4   Extractor helicocentrifugo TD-500 180 cfm-50 w. C1-3°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.5   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C1-3°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.6   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C1-3°Nivel-Residuos solidos Soler Palau und 1.00
EA-3.7   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C1-3°Nivel-S.H. Soler Palau und 1.00
Plano IM-48  3° NIVEL und 1.00
EA-3.1   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.2   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.8   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.9   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.10   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.11   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-3.12   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C2-3°S.H. Soler Palau und 1.00
Plano IM-49  4° NIVEL und 1.00
EA-4.3   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C1-4°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-4.4   Extractor helicocentrifugo TD-800  360 cfm-140 w. C1-4°Cuarto Limpieza Soler Palau und 1.00
EA-4.5   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C1-4°S.H. Soler Palau und 1.00
EA-4.6   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C1-4° Residuos solidos Soler Palau und 1.00
EA-4.7   Extractor helicocentrifugo TD-800 270 cfm-140 w. C1-4° Vestidores ,S.H. Soler Palau und 1.00
Plano IM-50  4° NIVEL und 1.00
EA-4.1   Extractor helicocentrifugo TD-500  180 cfm-50 w. C2-4° ropa sucia Soler Palau und 1.00
EA-4.2   Extractor helicocentrifugo TD-800  270 cfm-140 w. C2-4° Placentas Soler Palau und 1.00
EA-4.8   Extractor helicocentrifugo TD-800  450 cfm-140 w. C2-4° residuos Solidos,S.H. Soler Palau und 1.00
Plano IM-42   PLANTA TECHO und 1.00
EC-31   Extractor helicocentrifugo TD-2000 cfm-225 w. B-Techo-cirugia Menor Soler Palau und 1.00
EC-32   Extractor helicocentrifugo TD-2000 cfm-225 w. B-Techo-Zona Rigida Soler Palau und 1.00
EC-33   Extractor helicocentrifugo TD-2000 cfm-225 w. B-Techo-cirugia Menor 2 Soler Palau und 1.00
Plano IM-53   AZOTEA und 1.00
EC-11   Extractor centrifugo en gabinete 1,810 cfm- 1 hp C1-Azotea-UCI Soler Palau und 1.00
EC-16   Extractor centrifugo en gabinete 1,050 cfm- 0.75 hp C1-Azotea-Monitoreo Fetal 4° Soler Palau und 1.00
EC-19   Extractor centrifugo en gabinete 1,200 cfm- 0.5 hp C1-Azotea-Puerperio 4° Soler Palau und 1.00

EA-5.7   Extractor helicocentrifugo TD-500 cfm-50 w. C1-Azotea-S.H. Espera Soler Palau und 1.00
EA-5.8   Extractor helicocentrifugo TD-500 cfm-50 w. C1-Azotea-S.H. Ropa sucia Soler Palau und 1.00
Plano IM-54   AZOTEA und 1.00
EC-13   Extractor centrifugo en gabinete 2,150 cfm- 1 hp C2-Azotea-Esterizacion 4° Soler Palau und 1.00
EC-14   Extractor centrifugo en gabinete 1,356 cfm- 0.75 hp C2-Azotea-Recepcion Empaques 4° Soler Palau und 1.00
EC-15   Extractor centrifugo en gabinete 1,020 cfm- 0.75 hp C2-Azotea-Almacen esteril Soler Palau und 1.00
EC-01   Extractor centrifugo en gabinete 926 cfm- 0.75 hp C2-Azotea-Sala de operaciones Soler Palau und 1.00
EA-02  Extractor helicocentrifugo TD-2000 cfm-225 w. C2-Azotea-Zona rigida Soler Palau und 1.00
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ANEXO  L    Metrado del sistema gas licuado, petróleo y vapor. 

                                                 Fuente: Elaboración propia 
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PLANILLA DE METRADOS - SISTEMA  GAS LICUADO-PETROLEO Y VAPOR

OBRA : HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS
PROFESIONAL

IM-05 IM-06 IM-33-A IM-33B

INSTALACIONES MECANICAS - GLP,PETROLEO Y VAPOR 1° NIVEL 1° NIVEL 1° NIVEL 1° NIVEL

TUBERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS INSTALADOS EN OBRA
5 SISTEMA DE PETROLEO

5.02 TUBERIAS

5.02.03 TUBERIA DE ACERO NEGRO  1  1/4" 64.7 64.7 m

5.02.04 TUBERIA DE ACERO NEGRO  1 " 64.7 51.0 115.7 m
5.03 ACCESORIOS

5.03.01 VALVULA DE GLOBO  DE BRONCE DE 4"

6 SISTEMA DE GAS LICUADO
6.02 TUBERIAS

6.02.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "L" Ø  1 1/4" 26.4 6.6 33.0 m

6.02.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "L" Ø  1" 58.5 58.5 m

8 SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO
8.02 TUBERIAS

8.02.03 TUBERIA DE ACERO  AL CARBONO SCH 40  Ø  1 " 87.6 87.7 175.3 m

8.02.06 TUBERIA DE ACERO  AL CARBONO SCH 40  Ø  2 " 20.4 20.4 m

DESCRIPCION
PLANO

TOTAL UNIDAD
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ANEXO  M   Metrado del sistema de gases medicinales. 

                                   Fuente: Elaboración propia 
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PLANILLA DE METRADOS - SISTEMA DE GASES MEDICINALES

OBRA : HOSPITAL ANDAHUAYLAS
PROFESIONAL

IM-11 IM-12 IM-14 IM-15 IM-16 IM-17 IM-18 IM-19 IM-20 IM-21 IM-22 IM-23 IM-24 IM-25 IM-26 IM-14B

INSTALACIONES MECANICAS - GASES MEDICINALES1° NIVEL 1° NIVEL 1° A1 2° NIVEL 2° NIVEL 2° B 3° NIVEL 3° NIVEL 4° NIVEL 4° NIVEL 5° NIVEL 5° NIVEL AZOT AZOT 1° B

Item TUBERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS INSTALADOS EN OBRA
1 SISTEMA DE GASES MEDICINALES

1.02 SALIDAS  AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL Ø  1/2" 9 10.0 12.0 35.0 66.0 pto

1.03 SALIDAS  DE OXIGENO 13 24.0 21.0 55.0 3.0 76.0 8.0 19.0 35.0 254.0 pto

1.04 SALIDAS  DE VACIO 13 24.0 21.0 55.0 3.0 76.0 8.0 19.0 35.0 254.0 pto
SALIDAS  DE OXIGENO Caja  Salida) 9.0 4.0 1.0 14.0 caja
SALIDAS  DE VACIO (Caja Salida) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 14.0 caja

1.01 SALIDAS  DE OXIDO NITROSO 4.0 4.0 pto
SALIDAS  AIRE COMPRIMIDO DENTAL Ø  1/2" 3.0 3.0 pto
CAJA COMBO VALVULAS 2.0 2.0 3.0 4.0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 2.0 5.0 13.0 und

0.3.01.06 CAJA DE ALARMAS AUDIVISUAL 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 9.0 und

1.05 SALIDAS PARA GASES ANASTESICOS 4.0 4.0 pto

2 TUBERIAS DE COBRE 
2.01 OXIGENO

2.01.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  2" 11.1 45.0 56.1 m

2.01.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/2" 15.8 11.6 27.4 m

2.01.03 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/4" 22.8 43.3 3.7 3.5 5.8 79.1 m

2.01.04 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1" 20.9 3.2 28.6 4.2 48.0 16.6 121.5 m

2.01.05 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4" 35.1 11.2 34.3 94.1 13.0 43.9 231.6 m

2.01.06 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" 80.3 144.5 82.3 236.0 129.5 117.2 111.2 53.9 110.0 33 59.8 30.0 171.4 40.7 1,399.7 m

PN SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/8" 43.2 m
2.02 VACIO 0.0

0.0

PN SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  4" 11.1 45.0 56.1 m

2.02.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3" 15.8 3.7 2.5 22.0 m

2.02.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  2" 7.1 7.1 14.2 m

2.02.03 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/2" 22.0 11.9 3.7 3.5 4.2 5.8 51.1 m

2.02.06 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/4" 20.9 28.6 48.0 16.6 114.1 m

2.02.04 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1" 35.1 11.2 34.3 53.1 29.8 46.1 18.3 41.5 269.4 m

2.02.05 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4" 80.3 144.5 82.3 195.0 112.1 139.1 143.2 53.9 110.8 33.0 55.0 30.0 167.4 40.7 1,387.2 m

PN SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/8" 43.2 m
2.03 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 0.0

2.03.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/2" 11.1 45.0 56.1 m

2.03.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/4" 15.8 3.7 3.7 3.5 5.8 32.5 m

2.03.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1" 20.9 3.7 28.6 4.2 48.0 16.6 122.0 m

2.03.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4" 6.5 54.3 60.8 m

2.03.03 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" 50.9 95.2 40.6 33.0 59.8 30.0 155.1 464.5 m

PN SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/8" 4.0

2.07.2 ACCESORIOS DE COBRE (CODOS,TEES, UNIO 1 1.0 glb.

DESCRIPCION
PLANO

TOTAL UNIDAD
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AIRE COMPRIMIDO DENTAL
SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4"

2.07.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" 14.0 14.0 m
OXIDO NITROSO 0.0

2.05.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4" 26.9 45.0 3.7 3.7 3.7 33.0 116.0 m

2.05.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" 12.6 27.9 40.5 m

3 ACCESORIOS 0.0

3.08.02 ALARMA AUDIVISUAL 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 7.0 und

3.01 OXIGENO 0.0

3.01.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/4" 1.0 1.0 1.0 3.0 und

3.01.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1" 1.0 1.0 2.0 und

3.01.04 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 und

3.01.05 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1/2" 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 4.0 1.0 26.0 und

3.01.06 SISTEMA DE ALARMA AUDIVISUAL 1.0 1.0 3.0 2.0 5.0 12.0 und

3.02 VACIO 0.0

3.02.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  2" 1.0 1.0 2.0 und

3.02.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/4" 1.0 1.0 2.0 und

3.02.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/2" 1.0 1.0 und

3.02.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1" 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 und

3.02.04 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 4.0 1.0 26.0 und

3.02.06 SISTEMA DE ALARMA AUDIVISUAL 1.0 1.0 3.0 2.0 5.0 12.0 und

3.03 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 0.0

3.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/4" 1.0 1.0 und

3.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1" 1.0 1.0 2.0 und

3.03.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" 1.0 1.0 2.0 und

3.03.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1/2" 3.0 2.0 2.0 1.0 4.0 12.0 und

3.03.04 SISTEMA DE ALARMA AUDIVISUAL 1.0 3.0 2.0 5.0 11.0 und
OXIDO NITROSO

3.05.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" 1.0 1.0 und
VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1/2" 4.0 4.0 und

5 CAJAS DE CORTE SIMPLE

5.01 CAJAS DE CORTE SIMPLE (OXI 1/2"-VAC 3/4") 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 10.0 und

6.02 CAJAS DE CORTE SIMPLE (OXI 3/4"-VAC 1") 1.0 1.0 2.0 und

5.03 CAJAS DE CORTE SIMPLE (OXI 1/2"-VAC 3/4"- ACM 1/2") 2.0 2.0 und
6 CAJAS DE CORTE COMBO

6.01 CAJA DE CORTE COMBO (OXI 1/2"-VAC. 3/4") 1.0 1.0 und

6.02 CAJA DE CORTE COMBO (OXI 3/4"-VAC. 1") 1.0 1.0 und

6.03 CAJA DE CORTE COMBO (OXI 1/2"-VAC. 3/4"- ACM 1/2") 1.0 2.0 1.0 4.0 und

6.04 CAJA DE CORTE COMBO (OXI 3/4"-VAC. 1"- ACM 3/4") 1.0 1.0 2.0 und

6.05 CAJA DE CORTE COMBO (OXI 1"-VAC. 1 1/4"- ACM 1") 1.0 1.0 und

6.06 CAJA DE CORTE COMBO (OXI 1/2"-VAC. 3/4"- ACM 1/2"- NO 1/2") 4.0 4.0 und
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ANEXO  N  Metrado red de sistema de calefacción. 

                          Fuente: Elaboración propia 
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1.00 SISTEMA DE CALEFACCION 

MONTAJE DE CALDERAS Y EQUIPOS

-               

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 3" INCL AISLAMIENTO  44.00             36.00             80.00            

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 2" INCL AISLAMIENTO 11.80             11.80            

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1 1/2" INCL AISLAMIENTO

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø   1 1/4" INCL AISLAMIENTO

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 1" INCL AISLAMIENTO

TUBERIA DE ACERO SCH 40 Ø 3/4" INCL AISLAMIENTO

RED SISTEMA DE CALEFACCION  FALTANTE

NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC
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ANEXO  O   Metrado gas licuado petróleo y vapor. 

                         Fuente: Elaboración propia 
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PLANILLA DE METRADOS FALTANTE - SISTEMA  GAS LICUADO-PETROLEO Y VAPOR

OBRA : HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

PROFESIONAL

IM-05 IM-06 IM-33-A IM-33B

INSTALACIONES MECANICAS - GLP,PETROLEO Y VAPOR 1° NIVEL 1° NIVEL 1° NIVEL 1° NIVEL

TUBERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS INSTALADOS EN OBRA
5 SISTEMA DE PETROLEO

5.02 TUBERIAS
5.02.03 TUBERIA DE ACERO NEGRO  1  1/4" 34.4 16.8 51.1 m
5.02.04 TUBERIA DE ACERO NEGRO  1 " 34.4 16.8 51.2 m
5.02.01 TUBERIA DE ACERO NEGRO  4 " venteo 3.6 3.6 m

5.03 ACCESORIOS 0.0
5.03.01 VALVULA DE GLOBO  DE BRONCE DE 4"

6 SISTEMA DE GAS LICUADO
6.02 TUBERIAS 0.0

6.02.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "L" Ø  1 1/4" 5.86 5.9 m
6.02.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "L" Ø  1" 13.4 13.4 m
6.02.03 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "L" Ø  3/4" 17.92 17.9 m
6.02.04 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "L" Ø  1/2"

8 SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO
8.02 TUBERIAS 0.0

8.02.05 TUBERIA DE ACERO  AL CARBONO SCH 40  Ø  1 1/2" 18.24 18.2 m
8.02.06 TUBERIA DE ACERO  AL CARBONO SCH 40  Ø  2 " 5.9 5.9 m
8.02.03 TUBERIA DE ACERO  AL CARBONO SCH 40  Ø  1 " 26.14 8.9 35.0 m
8.02.02 TUBERIA DE ACERO  AL CARBONO SCH 40  Ø  1/2 " 14.20 3.8 18.0 m

7.09.03.06 TUBERIA DE ACERO  AL CARBONO SCH 40  Ø  3/4 " 3.5 3.5 m

DESCRIPCION
PLANO

TOTAL UNIDAD
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ANEXO  P    Metrado del sistema de gases medicinales. 

                                    Fuente: Elaboración propia 
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PLANILLA DE METRADOS FALTANTE - SISTEMA DE GASES MEDICINALES

OBRA : HOSPITAL ANDAHUAYLAS

PROFESIONAL

IM-11 IM-12 IM-13 IM-14 IM-14a IM-15

INSTALACIONES MECANICAS - GASES MEDICI1° NIVEL 1° NIVEL 1° A1

Item TUBERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS INSTALADOS EN OBRA
1 SISTEMA DE GASES MEDICINALES

SALIDAS  AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL Ø  1/2" 0.0
1.01 SALIDAS  DE OXIGENO 0.0
1.02 SALIDAS  DE VACIO 0.0
1.04 SALIDAS  DE OXIDO NITROSO 0.0

2 TUBERIAS DE COBRE 
2.01 OXIGENO

2.01.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  2" 36.5 36.5 m
2.02 VACIO 0.0

2.02.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  4" 43.3 43.3 m
2.04 AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL

2.04.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4" 37.3 34.1 42.8 114.2 m
2.04.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" 23.7 35.8 59.5 m

2.03 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 0.0
2.03.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1 1/2" 35.4 35.4 m
2.03.05 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" 26.5 26.5 m
2.07.02 ACCESORIOS DE COBRE (CODOS,TEES, UNIONES,REDUCCIONES) 1.0 glb.

2.07 AIRE COMPRIMIDO DENTAL
2.07.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" 2.0 2.0 m

2.05 OXIDO NITROSO 0.0
2.05.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  3/4" 26.6 26.6 m
2.05.02 SUMINISTRO E INST. TUBERIA DE COBRE  TIPO "K" Ø  1/2" 0.0 m

3 ACCESORIOS 0.0
3.08.02 ALARMA AUDIVISUAL 0.0 und

3.01 OXIGENO 0.0
3.01.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/4" 0.0 und
3.01.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1" 0.0 und
3.01.04 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" 0.0 und
3.01.05 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1/2" 0.0 und
3.01.06 SISTEMA DE ALARMA AUDIVISUAL 0.0 und

3.02 VACIO 0.0
3.02.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  4" 0.0 und
3.02.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/4" 0.0 und
3.02.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/2" 0.0 und
3.02.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1" 0.0 und
3.02.04 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" 0.0 und
3.02.06 SISTEMA DE ALARMA AUDIVISUAL 0.0 und

3.03 AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 0.0
3.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1 1/4" 0.0 und
3.03.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1" 0.0 und
3.03.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  3/4" 0.0 und
3.03.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE   Ø  1/2" 0.0 und
3.03.04 SISTEMA DE ALARMA AUDIVISUAL 0.0 und

DESCRIPCION
PLANO

TOTAL UNIDAD
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ANEXO  Q    Metrado del rejillas de ventilación. 

                    Fuente: Elaboración propia 
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PLANILLA DE METRADOS - SALDO DE REJILLAS
OBRA : HOSPITAL ANDAHUAYLAS

PROFESIONAL : *

N° UNIDADES PARCIAL TOTAL UNIDAD

a
(PLG)

b
(PLG)

(PLG2)

PLANO IM-39 : SECTOR A1-A2 - PRIMER NIVEL

RE 4 6 6 144.00

144.00 plg2

PLANO IM-40 : SECTOR B - PRIMER NIVEL

RE 12 6 6 432.00

RE 5 12 12 720.00

DIF 2 10 10 200.00

DIF 4 12 12 576.00 1,928.00 plg2

PLANO IM-41 : SECTOR B - SEGUNDO NIVEL

RE 8 6 6 288.00

RE 3 8 8 192.00

RE 2 15 15 450.00

DIF 6 12 12 864.00

1,314.00 plg2

PLANO IM-43 : SECTOR C1 - PRIMER NIVEL

RE 12 6 6 432.00

RE 1 16 16 256.00

DIF 1 24 24 576.00

DIF 3 18 18 972.00 2,236.00 plg2

PLANO IM-44 : SECTOR C2 - PRIMER NIVEL

RE 12 6 6 432.00

RR 1 10 10 100.00

RR 3 14 14 588.00

DIF 2 12 12 288.00

DIF 3 18 18 972.00 2,380.00 plg2

PLANO IM-45 : SECTOR C1 - SEGUNDO NIVEL

RE 10 6 6 360.00

RE 3 6 10 180.00

RE 1 6 10 60.00

600.00 plg2

PLANO IM-46 : SECTOR C2 - SEGUNDO NIVEL

RE 17 6 6 612.00

DIF 1 16 16 256.00

868.00 plg2

PLANO IM-47 : SECTOR C1 - TERCEL NIVEL

RE 7 6 6 252.00

DIF 1 16 16 256.00

508.00 plg2

PLANO IM-48 : SECTOR C2 - TERCEL NIVEL

RE 22 6 6 792.00

792.00 plg2

PLANO IM-49 : SECTOR C1 - CUARTO NIVEL

RE 15 6 6 540.00

RE 1 16 16 256.00

DIF 7 14 14 1,372.00

DIF 1 16 16 256.00

2,424.00 plg2

PLANO IM-50 : SECTOR C2 - CUARTO NIVEL

RE 9 6 6 324.00

RE 1 14 14 196.00

RE 1 8 8 64.00

RE 6 16 16 1,536.00

RE 4 20 16 1,280.00

DIF 4 10 10 400.00

DIF 7 12 12 1,008.00

DIF 6 14 14 1,176.00

DIF 3 16 16 768.00

6,752.00 plg2

DESCRIPCION
DIMENSIONES
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PLANO IM-51 : SECTOR C1 - QUINTO NIVEL

RE 8 6 6 288.00

RE 1 12 12 144.00

DIF 2 10 10 200.00

DIF 8 14 14 1,568.00

DIF 1 16 16 256.00 2,456.00 plg2

PLANO IM-52: SECTOR C2 - QUINTO NIVEL

RE 9 6 6 324.00

RE 2 14 14 392.00

RE 2 15 15 450.00

RE 1 12 12 144.00

RE 1 16 20 320.00

RE 8 16 12 1,536.00

DIF 15 12 12 2,160.00

DIF 1 16 16 256.00

DIF 5 14 14 980.00

6,562.00 plg2

PLANO IM-56: SECTOR E1-E2 - PRIMER  NIVEL

RE 2 6 6 72.00

RE 1 8 8 64.00

RE 3 16 16 768.00

RE 2 12 12 288.00

DIF 2 16 16 512.00

DIF 1 14 14 196.00

DIF 3 22 22 1,452.00

3,352.00 plg2

PLANO IM-59: SECTOR  F3 - SEGUNDO  NIVEL

RE 5 6 6 180.00

RE 1 10 6

RE 17 12 10 2,040.00

RE 2 12 12 288.00

DIF 3 16 16 768.00

DIF 5 14 14 980.00

DIF 2 10 10 200.00

4,456.00 plg2

PLANO IM-61: SECTOR  F4 - PRIMER  Y SEGUNDO  NIVEL

RE 3 6 6 108.00

RE 10 12 12 1,440.00

DIF 8 10 10 800.00

DIF 2 12 12 288.00 2,636.00 plg2

PLANO IM-63 : SECTOR G2,G3 - PRIMER  NIVEL

RE 1 6 6 36.00

RE 6 10 10 600.00

RE 1 15 15 225.00

DIF 2 6 6 72.00

RAF 2 8 8 128.00

1,061.00 plg2

PLANO IM-65 : SECTOR H1 - PRIMER  NIVEL

RE 2 6 6 72.00

RE 1 12 12 144.00

RS 2 16 16 512.00

DIF 8 14 14 1,568.00

2,296.00 plg2

PLANO IM-58 : SECTOR F3 - PRIMER  NIVEL

RE 6 6 6 216.00

RE 5 10 10 500.00

RE 2 12 12 288.00

DIF 4 12 12 576.00

DIF 1 6 6 36.00

DIF 1 8 8 64.00

1,680.00 plg2

TOTAL 44,445.00   plg2
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ANEXO  R   Metrado de rejillas y difusores. 

            Fuente: Elaboración propia 
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ADICIONAL N° 36 PLANILLA DE METRADOS - REJILLAS-DIFUSORES
OBRA

PROFESIONAL
N° 

UNIDADES
PARCIAL TOTAL UNIDAD

a
(PLG)

b
(PLG)

(PLG2)

IM-01       SECTOR  A1 , A2      PRIMER  NIVEL

RE 4 20 20 1,600.00

RE 8 20 10 1,600.00

3,200.00 plg2

IM-03       SECTOR  B      PRIMER NIVEL

DIF 3 14 14 588.00

DIF 2 10 10 200.00

DIF 2 12 12 288.00

RR 4 14 14 784.00

RR 1 16 16 256.00

2,116.00 plg2

IM-04       SECTOR  B      SEGUNDO  NIVEL

RE 1 6 4 24.00

24.00 plg2

IM-07       SECTOR  C2      PRIMER  NIVEL

RTAF 1 10 6 60.00

RE 2 8 6 96.00

RE 1 4 4 16.00

RR 4 18 18 1,296.00

DIF 5 12 12 720.00

DIF 2 18 18 648.00

DIF 2 8 8 128.00

2,964.00 plg2

IM-08       SECTOR  C1      SEGUNDO  NIVEL

RTAF 2 10 6 120.00

RTAF 1 6 4 24.00

RTAF 6 4 4 96.00

RTAF 3 6 6 108.00

RS 1 26 8 208.00

RS 6 22 8 1,056.00

RR 4 18 18 1,296.00

RR 6 14 14 1,176.00

RR 2 20 20 800.00

RE 1 16 14 224.00

RE 1 6 6 36.00

DIF 6 10 10 600.00

DIF 3 14 14 588.00

DIF 3 20 20 1,200.00

DIF 1 12 12 144.00

1 6 6 36.00

7,712.00 plg2

IM-09      SECTOR  C1      SEGUNDO  NIVEL

RTAF 20 4 4 320.00

RTAF 1 6 6 36.00

RS 13 22 8 2,288.00

RS 5 16 8 640.00

RS 1 22 6 132.00

RR 13 14 14 2,548.00

RR 5 10 10 500.00

RR 1 20 20 400.00

RR 2 12 12 288.00

DIF 1 20 20 400.00

RE 2 10 10 200.00

DIF 1 6 6 36.00

DIF 1 4 4 16.00

7,804.00 plg2

DESCRIPCION
DIMENSIONES
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IM-10      SECTOR  C1      TERCER  NIVEL

RTAF 1 6 4 24.00

RTAF 7 4 4 112.00

RTAF 1 10 6 60.00

RTAF 1 6 6 36.00

RS 8 22 8 1,408.00

RR 7 14 14 1,372.00

RR 2 18 18 648.00

RR 1 16 16 256.00

RR 1 12 12 144.00

DIF 1 16 14 224.00

RE 1 6 6 36.00

DIF 1 16 16 256.00

DIF 1 12 12 144.00

DIF 1 6 6 36.00

4,756.00 plg2

IM-11      SECTOR  C2      TERCER  NIVEL

RTAF 20 4 4 320.00

RTAF 1 6 6 36.00

RS 13 22 8 2,288.00

RS 5 16 8 640.00

RS 2 22 6 264.00

RS 1 14 5 70.00

RS 1 16 8 128.00

RR 12 14 14 2,352.00

RR 1 16 8 128.00

RR 4 10 10 400.00

RR 3 12 12 432.00

DIF 1 20 20 400.00

7,458.00 plg2

IM-12      SECTOR  C1      CUARTO  NIVEL

RTAF 1 10 6 60.00

RE 1 4 3 12.00

RE 2 6 4 48.00

RE 1 8 6 48.00

RE 3 10 8 240.00

RR 2 18 18 648.00

DIF 6 10 10 600.00

DIF 2 14 14 392.00

2,048.00 plg2

IM-13      SECTOR  C2      CUARTO  NIVEL

RE 6 6 4 144.00

RE 3 6 6 108.00

RE 1 16 6 96.00

RE 4 10 10 400.00

RE 1 8 6 48.00

DIF 1 8 8 64.00

DIF 3 10 10 300.00

1,160.00 plg2

IM-14      SECTOR  C1      QUINTO  NIVEL

RE 1 8 8 64.00

RE 3 6 6 108.00

172.00 plg2

IM-15      SECTOR  C2      QUINTO  NIVEL

RE 1 10 6 60.00

RE 3 6 6 108.00

RE 1 8 4 32.00

RE 4 6 4 96.00

RE 1 4 4 16.00

RE 1 8 8 64.00

376.00 plg2

IM-18     SECTOR  E1,E2      PRIMER NIVEL

RE 3 12 10 360.00

RE 3 6 4 72.00

432.00 plg2

TOTAL 40,222.00   plg2
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ANEXO  S  Metrado de ductos y ventilación mecánica. 

                                Fuente: Elaboración propia 
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HOSPITAL HUGO PESCE PESCETTO

METRADO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA  

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-2.16 B 6 4 1.40 0.71 0.78 0.5 2 12 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.352 0.352 3.98 0.000

EA-2.20 C 6 6 1.45 0.88 0.96 0.5 2 14 0.018 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.433 0.433 4.89 0.000 0.000

SUBTOTAL 1.60 1.73 4 0.034 0 0.000 0 0.000 1 0.492 0.785 1.285 0.600 0.900 8.87 0.000 0.000

NOTA: El peso  Resultante  :   8.87 Kg 

25% 11.08

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-1.1 A 8 8 1.00 0.81 0.87 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.440 0.440 4.97 0.000 0.000

EA-1.2 B 8 8 2.00 1.63 1.72 0.5 2 18 0.023 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.739 0.739 8.35 0.000 0.000

UE-13 C 18 18 1.46 2.67 2.77 0.6 2 38 0.049 0 0.000 0 0.000 1 1.069 1.351 1.351 18.33 2.770 0.205

C 18 12 2.20 3.35 3.48 0.6 2 32 0.041 0 0.000 0 0.000 1 0.794 1.497 1.497 20.31 3.480 0.258

SUBTOTAL 8.46 8.85 7 0.125 0 0.000 0 0.000 1 2.627 4.027 1.679 3.448 0.900 51.96 6.250 0.463

 Peso  Resultante  :   51.96 Kg 

25%  64.95

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Correderas Codo Tee Reduccion Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso Aislamiento

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-1.7 A 8 6 0.50 0.36 0.39 0.5 1 8 0.010 0 0.000 0 0.000 1 0.321 0.252 0.252 2.84 0.000 0.000

EA-1.9 B 10 8 1.60 1.46 1.55 0.5 1 10 0.013 0 0.000 0 0.000 1 0.432 0.692 0.692 7.82 0.000 0.000

EA-1.10 C 8 8 1.28 1.04 1.11 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.522 0.522 5.90 0.000 0.000

EA-1.12 D 6 6 0.50 0.30 0.34 0.5 1 7 0.009 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.216 0.216 2.44 0.000 0.000

SUBTOTAL 3.16 3.39 4 0.044 0 0.000 0 0.000 1 1.408 1.682 2.182 0.600 0.900 19.01 0.000 0.000

 Peso  Resultante  :   19.01 Kg 

25%  23.76

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EC-12 A 12 6 1.00 0.91 0.98 0.5 1 10 0.013 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.344 0.344 3.88 0.000 0.000

UMA-UCE-11 B 16 12 5.97 8.49 8.76 0.6 2 30 0.039 0 0.000 1 1.637 0 0.000 3.622 3.622 49.13 8.760 0.649

EC-22 C 14 14 5.00 7.11 7.34 0.6 3 45 0.058 0 0.000 0 0.000 1 0.765 2.834 2.834 38.45 0.000 0.000

EC-19 D 16 10 4.70 6.21 6.42 0.6 3 42 0.054 0 0.000 1 1.257 1 0.878 2.990 2.990 40.56 0.000 0.000

UMA-UE-12 E 38 23 3.60 11.16 11.37 0.9 2 63 0.081 0 0.000 0 0.000 0 0.000 3.977 3.977 80.92 11.370 0.842

33 20 4.60 12.39 12.63 0.9 2 55 0.071 0 0.000 0 0.000 0 0.000 4.410 4.410 89.73 12.630 0.936

RETORNO 16 14 7.40 11.28 11.60 0.6 5 80 0.103 0 0.000 0 0.000 1 0.823 4.349 4.349 59.00 0.000 0.000

EC-30 F 16 12 2.00 2.84 2.96 2 30 0.039 0.000

IC-01 G 32 24 2.65 7.54 7.71 0.9 3 87 0.112 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2.717 2.717 55.28 0.000 0.000

SUBTOTAL 67.93 69.77 23 0.570 0 0.000 2 0.000 0 2.467 25.243 0.844 14.396 12.004 416.96 32.760 2.427

Peso  Resultante  :   416.96 Kg 

25%   521.2

SALDO DE  DUCTOS  

PLAN0 IM-39 SECTOR A1-A2  PRIMER NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion

PLAN0 IM-43  SECTOR C-1  PRIMER NIVEL

PLAN0 IM-53  SECTOR C-1  AZOTEA

Aislamiento

PLAN0 IM-40  SECTOR B  PRIMER  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

Reduccion AislamientoCorrederas Codo Tee
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EC-09 A 14 10 1.33 1.62 1.70 0.6 1 13 0.017 0 0.000 0 0.000 1 0.606 0.808 0.808 10.96 0.000 0.000

EC-10 B 14 10 1.60 1.95 2.04 0.6 0 0 0.000 1 0.869 0 0.000 1 0.606 1.222 1.222 16.57 0.000 0.000

UCE-05 C 20 14 5.00 8.64 8.87 0.6 3 54 0.070 1 1.650 0 0.000 1 0.939 4.004 4.004 54.31 8.870 0.657

UE-04 D 20 14 1.80 3.11 3.22 0.6 1 18 0.023 1 1.650 0 0.000 1 0.939 2.026 2.026 27.48 3.220 0.239

IC-03 E 32 24 2.70 7.68 7.86 0.9 2 58 0.075 0 0.000 0 0.000 1 1.881 3.407 3.407 69.33 0.000 0.000

EC-18 F 16 12 3.48 4.95 5.12 0.6 3 45 0.058 0 0.000 0 0.000 1 0.739 2.054 2.054 27.87 0.000 0.000

EC-18 a G 8 8 2.45 1.99 2.11 0.5 2 18 0.023 1 0.507 0 0.000 1 0.382 1.048 1.048 11.85 0.000 0.000

EC-18 b H 16 12 1.75 2.49 2.59 0.6 1 15 0.019 1 1.197 0 0.000 1 0.739 1.579 1.579 21.42 0.000 0.000

EC-08 I 14 8 0.75 0.84 0.90 0.6 1 12 0.015 0 0.000 1 0.866 1 0.533 0.802 0.802 10.88 0.000 0.000

UE-01 J 21 10 2.60 4.09 4.23 0.6 3 49.5 0.064 0 0.000 0 0.000 1 0.791 1.767 1.767 23.97 4.230 0.313

UE-10 K 23 10 4.45 7.46 7.67 0.6 3 52.5 0.068 0 0.000 0 0.000 1 0.844 2.981 2.981 40.43 7.670 0.568

DUCTO 12 12 0.50 0.61 0.66 0.5 1 13 0.017 0 0.000 1 1.471 1 0.628 0.964 0.964 10.90 0.000 0.000

IC-02 L 32 24 2.70 7.68 7.86 0.9 2 58 0.075 0 0.000 1 6.159 1 1.881 5.546 5.546 112.84 0.000 0.000

UE-08 M 14 10 3.30 4.02 4.18 0.6 3 39 0.050 1 0.869 2 2.177 1 0.606 2.737 2.737 37.13 4.180 0.310

UE-06 N 20 20 2.09 4.25 4.38 0.6 2 42 0.054 1 2.818 0 0.000 1 1.236 2.947 2.947 39.97 4.380 0.324

SUBTOTAL 61.38 63.40 24 0.628 7 7.041 5 0.000 15 11.197 27.859 2.012 16.894 8.953 515.91 98.070 1.754

Peso  Resultante  : 515.91  Kg X

25%   644.88

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-1.6 A 8 6 2.50 1.78 1.89 0.5 2 16 0.021 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.664 0.664 7.51 0.000 0.000

A 6 4 4.00 2.03 2.20 0.5 3 18 0.023 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.847 0.847 9.58 0.000 0.000

COCINA B 28 16 11.72 26.20 26.70 0.6 9 207 0.267 0 0.000 0 0.000 0 0.000 9.364 9.364 127.02 0.000 0.000

B 22 12 4.79 8.27 8.50 0.6 3 54 0.070 1 1.387 1 1.886 0 0.000 4.112 4.112 55.78 0.000 0.000

SUBTOTAL 38.28 39.29 17 0.381 1 1.387 1 1.886 0 0.219 14.988 2.012 14.076 0.900 199.89 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    199.89 Kg

25%  249.86

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-2.17 A 12 6 1.30 1.19 1.26 0.5 1 10 0.013 0 0.000 1 0.547 1 0.416 0.777 0.777 8.79 0.000 0.000

EA-2.18 B 11 7 1.15 1.05 1.12 0.5 0 0 0.000 1 0.475 1 0.648 1 0.424 0.926 0.926 10.47 0.000 0.000

SUBTOTAL 2.24 2.38 1 0.013 1 0.475 2 0.648 1 0.841 1.703 2.203 0.600 0.900 19.25 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    19.25 Kg

25 %    24.06

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-2.5 A 8 6 1.50 1.07 1.14 0.5 1 8 0.010 0 0.000 1 0.460 0 0.000 0.560 0.560 6.33 0.000 0.000

EA-2.3 C 8 8 1.75 1.42 1.51 0.5 1 9 0.012 1 0.507 1 0.697 1 0.382 1.079 1.079 12.20 0.000 0.000

EA-2.6 D 12 6 1.00 0.91 0.98 0.5 1 10 0.013 0 0.000 1 0.547 1 0.416 0.678 0.678 7.66 0.000 0.000

SUBTOTAL 3.40 3.63 3 0.035 1 0.507 3 0.547 2 0.798 2.317 2.817 0.600 0.900 26.20 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    26.20 Kg

25 %    32.75

PLAN0 IM-56   E1-E2   SECTOR PRIMER NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion

PLAN0 IM-41    SECTOR  B  SEGUNDO NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

Aislamiento

PLAN0 IM-54  SECTOR C-2  AZOTEA
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-45    SECTOR  C1  SEGUNDO NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-2.2 A 8 8 1.30 1.06 1.13 0.5 1 9 0.012 1 0.507 0 0.000 0 0.000 0.572 0.572 6.46 0.000 0.000

EA-2.1 B 8 8 1.00 0.81 0.87 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.440 0.440 4.97 0.000 0.000

EA-2.11 C 8 6 1.60 1.14 1.22 0.5 1 8 0.010 1 0.336 0 0.000 1 0.321 0.655 0.655 7.40 0.000 0.000

EA-2.10 D 8 8 1.60 1.30 1.38 0.5 1 9 0.012 1 0.507 0 0.000 1 0.382 0.793 0.793 8.96 0.000 0.000

EA-2.8 E 8 8 1.55 1.26 1.34 0.5 1 9 0.012 1 0.507 0 0.000 1 0.382 0.778 0.778 8.80 0.000 0.000

EA-2.9 F 8 8 0.80 0.65 0.70 0.5 1 9 0.012 1 0.507 0 0.000 1 0.382 0.557 0.557 6.29 0.000 0.000

SUBTOTAL 6.22 6.64 6 0.068 5 2.365 0 0.000 5 1.848 3.793 4.293 0.600 0.900 42.88 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    42.88 Kg

25 %   53.6

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-3.3 A 8 8 1.20 0.98 1.04 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.499 0.499 5.64 0.000 0.000

SUBTOTAL 0.98 1.04 1 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.499 0.999 0.600 0.900 5.64 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    5.64 Kg

25 %   7.05

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-3.1 A 8 8 1.20 0.98 1.04 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.499 0.499 5.64 0.000 0.000

EA-3.2 B 8 8 1.40 1.14 1.21 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.558 0.558 6.30 0.000 0.000

EA-3.11 C 8 8 1.10 0.89 0.96 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.469 0.469 5.30 0.000 0.000

EA-3.10 D 8 8 1.90 1.54 1.64 0.5 2 18 0.023 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.709 0.709 8.02 0.000 0.000

EA-3.9 F 8 8 1.60 1.30 1.38 0.5 2 18 0.023 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.621 0.621 7.02 0.000 0.000

EA-3.8 G 8 8 1.40 1.14 1.21 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.558 0.558 6.30 0.000 0.000

SUBTOTAL 6.99 7.45 8 0.093 0 0.000 0 0.000 6 2.290 3.413 3.913 0.600 0.900 38.58 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    38.58 Kg

25 %   48.22

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-4.3 A 6 6 1.20 0.73 0.79 0.5 1 7 0.009 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.374 0.374 4.22 0.000 0.000

EA-4.4 B 8 6 2.00 1.42 1.52 0.5 1 8 0.010 0 0.000 0 0.000 1 0.321 0.642 0.642 7.26 0.000 0.000

EA-4.5 C 8 8 3.00 2.44 2.57 0.5 2 18 0.023 1 0.507 0 0.000 1 0.382 1.211 1.211 13.68 0.000 0.000

EA-4.7 D 8 8 1.60 1.30 1.38 0.5 1 9 0.012 0 0.000 0 0.000 1 0.382 0.617 0.617 6.97 0.000 0.000

DUCTO EC-19 F 16 10 1.80 2.38 2.48 0.6 1 14 0.018 1 0.922 0 0.000 0 0.000 1.188 1.188 16.11 0.000 0.000

SUBTOTAL 8.27 8.75 6 0.072 2 1.429 0 0.000 4 1.357 4.031 3.343 1.788 0.900 48.25 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    48.25 Kg

25 %   60.31

X

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-4.2 A 8 6 1.70 1.21 1.29 0.5 2 16 0.021 0 0.000 0 0.000 1 0.321 0.567 0.567 6.41 0.000 0.000

EA-4.8 B 8 6 1.20 0.85 0.92 0.5 1 8 0.010 0 0.000 0 0.000 1 0.321 0.434 0.434 4.90 0.000 0.000

UCE-06 C 20 12 8.00 13.00 13.35 0.6 6 102 0.132 1 1.323 0 0.000 1 0.850 5.436 5.436 73.74 13.350 0.989

SUBTOTAL 15.07 15.56 9 0.163 1 1.323 0 0.000 1 1.491 6.438 1.501 6.036 0.900 85.06 13.350 0.989

Peso  Resultante  :    85.06 Kg

25 %   106.32

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EC-35 A 15 8 5.80 6.78 7.03 0.6 3 37.5 0.048 0 0.000 0 0.000 1 0.558 2.651 2.651 35.96 0.000 0.000

UE-16 B 12 6 2.00 1.83 1.93 0.5 2 20 0.026 1 0.402 0 0.000 1 0.416 0.963 0.963 10.89 1.930 0.143

UCE-08 C 12 12 0.50 0.61 0.66 0.5 1 13 0.017 1 1.070 0 0.000 1 0.628 0.825 0.825 9.32 0.660 0.049

UCE-07 D 12 10 2.55 2.85 2.98 0.5 2 24 0.031 1 0.816 2 2.236 1 0.553 2.296 2.296 25.95 2.980 0.221

UE-13 E 12 10 5.20 5.81 6.04 0.5 3 36 0.046 1 0.816 2 2.236 1 0.553 3.365 3.365 38.03 6.040 0.447

SUBTOTAL 17.88 18.63 11 0.168 4 3.104 4 2.236 5 2.708 10.099 7.948 3.251 0.900 120.15 11.610 0.860

Peso  Resultante  :    120.15 Kg

25 %   150.2

PLAN0 IM-46    SECTOR  C2  SEGUNDO NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion

PLAN0 IM-50   SECTOR  C2  CUARTO    NIVEL
Correderas Codo Tee

Aislamiento

PLAN0 IM-48   SECTOR  C2  TERCER    NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-47    SECTOR  C1  TERCER    NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-49   SECTOR  C1  CUARTO    NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-42   SECTOR  B PLANTA TECHO
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EC-28 A 16 16 3.00 4.88 5.03 0.6 2 34 0.044 0 0.000 0 0.000 1 0.912 2.080 2.080 28.21 0.000 0.000

IC-09 B 14 14 3.00 4.27 4.42 0.6 2 30 0.039 1 1.429 0 0.000 1 0.765 2.310 2.310 31.33 0.000 0.000

IC-08 C 28 16 3.00 6.71 6.88 0.6 2 46 0.059 1 2.342 0 0.000 1 1.276 3.665 3.665 49.72 0.000 0.000

EC-29 D 12 6 3.00 2.74 2.88 0.5 2 20 0.026 1 0.402 0 0.000 1 0.416 1.294 1.294 14.63 0.000 0.000

EAH-27 E 26 26 1.00 2.64 2.75 0.6 1 27 0.035 0 0.000 0 0.000 1 1.792 1.589 1.589 21.55 0.000 0.000

SUBTOTAL 21.23 21.96 9 0.203 3 4.174 0 0.000 5 5.163 10.937 1.794 10.243 0.900 145.43 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    145.43 Kg

25 %   181.78

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-1.1 A 8 6 3.20 2.28 2.42 0.5 3 24 0.031 1 0.336 0 0.000 1 0.321 1.078 1.078 12.19 0.000 0.000

A 6 4 2.31 1.17 1.28 0.5 2 12 0.015 0 0.000 1 0.238 1 0.219 0.607 0.607 6.86 0.000 0.000

VA-1.1 B 8 6 3.60 2.56 2.72 0.5 3 24 0.031 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.954 0.954 10.78 0.000 0.000

EA-1.19 C 8 6 9.09 6.46 6.83 0.5 6 48 0.062 0 0.000 1 0.460 1 0.321 2.664 2.664 30.12 0.000 0.000

C 6 4 2.95 1.50 1.62 0.5 2 12 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.646 0.646 7.30 0.000 0.000

EC-34 D 16 13 3.00 4.42 4.57 0.6 3 46.5 0.060 2 2.692 0 0.000 1 0.781 2.814 2.814 38.17 0.000 0.000

D 14 12 3.14 4.15 4.30 0.6 3 42 0.054 1 1.133 0 0.000 1 0.683 2.143 2.143 29.07 0.000 0.000

D 12 12 2.51 3.06 3.19 0.5 3 39 0.050 0 0.000 0 0.000 1 0.628 1.342 1.342 15.17 0.000 0.000

D 10 10 2.57 2.61 2.74 0.5 3 33 0.043 1 0.763 0 0.000 1 0.500 1.403 1.403 15.86 0.000 0.000

D 10 8 4.18 3.82 4.01 0.5 3 30 0.039 1 0.550 0 0.000 1 0.432 1.745 1.745 19.73 0.000 0.000

D 10 5 2.86 2.18 2.31 0.5 2 17 0.022 0 0.000 0 0.000 1 0.339 0.927 0.927 10.48 0.000 0.000

UE-17 E 19 9 2.42 3.44 3.57 0.6 2 30 0.039 1 0.869 0 0.000 1 0.698 1.798 1.798 24.38 3.570 0.264

12 12 2.29 2.79 2.91 0.5 2 26 0.034 0 0.000 1 1.471 1 0.628 1.751 1.751 19.80 0.000 0.000

12 9 4.60 4.91 5.11 0.5 3 34.5 0.045 0 0.000 1 0.958 1 0.517 2.302 2.302 26.02 0.000 0.000

12 5.5 4.00 3.56 3.73 0.5 3 29.25 0.038 2 0.719 0 0.000 0 0.000 1.559 1.559 17.62 0.000 0.000

SUBTOTAL 42.90 44.89 43 0.500 9 6.726 4 0.000 13 5.745 23.734 14.340 6.755 0.000 283.56 3.570 0.264

Peso  Resultante  : 283.56  Kg X

25%   354.45

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA2.2 A 10 6 4.13 3.36 3.54 0.5 3 27 0.035 0 0.000 1 0.503 1 0.369 1.543 1.543 17.44 0.000 0.000

A 6 5 0.98 0.55 0.60 0.5 1 6.5 0.008 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.211 0.211 2.39 0.000 0.000

A 6 4 1.36 0.69 0.76 0.5 1 6 0.008 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.402 0.402 4.55 0.000 0.000

DUCT-EXT B 18 18 4.10 7.50 7.70 0.6 3 57 0.074 1 2.303 1 3.169 1 1.069 4.971 4.971 67.43 0.000 0.000

B 18 16 1.54 2.66 2.76 0.6 1 18 0.023 1 1.924 0 0.000 1 0.973 1.973 1.973 26.77 0.000 0.000

B 16 14 2.71 4.13 4.27 0.6 2 32 0.041 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.498 1.498 20.32 0.000 0.000

B 14 14 2.47 3.51 3.64 0.6 2 30 0.039 0 0.000 1 1.966 1 0.765 2.227 2.227 30.21 0.000 0.000

B 14 12 2.73 3.61 3.74 0.6 2 28 0.036 0 0.000 0 0.000 1 0.683 1.550 1.550 21.02 0.000 0.000

B 14 10 5.27 6.43 6.66 0.6 3 39 0.050 0 0.000 0 0.000 1 0.606 2.540 2.540 34.45 0.000 0.000

B 12 10 2.58 2.88 3.01 0.5 2 24 0.031 0 0.000 1 1.118 1 0.553 1.636 1.636 18.50 0.000 0.000

B 12 8 3.56 3.62 3.78 0.5 3 33 0.043 0 0.000 0 0.000 1 0.482 1.495 1.495 16.89 0.000 0.000

B 10 6 6.64 5.40 5.67 0.5 4 36 0.046 0 0.000 0 0.000 1 0.369 2.113 2.113 23.89 0.000 0.000

B 10 8 18.00 16.46 17.17 0.5 14 140 0.181 1 0.550 0 0.000 1 0.432 6.365 6.365 71.95 0.000 0.000

DUCT DIF. C 18 16 7.30 12.61 12.93 0.6 5 90 0.116 1 1.924 0 0.000 1 0.973 5.536 5.536 75.10 0.000 0.000

C 16 16 7.28 11.83 12.15 0.6 5 85 0.110 2 3.681 0 0.000 1 0.912 5.853 5.853 79.40 0.000 0.000

C 14 10 3.56 4.34 4.51 0.6 3 39 0.050 0 0.000 1 1.188 1 0.606 2.205 2.205 29.92 0.000 0.000

C 14 7 5.44 5.80 6.04 0.6 4 46 0.059 0 0.000 1 0.723 1 0.498 2.541 2.541 34.47 0.000 0.000

EA-0 D 8 6 13.73 9.76 10.31 0.5 11 88 0.114 1 0.336 0 0.000 1 0.321 3.846 3.846 43.48 0.000 0.000

D 6 4 2.79 1.42 1.54 0.5 2 12 0.015 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.676 0.676 7.64 0.000 0.000

DUCT.INY E 14 14 7.27 10.34 10.65 0.6 4 60 0.077 1 1.429 1 1.966 1 0.765 5.171 5.171 70.14 0.000 0.000

E 14 12 3.78 4.99 5.17 0.6 3 42 0.054 1 1.133 1 1.554 1 0.683 2.985 2.985 40.49 0.000 0.000

E 14 9 8.15 9.52 9.86 0.6 6 75 0.097 0 0.000 0 0.000 1 0.569 3.656 3.656 49.59 0.000 0.000

DUCT. EXT. F 14 14 3.42 4.86 5.03 0.6 3 45 0.058 1 1.429 0 0.000 1 0.765 2.529 2.529 34.31 0.000 0.000

F 12 12 3.59 4.38 4.55 0.5 3 39 0.050 1 1.070 0 0.000 1 0.628 2.185 2.185 24.70 0.000 0.000

F 12 10 3.07 3.43 3.58 0.5 3 36 0.046 0 0.000 1 1.118 1 0.553 1.838 1.838 20.78 0.000 0.000

F 10 8 5.71 5.22 5.46 0.5 4 40 0.052 0 0.000 0 0.000 1 0.432 2.065 2.065 23.34 0.000 0.000

F 12 6 3.45 3.15 3.31 0.5 3 30 0.039 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.163 1.163 13.14 0.000 0.000

SUBTOTAL 152.46 158.40 100 0.712 13 5.573 9 0.000 24 6.039 70.776 11.774 19.088 0.000 902.32 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    902.32 Kg

25 %   1127.9

PLAN0 IM-57   SECTOR  B PLANTA TECHO
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-59   SECTOR  F3 SEGUNDO NIVEL
Reduccion AislamientoCorrederas Codo Tee

PLAN0 IM-58  SECTOR F-3 PRIMER NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EC-26 A 14 14 2.65 3.77 3.91 0.6 2 30 0.039 1 1.429 0 0.000 1 0.765 2.132 2.132 28.92 0.000 0.000

IC-07 B 14 14 4.37 6.22 6.42 0.6 3 45 0.058 1 1.429 0 0.000 1 0.765 3.011 3.011 40.85 0.000 0.000

EC-34 C 16 13 10.92 16.09 16.54 0.6 4 62 0.080 1 1.346 0 0.000 1 0.781 6.510 6.510 88.30 0.000 0.000

UCE.09 D 19 9 7.39 10.51 10.83 0.6 3 45 0.058 1 0.869 0 0.000 1 0.698 4.325 4.325 58.66 10.830 0.802

EC-25 E 18 18 10.47 19.15 19.59 0.6 9 171 0.221 1 2.303 0 0.000 1 1.069 8.051 8.051 109.21 0.000 0.000

IC-06 F 16 16 4.78 7.77 7.99 0.6 3 51 0.066 1 1.840 0 0.000 1 0.912 3.755 3.755 50.93 0.000 0.000

SUBTOTAL 63.50 65.29 24 0.521 6 9.217 0 0.000 6 4.990 27.783 0.500 28.383 0.900 376.88 10.830 0.802

Peso  Resultante  :    376.88 Kg

25 %   471.1

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA1.18a A 8 6 1.32 0.94 1.01 0.5 2 16 0.021 0 0.000 1 0.460 1 0.321 0.628 0.628 7.10 0.000 0.000

A 6 4 5.24 2.66 2.88 0.5 4 24 0.031 1 0.175 0 0.000 1 0.219 1.146 1.146 12.95 0.000 0.000

DUCT-EXT. B 16 14 2.92 4.45 4.60 0.6 2 32 0.041 1 1.503 0 0.000 1 0.823 2.420 2.420 32.82 0.000 0.000

B 14 14 1.00 1.42 1.50 0.6 1 15 0.019 0 0.000 0 0.000 1 0.765 0.792 0.792 10.75 0.000 0.000

B 14 12 2.34 3.09 3.21 0.6 2 28 0.036 0 0.000 0 0.000 1 0.683 1.366 1.366 18.53 0.000 0.000

B 12 10 2.83 3.16 3.30 0.5 2 24 0.031 0 0.000 0 0.000 1 0.553 1.349 1.349 15.24 0.000 0.000

B 12 7 4.10 3.96 4.14 0.5 3 31.5 0.041 0 0.000 0 0.000 1 0.449 1.607 1.607 18.17 0.000 0.000

DUCT-INY. C 14 14 3.27 4.65 4.81 0.6 2 30 0.039 1 1.429 0 0.000 1 0.765 2.447 2.447 33.19 0.000 0.000

C 14 12 2.70 3.57 3.70 0.6 1 14 0.018 0 0.000 0 0.000 1 0.683 1.529 1.529 20.75 0.000 0.000

C 12 9 4.85 5.17 5.39 0.5 2 23 0.030 0 0.000 0 0.000 1 0.517 2.060 2.060 23.29 0.000 0.000

DUCT-EXT. D 14 14 1.59 2.26 2.36 0.6 1 15 0.019 1 1.429 0 0.000 1 0.765 1.588 1.588 21.54 0.000 0.000

D 12 12 0.96 1.17 1.24 0.5 1 13 0.017 0 0.000 1 1.471 1 0.628 1.165 1.165 13.17 0.000 0.000

D 12 9 2.95 3.15 3.29 0.5 1 11.5 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.517 1.326 1.326 14.99 0.000 0.000

D 12 6 4.40 4.02 4.22 0.5 1 10 0.013 1 0.402 0 0.000 0 0.000 1.608 1.608 18.17 0.000 0.000

DUCT-INY. E 14 12 2.17 2.87 2.98 0.6 1 14 0.018 1 1.133 1 1.554 1 0.683 2.213 2.213 30.01 0.000 0.000

E 10 10 3.07 3.12 3.26 0.5 1 11 0.014 0 0.000 1 1.048 1 0.500 1.675 1.675 18.94 0.000 0.000

E 10 6 2.00 1.63 1.72 0.5 1 9 0.012 0 0.000 1 0.503 1 0.369 0.905 0.905 10.23 0.000 0.000

E 10 5.5 3.50 2.76 2.91 0.5 1 8.75 0.011 0 0.000 0 0.000 1 0.353 1.137 1.137 12.85 0.000 0.000

SUBTOTAL 54.04 56.52 29 0.246 6 4.394 5 0.000 17 6.230 26.961 11.484 7.776 0.000 332.70 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    332.7 Kg

25 %   415.87

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EC-23 A 14 14 7.02 9.99 10.29 0.6 4 60 0.077 1 1.429 0 0.000 1 0.765 4.362 4.362 59.17 0.000 0.000

EC-24 B 16 16 3.74 6.08 6.26 0.6 3 51 0.066 1 1.840 0 0.000 1 0.912 3.154 3.154 42.78 0.000 0.000

IC-04 C 14 12 2.00 2.64 2.75 0.6 2 28 0.036 1 1.133 0 0.000 1 0.683 1.599 1.599 21.69 0.000 0.000

IC-05 D 16 14 2.84 4.33 4.48 0.6 3 48 0.062 1 1.503 0 0.000 1 0.823 2.383 2.383 32.33 0.000 0.000

SUBTOTAL 23.03 23.78 12 0.241 4 5.906 0 0.000 4 3.184 11.498 0.500 12.098 0.900 155.97 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    155.97 Kg

25 %   194.96

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

VA-1.3 A 8 6 3.43 2.44 2.59 0.5 3 24 0.031 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.910 0.910 10.28 0.000 0.000

EA-1.20 B 6 4.5 5.33 2.84 3.06 0.5 4 25 0.032 1 0.204 0 0.000 1 0.232 1.225 1.225 13.85 0.000 0.000

EA-1.15 C 15 6 3.92 4.18 4.36 0.6 3 34.5 0.045 1 0.452 1 0.612 1 0.488 2.068 2.068 28.05 0.000 0.000

8 6 3.00 2.13 2.27 0.5 2 16 0.021 1 0.336 2 0.920 1 0.321 1.342 1.342 15.17 0.000 0.000

6 6 20.00 12.19 12.97 0.5 16 112 0.145 2 0.607 4 1.667 1 0.273 5.438 5.438 61.47 0.000 0.000

SUBTOTAL 23.79 25.25 28 0.273 5 0.992 7 0.920 4 1.041 10.983 3.977 2.668 0.900 128.83 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    128.83 Kg

25 %   161.03

PLAN0 IM-62   SECTOR  F4 PLANTA TECHO
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-61   SECTOR  F4  PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-60   SECTOR  F3 PLANTA TECHO
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-63   SECTOR  G2,G3 PRIMER NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EA-NO IN A 8 8 3.30 2.68 2.83 0.5 1 9 0.012 1 0.507 0 0.000 1 0.382 1.295 1.295 14.64 0.000 0.000

6 6 4.00 2.44 2.61 0.5 1 7 0.009 2 0.607 1 0.417 1 0.273 1.359 1.359 15.36 0.000 0.000

SUBTOTAL 5.12 5.44 1 0.021 3 1.114 1 0.000 2 0.382 2.654 1.795 0.600 0.900 30.00 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    30 Kg

25 %   37.5

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

VA-1.3 A 16 16 4.27 6.94 7.15 0.6 1 17 0.022 1 1.840 0 0.000 1 0.912 3.445 3.445 46.73 0.000 0.000

A 14 14 2.76 3.93 4.07 0.6 1 15 0.019 1 1.429 1 1.966 1 0.765 2.864 2.864 38.85 0.000 0.000

A 14 11 3.27 4.15 4.31 0.6 1 13.5 0.017 1 0.997 0 0.000 1 0.644 2.073 2.073 28.12 0.000 0.000

A 14 7 2.99 3.19 3.33 0.6 1 11.5 0.015 1 0.532 0 0.000 1 0.498 1.520 1.520 20.61 0.000 0.000

VA-1.2 B 16 16 2.50 4.06 4.20 0.6 1 17 0.022 1 1.840 0 0.000 1 0.912 2.422 2.422 32.86 0.000 0.000

B 14 14 2.76 3.93 4.07 0.6 1 15 0.019 0 0.000 0 0.000 1 0.765 1.685 1.685 22.86 0.000 0.000

B 14 11 2.77 3.52 3.66 0.6 1 13.5 0.017 0 0.000 0 0.000 1 0.644 1.499 1.499 20.34 0.000 0.000

B 14 7 2.90 3.09 3.23 0.6 1 11.5 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.498 1.300 1.300 17.64 0.000 0.000

EA-1.13 C 6 6 8.11 4.94 5.27 0.5 6 42 0.054 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.848 1.848 20.89 0.000 0.000

SUBTOTAL 37.76 39.28 14 0.201 5 6.639 1 0.000 8 5.639 18.656 2.348 17.408 0.900 248.89 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    248.89 Kg

25 %   311.11

11.08                    6.25

64.95                    32.76

23.76                    98.07

521.96                 13.35

644.88                 11.61

249.86                 3.57

24.06                    10.83

32.75                    TOTAL 176.44 m2 AISLAMIENTO

53.60                    

7.05                      

48.22                    

60.31                    

106.32                 

150.20                 

181.78                 

354.45                 

1,127.90              

471.10                 

415.87                 

194.96                 

161.03                 

37.50                    

311.11                 

TOTAL (Kg) 5,254.70         

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

VC-01 A 20 18 6.15 11.87 12.16 0.6 4 80 0.103 2 4.794 0 0.000 0 0.000 5.921 5.921 80.32 0.000 0.000

A 30 12 5.34 11.39 11.65 0.6 4 88 0.114 0 0.000 1 2.217 2 2.254 5.638 5.638 76.48 0.000 0.000

A 15 12 10.08 13.83 14.25 0.6 7 101.5 0.131 0 0.000 0 0.000 1 0.711 5.239 5.239 71.06 0.000 0.000

A 15 8 9.13 10.67 11.05 0.6 5 62.5 0.081 0 0.000 0 0.000 0 0.000 3.863 3.863 52.41 0.000 0.000

EC-01 B 20 18 6.11 11.79 12.08 0.6 5 100 0.129 2 4.794 0 0.000 0 0.000 5.903 5.903 80.07 0.000 0.000

B 30 12 5.38 11.48 11.74 0.6 4 88 0.114 0 0.000 1 2.217 2 2.254 5.668 5.668 76.89 0.000 0.000

B 15 12 10.65 14.61 15.05 0.6 7 101.5 0.131 0 0.000 0 0.000 1 0.711 5.518 5.518 74.85 0.000 0.000

B 15 10 12.53 15.91 16.42 0.6 9 121.5 0.157 0 0.000 0 0.000 0 0.000 5.757 5.757 78.09 0.000 0.000

B 12 10 9.96 11.13 11.54 0.5 6 72 0.093 0 0.000 0 0.000 0 0.000 4.039 4.039 45.66 0.000 0.000

B 10 6 9.65 7.84 8.23 0.5 6 54 0.070 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2.883 2.883 32.59 0.000 0.000

SUBTOTAL 120.53 124.16 57 1.121 4 9.589 2 0.000 6 5.931 50.430 4.539 44.108 0.900 668.42 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    668.42 Kg

25 %   835.52

Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

ADICIONAL N° 36  

PLAN0 IM-01   SECTOR A1 Y A2   PRIMER  NIVEL

PLAN0 IM-65   SECTOR  H1  PRIMER  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-64   SECTOR  G1 PRIMER NIVEL Y TECHO
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

VC-02 A 15 15 3.35 5.11 5.27 0.6 3 48 0.062 0 0.000 0 0.000 1 0.838 2.143 2.143 29.07 0.000 0.000

15 9 6.66 8.12 8.41 0.6 4 52 0.067 0 0.000 0 0.000 1 0.594 3.148 3.148 42.71 0.000 0.000

EC-02 B 15 15 10.27 15.65 16.08 0.6 8 128 0.165 0 0.000 0 0.000 1 0.838 5.932 5.932 80.47 0.000 0.000

15 9 5.77 7.03 7.29 0.6 4 52 0.067 0 0.000 0 0.000 1 0.594 2.760 2.760 37.44 0.000 0.000

EHC-B141 C 5 4 1.92 0.88 0.96 0.5 2 11 0.014 0 0.000 1 0.223 1 0.197 0.485 0.485 5.49 0.000 0.000

8 4 10.10 6.16 6.56 0.5 8 56 0.072 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2.302 2.302 26.02 0.000 0.000

UE-P1-01 D 14 7 0.80 0.85 0.91 0.6 1 11.5 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.498 0.495 0.495 6.71 0.000 0.000

4 4 1.80 0.73 0.81 0.5 2 10 0.013 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.286 0.286 3.24 0.000 0.000

UE-VRF-P1-01 E 12 8 1.85 1.88 1.98 0.5 2 22 0.028 0 0.000 0 0.000 1 0.482 0.864 0.864 9.76 0.000 0.000

4 4 0.70 0.28 0.32 0.5 1 5 0.006 0 0.000 1 0.208 1 0.174 0.247 0.247 2.79 0.000 0.000

UE-VRF-P1-02 E 14 7 0.80 0.85 0.91 0.6 1 11.5 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.498 0.495 0.495 6.71 0.000 0.000

4 4 0.70 0.28 0.32 0.5 1 5 0.006 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.175 0.175 1.97 0.000 0.000

UE-VRF-P1-04 G 14 7 0.80 0.85 0.91 0.6 1 11.5 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.498 0.495 0.495 6.71 0.000 0.000

4 4 16.50 6.71 7.35 0.5 14 70 0.090 0 0.000 0 0.000 1 0.174 2.642 2.642 29.87 0.000 0.000

UE-VRF-P1-03 H 12 6 3.04 2.78 2.92 0.5 2 20 0.026 0 0.000 0 0.000 1 0.416 1.167 1.167 13.20 0.000 0.000

16 8 1.45 1.77 1.86 0.6 2 26 0.034 0 0.000 0 0.000 1 0.583 0.858 0.858 11.64 0.000 0.000

4 4 9.76 3.97 4.35 0.5 8 40 0.052 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.528 1.528 17.27 0.000 0.000

SUBTOTAL 63.91 67.21 64 0.748 0 0.000 2 0.432 14 6.558 26.023 8.169 10.176 0.000 331.07 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    331.07 Kg

25 %   413.83

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EHC-B232 A 4 4 3.22 1.31 1.44 0.5 3 15 0.019 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.568 0.568 6.42 0.000 0.000

SUBTOTAL 1.31 1.44 3 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 0.568 0.000 0.000 0.000 6.42 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    6.42 Kg

25 %    8.03

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EHC-C113 A 4 4 7.29 2.96 3.25 0.5 5 25 0.032 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.201 1.201 13.57 0.000 0.000

EHC-C114 B 4 4 10.05 4.08 4.48 0.5 8 40 0.052 1 0.152 0 0.000 1 0.174 1.686 1.686 19.06 0.000 0.000

EHC-C130 C 6 6 17.28 10.53 11.21 0.5 15 105 0.135 1 0.303 1 0.417 2 0.546 4.379 4.379 49.50 0.000 0.000

C 6 4 1.43 0.73 0.79 0.5 1 6 0.008 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.355 0.355 4.01 0.000 0.000

4 4 7.73 3.14 3.45 0.5 5 25 0.032 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.269 1.269 14.34 1.000 0.074

EHC-C138 D 6 4 10.96 5.57 6.00 0.5 8 48 0.062 0 0.000 0 0.000 1 0.219 2.181 2.181 24.65 0.000 0.000

D 4 4 1.46 0.59 0.66 0.5 1 5 0.006 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.231 0.231 2.62 0.000 0.000

EHC-C128 E 4 4 9.77 3.97 4.35 0.5 7 35 0.045 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.588 1.588 17.95 0.000 0.000

EHC-C197 F 4 4 13.35 5.43 5.95 0.5 11 55 0.071 2 0.304 0 0.000 1 0.174 2.255 2.255 25.49 0.000 0.000

E 4 3 3.70 1.32 1.47 0.5 3 13.5 0.017 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.515 0.515 5.83 0.000 0.000

EC-C122 E 10 8 14.06 12.86 13.42 0.5 12 120 0.155 1 0.550 0 0.000 1 0.432 5.053 5.053 57.12 0.000 0.000

E 8 6 2.80 1.99 2.12 0.5 2 16 0.021 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.742 0.742 8.39 0.000 0.000

E 6 4 1.06 0.54 0.59 0.5 1 6 0.008 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.208 0.208 2.36 0.000 0.000

DUCTO-INY F 12 8 45.23 45.95 47.70 0.5 43 473 0.610 2 1.187 0 0.000 1 0.482 17.355 17.355 196.18 0.000 0.000

F 8 4 2.14 1.30 1.40 0.5 2 14 0.018 1 0.197 0 0.000 1 0.264 0.654 0.654 7.39 0.000 0.000

DUCTO-EXT G 8 6 42.86 30.48 32.13 0.5 40 320 0.413 2 0.673 0 0.000 1 0.321 11.646 11.646 131.65 0.000 0.000

H 6 4 2.11 1.07 1.17 0.5 2 12 0.015 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.547 0.547 6.18 0.000 0.000

SUBTOTAL 132.52 140.14 166 1.701 11 3.541 1 0.417 14 3.226 51.865 48.978 0.000 0.000 586.28 1.000 0.074

Peso  Resultante  :    586.28 Kg

25% 732.85

PLAN0 IM-04   SECTOR  B   SEGUNDO   NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-06   SECTOR  C1   PRIMER  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-03   SECTOR  B   PRIMER  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

DUCTO-INY A 14 10 6.11 7.45 7.71 0.6 5 65 0.084 2 1.738 0 0.000 1 0.606 3.521 3.521 47.77 0.000 0.000

A 12 6 3.00 2.74 2.88 0.5 3 30 0.039 1 0.402 0 0.000 1 0.416 1.298 1.298 14.68 0.000 0.000

A 8 4 1.42 0.87 0.94 0.5 1 7 0.009 0 0.000 0 0.000 1 0.264 0.420 0.420 4.75 0.000 0.000

DUCTO-EXT B 8 6 6.90 4.91 5.19 0.5 4 32 0.041 2 0.673 0 0.000 1 0.321 2.161 2.161 24.43 0.000 0.000

B 6 4 2.17 1.10 1.20 0.5 2 12 0.015 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.558 0.558 6.31 0.000 0.000

UE-P1-03 C 20 10 1.29 1.97 2.05 0.6 1 16 0.021 1 1.029 0 0.000 2 1.529 1.609 1.609 21.82 0.000 0.000

C 17 10 1.54 2.11 2.21 0.6 2 29 0.037 2 1.898 0 0.000 1 0.685 1.676 1.676 22.74 0.000 0.000

C 12 9 2.39 2.55 2.67 0.5 2 23 0.030 0 0.000 1 0.958 2 1.034 1.629 1.629 18.41 0.000 0.000

C 12 5 8.56 7.39 7.74 0.5 5 47.5 0.061 0 0.000 0 0.000 1 0.385 2.843 2.843 32.14 0.000 0.000

C 10 6 0.70 0.57 0.62 0.5 1 9 0.012 1 0.369 0 0.000 1 0.369 0.475 0.475 5.36 0.000 0.000

UE-P1-02 E 20 10 5.44 8.29 8.54 0.6 4 64 0.083 2 2.058 2 2.794 2 1.529 5.208 5.208 70.65 0.000 0.000

E 18 7 7.98 10.13 10.47 0.6 6 81 0.105 2 1.216 1 0.823 2 1.192 4.794 4.794 65.03 0.000 0.000

E 10 4 2.94 2.09 2.22 0.5 2 16 0.021 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.779 0.779 8.80 0.000 0.000

SUBTOTAL 52.17 54.44 38 0.557 14 9.558 4 4.575 16 8.549 26.972 8.865 13.287 0.000 342.89 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    342.89 Kg

25 %   428.61

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

UE-CAL-P2-04 A 26 8 0.80 1.38 1.46 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.835 0.796 0.796 10.80 0.000 0.000

4 4 6.44 2.62 2.87 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.059 1.059 11.97 0.000 0.000

UE-CAL-P2-05 B 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.44 2.62 2.87 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.059 1.059 11.97 0.000 0.000

UE-CAL-P2-06 C 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.44 2.62 2.87 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.059 1.059 11.97 0.000 0.000

UE-CAL-P2-07 D 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.44 2.62 2.87 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.059 1.059 11.97 0.000 0.000

UE-CAL-P2-08 E 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.44 2.62 2.87 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.059 1.059 11.97 0.000 0.000

UE-P2-01 F 20 10 1.76 2.68 2.79 0.6 2 1 0.001 0 0.000 2 2.794 1 0.764 2.204 2.204 29.90 0.000 0.000

F 14 9 2.98 3.48 3.63 0.6 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.569 1.457 1.457 19.76 0.000 0.000

F 12 8 4.06 4.12 4.31 0.5 3 1 0.001 2 1.187 0 0.000 1 0.482 2.075 2.075 23.46 0.000 0.000

F 10 5 8.55 6.52 6.86 0.5 6 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.339 2.500 2.500 28.26 0.000 0.000

F 10 6 0.40 0.33 0.36 0.5 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.369 0.254 0.254 2.87 0.000 0.000

UE-P2-02 G 15 10 2.37 3.01 3.13 0.6 2 1 0.001 0 0.000 1 1.223 1 0.632 1.732 1.732 23.50 0.000 0.000

G 14 7 4.71 5.02 5.23 0.6 3 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.498 1.990 1.990 26.99 0.000 0.000

10 4 10.68 7.60 8.02 0.5 8 2 0.003 1 0.220 0 0.000 1 0.310 2.970 2.970 33.57 0.000 0.000

UE-CAL-P2-01 H 20 8 0.80 1.14 1.21 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.684 0.656 0.656 8.90 0.000 0.000

H 6 6 0.50 0.30 0.34 0.5 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.213 0.213 2.41 0.000 0.000

UE-CAL-P2-02 I 20 8 2.05 2.92 3.03 0.6 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.684 1.290 1.290 17.50 0.000 0.000

I 6 6 0.50 0.30 0.34 0.5 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.273 0.213 0.213 2.41 0.000 0.000

UE-CAL-P2-10 J 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

J 4 4 8.27 3.36 3.69 0.5 6 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.341 1.341 15.16 0.000 0.000

UE-CAL-P2-09 K 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

K 4 4 8.27 3.36 3.69 0.5 6 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.341 1.341 15.16 0.000 0.000

DUCTO-INY L 12 8 2.41 2.45 2.57 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.482 1.059 1.059 11.97 0.000 0.000

L 6 4 2.10 1.07 1.16 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.480 0.480 5.42 0.000 0.000

DUCTO-EXT LL 14 10 2.41 2.94 3.06 0.6 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.606 1.274 1.274 17.28 0.000 0.000

LL 6 4 2.04 1.04 1.13 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.219 0.468 0.468 5.29 0.000 0.000

SUBTOTAL 73.42 78.10 79 36 0.046 3 1.407 3 4.016 30 13.859 33.831 14.087 12.845 0.000 417.73 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    417.73 Kg

25 %   522.16

PLAN0 IM-07  SECTOR  C2   PRIMER  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-08   SECTOR  C1   SEGUNDO  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

(pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.43 2.61 2.87 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.058 1.058 11.96 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.43 2.61 2.87 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.058 1.058 11.96 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 4 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.43 2.61 2.87 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.058 1.058 11.96 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.43 2.61 2.87 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.058 1.058 11.96 0.000 0.000

16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.583 0.563 0.563 7.64 0.000 0.000

4 4 3.80 1.54 1.70 0.5 3 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.652 0.652 7.37 0.000 0.000

16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.583 0.563 0.563 7.64 0.000 0.000

4 4 3.80 1.54 1.70 0.5 3 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.651 0.651 7.36 0.000 0.000

20 20 0.80 1.63 1.71 0.6 2 1 0.001 2 5.636 0 0.000 1 1.236 2.980 2.980 40.42 0.000 0.000

4 4 4.28 1.74 1.91 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.725 0.725 8.20 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.22 2.53 2.78 0.5 2 1 0.001 0 0.000 1 0.208 1 0.174 1.097 1.097 12.40 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.22 2.53 2.78 0.5 2 2 0.003 0 0.000 1 0.208 2 0.348 1.158 1.158 13.09 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.22 2.53 2.78 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.025 1.025 11.58 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 6.22 2.53 2.78 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.025 1.025 11.58 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.703 0.703 9.54 0.000 0.000

4 4 5.55 2.26 2.48 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.921 0.921 10.42 0.000 0.000

16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.583 0.563 0.563 7.64 0.000 0.000

4 4 3.82 1.55 1.71 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.654 0.654 7.40 0.000 0.000

16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.583 0.563 0.563 7.64 0.000 0.000

4 4 3.82 1.55 1.71 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.654 0.654 7.40 0.000 0.000

16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.583 0.563 0.563 7.64 0.000 0.000

4 4 3.91 1.59 1.75 0.5 2 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.669 0.669 7.56 0.000 0.000

20 8 0.80 1.14 1.21 0.6 1 3 0.004 1 0.766 0 0.000 1 0.684 0.923 0.923 12.52 0.000 0.000

4 4 8.17 3.32 3.64 0.5 2 4 0.005 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.327 1.327 15.00 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 5 0.006 1 0.809 0 0.000 1 0.734 0.986 0.986 13.37 0.000 0.000

4 4 8.17 3.32 3.64 0.5 2 6 0.008 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.328 1.328 15.01 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 7 0.009 1 0.809 0 0.000 1 0.734 0.987 0.987 13.38 0.000 0.000

4 4 8.17 3.32 3.64 0.5 2 8 0.010 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.329 1.329 15.02 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 9 0.012 1 0.809 0 0.000 1 0.734 0.987 0.987 13.39 0.000 0.000

4 4 8.17 3.32 3.64 0.5 3 10 0.013 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.330 1.330 15.03 0.000 0.000

22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 11 0.014 0 0.000 0 0.000 1 0.734 0.707 0.707 9.60 0.000 0.000

9 8 2.00 1.73 1.83 0.5 2 12 0.015 0 0.000 0 0.000 1 0.407 0.781 0.781 8.83 0.000 0.000

7 6 2.80 1.85 1.97 0.5 2 13 0.017 0 0.000 0 0.000 1 0.297 0.794 0.794 8.98 0.000 0.000

4 4 1.78 0.72 0.80 0.5 1 14 0.018 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.345 0.345 3.90 0.000 0.000

12 7 2.04 1.97 2.07 0.5 2 15 0.019 0 0.000 0 0.000 1 0.449 0.882 0.882 9.97 0.000 0.000

11 4 2.53 1.93 2.04 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 1 0.332 0.826 0.826 9.33 0.000 0.000

6 5 2.27 1.27 1.37 0.5 1 2 0.003 0 0.000 0 0.000 1 0.246 0.562 0.562 6.35 0.000 0.000

SUBTOTAL 78.58 85.07 83 155 0.203 6 8.829 2 0.416 46 19.762 39.680 10.024 9.590 0.000 486.33 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    486.33 Kg

25 %   607.91

PLAN0 IM-09   SECTOR  C2   SEGUNDO  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

UE-CAL-P3-03 A 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 5.28 2.15 2.36 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.820 0.820 9.27 0.000 0.000

UE-CAL-P3-04 B 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.00 2.44 2.68 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.931 0.931 10.52 0.000 0.000

UE-CAL-P3-05 C 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.00 2.44 2.68 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.931 0.931 10.52 0.000 0.000

UE-CAL-P3-06 D 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.00 2.44 2.68 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.931 0.931 10.52 0.000 0.000

UE-CAL-P3-07 E 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.00 2.44 2.68 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.931 0.931 10.52 0.000 0.000

UE-CAL-P3-01 F 20 10 2.30 3.51 3.63 0.6 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.262 1.262 17.12 0.000 0.000

18 10 1.90 2.70 2.81 0.6 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.977 0.977 13.25 0.000 0.000

18 7 6.00 7.62 7.88 0.6 5 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2.737 2.737 37.13 0.000 0.000

14 7 5.60 5.97 6.22 0.6 5 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 2.159 2.159 29.28 0.000 0.000

10 5 5.12 3.90 4.12 0.5 5 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.430 1.430 16.16 0.000 0.000

UE-CAL-P3-02 G 16 7 2.05 2.40 2.50 0.6 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.870 0.870 11.80 0.000 0.000

6 6 0.60 0.37 0.41 0.5 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.141 0.141 1.59 0.000 0.000

EHC-C315 6 4 3.02 1.53 1.66 0.5 3 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.578 0.578 6.54 0.000 0.000

UE-CAL-P3-8 J 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 8.37 3.40 3.73 0.5 6 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.296 1.296 14.65 0.000 0.000

UE-CAL-P3-9 K 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 8.27 3.36 3.69 0.5 6 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.281 1.281 14.48 0.000 0.000

UE-CAL-P3-10 L 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.449 0.449 6.09 1.000 0.074

4 4 8.27 3.36 3.69 0.5 6 3 0.004 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.282 1.282 14.49 2.000 0.148

DUCTO-INY LL 12 8 2.41 2.45 2.57 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.892 0.892 10.08 0.000 0.000

6 4 2.10 1.07 1.16 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.403 0.403 4.56 0.000 0.000

DUCTO-EXT 0 14 10 2.41 2.94 3.06 0.6 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.064 1.064 14.43 0.000 0.000

6 4 2.10 1.07 1.16 0.5 2 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.403 0.403 4.56 0.000 0.000

SUBTOTAL 67.30 71.67 79 37 0.048 0 0.000 0 0.000 0 0.000 24.903 7.519 10.245 0.000 310.12 3.000 0.000

Peso  Resultante  :    310.12 Kg

25 %   387.65

PLAN0 IM-10   SECTOR  C1   TERCEL  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

UE-CAL-P3-11 A 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.43 2.61 2.87 0.5 5 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.997 0.997 11.27 0.000 0.000

UE-CAL-P3-12 B 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.43 2.61 2.87 0.5 5 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.997 0.997 11.27 0.000 0.000

UE-CAL-P3-13 C 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.43 2.61 2.87 0.5 5 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.997 0.997 11.27 0.000 0.000

UE-CAL-P3-14 D 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.43 2.61 2.87 0.5 5 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.997 0.997 11.27 0.000 0.000

UE-CAL-P3-15 E 16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 1 0.001 2 1.359 0 0.000 0 0.000 0.833 0.833 11.30 0.000 0.000

10 5 2.69 2.05 2.17 0.5 3 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.755 0.755 8.54 1.000 0.074

4 4 7.42 3.02 3.31 0.5 6 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.150 1.150 13.00 0.000 0.000

UE-CAL-P3-16 F 16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.361 0.361 4.89 0.000 0.000

4 4 3.80 1.54 1.70 0.5 3 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.591 0.591 6.68 0.000 0.000

UE-CAL-P3-17 G 16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.361 0.361 4.89 0.000 0.000

4 4 3.80 1.54 1.70 0.5 3 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.591 0.591 6.68 0.000 0.000

UE-P3-01 H 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 2 1.618 0 0.000 0 0.000 1.010 1.010 13.70 0.000 0.000

4 4 4.28 1.74 1.91 0.5 4 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.665 0.665 7.52 0.000 0.000

UE-CAL-P3-31 I 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.22 2.53 2.78 0.5 5 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.965 0.965 10.91 0.000 0.000

UE-CAL-P3-30 J 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.22 2.53 2.78 0.5 5 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.964 0.964 10.90 0.000 0.000

UE-CAL-P3-29 K 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.22 2.53 2.78 0.5 5 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.964 0.964 10.90 0.000 0.000

UE-CAL-P3-28 L 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.22 2.53 2.78 0.5 5 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.964 0.964 10.90 0.000 0.000

UE-CAL-P3-27 M 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 2 1.618 0 0.000 0 0.000 1.010 1.010 13.70 0.000 0.000

4 4 6.75 2.74 3.01 0.5 5 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.046 1.046 11.83 0.000 0.000

UE-CAL-P3-26 N 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.448 0.448 6.08 0.000 0.000

4 4 6.22 2.53 2.78 0.5 5 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.964 0.964 10.90 0.000 0.000

UE-CAL-P3-18 Ñ 16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 1 0.001 1 0.680 0 0.000 0 0.000 0.597 0.597 8.09 0.000 0.000

10 5 2.24 1.71 1.81 0.5 2 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.630 0.630 7.12 1.000 0.074

4 4 4.69 1.91 2.10 0.5 4 2 0.003 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.729 0.729 8.24 0.000 0.000

UE-CAL-P3-19 O 18 8 0.80 1.06 1.12 0.6 1 3 0.004 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.391 0.391 5.30 0.000 0.000

4 4 3.82 1.55 1.71 0.5 3 4 0.005 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.595 0.595 6.73 0.000 0.000

UE-CAL-P3-20 P 16 8 0.80 0.98 1.04 0.6 1 5 0.006 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.363 0.363 4.92 0.000 0.000

4 4 3.91 1.59 1.75 0.5 3 6 0.008 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.610 0.610 6.90 0.000 0.000

UE-CAL-P3-21 Q 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 7 0.009 1 0.809 0 0.000 0 0.000 0.732 0.732 9.93 0.000 0.000

4 4 8.27 3.36 3.69 0.5 6 8 0.010 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.284 1.284 14.51 0.000 0.000

UE-CAL-P3-22 R 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 9 0.012 1 0.809 0 0.000 0 0.000 0.733 0.733 9.94 0.000 0.000

4 4 8.27 3.36 3.69 0.5 6 10 0.013 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.285 1.285 14.52 0.000 0.000

UE-CAL-P3-23 S 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 11 0.014 1 0.809 0 0.000 0 0.000 0.733 0.733 9.95 0.000 0.000

4 4 8.27 3.36 3.69 0.5 6 12 0.015 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.286 1.286 14.53 0.000 0.000

UE-CAL-P3-24 T 22 8 0.80 1.22 1.29 0.6 1 13 0.017 1 0.809 0 0.000 0 0.000 0.734 0.734 9.96 0.000 0.000

4 4 8.27 3.36 3.69 0.5 6 14 0.018 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.287 1.287 14.54 0.000 0.000

UE-CAL-P3-25 X 12 8 0.80 0.81 0.87 0.5 1 15 0.019 1 0.593 0 0.000 0 0.000 0.515 0.515 5.82 0.000 0.000

4 4 0.50 0.20 0.23 0.5 1 1 0.001 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.082 0.082 0.92 0.000 0.000

SUBTOTAL 81.16 88.04 128 159 0.205 12 9.103 0 0.000 0 0.000 33.801 10.650 6.263 0.000 408.96 2.000 0.074

Peso  Resultante  :    408.36 Kg

25 %   510.45

PLAN0 IM-11   SECTOR  C2   TERCEL  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

UE-CAL-P4-01 A 20 10 2.35 3.58 3.71 0.6 2 32 0.041 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1.303 1.303 17.67 0.000 0.000

18 10 1.68 2.39 2.49 0.6 2 30 0.039 0 0.000 0 0.000 1 0.712 1.125 1.125 15.27 0.000 0.000

18 7 4.70 5.97 6.18 0.6 3 40.5 0.052 0 0.000 0 0.000 1 0.596 2.371 2.371 32.17 0.000 0.000

14 7 7.70 8.21 8.54 0.6 6 69 0.089 0 0.000 0 0.000 1 0.498 3.168 3.168 42.97 0.000 0.000

10 5 11.25 8.57 9.02 0.5 9 76.5 0.099 0 0.000 0 0.000 1 0.339 3.284 3.284 37.13 0.000 0.000

EHC-C4078 B 4 3 3.19 1.13 1.27 0.5 3 13.5 0.017 0 0.000 0 0.000 2 0.300 0.550 0.550 6.22 0.000 0.000

EHC-C4077 C 6 4 9.81 4.98 5.37 0.5 7 42 0.054 0 0.000 0 0.000 1 0.219 1.960 1.960 22.15 0.000 0.000

DUCTO- INY. D 14 10 4.63 5.64 5.85 0.6 3 39 0.050 0 0.000 1 1.188 2 1.211 2.883 2.883 39.11 0.000 0.000

14 6 3.61 3.67 3.83 0.6 3 33 0.043 0 0.000 0 0.000 1 0.464 1.506 1.506 20.44 0.000 0.000

DUCT-EXT. E 10 6 2.62 2.13 2.25 0.5 2 18 0.023 0 0.000 1 0.503 1 0.369 1.092 1.092 12.35 0.000 0.000

10 8 1.20 1.10 1.17 0.5 1 10 0.013 3 1.651 0 0.000 2 0.864 1.283 1.283 14.50 0.000 0.000

10 4 2.81 2.00 2.12 0.5 3 24 0.031 0 0.000 0 0.000 1 0.310 0.856 0.856 9.68 0.000 0.000

SUBTOTAL 49.38 51.80 44 0.552 3 1.651 2 1.691 14 5.881 21.382 9.025 9.928 0.000 269.63 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    269.63 Kg

25 %   337.03

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EHC-C416 A 5 3 5.82 2.37 2.60 0.5 2 10 0.013 1 0.113 0 0.000 1 0.172 1.006 1.006 11.37 0.000 0.000

4 4 1.53 0.62 0.69 0.5 1 5 0.006 1 0.152 0 0.000 1 0.174 0.355 0.355 4.02 0.000 0.000

EHC-P4-01 B 8 6 5.80 4.12 4.36 0.5 4 32 0.041 1 0.336 2 0.920 2 0.642 2.189 2.189 24.75 0.000 0.000

6 4 6.30 3.20 3.45 0.5 5 30 0.039 0 0.000 0 0.000 1 0.219 1.289 1.289 14.57 0.000 0.000

DUCTO C 17 11 5.00 7.11 7.34 0.6 4 60 0.077 1 1.085 0 0.000 0 0.000 2.952 2.952 40.04 0.000 0.000

DUCTO 8 6 6.27 4.46 4.72 0.5 5 40 0.052 1 0.336 0 0.000 0 0.000 1.773 1.773 20.04 0.000 0.000

DUCTO 9 9 5.00 4.57 4.79 0.5 5 50 0.065 1 0.628 0 0.000 1 0.440 2.055 2.055 23.23 0.000 0.000

8 7 1.64 1.25 1.33 0.5 2 17 0.022 1 0.418 0 0.000 1 0.351 0.737 0.737 8.33 0.000 0.000

7 7 1.61 1.15 1.23 0.5 2 16 0.021 0 0.000 0 0.000 1 0.326 0.546 0.546 6.17 0.000 0.000

7 5 2.86 1.74 1.87 0.5 3 21 0.027 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.658 0.658 7.44 0.000 0.000

7 4 1.76 0.98 1.07 0.5 2 13 0.017 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.376 0.376 4.25 0.000 0.000

4 4 0.30 0.12 0.14 0.5 3 15 0.019 1 0.152 1 0.208 1 0.174 0.242 0.242 2.74 1.000 0.074

DUCTO-INY D 17 9 11.89 15.70 16.19 0.6 9 126 0.163 1 0.821 0 0.000 1 0.646 6.188 6.188 83.94 1.000 0.074

12 9 1.56 1.66 1.75 0.5 2 23 0.030 0 0.000 0 0.000 1 0.517 0.798 0.798 9.02 2.000 0.148

10 6 1.17 0.95 1.02 0.5 2 18 0.023 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.361 0.361 4.08 3.000 0.222

DUCTO-EXT E 17 9 14.11 18.64 19.21 0.6 11 154 0.199 1 0.821 0 0.000 1 0.646 7.248 7.248 98.32 4.000 0.296

12 9 1.58 1.69 1.77 0.5 2 23 0.030 1 0.701 0 0.000 1 0.517 1.049 1.049 11.86 5.000 0.370

10 6 1.17 0.95 1.02 0.5 2 18 0.023 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.361 0.361 4.08 0.000 0.000

EHC-C441 F 12 6 7.20 6.58 6.88 0.5 6 60 0.077 1 0.402 1 0.547 1 0.416 2.891 2.891 32.68 1.000 0.074

11 6 2.55 2.20 2.32 0.5 2 19 0.025 1 0.386 0 0.000 1 0.392 1.085 1.085 12.27 2.000 0.148

10 6 2.30 1.87 1.98 0.5 2 18 0.023 1 0.369 0 0.000 1 0.369 0.951 0.951 10.75 3.000 0.222

7 4 8.21 4.59 4.92 0.5 6 39 0.050 0 0.000 0 0.000 1 0.242 1.808 1.808 20.44 4.000 0.296

SUBTOTAL 86.53 90.65 82 1.041 14 6.721 4 1.675 17 6.243 36.920 19.171 16.388 0.000 454.39 26.000 1.926

Peso  Resultante  :    454.39 Kg

25 %   567.98

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EHC-P5-01 A 8 8 5.07 4.12 4.34 0.5 4 36 0.046 0 0.000 0 0.000 1 0.382 1.654 1.654 18.70 0.000 0.000

6 4 7.19 3.65 3.94 0.5 6 36 0.046 1 0.175 0 0.000 1 0.219 1.521 1.521 17.19 1.000 0.074

SUBTOTAL 4.12 4.34 4 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.000 1.654 0.000 0.000 0.000 35.89 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    35.89 Kg

25 %   44.86

PLAN0 IM-12  SECTOR  C1   CUARTO  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-13  SECTOR  C2   CUARTO  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-14   SECTOR  C1   QUINTO   NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EHC-C524 A 6 6 5.39 3.29 3.51 0.5 4 28 0.036 0 0.000 0 0.000 1 0.273 1.325 1.325 14.98 0.000 0.000

EHC-C532 B 4 4 4.41 1.79 1.97 0.5 4 20 0.026 1 0.152 0 0.000 1 0.174 0.807 0.807 9.12 0.000 0.000

DUCTO C 6 5 4.00 2.24 2.40 0.5 4 26 0.034 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.846 0.846 9.56 0.000 0.000

EHC-C567 D 4 4 15.98 6.49 7.11 0.5 13 65 0.084 1 0.152 1 0.208 1 0.174 2.685 2.685 30.35 10.830 0.802

EHC-C558 E 4 4 8.06 3.28 3.59 0.5 6 30 0.039 0 0.000 0 0.000 1 0.174 1.322 1.322 14.94 0.000 0.000

EHC-P5-02 F 8 8 10.28 8.36 8.77 0.5 9 81 0.105 0 0.000 1 0.697 1 0.382 3.455 3.455 39.06 0.000 0.000

6 4 5.85 2.97 3.21 0.5 4 24 0.031 1 0.175 0 0.000 1 0.219 1.262 1.262 14.26 1.000 0.074

SUBTOTAL 28.41 30.57 40 0.323 2 0.304 2 0.697 5 1.177 10.440 10.940 0.600 0.900 132.27 10.830 0.802

Peso  Resultante  :    132.27 Kg

25 %   165.33

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EC-C191 A 12 8 6.76 6.87 7.15 0.5 5 55 0.071 0 0.000 0 0.000 1 0.482 2.676 2.676 30.25 0.000 0.000

VC-C191 B 8 6 6.35 4.52 4.78 0.5 5 40 0.052 1 0.336 0 0.000 1 0.321 1.905 1.905 21.53 0.000 0.000

VC-C360 C 12 8 0.60 0.61 0.66 0.5 1 11 0.014 1 0.593 0 0.000 1 0.482 0.607 0.607 6.87 0.000 0.000

VC-C280 D 12 8 0.60 0.61 0.66 0.5 1 11 0.014 1 0.593 0 0.000 1 0.482 0.607 0.607 6.87 10.830 0.802

EC-C360 E 14 10 1.45 1.77 1.86 0.6 2 26 0.034 1 0.869 0 0.000 1 0.606 1.168 1.168 15.84 0.000 0.000

EC-C259 F 14 10 0.80 0.98 1.04 0.6 1 13 0.017 1 0.869 0 0.000 1 0.606 0.878 0.878 11.91 0.000 0.000

VC-C484 G 14 10 0.50 0.61 0.66 0.6 1 13 0.017 1 0.869 0 0.000 1 0.606 0.747 0.747 10.14 1.000 0.074

EC-C484 H 10 10 1.30 1.32 1.40 0.5 1 11 0.014 1 0.763 0 0.000 1 0.500 0.928 0.928 10.49 2.000 0.148

EC-C468 I 14 10 0.80 0.98 1.04 0.6 1 13 0.017 1 0.869 0 0.000 1 0.606 0.878 0.878 11.91 3.000 0.222

SUBTOTAL 18.25 19.24 15 0.201 5 3.261 0 0.000 6 2.979 7.841 6.295 2.646 0.900 125.81 10.830 0.802

Peso  Resultante  :    125.81 Kg

25 %   157.26

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

VC-C229 A 9 8 0.70 0.60 0.65 0.5 1 9.5 0.012 1 0.529 0 0.000 1 0.407 0.556 0.556 6.29 0.000 0.000

EC-C228 B 12 7 0.80 0.77 0.83 0.5 1 10.5 0.014 1 0.494 0 0.000 1 0.449 0.620 0.620 7.00 0.000 0.000

VC-C449 C 8 6 0.80 0.57 0.62 0.5 1 8 0.010 1 0.336 0 0.000 1 0.321 0.447 0.447 5.05 0.000 0.000

EC-C440 D 11 7 1.10 1.01 1.07 0.5 1 10 0.013 1 0.475 0 0.000 1 0.424 0.689 0.689 7.79 10.830 0.802

EHC-C540 E 8 6 1.67 1.19 1.27 0.5 2 16 0.021 1 0.336 0 0.000 1 0.321 0.676 0.676 7.65 0.000 0.000

F 6 5 3.92 2.19 2.36 0.5 3 19.5 0.025 0 0.000 0 0.000 1 0.246 0.912 0.912 10.31 0.000 0.000

EHC-C539 G 8 8 1.00 0.81 0.87 0.5 1 9 0.012 2 1.014 1 0.697 1 0.382 1.034 1.034 11.68 1.000 0.074

H 6 5 4.41 2.46 2.65 0.5 3 19.5 0.025 0 0.000 0 0.000 1 0.246 1.013 1.013 11.45 2.000 0.148

UED-C166 I 14 10 3.13 3.82 3.97 0.6 3 39 0.050 1 0.869 0 0.000 1 0.606 1.907 1.907 25.87 3.000 0.222

8 6 4.20 2.99 3.17 0.5 3 24 0.031 1 0.336 0 0.000 1 0.321 1.338 1.338 15.13 4.000 0.296

EHC-C445 J 9 9 1.10 1.01 1.07 0.5 1 10 0.013 1 0.628 0 0.000 1 0.440 0.748 0.748 8.45 5.000 0.370

EC-4P-02 K 14 10 0.80 0.98 1.04 0.6 1 13 0.017 1 0.869 0 0.000 1 0.606 0.878 0.878 11.91 6.000 0.444

EC-C468 L 14 10 0.80 0.98 1.04 0.6 1 13 0.017 1 0.869 0 0.000 1 0.606 0.878 0.878 11.91 7.000 0.519

SUBTOTAL 19.37 20.60 9 0.095 5 2.170 0 0.000 6 2.167 3.899 4.399 0.600 0.900 140.49 10.830 0.802

Peso  Resultante  :    140.49 Kg

25 %   175.61

PLAN0 IM-15   SECTOR  C2  QUINTO  NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-16   SECTOR  C1   AZOTEA
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-17   SECTOR  C2   AZOTEA
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

DUCTO A 22 14 3.95 7.22 7.42 0.6 4 76 0.098 1 1.723 0 0.000 1 0.998 3.556 3.556 48.23 0.000 0.000

B 18 14 3.79 6.16 6.35 0.6 3 51 0.066 0 0.000 0 0.000 1 0.881 2.533 2.533 34.36 0.000 0.000

14 8 5.65 6.31 6.56 0.6 4 48 0.062 0 0.000 0 0.000 1 0.533 2.484 2.484 33.69 1.000 0.074

DUCTO C 6 4 1.80 0.91 1.00 0.5 2 12 0.015 1 0.175 0 0.000 1 0.219 0.488 0.488 5.52 0.000 0.000

D 4 4 1.80 0.73 0.81 0.5 2 10 0.013 0 0.000 0 0.000 1 0.174 0.347 0.347 3.92 10.830 0.802

SUBTOTAL 21.35 22.14 15 0.254 2 1.898 0 #¡REF! 5 2.805 9.408 1.335 9.173 0.900 125.72 11.830 0.876

Peso  Resultante  :    125.72 Kg

25 %   157.15

Equipo Ducto Lado Mayor Lado Menor Largo Area teorica Area real Espesor Cantidad 1/54" 1/40" 1/27" Peso

nomenclat. Nº (pulg.) (pulg.) metros m2 m2 Plancha(mm) Cant Long(pulg) Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Cant Area(m2) Planchas 0.5 0.6 0.9 Ducto(kg) Area(m2) Rollo(Und)

EC-E2-101 A 22 14 1.50 2.74 2.85 0.6 2 38 0.049 1 1.723 0 0.000 1 0.998 1.951 1.951 26.46 0.000 0.000

EHC-E2-115 B 6 6 1.30 0.79 0.86 0.5 2 14 0.018 1 0.303 0 0.000 1 0.273 0.505 0.505 5.70 0.000 0.000

SUBTOTAL 3.54 3.71 4 0.067 2 2.027 0 #¡REF! 2 1.271 2.455 1.005 2.551 0.900 32.16 0.000 0.000

Peso  Resultante  :    32.16 Kg

25 %   40.20

835.52

413.83

8.03

732.85

428.61

522.16

607.91

387.65

510.45

337.03

567.98

44.86

165.33

157.26

175.61

157.15

40.20

TOTAL 6092.43 kg.

PLAN0 IM-18   SECTOR  E1,E2   PRIMER   NIVEL
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento

PLAN0 IM-19   SECTOR  E1,E2   PLANTA  TECHO
Correderas Codo Tee Reduccion Aislamiento
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Anexo  T   Recomendaciones para los Sistema Mecánicos del Proyecto. 
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1. GASES MEDICINALES 

✓ Implementar las centrales de gases medicinales; central de 

vacio,oxígeno, aire comprimido medicinal, óxido nitroso.  

✓ Realizar el cambio de la red de tubos que están con presencia de óxido. 

✓  Realizar los cambios de todas las uniones y las válvulas con presencia 

de óxido en toda la red instalada, así como las válvulas que se encuentran 

trabadas. 

✓ Falta implementar la toma de fuerza en todos los ambientes de las 

centrales de gases medicinales. 

✓ Realizar la instalación de las alarmas a fin de poner operativo el sistema 

en su conjunto. 

✓ Implementar los procedimientos a los sistemas instalados, por ejemplo: 

las redes deberán probarse de 50 a 60 PSI por un periodo de 24 horas 

con válvulas abiertas y válvulas general de suministro cerrada posterior a 

la presurización efectuada (50-60 PSI), verificar la no existencia de baja 

presión en cada red involucrada. 

✓ Realizar el pintado de la red ubicado en las centrales de gases 

medicinales antes de puesta en funcionamiento del hospital. 

✓ Falta la instalación de mangueras flexibles de gases medicinales en las 

juntas en el sector “B” “C” primer nivel. 

 

 



 

145 
 

2. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 

MECÁNICA. 

✓ Los equipos de salas quirúrgicas ; se desestima los equipos debido según 

especificaciones técnicas del proyecto: informe pág. 42 (E.T.P.folio 295) 

indica textualmente que los equipos compactos deberían ser de fábrica 

de reconocida marca y prestigio, NO se aceptan equipos modificados o 

hechizos (caso nuestro umas marca TANDEM-bombas de calor marca 

LG). No son compatibles para el caso de garantía. Debe considerarse 

equipos nuevos que cumplan con los estándares de calidad. 

✓ En los ambientes de Hospitalización, los radiadores han sido reemplazados 

por fan coil, debido a que los radiadores no son apropiados para el uso 

hospitalario, toda vez que secan el aire, no renuevan aire y sobre todo que 

su aplicación perjudica al paciente. En ambientes donde no fue contemplado 

el sistema de climatización, fueron completados, usando para este caso 

equipos con agua caliente y otros sistemas de climatización de expansión 

directa tipo VRV del tipo frio y calor. Asimismo, el sistema de ventilación 

mecánica ha sido complementado tomando en consideración las normas 

técnicas peruanas e internacionales. 

✓ Implentar las campanas de flujo laminar en las salas de operaciones. 

✓ En las especificaciones técnicas del proyecto contempla: 

     Equipos: UCE 1,2,3,4,5,6,7, 8,10 Tienen que ser compacto Tipo   Paquete.  

✓ Reposición de las resistencias Eléctricas; en la valorización N° 24 partida 

07.04.01 figuran resistencias eléctricas valorizadas no están instaladas en 

los equipos umas al parecer fueron extraídas. 



 

146 
 

✓ Falta la instalación de todos los tableros eléctricos de control de la 

totalidad de equipos instalados en obra, cableado y salidas de fuerza 

eléctrica, punto de drenaje a cada equipo. 

✓ Falta la implementación de las escaleras presurizadas de emergencia. 

✓ Los equipos helicocentrífugos instalados en un 90% en obra falta el 

empalme el ducto a los equipos TD en los sectores “B” y “C” en todos los 

niveles. 

✓ Los equipos umas no tienen conexión de tubería de cobre de refrigerante 

del equipo condensador a las bombas de calor: UCE 01, 02, 03, 04, 05, 

0,6 10, 11, 12,  

✓ Los equipos Split Decorativos instalados en su totalidad no tienen 

conexión de tubería de cobre de refrigerante de los evaporadores a los 

condensadores en la totalidad de los equipos instalados en obra. 

3. SISTEMA DE GLP Y PETROLEO 

✓ Implementar la instalción de los tanques del  sistema de glp y petróleo 

solo se tiene parte de la infraestructura aun faltando el acabado de la parte 

civil. 

✓ Instalación de las mallas de protección, cableado y salidas de fuerza 

eléctrica para las bombas de impulsión y retorno. 

✓ Implentar los  tanques diario de petróleo del grupo electrogeno, de las 

calderas y la red de tubería de abastecimiento. 

✓  Instalación y tendido de la tubería de glp y petróleo; este tiene un avance 

físico de 30% según especificaciones técnicas. 
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4. SISTEMA DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADO 

✓ Se recomienda la instalación de las calderas, distribuidores de vapor, 

bombas de distribución, tanque de expansión y tanque de recepción de 

condensado. 

✓ La instalación y tendido de la tubería de vapor y retorno de condensado; 

no se cuenta en sala de máquinas con ninguna instalación de red tuberías 

primarias del sistema.  

✓ La instalación de tubería de vapor tiene un avance físico de 20 % tal como 

se refleja en la valorización y constatación efectuada por nuestro equipo 

técnico.  

5. SISTEMA DE ASCENSORES 

✓ Se recomienda la instalación de los equipos ascensores públicos, monta 

camillas y mini cargas en sus respectivos ambientes. 

✓ De los equipos no se tienen fichas técnicas alguna para su respectiva 

evaluación.  
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     Anexo  W    Memoria Descriptiva y Especifícaciones Técnicas.  
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PLANOS 

El Informe comprende los siguientes planos: 

Instalaciones Mecánicas – Gases Medicinales – Combustibles – 

Vapor y Retorno de Condensados – Ascensores. 

•  AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA  

IM39,IM40,IM41,IM42,IM43,IM44,IM45,IM46,IM47,IM48,IM49,IM50,IM

51,IM52,IM53,IM54,IM55,IM56,IM57,IM58,IM59,IM60,IM61,IM62,IM63

,IM64, IM65,IM67 

• GASES MEDICINALES  

IM11,IM12,IM13,MI14,IM15,IM16,IM17,IM18,IM19,IM20,IM21,IM22,IM23

, IM24,IM25,IM26 

• GLP PETRÓLEO   

IM05,IM06 

• VAPOR CONDENSADO  

IM33a,IM34b 

 

Nota: a continuación se anexa planos en digital. 

 
Anexo_Planos.pdf
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Red de Oxígeno Medicinal, TB de Cu tipo "K" uniones soldadas; color verde

Red de Vacío, TB de Cu tipo "K" uniones soldadas; color marrón claro

ACM Red de Aire Comprido Medicinal, TB de Cu tipo "K" uniones soldadas; color blanco.

ACI Red de Aire Comprimido Industrial, TB de Cu tipo "K" uniones soldadas; color blanco

Soportes de Redes de Aire Comprimido Industrial pendido del techo, perfil Unistrust
y varilla FºGº roscada con taco de 1/4" cada 1.50m

Salida de Gases Medicinales: Oxigeno, Vacio, Aire Conmprimido y Salida de Aire
Comprimido Industrial; todas a 1.55 m. sobre nivel de piso terminado.

O V A ACI

Válvulas de Control de Gases Medicinales, tipo esférica

Colores de acuerdo a la norma NTP 399.012

Colores de acuerdo a la norma NTP 399.012
Los Reguladores de presión según NFPA 54.
Los accesorios  según NTP 342.522-1 a NTP 342.522-20
Las Soldaduras en concordancia con el código ASME Sección VIII
Las válvulas de piso y de área segun norma NFPA-99

Soportes de Redes de Gases Medicinales dentro de Cielo Raso, perfil Unistrust  y
varilla FºGº roscada con taco de 3/8" cada 1.50m
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Linea de Vapor
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Soportes de Redes de Vapor

Junta de Expansion
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Detalle de Fin de Linea Tipico

Vapor
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* Ver Nota 2

NOTAS:

2.- Todas las juntas de expansion seran del tipo X-PRESS con Bridas de
gran movimiento de la marca PATHWAY o similar.
3.- Todas las tuberia seran forradas con Lana Mineral
4.- Las tuberias expuestas al medio ambiente seran forradas con
plancha de aluminio de 0.5 mm de espesor.
5.- La tuberia de vapor tendra un pendiente descendente en la
direccion del flujo de 1/250 o 4 Cm por cada 10 m
6.- La altura del ducto técnico sera de 2.3 m minimo
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COCINA, ver detalle
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Tuberias soportadas del techo de ducto técnico
ver detalle Plano IM-38
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ver detalle Plano IM-38
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COCINA, ver detalle
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Viene de primer piso
por falsa columna

1.50

1.00

1"Ø
100 PSI

1"Ø

1
2"Ø

1
2"Ø

1"Ø

2"Ø 1
2"Ø

3
4"Ø

Soporte C2
1.9 m SNPT

Soporte C4
1.9 m SNPT

R'

Q'

1918

R'

Q'

1
2"Ø

3
4"Ø

1
2"

1
2"1

2"

1
2"

1
2"

3
4"

3
4"3

4"3
4"

1
2"3

4"

3
4"
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SECTORES
ESCALA: 1 / 2500

SECTOR A

SECTOR B

SECTOR C

SECTOR D

: A-1 : CONSULTA EXTERNA
  A-2 :ADMISION

: Primer Piso: FARMACIA - EMERGENCIA
: Segundo Piso:  HOSPITALIZAC. OBST-GINEC.

       HOSPITALIZAC. PEDIATRIA
: Tercer Piso:  HOSPITALIZAC. CIRUGIA

   HOSPITALIZAC.TRAUMAT.
   HOSPITALIZAC. MEDICINA

: Cuarto Piso:  UCI NEONATAL,
   CENTRO OBSTETRICO Y

                       CENTRAL DE ESTERILIZACION.
: Quinto Piso:  UCI GENERAL,
                       CENTRO QUIRURGICO.
: Azotea:  CTO DE MAQUINAS
: D-1 : CENTRAL DE OXIGENO
  D-2 : CENTRAL DE GASES
  D-3 : CISTERNAS - CALENTADORES
  D-4 : TANQUE DE PETROLEO
  D-5 : TANQUE DE GAS
  D-6 : GRUPO ELECTROGENO
  D-7 : TALLERES
  D-8 : RESIDUOS SOLIDOS
  D-9: VESTIDORES
  D-10: INFLAMABLES

LEYENDA

: Primer Piso:     IMAGENES
  Segundo Piso: PROCEDIMIENTOS

SECTOR E : E-1 : LAVANDERIA
  E-2 : COMEDOR - COCINA
  E-3 : ALMACEN GENERAL

SECTOR F

SECTOR G : G-1 : MEDICINA FISICA
  G-2 : RESIDENCIA MEDICA
  G-3 : PROGRAMAS

SECTOR H : H-1 : SALA DE USO MULTIPLE - CAFETERIA
  H-2 : DIRECCION - ADMINISTRACION

SECTOR I : I-1 : CASETA DE INGRESO PRINCIPAL
  I-2 : CASETA DE INGRESO A EMERGENCIA
  I-3 : CASETA DE INGRESO A INTERVENCIONES
  I-4 : CASETA DE INGRESO A SERV. GRALES.

SECTOR J : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

: F-1 : BIBLIOTECA
  F-2 : DOCENCIA
  F-3 : Primer piso: BANCO DE SANGRE

Segundo Piso : LABORATORIO CLINICO
  F-4 : Primer piso: ANATOMIA PATOLOGICA

Segundo Piso : ANATOMIA PATOLOGICA
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I3 I4
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SECTOR K : SUB-ESTACION / TABLEROS

G3

J

TUBERÍAS INSTALADOS
 (EN CAMPO)

LEYENDA

CUBERÍAS-EQUIPOS QUE FALTAN
INSTALAR (SALDO)

DUCTO TÉCNICO - BAJO COCINA

VER PLANO IM-33B

SISTEMA DE VAPOR Y  RETORNO DE CONDENSADO
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SECTOR E1 yE2 : COCINA-LAVANDERIA PRIMER NIVEL
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Valvula check

Valvula globo
Valvula compuerta

Reduccion
Valvula bola o Esferica

SIMBOLOS

V

Linea de Retorno de condensado

Linea de Vapor
RC

AB Linea Agua Blanda

Soportes de Redes de Vapor

Junta de Expansion

TD

Detalle de Fin de Linea Tipico

Vapor

Condensado

0.20

< DE Fe
1"x1"x3/16"

Tubería Alimentacion
Caldera 1 - 11

4"Ø

Tapa desmontable de F°
estriado 3/16"

.30

 TUBERIA DE AGUA BLANDA DE
ALIMENTACION DE CALDERAS

Tubería Alimentacion
Caldera 2 - 11

4"Ø

.15

Angulo 2"x2"x 3
16"

anclado a la pared
Expansor ¼"x1½"

0.05

Diametro

1.80 m
2.40 m
3.00 m
3.60 m

ESPACIAMIENTO DE
SOPORTES

Maximo
Espaciamiento

1", 11
4"

3"

1
2", 

3
4"

11
2", 2", 21

2"

* Ver Nota 2

--
D8-104

-
D8-105

VAP

VAP

.80

1.20

1.65

2.60

0.3

IN
G

R
ES

O
IN

G
R
ES

O

Tanque de Purga
600 Ø * 900 mm
profundidad
enterrado

Retorno de condensado 1"Ø COCINA 11
2 "

1¼"

Tanque de condensados de 120 Gls
 Ver en plano de detalle IM-34

Dosificador de productos químicos
Ver en plano de detalle IM-34

Punto de
desague

2 ½"Ø

1¼"

2 ½"Ø

2 ½"Ø

½"Ø

Linea de agua blanda 1¼ Ø"

Punto de
desague

Punto de
desague

Purga de
caldera

Bombas

canaleta de Agua de
alimentación

.59

Calderas de 80 BHP
CALDERO 1

VA
P

VA
P

5.22

R
C

RC

RC

VA
P

VA
P

R
C

R
C

R
C

R
C

R
C

R
C

R
C

R
C

1.86

1.50

1.86

1.50

2.10

.55

1.16 4.34 4.30 1.75

1.50

8.37

2.25

11.55

Calderas de 80 BHP
CALDERO 2R

C
R

C

Colector distribuidor de vapor de 100 PSI
Ver detalle

Retorno de condensado 1"Ø

cocina 1"Ø

Lavanderia 2"Ø

Puente

Fin de Linea

A
A

VA
P

4"Ø

VA
P

VA
P

VA
P

VA
PR
C

RC RC RC RC RC RC RC RC

VAP VAP VAP VAP VAP VAP VAP VAP

VAP VAP VAP VAP VAP VAP VAP VAP VAP

RC RC RC RC RC RC RC RC RC

VA
P

VA
P

R
C

Autoclave 1"Ø

Retorno de condensado 1"Ø

Puente
3.20 m SNPT

Junta de Expansion 1"
Ver Nota 2

Soporte F5
3.20 m SNPT

Puente
3.20 m SNPT

Soporte F1
3.50 m SNPT

Fin de Linea
2 codos de 90º

Estacion de reduccion de  100 PSI a 60 PSI
AUTOCLAVE, ver detalle

Punto de Purga

¾"
62 101

1

2176 1

½"
1"

FT

1

NOTA:
PARA MAYOR DETALLE VER PLANO IM 34

NOTA:
PARA MAYOR DETALLE VER PLANO IM 36

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø

Soporte F6
3.50 m SNPT

Soporte A1
3.20 m SNPT

15
D3-111

15
D3-110

15
D3-112

17
D3-106

17
D3-107

17
D3-108

17
D3-109

AIR VENT
  3/4"

ingreso de agua fria

vapor 100 PSI ®

VAP VAP VAP VAP VAP VAP VAP

RC RC RC RC RC RC RC

R
C

R
C

R
C

R
C

R
C

VA
P

VA
P

VA
P

VA
P

VA
P

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø

1"Ø
1"Ø

1"Ø
1"Ø

1"Ø
1"Ø

NOTAS:

2.- Todas las juntas de expansion seran del tipo X-PRESS con Bridas de
gran movimiento de la marca PATHWAY o similar.
3.- Todas las tuberia seran forradas con Lana Mineral
4.- Las tuberias expuestas al medio ambiente seran forradas con
plancha de aluminio de 0.5 mm de espesor.
5.- La tuberia de vapor tendra un pendiente descendente en la
direccion del flujo de 1/250 o 4 Cm por cada 10 m
6.- La altura del ducto técnico sera de 2.3 m minimo

F3

SECTORES
ESCALA: 1 / 2500

SECTOR A

SECTOR B

SECTOR C

SECTOR D

: A-1 : CONSULTA EXTERNA
  A-2 :ADMISION

: Primer Piso: FARMACIA - EMERGENCIA
: Segundo Piso:  HOSPITALIZAC. OBST-GINEC.

       HOSPITALIZAC. PEDIATRIA
: Tercer Piso:  HOSPITALIZAC. CIRUGIA

   HOSPITALIZAC.TRAUMAT.
   HOSPITALIZAC. MEDICINA

: Cuarto Piso:  UCI NEONATAL,
   CENTRO OBSTETRICO Y

                       CENTRAL DE ESTERILIZACION.
: Quinto Piso:  UCI GENERAL,
                       CENTRO QUIRURGICO.
: Azotea:  CTO DE MAQUINAS
: D-1 : CENTRAL DE OXIGENO
  D-2 : CENTRAL DE GASES
  D-3 : CISTERNAS - CALENTADORES
  D-4 : TANQUE DE PETROLEO
  D-5 : TANQUE DE GAS
  D-6 : GRUPO ELECTROGENO
  D-7 : TALLERES
  D-8 : RESIDUOS SOLIDOS
  D-9: VESTIDORES
  D-10: INFLAMABLES

LEYENDA

: Primer Piso:     IMAGENES
  Segundo Piso: PROCEDIMIENTOS

SECTOR E : E-1 : LAVANDERIA
  E-2 : COMEDOR - COCINA
  E-3 : ALMACEN GENERAL

SECTOR F

SECTOR G : G-1 : MEDICINA FISICA
  G-2 : RESIDENCIA MEDICA
  G-3 : PROGRAMAS

SECTOR H : H-1 : SALA DE USO MULTIPLE - CAFETERIA
  H-2 : DIRECCION - ADMINISTRACION

SECTOR I : I-1 : CASETA DE INGRESO PRINCIPAL
  I-2 : CASETA DE INGRESO A EMERGENCIA
  I-3 : CASETA DE INGRESO A INTERVENCIONES
  I-4 : CASETA DE INGRESO A SERV. GRALES.

SECTOR J : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

: F-1 : BIBLIOTECA
  F-2 : DOCENCIA
  F-3 : Primer piso: BANCO DE SANGRE

Segundo Piso : LABORATORIO CLINICO
  F-4 : Primer piso: ANATOMIA PATOLOGICA

Segundo Piso : ANATOMIA PATOLOGICA
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G1
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I3 I4

PROPIEDAD DE TERCEROS

PROPIEDAD DE
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AVENIDA HUGO PESCE
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SECTOR K : SUB-ESTACION / TABLEROS

G3

J

TUBERÍAS INSTALADOS
 (EN CAMPO)

LEYENDA

CUBERÍAS-EQUIPOS QUE FALTAN
INSTALAR (SALDO)

VER PLANO IM-33A

SISTEMA DE VAPOR Y  RETORNO DE CONDENSADO
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SECTOR D3 y D8 : RESIDUOS SOLIDOS CISTERNA PRIMER NIVEL
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ESTRACTOR DE AIRE
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DIF.12"x12"
300 CFM DIF.12"x12"
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RE. 6"x6"
90 CFM

RTAF 5"x5"
60 CFM
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LEYENDA
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